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1. Úvod 

Evaluační plán IROP 2014–2020 (EP IROP) je zpracován v souladu s Metodickým pokynem NOK pro 

evaluace v programovém období 2014–2020, v souladu s články 54–57 a 114 Nařízení (EU)  

č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Svojí strukturou a obsahem je přímo navázaný na Evaluační 

plán Dohody o Partnerství (DoP) pro programové období 2014-2020, který je v gesci Národního 

orgánu pro koordinaci. 

Evaluační plán IROP představuje plánované evaluace a způsob jejich realizace.  

Podle čl. 54 obecného nařízení se evaluace provádí za účelem zlepšení kvality koncepce a provádění 

programů a posouzení jejich účinnosti a dopadu. Mezi hlavní evaluační zásady patří transparentnost  

a hlavním kritériem jsou principy 3E, posuzované na jednotlivých úrovních implementace. Mezi 

standardy evaluací patří požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a na minimální kvalitu 

a obsah výstupu evaluace dle dokumentu ČES s názvem Formální standardy provádění evaluací. 

Požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a minimální kvalitu a obsah výstupu evaluace s 

odkazem na Standardy ČES1 uvádí ŘO IROP v rámci svých zadávacích dokumentací. Externí zhotovitel 

je povinen řídit se při zpracování evaluačního projektu tímto etickým kodexem a požadovanými 

standardy. Dokladem o akceptaci kodexu je podpis zhotovitele. 

2. Personální a finanční zajištění evaluací 

Realizaci evaluačních aktivit zajištuje a koordinuje nezávislá evaluační jednotka ŘO (EJ ŘO), kterou od 

června 2021 tvoří jeden koordinátor evaluace IROP.  V programovém období 2014-2020 byla 

jednotka zařazena nově do oddělení monitoringu (263), které se přímo nepodílí na řízení a 

nastavování parametrů OP. EJ ŘO odpovídá za řádné a efektivní provádění evaluací, připravuje a 

koordinuje evaluace ŘO IROP, dohlíží na realizaci evaluací a na plnění a vyhodnocování doporučení z 

jednotlivých evaluací. EJ ŘO zajišťuje realizaci evaluací ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem a 

dalšími relevantními partnery. Pro realizaci Evaluačního plánu IROP 2014-2020 (2023) je alokován 

dostatečný objem prostředků z Prioritní osy 5 – Technická pomoc. V tabulce č. 1 je uveden indikativní 

návrh rozpočtu na jednotlivé roky. 

 

1 Etický kodex evaluátora a standardy ČES jsou součástí přílohy č. 4 Metodického pokynu pro evaluace v 
programovém období 2014-2020.  
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Tabulka č. 1: Indikativní návrh rozpočtu EJ IROP 

Rok Náklady na evaluační aktivity Vzdělání a jiné 
2014 734 000 20 700 

2015 790 000 1 200 

2016 0 0 

2017 46 000 974 

2018 1 248 000 12 000 

2019 1 135 000   138 102 

2020 3 636 700 0 

2021 2 180 000 0 

2022-2023 17 200 300 862 024 

Celkem  26 970 000 1 035 000 

 Celkem za období 2014-

2023 

28 005 000 

Ceny jsou v Kč bez DPH 

* Částka je složena z rozpočtu alokovaného v Dynamickém nákupním systému (DNS) (25 000 000 Kč na období 2017-2023) a 

indikativních nákladů na odborné expertizy a konzultační služby, které činí 400 000 Kč. 

 

Důležitým opatřením pro kvalitní zadávání evaluačních zakázek, kontrolu dodávaných služeb, interní 

zpracování evaluací a realizaci nápravných opatření na zjištění z evaluací je rozvoj evaluačních kapacit 

prostřednictvím vzdělávání v oblasti evaluací. K rozvoji evaluační kapacity bude docházet  

i prostřednictvím spolupráce s partnery, experty a externími zhotoviteli při realizaci evaluačních 

aktivit. ŘO IROP plánuje v rámci rozvoje evaluační kapacity následující aktivity: 

1. prohlubování odborných znalostí a dovedností pracovníků EJ ŘO 

2. účast pracovníků EJ ŘO a dalších zaměstnanců/zaměstnankyň věcně a odborně 

participujících na evaluacích na seminářích, workshopech a konferencích 

realizovaných na národní a mezinárodní úrovni 

3. systematické šíření informací a publicita výstupů evaluací ŘO IROP 

Řídicí orgán IROP svolává a řídí Pracovní skupinu pro evaluace ŘO IROP (PSE IROP) a zřizuje odborné 

oponentní skupiny. 

PSE ŘO plní úlohu poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity. Od roku 2017 je tvořena 

zástupci EJ ŘO, ZS, ITI a EJ NOK. V průběhu roku 2017 byli do PSE IROP dále nominováni zástupci 

OP VVV a OP D. Ke konkrétním tématům jsou jako hosté zváni partneři, kteří se danou problematikou 

odborně zabývají či zástupci zúčastněných stran. Frekvence jednání PSE ŘO se odvíjí od potřeb EJ ŘO, 

obvykle je svolána dvakrát ročně. 

Odborné oponentní skupiny plní úlohu odborného dohledu nad realizací evaluací a přispívají k 

transparentnosti a nezávislosti evaluačních aktivit. 
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Zástupce EJ IROP se účastní jednání PS Evaluace NOK a ad-hoc svolávaných jednání v oblasti evaluací 

a u průřezových témat (synergie a komplementarity a případné další) EJ koordinuje postup 

s evaluačními aktivitami dalších relevantních programů ESIF v ČR. 

Všechny postupy v oblasti evaluací IROP jsou podrobně rozepsány v kapitole B7 Operačního manuálu 

IROP. 

3. Členění evaluací 
 

DLE FÁZE PROGRAMOVÉHO CYKLU 

Před začátkem realizace programu 

Ex-ante evaluace probíhá před, či na začátku programového období. Jejím cílem je 

ověření navrhovaného nastavení intervenční logiky, posouzení relevance strategických 

cílů programu a nastavení soustavy monitorovacích indikátorů programu. 

Během programového období 

Ad-hoc evaluace je iniciována podnětem, který vychází z aktuálního stavu implementace 

programu. Používá se zejména v případě, pokud monitorování odhalí významný odklon 

od stanovených cílů a jejím cíle je navrhnout řešení dotyčné situace. 

On-going evaluace se provádí plánovaně zpravidla jako periodické hodnocení určitého 

tématu či části programu. 

 

Mid-term zachycuje pokrok v dosahování nastavených cílů, využití finančních prostředků, 

průběh monitorování a systém implementace programu. 

 

Souhrnná evaluace zpracovává zjištění z všech relevantních proběhlých evaluací a její 

výsledky slouží jako podklad pro zprávu o pokroku implementace Dohody o partnerství 

dle čl. 53 obecného nařízení. 

 

Po ukončení realizace programu 

Ex-post evaluace je zajišťována Evropskou komisí ve spolupráci s členským státem, 

přesná forma zpracování bude upřesněna.  Jedná se o závěrečné hodnocení efektů 

fondů, jejich příspěvku k inteligentnímu a udržitelnému růstu včetně analýzy využití 

zdrojů, účinnosti a účelnosti intervencí. 
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DLE POVAHY EVALUACE  

Procesní 

Cílem procesní evaluace je nabídnout doporučení pro zlepšení nastavení vnitřních 

procesů implementační struktury.  

Dopadová 

Hodnotí dosažení plánovaných efektů/dopadů. Nejčastěji s využitím kontrafaktuální 

dopadové evaluace založené na statistických metodách či formou theory-based evaluace 

využitím metody teorie změny a případových studií. 

Strategická 

Vyhodnocuje vývoj programu ve vztahu k prioritám nebo strategiím. 

DLE ZPRACOVATELE  

Evaluace malého rozsahu a procesního zaměření budou realizovány interně za pomocí 

kapacit EJ ve spolupráci s dalšími odděleními ŘO. Před samotným zahájením interní 

evaluace je rozpracována její metodologie, jsou naformulovány evaluační otázky 

specifikující cíl a omezující jeho rozsah tak, aby evaluace poskytla maximálně konkrétní 

doporučení. 

Evaluace externí jsou zajišťovány prostřednictvím Dynamického nákupního systému 

(DNS) „Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP“. 

Dynamický nákupní systém byl spuštěn v roce 2017. V případě externích evaluací klade EJ 

důraz na kvalitní přípravu zadávacích dokumentací a detailně zpracované dodavatelské 

smlouvy. 

4. Využití a způsob zveřejňování výsledků evaluací 
 

Na základě zkušeností z programového období 2007-2013 se ŘO rozhodl posílit komunikační kanály, 

kterými se výsledky evaluací dostávají k uživatelům. Výsledky evaluací budou zveřejněny a dány 

k dispozici těmto uživatelům: 

 

1) Sdílení a využití v rámci ŘO IROP je zajištěno prostřednictvím porad a setkání k průběhu 

jednotlivých evaluací a také skrze dokument Přehled doporučení z evaluací. 

 

2) Sdílení výsledků s členy PSE ŘO probíhá průběžně na jednáních pracovní skupiny.  
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3) Sdílení výsledků a postupu v evaluacích se členy monitorovacího výboru IROP je zajištěno 

informacemi ve Zprávě o plnění evaluačního plánu pro monitorovací výbor a prezentací 

na pravidelných zasedáních. 

  

4) Sdílení plnění EP IROP s EK je prováděno s ohledem na požadavek čl. 110 obecného nařízení, který 

stanoví, že ŘO předkládá minimálně jednou ročně monitorovacímu výboru vyhodnocení plnění EP 

programu v podobě krátké zprávy obsahující informace o realizovaných evaluačních aktivitách a jejích 

výsledcích a způsobu využití v rámci implementace. Informace o realizovaných evaluačních aktivitách 

budou také nahrávány do systému SFC2014+. 

 

5) Sdílení a využití ostatními operačními programy zajišťuje Národní orgán pro koordinaci skrze 

pracovní skupinu pro evaluace MMR-NOK. Přímé sdílení výsledků je zabezpečeno modulem Evaluace 

v MS2014+, do kterého bude ŘO zadávat výsledky evaluací vč. doporučení a způsobu jejich plnění, a 

také skrze Knihovnu evaluací NOK. 

 

6) Sdílení s veřejností je zajištěno zveřejněním evaluačních výstupů (závěrečné zprávy včetně 

manažerského shrnutí v ČJ a AJ) na webových stránkách IROP2 a také skrze Knihovnu evaluací NOK3, 

kde jsou centrálně shromažďovány evaluační aktivity všech operačních programů. 

5. Podoba Evaluačního plánu a jeho aktualizace 
 

Evaluační plán IROP je zpracován na celé programové období. Aktualizován bude nejméně jednou 

ročně. Design již realizovaných evaluačních aktivit a nejbližších plánovaných evaluací je podrobněji 

popsán v přílohách. Další navržené evaluační aktivity jsou orientační a budou předmětem aktualizací 

v následujících letech. Pro aktualizaci EP IROP na nejbližší období sbírá EJ IROP podněty od všech 

relevantních partnerů. Aktualizace EP bude vycházet z následujících východisek: 

 

- koordinace s aktivitami a požadavky Evropské komise 

- koordinace s aktivitami EJ NOK 

- v relevantních případech, zejm. u průřezových témat (synergie a komplementarity a případné 

další) koordinace s evaluačními aktivitami dalších programů ESIF v ČR 

- koordinace s daty o realizaci programu zjištěnými prostřednictvím procesů monitorování OP, 

například doplněním ad-hoc evaluace zaměření na nově zjištěnou problematickou oblast 

- zohlednění výstupů již realizovaných evaluačních aktivit a jejich doporučení. 

 

 

2 Výstupy evaluací IROP jsou zveřejňovány zde: https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Evaluace-IROP 
3Knihovnu evaluací NOK lze nalézt zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-
koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci 
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ŘO IROP předloží evaluační plán ke schválení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku po 

přijetí operačního programu. Po schválení Evaluačního plánu zajišťuje EJ ŘO vyhodnocení jeho plnění 

a to skrze Zprávu o plnění EP IROP, která je součástí Výroční zprávy o implementaci programu, ŘO ji 

předkládá minimálně jednou ročně MV. Součástí zprávy je přehled využití doporučení z evaluací, 

který definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich plnění na základě akceptovaných 

doporučení z realizovaných evaluací. 

 

Na základě požadavku EK čl. 114(2) obecného nařízení musí ŘO nejpozději do 31. prosince 2022 

předložit „Souhrn evaluací programu“, shrnující závěry provedených hodnocení a hlavní výstupy a 

výsledky programu. Návrh „Souhrnu evaluací programu“ ŘO zašle k připomínkám MMR-NOK – 

EJ NOK minimálně 15 pracovních dní před odesláním podkladů členům MV, aby mohly být návrhy na 

úpravy vypořádány. MMR-NOK vyjádří své připomínky a komentáře nejpozději do 10 pracovních dní 

od obdržení návrhu zprávy. 

6. Plánované evaluace 

Součástí této kapitoly je seznam realizovaných a nejbližších plánovaných evaluací v programovém 

období 2014–2020. Podrobněji jsou popsány evaluace pro období 2014-2021, ke kterým byly 

zpracovány karty uvedené v příloze č. 2.  

Již realizované a plánované evaluace navazují na evaluační aktivity minulého programového období a 

to zejména v případech evaluací procesního typu. Evaluační pracoviště v této oblasti navazuje na sérii 

interních evaluací administrativní a absorpční kapacity. Zejména doporučení evaluací administrativní 

kapacity vedlo ke změnám v implementační struktuře IOP, na jejichž základě byla nastavena 

implementační struktura IROP.  V evaluacích procesního typu plánuje EJ dále pokračovat a zlepšovat 

jejich výstupy a navázat tak na úspěšnou praxi z minulého období. 

EJ IROP také vnímá, že v programovém období 2007-2013 byly v evaluačním plánu nedostatečně 

zastoupeny výsledkové evaluace. Tento nedostatek byl při tvorbě EP brán v potaz. Přestože nelze z 

důvodu velké odlišnosti aktivit v IOP a IROP přímo navázat na zkušenosti z minulého období, tvoří 

výsledkové evaluace v období 2014-2020 svým rozsahem významnou část evaluačních aktivit EP. V 

prvních letech implementace se evaluační aktivity ŘO soustředily převážně na formativní evaluace 

podporující implementační proces. Realizace výsledkových/dopadových evaluací byla plánována s 

ohledem na předpokládaný vývoj IROP až v závěru programového období. Realizace prvních 

významnějších výsledkových evaluací byla zahájena v roce 2019.  V druhé polovině roku 2019 byly 

zahájeny také evaluace určené k získání informací a znalostí využitelných pro přípravu a nastavení 

IROP2 v období 2021-2027. 
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Tabulka č. 1: Indikativní seznam evaluačních aktivit IROP v rámci programového období 2014–2020 

Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

Plán periodických aktivit EJ ŘO IROP  

1 
Analýza 

absorpční 
kapacity 

Analýza 
absorpční 
kapacity 
zkoumá 

předpoklady 
čerpání 

finančních 
prostředků 

podle 
jednotlivých 

specifických cílů, 
vybraných 

aktivit, regionů 
nebo skupin 

příjemců. 

Průběžná, 
periodická 

Ne Interní 

Cílená 
evaluace; 
analýza 

primárních a 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 

analýza 
administrativ

ních dat 

Leden-
duben, 

poprvé v 
roce 2016, 
dále 1x za 

rok. Od roku 
2020 nebude 
prováděna. 

- 

Výběrová 
šetření 

(panelová 
šetření, 

opakovaná 
průřezová 
šetření), 

jednorázové 
cílené 

průzkumy, 
MS2014+, 

interní data 
ŘO 

ZS, věcní 
garanti 

Všech
ny SC 

Na základě vyhodnocení výsledků 
analýzy budou nastavena 
opatření v oblasti posilování 
absorpční kapacity. Z analýzy 
absorpční kapacity vychází 
plánování, nastavení a výše 
alokace výzev. 
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

2 
Analýza 

administrativníc
h kapacit 

Cílem je ověřit 
efektivitu a 
dostatečnost 
nastavení 
personální 
kapacity 
subjektů 
implementaci 
IROP.  
 

Průběžná, 
periodická 

Ne Interní 

Utilizační 
design; 
analýza 

administrativn
ích dat, 

procesní 
analýza, 

benchmarking 

Poprvé v 
roce 2016, 
dále 1x za 2 

roky 

- 

Rozhovory, 
MS2014+, 

interní data 
ŘO 

 Ne  
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

3 

Ex-ante 

evaluace 

IROP pro 

programové 

období 2014-

2020 

 

Předběžné 
hodnocení 
programu 

Ex-ante 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č.1303/201
3, čl. 55, 
odst. 3 

Externí 
(Deloitte 
Advisory 
s.r.o.) 

Analýza 
primárních a 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 
focus group 

Září 2013 - 
červen 2014 
(ukončeno) 

Realizováno 
za cenu 
434 000,- Kč 
(výdaje IOP) 

Rešerše, 
rozhovory, 
focus group  

 
Všech

ny SSC 

Provedení evaluace je povinností 
orgánu odpovědného za přípravu 
programu. Ex-ante evaluace se 
předkládá Komisi současně s 
programem a se shrnutím. 
Hodnocení provádějí odborníci 
funkčně nezávislí na řídicím 
orgánu či zpracovateli návrhu 
programu. 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP  

4 

Posouzení 

vlivu IROP 

pro 

programové 

období 2014-

2020 na 

životní 

prostředí 

(SEA 

hodnocení 

Předběžné 
posouzení vlivu 
programu na 
životní prostředí 

Ex-ante 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č.1303/201
3, čl. 55, 
odst. 4 

Externí 
(Integra 
Consulting 
s.r.o) 

Posouzení vlivů 
na životní 
prostředí bylo 
provedeno v 
souladu se 
zákonem č. 
100/2001 Sb., 
o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí, ve 
znění 
pozdějších 
předpisů, a 

Září 2013 - 
červen 2014 
(ukončeno) 
 

Realizováno 
za cenu 
300 000,- Kč 
(výdaje IOP) 

- MŽP ČR 
Všech
ny SC 

Zpracování posouzení vlivu 
programu na životní prostředí a 
vlivu na veřejné zdraví a na 
soustavu NATURA 2000 vychází z 
ustanovení čl. 55 odst. 4 nařízení 
o společných ustanoveních a ze 
zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní 
prostředí v aktuálním znění, 
který do českého prostředí 
transponuje směrnici EP a Rady 
č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001. 
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

programu) 

 

zpracováno v 
rozsahu přílohy 
č. 9 tohoto 
zákona 
 

atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP 

5 

Předběžné 

posouzení 

využití 

finančního 

nástroje v 

IROP 

Cílem 

předběžného 

posouzení je 

objektivně 

posoudit 

možnosti 

aplikace a 

následně přímé 

realizace 

podpory 

prostřednictvím 

finančních 

nástrojů v 

intervencích 

IROP. 

Ex-ante 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č.1303/201
3, čl. 37, 
odst. 2 

Externí 
(Deloitte 
Advisory 

s.r.o.) 

Analýza 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 
individuální 
pohovory, pre-
screeningový 
dotazník, 
sociální 
průzkumy, 
focus group, 
case study, 
analýza 
nákladů a 
výnosů, 
analýza 
nákladové 
účinnosti, 
posouzení 

Říjen 2014 - 
březen 2015 
(ukončeno) 

Realizováno 
za cenu   
790 000,- Kč 
(výdaje IOP) 

Individuální 
hloubkové 
rozhovory, 
dotazníkové 
šetření, focus 
group, 
MSC2007, ČSÚ 

MMR -NOK, 
SFRB,MMR-
OPB, ČBA 
ČR  

SC 2.5 

Zveřejněno zde: 
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

 ekonomického 
dopadu, 
měření 
procesní 
efektivity  

6 

Evaluace 
nastavení 
prvních výzev 
IROP 

Hodnocení 

nastavení výzev 

vyhlášených v 

roce 2015 

(objem 

prostředků a 

délka výzev, 

nastavení 

podmínek, 

překážky 

čerpání, kvalita 

dokumentů a 

příruček pro 

žadatele), 

hodnocení 

nastavení 

procesů 

implementační 

struktury IROP. 

Průběžná
, 
formativn
í 

Ne Interní  

Procesní 
analýza; 
analýza 
primárních a 
administrativní
ch dat, focus 
group  

3Q 2016 - 1Q 
2017 
(ukončeno) 

Realizováno 
za cenu 0,- Kč 
(původně 
plánována 
externí 
realizace s 
předpokládan
ou hodnotou 
1 000 000,- Kč 
bez DPH) 

Rozhovory s 
představiteli 
zúčastněných 
stran 
(stakeholders), 
vytěžování dat 
ze systému 
MS2014+ 
 

Jednotlivé 
subjekty 
implementa
ce 

Ne 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

7 

Ověření 
změny 
rozvojových 
potřeb IROP 
I. 

Vyhodnocení 
relevance 
jednotlivých 
specifických cílů 
IROP. 

Průběžná
, 
strategick
á 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č.1303/201
3, čl. 52, 
odst.2a 

smíšená 

Theory-driven; 
analýza 
strategické 
dokumentace a 
dat, využití 
administrativní
ch dat k 
přezkoumání 
intervenční 
logiky 
specifických 
cílů; 
komparace 

1. etapa: 3Q 
2016 - 1Q 
2017 
(ukončeno)  

 40 000,- Kč 
(původně 
plánována 
externí 
realizace s 
předpokládano
u hodnotou 
3 000 000,- Kč 
bez DPH) 
 

Data 
MS2014+; 
rozhovory s 
představiteli 
zainteresovan
ých stran, 
rešerše 
  

MMR-NOK 
Všech
ny SC 

Hodnocení je prováděno jako 
podklad pro zprávu o pokroku 
předkládanou EK do 31. srpna 
roku 2017 (viz čl. 52 obecného 
nařízení). 
Finální výstup 1. etapy 3/2017.  
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP 
 

8 

Evaluace 

plnění priorit 

a 

specifických 

cílů IROP I. 

Souhrnné 
hodnocení 
úspěšnosti 
plnění SC a 
očekávaných 
výsledků IROP 
(ve vazbě na 
očekávané 
výsledky DoP). 
Součástí 
Evaluace je také 
(tam, kde je to 
vhodné) 
hodnocení 
nastavení a 

Průběžná
, 
strategick
á 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č.1303/201
3, čl. 52, 
odst. 2b a 
2d; příloha 
nařízení č.1 
SSR (3.2, 
4.1-4.9 

Interní  

Goal-based, 
process-based; 
analýza 
sekundárních a 
administrativní
ch dat, 
kvalitativní 
hodnocení 
procesů, 
expertní 
hodnocení, 
rozhovory 
 

2Q 2016 - 1Q 
2017 
(ukončeno) 

0,- Kč 
Realizováno 
za cenu 0,- Kč 
(původně 
plánována 
externí 
realizace s 
předpokládan
ou hodnotou 
2 500 000,- Kč 
bez DPH) 

ČSÚ, 
MS2014+, 
výstupy z 
evaluací 
strategických 
dokumentů, 
hloubková 
interview, 
výběrová 
šetření a 
cílené 
průzkumy dle 
potřeb 
konkrétních SC 

MMR-NOK 
Všech
ny SC 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zad
atele-a-
prijemci/Dokumenty/Ostatni-
dokumenty-v-IROP/Evaluace-
IROP 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

monitorování 
synergických a 
komplementárn
ích vazeb IROP a 
územní dimenze 

9 

Evaluace 

nastavení 

indikátorové 

soustavy 

IROP, 

prověření 

intervenční 

logiky a 

vyhodnocení 

informačních 

zdrojů a 

datové báze 

Prověření 
indikátorové 
soustavy IROP, 
prověření 
intervenční 
logiky programu 
a vyhodnocení 
dat a datových 
zdrojů z hlediska 
dostupnosti, 
úplnosti, validity 
a reliability. 

Průběžná
, 
strategick
á 

Ne Externí 

Theory-driven 
design; analýza 
primárních 
sekundárních 
informačních 
zdrojů a dat, 
individuální 
rozhovory, 
analýza 
administrativní
ch dat aj., 
rešerše zdrojů 
sekundárních 
dat a jejich 
validace.   

3Q 2018 - 1Q 
2019 
(ukončeno) 

1 160 000,- Kč 
cena realizace 
zakázky 
(původně 
předpokládan
á hodnota 1 
650 000,- Kč 
bez DPH) 

Administrativn
í data 
(MS2014+), 
výběrová 
šetření 
(panelová 
šetření, 
jednorázová 
průřezová 
šetření), 
hloubkové 
rozhovory, 
sekundární 
data z jiných 
zdrojů 

 
Všech
ny SC 

Výstup je určen k zajištění a 
posílení datové základny evaluací 
výsledků programu, odstranění 
případných nedostatků v oblasti 
získávání dat; výstup bude také 
sloužit jako podklad pro 
případnou úpravu PD, především 
v oblasti nastavení indikátorové 
soustavy. 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

10 

Vyhodnocov

ání efektivity 

realizovanýc

h 

komunikační

ch nástrojů 

ŘO IROP I. 

Průběžné 

vyhodnocování 

efektivity 

realizovaných 

komunikačních 

aktivit. 

Průběžná

, 

formativn

í 

Nařízení EP 

A RADY 

(EU) č. 

1303/2013, 

čl. 116, 

odst. 3 

Externí 

Realistický 

design; pre-

testy, post-

testy 

realizovaných 

komunikačních 

aktivit, 

hloubková 

interview, 

monitoring 

médií, focus 

groups, 

expertní 

hodnocení atd. 

1Q 2018 - 3Q 

2018 

(ukončeno) 

483 000,- Kč - 

cena realizace 

zakázky 

468 000,- Kč; 

náklady na 

expertní 

služby 

15 000,- Kč 

(původně 

předpokládan

á hodnota 

600 000,- Kč 

bez DPH) 

Výběrová 

šetření, 

rozhovory, 

fokusní 

skupiny 

MMR – 
NOK 

Ne  

11 

Evaluace 

Integrovanýc

h nástrojů v 

IROP 

 

Vyhodnocení 

procesů a 

základní 

informace o 

aktuálním stavu 

implementace 

Integrovaných 

nástrojů. 

Průběžná Ne Externí 

Utilizační 

design; 

rozhovory, 

případové 

studie, focus 

groups, 

expertní 

hodnocení, 

analýza 

1Q 2020 - 1Q 

2021 

(ukončeno) 

1 290 000,- 

bez DPH 

(původně 

předpokládan

á hodnota 

zakázky 

1 800 000,- 

Kč) 

Terénní 

šetření 

(případové 

studie): typ 

výběru vzorku 

v závislosti na 

požadavcích 

řešení 

jednotlivých 

MMR-ORP, 
zástupci IN 

Ne  
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

sekundárních a 

administrativní

ch dat aj. 

evaluačních 

otázek,  

rozhovory, 

data z 

MS2014+ 

12 

Evaluace 

plnění priorit 

a 

specifických 

cílů IROP (v 

dalších 

aktualizacích 

bude 

rozděleno do 

jednotlivých 

tematických 

evaluací – 

plánovány 

jsou 

především 

Souhrnné 

hodnocení 

dosahování cílů 

jednotlivých SC 

a očekávaných 

výsledků IROP 

ve vazbě na 

očekávané 

výsledky DoP 

(průběžně 

budou 

realizována 

jednotlivá 

hodnocení 

výsledku/dopad

Průběžná  

Nařízení EP 

a Rady (EU) 

č.1303/201

3, čl. 56, 

odst. 3 

Externí 

Outcome-

based, goal-

based; 

realistický 

design; analýza 

dat v 

monitorovacíc

h systémech; 

kvalitativní 

hodnocení 

procesů; 

expertní 

hodnocení; 

výběrová 

šetření; 

3Q 2018 - 1Q 

2022 

(průběžně) 

7 500 000,- Kč  

 

Výběrové 

šetření, 

administrativn

í data 

(MS2014+); 

sekundární 

data (ČSÚ a 

jiné statistiky), 

výstupy z 

evaluací 

strategických 

dokumentů aj. 

(podle potřeb 

konkrétní 

MMR-NOK 
Všech
ny SC 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

evaluace 

prioritních 

os) 

u všech SC IROP 

a to včetně 

hodnocení S/K 

vazeb a 

problematiky 

územní 

dimenze) 

V rámci 

hodnocení bude 

provedeno 

(tam, kde je to 

vhodné) 

tematicky 

zaměřené 

hodnocení 

udržitelného 

rozvoje, rovných 

příležitostí a 

nediskriminace.  

případové 

studie aj. 

(konkrétní 

výběr metod 

bude vázán na 

typ intervence 

a podobu 

evaluačních 

otázek v 

jednotlivých 

evaluacích)  

evaluace) 

12.1 

Evaluace 

PO2: 

specifické 

Vyhodnocení 

výsledků pro-

inkluzivních 

Průběžná  Externí 
Realistický 
design; goal-
based; 
kontextuální 

3Q 2019 - 3Q 

2020 

(ukončeno) 

2 205 000,- Kč 

(původně 

předpokládan

Administrativn
í data 
(MS2014+), 
sekundární 

 
SC 2.1, 
2.2,  
2.4 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

cíle 2.1, 2.2 a 

2.4 se 

zaměřením 

na sociální 

inkluzi  

opatření 

realizovaných v 

rámci PO2. 

Předmětem jsou 

vybraná 

opatření ve 

vazbě na TC 9 a 

TC 10 Dohody o 

partnerství. 

Konkrétně jde o 

opatření týkající 

se dostupnosti 

sociálních 

služeb, 

sociálního 

bydlení a 

podnikání a v 

oblasti školství o 

opatření k 

posílení kvality a 

dostupnosti 

vzdělávací 

infrastruktury. 

mapování, 
analýza 
administrativní
ch a 
sekundárních 
dat, sběr a 
analýza 
primárních dat, 
komparace 

á hodnota 

2 400 000,- 

bez DPH) 

data (ČSÚ, 
resortní 
statistiky, 
národní 
koncepční a 
strategická 
dokumentace 
a jiné zdroje), 
významný 
důraz 
položený na 
terénní šetření 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

12.2 

Evaluace PO1 

a PO3 IROP: 

Případové 

studie 

projektů 

Vyhodnocení 

výsledků 

projektů 

realizovaných v 

rámci 

specifických cílů 

1.1, 1.2 a 1.3 

Prioritní osy 1 

IROP a projektů 

realizovaných v 

rámci 

specifických cílů 

3.1 a 3.2 

Prioritní osy 3 

IROP. 

Průběžná  Externí 

Goal-based; 
případová 
studie, 
outcome 
mapping, 
analýza 
administrativní
ch a 
sekundárních 
dat, sběr a 
analýza 
primárních dat 

4Q 2022-3Q 

2023 

(vyhlášena 

VZ, výběr 

dodavatele) 

3 000 000,- Kč 

MS2014+, 
terénní 
šetření, 
rozhovory, 
fokusní 
skupiny 

 

SC 1.1, 
SC 1.2, 
SC 1.3, 
SC 3.1 

 

13 

Ad hoc 

evaluace 

Ad hoc evaluace 

konkrétních 

témat či 

aspektů 

významně 

ovlivňujících 

průběh 

implementace či 

Průběžné  
Externí/smíše

né - 
2019-2023 

11 658 000,- 

Kč 
MS2014+, 
terénní šetření 

MMR-NOK Ne  
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

výsledky a 

dopady 

intervencí. 

13.2 

Ex-ante 

evaluace 

Integrovanéh

o 

regionálního 

operačního 

programu 

pro 

programové 

období 2021-

2027 

Cílem ex-ante 

evaluace je 

předběžné 

hodnocení 

programu, které 

má zajistit 

kvalitní 

nastavení 

Integrovaného 

regionálního 

operačního 

programu v 

novém 

programovém 

období 2021-

2027, posoudit 

jeho účinnost a 

zamýšlené 

výsledky a 

navrhnout 

Ex-ante, 

formativn

í 

 Externí 

 
Procesní 
analýza; 
analýza 
primárních a 
administrativní
ch dat aj.  

4Q 2019-4Q 

2020 

(ukončeno) 

890 000,- Kč 

bez DPH 

(původně 

předpokládan

á hodnota 1 

500 000,- Kč 

bez DPH) 

Rozhovory s 
představiteli 
stakeholders), 
rešerše a 
analýza 
dokumentů. 

Jednotlivé 
subjekty 
implementa
ce 

Všech
ny SC 
IROP 
II. 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

úpravy tak, aby 

se daný 

operační 

program stal 

silným 

nástrojem 

přispívající k 

plnění cílů 

České republiky 

i Evropské unie 

v oblasti politiky 

soudržnosti. 

13.3 

Průzkum 

povědomí o 

IROP 

Cílem je zjistit 

povědomí a 

názory cílové 

skupiny na IROP 

za účelem 

snazšího a 

efektivního 

plánování 

komunikačních 

a 

marketingových 

Průběžná

, 

výsledkov

á 

 Externí 
Statistická a 
kvalitativní 
analýza 
primárních dat 

2Q 2020 - 4Q 

2020 

(ukončeno) 

232 000,- bez 

DPH 

(původně 

předpokládan

á cena 

250 000,- Kč 

bez DPH) 

Dotazníkové 
šetření (CAWI) 

 
Všech
ny SC 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

aktivit, které 

jsou součástí 

ročních 

komunikačních 

plánů IROP. 

13.5 

Evaluace SC 

2.3: Reforma 

psychiatrické 

péče 

Cílem evaluace 

je vyhodnotit 

účelnost a 

užitečnost 

investic v oblasti 

deinstucionaliza

ce psychiatrické 

péče 

Výsledko

vá 
 Externí 

Případové 
studie, 
expertní panel 

2Q 2023 - 4Q 

2023 
800 000,- Kč 

MS 2014+, 
spolupráce s 
ÚZIS, 
rozhovory 

MZ ČR, ÚZIS 2.3  

14 

Evaluace 

plnění priorit 

a 

specifických 

cílů IROP II. 

Souhrnné 

hodnocení 

úspěšnosti 

plnění SC a 

očekávaných 

výsledků IROP 

(ve vazbě na 

očekávané 

výsledky DoP). 

Průběžná

, 

strategick

á 

Nařízení EP 

a Rady (EU) 

č.1303/201

3, čl. 52, 

odst. 2b a 

2d; příloha 

nařízení č.1 

SSR (3.2, 

Smíšená 

Komentovaný 
monitoring; 
analýza 
sekundárních a 
administrativní
ch dat. 
 

4Q 2018 - 2Q 

2019 

(ukončeno) 

0,- Kč 

(původně 

plánována 

externí 

realizace o 

předpokládan

é hodnotě 

800 000,- Kč 

ČSÚ a další 
sekundární 
zdroje, 
MS2014+ 
(administrativ
ní data), 
výstupy z 
minulých 
evaluací 
strategických 
dokumentů, 

MMR-NOK 
Všech
ny SC 

Hraniční termín zpracování je 
březen 2019, tak, aby výstup 
evaluace mohl být zpracován do 
souhrnného vyhodnocení plnění 
DoP. Podklady se očekávají v 
podobě vyhodnocení 
očekávaných výsledků 
uvedených v DoP. 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

Součástí 

evaluace je také 

(tam, kde je to 

vhodné) 

hodnocení 

nastavení a 

monitorování 

komplementárn

ích vazeb IROP a 

územní 

dimenze.  

4.1-4.9 bez DPH)   výběrová 
šetření 

15 

Vyhodnocení 

vlivu 

Integrovanéh

o 

regionálního 

operačního 

programu 

pro 

programové 

období 2021-

2027 na 

životní 

prostředí 

Předběžné 

posouzení vlivu 

IROP II. na 

životní 

prostředí. 

Ex-ante  Externí 

Posouzení vlivů 
na životní 
prostředí bude 
provedeno v 
souladu se 
zákonem č. 
100/2001 Sb., 
o posuzování 
vlivů na životní 
prostředí, ve 
znění 
pozdějších 
předpisů, a 
zpracováno v 

3Q 2019 - 4Q 
2022 (v 
realizaci) 
 

228 000 Kč 

(původně 

předpokládan

á hodnota 

350 000 Kč 

bez DPH) 

- 
MŽP ČR 

Všech
ny SC 
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

rozsahu přílohy 
č. 9 tohoto 
zákona. 
 
 

16 

Vyhodnocov

ání efektivity 

realizovanýc

h 

komunikační

ch nástrojů 

ŘO IROP II. 

Vyhodnocení 

efektivity 

realizovaných 

komunikačních 

aktivit. 

Průběžná 

Nařízení EP 

A RADY 

(EU) č. 

1303/2013, 

čl. 116, 

odst. 3 

Externí 

Realistický 

design; data z 

pre-testů, post-

testů 

realizovaných 

komunikačních 

aktivit, 

hloubková 

interview, 

 vyhodnocení 

monitoringu 

médií, focus 

groups, 

expertní 

hodnocení a 

dotazníková 

šetření 

1Q 2023 - 2Q 

2023 
1 200 000,- Kč 

Výběrová 

šetření, 

rozhovory, 

focus groups 

MMR – 
NOK 

Ne  



  
 

25 
 

Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

17 

Souhrnná 

zpráva 

evaluačních 

aktivit IROP 

(Souhrn 

evaluací 

programu) 

Vytvoření 

zprávy 

obsahující 

hlavní závěry 

evaluačních 

aktivit vč. 

přijatých 

doporučení a 

aplikovaných 

opatření 

Ex-post 
Ano, čl. 

114(2) 
Interní 

Metaevaluace; 

agregace, 

ověření a 

syntéza zjištění 

evaluací 

2022 - 

MS2014+, 

Data EJ ŘO 

IROP 

realizované 

evaluace IROP, 

dokumenty 

PDE 

  
 

18 

Evaluace SC 

6.1: 

vyhodnocení 

zdrojů 

REACT-EU  

Vyhodnocení 

s cílem posoudit 

účinnost, 

efektivnost, 

dopad a 

inkluzivitu 

zdrojů REACT-

EU 

Průběžná 

Ano, 

Nařízení EP 

A RADY 

(EU) č. 

2020/2221, 

čl. 23 

Externí 

Realistický 

design; goal-

based; analýza 

administrativní

ch a 

sekundárních 

dat, sběr a 

analýza 

primárních dat,  

2023-2024 1 800 000 Kč 

Administrativn

í data 

(MS2014+), 

sekundární 

data (resortní 

statistiky, 

národní 

koncepční a 

strategická 

dokumentace 

a jiné zdroje), 

terénní šetření 

 6.1  
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Pořa
dí 

Název 
evaluace 

Předmět a cíl 
evaluace - popis 

Typ 
Vazba na 

nařízení EK 
Interní, 
externí 

Plánované 
metody a 

design 

Předpokláda
ný 

harmonogra
m 

Finanční 
rámec v Kč 

bez DPH 

Popis opatření 
pro pravidelný 

sběr dat 

Spolupráce 
s 

Vazba 
na SC 

Komentář 

19 

Ex-post 

hodnocení 

IROP 

Následné 

hodnocení IROP 

za období 2014–

2020  

Ex-post Ne Externí 

CIE, goal-based 

evaluace; 

analýza 

sekundárních 

zdrojů a dat, 

analýza dat z 

MS2014+, 

statistických 

dat; výběrová 

šetření; 

případové 

studie aj. 

2023-2024 2 500 000,- Kč 

Výstupy z 

evaluací, 

MS2014+; ČSÚ 

a jiné 

statistiky; 

výběrová 

šetření 

 
Všech
ny SC 

Zaměřeno na plnění očekávaných 
výsledků a stanovených cílů. 
Bude provedeno posouzení 
dopadů dosažených výsledků. 
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7. Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 
ČBA ČR Česká bankovní asociace 
ČES Česká evaluační společnost 
ČSÚ Český statistický úřad 
DoP Dohoda o partnerství 
EJ IROP Evaluační jednotka IROP 
EJ NOK Evaluační jednotka NOK 
EK Evropská komise 
EP Evaluační plán 
EP DoP Evaluační plán Dohody o partnerství 
ESIF/ ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 
EU Evropská unie 
ITI Integrované teritoriální investice 
JMP Jednotné metodické prostředí 
MAS Místní akční skupina 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro koordinaci 
MMR-OPB Odbor politiky bydlení 
MMR-ORP Odbor regionálni politiky 
MP evaluace  Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 
MP monitorování Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém 

období 2014–2020 
MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 
MV Monitorovací výbor 
NOK Národní orgán pro koordinaci 
ODPES Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií 
OPEU Odbor publicity EU 
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OPTP Operační program Technická pomoc 
ORSP Odbor rozvoje a strategie regionální politiky 
OŘKF Odbor řízení a koordinace fondů EU 
OSMS Odbor správy monitorovacího systému 
PDE Přehled plnění doporučení z evaluací 
PS Pracovní skupina 
PS Eval NOK Pracovní skupiny pro evaluace NOK 
ŘO Řídicí orgán 
S/K Synergie a Komplementarita 
SEA Strategic Environmental Assessment 
ZS Zprostředkující subjekt 
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Příloha č. 2 – Karty evaluací pro období 2014-2020 
 

1 Analýza absorpční kapacity 

Cíl 
Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu IROP z hlediska 
absorpční kapacity. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Analýza absorpční kapacity zkoumá předpoklady čerpání finančních 
prostředků podle jednotlivých specifických cílů, vybraných aktivit, regionů 
nebo skupin příjemců. 

Typ evaluace Průběžná, periodická 

Metody 
Cílená evaluace; analýza primárních a sekundárních informačních zdrojů a 
dat, analýza administrativních dat 

Datové požadavky 
Výběrová šetření (panelová šetření a opakovaná průřezová šetření), 
jednorázové cílené průzkumy, MS2014+, interní data ŘO 

Výstupy 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram Realizace: leden-duben periodicky; poprvé 2016 

Spolupráce s ZS, věcní garanti 

Finanční rámec - 

Poznámky 

Analýza absorpční kapacity je periodicky zpracovávána Oddělením monito-
ringu a evaluace, jedná se o interní dokument, který slouží potřebám řízení a 
implementace OP.  Na základě vyhodnocení výsledků analýzy budou nastave-
na opatření v oblasti posilování absorpční kapacity. Z analýzy absorpční kapa-
city vychází plánování, nastavení a výše alokace výzev. Analýza absorpční 
kapacity byla zpracovávána periodicky vždy jednou ročně, poprvé byla zreali-
zována v roce 2016. S ohledem na úspěšnou realizaci programu a skutečnost, 
že již byly vyhlášeny výzvy v objemu převyšujícím alokaci programu, nebude 
analýza absorpční kapacity od roku 2020 prováděna. 

 
 

2 Analýza administrativních kapacit 

Cíl 
Cílem je ověřit efektivitu a dostatečnost nastavení personální kapacity 
subjektů podílejících se na implementaci IROP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Hodnocení je věnováno průběžnému vyhodnocení nastavení implementační 
struktury na úrovni ŘO IROP, jeho adekvátnosti potřebám účinného, 
účelného a hospodárného řízení implementace programu. Předmětem 
analýzy je také personální zajištění implementace a to včetně zajištění 
stability a profesionality zaměstnanců a zaměstnankyň ŘO IROP. 

Typ evaluace Průběžná, periodická 

Metody 
Utilizační design; analýza administrativních dat, procesní analýza, 
benchmarking 
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Datové požadavky Rozhovory, MS2014+, interní data ŘO 

Výstupy 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram Realizace: 1x za 2 roky; poprvé 2016  

Spolupráce s  

Finanční rámec - 

Poznámky 

Analýza administrativních kapacit je periodicky zpracovávána Oddělením 
podpory OP, jedná se o interní dokument, který slouží potřebám řízení OP. 
Na základě vyhodnocení výsledků analýzy jsou přijímána opatření v oblasti 
optimalizace administrativních kapacit a implementační struktury.  

 
 

3 Ex-ante evaluace IROP pro programové období 2014-2020 

Cíl Předběžné posouzení OP, jednotlivých cílů a zaměření, souladu s DoP a 
přezkoumání intervenční logiky 

Předmět a průběh 
hodnocení 

 

Typ evaluace Ex-ante 

Metody Analýza primárních a sekundárních informačních zdrojů a dat, focus group 

Datové požadavky Rešerše, rozhovory, focus group 

Výstupy Vstupní zpráva 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Deloitte Advisory, s. r. o. 

Harmonogram září 2013 - červen 2014 

Spolupráce s  

Finanční rámec 434 000,- Kč 

Poznámky Provedení evaluace je povinností orgánu odpovědného za přípravu programu 
(nařízení EP a Rady (EU) č.1303/2013, čl. 55, odst. 3). Ex-ante evaluace se 
předkládá Komisi současně s programem a se shrnutím. Hodnocení provádějí 
odborníci funkčně nezávislí na řídicím orgánu či zpracovateli návrhu 
programu. Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: 
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-
v-irop/evaluace-irop. 

 
 

4 
Posouzení vlivu IROP pro programové období 2014-2020 na životní prostředí 
(SEA hodnocení programu) 

Cíl Předběžné posouzení vlivu programu na životní prostředí. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

 

Typ evaluace Ex-ante 
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Metody Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. 
 

Datové požadavky  

Výstupy Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Externí (Integra Consulting s.r.o) 

Harmonogram Září 2013 - červen 2014 

Spolupráce s MŽP ČR 

Finanční rámec 300 000,- Kč 

Poznámky Zpracování posouzení vlivu programu na životní prostředí a vlivu na veřejné 
zdraví a na soustavu NATURA 2000 vychází z ustanovení čl. 55 odst. 4 nařízení 
o společných ustanoveních a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí v aktuálním znění, který do českého prostředí transponuje 
směrnici EP a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001. Výstupy evaluací IROP 
jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop. 

 
 

5 Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP 

Cíl Cílem předběžného posouzení je objektivně posoudit možnosti aplikace a 
následně přímé realizace podpory prostřednictvím finančních nástrojů v 
intervencích IROP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Hodnocení bylo provedeno na základě mapování tržních charakteristik a na 
jeho základě byla navržena strategie řízení a implementace finančního 
nástroje. 

Typ evaluace Ex-ante 

Metody Kvalitativní: analýza sekundárních informačních zdrojů a dat, individuální 
pohovory, pre-screeningový dotazník, sociální průzkumy, focus group, 
výběrová šetření, případová studie 
Kvantitativní: analýza nákladů a výnosů, analýza nákladové účinnosti, 
posouzení ekonomického dopadu, měření procesní efektivity  

Datové požadavky Vstupy z individuálních pohovorů, dotazníkového šetření, focus group, 
statistická data a odborné informační zdroje (MSC2007, ČSÚ) 

Výstupy Vstupní zpráva 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Deloitte Advisory, s. r. o. 

Harmonogram Říjen 2014 - květen 2015 

Spolupráce s MMR-NOK, SFRB, MMR-OPB, ČBA ČR 

Finanční rámec 790 000,- Kč 

Poznámky Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
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prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop. 

 
 

6 Evaluace nastavení prvních výzev IROP 

Cíl Cílem hodnocení je poskytnout informaci o funkčnosti nastavení prvních 
výzev IROP v procesu implementace a identifikace případných nedostatků. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Hodnocení nastavení výzev IROP (objemu prostředků a délka vyhlášených 
výzev, nastavení podmínek, překážky čerpání, kvalita dokumentů a příruček 
pro žadatele). 
Hodnocení funkčnosti nastavení procesů implementační struktury IROP.  
Analýza rizik a návrh opatření k jejich eliminaci a zefektivnění 
implementačního systému. 

Typ evaluace Procesní 

Metody Procesní analýza; analýza primárních a administrativních dat, focus group 

Datové požadavky Rozhovory s představiteli zúčastněných stran (stakeholders), vytěžování dat 
ze systému MS2014+ 

Výstupy Zpráva 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram Q4 2016 - 3Q 2017 

Spolupráce s Zástupci žadatelů a příjemců, MMR-NOK 

Finanční rámec  

Poznámky Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop. 

 
 

7 Ověření změny rozvojových potřeb IROP  I. 

Cíl 
Vyhodnocení relevance jednotlivých specifických cílů IROP. Využití studie se 
předpokládá také ve formě podkladu pro evaluaci MMR – NOK 
„Vyhodnocení plnění cílů Dohody o partnerství“.  

Předmět a průběh 
hodnocení 

Posouzení relevance potřeb rozvoje v rámci SC IROP jako východiska pro 
posouzení dosažení cílů programu.  Zhodnocení vývoje makroekonomické 
situace a situace v rámci problémových oblastí IROP od schválení DoP, resp. 
oproti stavu popsanému v DoP. 
 
Otázky: 

1. Odpovídá relevance specifických cílů IROP rozvojovým potřebám ČR?  
2. Jaké úpravy je vhodné provést, aby specifické cíle lépe naplňovaly 

rozvojové potřeby? 
3. Je možné identifikovat změny, které mohou vést v budoucnu ke 

snížení relevance jednotlivých SC?   

Typ evaluace Průběžná, strategická 

Metody Theory-driven; analýza strategické dokumentace a dat, využití 
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administrativních dat k přezkoumání intervenční logiky specifických cílů, 
komparace 

Datové požadavky 
Data MS2014+; rozhovory s představiteli zainteresovaných stran, rešerše, 
Eurostat 

Výstupy 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva  
Manažerské shrnutí 

Provedení Smíšená 

Harmonogram 
Přípravná fáze: 1-7/2016 
Realizace: 8/2016-3/2017 (finální výstup 1. etapy) 

Spolupráce s MMR-NOK, J. Škoda 

Finanční rámec 40 000,- Kč 

Poznámky 

Průběžný výstup z evaluací do 12/2016 pro potřeby MMR-NOK při evaluaci 
relevance DoP. Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: 
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-
v-irop/evaluace-irop. 

 
 

8 Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP I. 

Cíl 
Cílem evaluace je souhrnné hodnocení úspěšnosti plnění SC a očekávaných 
výsledků IROP ve vazbě na očekávané výsledky DoP.  

Předmět a průběh 
hodnocení 

Vyhodnocení pokroku při plnění jednotlivých specifických cílů s ohledem na 
průběh procesu implementace, vývoje v oblasti podpory a předpokládaných 
výstupů, plnění věcných cílů programu a identifikace případných problémů v 
počáteční fázi programu. Součástí je ve vhodných případech také hodnocení 
nastavení S/K vazeb a územní dimenze. Využití studie se předpokládá také ve 
formě podkladu pro evaluaci MMR – NOK „Vyhodnocení plnění cílů Dohody 
o partnerství“. 
 
Otázky: 
 

1. Jakého věcného pokroku při realizaci bylo u jednotlivých SC 
dosaženo? 

a. Jsou indikátory milníků specifických cílů naplňovány dle 
stanoveného plánu? 

b. Koresponduje finanční čerpání s plněním hodnot věcných 
indikátorů specifických cílů? 

c. Existují významné odchylky v plnění mezi jednotlivými 
specifickými cíli programu, a pokud ano, čím jsou 
způsobeny? 

d. Vykazují některé specifické cíle významný převis či 
nedostatek poptávky? 

2. Jaké faktory ovlivňují proces implementace (pozitivně/negativně)? 
3. Byly identifikovány indicie svědčící o potřebě revize některého ze 

specifických cílů? 
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S ohledem na realizaci evaluace v poměrně rané fázi programového období 
byla dílčí evaluace zpracována dle možností a charakteru příslušných 
intervencí a dostupných dat, tj. v závislosti na tom, do jaké míry již bude 
možno hodnotit proces dosahování specifických cílů. Základními daty byla 
data administrativní doplněná o informace získané prostřednictvím cílených 
šetření a rozhovorů se představiteli zúčastněných stran (potenciální příjemci, 
žadatele, zástupci ZS a ŘO). 

Typ evaluace Průběžná, strategická 

Metody 
Analýza administrativních dat, hloubkové rozhovory, analýza sekundární 
zdrojů dat a informací 

Datové požadavky 
Indikátory výstupu a výsledku – data k dispozici v MS2014+, statistická data 
ČSÚ, výstupy z evaluací strategických dokumentů 

Výstupy 
Průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva - vstup pro Zprávu o pokroku v roce 2017 (kap. 2) 
Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 

Harmonogram 
Přípravná fáze:  Q2/2016 
Realizace: Q3/2016 – Q1/2017 (finální výstup 1. etapy) 

Spolupráce s MMR-NOK 

Finanční rámec  

Poznámky 

Zpracování vstupů v podobě dílčích evaluací plnění priorit a specifických cílů 
programů ve vazbě na očekávané výsledky DoP. S ohledem na realizaci 
evaluací v poměrně rané fázi programového období budou dílčí evaluace 
zpracovány dle možností a charakteru příslušných intervencí, tj. v závislosti 
na tom, do jaké míry již bude možno hodnotit fungování specifických cílů. 
Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-
a-prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop. 

 

 

9 
Evaluace nastavení indikátorové soustavy IROP, prověření intervenční 

logiky a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze 

Cíl Cílem evaluace je prověření indikátorové soustavy a vyhodnocení zdrojů dat 
pro potřeby hodnocení výsledků a dopadů realizovaných intervencí.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Studie je koncipována tak, aby využila logické provázanosti intervenční logiky 
a nastavení indikátorové soustavy IROP. V průběhu realizace budou navrženy 
designy evaluací výsledků intervencí, na základě kterých budou identifikována 
potřebná data. Základním datovým zdrojem je indikátorová soustava, která 
bude prověřena z hlediska nastavení pro potřeby řízení implementace a 
vyhodnocení výsledků intervencí. Data budou prověřena z hlediska validity, 
reliability a úplnosti. V případě identifikace nedostatků budou navržena 
opatření jak v oblasti nastavení indikátorové soustavy, tak ve vztahu k 
zajištění dalších potřebných dat (sekundárních i primárních).  Data, případně 
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také vhodnost navržených opatření, budou ověřena pilotními testy 
založenými na navržených evaluačních designech. 
Rešerše dostupných sekundárních zdrojů dat. Validace dat (integrita, cross-
reference atd.). Identifikace oblastí, kde data chybí či existují důvody k 
pochybnosti o jejich validitě. Navržení metod sběru chybějících dat, případně 
dat potřebných k triangulaci. Pilotní testy. 
 
Otázky: 
 

1. Jaká data jsou potřebná k evaluaci výsledků a dopadu intervencí 
IROP? 

2. Je soustava indikátorů IROP nastavena způsobem vhodným a 
dostatečným pro hodnocení průběhu implementace programu a 
hodnocení jeho výsledků? 

a. Jsou data zajišťovaná indikátorovou soustavou IROP validní, 
reliabilní a úplná? 

b. Pokud byly identifikovány nedostatky v oblasti nastavení 
indikátorové soustavy IROP, jaká opatření jsou doporučena k 
jejich odstranění? 

3. Jaké metody a techniky jsou vhodné pro sběr chybějících dat 
potřebných pro realizaci navržených evaluačních designů?  

Typ evaluace Průběžná 

Metody Theory-driven design; analýza primárních sekundárních informačních zdrojů a 
dat, individuální rozhovory, analýza administrativních dat aj., rešerše zdrojů 
sekundárních dat a jejich validace.   

Datové požadavky  

Výstupy Vstupní zpráva 

První průběžná zpráva 

Druhá průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Provedení Externí 

Harmonogram 3Q 2018 - 1Q 2019 

Spolupráce s  

Finanční rámec 1 160 000,- Kč 

Poznámky Evaluace zahrnuje dříve separátně plánovanou Evaluaci informačních zdrojů a 

datové báze a Evaluaci nastavení a plnění indikátorové soustavy IROP, jejich 

cílů a platnosti, prověření intervenční logiky. Tyto dvě metodologicky a 

tematicky související evaluace byla sloučeny s cíle zvýšení efektivity realizace 

EP IROP. Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: 

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-

v-irop/evaluace-irop. 
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10 Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I. 

Cíl Průběžné vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních aktivit. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Hodnocení bude zaměřeno na účinnost komunikačních aktivit IROP. Funkce 
hodnocení je formativní, cílem je ověření efektivity jednotlivých 
komunikačních nástrojů, identifikaci případných nedostatků a získání 
informací potřebných pro zlepšení a rozvoj komunikace a publicity programu.  
 
1. evaluační úkol: Vyhodnocení míry plnění komunikační strategie a 
komunikačních plánů IROP pro období 2015-2017 v rovině dosažených 
výstupů a tematického zaměření 
 
Otázky: 

1. Do jaké míry byly naplněny komunikační plány IROP? 

2. Jsou témata pokryta dostatečně? 

3. Jsou komunikační nástroje vhodně zvoleny s ohledem na okruh 
potenciálních příjemců? 

4. Jsou některé z komunikačních aktivit výrazně efektivnější (či naopak 
méně efektivní) z hlediska poměru nákladu a dosahu? 

5. Lze (na základě přechozího) identifikovat nedostatky v komunikačním 
mixu? Pokud ano, jaká opatření k nápravě by bylo vhodné přijmout? 

 

2. evaluační úkol: Podrobné analytické vyhodnocení online komunikačních 
aktivit – webové prezentace 

 
Otázky: 

1. Jsou nástroje online komunikace nastaveny a využívány optimálně? 

2. Jsou informace předávané prostřednictvím webu dostupné (lze je 
snadno najít; není přítomná technologická bariéra atd.)? 

3. Jsou informace jasně zacílené a srozumitelné (je zřejmé, komu jsou 
určené; informace jsou předány ve srozumitelné podobě; lze snadno 
najít odpověď na otázku, se kterou návštěvník přichází, či kontaktní 
místo, na které se může obrátit apod.)?  

4. Jsou informace předávané prostřednictvím webu úplné (postrádají 
návštěvníci konkrétní druh informací, je do online komunikace 
zapracován zpětnovazební mechanismus atd.?) 

 

3. evaluační úkol: Podrobné analytické vyhodnocení přímé komunikace - 
seminářů 
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Otázky: 

1. Jsou semináře účinné při předávání informací zájemcům? 

a. Jsou semináře zájemcům dostupné (zájemci se o nich dozví 
včas; místo a doba konání umožňuje snadnou přístupnost 
apod.)? 

b. Plní semináře svůj účel (účastníkům je předána informace, 
kterou potřebují; obsah seminářů je v souladu s avizovaným 
zaměřením apod.)? 

c. Jak účastníci hodnotí průběh semináře (od získání informace 
o akci přes její průběh až po udržování kontaktů po ukončení 
akce) a jaké změny příp. navrhují? 

2. Jsou u hodnocených aktivit vhodným způsobem nastaveny a 
využívány mechanismy zpětné vazby? 

Typ evaluace Průběžná 

Metody Realistický design; pre-testy, post-testy realizovaných komunikačních aktivit, 
webová analytika (návštěvnost včetně typu média, odkazujících zdrojů, 
hledání klíčových slov a pohybu návštěvníků na stránce), focus groups, 
expertní hodnocení aj. 

Datové požadavky Terénní šetření: výběrová šetření – kvótní výběr,  jednorázová průřezová 

šetření, panelová šetření,  hloubková interview, monitoring médií 

Výstupy Vstupní zpráva 

Průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Závěrečná prezentace hlavních zjištění 

Provedení Deloitte Advisory s.r.o. 

Harmonogram 1Q 2018 - 3Q 2018 

Spolupráce s ZS, MMR-NOK, M. Vodák 

Finanční rámec 468 000,- Kč bez DPH + 15 000,- Kč 

Poznámky Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop. 

 

11 Evaluace Integrovaných nástrojů v IROP 

Cíl Vyhodnocení procesů a základní informace o aktuálním stavu implementace 
Integrovaných nástrojů. Primárním cílem evaluace je určit, pro jaké oblasti a 
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témata a pro jaké typy projektů jsou nejvhodnějším nástrojem podpory 
Integrované nástroje. 

Předmět a průběh 

hodnocení 
Přezkoumány budou aspekty administrativní, finanční a časové náročnosti 
implementace, řízení alokace a přínosu pro území. Jako hlavní nástroj 
identifikace klíčových oblastí / témat podpory a dobré (či špatné) praxe (z 
hlediska účelnosti, účinnosti, úspornosti a užitečnosti) bude využita 
komparace jednotlivých typů Integrovaných nástrojů a individuálních 
projektů. 

Součástí evaluace bude vyhodnocení projektů v celé sekvenci od přípravy 
žádosti až po přínos projektů území (výsledky a dopady projektů). 

Otázky: 

1. Jak vysoká je vzájemná provázanost u projektů realizovaných v 
rámci jednotlivých IN a individuálních projektů? 

2. Jaký je přínos pro území v případě implementace prostřednictvím 
IN (z hlediska komplexnosti strategie, provázanosti projektů, lepšího 
zaměření projektů, zmapování reálných potřeb v území atd.) oproti 
realizaci prostřednictvím individuálních projektů?  

3. Jaká je časová a administrativní náročnost přípravy a podání 
projektových žádostí v rámci jednotlivých IN a u individuálních 
projektů? 

4. Jaká je kvalita žádostí o podporu podaných v rámci jednotlivých IN 
a individuálních projektů? 

5. Pro jaká témata a oblasti a pro jaké typy projektů jsou (na základě 
předchozích zjištění) nejvhodnějším nástrojem IN? 

Typ evaluace Průběžná 

Metody Utilizační design; rozhovory, případové studie, focus groups, expertní 
hodnocení, analýza sekundárních a administrativních dat aj. 

Datové požadavky Terénní šetření (případové studie): typ výběru vzorku v závislosti na 

požadavcích řešení jednotlivých evaluačních otázek, rozhovory, data z 

MS2014+ 

Výstupy Vstupní zpráva 

Průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Závěrečná prezentace hlavních zjištění 

Provedení Evaluation Advisory CE s.r.o. 

Harmonogram 1Q 2020 - 1Q 2021 

Spolupráce s MMR-ORP, zástupci IN  
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Finanční rámec 1 290 000,- bez DPH 

Poznámky https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-

v-irop/evaluace-irop. 

 

12.1 Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi 

Cíl Vyhodnocení výsledků pro-inkluzivních opatření realizovaných v rámci PO2. 
Předmětem jsou vybraná opatření ve vazbě na TC 9 a TC 10 Dohody o 
partnerství. Konkrétně jde o opatření týkající se dostupnosti sociálních 
služeb, sociálního bydlení a podnikání, v oblasti školství o opatření k posílení 
kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Zajištění inkluzivní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné 
uplatnění všech skupin obyvatelstva je jedním ze dvou hlavních strategických 
cílů intervencí kofinancovaných z ESIF. V rámci IROP jsou proinkluzivní 
opatření součástí specifických cílů prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb 
a podmínek života pro obyvatele regionů. Na prvním místě je třeba uvést 
investiční prioritu 9a prioritní osy 2: Investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury (SC 2.1 a SC 2.3), dále IP 9c: Poskytování podpory sociálním 
podnikům (SC 2.2) a IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, 
včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu (SC 2.4). 
 
Úkol č. 1: Vyhodnocení výsledků opatření zaměřených k podpoře 
deinstitucionalizace sociálních služeb a opatření ke zvýšení dostupnosti 
sociálních služeb posílením a rozvojem jejich infrastruktury za účelem 
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
 
Otázky: 

1) Jaká je charakteristika uživatelů služeb (klientů) realizovaných 
projektů? 
2) Jak jsou v případě realizovaných projektů hodnoceny 
poskytované sociální služby z hlediska jejich dostupnosti a kvality 

a) jejich uživateli/klienty? 
b) zástupci dalších identifikovatelných zúčastněných 
stran (sociální pracovníci, představitelé samosprávy atd.)? 

3) Přispěla intervence u uživatelů/klientů služeb k sociálnímu 
začleňování?  

a) Pokud ne, proč?  
b) Pokud ano, v jaké míře? 

4) Jaký byl efekt intervence na životní situaci klientů (nad rámec 
sociálního začlenění)? 
5) Jaká je účinnost komplementárních vazeb s aktivitami 
podporovanými z OP Z: Prioritní osa 2? 
6) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
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dobré (případně špatné) praxe? 
a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 

 
Úkol č. 2: Vyhodnocení výsledků podpory zaměřené na budování komunitních 
center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu 
práce 
 
Otázky: 

1) Jaká je charakteristika cílových skupin (uživatelů) služeb 
realizovaných projektů? 
2) Jak jsou hodnocena komunitní centra z hlediska sociální 
integrace (navazování kontaktů mezi příslušníky cílové skupiny 
navzájem a s profesionály v sociální oblasti) 

a) jejich uživateli? 
b) zástupci dalších identifikovatelných zúčastněných 
stran (sociálními pracovníky, představiteli samosprávy atd.)? 

3) Stimulovala intervence vznik, posílení či aktivizaci komunity?  
a) Pokud ne, proč?  
b) Pokud ano, jak a v jaké míře? 

4) Přispěla intervence u uživatelů/klientů služeb k sociálnímu 
začleňování?  

a) Pokud ne, proč?  
b) Pokud ano, v jaké míře? 

5) Jaký byl efekt intervence na životní situaci klientů (nad rámec 
sociálního začlenění)? 
6) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
dobré (případně špatné) praxe? 

a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 
 
Úkol č. 3: Vyhodnocení výsledků opatření v oblasti sociálního bydlení 
 
Otázky: 

1) Jaké cílové skupiny a v jakém počtu využívají sociálního 
bydlení v případě realizovaných projektů? 
2) Jak hodnotí realizované aktivity v oblasti sociálního bydlení 

a) jejich uživatelé? 
b) zástupci dalších identifikovatelných zúčastněných 
stran (sociální pracovníci, představitelé samosprávy atd.)? 

3) Přispěla intervence sociálnímu začlenění osob využívajících 
sociálního bydlení? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jak a v jaké míře? 

4) Jaký byl efekt intervence na životní situaci klientů (nad rámec 
sociálního začlenění)? 
5) Do jaké míry bylo dosaženo zajištění dlouhodobosti bydlení 
(včetně aspektu udržitelnosti)? 
6) Jaká je účinnost komplementárních vazeb s aktivitami 
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podporovanými z OP Z: Prioritní osa 2? 
7) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
dobré (případně špatné) praxe? 

a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná?  
8) Přispěla realizace projektů k řešení segregace? 

a) Pokud ano, jak? 
b) Pokud ne, proč? 
c) Existuje riziko, že projekty povedou k segregaci?  

 
Úkol č. 4: Vyhodnocení výsledků v oblasti podpory sociálního podnikání 
 
Otázky: 

1) Jaká je charakteristika zaměstnanců podniků podpořených v 
rámci realizovaných projektů?  
2) Přispěly realizované aktivity ke snížení nezaměstnanosti v 
rámci daných cílových skupin a regionu? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, v jaké míře? 

3) Přispěla intervence ke stabilizaci zaměstnanosti osob z cílové 
populace (zaměstnanců podpořených sociálních podniků), případně k 
jejich integraci na otevřený pracovní trh? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jak a v jaké míře? 

4) Jaký byl efekt intervence na životní situaci zaměstnanců? 
5) Jaká je účinnost komplementárních vazeb s aktivitami 
podporovanými z OP Z: Prioritní osa 2? 
6) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
dobré (případně špatné) praxe? 

a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 
 
Úkol č. 5: Vyhodnocení výsledků opatření zaměřených na rozšíření 
infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání 
 
Otázky: 

1) Zlepšila intervence dostupnost infrastruktury pro předškolní 
vzdělávání? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jak a v jaké míře přispěla intervenci 
sociální inkluzi? 

2) Přispěla intervence v případě rodin využívajících předškolního 
vzdělávání rychlejšímu návratu na trh práce? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, v jaké míře? 

3) Jaký byl efekt intervence na životní situaci rodin? 
4) Jaká je účinnost komplementárních vazeb s aktivitami 
podporovanými z OP VVV: Prioritní osa 3? 
5) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
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dobré (případně špatné) praxe? 
a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná?  

 
Úkol č. 6: Vyhodnocení výsledků opatření na podporu infrastruktury pro 
základní vzdělávání a střední a vyšší odborné vzdělávání 
 
Otázky: 

1) Zlepšila intervence dostupnost infrastruktury pro základní 
vzdělávání a střední a vyšší odborné vzdělávání? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jak a v jaké míře? 

2) Lze k datu realizace identifikovat přínos intervence pro 
zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
jazycích, schopnosti práce s digitálními technologiemi, v oblasti 
technických a řemeslných oborů a přírodních věd)? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jaká je jeho míra? 

3) Jaká je účinnost komplementárních vazeb s aktivitami 
podporovanými z OP VVV: Prioritní osa 3? 
4) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
dobré (případně špatné) praxe? 

a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 
 
Úkol č. 7: Vyhodnocení výsledků opatření na podporu infrastruktury pro 
celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
 
Otázky: 

1) Zlepšila intervence dostupnost infrastruktury pro celoživotní 
vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jak a v jaké míře? 

2) Lze k datu realizace identifikovat přínos intervence pro 
zajištění rozvoje uživatelů (žáků) realizovaných projektů v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, schopnosti práce s 
digitálními technologiemi, v oblasti technických a řemeslných oborů a 
přírodních věd)? 

a) Pokud ne, proč? 
b) Pokud ano, jaká je jeho míra? 

3) Jaká je účinnost komplementárních vazeb s aktivitami 
podporovanými z OP VVV: Prioritní osa 3? 
4) Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady 
dobré (případně špatné) praxe? 

a) Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 
 
Úkol č. 8: Vyhodnocení průběhu intervence 
 
Otázky: 
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1) Které aktivity jsou úspěšné/neúspěšné ve vztahu k dosažení 
specifických cílů IROP, jak jsou vymezeny dokumentací programu, a 
jaké jsou důvody a příčiny? 

a) Lze provést srovnání mezi výsledky jednotlivých 
aktivit (celkový dosah projektů, přímý i nepřímý vliv)?  

i) Pokud ne, proč?  
ii) Pokud ano, lze provést analýzu nákladů na 
efekt? 

b) Existují místní/regionální specifika?  
i) Pokud ano, o jaké specifika se jedná, co je 
jejich příčinou a jakým způsobem 
(pozitivně/negativně) ovlivňují úspěch intervence? 

c) Lze při další realizaci hodnocených aktivit využít 
příkladů dobré praxe identifikované jak v rámci šetření, tak v 
případě jiných programů veřejné podpory v ČR/zahraničí? 

i) Pokud ano, jakým způsobem? 
2) Existují nějaké překážky v dosažení specifických cílů 2.1, 2.2 a 
2.4? 

a) Pokud ano, jaké? 
b) Souvisí tyto překážky se zaměřením intervence? 

c) Jaká opatření je třeba přijmout k jejich odstranění (včetně úpravy 
zaměření intervence / výzev)? 

Typ evaluace Průběžná 

Metody Realistický design; goal-based; kontextuální mapování, analýza 
administrativních a sekundárních dat, analýza primárních dat, komparace 

Datové požadavky Administrativní data (MS2014+), sekundární data (ČSÚ, resortní statistiky, 

národní koncepční a strategická dokumentace a jiné zdroje), významný důraz 

položený na terénní šetření 

Výstupy Vstupní zpráva 

Průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Závěrečná prezentace hlavních zjištění 

Provedení Ernst & Young s.r.o. 

Harmonogram 3Q 2019 - 3Q 2020 

Spolupráce s OP Z, OP VVV, MMR-NOK 

Finanční rámec 2 205 000,- (původně předpokládaná hodnota 2 400 000,- Kč) bez DPH 

Poznámky Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-

prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop 
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12.2 Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů 

Cíl Průběžné vyhodnocení výsledků projektů realizovaných v rámci specifických 
cílů 1.1, 1.2 a 1.3 Prioritní osy 1 IROP a projektů realizovaných v rámci 
specifických cílů 3.1 a 3.2 Prioritní osy 3 IROP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Pro potřeby evaluace byly vymezeny 3 hlavní oblasti intervencí, pro které 
evaluace postup a přínos (včetně 3E) dosud realizovaných projektů. Jedná se 
o: 

1. oblast dostupné a environmentálně šetrná dopravy 
2. Integrovaný záchranný systém (IZS) 
3. ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
 

Otázky SC 1.1: 

1. Lze na základě výsledků hodnocených projektů a dalších dostupných dat 

důvodně usuzovat, že bude dosaženo plánovaných přínosů intervence? 

1.1 Pokud ano, do jaké míry? 

1.2 Pokud ne, proč? 

2. Jakých úspor času a energie (pohonných hmot) bylo dosaženo na 

vybraných úsecích silnic/ve vybraném regionu díky realizovaným 

intervencím oproti stavu, kterého by bylo dosaženo bez intervence? 

3. O kolik poklesla nehodovost na vybraných úsecích silnic/ve vybraném 

regionu, kde byly realizovány hodnocené projekty? 

4. Přispěla realizace projektů ve vybraném regionu ke zvýšení počtu 

pracovních míst? Pokud ano, do jaké míry? 

5. Snížila realizace projektů ve vybraném regionu negativní vlivy dopravy 

na životní prostředí a obyvatelstvo? Pokud ano, jakým způsobem? 

6.  Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady dobré a 

špatné praxe? 

6.1 Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 

 

Otázky SC 1.2: 

1. Lze na základě výsledků hodnocených projektů a dalších dostupných dat 

důvodně usuzovat, že bude dosaženo plánovaných přínosů intervence? 

1.1 Pokud ano, do jaké míry? 

1.2 Pokud ne, proč? 

2. Došlo ve vybraných sídlech, kde byly realizovány hodnocené projekty, k 

poklesu podílu individuální automobilové dopravy a změně dělby 

přepravní práce ve prospěch dopravy veřejné a nemotorové? Pokud ano, 

do jaké míry? 

3. Zlepšila realizace hodnocených projektů ve vybraných sídlech dopravní 
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dostupnost cílů každodenní dojížďky? Pokud ano, do jaké míry došlo 

k úspoře času a do jaké míry k odstranění bariér? 

4. O kolik poklesla nehodovost ve vybraných sídlech, kde byly realizovány 

hodnocené projekty? 

5. Snížila realizace projektů ve vybraných sídlech negativní vlivy dopravy 

na životní prostředí a obyvatelstvo? Pokud ano, jakým způsobem? 

6.  Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady dobré a 

špatné praxe? 

6.1 Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 

 
Otázky SC 1.3: 

1. Lze na základě výsledků hodnocených projektů a dalších dostupných dat 

důvodně usuzovat, že bude dosaženo plánovaných přínosů intervence? 

1.1 Pokud ano, do jaké míry? 

1.2 Pokud ne, proč? 

2. Vzrostla díky realizaci projektů IROP připravenost IZS na antropogenní 

rizika a změny klimatu? Pokud ano, na která z rizik a druhy změn klimatu 

vzrostla díky realizaci projektů IROP připravenost IZS? 

2.1 V jaké míře tato připravenost vzrostla oproti situaci, kdy by tyto 

projekty nebyly realizovány? 

3. Jakým způsobem a v jaké míře realizace projektů IROP zvýšila efektivitu 

nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí? 

4. V jaké míře přispěla realizace projektů IROP ke zlepšení podmínek pro 

výcvik složek IZS pro případ zásahu při řešení mimořádných událostí 

způsobených změnou klimatu nebo lidskou činností, a to ve srovnání se 

situací, která by nastala bez realizace daných projektů? 

5. Jakým způsobem a v jaké míře přispěla realizace projektů IROP ke 

zvýšení odolnosti a soběstačnosti infrastruktury složek IZS proti situaci, 

která by nastala bez realizace těchto projektů? 

6. Jakým způsobem a v jaké míře přispěla realizace projektů IROP ke 

zlepšení vybavenosti složek IZS specializovanými technickým a 

technologickými prostředky? 

7.  Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady dobré a 

špatné praxe? 

7.1 Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 

 
Otázky SC 3.1: 

1. Lze na základě výsledků hodnocených projektů a dalších dostupných dat 

důvodně usuzovat, že bude dosaženo plánovaných přínosů intervence? 

1.1 Pokud ano, do jaké míry? 

1.2 Pokud ne, proč? 
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2. Přispěla realizace projektů IROP zaměřených na obnovu památkového 

fondu ke zvýšení místní či regionální zaměstnanosti? 

2.1 Pokud ano, tak do jaké míry oproti lokalitám, kde k realizaci projektů 

nedošlo? 

3. Přispěla realizace projektů IROP zaměřených na modernizaci 

technologického a technického zázemí paměťových institucí ke zvýšení 

místní či regionální zaměstnanosti? 

3.1 Pokud ano, tak do jaké míry oproti lokalitám, kde k realizaci projektů 

nedošlo? 

4. Jaký byl socioekonomický přínos realizace projektů IROP pro lokality, v 

nichž k realizaci došlo, ve srovnání s lokalitami, kde projekty nebyly 

realizovány? 

5.  Lze na vzorku realizovaných projektů identifikovat příklady dobré a 

špatné praxe? 

5.1 Pokud ano, o jaké příklady se jedná? 

a.  

Typ evaluace Výsledková 

Metody Případové studie 

Datové požadavky MS2014+, terénní šetření 

Výstupy Vstupní zpráva 

Průběžná zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Závěrečná prezentace 

Provedení Externí 

Harmonogram 4Q 2022 - 3Q 2023 (výběr dodavatele) 

Spolupráce s OP D, MK ČR, MV ČR 

Finanční rámec 3 000 000,- Kč bez DPH 

Poznámky  
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13.2 
Ex-ante evaluace Integrovaného regionálního operačního programu pro 
programové období 2021-2027 

Cíl Cílem formativní ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení Integrovaného 
regionálního operačního programu v novém programovém období 2021-
2027, posoudit jeho účinnost a zamýšlené výsledky a navrhnout úpravy tak, 
aby se daný operační program stal silným nástrojem přispívající k plnění cílů 
České republiky i Evropské unie v oblasti politiky soudržnosti.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Ex-ante evaluace identifikuje a následně zhodnotí případné rozdílnosti a 

mezery v programování a logické návaznosti intervencí; dále vyhodnotí 

potenciál pro rozvoj oblastí, na jejichž podporu je operační program zaměřen; 

určí a posoudí střednědobé a dlouhodobé potřeby a cíle, kterých je nutno 

dosáhnout a zhodnotí také očekávané výsledky, kvantifikované cíle, 

soudržnost a odůvodněnost navržené strategie i zahrnutí prioritních témat 

EU; dále ověří  soulad operačního programu s národními strategiemi i s 

příslušnými nařízeními EU a posoudí využití poznatků z předchozích období.  

Indikativní otázky: 

1. Jsou v programu identifikovány relevantní problémy a potřeby z 

hlediska rozvoje tematické oblasti a regionů ve vztahu k aktuální 

situaci a predikci vývoje v ČR a v jednotlivých regionech ČR? 

(zda jsou identifikovány problémy a potřeby tak, aby bylo možné 

navrhnout strategii a definovat relevantní cíle) 

2. Jsou navržené cíle programu konzistentní s identifikovanými 

problémy a potřebami a v souladu s Dohodou o partnerství a 
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příslušnými doporučeními Rady? 

3. Jsou plánované intervence (konkrétní opatření popisující přesné 

aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů 

EU) účinným a efektivním prostředkem pro řešení identifikovaných 

problémů a dosažení vytyčených cílů? 

4. Je dostatečně zajištěna vnitřní soudržnost (koherence) specifických 

cílů programu a koherence ve vztahu k dalším operačním programům 

budoucího programového období 2021-2027?  

(Především ve vztahu k operačním programům v gesci MPSV a MŠMT 

v programovém období 2021-2027.) 

5. Za jakých předpokladů, v podmínkách programu samotného, může 

být intervence úspěšně realizována a plnit svůj účel? 

6. Má program vhodně zformulovanou intervenční logiku všech 

specifických cílů? 

7. Je intervenční logika dostatečně provázaná se strategií programu a s 

jeho jednotlivými specifickými cíli? 

8. Jsou adekvátní a dostatečně zdůvodněné navrhované formy podpory 

a typy nástrojů? 

9. Je indikátorová soustava vhodně a proveditelně navržená pro 

efektivní sledování pokroku implementace a zjišťování efektů 

(výsledků) programu? Jsou navrhované indikátory relevantní a 

srozumitelné? 

10. Jsou navrženy odpovídající administrativní kapacity pro řízení 

programu a přiměřené zapojení partnerů? 

 

Typ evaluace Ex-ante, formativní 

Metody Procesní analýza; analýza primárních a administrativních dat, aj. 

Datové požadavky Rozhovory s představiteli zúčastněných stran (stakeholders), rešerše a 
analýza dokumentů. 

Výstupy Vstupní zpráva 
Průběžná zpráva 
Návrh závěrečné zprávy 
Aktualizace Návrhu závěrečné zprávy 
Závěrečná zpráva včetně Manažerského shrnutí 

Provedení Evaluation Advisory CE s.r.o. 

Harmonogram 4Q 2019 - 4Q 2020 

Spolupráce s Jednotlivé subjekty implementace 

Finanční rámec 890 000,- Kč bez DPH  
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Poznámky https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-
v-irop/evaluace-irop 

 

13.3 Průzkum povědomí o IROP 

Cíl Cílem průzkumu je zjistit povědomí a názory cílové skupiny na IROP za účelem 
snazšího a efektivního plánování komunikačních a marketingových aktivit, 
které jsou součástí ročních komunikačních plánů IROP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Průzkum má charakter dotazníkového šetření současného povědomí o 
programu a jeho aktivitách, povědomí o informačních a propagačních 
kanálech a jejich využívání. Jeho součástí je zmapování segmentů cílového 
publika a (za využití analýzy trendu a matematického modelování) odhad 
hodnot povědomí publika o IROP pro období 2021-2027.  

Typ evaluace Průběžná, výsledková 

Metody Dotazníkové šetření, analýza trendu a matematické modelování 

Datové požadavky Primární i sekundární data; dotazníkové šetření, data z průzkumů 
realizovaných v minulosti a/nebo jinými zadavateli (např. dalšími OP) 

Výstupy Návrh závěrečné zprávy 
Závěrečná zpráva 
Prezentace závěrečných výsledků 

Provedení STEM/MARK, a.s. 

Harmonogram 2Q 2020 - 4Q 2020 

Spolupráce s  

Finanční rámec 232 000,- Kč bez DPH 

Poznámky  
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14 Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP II. 

Cíl Cílem evaluace je souhrnné hodnocení úspěšnosti plnění SC a očekávaných 
výsledků IROP ve vazbě na očekávané výsledky DoP. 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Vyhodnocení pokroku při plnění jednotlivých specifických cílů s ohledem na 
průběh procesu implementace, vývoje v oblasti podpory a předpokládaných 
výstupů, plnění věcných cílů programu a identifikace případných problémů v 
počáteční fázi programu. Součástí je ve vhodných případech také hodnocení 
nastavení S/K vazeb a územní dimenze. Využití studie se předpokládá také ve 
formě podkladu pro evaluaci MMR – NOK „Vyhodnocení plnění cílů Dohody o 
partnerství“. 
 
Otázky: 
 

1. Jakého věcného pokroku při realizaci bylo u jednotlivých SC 
dosaženo? 

a. Jsou indikátory milníků specifických cílů naplňovány dle 
stanoveného plánu? 

b. Koresponduje finanční čerpání s plněním hodnot věcných 
indikátorů specifických cílů? 

c. Existují významné odchylky v plnění mezi jednotlivými 
specifickými cíli programu, a pokud ano, čím jsou způsobeny? 

d. Vykazují některé specifické cíle významný převis či 
nedostatek poptávky? 

2. Jaké faktory ovlivňují proces implementace (pozitivně/negativně)? 
3. Byly identifikovány indicie svědčící o potřebě revize některého ze 

specifických cílů? 

Typ evaluace Průběžná, strategická 

Metody Analýza administrativních dat, analýza sekundární zdrojů dat a informací; 
komentovaný monitoring 

Datové požadavky Indikátory výstupu a výsledku – data k dispozici v MS2014+, statistická data 
ČSÚ, výstupy z evaluací strategických dokumentů 

Výstupy Závěrečná zpráva - vstup pro Zprávu o pokroku v roce 2019 (kap. 2) 

Manažerské shrnutí 

Provedení Interní 
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Harmonogram 4Q 2018 - 1Q 2019 

Spolupráce s MMR-NOK 

Finanční rámec  

Poznámky Výstupy evaluací IROP jsou dostupné zde: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/ostatni-dokumenty-v-irop/evaluace-irop. 

 
 
 
 

 

15 
Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro 
programové období 2021-2027 na životní prostředí 

Cíl Předběžné posouzení vlivu programu na životní prostředí 

Předmět a průběh 
hodnocení 

Předběžné posouzení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu 
pro programové období 2021-2027 na životní prostředí. Zpracování 
posouzení vlivu programu na životní prostředí a vlivu na veřejné zdraví 
vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v 
aktuálním znění. 

Typ evaluace Ex-ante 

Metody Posouzení vlivů na životní prostředí bude provedeno v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. 

Datové požadavky  

Výstupy Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Provedení Externí 

Harmonogram 3Q 2019 - 4Q 2022 

Spolupráce s MŽP ČR 

Finanční rámec 278 880 Kč 

Poznámky  

 

16 Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II. 
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Cíl Průběžné vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních aktivit. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Hodnocení bude zaměřeno na účinnost komunikačních aktivit IROP a mělo by 
přinést souhrnné vyhodnocení plnění informačních a propagačních cílů 
programu.  
 
Evaluační úkol: Vyhodnocení míry plnění komunikační strategie a 
komunikačních plánů IROP pro období 2014-2020 v rovině dosažených 
výsledků 
 
Otázky: 

1. Do jaké míry byly naplněny komunikační plány IROP? 

2. Byla témata pokryta dostatečně? 

3. Byly komunikační nástroje vhodně zvoleny s ohledem na okruh 
potenciálních příjemců? 

4. Byly některé z komunikačních aktivit výrazně efektivnější (či naopak 
méně efektivní) z hlediska poměru nákladu a dosahu? 

5. V jaké míře bylo dosaženo cílů stanovených informační a propagační 
strategií programu a Společnou komunikační strategií? 

 

Typ evaluace Průběžná 

Metody Realistický design; post-testy realizovaných komunikačních aktivit, webová 
analytika (návštěvnost včetně typu média, odkazujících zdrojů, hledání 
klíčových slov a pohybu návštěvníků na stránce), focus groups, expertní 
hodnocení aj. 

Datové požadavky Terénní šetření: výběrová šetření – kvótní výběr, jednorázová průřezová 

šetření, panelová šetření, hloubková interview, monitoring médií 

Výstupy Vstupní zpráva 

Závěrečná zpráva 

Manažerské shrnutí 

Závěrečná prezentace hlavních zjištění 

Provedení externí 

Harmonogram 2Q 2022 - 4Q 2022 

Spolupráce s ZS, MMR-NOK 

Finanční rámec 1 200 000,- Kč 

Poznámky  

 


