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1 ÚVOD A CÍL ANALÝZY 

Mapování absorpční kapacity je jedním z nástrojů řízení Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP), který zajišťuje předběžné informace Řídícímu orgánu IROP (ŘO IROP) o poptávce a zájmu potenciálních 

žadatelů a problémech a bariérách v projektovém cyklu u příjemců v jednotlivých specifických cílech (SC). 

Cílem této analýzy je získání informací o typu a stavu připravovaných projektů pro zacílení jednotlivých výzev. 

Důležitým ukazatelem je zjištění přibližného finančního objemu projektů. Základním přístupem k zajištění těchto 

dat je analýza dostupných dat, která mapuje poptávku po podpoře z IROP.  

Zjištěné výsledky poskytnou informace o tom, zda existují oblasti, ve kterých nedochází k dostatečně rychlé 

absorpci prostředků a také o tom, ve kterých SC naopak poptávka významně převyšuje objem vyčleněných 

prostředků. 

2 ZDROJE DAT 

K vypracování analýzy bylo použito široké spektrum dostupných datových souborů. Všechna data v níže 

uvedených tabulkách a grafech jsou platná ke dni 10. 3. 2019. Důvodem pro volbu tohoto konkrétního data byla 

skutečnost, že k tomuto dni měly být opraveny datové soubory týkající se finančního a věcného plnění projektů 

v MS2014+. Kromě těchto dat byly využity i interní podklady a informace získané od věcných garantů jednotlivých 

SC.  

Seznam zdrojů dat: 

 Strategie a finanční plány ITI, IPRÚ 

 Data o výzvách a projektech obsažená v ISKP14+ a CSSF14+ 

 Seznamy plánovaných projektů OSS 

Finanční data jsou uváděna za podíl EU (Evropský fond pro regionální rozvoj - EFRR), pokud není uvedeno jinak. 

 



  

4 
 

3 AKTUÁLNÍ STAV PROGRAMU K BŘEZNU 2019 
  

Tabulka 1: přehled čerpání 

SC Zaměření SC 
Hlavní alokace 

(Kč) 

Zaregistrované žádosti v pozitivních 

stavech o podporu v Kč 

Schválené žádosti bez vydaného PA 

o podporu v Kč 

Právní akty o poskytnutí /převodu 

podpory v Kč 

Počet Objem 
% z hlavní 

alokace 
Počet Objem 

% z hlavní 

alokace 
Počet Objem 

% z hlavní 

alokace 

1.1 Silnice 22 875 112 829 419 31 242 519 840 136,6% 35 2 390 103 416 10,4% 243 14 209 712 490 62,1% 

1.2 Doprava 12 389 167 177 396 10 374 227 719 83,7% 23 636 314 726 5,1% 349 8 992 237 189 72,6% 

1.3 IZS 3 644 066 564 268 4 165 636 134 114,3%     0,0% 268 4 165 636 134 114,3% 

2.1 Sociální infrastruktura 8 176 709 085 906 10 546 457 310 129,0% 64 801 684 575 9,8% 396 4 416 159 345 54,0% 

2.2 Sociální podnikání 617 772 267 161 547 672 562 88,7% 5 19 625 685 3,2% 154 524 306 877 84,9% 

2.3 Zdravotnictví 6 862 533 841 114 7 387 443 342 107,6%     0,0% 114 7 387 443 342 107,6% 

2.4 Vzdělávání 15 554 328 511 1 413 18 553 246 295 119,3% 28 426 057 077 2,7% 1 098 13 738 009 432 88,3% 

2.5 Zateplování 9 051 883 005 1 540 3 316 192 345 36,6% 109 286 186 278 3,2% 1 326 2 759 684 958 30,5% 

3.1 Kultura 10 293 800 774 179 9 945 944 821 96,6% 5 371 916 479 3,6% 174 9 574 028 342 93,0% 

3.2 Egovernment 7 993 601 599 312 8 431 848 429 105,5% 12 172 966 228 2,2% 299 8 121 369 533 101,6% 

3.3 Územní plánování 171 663 866 181 193 080 604 112,5%     0,0% 181 193 080 604 112,5% 

4.1 CLLD 7 356 636 285 1 667 3 889 999 904 52,9% 111 330 205 989 4,5% 868 1 928 292 572 26,2% 

4.2 CLLD - administrativa 2 072 695 651 248 1 893 203 666 91,3% 12 113 181 637 5,5% 218 1 624 850 959 78,4% 

5.1 Technická pomoc 3 361 445 217 40 1 699 901 203 50,6% 4 95 878 583 2,9% 33 1 532 850 868 45,6% 

Celkem   110 421 416 671 7 844 112 187 374 174 101,6% 408 5 644 120 673 5,1% 5 721 79 167 662 645 71,7% 
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3.1 Plánované výzvy na roky 2019 a 2020 

Na zbývající část roku 2019 je plánováno vyhlášení celkem pěti výzev. Výzva č. 89 byla vyhlášena 29. 5. 2019.  

Od data 12. 6. 2019 byla zpřístupněna k podání žádostí o podporu, její ukončení je stanovené na 2. 10. 2019. 

Vyhlášení této výzvy mohlo být uskutečněno pouze díky realokaci finančních prostředků z OPPIK. Výzva  

č. 89  společně s výzvami č. 91. a č. 93 jsou připravené pouze pro tzv. uhelné regiony, aby co nejvíce finančních 

prostředků bylo navázáno na strategii RESTART. V roce 2020 je plánováno vyhlášení pouze jedné výzvy, výzvy  

č. 94 a to pouze za předpokladu, že dojde k přezávazkování prostředků v rámci IROP. Podrobný přehled 

plánovaných výzev na roky 2019 a 2020 naleznete níže v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Plánované výzvy na rok 2019 a 2020 

Specifický 
cíl 

Název výzvy 
Datum 

vyhlášení 
výzvy 

Datum 
ukončení 

příjmu 
žádostí 

Alokace EFRR (Kč) 

SC 1.2 
89. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
pro uhelné regiony I 

05/2019 10/2019 1 000 000 010 

SC 2.2 90. výzva IROP – Sociální podnikání pro KPSVL 07/2019 01/2020 60 000 000 

SC 2.4 
91. výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro 
uhelné regiony 

2H/2019 – 265 000 000 

SC 1.1 
92. výzva IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. Třídy 
- III 

11/2019 12/2019 2 000 000 000 

SC 1.2 
93. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
pro uhelné regiony II 

2H/2019 – 839 877 605 

SC 1.1 
94. výzva IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. Třídy 
– IV* 

2020 – 4 000 000 000 

* Výzva bude vyhlášena v případě umožnění přezávazkování IROP. 

Zdroj: Harmonogram výzev IROP platný k 20. 6. 2019 

 

3.2 Meziroční pokrok v implementaci programu  

V minulých letech byl tento dokument primárně zaměřen na zjišťování budoucí poptávky a zkoumání 

připravenosti absorpční kapacity v jednotlivých aktivitách. V roce 2018 a v první čtvrtině roku 2019 však došlo 

k dalšímu velkému pokroku v příjmu a schvalování projektů, konkrétně došlo ke zvýšení objemu projektů 

v pozitivních stavech z 75% na téměř 100 % alokace programu a velmi rychle rostl i objem prostředků krytých 

právními akty (dále jen PA) a to konkrétně o 18%, z původních 50 % na 68 % alokace programu, jak ukazuje Graf 

1. Z tohoto důvodu se v předkládaném dokumentu zvyšuje podíl části zaměřené sumativně, tj. na přehledy 

naplnění jednotlivých SC projekty, protože hledání a monitorovaní absorpční kapacity za tohoto stavu ztrácí na 

důležitosti. Naopak je nutné se soustředit na monitoring samotné realizace projektů, s čímž souvisí například i 

zjišťování bariér, které ohrožují jejich bezproblémovou a efektivní realizaci. 
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Graf 1: Porovnání meziročního objemu projektů v pozitivním stavu a s vydaným PA 

 
Zdroj: MS2014+ 

 

Graf 2: Porovnání meziročního objemu projektů v pozitivním stavu a s vydaným PA  

 
Zdroj: MS2014+ 

 

3.2.1 Prioritní osy – další údaje  

Graf 3: Podíl počtu náhradních projektů na celkovém počtu projektů 

Zdroj: MS2014+ 
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Graf 4: Podíl počtu vyřazených (či ukončených žadatelem) projektů na celkovém počtu projektů

 
Zdroj: MS2014+ 

3.2.2 Vývoj vnitřního členění programu 

V pátém roce současného programového období je možné vyhodnotit nakolik se původní odhady a průzkumy 

absorpčních kapacit skutečně potvrdily a zda obstály v reálné implementaci Integrovaného regionálního OP. 

Nejmenší zájem ze strany žadatelů se projevil v aktivitách zaměřených na pořízení dokumentace územního 

rozvoje ORP (SC 3.3), nicméně vzhledem k nízké alokované části na tuto oblast se snížení alokace SC na 15 % 

původního objemu na alokaci celého programu projevila pouze kosmeticky (-1 procentní bod). Nejvíce se na 

změnách alokací podílely přesuny v PO2, kde se prostředky přesouvaly směrem z aktivity zaměřené na 

energetickou úsporu bytových domů (SC 2.5) do aktivit zaměřených na podporu školství (SC 2.4) a také do PO1, 

kde byla zvýšena alokace SC 1.2, konkrétně aktivita zaměřená na nákup nízkoemisních vozidel pro hromadnou 

dopravu. Na Grafech 6 a 7 jsou rozdíly zobrazeny také na úrovni konkrétních aktivit.  

Graf 5: Vývoj alokací SC programu v letech 2014 až 2019 

  
       Zdroj: MS2014+ 
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Graf 6: Vývoj vnitřní alokace programu v letech 2014 až 2019 

 
Zdroj: MS2014+ 
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Graf 7: Vývoj vnitřní alokace programu v letech 2014 až 2019 -  úroveň aktivit 

Zdroj: MS2014+ 
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3.2.3 Územní rozložení projektů 

Graf 8: Ilustrativní rozložení počtu projektů podle kraje realizace 

 
Zdroj: MS2014+ 

Poznámka: V grafu nejsou zahrnuty projekty realizované v celé ČR, tj. ve všech 14 krajích  

3.3 Splnění cílů programu v roce 2018 
V roce 2018 na program čekaly dvě první zkoušky hodnotící úspěšnost jeho počátečního nastavení,  postup 

realizace a schopnost se adaptovat na měnící se podmínky. Jak je naznačeno v kapitole  3.2.3, ŘO IROP během 

let 2017 a 2018 měnil v revizích Programu některé parametry, čímž se snažil pružně přizpůsobit aktuální poptávce 

a zefektivnit proces čerpání prostředků. V roce 2018 byla schválená druhá revize PD IROP, jejíž součástí bylo 

snížení některých problémových finančních a věcných milníků výkonnostního rámce a současné navýšení 

bezproblémových finančních milníků.  

Tyto změny výrazně přispěly k tomu, že na konci roku 2018 došlo k naplnění cílů výkonnostního rámce, přičemž 

jejich naplnění podmiňovalo přidělení výkonnostní rezervy ve výši 6 % celkové alokace programu. Jelikož program 

naplnil všechny milníky, získá celou výkonnostní rezervu ve výši 286 mil. EUR, tedy téměř 7,4 mld. Kč z EFRR.  

ŘO IROP pokrok v plnění výkonnostního rámce sledoval a prostředky výkonnostní rezervy již v minulosti na 

základě pozitivního výhledu alokoval do výzev, čímž se mu podařilo urychlit čerpání programu.  Plnění věcných 

milníků je zobrazeno v tabulkách k indikátorům v jednotlivých kapitolách. 

Významným úspěchem je i skutečnost, že v roce 2018 IROP splnil také limit stanovený tzv. pravidlem N+3. To 

stanoví, že prostředky přidělené v některém kalendářním roce (nyní šlo o rok 2015) je nutné vyčerpat nejpozději 

13 %
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do 3 let, jinak Evropská komise přistoupí k jejich odebrání. V tomto případě bylo nutné do konce roku vyčerpat 

přibližně 19 mld. Kč (podíl prostředků z EU). Řídicímu orgánu IROP se podařilo přes počáteční zpoždění realizace 

programu limit překročit přibližně o 2 mld. Kč a tím si připravit základ pro bezproblémové naplnění pravidla N+3 

v dalších letech. 

3.4 Komunikace a publicita programu – vybrané aktivity  
 

 Základním dokumentem definujícím oblast komunikace a publicity pro gramu je Roční komunikační plán 

IROP (dále jen RKoP). RKoP IROP pro rok 2018 vychází z povinnosti stanovené v článku 115 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1303/2013, které ukládá řídícím orgánům úkol 

zajišťovat publicitu jednotlivých operačních programů v programovém období 2014–2020. Povinnost 

vypracovat tuto komunikační strategii vyplývá rovněž z kapitoly  7.2 Metodického pokynu pro publicitu  

a komunikaci ESI fondů v daném sedmiletém období. RKoP definuje hlavní cíle publicity IROP, 

komunikační témata, nástroje zvolené pro splnění nastavených cílů a indikátorů s rozlišením pro 

jednotlivé cílové skupiny. Daný dokument mimo jiné obsahuje detailní informace o plánovaných 

informačních a komunikačních aktivitách, rámcový harmonogram, indikativní rozpočet či pravidla 

monitoringu. 

 

 Zpravodaj IROP:  Od roku 2017 je Zpravodaj IROP evidovaný v registru periodického tisku Ministerstva 

kultury na základě § 7 zákona č. 46/2000 Sb. Ač se jedná o čtvrtletník, v prvních dvou letech jeho 

vydávání (r. 2016 a 2017) byla v důsledku zpoždění vydána pouze tři, namísto čtyř plánovaných čísel 

ročně. V roce 2018 byl již vydáván pravidelně čtvrtletně. Od čísla 2/2017 vychází Zpravodaj IROP  

i v tištěné podobě, kterou zajišťuje pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR externí firma, a to včetně 

expedice. Tištěné verze periodika jsou předány zejména regionálním pracovištím Centra, k dispozici jsou 

však i na jiných místech, kde dochází ke kontaktu s příjemci a žadateli. Celkem je Zpravodaj IROP 

rozesílán na cca 6000 e-mailových adres. Dále je zasílán na SMO ČR, NS MAS, ZS ITI. V této podobě jsou 

všechna čísla Zpravodaje IROP zveřejněna i na webu IROP. Tato webová stránka byla za rok 2018 

zobrazena 732krát unikátními uživateli a 843krát byla zobrazena celkově. Zpravodaj IROP je médium, 

které je určeno především pro žadatele a příjemce a jeho hlavním cílem je prezentovat výstupy IROP 

právě této konkrétní cílové skupině. Proto v roce 2018 přinášel Zpravodaj IROP informace o tématech 

podpory IROP (IZS, sociální podnikání, silnice, eGovernment) či o aktuálně vyhlášených výzvách. Čtenáři 

v tomto periodiku naleznou i rady a tipy pro žadatele a příjemce z různých oblastí implementace 

projektů. Byly zde rovněž představeny úspěšné ukončené projekty a rozhovory s příjemci. 

 

 Prezentace Centra v odborných a společenských periodicích: Tato aktivita je zajímavým způsobem, jak 

informovat profesně zaměřenou i širokou veřejnost o programu IROP a současně tímto způsobem získat 

i potencionální žadatele o podporu. V roce 2018 bylo realizováno celkem 8 placených a 1 neplacená 

prezentace (PR články) v odborných a společenských periodicích jako je například Obec a finance, Okolo 

bytu, časopis Turista či v Hospodářské noviny. Jednotlivé PR články byly tematicky zaměřeny na 

energetické úspory v bytových domech, na výzvy IROP na podporu vzdělávání, na prezentace úspěchů 

IROP i CRR. Její nevýhodou je to, že není možné provést vyhodnocení jejího zásahu a dopadu na množství 

podaných žádostí. Z fokusní skupiny, která byla realizována v rámci externě zpracovávané evaluace 

s názvem Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I., však vyplynulo, že 

tato komunikační aktivita má poměrně značný vliv právě na  žadatele/příjemce z řad samospráv. Výše 

zmíněná evaluace dále zjistila, že tento typ komunikačního nástroje je velmi efektivní pro obce převážně 

v čase vyhlašování výzev. Vzhledem k tomuto faktu bylo externím evaluátorem doporučeno i nadále 

v těchto periodicích ponechat inzerci informující o připravovaných výzvách, včetně jejich 

harmonogramu. 
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 Web IROP: Stěžejní aktivitou v rámci komunikačních aktivit IROP bylo v roce 2018 spuštění nového webu 

IROP, ke kterému došlo dne 23. 4. 2018. Hlavním cílem nového webu je poskytovat cílovým skupinám, 

tedy žadatelům, příjemcům, médiím a široké veřejnosti důležité informace v přehledném a uživatelsky 

atraktivním prostředí. Během daného roku byly nové webové stránky IROP zobrazeny celkem 

688 828krát, přičemž počet unikátních zobrazení činil 524 361. Mezi nejnavštěvovanější stránky nového 

webu IROP patří sekce výzvy, stránka s dokumenty, sekce přehledy projektů a výzev, aktuální obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce a také odkaz na kontakty. Nejvyhledávanějšími výzvami se na nových 

webových stránkách IROP v roce 2018 staly výzvy č. 78, 80, 68, 82 a 53 – jedná se o oblasti zateplování, 

sociálního bydlení, vzdělávání a celoživotního učení – integrované projekty CLLD, sociálních služeb   

a udržitelné dopravy – integrované projekty CLLD. 

 

 FAQ modul: Otázky a odpovědi (nebo-li FAQ modul) je jedna ze sekcí webu IROP, kde jsou uveřejňovány 

nejčastější a nejdůležitější otázky a odpovědi, které se týkají jednotlivých témat IROP. Dle těchto témat 

je FAQ modul rozdělen do celkem 15 kategorií. V souvislosti s konzultačním servisem bylo v roce 2018 

zodpovězeno 224 dotazů podaných přes emailovou schránku irop@mmr.cz. Na microsite IROP bylo 

v roce 2018 zveřejněno či aktualizováno celkem 15 otázek a odpovědí v modulu FAQ. Oproti minulosti 

se počet odpovědí skrze modul FAQ snížil. Příčinami poklesu uveřejňovaných FAQ je zejména fakt, že 

podstatně ubylo dotazů do schránky irop@mmr.cz, výrazně se také snížil počet nově vyhlašovaných 

individuálních výzev a tím pádem i seminářů pro žadatele IROP. Hlavní důvod tohoto stavu je dán 

pokročilou fází realizace operačního programu.  

 

 Komunikační aktivity jsou rovněž realizovány na úrovni zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální 

rozvoj České republiky (dále jen CRR či Centrum). Kromě pořádání seminářů, které jsou zmíněny níže, 

vydává měsíčně tento zprostředkující subjekt (ZS) e-newsletter. Tento komunikační nástroj představuje 

způsob, jak rychle, efektivně a interaktivně moderní cestou informovat žadatele i potenciální žadatele  

o novinkách, aktuálním stavu a vývoji v IROP – tedy informovat o změnách ve výzvách, o nově 

vyhlášených výzvách atd. Jeho cílem je také představit CRR jako subjekt pro konzultaci projektových 

záměrů a subjekt zajišťující realizaci projektů podpořených v IROP. Konkrétní podoba daného čísla je 

vždy přizpůsobena aktuální problematice, kterou je nutné prezentovat cílové skupině, tu tvoří 

především žadatelé a příjemci finančních prostředků z IROP. V roce 2018 bylo vydáno 12 čísel  

e-newsletteru, která byla rozdistribuována na cca 1900 emailových adres. Velkou výhodou této 

komunikační aktivity je její interaktivnost. Do e-newsletterů lze vložit hypertextový odkaz, přes který se 

čtenáři dostanou na konkrétní dokument, stránku atd. Aplikace, která je k rozesílání e-newsletterů 

využívána, umožňuje vidět, kolik příjemců si jej otevřelo, a o která témata mají největší zájem. Čtenáři 

na e-newsletter reagují velice dobře. Průměrně si v odvětví „Státní správa“ otevírá e-newslettery 21 % 

příjemců. Všechny zaslané e-newslettery se dostaly nad tuto hranici. 

 

 Kromě výše uvedeného e-newsletteru vydává Centrum i vlastní periodikum – tištěný newsletter, který 

nese název „Včera, dnes a zítra – Newsletter Centra pro regionální rozvoj České republiky“.  Jedná se  

o zavedený komunikační kanál, který je flexibilně využitelný pro rozličná sdělení odlišným cílovým 

skupinám, jehož cílem je vhodně prezentovat existenci a roli Centra v procesu implementace programu 

IROP, poskytovat informační servis pro žadatele a příjemce ve fázi před podáním i po podání projektové 

žádosti, v tématech týkajících se procesu realizace projektového záměru v rámci programu IROP.  Toto 

tištěné periodikum CRR vydává od roku 2011 nepravidelnou formou tzv. občasníku. Newsletter vychází 

dle potřeby v návaznosti na ostatní komunikační či organizační aktivity. V roce 2018 byla vydaná celkem 

tři čísla tohoto občasníku. Číslo 20 podalo souhrnný obraz předcházejícího roku 2017, číslo 21 bylo 

zaměřené na projekty podpořené z IROP v oblasti kulturních památek, a číslo 22 představovalo rok 2018 

jako rekordní rok, co do aktivit Centra v oblastech, jimž se věnuje. Distribuce tohoto komunikačního 

nástroje probíhá nejrůznějšími kanály – výtisky jsou předávány na krajská pracoviště CRR, k partnerským 
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organizacím, na odborné akce a semináře k výzvám IROP, na veletrhy a všechny publikace jsou dostupné 

i on-line na stránkách Centra.  

 

 Tiskové zprávy (TZ): TZ je jedním ze základních nástrojů komunikace Centra se sdělovacími prostředky. 

TZ jsou vydávány pouze k zásadním událostem týkajících se činnosti organizace. V roce 2018 bylo 

naplánováno vydání 8 TZ v přibližně dvouměsíčním intervalu, ale realizovalo se jich podstatně méně, 

pouze 4. CRR tímto způsobem operativně reaguje na potřeby zveřejňovat výsledky své činnosti  

v jednotlivých výzvách a působit tak na pozitivní vnímání smyslu IROP širokou veřejností. TZ jsou 

uveřejňovány na webu CRR v sekci „Média – Tiskové zprávy“. Jejich distribuce probíhá elektronickou 

poštou na seznamy příjemců dle povahy TZ. Pokud má TZ regionální dopad, je odeslána jen dotčeným 

příjemcům, pakliže je její dopad celostátní, posílá se všem zainteresovaným osobám/subjektům 

zařazeným do medialistů. Mezi příjemci jsou jak menší krajská média (Slánské listy, Rokycanské noviny 

apod.), tak také celorepubliková média/agentury jako např. ČTK, Česká televize (včetně krajských 

redakcí), TV Nova, Parlamentní listy apod. Nejúspěšnější tiskovou zprávou roku 2018 byla zpráva s tímto 

titulem "1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech". Převzalo ji celkem  

14 médií. 

 

 Semináře CRR: V návaznosti na semináře centrálního charakteru1 jsou pořádány semináře pro žadatele 

s cílem poskytnout žadatelům všechny potřebné informace přímo v jejich kraji.  Během roku 2018 bylo 

uskutečněno celkem 21 regionálních seminářů pro žadatele, které byly realizovány v 10 krajích České 

republiky. Tematicky tyto semináře vždy pokryly aktuálně vyhlášené výzvy IROP, kterých bylo v roce 

2018 celkem 11. Těchto seminářů se zúčastnilo 334 potenciálních žadatelů. Dále bylo CRR realizováno  

i 33 seminářů určených pro příjemce, kterých se zúčastnilo celkem 862 osob. Tyto semináře pro příjemce 

byly realizovány v každém kraji. Jednalo se o semináře, v rámci kterých získávali příjemci důležité 

informace k administraci svých projektů např. informace k žádostem o platbu, k předkládání zpráv  

o realizaci, k žádostem o změnu či ke stavebním rozpočtům atd. Předpokládaný pokles počtu účastníků 

těchto seminářů se v roce 2018 oproti počtu zúčastněných v předchozím roku 2017 potvrdil. Hlavním 

důvodem nižšího zájmu o dané semináře je rapidně menší počet vyhlášených výzev v roce 2018.  

3.5 Obecné bariéry čerpání 

V souvislosti s přehříváním české ekonomiky a rychlému nárůstu objemu žádaných prostředků ve všech SC, 

dochází napříč projekty k problémům s přihlašováním uchazečů do výběrových řízení. Důvodem je velký převis 

poptávky nad možnosti dodavatelských subjektů např. v oboru stavebnictví, kde v roce 2018 nastal problém 

s dostupností minerální vaty  určené k zateplování. V důsledku zahájení realizace stavebních zakázek v rámci 

projektů SC 2.5 došlo ke skokovému nárůstu poptávky, který dodavatelé, ani výrobci neočekávali, a proto se 

tento produkt stal v uvedeném období celoplošně nedostatkovým. ŘO IROP na nastalou situaci reagoval 

záznamem k realizaci č. 184, ve kterém uvádí, že nedostatek minerální vaty pro účely realizace projektů IROP ve 

SC 2.5 lze považovat za okolnost vis major s dopadem na celý trh, proto dojde-li ke změně závazku ze smlouvy 

během roku 2018 z důvodu nedostatku daného materiálu a předmětem změny bude přiměřené prodloužení 

termínu plnění, anebo přiměřené navýšení ceny minerální vaty, bude ŘO IROP tuto změnu akceptovat. Převis 

poptávky však trápí i dodavatele specializované lékařské techniky, dodavatele vybavení do předškolních zařízen, 

ale je přítomný i ve specifickém oboru restaurátorství, Tato skutečnost vede k nutnosti opětovně vyhlašovat 

výběrová řízení, což ve většině případů znamená prodlužování harmonogramu projektu a omezení rychlosti 

čerpání.  

                                                           
1 V rámci aktivit IROP bylo v roce 2018 realizováno celkem 11 centrálních seminářů pro žadatele k nově vyhlášeným výzvám 
s celkovou účastí 402 účastníků.  
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4 PŘEHLED A ANALÝZA VYBRANÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ BEZ 

IDENTIFIKOVANÉHO PŘEVISU POPTÁVKY ZE STRANY ŽADATELŮ 

Kapitola 4 této analýzy se zaměřuje na specifické cíle, ve kterých k datu generování dat neexistoval (nebyl podán) 

dostatek projektů k vyčerpání alokace. Vzhledem ke stavu programu popsanému v předcházejících kapitolách,  

je zřejmé, že kromě specifických oblastí týkajících se Komunitně vedeného místního rozvoje (SC 4.1), ve kterých 

je pomalejší náběh čerpání ovlivněn dalšími vlivy, je v celém programu IROP pouze jedna oblast vykazující 

v současnosti nedostatečnou aktuální absorpci. Touto oblastí je SC 2.5, Snížení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení, která se v rámci programu vyznačuje jistými specifickými znaky a z tohoto důvodu ji v následující části 

text analyzuje odděleně z pohledu proaktivních opatření, které ŘO činí za účelem vyčerpání alokace SC.  

4.1 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK 

ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ 

4.1.1 SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ 

 Příjemci: vlastníci bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva 

 Podporované aktivity 

o Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov 

o Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 

o Přechod na šetrné, ekologické zdroje 

 Alokace SC: 9 596 436 677 Kč 

Stav realizace SC 2.5 

Specifikem žádostí ve SC 2.5 je rozdílný převažující typ žadatelů, kterými jsou Společenství vlastníků jednotek  

a vlastníci bytových domů z řad fyzických osob podnikajících. Tito žadatelé většinou nemají zkušenost s 

administrací žádostí s ESI fondů a s výběrem dodavatelů ve výběrovém řízení podle požadavků Jednotného 

metodického prostředí. Vzhledem k velikosti projektů (zhruba pětina projektů je na nejmenší bytové domy do 

deseti bytových jednotek) je rychlost čerpání v porovnání s jinými SC nižší.  

Ve specifickém cíli 2.5 byly od konce roku 2015 vyhlášeny 3 průběžné výzvy. První z nich, 16. výzva „Energetické 

úspory v bytových domech“, byla ukončena v červenci 2016 a ve stejném měsíci byla vyhlášena 37. výzva 

„Energetické úspory v bytových domech II“. Důvodem ukončení původní výzvy bylo dojednání vyšší podpory pro 

žadatele a také určitá administrativní zjednodušení – především odstranění povinnosti zpracovat CBA. ŘO IROP 

zařadil do minulé revize PD IROP několik opatření ke zvýšení absorpční kapacity (mj. zjednodušení definice 

bytového domu, rozšíření příjemců o bytová družstva jako správce bytových domů) a ještě v průběhu 37. výzvy 

přijal několik opatření pro zjednodušení a urychlení administrace (tj. zjednodušení v oblasti hodnotících kritérií, 

v oblasti veřejných zakázek, indikátorů, povinných příloh žádosti o podporu nebo v oblasti práce s IS KP). Tyto  

a další změny byly promítnuty do 78. výzvy, která byla vyhlášena v lednu 2018. Současný stav SC ukazuje Tabulka 

3. Výše uvedené změny vedly ke zvýšení počtu podávaných projektů v 78. výzvě, jak ukazuje Graf 9. 
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Graf 9: Ilustrativní rozložení počtu projektů v SC 2.5 

 

Tabulka 3: Údaje o projektech a alokaci SC 2.5 

Údaje o projektech a alokaci SC 2.5 (EFRR)  

Alokace SC 9 596 436 677 Kč Projekty s vydaným PA 
Projekty v pozitivním stavu, včetně 

náhradníků 
Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet 

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

16. výzva IROP - Energetické úspory 
v bytových domech (U) 

1 350 000 000 Kč 55 111 480 369 Kč 8% 55 111 480 369 Kč 8% 51 97 641 125 Kč 7% 

37. výzva IROP - Energetické úspory 
v bytových domech II. (U) 

3 500 000 000 Kč 1058 2 219 377 855 Kč 63% 1081 2 258 864 520 Kč 65% 725 1 212 543 979 Kč 35% 

78. výzva IROP - Energetické úspory v 
bytových domech III. 

3 500 000 000 Kč 222 445 132 265 Kč 13% 449 1 056 205 602 Kč 30% 32 40 913 982 Kč 1% 

Alokace vyhlášených výzev: 8 350 000 000 Kč 1335 2 775 990 489 Kč 33% 1585 3 426 550 491 Kč 41% 808 1 351 099 085 Kč 16% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 29% 36% 14% 

Zdroj: MS2014+ 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přistoupil ŘO IROP v roce 2017 k přesunu části alokace z tohoto SC do SC 2.4. Při současnému kurzu došlo k přesunu přibližně  

2,8 mld. Kč. Na začátku roku 2018 bylo přistoupeno k navržení druhé realokace ze SC 2.5 do SC 2.4, to zejména na základě skutečnosti, že i přes zjednodušení podmínek výzev 

zaměření na energetické úspory bytových domů nedocházelo k výraznému zvýšení počtu příchozích žádostí. To by v konečném výsledku mohlo vést k ohrožení plnění pravidla 

N+3, což by následně vedlo k odebrání nevyčerpaných prostředků. Zároveň je ve SC 2.4 velký počet registrovaných žádostí o podporu, který výrazně přesahuje původní alokaci. 

Navrženou druhou realokaci v revizi PD IROP 1.2 z SC 2.5 do 2.4 ve výši 1,5 mld. Kč (59 059 769,00 EUR) schválil Monitorovací výbor IROP a na podzim 2018 byla schválena ze 

strany EK.  Zároveň je předmětem revize PD IROP také realokace ve výši 2 mld. Kč (78 746 358 EUR) do Operačního programu Životního prostředí, konkrétně do Prioritní osy 

5 s názvem Energetické úspory. S převodem bude spojena také příslušná změna cílových hodnot indikátorů respektující objem zbývajících prostředků. Vzhledem ke stabilnímu 

počtu přijímaných žádostí, podpořenému reklamní kampaní zaměřenou na tento specifický cíl je predikováno, že se  počet žádostí v čase ještě mírně zvýší a dojde k vyčerpání 

celé alokace SC 2.5.  

Tabulka 4: Věcné plnění SC 2.5 

Věcné plnění SC 2.5 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené k 

cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené k 

milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA (PP30+) 

2019 2020-2023 Poměr k cílové h. 

36111 - Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci 
podpořených projektů (tuny za rok) 

- - 206,16 - - 

7 795 7 799 - 

7 239 7 240 - 

36010 - Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů (Tuny ekvivalentu 
CO2/rok) 

- 334 993 71188,6 21% - 

304 230 304 683 91,0% 

290 535 290 555 86,7% 

32401 - Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie (Domácnosti) 20 000 84 990 19402 23% 97% 

41 205 41 407 48,7% 

34 731 34 737 40,9% 

32402 - Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace 
spotřeby energie (Domácnosti) 

- 2 109 223 1% - 

680 680 32,2% 

434 434 20,6% 
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Věcné plnění SC 2.5 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené k 

cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené k 

milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA (PP30+) 

2019 2020-2023 Poměr k cílové h. 

32403 - Počet domácností, u kterých došlo ke změně zdroje energie (Domácnosti) - - 237 - - 

1 091 1 097 - 

836 842 - 

32300 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok) - - 546634 - - 

1 139 647 1 145 015 - 

959 957 960 138 - 

34800 - Výroba tepla z obnovitelných zdrojů (GJ/rok) - - 1835,96 - - 

5 095 5 095 - 

4 946 4 946 - 

Zdroj: MS2014+; v tabulce jsou uvedeny platné cílové hodnoty indikátorů, v připravené revizi je navrženo jejich snížení respektující navrženou realokaci prostředků 

Tabulka 4 ukazuje, že věcné plnění tohoto SC probíhá podle očekávání, tj. daří se postupně plnit indikátor 32401 - Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie, 

který měří počet domácností. Již nyní je v podaných projektech více než 48 % objemu cílové hodnoty daného indikátoru, což znamená, že při současném tempu dojde k přijetí 

dostatečného množství žádostí o podporu do konce roku 2021, a tím bude cílová hodnota tohoto nejdůležitějšího indikátoru SC 2.5 také naplněna. Neméně důležitým je 

indikátorem 36010 - Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů, jehož cílová hodnota se plní podobnou rychlostí jako v  případě indikátoru 32401, lze tedy i zde 

předpokládat, že budou naplněny cíle směřující ke snížení zátěže životního prostřední výrobou energie na vytápění bytových domů. 
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Bariéry plnění SC 2.5 

Stejně jako v přechozích letech trápí tento SC pomalejší příjem poptávky, než je tomu v ostatních případech, 

nicméně už nelze říci, že je absorpce nedostatečná, při současné rychlosti, lze očekávat, že budou vyčerpány 

všechny prostředky. Nicméně i tak lze stejně jako v přecházejících Analýzách identifikovat několik faktorů, které 

k tomuto stavu stále přispívají.  Zejména lze identifikovat malé povědomí vlastníků bytových domů o možnostech 

podpory a limitovanou administrativní kapacitu na straně ZS. K 1. 7. 2016 byl na CRR ustanoven tým specialistů, 

kteří se zabývají pouze žádostmi a konzultacemi v SC 2.5 a zároveň byl k 1. 9. 2016 přijat metodik pro SC 2.5. 

Tento krok byl ze strany zástupců žadatelů jednoznačně přivítán.  

Dále ŘO IROP ve spolupráci s CRR pořádá semináře pro vlastníky bytových domů a plánuje další akce v oblasti 

publicity s cílem zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání podpory, a to i na základě 

úspěšně dokončených a vyplacených projektů. Semináře jsou zaměřeny hlavně na oblasti, ve kterých je patrný 

nízký zájem o podporu. 

Jednou z významných bariér čerpání jsou povinnosti vyplývající z Metodického pokynu pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014–2020. Většina vlastníků bytových domů (společenství vlastníků jednotek, 

bytová družstva, fyzické osoby) v České republice nejsou zadavateli podle zákona o zadávání veřejných zakázek, 

a proto nemají se zadáváním veřejných zakázek zkušenosti. Tato nutnost zadávat veřejné zakázky je od podání 

žádosti o podporu odrazuje. Značným zjednodušením by bylo navýšení limitu zakázky malé hodnoty pro žadatele, 

kteří nespadají do režimu zákona o veřejných zakázkách, na 20 mil. Kč. ŘO IROP vznesl v rámci připomínkového 

řízení k revizi zmíněného metodického pokynu požadavek na uvedené navýšení limitu. Připomínka byla 

akceptována a byla zapracována do revize Metodického pokynu. 

Dalšími bariérami v čerpání jsou omezení vyplývající z určení příjemců podpory a z definice bytového domu 

v programovém dokumentu IROP. V programovém dokumentu IROP jsou definováni příjemci jako „vlastníci 

bytových domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob 

nepodnikajících“. Tato definice příjemců neumožňuje podpořit zhruba 10 % bytových domů v České republice. 

Jedná se o bytové domy, které jsou ve správě bytového družstva, které bylo původním vlastníkem, a kde je 

zároveň už určitá část bytů převedena z vlastnictví bytového družstva do soukromého vlastnictví. Podle platné 

legislativy nelze do snížení podílu vlastnictví bytového družstva pod určitou hranici založit SVJ, které by mohlo 

být žadatelem.  

Na rok 2018 se již počítalo s realizací mediální kampaně na Zateplování, nicméně vzhledem k průtahům ve 

výběrovém řízení (odvolání uchazečů, podání na ÚOHS) byla kampaň zrealizována na jaře 2019. Vzhledem 

k dalšímu prodloužení, byla na podzim 2018 realizována inzerce zejména v periodikách zaměřených zejména na 

SVJ a obce (Obec a finance, Veřejná správa, Stavebnictví, Praktický rádce pro SVJ, SČMBD). Součástí byla i 

bannerová kampaň a byl vytištěn leták, který byl distribuován na konferencích a pobočkách Centra. Mediální 

kampaň Zateplování spuštěná v roce 2019 byla realizována v termínu 25. 2. – 7. 4. 2019.  Kampaň byla zaměřena 

primárně na širokou veřejnost a potenciální žadatele, převážně společenství vlastníků, bytová družstva a obce, 

sekundárně na odbornou veřejnost a novináře. Cílem kampaně bylo negativní vnímání celého procesu podání a 

realizace projektu k pozitivnímu postoji „Jde to!“. 

Kampaň proběhla v těchto médiích: televize (skupina stanic TV Nova a TV Barrandov), rozhlas (Rádio Impuls), 

internet (bannery a videoreklama na portálech idnes a lidovky, PPC reklama na Google a Seznamu), tisk (přílohy 

zpravodajského denníku MF Dnes a krajské deníky), sociální sítě (Facebook a Instagram), kino (Cinestar a Cinema 

City). Částka za nákup médií na tuto kampaň činila 17 600 000 Kč bez DPH. Ve spojení s kampaní Zateplování byla 

vytvořena zvláštní  microsite www.jdetozateplit.cz, kde jsou uvedeny srozumitelnou formou základní informace 

o podpoře zateplování z IROP. Povědomí o možnosti financování zateplování bytových domů prostřednictvím 

IROP narostlo z 24 % na 30,5 % cílové skupiny.  

http://www.jdetozateplit.cz/
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5 PŘEHLED A ANALÝZA VYBRANÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

S DOSTATEČNOU MÍROU POPTÁVKY ZE STRANY ŽADATELŮ 

5.1 PRIORITNÍ OSA 1: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A 

BEZPEČNÉ REGIONY 

5.1.1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: ZVÝŠENÍ REGIONÁLNÍ MOBILITY PROSTŘEDNICTVÍM 

MODERNIZACE A ROZVOJE SÍTÍ REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY 

NAVAZUJÍCÍ NA SÍŤ TEN-T 

 Příjemci: kraje, organizace zřizované a zakládané kraji 

 Podporované aktivity: rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic II. a III. třídy  

 Rozdělení alokace  

o 20 % integrované nástroje 

o 80 % individuální projekty 

 Alokace SC: 24 251 260 386 Kč 

Stav SC 1.1 

Ve SC 1.1 nebyla v roce 2018 vyhlášena žádná nová výzva. Na konci roku 2018 byl uzavřen příjem žádostí  

o podporu v individuální výzvě č. 70 s alokací 14,4 mld. Kč z EFRR. Žadatelé v ní předložili celkem 305 projektů za 

25,5 mld. Kč. V roce 2018 zároveň pokračoval příjem žádostí ve dvou integrovaných výzvách vyhlášených  

v předchozích letech. Převis žádostí o podporu vzhledem k alokaci výzvy č. 70 vznikl až v období listopad/prosinec 

2018. ŘO IROP bude v roce 2019 hledat možnosti navýšení alokace výzvy, a to i s ohledem na relativně mnohem 

nižší aktivitu žadatelů v obou výzvách určených pro integrované nástroje. Stále probíhá průběžná komunikace se 

žadateli/příjemci kraji. Tabulka 5 zobrazuje současný stav Specifického cíle, který ukazuje, že více jak 66 % alokace 

je již v projektech s vydanou řídicí dokumentací a celá čtvrtina byla již příjemcům proplacena. 

Tabulka 5: Údaje o projektech a alokaci SC 1.1 

Údaje o projektech a alokaci SC 1.1 (EFRR) 

Alokace SC 24 251 260 386 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

1. výzva IROP - Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy  

10 395 692 450 Kč 109 5 876 347 979 Kč 57% 99 4 963 416 544 Kč 48% 

40. výzva IROP - Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy (IPRÚ)  

839 400 000 Kč 7 131 326 044 Kč 16% 6 82 923 213 Kč 10% 

42. výzva IROP - Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy (ITI)  

3 898 000 000 Kč 13 1 106 713 084 Kč 28% 4 257 607 017 Kč 7% 

70. výzva IROP - Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy - II. (U) 

14 410 180 020 Kč 118 8 885 484 127 Kč 62% 17 586 903 324 Kč 4% 

Alokace vyhlášených výzev: 29 543 272 470 Kč 247 15 999 871 234 Kč 54% 126 5 890 850 097 Kč 20% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 66% 24% 

Zdroj: MS2014+ 

Tabulka 6 níže ukazuje, že ve SC 1.1 je v projektech s vydaným PA dostatečný věcný závazek, což výrazně přispělo 

k naplnění pravidla N+3 i výkonnostního rámce v PO1. K dosažení hodnoty milníku indikátoru „Celková délka 
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rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic“ ve výši 104 km došlo s velkou rezervou. Naopak dosažení 

hodnoty indikátoru „Celková délka nově postavených silnic“ (cíl 2023 146 km) je v tuto chvíli, ale i do budoucna 

málo pravděpodobné. Nedosažení cílové hodnoty indikátoru nově postavených silnic však bude 

vykompenzováno přeplněním cílové hodnoty indikátoru rekonstruovaných silnic. V oblasti dosahování cíle 

stanoveného v oblasti výstavby nových silnic měřené indikátorem 72200 je pokrok významně pomalejší. 

Důvodem je dosavadní nízký zájem oprávněných žadatelů o realizaci tohoto typu projektů, který je zapříčiněný 

zejména výše zmíněnou složitostí přípravy projektů nových silnic. 

Tabulka 6: Věcné plnění SC 1.1 

Věcné plnění SC 1.1 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

72200 - Délka nových silnic (km) - 146 3,864 3% - 

10,6 35,7 24,5% 

10,6 35,7 24,5% 

72300 - Délka 
rekonstruovaných silnic (km) 

104 729 388,11 53% 373% 

515 649 89,0% 

515 649 89,0% 

Zdroj: MS2014+ 

Bariéry plnění SC 1.1 

Hlavní identifikovanou bariérou je samotný charakter projektů liniových staveb – náročná projektová příprava, 

vliv krajské politiky a možných změn priorit v realizaci projektů.  

Zájem o podporované aktivity nebyl ve sledovaném období vyvážený – ze strany oprávněných žadatelů je výrazně 

vyšší zájem o projekty rekonstrukce či modernizace existujících silnic. Projekty výstavby nových silničních tras 

jsou ojedinělé. Důvodem je náročná příprava daného typu projektů (staveb) a nízká priorita dané aktivity na 

straně oprávněných žadatelů. 

Mezi významné bariéry čerpání patří také průtahy při realizaci výběrových řízení na stavební práce, související, 

mimo jiné, se zahlcením sektoru stavebnictví v letech 2017 a 2018, a nedodržování plánovaných harmonogramů 

ze strany zhotovitelů. Jednoznačnou specifickou bariérou čerpání v rámci tohoto SC byla nízká počáteční rychlost 

přípravy projektových záměrů/projektů, nicméně tato bariéra postupně odezněla a na podzim 2018 již byla 

překročena alokace 70. výzvy. 
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5.1.2 SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 

 Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zakládané nebo zřizované dobrovolnými svazky obcí, 

provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; Ministerstvo 

dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v §8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.,  

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud 

poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci na základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících. 

 Podporované aktivity 

o Terminály a parkovací systémy 

o Telematika pro veřejnou dopravu 

o Bezpečnost dopravy 

o Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

o Cyklodoprava 

 Rozdělení alokace  

o 54 % integrované nástroje 

o 46 % individuální projekty 

 Alokace SC: 15 617 652 707 Kč 

Stav SC 1.2  

K datu 10. 3. 2019 bylo v tomto SC vyhlášeno celkem 8 výzev. Všech 6 kolových výzev, určených individuálním 

projektům, bylo již ukončeno. Nadále otevřené k podání žádostí o podporu zůstávají dvě výzvy určené 

integrovaným nástrojům ITI a IPRÚ, konkrétně výzva č. 50. a výzva č. 51. Tabulka 7 prezentuje převis poptávky o 

finanční podporu nad alokací individuálních výzev v aktivitách Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava (18. výzva), 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla (20. výzva), Telematika pro veřejnou dopravu (22. výzva), Cyklodoprava  

(72. výzva) i v aktivitě Terminály a parkovací systémy (73. výzva), jejíž absorpční kapacita se ještě v předešlých 

letech jevila jako problematická.  

Vzhledem k velkému pokroku v příjmu a schvalování projektů, který pozorujeme od roku 2017 a pokračoval dále 

i v roce 2018, je již více než polovina, přesně 60 %  finančních prostředků vyčleněných pro tento SC, alokována 

v projektech s vydaným právním aktem (PA). Díky překlenutí do pokročilé části programu nyní dochází ke 

zvyšování počtu již dokončených projektů. V případě SC 1.2 je ukončeno celkem 34 % projektů. Nejvíce fyzicky 

ukončených projektů nalezneme ve dvou nejdříve vyhlášených výzvách, ve výzvě č. 18 a výzvě č. 20, které byly 

vyhlášeny i ukončeny v průběhu roku 2016, obě mají téměř 75 % ukončených projektů. 

Tabulka 7: Údaje o projektech a alokaci SC 1.2 

Údaje o projektech a alokaci SC 1.2 (EFRR) 

Alokace SC 15 617 652 707 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

18. výzva IROP - Podpora 
bezpečnosti dopravy a 
cyklodopravy (U) 

1 072 020 000 Kč 128 1 035 773 170 Kč 97% 107 796 016 788 Kč 74% 

20. výzva IROP - Nízkoemisní a 
bezemisní vozidla   (U) 

3 413 527 835 Kč 26 2 765 572 832 Kč 81% 23 
2 491 944 232 

Kč 
73% 

22. výzva IROP - Telematika pro 
veřejnou dopravu   (U) 

223 444 770 Kč 15 210 486 208 Kč 94% 7 85 687 184 Kč 38% 
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Údaje o projektech a alokaci SC 1.2 (EFRR) 

Alokace SC 15 617 652 707 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

24. výzva IROP - Výstavba a 
modernizace přestupních 
terminálů   (U) 

1 088 000 000 Kč 35 720 030 291 Kč 66% 25 419 114 097 Kč 39% 

50. výzva IROP – Udržitelná 
doprava (ITI)  

5 912 241 050 Kč 66 2 791 820 126 Kč 47% 34 
1 389 559 402 

Kč 
24% 

51. výzva IROP – Udržitelná 
doprava (IPRÚ)  

2 533 000 000 Kč 48 1 120 800 597 Kč 44% 25 570 399 094 Kč 23% 

72. výzva IROP - Cyklodoprava II. 
- SC 1.2 (U) 

250 000 000 Kč 18 250 000 000 Kč 100% 1 17 000 000 Kč 7% 

73. výzva IROP - Výstavba a 
modernizace přestupních 
terminálů II. (U) 

569 500 000 Kč 23 431 725 612 Kč 76% 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev: 15 061 733 655 Kč 359 9 326 208 835 Kč 62% 222 
5 769 720 797 

Kč 
38% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 60% 38% 

Zdroj: MS2014+ 

Z Tabulky 8 níže, která ukazuje věcné plnění SC 1.2, je zřejmé, že k dosažení hodnoty milníku indikátoru 74801 

došlo s velkou rezervou a hodnotu milníku se podařilo překročit o 284 nově pořízených vozidel pro veřejnou 

dopravu, milníková hodnota tohoto indikátoru byla naplněna z 260 %. Naopak milníková hodnota indikátoru 

75201 – Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě byla v březnu 2019  

dosažena jen z 64 % Důvodem nižší je  povaha tohoto typu stavebních projektů, která se jeví jako náročnější 

nejen na přípravu i realizaci a to zejména oproti výše uvedeným projektům zaměřeným na akvizici věcného 

majetku či technologie. S tím souvisí i samotná doba administrace zpráv projektů ukončených do konce roku 

2018, které by měly být do hodnoty milníku započítány – v případě takto složitých projektů si vyžaduje delší čas 

a proto ŘO konstatuje, že hodnota milníku bude naplněna*. 

Tabulka 8: Věcné plnění SC 1.2 

Věcné plnění SC 1.2 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

76100 - Délka nově 
vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras (km) 

- 225 77,114 34% - 

174,2 174,2 77,4% 

152 152 67,6% 

76200 - Délka 
rekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras (km) 

- 50 2,178 4% - 

5 5 9,6% 

5 5 9,6% 

36111 - Množství emisí 
primárních částic a prekurzorů 
sekundárních částic v rámci 
podpořených projektů (tuny za 
rok) 

- - 206,16 - - 

23 24 - 

23 24 - 
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Věcné plnění SC 1.2 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

74801 - Počet nově pořízených 
vozidel pro veřejnou dopravu 
(Vozidla) 

177 620 461 74% 260% 

592 603 97,3% 

576 587 94,7% 

75201 - Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 
(Terminály) 

28 100 18 18% 64%* 

60 63 63,0% 

54 57 57,0% 

76401 - Počet parkovacích míst 
pro jízdní kola  (Parkovací místa) 

- 5600 1672 30% - 

4 693 4 817 86,0% 

4 255 4 379 78,2% 

75001 - Počet realizací 
vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 
(Realizace) 

- 60 107 178% - 

163 163 271,7% 

154 154 256,7% 

74001 - Počet vytvořených 
parkovacích míst (Parkovací 
místa) 

- 8000 1310 16% - 

4 605 4 956 62,0% 

3 753 4 104 51,3% 

70401 - Počet zařízení a služeb 
pro řízení dopravy (ks) 

- 20 12 60% - 

26 26 130,0% 

25 25 125,0% 

Zdroj: MS2014+ 

*poznámka k indikátoru 75201:  po datu fixace dat pro tento indikátor byl milník naplněn v počtu 23, tedy na 82% jeho 

hodnoty, což umožnilo splnit VR pro PO1 

 

Bariéry plnění SC 1.2 

Zásadním faktorem ovlivňujícím pokrok v oblasti finančního i věcného plnění tohoto specifického cíle byla 

skutečnost, že výzvy nositelů ITI/IPRÚ a ZS ITI nebyly vyhlašovány již během roku 2016. To vzhledem k faktu, že 

v rámci SC náleží IN 54 % alokace, celý proces plnění velmi zpomalilo. Stav byl odstraněn schválením strategií IN 

a následné průběžné vyhlašování výzev IN na přelomu 2016/2017. V oblasti integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ, 

pro které ŘO IROP vyhlásil rámcové výzvy č. 50 a 51 pro všechny aktivity SC 1.2, probíhá plynule vyhlašování 

podvýzev. Jak již bylo naznačeno v úvodní části věnované SC 1.2, největší zájem byl evidován ve výzvách, které 

jsou vyhlašované pro individuální projekty, především významný přetlak žádostí o podporu ve výzvách č. 72 a  

č. 73, k jejichž dohodnocení došlo během roku 2018, vedl k dočerpání finančních prostředků alokovaných pro 

individuální projekty ve SC 1.2. 

I přes výše uvedené evidujeme několik bariér, které znesnadňují čerpaní finančních prostředků v tomto SC. Mezi 

významné bariéry čerpání patří průtahy při realizaci výběrových řízení na stavební práce, související, mimo jiné, 

se zahlcením sektoru stavebnictví v letech 2017 a 2018. A také nedodržování plánovaných harmonogramů ze 

strany zhotovitelů.  
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Specifickou bariérou pro aktivitu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel jsou průtahy při realizaci 

výběrových řízení na dodávky vozidel, související  se zahlcením dodavatelů, výrobců CNG autobusů, elektrobusů 

a trolejbusů a to zejména z důvodu zvýšené poptávky. .  

Mezi další specifickou bariéru čerpání patří, v aktivitě Telematika, průtahy při realizaci výběrových řízení na 

dodávky specifických telematických systémů a s tím související nedodržování plánovaných harmonogramů ze 

strany dodavatelů. 

V aktivitě Terminály a parkovací systémy je specifickou bariérou čerpání nastavení podmínek veřejné  

podpory – povinný motivační účinek projektů odkládající vyhlášení výběrového řízení na hlavní aktivity projektu 

po podání žádosti o podporu, dále povinnost vlastnictví nemovitostí tvořících infrastrukturu terminálu nebo 

parkovacího systému či povinnost zajištění otevřeného nediskriminačního provozu terminálu nebo parkovacího 

systému pro celou dobu udržitelnosti.  
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5.1.3 SPECIFICKÝ CÍL 1.3: ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A 

KATASTROF 

 Příjemci: MV- GŘ HZS ČR, Hasičské záchranné sbory (HZS) krajů, záchranný útvar HZS, obce, které zřizují 

jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně) – jednotky sboru 

dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), Policejní prezidium ČR, 

krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby 

krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a 

výcvik složek integrovaného záchranného systému (IZS), státní organizace, které zřizují jednotku HZS 

podniku s územní působností 

 Podporované aktivity: 

o Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 

o Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti 

základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu 

a novým rizikům 

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, 

trenažéry, polygony, apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a 

součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí 

 Alokace SC: 3 863 290 545 Kč 

Stav SC 1.3 

Ve specifickém cíli 1.3 byly vyhlášeny 3 průběžné výzvy. Každá výzva k předkládání projektových žádostí 

o podporu představuje vždy jednu aktivitu specifického cíle, která byla vyhlášena se 100 % finančních prostředků 

určených na danou aktivitu. Objem finančních prostředků určených na jednotlivé aktivity je explicitně dán 

indikativní alokací uvedenou v Programovém dokumentu IROP. Tři vyhlášené výzvy tak představují kumulativně 

celkovou alokaci specifického cíle a vyhlášení dalších výzev není plánováno. Vyhlášeny byly tyto výzvy: 

 19. výzva IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“ zaměřená na aktivitu Posílení vybavení 

základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům“ (indikativní alokace cca 36 % SC). 

 27. výzva IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“ zaměřená na 

aktivitu Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažery 

polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost 

základních složek IZS při řešení mimořádných událostí (indikativní alokace cca 21 % SC). 

 36. výzva IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“ zaměřená na aktivitu Zajištění adekvátní 

odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (indikativní alokace cca 43 % 

SC). 

Všechny 3 výše uvedené a specifikované výzvy byly již uzavřeny. Ve schválených projektových žádostech byla 

uplatněna celá alokace tohoto specifického cíle, ukončeno bylo již 32 % projektů. Nejvíce fyzicky ukončených 

projektů nalezneme v aktivitě zaměřené na posílení základních složek technikou a věcnými prostředky. Zde je 

dokončeno 60 % těchto projektů. 

Souběžně s výzvami ve SC 1.3 probíhá národní program „Dotace pro jednotky SDH obcí“, který se svým 

zaměřením částečně překrývá s aktivitami IROP zaměřenými na techniku a požární zbrojnice. Vzhledem k 

dlouhodobému stavu financování jednotek SDH a nastavení národního programu nedošlo ke snížení absorpčních 

kapacit ani ke snížení zájmu potenciálních žadatelů o podporu. 
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Tabulka 9: Údaje o projektech a alokaci SC 1.3 

Údaje o projektech a alokaci SC 1.3 (EFRR) 

Alokace SC 3 863 290 545 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

19. výzva IROP - Technika pro 
IZS  (U) 

1 521 815 011 Kč 171 1 543 965 479 Kč 101% 165 914 101 584 Kč 60% 

27. výzva IROP - Vzdělávací a 
výcviková střediska (U) 

869 432 325 Kč 19 838 926 028 Kč 96% 4 39 681 566 Kč 5% 

36. výzva IROP - Stanice IZS (U) 1 780 266 190 Kč 79 1 796 156 453 Kč 101% 42 282 430 196 Kč 16% 

Alokace vyhlášených výzev: 4 171 513 526 Kč 269 4 179 047 961 Kč 100% 211 1 236 213 346 Kč 30% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 108% 32% 

Zdroj: MS2014+ 

Tabulka 10  prezentuje věcné plnění SC 1.3. Lze v ní upozornit na plnění hodnoty milníku 57501 – Počet nových 

a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS. Hodnota tohoto milníkového indikátoru byla překročena a 

naplněna ze 179 %. Cílové hodnoty indikátoru 57001 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS a 

indikátoru 57530 – Připravenost složek IZS jsou naplněny z téměř 40 %.  

Tabulka 10: Věcné plnění SC 1.3 

Věcné plnění SC 1.3 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

57001 - Počet nové techniky a 
věcných prostředků složek IZS 
(Sety) 

- 913 326 36% - 

355 355 38,9% 

355 355 38,9% 

57501 - Počet nových a 
modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS (Objekty) 

28 86 50 58% 179% 

161 161 187,2% 

161 161 187,2% 

57530 - Připravenost složek IZS 
(Osoby ) 

- 71200 24877 35% - 

0 343 235 482,1% 

0 343 235 482,1% 

Zdroj: MS2014+ 

Technika pro IZS 

(Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek 

IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.) 

Vzhledem k mimořádnému zájmu ze strany žadatelů o nabízené prostředky a následnému vyčerpání alokace 

musela být výzva č. 19 předčasně uzavřena k 13. 6. 2016. Ve výzvě bylo zaregistrováno 355 projektových žádostí 

dosahujících v souhrnu výši 4,2 mld. Kč EFRR. K březnu 2019 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory  

u 170 projektů v celkovém objemu 1,5 mld. Kč EFRR. Závazek tedy dosáhl výše celé alokace aktivity. Velký zájem 
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o získání podpory byl především ze strany žadatelů typu obcí, které zřizují jednotky SDH – jednotky požární 

ochrany kategorie II/III podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, a to i přes vznesené námitky na 

parametry podporované techniky a často deklarovaný nezájem ze strany žadatelů obcí. Vzhledem k výše 

uvedenému a k faktu, že existuje dostatek žádostí v zásobníku, kterým mohou být rozděleny v budoucnu 

uspořené prostředky, ŘO nepřistoupil k monitorování/zjišťování dalších absorpčních kapacit.  

Stanice IZS 

(Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.) 

Vzhledem k intenzitě zájmu ze strany žadatelů o nabízené prostředky a následnému vyčerpání alokace musela 

být 36. výzva předčasně uzavřena k 8. 3. 2017. Ve srovnání s 19. výzvou IROP lze konstatovat větší zájem ze strany 

Policie ČR a krajů. V okamžiku uzavření výzvy bylo zaregistrováno celkem 151 projektů v objemu 2,9 mld. Kč 

příspěvku z EFRR. K březnu 2019 bylo 79 projektů, v objemu 1 796 mil. Kč EFRR byl vydán PA. Vzhledem k výše 

uvedenému a k faktu, že existuje dostatek náhradních žádostí, kterým mohou být rozděleny v budoucnu 

uspořené prostředky, ŘO nepřistoupil k monitorování/zjišťování dalších absorpčních kapacit.  

Vzdělávací a výcviková střediska IZS 

(Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony, apod. 

a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení 

mimořádných událostí.) 

V rámci 27. výzvy IROP bylo k březnu 2019 zaregistrováno 23 projektů, z nichž 19 byly vydány PA v objemu  

838 mil. Kč EFRR. Veškeré projektové záměry předložené do výzvy musí vycházet z klíčových dokumentů Zajištění 

odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 

záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 

období 2014-2020 a Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – 

Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům v období 2014-2020. V případě oprávněných příjemců krajů jako zřizovatelů zdravotnické záchranné 

služby krajů docházelo k aktualizacím výše zmíněného dokumentu, což zpožďovalo předkládání projektů, jelikož 

v případě aktualizace tohoto dokumentu je nutná revize celé výzvy. Vzhledem k výše uvedenému a k faktu, že 

existuje dostatek žádostí v zásobníku, kterým mohou být rozděleny v budoucnu uspořené prostředky, ŘO 

nepřistoupil k monitorování/zjišťování dalších absorpčních kapacit. 

Bariéry plnění SC 1.3 

Vzhledem k převisu poptávky ve všech aktivitách tohoto SC nejsou známy žádné závažné bariéry plnění, nicméně 

jsou identifikovány dva méně významné faktory: 

Studie proveditelnosti jsou z převážné většiny zpracovány projektovými kancelářemi, které často nekonzultovaly 

řešené problémy s uživateli výstupů, tedy složkami IZS. Studie proveditelnosti následně nevyhověly v dostačující 

míře požadavkům hodnocení.  

V rámci plnění indikátoru „Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS“ nebude naplněna cílová hodnota 

ve výši 913 setů. Důvodem je velký počet podpořených projektů zaměřených na jednotky SDH obcí, ve kterých 

jsou předmětem pořízení cisternové automobilové stříkačky, které svou cenou až čtyřnásobně převyšují 

předpokládanou průměrnou cenu jednotky indikátoru – setu. V případě průběžné (nesoutěžní) výzvy je podpora 

poskytována v pořadí, v jakém byla žádost podána, pokud vyhoví kritériím hodnocení. Projekty Policie ČR a 

Zdravotnických záchranných služeb s vyšší mírou plnění hodnoty indikátoru se nacházejí v pořadí mimo alokaci 

výzvy. Tento faktor zásadním způsobem ovlivní případné (ne)dosažení cílové hodnoty sledovaného indikátoru.  
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5.2 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK 

ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ 

5.2.1 SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB 

VEDOUCÍCH  SOCIÁLNÍ INKLUZI 

 Příjemci 

sociální služby: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace 

organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, 

dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, 

církevní organizace 

sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 

 Alokace SC: 8 668 613 029 Kč 

Stav SC 2.1 

Ve SC 2.1 bylo v období od začátku programu do 10. 3. 2019 vyhlášeno 18 výzev, což je nejvyšší počet výzev ze 

všech specifických cílů, které jsou administrovány v rámci IROP. Z celkového počtu 18 výzev se jednalo o 14 výzev 

vyhlášených pro individuální projekty (5 výzev bylo určených pro SVL, 2 zahrnovaly území včetně SVL, 7 výzev 

cílilo na území mimo SVL), zbylé 4 výzvy byly určeny pro integrované nástroje. Většina výzev tohoto SC již byla 

ukončena. K 10. 3. 2019 se ve SC 2.1 nachází celkem 402 projektů s vydaným PA v souhrnném objemu 4,6 mld. 

Kč a 179 projektů v celkovém objemu 823 mil. Kč z EFRR již bylo dokončeno.   

Tabulka 11: Údaje o projektech a alokaci SC 2.1 

Údaje o projektech a alokaci SC 2.1 (EFRR) 

Alokace SC 8 668 613 029 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

7. výzva IROP - 
Deinstitucionalizace soc. služeb 
(včetně SVL)  (U) 

1 700 000 000 Kč 7 141 559 658 Kč 8% 2 14 387 942 Kč 1% 

29. výzva IROP - Rozvoj 
sociálních služeb   (U) 

306 999 991 Kč 29 224 861 427 Kč 73% 15 48 098 374 Kč 16% 

30. výzva IROP - Rozvoj 
sociálních služeb (SVL)   (U) 

1 099 413 885 Kč 118 964 955 476 Kč 88% 69 232 352 975 Kč 21% 

34. Výzva IROP - Scoiánlní 
bydlení    (U) 

272 250 000 Kč 22 149 187 666 Kč 55% 12 77 975 938 Kč 29% 

35. Výzva IROP -  Sociální 
bydlení SVL  (U) 

727 161 128 Kč 86 490 325 195 Kč 67% 50 231 842 881 Kč 32% 

38. výzva IROP - Rozvoj 
infrastruktury komunitních 
center   (U) 

224 999 998 Kč 16 168 471 781 Kč 75% 7 56 929 408 Kč 25% 

39. výzva IROP - Rozvoj 
infrastruktury komunitních 
center (SVL)  (U) 

487 587 999 Kč 37 478 618 849 Kč 98% 9 70 311 445 Kč 14% 

49. výzva IROP - 
Deinstitucionalizace sociálních 
služeb (včetně SVL)  (U) 

1 300 000 000 Kč 22 865 430 110 Kč 67% 0 0 Kč 0% 

60. výzva IROP - Sociální 
infrastruktura (ITI)  

802 061 381 Kč 34 537 886 378 Kč 67% 8 47 337 016 Kč 6% 

61. výzva IROP - Sociální 
infrastruktura (IPRÚ)  

981 926 077 Kč 21 303 258 663 Kč 31% 7 44 223 705 Kč 5% 

74. výzva IROP - Rozvoj 
infrastruktury polyfunkčních 
komunitních center (U) 

140 000 000 Kč 7 106 000 000 Kč 76% 0 0 Kč 0% 
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Údaje o projektech a alokaci SC 2.1 (EFRR) 

Alokace SC 8 668 613 029 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

77. výzva IROP - 
Deinstitucionalizace Sociálních 
služeb za účelem Sociálního 
začleňování III. (U) 

200 000 000 Kč 3 129 728 885 Kč 65% 0 0 Kč 0% 

79. Výzva IROP - Sociální bydlení 
- SC 2.1 (U) 

600 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

80. Výzva IROP - Sociální bydlení 
(SVL) II. (U) 

1 400 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

81. výzva IROP - Rozvoj 
sociálních služeb II. - SC 2.1 

150 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

82. výzva IROP - Rozvoj 
sociálních služeb (SVL) II. - SC 
2.1 

350 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

83. Výzva IROP - Sociální bydlení 
- ITI - SC 2.1 

250 558 619 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

84. Výzva IROP - Sociální bydlení 
- IPRÚ 57 928 923 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev: 11 050 888 001 Kč 402 4 560 284 088 Kč 41% 179 823 459 683 Kč 7% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 53% 9% 

Zdroj: MS2014+ 

Oblast Sociální služby 

Ve výzvách určených aktivitě Deinstitucionalizace sociálních služeb (7. výzva a 49. výzva) bylo předloženo celkem 

37 žádostí o podporu za cca 1,3 mld. Kč z EFRR. Žadateli v těchto výzvách byly převážně kraje nebo jejich 

příspěvkové organizace. Důvodem vyhlášení 49. výzvy byl fakt, že 7. výzva zůstala z hlediska zájmu žadatelů 

značně za očekáváním. Ve 49. výzvě byly oproti první výzvě provedeny následující změny, které by měly přispět 

ke zvýšení počtu podaných projektů: 

 byla prodloužena doba pro příjem projektů, aby měli žadatelé více času na přípravu projektu 

 nově není vyžadován pověřovací akt při podání žádosti o podporu, dostačující je příslib žadatele o jeho 

pozdějším doložení 

 
49. výzva IROP byla z hlediska zájmů žadatelů úspěšnější. K březnu 2019 v ní bylo zaregistrováno celkem  

29 žádostí o podporu v celkovém objemu 1,08 mld. Kč, 22 projektů k tomuto datu disponuje PA a 4 projekty jsou 

stále v procesu hodnocení.  

V návaznosti na zůstatek alokace pro aktivitu deinstitucionalizace byla 27. 9. 2017 vyhlášena výzva č. 77 se zbylou 

alokací 200 mil. Kč z EFRR. Do výzvy bylo zaregistrováno 14 projektů v celkovém objemu cca 436 mil Kč, což činí 

více než dvojnásobek alokace. Celkem 3 projekty již získaly PA a jeden projekt zaregistrovaný do této výzvy  stále 

prochází procesem hodnocení.V aktivitě rozvoj sociálních služeb byly vyhlášeny hned 4 výzvy. Výzvy č. 29 a 30 

byly vyhlášeny a zároveň i ukončeny během roku 2016, jejich poptávka převýšila souhrnnou vyhlášenou alokaci 

pro tuto aktivitu. Ve 29. výzvě bylo zaregistrováno celkem 38 žádostí o podporu v objemu 352 mil. Kč z EFRR. 

K březnu 2019 bylo v kladných stavech 29 projektů v objemu 225 mil. EFRR. Ve 30. výzvě bylo zaregistrováno 

celkem 147 žádostí o podporu za cca 1 460 mil. Kč z EFRR. V procesu hodnocení jsou stále 2 projekty. V kladných 

stavech je 118 projektů v objemu 965 mil. Kč z EFRR. Kvůli velkému zájmu žadatelů byly výzvy č. 29 a 30 navýšeny 

a dále ŘO IROP vyhlásil ještě další dvě individuální výzvy pro rozvoj infrastruktury sociálních služeb  v červnu 2018 

na zbylou alokaci 500 mil. Kč. Jednalo se o výzvu č. 80, ve které bylo registrováno celkem 316 žádostí o podporu 
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v objemu 2,79 mld. Kč z EFRR. V procesu hodnocení se stále nachází 291 projektů. V této výzvě jsou k březnu 

2019 pouze 3 projekty s vydaným PA v objemu 129 mil. Kč z EFRR. Druhou výzvou byla výzva č. 81, ve které bylo 

zaregistrováno 15 žádostí o podporu o objemu 181 mil. Kč z EFRR. Stále probíhá proces hodnocení, kterým 

prochází 10 projektů.  

V aktivitě rozvoj infrastruktury komunitních center, v obou případech, objem registrovaným projektů překročil 

alokace vyhlášených výzev. Ve 38. výzvě bylo předloženo celkem 20 žádostí o podporu za cca 223 mil. Kč z EFRR. 

K březnu 2019 byl ve 38. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů a celkem 16 projektů má vydaný PA 

v celkovém objemu 168 mil. Kč z EFRR.  Ve 39. výzvě bylo předloženo celkem 75 žádostí o podporu za  

cca 858 mil. Kč z EFRR (tedy v objemu trojnásobně převyšujícím alokaci výzvy). K březnu 2019 evidujeme celkem 

37 projektů s vydaným PA v celkovém objemu 478 mil. Kč. Vzhledem k velkému zájmu o obě výzvy ze strany 

žadatelů byly tyto výzvy dodatečně navýšeny o alokace, které byly původně vyčleněny na vyhlášení druhého kola 

výzev na tuto aktivitu v roce 2017. Projekty této aktivity je možné dále registrovat do otevřených podvýzev 

integrovaných nástrojů ve výzvách č. 60 a č. 61 a to až do 31. 12. 2019, kdy budou tyto výzvy ukončeny. 

Aktivita sociální bydlení 

Ve 34. výzvě, která byla ukončena již v roce 2016, byl PA vydán 22 žádostem v souhrnném objemu 149 mil. Kč. 

Ve 35. výzvě, která byla určena pro sociálně vyloučené lokality, bylo doporučeno k financování a následně 

započalo realizaci celkem 86 projektů v souhrnném objemu 490 mil. Kč. Od června roku 2017 je povolena nová 

výstavba sociálních bytů mimo základní sídelní jednotky s výskytem sociálně vyloučených lokalit. ŘO IROP pro 

posílení absorpční kapacity v oblasti projektů v režimu SGEI déle než půl roku vyvíjel ve spolupráci s národními 

programy, pracovním týmem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nový model pro výpočet 

kompenzačního mechanismu pro aktivitu sociální bydlení k veřejné podpoře dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, 

a to z toho důvodu, že původní model z výzev č. 34 a 35 nebyl pro většinu žadatelů příliš výhodný. To vedlo k 

tomu, že pokud žadatelé mohli, žádali pouze přes režim podpory de minimis SOHZ. Toto bylo omezující pro velká 

města, které mají podporu v režimu de minimis SOHZ vyčerpanou. Povolení nové výstavby a nový kompenzační 

mechanismus pro projekty v režimu veřejné podpory dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU má potenciál značně 

zvýšit zájem z řad žadatelů o dotaci na sociální bydlení. S tímto novým nastavením byly 8. 3. 2018 vyhlášeny další 

dvě párové výzvy určené pro sociální bydlení II. v souhrnné alokaci 2 mld. Kč. Jednalo se o výzvu č. 79, ve které 

byl příjem žádostí ukončen 18. 9. 2018. V této výzvě bylo zaregistrováno 73 žádostí o podporu v souhrnném 

objemu téměř 600 mil. Kč z EFRR, což odpovídalo celkové hodnotě alokace pro danou výzvu. V procesu 

hodnocení se nyní nachází 59 projektů. K březnu 2019 nebyl vydán žádnému projektu z této aktivity PA. Druhou 

nově vyhlášenou výzvou v roce 2018 byla výzva č. 80. Oproti předchozím výzvám byla stanovena doba výkonu 

SOHZ sociálního bydlení na dobu 20 let. Z počátku vyvolávalo prodloužení doby udržitelnosti v rámci ŘO skepsi 

ohledně jejího dopadu na absorpční kapacitu. Úprava doby udržitelnosti, však k milému překvapení, neměla na 

absorpční kapacitu ze strany žadatelů negativní vliv, naopak o výzvu byl zaznamenán velký zájem. Po ukončení 

příjmu žádostí v září 2018 bylo zaregistrováno celkem 316 žádostí. Ty, obdobně jako u výzvy č. 79, nyní prochází 

procesem hodnocení.  

 

Tabulka 12: Věcné plnění SC 2.1 

Věcné plnění SC 2.1 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným 
PA (PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

67510 - Kapacita služeb a sociální práce 
(Klienti) 

- 7 270 3189 44% - 
12 782 14 412 198,2% 

11 404 11 562 159,0% 

55310 - Nárůst kapacity sociálních bytů 
(Lůžka) 

- 9 634 1007 10% - 5 296 7 584 78,7% 
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1802 1802 18,7% 

55301 - Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení (Bytové jednotky) 

500 5 000 392 8% 78%* 
2225 3155 63,1% 

721 721 14% 

55401 - Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci (Zázemí) 

- 700 243 35% - 
873 1033 147,6% 

766 789 112,7% 

55402 - Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb (Služby) 

- - 166 - - 
529 651 - 

455 482 - 

55320 - Průměrný počet osob využívající 
sociální bydlení (Počet osob za rok) 

- 1 988 18,3 1% - 

1600 5318 267,5% 

1183 1265 63,6% 

55101 - Počet podpořených polyfunkčních 
komunitních center 

- 13 0 0% - 

8 8 61,5% 

8 8 61,5% 

* Indi. 55301 byl po datu fixace dat pro tento text naplněn v počtu 470, což činí 94% milníku, což umožnilo splnit VR pro PO2 

Zdroj: MS2014+ 

Tabulka 12 prezentuje věcné plnění SC 2.1. Hodnota milníku indikátoru 55301 – Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení byla naplněna na 78 % stanoveného milníku. Dosažení cílových hodnot indikátorů se dle predikcí 

pro roky 2020–2023 jeví pro většinu z nich poměrně pozitivně. Problémové hodnoty sledujeme u indikátoru 

55310 – Nárůst kapacity sociálních bytů a u výše zmíněného indikátoru 55301, jejichž predikované cílové hodnoty 

projektů nedosahují 80%, respektive 65% jejich stanovené cílové hodnoty, nicméně vzhledem k míře úspor 

v tomto SC lze počítat s podpořením náhradních projektů v dostatečné míře pro naplnění cílových hodnot. 

Bariéry plnění SC 2.1 

V aktivitě sociální bydlení pozorujeme menší zájem o podporu. Významným důvodem tohoto stavu je nižší míra 

podpory, kterou může žadatel získat v režimu podpory dle Rozhodnutí 2012/21 EU o fungování EU na státní 

podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 2012/21/EU“). Povolení nové 

výstavby a nový kompenzační mechanismus pro projekty v režimu veřejné podpory dle Rozhodnutí Komise 

2012/21/EU má potenciál značně zvýšit zájem z řad žadatelů o dotaci na sociální bydlení, což potvrdily  

výzvy č. 79 a č. 80. V rámci této aktivity identifikujeme další bariéru, kterou je kapacitně náročná kontrola 

projektů. Ta sleduje, zda v daných projektech nedochází k účelovému obcházení původního záměru sociálního 

bydlení.   

U aktivit, které jsou zaměřené na komunitní centra a sociální služby, můžeme identifikovat shodné bariéry 

čerpání. Mezi specifické bariéry výše uvedených aktivit patří především zpoždění výběrových řízení na stavební 

práce a nedodržování plánovaných harmonogramů aktivit příjemci a realizátory aktivit. Dalším vyskytujícím se 

problémem u některých projektů těchto výzev je nenávaznost pověřovacích aktů pro podporované sociální 

služby na období udržitelnosti projektů. 
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5.2.2 SPECIFICKÝ CÍL 2.2: VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH 

AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

 Příjemci: osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji, organizace zřízené nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 

zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 

organizace 

 Podporované aktivity: výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

 Rozdělení alokace 

o Integrované nástroje: 40 % 

o Individuální projekty: 60 % 

 Alokace SC: 654 936 927 Kč 

Stav SC 2.2 

Ve SC 2.2 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev, z toho 4 byly určené pro individuální projekty a 2 pro integrované 

nástroje. Individuální výzvy pro sociální podnikání jsou vždy souběžně vyhlašovány dvě, jedna pro sociálně 

vyloučené lokality a druhá pro ostatní území ČR, tedy obce s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně 

vyloučené lokality. Alokace pro výzvy byly vyhlášeny na základě požadavku Evropské komise v roce 2015 

v poměru 60 : 40 a v roce 2016 v poměru 70 : 30. Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových 

skupin definovaných výzvou a zároveň zohledňuje specifické potřeby těchto skupin. Financována je stavba, 

rekonstrukce sociálního podniku nebo i nákup zařízení a vybavení. Jedná se o kolové (soutěžní) výzvy. Výrazným 

a ve vztahu k jiným SC atypickým rysem žádostí podávaných v rámci výzev daného specifického cíle je vysoká 

míra neúspěšnosti. Důvodem vyřazení velké části žádostí o veřejnou podporu bylo nesplnění formálních 

požadavků nebo podmínek přijatelnosti. Mezi hlavní důvody vyřazení patří:  

- zařazení žádosti do špatné výzvy 

- chybně přiřazený indikátor ve vztahu k plánovaným aktivitám 

- neuvedeny údaje o poskytnuté podpoře de minimis 

- překročeny závazné limity dle pravidel 

- nesoulad cíle projektu s podporovanými aktivitami výzvy. 

 
Tabulka 13: Údaje o projektech a alokaci SC 2.2 

Údaje o projektech a alokaci SC 2.2 (EFRR) 

Alokace SC 654 936 927 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

11. výzva IROP - Sociální 
podnikání pro SVL  (U) 

133 000 000 Kč 20 70 876 201 Kč 53% 19 67 667 125 Kč 51% 

12. výzva IROP - Sociální 
podnikání (U) 

88 000 000 Kč 7 23 343 478 Kč 27% 6 19 178 478 Kč 22% 

43. výzva IROP - Sociální 
podnikání II. (U) 

130 000 000 Kč 25 81 035 894 Kč 62% 7 21 603 885 Kč 17% 

44. výzva IROP - Sociální 
podnikání II. pro SVL (U) 

377 334 947 Kč 91 321 451 015 Kč 85% 5 15 244 938 Kč 4% 
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Údaje o projektech a alokaci SC 2.2 (EFRR) 

Alokace SC 654 936 927 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

63. výzva IROP - Sociální 
podnikání (ITI)  

66 455 000 Kč 8 24 907 795 Kč 37% 4 13 209 822 Kč 20% 

64. výzva IROP - Sociální 
podnikání (IPRÚ)  

33 000 000 Kč 3 2 692 494 Kč 8% 1 564 740 Kč 2% 

Alokace vyhlášených výzev: 827 789 947 Kč 154 524 306 877 Kč 63% 42 137 468 989 Kč 17% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 80% 17% 

Zdroj: MS2014+ 

Aktivita Sociální podnikání 

Ve všech vyhlášených individuálních výzvách (č. 11, 12, 43 a 44) byly podány projekty v objemu přesahující jejich 

alokaci, nicméně při hodnocení dosavadního průběhu realizace opatření je nutno konstatovat, že v rámci 

specifického cíle 2.2 nebylo v období do 13. 3. 2016 plně využito absorpční kapacity cílové skupiny. V prvních 

výzvách vyhlášených v rámci tohoto SC zájem potenciálních příjemců výrazně převyšoval objem určené alokace. 

Většina žádostí však neuspěla v hodnocení (77 %), a to z důvodu formálních pochybení nebo neplnění podmínek 

přijatelnosti.  

  

Nápravná opatření přijatá ze strany ŘO a ZS směřovala ke zvýšení srozumitelnosti pravidel výzvy a zavedení tzv. 

napravitelných kritérií. Míra úspěšnosti žadatelů se adekvátně tomuto opatření zvyšuje. ŘO IROP u výzvy č. 43 

navýšil alokaci výzvy o 79 mil. Kč z EFRR z důvodu pokrytí projektů v pozitivním stavu alokací výzvy.   

Ve výzvě č. 43 je nyní 25 projektů s vydaným PA v celkovém objemu 81 mil. Kč z EFRR a dokonce 7 projektů je již 

ukončeno. Rovněž individuální výzva ŘO č. 44 se setkala s mimořádným zájmem ze strany žadatelů, a proto došlo 

k navýšení její alokace o 118 334 947 Kč z EFRR. Hodnota celkové alokace výzvy č. 44 po tomto navýšení činila 

377 334 947 Kč z EFRR. V dané výzvě č. 44 je k březnu 2019 podpořeno 91 žádostí o podporu v souhrnném 

objemu 321 mil. Kč z EFRR a 5 projektů je dokončeno.  

 

Řídicí orgán IROP vzhledem k vyčerpání celkové alokace specifického cíle 2.2 neplánuje vyhlášení dalších 

individuálních výzev, nicméně žadatelé mají možnost získat podporu prostřednictvím projektů  

ve výzvě č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty (ITI), č. 64 Sociální podnikání – integrované projekty 

(IPRÚ) a v komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) ve výzvě č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty 

CLLD. V současné době stále probíhá  příjem žádostí v rámci integrovaných výzev ŘO č. 63. ITI a č. 64. IPRÚ  

a č. 65 MAS CLLD. Příjem žádostí do těchto výzev bude ukončen v poslední čtvrtině roku 2019.  
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Tabulka 14: Věcné plnění SC 2.2 

Věcné plnění SC 2.2 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

10000 -  Počet podniků 
pobírajících podporu 

55 383 42 11% 76%2 

137 160 41,8% 

133 155 40% 

10105 - Počet nových podniků, 
které dostávají podporu 
(Podniky) 

- 320 19 6% - 

80 81 25,3% 

78 78 24% 

10403 - Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné 
skupiny (FTE) 

- 596 70,6 12% - 

425 427 71,6% 

415 415 70% 

10400 - Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích 
(FTE) 

- 1988 96,075 5% - 

550 555 27,9% 

537 537 27% 

Zdroj: MS2014+ 

Tabulka 14 prezentuje věcné plnění SC 2.2, hodnota milníku indikátoru 10000 – Počet podniků pobírajících 

podporu byla zatím naplněna pouze ze 76 %, nicméně ŘO očekává schválení dostatečného počtu projektů 

k naplnění hodnoty milníku.3 Dle predikcí pro roky 2020–2023 se jeví dosažení cílových hodnot indikátorů jako 

nereálné. Důvodem je zejména vyšší než odhadovaný objem připadající na podporu jednoho podniku.  ŘO IROP 

z tohoto důvodu v budoucí revizi PD proto přistoupí k revizi stanovených hodnot.  

Bariéry plnění SC 2.2 

Hlavní faktorem ovlivňující plnění tohoto SC byla vysoká míra neúspěšnosti u podaných žádostí o veřejnou 

podporu. Ze strany ŘO a ZS byla v reakci na to přijata opatření zahrnující: zveřejnění častých pochybení žadatelů 

z prvních výzev, zvýšení srozumitelnosti pravidel výzvy v případě neplnění formálních požadavků, v případě 

kritérií přijatelnosti došlo k zavedení napravitelnosti kritérií do pravidel výzev, které sníží počet nevratně 

vyřazených projektových žádostí. 

V souvislosti s faktem, že se v prvních výzvách nepodařilo vybrat dostatek kvalitních projektů, byla navržena 

revize PD IROP vedoucí ke snížení hodnoty milníku u indikátoru 10000 – Počet podniků pobírajících podporu a to 

v důsledku přesunu některých projektů z množství vyřazených žádostí z 11. a 12. výzvy IROP do 43. a 44. výzvy 

IROP.  

Největší bariéry v čerpání jsou dle informací od příjemců v naprostém nedostatku zaměstnanců z CS. Další bariéru 

vidí žadatelé v nepřiměřené délce hodnotícího procesu ve výzvě č. 44 IROP, v jehož důsledku jsou nuceni svůj 

                                                           
2 Indikátor 10000 byl po datu fixace dat pro tuto zprávu naplněn v počtu 45, což činí 82% milníku, což umožnilo splnit VR pro 
PO2 

 

2;3 Indikátor 10000 byl po datu fixace dat pro tuto zprávu naplněn v počtu 45, což činí 82% milníku, což umožnilo splnit VR 
pro PO2 
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původní business plán nejen upravovat, ale mnohdy i celkově přepracovat. Výše uvedené pociťují nejvíce malé 

neziskové organizace. Opatřením proti nepřiměřené délce hodnotícího procesu je schválený Záznam k realizaci 

č. 131, ve kterém bylo stanoveno, že v zájmu urychlení doporučování projektů k financování, bude CRR projekty, 

které obdržely maximum z možných 47 bodů ve věcném hodnocení, doporučovat dle data podání až do výše 

alokace výzvy ihned po jejich dohodnocení. Doba, po kterou byly tyto projekty nepřiměřeně dlouho zdrženy 

v hodnotícím procesu, byla zohledněna prodloužením termínu realizace těchto projektů.  
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5.2.3 SPECIFICKÝ CÍL 2.3: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH 

SLUŽEB A PÉČE O ZDRAVÍ 

 Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou 

službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných 

zněních, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace. 

 

 Podporované aktivity 

o Zvýšení kvality vysoce specializované péče 

o Zvýšení kvality návazné péče 

o Deinstitucionalizace psychiatrické péče  

 Alokace SC: 9 261 898 762 Kč 

Stav SC 2.3 

V rámci SC 2.3 byly vyhlášeny 4 průběžné výzvy. Jednalo se o výzvy č. 5 „Vysoce specializovaná péče v oblastech 

onkogynekologie a perinatologie“, č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“, č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické 

péče“ a 75. výzva IROP - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II, čímž byly pokryty všechny hlavní aktivity 

tohoto SC a zároveň vyhlášena celá alokace daného SC. První tři jmenované výzvy byly již ukončeny.  

U výzvy č. 75 bude příjem žádostí o podporu ukončen až k datu 15. 7. 2020. Výzvy ŘO IROP pro individuální 

projekty se setkaly s mimořádným zájmem a musely být z důvodu vyčerpání alokace předčasně uzavřeny.  

K 10. 3. 2019 je ve výzvě č. 5 100 % alokace vázáno v projektech s vydaným PA, u výzvy č. 54 je takto 

zazavázkováno 96 % prostředků. Ve výzvě č. 31 bylo podpořeno 72 žádostí o finanční podporu v celkovém objemu 

4,3 mld. Kč z EFRR a ve výzvě č. 75 disponuje 5 projektů vydaným PA. Celkově je v tomto SC dokončeno  

již 37 projektů v souhrnném objemu 2, 1 mld. Kč z EFRR. 
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Tabulka 15: Údaje o projektech a alokaci SC 2.3 

Údaje o projektech a alokaci SC 2.3 (EFRR) 

Alokace SC 9 261 898 762 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

5. výzva IROP - Vysoce 
specializovaná péče v oblastech 
onkogynekologie a 
perinatologie (U) 

1 521 761 666 Kč 29 1 521 761 666 Kč 100% 0 0 Kč 0% 

31. výzva IROP - Zvýšení kvality 
návazné péče (U) 

6 188 659 190 Kč 72 4 282 039 562 Kč 69% 36 
2 139 855 332 

Kč 
35% 

54. výzva IROP - 
Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče (U) 

1 613 023 750 Kč 8 1 551 913 877 Kč 96% 0 0 Kč 0% 

75. výzva IROP - 
Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče II. - SC 2.3  

425 000 000 Kč 5 31 728 238 Kč 7% 1 4 250 000 Kč 1% 

Alokace vyhlášených výzev: 9 748 444 606 Kč 114 7 387 443 342 Kč 76% 37 
2 144 105 332 

Kč 
22% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 80% 23% 

Zdroj: MS2014+ 

 

Aktivita Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

Jedinou aktivitou, kde se v roce 2018 nacházely volné prostředky, byla deinstitucionalizace psychiatrické péče. 

První průběžná výzva (výzva č. 54) byla vyhlášena dne 15. 9. 2016, přičemž příjem žádostí o podporu měl být ŘO 

IROP ukončen 30. 6. 2017. Vzhledem k rychlému nárůstu počtu žádostí se ŘO rozhodl, že přistoupí ke zkrácení 

lhůty pro příjem žádostí a skrze aktualizaci textu výzvy posunul datum ukončení příjmu žádostí na 5. 5. 2017. 

K tomuto datu bylo podáno 11 žádostí o podporu za 2,2 mld. Kč (příspěvek za EFRR). Proces hodnocení a výběru 

projektů byl k 15. 5. 2018 datu ukončen. K březnu 2019 má v 54. výzvě vydaný PA 8 podpořených žádostí a další 

dva dohodnocené projekty byly zařazeny do zásobníku náhradních projektů. V druhé průběžné výzvě (č. 75), 

která je zaměřena na aktivity zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče 

a na vybavení mobilních komunitních týmů, stále probíhá příjem žádostí, ten bude ukončen až v druhé polovině 

roku 2020. Nicméně vzhledem ke stavu alokace tohoto SC není nutné zajišťovat dodatečnou absorpční kapacitu. 

Dále je v této výzvě očekáván pomalý setrvačný nárůst. K březnu 2019 je v 75. výzvě na Deinstitucionalizaci 

psychiatrické péče II. Zaregistrováno 7 žádosti o podporu za cca 40 mil. Kč a 5 žádostí již disponuje vydaným PA.  
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Tabulka 16: Věcné plnění SC 2.3 

Věcné plnění SC 2.3 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

57801 - Počet podpořených 
mobilních týmů  (Týmy) 

- 30 1 3% - 

4 5 16,7% 

4 5 17% 

57301 - Počet podpořených 
poskytovatelů psychiatrické 
péče (Poskytovatelé) 

- 65 1 2% - 

10 13 20,0% 

10 13 20% 

57805 - Podpořená pracoviště 
zdravotní péče  (Pracoviště) 

24 83 36 43% 150% 

101 101 121,7% 

101 101 122% 

Zdroj: MS2014+ 

Tabulka 16 výše, ukazuje věcné plnění SC 2.3. Je zřejmé, že plnění milníkového indikátoru 57805 – Podpořená 

pracoviště zdravotní péče bylo dosaženo s velkou rezervou. Hodnotu tohoto milníku se podařilo překročit  

o 12 podpořených pracovišť zdravotní péče, hodnota byla naplněna ze 150 %. Již během roku 2019 by měl tento 

indikátor dosáhnout i své cílové hodnoty. Dosažení cílových hodnot ostatních dvou indikátorů v tomto SC se dle 

dat v této tabulce jeví jako poměrně nereálné a z toho důvodu se ŘO rozhodl hodnoty indikátorů upravit 

v následující revizi PD IROP 

Bariéry plnění SC 2.3 

Největší bariérou čerpání u individuální otevřené výzvy č. 75 na Deinstitucionalizaci psychiatrické péče II. se jeví 

administrativní složitost dané výzvy, kdy je vyžadována povinná příloha žádosti o podporu – Stanovisko 

Ministerstva zdravotnictví České republiky a u většiny podaných žádostí je rovněž vyžadována povinná příloha 

žádosti o podporu – Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Dále je problémem zajištění kofinancování 

projektu u žadatelů typu NNO. Problémem se také jeví rozdílný harmonogram vyhlašování výzev mezi operačními 

programy IROP a OPZ na Deinstitucionalizaci psychiatrické péče, kdy je těžké tyto výzvy optimálně 

komplementárně sjednotit a žadatelé tak musejí čekat s podáváním projektů. Hlavním a trvajícím problém jsou 

nejasnosti ohledně financování Center duševního zdraví (CDZ), které zasahuje jak do oblasti zdravotního, tak 

sociálního pojištění, což žadatele staví do pozice znemožňující jim dlouhodobí plánovat provozní výdaje 

podobných zařízení. 

Okrajovou bariérou, které nemá vliv na absorpci samotnou, ale spíše na rychlost čerpání, je v rámci pořizování 

přístrojů určených pro návaznou péči samotné technické hledisko, kdy často dochází ke změnám složitých 

technických specifikací přístrojů, což v některých případech vede k nutnosti provádět změny v projektech, což 

zpomaluje jejich realizaci a vytváří tlak na kapacity ŘO. 
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5.2.4 SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

 Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního  

a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, 

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace organizačních složek státu. 

 Podporované aktivity 

o Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol, podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních 

školách, podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání 

o Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve 

schopnosti práce s digitálními technologiemi) 

o Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

 Rozdělení alokace  

o Integrované nástroje: 35,08 % 

o Individuální projekty: 64,92 %  

 Alokace SC: 17 185 357 280 Kč 

Stav SC 2.4 

Ve SC 2.4 IROP bylo vyhlášeno 15 výzev, 11 individuálních kolových výzev a 4 výzvy IN. Individuální výzvy pro 

danou aktivitu byly vyhlašovány v páru dle území realizace pro správní obvody obcí s rozšířenou působností bez 

sociálně vyloučených lokalit a pro správní obvody obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými 

lokalitami. Vyjma individuální výzvy č. 86, která byla vyhlášena pro území celé ČR, mimo území Prahy. SC 2.4 patří 

společně se SC 2.1 k těm SC, ve kterých bylo k datu 10. 3. 2019 vyhlášeno největší množství výzev. Hlavním 

důvodem četnosti výzev v tomto SC je právě různorodost aktivit v oblasti vzdělávání a rozdělení území, ve kterých 

bývají vyhlašovány. K výše zmíněnému datu 10. 3. 2019 bylo ukončeno 10 výzev. Nadále probíhá příjem žádostí 

o podporu v integrovaných výzvách č. 58, č. 59, č. 66 a č. 67.  Tyto výzvy budou ukončeny v poslední čtvrtině roku 

2019. Příjem žádostí rovněž probíhá i u individuální výzvy č. 86, která bude ukončena ve druhé čtvrtině roku 2019. 

 Tabulka 17: Údaje o projektech a alokaci SC 2.4 

Údaje o projektech a alokaci SC 2.4 (EFRR) 

Alokace SC 17 185 357 280 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

14. výzva IROP - Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání  (U) 

974 596 170 Kč 36 615 083 339 Kč 63% 31 444 164 738 Kč 46% 

15. výzva IROP - Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání  pro 
SVL  (U) 

1 737 894 254 Kč 113 1 484 627 751 Kč 85% 100 1 228 323 971 Kč 71% 

32. výzva IROP - Infrastruktura 
středních škol a vyšších 
odborných škol  (U) 

604 644 678 Kč 40 518 397 993 Kč 86% 14 79 919 568 Kč 13% 

33. výzva IROP - Infrastruktura 
středních škol a vyšších 
odborných škol (SVL)  (U) 

3 409 876 779 Kč 231 3 285 737 739 Kč 96% 81 488 671 280 Kč 14% 

46. výzva IROP - Infrastruktura 
základních škol  (U) 

1 507 630 686 Kč 102 1 352 890 613 Kč 90% 12 70 638 774 Kč 5% 

47. výzva IROP - Infrastruktura 
základních škol (SVL)  (U) 

3 505 833 942 Kč 215 3 134 835 660 Kč 89% 8 46 181 071 Kč 1% 
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Údaje o projektech a alokaci SC 2.4 (EFRR) 

Alokace SC 17 185 357 280 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

56. výzva IROP - Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání (U) 

151 200 000 Kč 19 149 631 379 Kč 99% 2 5 344 084 Kč 4% 

57. výzva IROP - Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání (SVL)  (U) 

352 800 000 Kč 42 350 063 532 Kč 99% 6 15 091 341 Kč 4% 

58. výzva IROP - Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání (ITI)  

535 000 000 Kč 24 451 436 343 Kč 84% 7 102 892 254 Kč 19% 

59. výzva IROP - Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání (IPRÚ)  

337 393 700 Kč 13 257 674 573 Kč 76% 5 63 242 470 Kč 19% 

66. výzva IROP - Infrastruktura 
pro vzdělávání (ITI)  

3 182 947 000 Kč 240 1 985 648 564 Kč 62% 118 675 412 441 Kč 21% 

67. výzva IROP - Infrastruktura 
pro vzdělávání (IPRÚ)  

669 556 300 Kč 44 394 540 093 Kč 59% 17 120 583 076 Kč 18% 

86. Výzva IROP - Infrastruktura 
vedoucí k přechodu do škol 
hlavního vzdělávacího proudu a 
k samostatnému způsobu života 
- SC 2.4 

456 000 000 Kč 7 98 511 839 Kč 22% 0 0 Kč 0% 

87. Výzva IROP Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání II. - SC 
2.4 

180 000 000 Kč 2 34 477 753 Kč 19% 0 0 Kč 0% 

88. Výzva IROP - Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání (SVL) 
II. - SC 2.4 

420 000 000 Kč 7 182 710 348 Kč 44% 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev: 16 969 373 510 Kč 1119 13 980 567 578 Kč 82% 401 3 340 465 068 Kč 20% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 81% 19% 

Zdroj: MS2014+ 

Enormní zájem o podporu vzdělávání z IROP dokládají počty registrovaných žádosti ve výzvách pro rozvoj 

infrastruktury ZŠ (výzvy č. 46 a 47), kde bylo registrováno 845 projektů za více než 9 mld. Kč, a ve výzvách pro 

rozvoj infrastruktury SŠ/VOŠ (výzvy č. 32 a 33), kde bylo registrováno 299 projektů za 4,1 mld. Kč. Současná 

alokace SC 2.4 není schopna uspokojit všechny zaregistrované projekty. S ohledem na tento fakt a s ohledem na 

další identifikované potřeby ZŠ, SŠ/VOŠ v rámci Akčních plánů vzdělávání (MAP/KAP) včetně potřeb speciálních 

škol dochází k navýšení alokace SC 2.4. K březnu 2019 bylo v tomto SC podpořeno celkem 1 119 projektů, které 

získaly PA v souhrnném objemu 13 980 567 578 Kč z EFRR, což tvoří 81 % celého SC 2.4, dokončeno je  

již 401 projektů v tomto SC. 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

V této aktivitě byly vyhlášeny 4 výzvy pro individuální projekty, výzvy č. 14, č. 15, č. 87 a č. 88. V rámci 14. výzvy 

IROP bylo zaregistrováno 61 žádostí o podporu v celkovém objemu 853 mil. Kč z prostředků EFRR.  

V rámci 15. výzvy IROP bylo zaregistrováno 182 žádostí o podporu v celkovém objemu cca 2,24 mld. Kč. V tomto 

případě zájem žadatelů převyšoval vymezenou alokaci o více než 900 mil. Kč. Ve výzvě č. 87 bylo zaregistrováno 

50 žádostí v souhrnném objemu téměř 1 mld. Kč z EFRR. Většina žádostí o podporu je stále v procesu hodnocení. 

PA mají vydaný pouze 2 projekty. V rámci výzvy č. 88 bylo zaregistrováno 123 žádostí o podporu v celkovém 

objemu 2,47 mld. Kč z EFRR, 112 projektů je stále v procesu hodnocení, 7 projektů má již vydaný PA. V oblasti 

integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ, pro které ŘO IROP vyhlásil rámcové výzvy č. 58 a 59, probíhá plynule 

vyhlašování podvýzev.   
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Aktivita Infrastruktura základních škol 

V rámci této aktivity byly vyhlášeny 2 výzvy a to výzva č. 46 a č. 47. Ve 46. výzvě IROP bylo k 14. 2. 2017, kdy byla 

ukončena, zaregistrováno 184 žádostí v celkovém objemu požadované dotace z prostředků EFRR ve výši  

cca 2,2 mld. Kč. V rámci 47. výzvy IROP bylo zaregistrováno 661 žádostí v souhrnné výši požadované  

podpory 7,3 mld. Kč z EFRR, došlo tedy k šestinásobnému překročení stanovené alokace výzvy. V současnosti je 

většina prostředků na danou aktivitu v individuálních projektech již zazávazkována ve schválených projektech. 

Ve výzvě č. 46 probíhá hodnocení jednoho projektu a 102 projektů již získalo PA. Ve výzvě č. 47 jsou hodnoceny 

2 projekty a PA disponuje celkem 215 schválených projektů. 

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

V rámci této aktivity byly vyhlášeny 2 výzvy, výzva č. 32 a č. 33. Ve výzvě č. 32 bylo zaregistrováno 46 žádostí o 

podporu v celkovém objemu 620 mil. Kč z EFRR, u všech již bylo dokončeno hodnocení, 40 projektů disponuje 

vydaným PA. V rámci výzvy č. 33 bylo evidováno 253 žádostí v souhrnném objemu 3,5 mld. Kč z EFRR. I u těchto 

projektů byl proces hodnocení již ukončen, v realizaci se nyní nachází 231 projektů s vydaným PA. 

Tabulka 18: Věcné plnění SC 2.4 

Věcné plnění SC 2.4 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

50001 - Kapacita 
podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích 
zařízení (Osoby) 

- 385 000 107899 28% - 

439 734 445 632 115,7% 

414 212 414 669 107,7% 

50120 - Počet osob využívající 
zařízení péče o děti do 3 let 
(Osoby) 

- - 766 - - 

2 377 3 077 - 

1 633 1 740 - 

50000 - Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení (Zařízení) 

134 1 692 490 29% 366% 

1 543 1 611 95,2% 

1 315 1 325 78,3% 

Zdroj: MS2014+ 

O velkém zájmu žadatelů svědčí i věcné plnění tohoto SC. Milníková hodnota indikátoru 50000 – Počet 

podpořených vzdělávacích zařízení byla několikanásobně překonána, hodnota byla naplněna z 366 %. Již nyní je 

realizováno 1325 vzdělávacích zařízení a dalších téměř 300 zařízení se nachází v pozitivních stavech, tudíž není 

cílové plnění ohroženo. Naopak své cílové by měl již během roku 2019 dosáhnout indikátoru 50 001 – Kapacita 

podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. 

Bariéry plnění SC 2.4 

V rámci výzev SC 2.4 je s ohledem na podfinancovanou infrastrukturu škol a vzdělávacích zařízení velká absorpční 

kapacita a registrované projekty několikanásobně převyšují alokace vyhlášených výzev. A to i přesto, že se jedná 

o investiční priority podmínění souladem s Akčním plánem vzděláním (MAP/KAP). Nejsou předpokládány žádné 

problémy s čerpáním alokace v SC 2.4 na straně poptávky, naopak tento stav vede ke zpomalení procesu 

hodnocení, což značně snižuje úhel náběhu čerpání. Proces hodnocení dále zpomaluje nejednoznačnost 

některých Strategických rámců MAP a KAP a četnost aktualizací. V případě aktualizací MAP/KAP je rizikem rovněž 

případné odstraňování již podpořených projektů ze Strategických rámců MAP/KAP, protože projekty zde musí 

být uvedeny po celou dobu udržitelnosti.   
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Ve všech aktivitách SC 2.4 patří mezi významné bariéry čerpání především průtahy při realizaci výběrových řízení 

na stavební práce, související, mimo jiné, se zahlcením sektoru stavebnictví v letech 2017 a 2018, a nedodržování 

plánovaných harmonogramů ze strany zhotovitelů. S tím souvisí metodické úpravy umožňující za předem daných 

podmínek přistoupit k prodloužení projektu za nejzazší datum stanovené v rámci dané výzvy, čímž je příjemci 

kompenzováno překročení lhůty na hodnocení projektu, pokud byla překročena. Metodické úpravy zohledňují i 

časové průtahy, které v projektech nastanou při výše zmíněných problémech souvisejících s realizací výběrových 

řízení.   
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5.3 PRIORITNÍ OSA 3: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ 

VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 

5.3.1 SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE 

KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

 Příjemci: vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření  

(dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. 

 Podporované aktivity: 

o Revitalizace souboru vybraných památek 

o Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění  

(muzea a knihovny) 

 Alokace SC: 10 913 067 175 Kč 

Stav realizace SC 3.1 

ŘO IROP v tomto SC k březnu 2019 vyhlásil již 7 výzev, 5 z nich bylo určeno pro individuální projekty a 2 výzvy 

byly vyhlášeny pro integrované nástroje. Všechny plánované výzvy pro individuální projekty již byly ukončeny,  

u obou výzev (výzva č. 41 a výzva č. 48) pro integrované nástroje je stále otevřen příjem žádostí o podporu, k jeho 

ukončení dojde v poslední čtvrtině roku 2019. Všechny individuální výzvy jsou dohodnoceny. Ve všech aktivitách 

– památky, muzea i knihovny – je přetlak žádostí nad alokací výzev. Vzhledem k velkému převisu poptávky ŘO 

nepřistoupil k monitorování/zjišťování dalších absorpčních kapacit, protože existuje dostatek připravených 

projektů k naplnění stanovených cílů.  

Tabulka 19: Údaje o projektech a alokaci SC 3.1 

Údaje o projektech a alokaci SC 3.1 (EFRR) 

Alokace SC 10 913 067 175 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

13. výzva IROP - Revitalizace 
vybraných památek  (U) 

3 248 000 000 Kč 53 2 830 002 210 Kč 87% 5 90 609 067 Kč 3% 

21. výzva IROP - Muzea  (U) 2 115 000 000 Kč 38 1 634 338 967 Kč 77% 2 24 232 166 Kč 1% 

25. výzva IROP - Knihovny (U) 747 349 002 Kč 12 746 645 258 Kč 100% 2 9 578 893 Kč 1% 

41. výzva IROP - Kulturní 
dědictví (IPRÚ)  

353 850 000 Kč 3 113 532 671 Kč 32% 2 46 998 728 Kč 13% 

48. výzva IROP - Kulturní 
dědictví (ITI)  

1 496 035 000 Kč 11 621 209 588 Kč 42% 0 0 Kč 0% 

52. výzva IROP - Revitalizace 
vybraných památek II. (U) 

3 101 850 104 Kč 45 3 102 456 240 Kč 100% 0 0 Kč 0% 

76. výzva IROP - Muzea II.  900 000 000 Kč 14 655 103 150 Kč 73% 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev: 11 962 084 106 Kč 176 9 703 288 082 Kč 81% 11 171 418 853 Kč 1% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 89% 2% 

Zdroj: MS2014+ 
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Jak je zřejmé z Tabulky 19 výše, k datu 10. 3. 2019 je již 89 % celkové alokace daného specifického cíle ve 

schválených projektech. Fyzicky ukončeny jsou prozatím projekty, ve kterých jsou alokována 2 % prostředků SC 

3.1. Důvodem poměrně nízkého počtu dokončených projektů, zejména v případě památek, je velikost tohoto 

typu projektů, jejichž realizace se pohybuje okolo 100 mil. Kč. Dále je problémem i složitost těchto  

projektů – především stavební práce, restaurování, pořizování expozic či obnova zahrad a s tím spojená doba 

realizace, která je podstatně vyšší než u nepamátkových objektů. Nejvíce dokončených projektů nalezneme 

v první výzvě (č. 13), která byla v rámci tohoto SC vyhlašována. Výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek byla 

ukončena již v březnu 2016. O tři roky později je v dané výzvě dokončeno 5 projektů v celkovém objemu 90 mil. 

Kč z EFRR.  

Tabulka 20: Věcné plnění SC 3.1 

Věcné plnění SC 3.1 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

90703 - Počet nově 
zpřístupněných a 
zefektivněných podsbírek a 
fondů (Podsbírky/fondy) 

- 119 38 32% - 

278 456 383,2% 

273 429 360,5% 

90801 - Počet realizací rozvoje 
infrastrukturních opatření 
(Realizace) 

- 14 6 43% - 

34 37 264,3% 

34 37 264,3% 

90601 - Počet revitalizací 
přírodního dědictví 
(Revitalizace) 

- 10 1 10% - 

20 23 230,0% 

20 23 230,0% 

90501 - Počet revitalizovaných 
památkových objektů (Objekty) 

8 90 8 19% 100% 

70 114 265,1% 

70 113 262,8% 

91005 - Zvýšení očekávaného 
počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek 
a atrakcí (Návštěvy/rok) 

- 698025 0 0% - 

64 639 516 647 74,0% 

64 639 510 647 73,2% 

Zdroj: MS2014+ 

Z Tabulky 20 výše, která znázorňuje věcné plnění SC 3.1, je zřejmé, že plnění milníkového indikátoru  

90501 - Počet revitalizovaných památkových objektů bylo k datu 10. 3. 2019 dosaženo. K dosažení hodnoty 

milníku tohoto indikátoru došlo ze 100 %. V této tabulce je také vidět, že všechny cílové hodnoty indikátorů ve 

SC 3.1 by měly být s velkou rezervou dosaženy již během roku 2019, kromě indikátoru 91005 – Zvýšení 

očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí, u kterého se zdá,  

že 100 % cílové hodnoty tohoto indikátoru nebude dosaženo ani do roku 2023, dle predikcí by měla být cílová 

hodnota indikátoru 91005 v roce 2023 naplněna ze 73,2 %, nicméně vzhledem k povaze tohoto indikátoru, kde 

je závislý na vývoji návštěvnosti památek a nelze jeho dosažené hodnoty predikovat, je možné že bude konečné 

plnění vyšší než konzervativní odhady poskytnuté příjemci. 

Bariéry plnění SC 3.1 

Absorpční kapacita v oblasti památek je více než dostatečná, žadatelé, kteří vlastní více památek, po kladné 

zkušenosti z 13. výzvy připravili nové projekty do dalších výzev, které ŘO IROP v tomto daném SC vyhlásil. 

V aktivitě muzea evidujeme v druhé výzvě na muzea (č. 76) řadu náhradních projektů – konkrétně 26 projektů 
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s alokací 1,135 mld. Kč z EU. Tyto projekty jsou postupně oslovovány v případě, že některý z podpořených 

projektů odstoupí. V aktivitě knihovny byl zájem krajských knihoven pozvolný, projekty byly předkládány 

většinou až na konci výzvy a výzva  č. 25 Knihovny musela být ještě prodlužována z podnětu žadatelů. Důvod byl 

ten, že se jednalo o průběžnou výzvu a někteří z příjemců nebyli příliš aktivní. 

Obecně lze říci, že problémem je komplikovanost a složitost tohoto typu projektů, která se následně projevuje 

příliš dlouhou dobou samotné realizace projektu. Průměrná délka projektů ve SC 3.1, zejména u památek, patří 

k nejdelším ve srovnání s ostatními vyhlášenými výzvami v IROP – 45,3 měsíců. Největší bariérou čerpání jsou 

opakovaná výběrová řízení na stavební práce a také na restaurátorské práce v případě památek. Příjemci 

poukazují na nedostatek kvalifikovaných stavebních firem na trhu v některých krajích a také na vyšší nacenění 

stavebních zakázek, než původně v projektu plánovali. Hlavním důvodem opakování výběrových řízení je 

překročení předpokládané ceny zakázky o desítky milionů, což vede ke zrušení zakázek vzhledem k tomu, že 

příjemci nemají dodatečné finance k pokrytí nezpůsobilých výdajů. 

Další bariérou je problém předfinancování u PO OSS, konkrétně u Národní památkový ústav (NPÚ) a u dalších PO 

MK (např. státem zřizovaná muzea). Vzhledem k většímu množství projektů NPÚ (12 projektů s alokací 1,069 mld. 

Kč) se průběžně zvyšují i nároky z projektů vyplývajících. Aktuálně situaci řeší poskytovatel dotace MK s MF. 

Situace může skončit např. i odstoupením některých projektů. 

V srpnu 2018 proběhla revize všech výzev ve SC 3.1, v pravidlech pro žadatele a příjemce a v textech výzev došlo 

ke zrušení limitu maximálních celkových výdajů. Změna byla provedena na základě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2018/1046, kterým se mění nařízení  č. 1301/2013 čl. 3 odst. 1. Toto nově platné nařízení 

retroaktivně k 1. 1. 2014 ruší limitující podmínku malého měřítka pro způsobilost podpory z EFRR. Bohužel změna 

nařízení přišla až v roce 2018, do té doby limitovala příjemce u projektů nad 100 mil. Kč při vyhlašování 

výběrových řízení.   
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5.3.2 SPECIFICKÝ CÍL 3.2: ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ 

SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT 

 Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, 

kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

státní podnik 

 Podporované aktivity  

o eGovernment 

o Kybernetická bezpečnost 

o Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 

 Alokace SC: 8 474 489 951 Kč 

Stav realizace SC 3.2 

Specifický cíl 3.2 se vyznačuje nerovnováhou mezi různými aktivitami – zatímco ve výzvách zaměřených na 

podporu eGovernmentu byl náběh žádostí velmi pozvolný a ze strany státních institucí nedošlo k podání 

plánované množství projektů (s výjimkou výzvy 26), tak výzvy zaměřené na specifické informační systémy se 

dočkaly ze strany státních orgánů i ze strany samosprávných celků velkého zájmu a došlo k překročení alokací 

vyhlášených výzev. V celkovém součtu ve SC 3.2 existuje převis poptávky a z tohoto důvodu ŘO nepřistoupil k 

monitorování/zjišťování dalších absorpčních kapacit, protože existuje dostatek připravených projektů k naplnění 

stanovených cílů. 

Tabulka 21: Údaje o projektech a alokaci SC 3.2 

Údaje o projektech a alokaci SC 3.2 (EFRR) 

Alokace SC 8 474 489 951 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

4. výzva IROP - Aktivity vedoucí 
k úplnému elektronickému 
podání (U) 

400 000 000 Kč 4 112 866 489 Kč 28% 1 15 171 516 Kč 4% 

10. výzva IROP - 
Kyberbezpečnost (U) 

1 300 000 022 Kč 42 1 231 755 214 Kč 95% 1 3 688 831 Kč 0% 

17. výzva IROP - Elektronizace 
odvětví – eLegislativa, eSbírka, 
archivace (U) 

600 000 000 Kč 3 444 105 159 Kč 74% 0 0 Kč 0% 

23. výzva IROP - Specifické 
informační a komunikační 
systémy a infrastruktura I. (U) 

2 060 500 000 Kč 30 1 977 920 047 Kč 96% 3 38 285 433 Kč 2% 

26. výzva IROP - eGoverment I. 
(U) 

3 219 000 175 Kč 68 2 998 079 808 Kč 93% 4 19 144 080 Kč 1% 

28. výzva IROP - Specifické 
informační a komunikační 
systémy a infrastruktura II. (U) 

1 478 849 873 Kč 151 1 362 220 008 Kč 92% 49 250 216 901 Kč 17% 

Alokace vyhlášených výzev: 9 058 350 070 Kč 298 8 126 946 725 Kč 90% 58 326 506 761 Kč 4% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 96% 4% 

Zdroj: MS2014+ 

Ve SC 3.2 bylo k datu 10. 3. 2019 vyhlášeno celkem 6 výzev, všechny jsou již ukončeny. Celkem bylo v tomto SC 

zaregistrováno 548 projektů v souhrnném objemu prostředků ve výši 12,84 mld. Kč z EFRR. Schváleno bylo 

celkem 298 projektů, kdy objem dotační podpory činí 8,1 mil. Kč z EFRR, což tvoří 96 % alokace celého SC, jak je 
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možné vidět v Tabulce 21 výše. Dokončeno je 58 projektů ze SC 3.2 v souhrnném objemu 4 % celé alokace daného 

SC.   

Tabulka 22: Věcné plnění SC 3.2 

Věcné plnění SC 3.2 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

30400 - Nové nebo 
modernizované prvky k zajištění 
standardů kybernetické 
bezpečnosti  (Prvky) 

- 490 12 2% - 

2 726 2 726 556,3% 

2344 2344 478,4% 

30500 - Počet pořízených 
informačních systémů (Počet IS) 

31 104 110 106% 355% 

458 493 474,0% 

432 466 448,1% 

Zdroj: MS2014+ 

Z Tabulky 22 výše je zřejmé, že plnění milníku indikátoru 30500 - Počet pořízených informačních systémů není 

ohroženo. K dosažení hodnoty milníku tohoto indikátoru došlo s velkou rezervou a hodnotu milníku se podařilo 

překročit 3,5krát, přičemž bylo pořízeno o 79 informačních systémů více.  Již nyní je v projektech s vydaným PA 

zazávazkováno dostatek projektů k výraznému překročení cílových hodnot obou indikátorů, které prezentují 

věcné plnění SC 3.2. Důvodem tohoto překročení je zejména podpora menších obecních IS, které jsou výrazně 

levnější než systémy centrální státní správy. ŘO situaci vyhodnocuje a v budoucnosti přistoupí v revizi PD 

k navýšení cílových hodnot. 

Stav jednotlivých výzev 

Aktivita eGovernment 

Výzva č. 4 zaměřená na Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, byla vyhlášena 19. září 2015. Ve výzvě 

bylo předloženo 11 žádostí o dotaci, pouze 4 projekty byly schváleny k podpoře v celkovém objemu 112 mil. Kč 

požadovaných prostředků z EFRR. Projekty vedoucí k úplnému elektronickému podání jsou předloženy složkami 

státní správy a dvěma městy. Celkově se tak dá konstatovat, že odhady projektových záměrů dodané ze strany 

MV ČR, které v této oblasti predikovaly projekty až v objemu o 1,8 mld. Kč, se nenaplnily a podávání projektů ze 

strany státních institucí je i nadále velmi pomalé. Z důvodu zvýšení absorpčních kapacit a na základě požadavků 

žadatelů proběhla v lednu 2017 druhá revize výzvy zahrnující mj. snížení minimální výše celkových způsobilých 

výdajů na projekt a posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na prosinec 2017.  

Výzva č. 17, zaměřená na tzv. elektronizaci odvětví – eLegislativu, eSbírku a národní digitální archiv, byla 

vyhlášena 8. prosince 2015. Ve výzvě jsou oprávněnými žadateli explicitně vyjmenované subjekty, realizátorem 

projektu e-Legislativy je Ministerstvo vnitra ČR a Národní digitální archiv je realizován Národním archivem. 

V druhé polovině prosince 2016 (20. 12. 2016) proběhla revize výzvy, v jejímž důsledku bylo posunuto datum 

prodloužení příjmu žádostí o podporu až na 15. 12. 2017. K březnu 2019 je již dokončeno hodnocení všech 

zaregistrovaných projektů. Schváleny byly 3 projekty v celkovém objemu 444 mil. Kč požadovaných prostředků 

z EFRR, které jsou nyní v realizaci.  

Poslední výzvou vyhlášenou v této aktivitě je 26. výzva ŘO IROP „eGovernment I.“, která byla vyhlášena  

31. března 2016, k ukončení příjmu žádostí o podporu došlo 9. října 2017. Do této výzvy bylo předloženo celkem 
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101 žádostí o objemu 4,2 mld. Kč (EFRR). V současné době stále probíhá hodnocení dvou projektů. V březnu 2019 

evidujeme 68 projektů v realizaci v souhrnném objemu téměř 3 mld. Kč z EFRR.  

Aktivita Kybernetická bezpečnost 

Výzva č. 10 byla vyhlášena 21. října 2015. V dubnu 2017 proběhla revize výzvy, a to z důvodu změny definice 

indikátoru 30400 – Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti. Úprava 

indikátoru měla zásadní pozitivní vliv na rozšíření okruhu potenciálních žadatelů o podporu a zvýšení absorpčních 

kapacit, což vyústilo k výraznému přesahu poptávky. Ve výzvě se v březnu 2019 nachází celkem 42 projektů 

v pozitivním stavu v celkovém objemu 1,2 mld. Kč požadovaných prostředků z EFRR. Předložené projekty směřují 

především k zajištění kybernetického zabezpečení několika centrálních orgánů státní správy.  

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 

Na rozdíl od centrálních institucí státního aparátu jsou samosprávné celky schopny připravit své projekty 

v kratším čase, což odráží rozdílnou rychlost plnění 23. a 28. výzvy. V obou výzvách došlo k velkému překročení 

alokace, a i přes vyšší chybovost projektů, která vyústila v menší úspěšnost při průchodu hodnocením, se nyní 

v březnu 2019 nachází v pozitivních stavech objem projektů překračující alokace obou výzev.  

Bariéry plnění SC 3.2 

V případě výzev zaměřených na centrální orgány státní správy se tento SC potýkal s nízkou aktivitou ze strany 

žadatelů, která byla způsobena kombinací nastaveného nesoutěžního typu výzev (průběžné výzvy) a potřebou 

odborných znalostí při přípravě podkladových materiálů. Pro snížení náročnosti příprav projektů byla ze strany 

ŘO IROP a CRR zvýšena konzultační činnosti vůči žadatelům.  

Jedním z dalších faktorů, který významně působní na plnění SC 3.2 je to, že stanovení výsledných hodnot 

sledovaných indikátorů SC bylo vázáno na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 

2014–2020, konkrétně na Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Bariérou v plnění SC 3.2 je vymezení indikátorů 

významně omezující okruh projektů. 

SC svým zaměřením vyžaduje v celém životním cyklu projektu specializované odborné znalosti. Žadatelé se tak 

potýkají s nedostatečnými personálními kapacitami a vysokou odbornou náročností, která musí být řešena 

externím zajištěním, případně přeškolením stávajících zaměstnanců. Významnou bariérou jsou také veřejné 

zakázky v souvislosti se složitostí aplikace zákona a definicí požadavků a funkcí softwaru. 
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5.3.3 SPECIFICKÝ CÍL 3.3:  PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 Příjemci: obce s rozšířenou působností 

 Podporované aktivity 

o Pořízení územních plánů 

o Pořízení regulačních plánů 

o Pořízení územních studií  

 Alokace SC: 181 991 020 Kč 

Stav realizace SC 3.3 

V rámci SC 3.3 IROP byly vyhlášeny celkem 3 průběžné výzvy. Všechny výzvy byly vyhlášeny v roce 2015, příjem 

žádostí byl ukončen již  v roce 2017. Jedná se konkrétně o výzvu č. 2 „Územní plány“, výzvu č. 3 „Regulační plány“ 

a výzvu č. 9 „Územní studie“. V minulých letech se tento text zabýval nízkou absorpční kapacitou všech aktivit 

(s výjimkou Územních studií), která byla dána relativně úzce vymezeným okruhem oprávněných žadatelů v PD 

IROP, tedy obcí s rozšířenou působností.  Sekundárním faktorem/bariérou plnění je pak nižší nepřipravenost obcí 

a malý zájem o podporované aktivity. Z tohoto důvodu byla alokace SC 3.3 v revizi PD IROP 1.1 snížena  

ze 1,2 mld. Kč EFRR na současnou výši 190 mil. Kč. Zbývající prostředky byly přesunuty do SC 1.2, kde byly použity 

na navýšení výzvy 20. výzvy IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla.  

Tabulka 23: Údaje o projektech a alokaci SC 3.3 

Údaje o projektech a alokaci SC 3.3 (EFRR) 

Alokace SC 181 991 020 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

2. výzva IROP - Územní plány (U) 535 500 000 Kč 33 34 830 042 Kč 7% 7 6 208 438 Kč 1% 

3. výzva IROP - Regulační plány 
(U) 

199 920 000 Kč 11 8 813 115 Kč 4% 1 256 097 Kč 0% 

9. výzva IROP - Územní studie 
(U) 

150 000 000 Kč 137 149 437 447 Kč 100% 70 55 730 709 Kč 37% 

Alokace vyhlášených výzev: 885 420 000 Kč 181 193 080 604 Kč 22% 78 62 195 243 Kč 7% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 106% 34% 

Zdroj: MS2014+ 

Z Tabulky 23 je zřejmé, že i přes relativně nízký zájem žadatelů, který se v začátku tohoto programové období 

jevil jako problémový, program přispěl k zajištění udržitelného rozvoje území. K březnu 2019 jsou všechny 

alokované prostředky pro tento SC vázány v projektech s vydaným PA. Dokončeno bylo již 78 projektů, což tvoří 

34 % alokovaných prostředků SC 3.3.  
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Tabulka 24: Věcné plnění SC 3.3 

Věcné plnění SC 3.3 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k cílové 

h. 

90200 - Počet  územních plánů, 
regulačních plánů a územních 
studií (Plány) 

45 255 179 70% 398% 

383 383 150,2% 

383 383 150,2% 

Zdroj: MS2014+ 

V souvislosti s výše uvedenou realokací prostředků ze SC 3.3 do SC 1.2 došlo také k úpravě nastavení indikátorů 

– především došlo ke snížení hodnot indikátoru 90200 - Počet územních plánů, regulačních plánů a územních 

studií, kdy byla cílová hodnota snížena z 1109 na 255 a milníková hodnota z původních 134 na 45. Vzhledem 

k těmto úpravám je v současné době alokace tohoto SC naplněna projekty a jak je zřejmé z Tabulky 24 výše, 

milníková hodnota indikátoru 90200 byla k březnu 2019 mnohonásobně překročena. Milníková hodnota daného 

indikátoru byla naplněna z 398 %, proto není nadále nutné podrobně monitorovat další existující absorpční 

kapacity tohoto SC.  

Bariéry plnění SC 3.3 

Hlavní faktorem limitující proces implementace je nízká absorpční kapacita daná relativně úzce vymezeným 

okruhem oprávněných žadatelů v PD IROP, tedy obcí s rozšířenou působností.  Sekundárním faktorem/bariérou 

plnění je pak nižší nepřipravenost obcí a malý zájem o podporované aktivity. Tato bariéra byla odstraněna 

přizpůsobením alokace reálné síle poptávky za daného nastavení pravidel podpory.  
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5.4 INTEGROVANÉ NÁSTROJE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST 
 

Udržitelný rozvoj měst je v IROP financován prostřednictvím Integrovaných nástrojů typu ITI a IPRÚ.  

Integrované územní investice (ITI) jsou v IROP realizovány v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR  

2014–2020 v metropolitních oblastech celostátního významu. Jádry metropolitních oblastí jsou území 

s koncentrací nad 300 tis. obyvatel. Tyto aglomerace tvoří více než 55 % HDP ČR a žije v nich 45 % obyvatel ČR. 

ITI jsou chápány jako nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem 

provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os, jednoho či více programů ESI fondů. Řešené 

území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. 

Jedná se o aglomerace: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, včetně jejich funkčního zázemí. Z hlediska koncentrace 

obyvatelstva jsou k těmto centrům přiřazeny Ústecko-Chomutovská, Olomoucká a Hradecko-Pardubická 

aglomerace. 

Co se týče samotného fungování ITI, je zde nutné se zaměřit na roli centrálního města. Jednou ze základních rolí 

je role nositele ITI. Nositel ITI je zodpovědný za naplňování principu partnerství na úrovni vymezené oblasti IN, 

dále za řízení strategie a v neposlední řadě také za sledování plnění závazků vůči programu. Na úrovni nositele 

jsou k těmto činnostem ustanoveny platformy v podobě řídicích výborů a pracovních skupin. Zároveň je nositel 

zodpovědný za vyhlašování výzev k předkládání projektových záměrů, u kterých je posuzován soulad s 

integrovanou strategií. Druhou roli plní města ITI v podobě zprostředkujícího subjektu, který je zapojen přímo do 

implementace na základě veřejnoprávní smlouvy s ŘO IROP, prostřednictvím které mu jsou delegovány činnosti 

k provádění hodnocení integrovaných projektů.  

Specifikum v realizaci udržitelného rozvoje měst představují Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Ty jsou 

realizovány v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi a Zlíně včetně funkčního 

zázemí těchto měst. Jedná se o aglomerace krajských měst a jejich zázemí, které jsou regionálními póly růstu 

s přirozeným spádovým územím. Mladá Boleslav je statutárním městem, významným průmyslovým centrem  

a zdrojem růstu ekonomiky celé ČR. IPRÚ popisuje problémy a potřeby vymezeného území, ale i cíle a priority  

z nich vycházející (včetně investičních a neinvestičních záměrů). IPRÚ systémově navazují na IPRM, realizované v 

programovém období 2007–2013, jsou však modifikovány pro potřeby širšího území. Na rozdíl od ITI nejsou IPRÚ 

zprostředkujícím subjektem, který je zapojen rovnou do implementace na základě veřejnoprávní smlouvy s ŘO 

IROP a tudíž na něj nejsou delegovány činnosti k provádění hodnocení integrovaných projektů. Tyto činnosti 

provádí, stejně jako v případě individuálních projektů, Centrum pro regionální rozvoj ČR. 

5.4.1 Velikost a zaměření ITI a IPRÚ 

Řídící orgán IROP ve spolupráci s regionálními partnery identifikoval specifické cíle, ve kterých je vhodné 

realizovat projekty integrovanými přístupy ITI a IPRÚ. Jedná se o tyto SC – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 a 3.1.  

Podíl integrovaných nástrojů (dále jen IN) v IROP je v rozsahu 26,33 % jeho celkové alokace, to je přibližně 

dvojnásobek oproti období 2007–2013. Z toho 13 % připadá na ITI, 5,15 % na IPRÚ a 8,18 % je vyčleněno pro 

CLLD (viz kapitola 5.1). Tato alokace je průběžně upravována s ohledem na čerpání jednotlivých IN, úpravy 

integrovaných strategií a přesuny mezi nositeli IN. V současnosti jsou v souladu s nastavením finančních plánů 

integrovaných strategií a aktuální absorpční kapacitou v území vyhlašovány výzvy nositelů IN a zprostředkujících 

subjektů ITI. K 31. 12. 2018 bylo v ITI proplaceno 2,5 mld. Kč z EFRR, tedy 15,9 % celkové alokace ITI v IROP, v 

IPRÚ cca 801 mil. Kč, tedy 13,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP. 

Na úrovni strategií byl zachován princip výkonnostního rámce věcného plnění, což znamená, že v případě 

indikátorů s milníkovou hodnotou na úrovni programu byly jednotlivé IN nuceny stanovit i cílovou (milníkovou) 

hodnotu pro rok 2018. Milníkové hodnoty indikátorů nebyly plněny v rozsahu stanoveném při schvalování 
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integrovaných strategií IN. Hlavním důvodem byl zpožděný proces implementace IN a s tím související pozdější 

zahájení realizace samotných projektů. V menší míře však i tyto projekty napomohly ke splnění pravidla  

N+3 a výhledově i naplnění podmínek výkonnostního rámce v dotčených prioritních osách. 

Vyjma již zmíněného zpoždění procesu zahájení implementace IN a s tím související další návazné kroky v jejich 

realizaci, můžeme v rámci projektů IN identifikovat obdobné bariéry jako u individuálních projektů, kdy dochází 

k posunu samotné realizace projektů z důvodů zpoždění stavebních prací nebo nutnosti opakování výběrových 

řízení. Významnou bariérou v čerpání je i složitější administrativní proces integrovaných nástrojů z důvodu 

zapojení více subjektů do jejich implementace, včetně procesů odehrávajících se na úrovni nositelů IN. 

Postupné úpravy MS2014+ ve vztahu k IN z důvodu jejich rozdíleného nastavení napříč jednotlivými operačními 

programy mají vliv na případné zpomalení nebo pozastavení některých procesů do doby jejich vyřešení.  

V neposlední řadě se ŘO IROP potýká s předkládáním stejných nebo částečně totožných projektů do výzev 

individuálních i integrovaných, kdy je tímto silně zatížen proces jejich administrace. 

Graf 10: Vzájemné grafické porovnání celkových alokací jednotlivých ITI a IPRÚ 

Zdroj: MS2014+ 

Grafy 10 a 11 přehledně ilustrují, jakou váhu mají jednotlivé IN vůči sobě navzájem a na jednotlivých SC celého 

programu. Největší podíl na celkových alokacích jednotlivých ITI a IPRÚ má ITI Praha, jejíž celková alokace 

odpovídá téměř 4 mld. Kč. Na druhé straně nejmenší podíl má IPRÚ Mladá Boleslav s alokací 630 mil. Kč Co se 

týče podílu na SC, tak největší podíl alokace mají IN na SC 1.2, kde plánují vyčerpat více než 8,4 mld. Kč, což tvoří 

přibližně 54 % celkové alokace daného SC. Naopak nejmenší podíl mají IN ve SC 1.1, kde alokace IN tvoří pouze 

11 % z celkové alokace SC 1.1. 
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Graf 11: Porovnání alokací věcných SC s objemem připadajícím na ITI a IPRÚ 

 
Zdroj: MS2014+ 

5.4.2 Stav realizace IN ve věcných specifických cílech 

Rok 2018 byl prvním rokem pro sledování čerpání a plnění cílů jednotlivých integrovaných strategií, jelikož už 

docházelo k ukončování a proplácení prvních desítek projektů podpořených prostřednictvím právě těchto 

nástrojů. Městské aglomerace ITI vyhlásily kumulativně 150 výzev, do kterých bylo předloženo  

celkem 678 žádostí o podporu s alokací 11,7 mld. Kč z EFRR, z toho 373 projektů je již v realizaci ve výši téměř  

7 mld. Kč. Proplaceno bylo cca 2,6 mld. Kč, tedy 15,9 % celkové alokace ITI v IROP. 

Městské aglomerace IPRÚ vyhlásily kumulativně 111 výzev, do kterých bylo předloženo 186 žádostí o podporu s 

alokací téměř 3 mld. Kč, z toho 127 projektů je již v realizaci ve výši 2 mld. Kč. Proplaceno bylo cca 800 mil. Kč z 

EFRR, tedy 13,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP. 

Graf 12: Porovnání čerpání věcných SC s čerpání v jednotlivých ITI a IPRÚ 

 
Zdroj: MS2014+ 
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Pokud budeme porovnávat postup čerpání vyčleněných alokací v jednotlivých SC (viz. Graf 12), můžeme 

konstatovat, že největší měrou se v současnosti na čerpání ITI a IPRÚ podílí aktivity zaměřené na školství (SC 2.4), 

ve kterém se nachází již téměř 70 % prostředků v projektech s vydaným Právním aktem a více než 30 % je již 

proplaceno příjemcům. Naopak nejpomaleji dochází k závazkování v oblasti sociálního podnikání (SC 2.2), kde je 

v projektech s vydaným PA pouze 28 % vyčleněné alokace. Proplácení projektů je nejpomalejší v oblasti sociálních 

služeb a infrastruktury. 

Když naopak stav čerpání porovnáváme z pohledu pokroku jednotlivých strategií, lze konstatovat, že z pohledu 

závazkování  si nejlépe vede ITI Olomouc s téměř 80 % alokace v projektech s PA, což je vzhledem ke zpoždění 

v realizaci IN velmi dobrý výsledek. Obecně lze říci, že v tomto ohledu je stav IN velmi dobrý, jelikož ve všech 

případech se objemy pohybují okolo 40 % a výše. Pokud budeme porovnávat podíl proplacených prostředků, pak 

jsou rozdíly větší, přičemž nejlépe si vede ITI Plzeň s více než 55 % alokace proplacené příjemcům, naopak na 

opačné straně pelotonu, v rozmezí 8 % až 10 %, se pohybuje více integrovaných nástrojů, například IPRÚ Zlín,  

IPRÚ Liberec, či ITI Praha.  

Graf 13: Porovnání  čerpání v jednotlivých ITI a IPRÚ 

  
Zdroj: MS2014+ 
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5.4.3 Přínos k plnění programu jako celku 

V minulých podkapitolách jsme komparativně porovnávali čerpání jednotlivých IN vůči sobě navzájem nebo 

v jednotlivých aktivitách (specifických cílech). Co ale uvidíme v případě, že se na pokrok čerpání podíváme 

optikou stavu celého programu - nakolik integrované nástroje napomáhají k plnění cílů napříč SC, pokud 

zohledníme objem jejich alokace? Na tu to otázku se snaží odpovědět Grafy 14 a 15. Tyto dva grafy obsahují  

4 sloupce – modrý sloupec je referenční, zobrazuje podíl IN na celkové alokaci jednotlivých SC., další sloupce 

s ním porovnáváme. Zeleně jsou zobrazeny stavy finančních prostředků – podíl IN na prostředcích v PA a podíl IN 

na proplacených prostředcích. Žluté sloupce prezentují počet schválených projektů – pokud jsou sloupce vyšší, 

znamená to, že v dané dimenzi (aktivitě) je v současnosti relativně vyčerpáno více, než pokud je celkový podíl 

(nebo je relativně v dané oblasti více projektů). Graf 14 nám tedy říká, že největší disparita v čerpání nastává 

ve SC 2.2 (soc. podnikání) a SC 3.1 (památky), ale zároveň ve všech případech dochází k podpoře větších projektů, 

tudíž je pomalejší míra realizace pochopitelná. Nejrychlejší pokrok je naopak v oblasti školství (SC 2.4), kde je 

relativně proplaceno nejvíce prostředků ze všech SC.  

Graf 14: Porovnání plnění specifických cílů projekty IN v poměru k vyčleněné alokaci 

 

Zdroj: MS2014+ 

 

Graf 15 analogicky zobrazuje, jak se na plnění programu relativně podílejí jednotlivé Strategie. Vidíme zde,  

že nejvíce k cílům programu v oblasti proplacených prostředků přispívá IPRÚ České Budějovice, ITI Ostrava a ITI 

Plzeň, které výrazně překračují svůj ideální podíl stanovený jim přidělenou alokací. 
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Graf 15: Porovnání stavu jednotlivých IN na IROP jako celku 

 
Zdroj: MS2014+ 
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5.5 PRIORITNÍ OSA 4: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 
 

5.5.1 SPECIFICKÝ CÍL 4.1: POSÍLENÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA 

ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A AKTIVIZACE 

MÍSTNÍHO POTENCIÁLU 

 Příjemci: množina oprávněných žadatelů se shoduje se sjednocením množin žadatelů SC 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3, jejichž aktivity jsou zahrnuty ve specifickém cíli 4.1. 

 Podporované aktivity: V tomto specifickém cíli budou podporovány aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, které 

budou mít zřetelný dopad na venkovské oblasti a přispějí k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji 

místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech. 

 Alokace SC: 7 799 205 339 Kč 

Celá prioritní osa čtyři je oproti ostatním částem programu ve specifické situaci, která přispěla k  opožděnému 

náběhu čerpání. Podmínkou pro zahájení hodnocení strategií CLLD byla standardizace MAS. Tuto standardizaci 

provádělo Ministerstvo zemědělství, k jejímu dokončení došlo začátkem roku 2016. Druhou podmínkou pro 

zahájení hodnocení byla technická připravenost systému k danému hodnocení strategií CLLD. Standardizací 

prošlo celkem 180 MAS, z toho 179 MAS předložilo svoji strategii CLLD k hodnocení. Hlavním důvodem 

nastíněného stavu je celkové 1,25 roku zpoždění v procesu hodnocení strategií CLLD na úrovni MMR – Odboru 

regionální politiky a řídicích orgánů (PRV - EAFRD, OPŽP - ERDF). Jako další důvod můžeme označit nekvalitně 

zpracované strategie CLLD, které byly často vráceny MAS k přepracování, ačkoli ze strany řídicích orgánů 

probíhaly od konce roku 2014 až do vyhlášení výzvy workshopy pro přípravu a zpracování těchto strategií.  

V tomto programovém období byl integrovaný nástroj CLLD rozšířen i do jiných fondů a operačních programů. 

Řídicí orgány i jednotlivé MAS se učily pracovat s novými postupy, které s touto implementací vyvstaly. První 

výzva na předkládání strategií CLLD byla vyhlášena 1. 8. 2015 (otevřená od 1. 9. 2015) a uzavřená 31. 3. 2016. 

Řídící orgán IROP zároveň 30. 9. 2015 vyhlásil výzvu na zajištění provozu MAS. MAS mohly žádosti na zajištění 

svého provozu podávat již v době, kdy měly v procesu hodnocení svoji strategii CLLD. Původní předpoklad byl, že 

hodnocení bude dokončeno cca do jednoho roku od vyhlášení výzvy. I z tohoto důvodu měly některé strategie 

CLLD své finanční plány nastaveny tak, že se první čerpání realizovaných projektů předpokládalo převážně až 

v roce 2017, kdy se počítalo s tím, že v roce 2016 dojde k vyhlašování prvních výzev MAS a k následnému 

hodnocení projektů.  

Po první výzvě na předkládání strategií CLLD byly vyhlášeny další 2 výzvy s termíny od 11. 5. 2016 do 31. 12. 2016 

a od 17. 5. 2017 do 11. 12. 2017. Každá výzva na předkládání strategií CLLD obnášela proces kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti a také proces věcného hodnocení. Tyto kontroly probíhaly ve třech kolech. V prvním 

kole věcného hodnocení se podařilo schválit pouze 4 strategie, ve druhém kole 39 strategií a zbývající strategie 

až v kole třetím. Navíc 16 strategií bylo předloženo do více výzev na předkládání strategií. ŘO IROP tak hodnotil 

558 verzí strategií CLLD. Hodnocení strategií CLLD bylo po celou dobu optimalizováno z hlediska zátěže na 

nositele strategie i jednotlivé řídicí orgány. Nicméně teprve až k 21. 12. 2017 byla schválena poslední strategie 

CLLD. ŘO IROP termíny v hodnocení strategií CLLD v ojedinělých případech překročil, ve většině případů se díky 

zapojení volných kapacit napříč všemi odděleními do procesu hodnocení dařilo lhůty oproti stanoveným 

zkracovat.  

Schváleno bylo 178 strategií CLLD ze 179 předložených, jedna strategie nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Všech 178 strategií CLLD cílí do IROP, do specifického cíle 4.1. Po schválení strategií CLLD mohly být MAS vydány 

Akceptační dopisy a MAS mohly začít vyhlašovat výzvy. První výzvy MAS tak byly vyhlášeny až v únoru 2017, kdy 

tomuto vyhlášení předcházelo schvalování interních postupů MAS ze strany ŘO IROP, které trvalo  

v průměru 2 měsíce, v některých případech i déle a to na základě počtu připomínkových kol.  
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Většina výzev MAS byla vyhlášena v průběhu roku 2018. Celkem bylo ve SC 4.1 vyhlášeno 9 výzev. Všechny výzvy 

jsou stále otevřené, příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. 12. 2019. Předložené projekty jsou nejprve 

hodnoceny MAS a poté CRR. Zpoždění při schvalování strategií odpovídá posun v realizaci projektů, čerpání 

výdajů a tedy i plnění finančního milníku. Z výše uvedeného je zřejmé, že zatímco v roce 2017 stále probíhal 

proces hodnocení integrovaných strategií a v březnu 2017 bylo schváleno pouze 19 integrovaných strategií, tak 

v současnosti je tento SC v diametrálně odlišné situaci, kdy již reálně MAS vyhlašují svoje výzvy. V realizaci se 

právě nachází 916 projektů s vydaným PA v celkovém objemu 2 mld. Kč EFRR. Dokončeno a proplaceno 

příjemcům je k březnu 2019 celkem 383 projektů v souhrnném objemu 704 mil. Kč z EFRR, což tvoří 8 % veškerých 

alokovaných prostředků ve SC 4.1. Oproti jiným SC je nyní náběh počtu projektů velmi rychlý a postupně dochází 

k relativnímu přiblížení implementačního cyklu ke zbytku programu. 

Tabulka 25: Údaje o projektech a alokaci SC 4.1 

Údaje o projektech a alokaci SC 4.1 (EFRR) 

Alokace SC 7 799 205 339 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet 

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

45. výzva IROP -  Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního 
rozvoje - integrované projekty CLLD - 
SC 4.1  

20 982 000 Kč 3 1 534 136 Kč 7% 0 0 Kč 0% 

53. výzva - Udržitelná doprava - 
integrované projekty CLLD - SC 4.1  

2 910 314 000 Kč 331 806 298 924 Kč 28% 165 354 813 738 Kč 12% 

55. výzva IROP - Kulturní dědictví - 
integrované projekty CLLD - SC 4.1  

290 938 000 Kč 22 69 160 844 Kč 24% 2 7 251 477 Kč 2% 

62. výzva IROP - Sociální 
infrastruktura - integrované projekty 
CLLD - SC 4.1  

1 520 000 000 Kč 120 244 633 313 Kč 16% 41 48 755 398 Kč 3% 

65. výzva IROP - Sociální podnikání - 
integrované projekty CLLD - SC 4.1  

423 735 000 Kč 15 34 331 307 Kč 8% 2 4 572 074 Kč 1% 

68. výzva IROP - Zvyšování kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení - 
integrované projekty CLLD - SC 4.1  

2 482 425 000 Kč 345 747 152 944 Kč 30% 139 241 943 427 Kč 10% 

69. výzva IROP - Integrovaný 
záchranný systém - integrované 
projekty CLLD - SC 4.1  

404 711 000 Kč 80 164 636 828 Kč 41% 34 46 879 897 Kč 12% 

71. výzva IROP - Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče - integrované 
projekty CLLD - SC 4.1  

24 764 000 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

85. Výzva IROP - Sociální bydlení - 
CLLD - SC 4.1 

380 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev: 8 457 869 000 Kč 916 2 067 748 295 Kč 24% 383 704 216 012 Kč 8% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 27% 9% 

Zdroj: MS2014+ 
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Tabulka 26: Indikativní rozdělení alokace podle věcných SC IROP 

SC EFRR CZV Poměr 

4.1 (1.2) 2 910 313,85 Kč 3 063 488,26 Kč 35,8% 

4.1 (1.3) 404 711,34 Kč 426 011,94 Kč 5,0% 

4.1 (2.1) 1 573 626,70 Kč 1 656 449,16 Kč 19,4% 

4.1 (2.2) 423 734,62 Kč 446 036,44 Kč 5,2% 

4.1 (2.3) 24 763,50 Kč 26 066,84 Kč 0,3% 

4.1 (2.4) 2 482 424,82 Kč 2 613 078,76 Kč 30,5% 

4.1 (3.1) 290 938,10 Kč 306 250,63 Kč 3,6% 

4.1 (3.3) 20 982,21 Kč 22 086,54 Kč 0,3% 

Zdroj: Data strategií v MS2014+ platná k lednu 2019 

Ve specifickém cíli 4.1 je možné na základě analyzovaných programových rámců říci, že největší zájem místních 

akčních skupin (MAS) je o SC 1.2, SC 2.1 a SC 2.4, průměrný zájem evidujeme o SC 1.3 a SC 2.2. Prozatím nejnižší 

zájem vykazují MAS o SC 2.3, SC 3.1 a SC 3.3.   

Zatímco některé MAS již vyhlašují výzvy – k 22. 5. jich bylo vyhlášeno celkem 487, z čehož 398 bylo ukončených. 

Regionální rozvrstvení těchto výzev a projektů je zobrazeno níže v mapě ČR.  Schválené MAS, které zatím 

nevyhlásily výzvy, se nyní soustředí na tvorbu interních postupů a preferenčních kritérií, které konzultují 

s pracovníky ŘO a zároveň připravují vlastní výzvy na aktivity, které popsaly ve svých strategiích. Tyto výzvy se po 

finalizaci a kontrole za strany ŘO zadávají do systému MS2014+, kde jsou podřazeny výzvám členěným dle 

jednotlivých aktivit. 
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Seznam MAS k mapě zobrazující Stav administrace CLLD v IROP 
1 Posázaví o.p.s. 30 MOST Vysočiny, o.p.s. 61  Střední Povltaví z. s. 91  Brána Brněnska, z.s. 123  Naděje o.p.s. 154  Jemnicko, o.p.s. 

2 Lípa pro venkov z.s. 31  Vodňanská ryba, z.s. 62  Krajina srdce, z.s. 92 Jižní Haná o. p. s. 124 Podhůří Železných hor o.p.s. 155  Mezi Úpou a Metují, z. s. 

3  Říčansko o.p.s. 32  Valašsko - Horní Vsacko, z.s. 63 Podhorácko, o.p.s. 93  Bojkovska, z.s. 125  Podhostýnska, z. s. 156  Lašsko, z. s. 

4  Slezská brána, z. s. 33 Havlíčkův kraj, o.p.s. 64  Mikroregionu Telčsko, z. s. 94  Hornolidečska, z.s. 
126  Sdružení Západní 
Krušnohoří, z.s. 

157  Šumperský venkov, z. s. 

5 Přemyslovské střední Čechy 
o.p.s. 

34  Jablunkovsko, z. s. 65  Lužnice, z.s. 95  Stolové hory, z. s. 
127  Vincenze Priessnitze pro 
Jesenicko, o.p.s. 

158 Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. 

6  Dolnobřežansko o.p.s. 35  Pomalší o.p.s. 66 Královská stezka o.p.s. 97  Podřipsko, z.s. 128 Střední Haná, o.p.s. 159  Boleslavsko z.ú. 

7  Sokolovsko o.p.s. 36  Frýdlantsko - Beskydy z.s. 67  Partnerství venkova, z. s. 
98  Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko, z.s. 

129 OSLAVKA o.p.s. 160  Karlštejnsko, z.ú. 

8 LAG Podralsko z. s. 37  POLIČSKO z.s. 68  Východní Slovácko, z.s. 99  Litomyšlsko o.p.s. 130 Luhačovské Zálesí, o.p.s. 161  Lednicko-valtický areál, z.s. 

9  21, o.p.s. 38  Moravská cesta, z. s. 69  Hranicko z. s. 100  SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 131  Blatensko, o.p.s. 162  Hlučínsko z.s. 

10  Zlatá cesta, o.p.s. 39  Labské skály, z.s. 70  Brána Vysočiny, z.s. 101  svatého Jana z Nepomuku, z.s. 132 Bystřička, o.p.s. 163  Opavsko z.s. 

11  Podlipansko, o.p.s. 40  Český les, z. s. 71  VLTAVA, z.s. 102  Rokytná, o.p.s. 133  Bobrava, z.s. 164  Hrubý Jeseník, z.s. 

12  BRÁNA PÍSECKA z.s. 41  Bohdanečsko, z. s. 
72 Živé pomezí Krumlovsko-
Jevišovicko, z.s. 

103  Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
o.p.s. 

134  Krkonoše, z. s. 165  Mezi Hrady, z.s. 

13  Regionu Poodří, z.s. 42  ORLICKO, z.s. 73  Region Kunětické hory, z.s. 104  Šternbersko o.p.s. 135  Vyškovsko, z.s. 166  Sedlčansko, o.p.s. 

14 Prostějov venkov o.p.s. 43  Broumovsko+, z. s. 74  Železnohorský region, z.s. 105  Český Západ, z.s. 
136 Otevřené zahrady Jičínska z. 
s. 

167  - Střední Polabí, z.s. 

15  Království - Jestřebí hory, 
o.p.s. 

44  Frýdlantsko, z.s. 75  Třešťsko, o.p.s. 106  Podještědí, z.s. 137  Dolní Poolšaví, z.s. 168  Lanškrounsko, z.s. 

16  - Partnerství Moštěnka, o.p.s. 45  Zubří země, o.p.s. 76  Hlinecko, z. s. 107 Ekoregion Úhlava, z.s. 138  Aktivios, z.s. 169  Podbrněnsko, spolek 

17  Achát z.s. 46  MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 77 Brdy - Vltava o.p.s. 108  Rožnovsko, z.s. 139  Dolní Morava, z. s. 170  Horňácko a Ostrožsko z.s. 

18  SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. 47  Ploština, z. s. 79  LEADER - Loucko, z. s. 109  Mohelnicko, z.s. 140  Hanácké Království, z.s. 171 RÝMAŘOVSKO,  o.p.s. 

19  Moravský kras z.s. 48  Vladař o.p.s. 80  Česká Kanada o.p.s. 110 Rozvoj Tanvaldska z.s. 141  Mezilesí, z.s. 172 Mladoboleslavský venkov, z.ú. 

20  Krušné hory, o.p.s. 
49  Kelečsko - Lešensko - 
Starojicko, z.s. 

81  Českomoravské pomezí o.p.s. 111 Společná CIDLINA, z.s. 142 Rakovnicko o. p. s. 173  Mikulovsko o.p.s. 

21  Hrušovansko, z. s. 50  Třeboňsko o.p.s. 82  Šumavsko, z.s. 112 Region HANÁ, z. s. 143  Brdy, z.ú. 174 Via rustica z.s. 

22 Rozvoj Krnovska o.p.s. 51  Vyhlídky,z.s. 83  "Přiďte pobejt!" z. s. 113  Blanský les - Netolicko o.p.s. 144  Slavkovské bojiště, z.s. 175  Hustopečsko, z. s. 

23  Sdružení Růže z.s. 53  Boskovicko PLUS, z. s. 84  Uničovsko, o.p.s. 114  Radbuza, z.s. 145  Podchlumí, z. s. 
176  rozvoj Kladenska a Prahy-západ, 
z.s. 

24 Sdružení SPLAV, z.s. 54  CÍNOVECKO o. p. s. 85  Jihozápad o.p.s. 115  Holicko, o.p.s. 
146 Společnost pro rozvoj 
Humpolecka, z.s. 

177  Hříběcí hory, z.s. 

24  PODBRDSKO, z.s. 55  Střední Vsetínsko, z. s. 86 Region Pošembeří o.p.s. 116  Hanácký venkov, z. s. 147  Zálabí, z. s. 178  Královédvorsko, z. s. 

25  Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 56  POŠUMAVÍ, zapsaný spolek 87  Nad Prahou o.p.s. 
117 Obecně prospěšná společnost 
pro Český ráj 

148  Strážnicko, z.s. 179  Brána do Českého ráje, z.s. 

26  Rozkvět, z.s. 57  Svitava z. s. 88 NAD ORLICÍ, o.p.s. 118  Kraj živých vod, z.s. 149  Staroměstsko, z.s. 180  Světovina o.p.s. 

27  POHODA venkova, z.s. 58 SERVISO, o. p. s. 89  Šipka, z. s. 119  Chrudimsko, z.s. 150  Bohumínsko, z.s.  

28  České středohoří, z.s. 59  Blaník, z. s. 90  Strakonicko, z.s. 120 Hradecký venkov o.p.s. 
151  Severní Chřiby a Pomoraví, 
z.s. 

 

29  Pobeskydí, z. s. 60  Znojemské vinařství, z.s. . 122  Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 152  Buchlov, z.s.  
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Bariéry plnění SC 4.1 

Již překonanou překážkou v realizaci aktivit směřujících k naplnění SC 4.1 byla náročnost přípravy a následně 

proces schvalování integrovaných strategií MAS. V této fázi získala realizace opatření kumulativní zpoždění proti 

harmonogramu i Strategickému realizačnímu plánu. Optimalizací procesu schvalování a intenzivní konzultační 

činností směřovanou k tvorbě kvalitních integrovaných strategií se situace v průběhu sledovaného období 

zlepšila a první podvýzvy MAS začaly být vyhlašovány v průběhu února 2017. Nicméně začátek procesu 

vyhlašování podvýzev přineslo další administrativní zátěž spočívající v samotné kontrole výzev po metodické a 

technické stránce, kterému předcházela kontrola a schvalování interních postupů MAS, tedy nastavení procesů, 

jak MAS bude postupovat při hodnocení a výběru projektů. Veškerá dokumentace jak k interním postupům MAS, 

tak k výzvám MAS je kontrolována pracovníky ŘO, čímž se svým rozsahem do popředí dostává problém 

chybějících personálních kapacit. Pro ilustraci – do května 2019 byl vyhlášeno 1098 Podvýzev MAS. Každou jednu 

podvýzvu bylo nutné na úrovni ŘO  zkontrolovat, a to jak po metodické, tak po technické stránce v monitorovacím 

systému. Problémem je, kromě absolutního počtu výzev, i jejich úspěšnost, z 972 ukončených výzev v téměř 20 

% (u 181 výzev) nedošlo k podání, či schválení projektu, což ve většině případů znamená neefektivní tvorbu a 

posléze i kontrolu nové výzvy. Graf 16 prezentuje dimenzi úspěšnosti výzev po jednotlivých krajích – je zde vidět, 

že není přílišný rozdíl mezi úspěšností podvýzev MAS, což bohužel platí i pro neúspěšné (prázdné) podvýzvy. 

Z těchto důvodů v některých případech naráží čerpání ve SC 4.1 na nedostatečné kapacity a to jak na straně MAS, 

tak na straně ŘO IROP. 

Graf 16: Porovnání úspěšnosti výzev MAS v jednotlivých krajích 

  
Zdroj: MS2014+ 

 
I přes výše zmíněné překážky, které zpomalují čerpání v tomto SC, došlo v minulém roce k prudkému nárůstu 

proplacených (10%) a zazávazkovaných prostředků (více jak 40%), viz Graf 17, který kromě celkové hodnoty 

porovnává také čerpání v jednotlivých krajích. Zde se již ukazují větší rozdíly než v případě porovnání podvýzev 

MAS. Nejúspěšnějšími kraji, co se týče podílu prostředků vázaných v právních aktech a vyčerpaných prostředích, 

jsou kraje Olomoucký a Karlovarský. Vzhledem k dynamice nárůstu počtu projektů a výzev (a s rostoucí 
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zkušeností na straně administrativního zajištění MAS) se dá očekávat, že SC 4.1 se během příštích 12 měsíců 

dostane na úroveň ostatních SC a většina prostředků bude zazávazkována v projektech s vydaným RoPD.  

Graf 17: Porovnání úspěšnosti výzev MAS v jednotlivých krajích 

  
Zdroj: MS2014+ 
 

Bariéry týkající se samotné realizace projektů jsou shodné s bariérami aktivit v ostatních SC IROP, primárně jde  

o přehřátý dodavatelský a stavební trh, což má za následek nutnost opakovat výběrová řízení, čímž dochází 

k posunům harmonogramů projektů. Zároveň se ŘO IROP potýká s předkládáním stejných nebo částečně 

totožných projektů do výzev individuálních i integrovaných. Společně s nositeli nástroje CLLD, zástupci místních 

akčních skupin a žadateli v jejich území, je toto eliminováno snahou o maximální etapizaci jednotlivých projektů. 

Průběžně jsou umožňovány i změny integrovaných strategií tak, aby zohledňovaly aktuální absorpční kapacitu 

v území i s ohledem na připravenost projektů.
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5.5.2 SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ 

MAS 

 Příjemci: Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů MAS. 

 Podporované aktivity: Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS. 

 Alokace SC: 2 197 387  278 Kč 

Tabulka 27: Údaje o projektech a alokaci SC 4.2 

Údaje o projektech a alokaci SC 4.2 (EFRR) 

Alokace SC 2 197 387 278 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy 
IROP 

Alokace výzvy  
EFRR 

Počet  Vázané Prostředky 
Podíl 

vázaných 
prostředků 

Počet  Vázané Prostředky 
Podíl 

vázaných 
prostředků 

6. výzva V IROP - PROVOZNÍ 
A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 
4.2  

2 143 020 000 Kč 231 1 747 267 351 Kč 82% 51        154 880 569 Kč  7% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického 
cíle: 

80% 7% 

Zdroj: MS2014+ 

Ve SC 4.2 byla vyhlášena pouze jedna výzva, jedná se o výzvu č. 6, která je určena na podporu provozních a 

animačních výdajů Místních akčních skupin (MAS). Příjem žádostí o podporu v této výzvě bude ukončen  

30. 6. 2019. V tomto specifickém cíli je čerpání závislé na průběhu schvalování strategií MAS, protože možnost 

čerpat prostředky se jednotlivým MAS otevírá až po úspěšné finalizaci strategie a jejím podání do hodnotícího 

procesu. Poté, co došlo ke schválení 178 strategií a téměř všechny jsou v realizaci, nastal stabilní zájem o čerpání. 

Chybí pouze jedna strategie, která náleží spící MAS Mikulovsko, K březnu 2019 bylo podáno celkem 312 žádostí 

o podporu, ve 231 případech byla již vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkovém objemu 1,7 mld. Kč 

z EFRR, což odpovídá 82 % alokace daného SC a 24 žádostí se stále nachází v procesu hodnocení. Některé MAS 

již podávají své navazující projekty na podporu své provozní a animační činnosti, z toho důvodu je připravována 

revize, ve které dojde k navýšení alokace výzvy na celkovou alokaci SC 4.2. 

  



66 
 

Tabulka 28: Věcné plnění SC 4.2 

Věcné plnění SC 4.2 k 10. 3. 2019 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 
Dosažená 
hodnota 

2018 

Poměr 
dosažené  
k cílové 
hodnotě 

Poměr 
dosažené  
k milníku 

Cílové hodnoty projektů v pozitivních 
stavech 

Cílové hodnoty projektů s vydaným PA 
(PP30+) 

2019 2020-2023 
Poměr k 
cílové h. 

82000 - Počet uskutečněných 
školení, seminářů, workshopů a 
konferencí (Aktivity) 

  5728 1482 26% - 

1 553 5 661 98,8% 

1508 5243 91,5% 

93508 - Počet úspěšně 
zrealizovaných výzev místní 
akční skupinou (výzvy) 

  2 506 572 23% - 

740 3 035 121,1% 

724 2783 111,1% 

Zdroj: MS2014+ 

Věcné plnění SC 4.2, které prezentuje Tabulka 28, sledují dva indikátory. Jedná se o indikátor 82000 – Počet 

uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí a indikátor 93508 – Počet úspěšně zrealizovaných 

výzev místních akčních skupin. V roce 2018 byla hodnota indikátoru 82000 – Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a konferencí 1482, což tvoří 26 % plánované cílové hodnoty. Příjemci se ve svých 

projektech s vydanými PA zavázali uspořádat 5243 těchto akcí, čímž by měla být v roce 2023 cílová hodnota 

tohoto indikátoru dosažena z 91,5 %. Druhý monitorovací indikátor je k 10. 3. 2019 splněn  

na 23 % předpokládané cílové hodnoty. Tabulka 28 však ukazuje predikci, která prezentuje, že cílové hodnota 

tohoto indikátoru by měla být s rezervou naplněna. 

Bariéry se týkají průběžného čerpání, které je závislé na realizaci samotné strategie a to nejen k IROP, ale i vůči 

ostatním řídicím orgánům. Jedná se o dílčí aktivity, které z důvodu zpoždění na straně implementace samotných 

strategií CLLD, jsou realizovány i v tomto SC 4.2 se zpožděním. Zároveň se jedná o provozní a animační výdaje 

místních akčních skupin, které budou čerpány v průběhu celého programového období. ŘO IROP se ve vztahu 

k tomuto specifickému cíli potýká s kontrolou jiných zdrojů financování, které místní akční skupiny využívají, 

rozlišování dílčích aktivit a výdajů směřujících do jiných dotačních titulů a definování, které drobné výdaje souvisí 

s předmětem poskytnuté podpory a které jdou nad její rámec a souvisí s jinou činností místních akčních skupin. 
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6 PRIORITNÍ OSA 5: TECHNICKÁ POMOC 

6.1 SPECIFICKÝ CÍL 5.1: TECHNICKÁ POMOC 
 Příjemci: ŘO IROP a CRR  

 Alokace SC: 3 563 666 936 Kč 

Tabulka 29: Údaje o projektech a alokaci SC 5.1 

Údaje o projektech a alokaci SC 5.1 (EFRR) 

Alokace SC 3 563 666 936 Kč Projekty s vydaným PA Fyzicky ukončené projekty (PP40+) 

Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet  

Vázané 
Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 
Počet  Vázané Prostředky 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

8. výzva IROP - TECHNICKÁ 
POMOC - SC 5.1  

3 819 057 743 Kč 38 1 662 398 215 Kč 44% 20        378 915 658 Kč  10% 

Podíl vázaných na alokaci Specifického cíle: 47% 11% 

Zdroj: MS2014+ 

Ve SC 5.1, obdobně jako ve SC 4.2, byla vyhlášena pouze jedna výzva, jedná se o výzvu ŘO IROP č. 8 – Technická 

pomoc. Tato výzva je určena k zajištění řízení a implementace programu. Výzva č. 8 je otevřena k příjmu žádostí 

na celé programové období. Tabulka 29 prezentuje aktuální údaje o projektech a alokaci v tomto SC. K březnu 

2019 bylo ve 38 případech vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkovém objemu 1,6 mil. Kč z EFRR, což 

odpovídá téměř 50 % alokace daného SC. Ukončeno je 20 projektů v souhrnném objemu 378 mil. Kč z EFRR. 

Hodnoty, které monitorují věcné plnění, jsou také naplňovány, proto v PO 5 ŘO neeviduje žádné závažné bariéry 

čerpání.  

Tento SC je podle Programového dokumentu rozdělen na čtyři hlavní aktivity, přičemž bez problému se daří 

čerpat z aktivity b) Podpora administrativních kapacit, kam spadá především úhrada mzdových výdajů, která tvoří 

max. 85% alokace SC 5.1. Čerpání v dalších aktivitách je často závislé na administraci veřejných zakázek, kdy 

v jejich důsledku může docházet k prodlužování realizace projektů. Výhodou v SC 5.1 je především zkušenost 

příjemců s projekty v technické pomoci, kterou načerpali v předchozím programovém období.    
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7 Závěr 
Jak bylo naznačeno už v úvodních kapitolách, meziročně došlo v programu k urychlení pozitivního vývoje čerpání, 

který kopíruje vzrůstající trend z roku 2017, to se projevilo dalším významným nárůstem žádostí o podporu  

(z objemu EFRR ze 72 % v roce 2018 na 99 % alokace celého programu v roce 2019). Tuto skutečnost prezentuje 

Graf 18, kde je mimo jiné také zřejmý nárůst objemu projektů s vydaným právním aktem (z 50 % v roce 2018  

na 68 % alokace programu v roce 2019). Graf 18 také ukazuje, že největší meziroční nárůst žádostí o podporu byl 

zaznamenán v PO1, kde nastal nárůst o 47 %. Při pohledu na projekty s vydaným právním aktem nastal 

nejvýznamnější nárůst objemu v PO4 a to o 23 %, z původních 15 % projektů s vydaným PA v roce 2018  

na 38 % v roce 2019. 

Graf 18: Porovnání meziročního stavu programu  

 
Zdroj: MS2014+ 

 

Na výše uvedený Graf 18 logicky navazuje Graf 19, který prezentuje další vývoj projektů v IROP. Z Grafu 19 je 

zřejmé, že k nejvýznamnějšímu nárůstu meziročního objemu proplacených prostředků došlo v PO1, kde  

je k březnu 2019 proplaceno více než 10,5 mld. Kč z EFRR. Pokud se dále podíváme na porovnání meziročního 

počtu již dokončených projektů, které také prezentuje Graf 19, vidíme, že největší nárůst v dokončování projektů 

byl zaznamenán v PO2, kde bylo v průběhu jednoho roku fyzicky ukončeno celkem 1026 projektů.  
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Graf 19: Porovnání meziročního stavu programu  

 
Zdroj: MS2014+ 

 

Vzhledem ke zmíněným objemům lze očekávat, že dynamika programu bude v tomto roce dosahovat vrcholu  

a těžiště činností se v následujících letech bude přesunovat k fyzické realizaci a dokončování projektů. Na straně 

implementační struktury bude tento posun zrcadlen tím, že z důrazu na fázi hodnotitelskou se bude nutné 

přeorientovat na fázi kontroly výběrových řízení a realizace projektů a efektivní zvládnutí procesu finanční 

administrace projektu a také na kontrolní funkci. 

Z pohledu plnění cílů programu nejsou v dlouhodobém horizontu známy žádné překážky, což bylo indikováno  

i splněním pravidla N+3 v minulém roce. Toto pravidlo stanovovalo povinnost danému programu do konce roku 

2018 vyčerpat alokaci stanovenou pro rok 2015 a zároveň také naplnit milníky, které jsou stanoveny pro hlavní 

věcné indikátory v jednotlivých SC. Jak je zobrazeno v jednotlivých kapitolách, věcné plnění v tomto ohledu až na 

výjimky (SC 2.5) nevykazuje větší problémy a při udržení současné rychlosti příjmu hodnocení a realizace projektů 

(zejména v oblasti IN) bude program v následujících letech dosahovat stanovených cílů s výrazným předstihem. 

Dosažené výsledky realizovaných opatření v kontextu cílů definovaných programovou dokumentací IROP 

následně vyhodnocujeme prostřednictvím výsledkových evaluací, které nám odhalí, zda byly realizované 

intervence úspěšné či nikoli. Závěry vyplývající z tohoto typu evaluací jsou důležitým podnětem pro úpravu 

programu, ale i pro následné rozhodování o jeho budoucím směřování. V těchto dnech začíná realizace 

výsledkové evaluace s názvem Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi, která 

má ŘO přinést informace o tom, jaký pokrok nastal v dosahování jednotlivých specifických cílů v dané PO  

a vyhodnotit účelnost a účinnost realizovaných opatření. 
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