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1 Souhrn hlavních zjištění 

Studie je zaměřena na vyhodnocení stavu implementace Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) k 31. 12. 2016 pro Zprávu o pokroku při implementaci Dohody o partnerství pro 
programové období 2014-2020. V době zpracovávání zprávy (přelom let 2016/2017) prochází program 
významným růstem počtu podaných žádostí o podporu a schválených a realizovaných projektů. 
Dochází k ukončování prvních projektů. Výstupů realizace v současnosti není dostatečné množství na 
to, aby bylo možné s dostatečnou platností vyhodnotit implementaci opatření k dosahování 
jednotlivých specifických cílů ve vztahu k plánovaným výsledkům a očekávaným dopadům. K dispozici 
je dostatečné množství údajů o zájmu potenciálních příjemců o realizaci konkrétních aktivit (včetně 
objemu a počtu potenciálních výstupů) a o průběhu implementace. 

Účelem zprávy je tedy především hodnocení procesu implementace a v maximální možné míře i stavu 
pokroku věcného plnění specifických cílů IROP. Tento přístup je v dané situaci možný a přípustný1. 
Nejprve je stručně charakterizován stav implementace IROP jako celku. Vzhledem k značné komplexitě 
IROP (různorodosti oblastí, do nichž jsou zaměřeny intervence, diverzitě cílových skupin a v neposlední 
řadě rozsáhlé implementační struktuře, kde svoji roli plní několik typů zprostředkujících subjektů) je 
v další části analyzován stav plnění specifických cílů jednotlivě a to v kontextu jejich intervenční logiky. 
Komplementární k této zprávě je analýza Hodnocení relevance jednotlivých specifických cílů na základě 
makroekonomického/socioekonomického stavu a dalších ukazatelů.  

Při zpracování studie bylo využito analýzy dat z informačního systému MS2014+. Dalšími zdroji byly 
programová dokumentace, národní a evropské strategické dokumenty, zprávy a studie zpracované pro 
potřeby Evropské komise a Evropských strukturálních a investičních fondů, v konkrétních případech 
bylo využito i zjištění cílených šetření, průzkumů a analýz a interview s představiteli zúčastněných 
stran. Pozornost byla věnována také reflexi vybraných zjištění ex-ante evaluace IROP (Předběžné 
hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014-2020), 
která byla zpracována externím evaluátorem v roce 2014. Bylo přihlédnuto i ke zjištěním 
„Makroekonomické a sektorové analýzy ČR“ zpracované Evaluační jednotkou NOK v roce 2017. 

Vzhledem k diverzitě specifických cílů OP struktura zprávy koresponduje s nastavením jednotlivých 
prioritních os a jednotlivé specifické cíle jsou vyhodnoceny samostatně. Hlavními otázkami, na které 
zpráva odpovídá, jsou: 

Otázka č. 1: Jakého věcného pokroku při realizaci bylo u jednotlivých SC dosaženo? 
a. Jsou indikátory milníků specifických cílů naplňovány dle stanoveného plánu? 
b. Koresponduje finanční čerpání s plněním hodnot věcných indikátorů specifických cílů? 
c. Existují významné odchylky v plnění mezi jednotlivými specifickými cíli programu, a 

pokud ano, čím jsou způsobeny? 
d. Vykazují některé specifické cíle významný převis či nedostatek poptávky? 

Otázka č. 2: Jaké faktory ovlivňují proces implementace (pozitivně/negativně)? 
Otázka č. 3: Byly identifikovány indicie svědčící o potřebě revize některého ze specifických cílů? 

Odpovědi reflektují data a stav k 31. 12. 2016. S ohledem na stav realizace OP byla zohledněna 
především rovina dosahování hodnot plánovaných výstupů a – v relevantních případech – výsledků na 
základě sledovaných indikátorů. Vztah zvolených indikátorů ke specifickým cílům je podložen 
očekávaným působením na vymezený problém, odstranění či omezení jeho příčin a dosažení změny 

                                                           
1 European Union. The Guidelines: Assessment of RDP Results: How to Prepare for Reporting on Evaluation in 
2017 [online]. EU, 2016 [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z 
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-
evaluation-2017_en 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
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(intervenční logikou). Dosavadní průběh realizace programu je hodnocen především ve vztahu 
k absorpční kapacitě. Tím není pomíjen problém nízké administrativní kapacity, na nějž upozornila již 
ex-ante evaluace a který se projevil především prostřednictvím zpoždění v oblasti schvalování 
Integrovaných strategií a hodnocení žádostí o podporu. V oblasti administrativní kapacity - přes 
pozitivní vývoj v průběhu a ke konci sledovaného období - nedostatky přetrvávají, nicméně analýza 
této oblasti není primárním předmětem zprávy. 

1.1 Zjištění týkající se konkrétních specifických cílů 

Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Cílem realizovaných opatření je zvýšení rozlohy území ČR dostupného (do 45 minut) z páteřní sítě TEN-
T. Ve sledovaném období byly vyhlášeny 3 výzvy, z toho 2 výzvy Integrovaných nástrojů (IN). Stěžejní 
roli v realizaci SC 1.1 měla v rámci sledovaného období 1. výzva IROP, která byla vyhlášena 31. 7. 2015 
a do konce sledovaného období nebyl příjem žádostí ukončen. Jedná se o průběžnou výzvu. 
K 31. 12. 2016 byl vydán u 41 projektů Právní akt o poskytnutí podpory. Celkový závazek těchto 
projektů v oblasti rekonstrukce stávající silniční sítě odpovídá hodnotě 104 km, tedy milníku SC. 
Nedostatky byly oproti tomu identifikovány v dosažení druhého typu výstupů – nově budovaných 
silnic, kde byl dosavadní zájem žadatelů výrazně nižší. Komunikací s oprávněnými žadateli bylo zjištěno, 
že hlavní překážkou je náročnost přípravy stavebních projektů. Absorpční kapacita je dle průzkumu 
dostatečná, nicméně pro omezení rizika bylo přijato opatření spočívající v udržování řízené 
komunikace s potenciálními příjemci (kraji). Územní dimenze je dle dosavadního průběhu realizace 
nastavena adekvátně. Riziko bylo identifikováno v potencialitě neprovázanosti řešených úseků 
regionální silniční sítě s páteřní sítí. Riziko je řízeno udržováním komplementarity s OP Doprava na 
pracovním týmu IROP a na platformách OPD. Zásadní překážky při dosahování SC 1.1 nebyly 
identifikovány. 

Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Na dosažení SC je zaměřena podpora aktivit ve směru zvýšení míry integrace systémů veřejné dopravy 
a vyššího podílu (na celkové přepravě osob) dopravy vykazující sníženou míru emisí. Ve sledovaném 
období bylo vyhlášeno 6 výzev, z toho 2 výzvy IN. Výzvy vyhlášené ŘO IROP zaměřené na individuální 
projekty jsou kolové. Hodnocení registrovaných žádostí nebylo k 31. 12. 2016 dokončeno. Zájem 
žadatelů u výzev zaměřených na podporu cyklodopravy, nízkoemisních vozidel a telematiky pro 
veřejnou dopravu významně převýšil alokaci prostředků. Nižší zájem oprávnění žadatelé projevili 
v rámci výzvy zaměřené na výstavbu terminálů. To odpovídá zjištění Makroekonomické a sektorové 
analýzy ČR konstatující již dosaženou vysokou míru integrace veřejné dopravy a zároveň koresponduje 
s celkově pomalejší přípravou stavebních projektů. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o kolové 
výzvy, hraje významnou roli i faktor hodnocení (kdy je nutno vyhodnotit všechny předložené žádosti 
před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory). Délka trvání hodnocení souvisí krom kumulace 
vyššího počtu žádostí k datu uzavření výzvy s dříve konstatovaným deficitem v oblasti administrativní 
kapacity (v tomto případě hodnotitelů) a je kontinuálně odstraňován. Problém byl identifikován 
v oblasti odhadu nákladů na dosažení hodnot jednotek výstupů. Výchozí poměr nákladů (a alokace 
prostředků) na výstup byl stanoven na základě odborného odhadu. Předložené projekty vykazují vyšší 
náklady na jednotku výstupu. V této souvislosti bude nezbytné přezkoumat plánované hodnoty 
výstupů ve vztahu k současným cenám v místě a čase obvyklým. V případě, že současné tržní ceny 
převyšují původní odhad, bude nutné přistoupit k revizi hodnot výstupových indikátorů. Tento faktor 
je jediným zásadním prvkem (překážkou) ovlivňujícím plnění SC. V oblasti absorpční kapacity 
a aspektech územní dimenze a komplementarity nebyl identifikován žádný vážný problém. 

  



5 
 

Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Podpora je v intencích SC směřována na posílení vybavenosti a připravenosti složek IZS. Ve sledovaném 
období byly dosud vyhlášeny 3 výzvy, z toho jedna zaměřená na akvizici technického vybavení a dvě 
směrem k posilování infrastruktury a to podporou modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek a 
stavebních úprav či výstavby stanic IZS. Jednalo se ve všech případech o průběžné výzvy. 19. výzva IROP 
určená k nákupu techniky byla předčasně uzavřena (13. 6. 2016) pro vysoký zájem oprávněných 
žadatelů přesahující alokaci výzvy. Zájem oprávněných žadatelů v případě výzev zaměřených na 
infrastrukturu nedosáhl hranice alokace vyhlášených výzev. Jedním z faktorů je náročnost přípravy 
(stavebních) projektů, která se v procesu hodnocení předložených žádostí v rámci SC 1.3 odrazila i na 
častém vracení žádostí k přepracování. Situace byla řešena krom jiného i zvýšením intenzity 
komunikace s oprávněnými žadateli. Průzkum absorpční kapacity indikuje dostatečný zájem ze strany 
potenciálních příjemců a registrované žádosti vykazují dostatečně vysoké hodnoty výstupů. Přesto je 
k datu 31. 12. 2016 nutno konstatovat, že věcný pokrok v opatřeních zaměřených na infrastrukturu IZS 
je pomalý. V oblasti pořízení technického vybavení bylo naopak limitu alokace dosaženo velmi rychle. 
Zájem žadatelů směřoval především k akvizici finančně nákladnější techniky (např. požární vozidla). 
Indikátor výstupu zahrnuje všechny druhy vybavení (včetně výrazně až řádově méně finančně 
nákladných setů vybavení). Přes vyčerpání alokace nebude tedy dosaženo hodnoty výstupů – problém 
je obdobného charakteru, jako je tomu u výzev SC 1.2, a bude vyžadovat revizi cílové hodnoty 
indikátoru. V kontextu SC nejde o ohrožení zamýšleného dopadu realizace opatření. Ani v nastavení 
územní dimenze a komplementarit nebyl identifikován problém ohrožující dosažení SC. 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 

Specifický cíl 2.1 zahrnuje podporu spektra aktivit zaměřených na sociální začleňování. V rámci SC je 
výrazná jak územní dimenze, tak komplementarita s opatřeními, která jsou realizována v rámci 
OP Zaměstnanost. Krom paralelní podpory individuálních projektů a realizace Integrovaných strategií 
prostřednictvím výzev IN je většina výzev s výjimkou deinstitucionalizace sociálních služeb rozdělena 
na výzvy směřované specificky na sociálně vyloučené lokality (SVL) a výzvy bez této územní dimenze. 
V rámci SC bylo tedy ve sledovaném období vyhlášeno celkem 10 kolových výzev. Nejmenší zájem 
žadatelé projevili o realizaci aktivit v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb. Přes opakované 
vyhlášení výzvy (7. výzva IROP zaměřená na deinstitucionalizaci byla vyhlášena 30. 9. 2015 a bylo v ní 
zaregistrováno 8 žádostí o podporu, 49. výzva IROP byla vyhlášena 5. 9. 2016 a do 31. 12. 2016 v ní 
nebyla zaregistrována žádná žádost) je o danou aktivitu minimální zájem. Průzkum absorpční kapacity, 
který realizovalo MPSV ČR a který byl dostupný ke konci sledovaného období, vykázal potenciální zájem 
ve výši necelých 10% alokace výzvy, což odpovídá souhrnnému zájmu v již zaregistrovaných 
projektových žádostech splňujících kritéria výzvy a žádostech dosud nevyhodnocených. Lze tedy 
odhadovat maximální možný zájem nedosahující ani objemu pětiny alokovaných prostředků. Ostatní 
aktivity podporované v rámci SC vyvolaly mezi potenciálními příjemci vyšší odezvu. Nejvýraznější zájem 
vzbudily projekty zaměřené na budování komunitních center a sociální služby, kde zájem výrazně 
převyšoval alokaci daných výzev. V případě podpory sociálního bydlení je odezva průměrná, přičemž 
významným externím faktorem ovlivňujícím projekty v dané oblasti je legislativa – konkrétně diskuse 
o znění zákona o sociálním bydlení a fakt přetrvávající legislativní nejistoty. Přesto ve výzvě určené 
podpoře sociálního bydlení a zacílené na SVL zájem příjemců převyšoval určenou alokaci. Výzvy 
vyhlašované v rámci SC měly kolový charakter, což byl jeden z důvodů, proč ke konci sledovaného 
období nebyl proces hodnocení uzavřen. V reakci dosavadního vývoje zájmu žadatelů ŘO IROP navrhl 
přesměrování části prostředků určených na podporu sociálního bydlení do oblasti podpory rozvoje 
sociálních služeb a budování komunitních center. Tato iniciativa vychází ze skutečnosti, že souhrn 
prostředků požadovaných na dosud registrované projekty dosahuje cca 915 mil. Kč, což zhruba 
odpovídá alokaci dosud vypsaných výzev. Bez započtení prostředků určených pro IN jsou na danou 
aktivitu vyčleněny další 2 mld. Kč. Tuto částku se v případě, že absorpční kapacita zůstane konstantní, 
nepodaří uplatnit. V souvislosti s realokací je navržena i změna hodnot plánovaných výstupů. Pokud 
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nedojde ke změně podmínek, lze logiku přesměrování alokace akceptovat. Přesto je nutno upozornit 
na skutečnost, že výrazně problematičtější je absorpční kapacita v oblasti deinstitucionalizace 
sociálních služeb, kde je prokázaná absorpční kapacita (zájem žadatelů) 5x nižší v poměru k alokaci, než 
je tomu u sociálního bydlení. Jako zcela bezproblémové se z hlediska realizace jeví aktivity na podporu 
komunitních center, byť dopady těchto aktivit z hlediska cost-benefit a v intencích SC (sociální inkluze) 
budou vyžadovat posouzení v rámci samostatné analýzy. Z hlediska územní dimenze se zacílení 
podpory v rámci SC jeví jako dobré. Z hlediska funkčnosti komplementarity s OPZ by bylo vhodné 
věnovat pozornost zvýšení intenzity komunikace a úsilí o řízení rizika v oblasti výše zmíněné efektivity 
podpory. 

Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 
 
SC je orientován na zlepšení situace cílové skupiny postižené nezaměstnaností především z důvodů 
nízkého dosaženého vzdělání. Sociální podnikání je v tomto případě prostředkem jak sociální, tak 
ekonomické inkluze. Ve sledovaném období bylo vyhlášeno 6 výzev, z toho dvě pro IN. Z hlediska 
dosažení SC byly významné především první dvě výzvy, kdy zájem žadatelů významně přesáhl objem 
vyčleněných prostředků podpory. Významným rysem charakteristickým pro průběh realizace opatření 
byla vysoká míra neúspěšnosti žádostí o podporu (77 %). Příčinami vyřazení žádosti byly ve značném 
množství případů formální nedostatky žádostí. V případě těchto žádostí šlo o nedostatky, které nebyly 
z hlediska podmínek výzvy napravitelné – vedly ke konečnému vyřazení žádosti z hodnocení. ŘO a ZS 
přijaly opatření k vyřešení problému – včetně zavedení napravitelnosti kritérií hodnocení u 
následujících výzev a zvýšení komunikace ve směru k potenciálním příjemcům. Přes očekávaný přesun 
části neúspěšných žádostí do nově vypsaných výzev nebude v případě SC naplněna hodnota milníku 
výstupového indikátoru – počtu podpořených podniků. Krom vysoké neúspěšnosti žádostí o podporu 
se i v případě tohoto SC projevil faktor vyšší nákladovosti na jednotku výstupu oproti původnímu 
předpokladu (původní odhady předpokládaly náklady v průměrné výši 2 mil. Kč na projekt, v 
současnosti jsou průměrné náklady cca dvojnásobné). Tento faktor může mít dopad i na dosažení 
cílových hodnot výstupů SC. Z hlediska teorie změny zakládající podobu opatření zaměřených na 
dosažení SC nevyvstal dosud v průběhu realizace důvod k revizi programové dokumentace. Průběh 
administrace a vyšší nákladovost jsou ovšem důvodem k přehodnocení původně plánovaných hodnot 
výstupů. Významné problémy v rovině územní dimenze a komplementarit SC nebyly identifikovány. 
 
Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 
 
Fundamentální součástí SC je dosažení deinstitucionalizace psychiatrické péče s předpokladem, že 
opatření zvýší míru sociální inkluze pacientů. Další opatření směřují ke zvýšení kvality specializované 
péče ve dvou oborech (onkogynekologie a perinatologie) a zvýšení kvality návazné péče. Ve 
sledovaném období byly na podporu těchto aktivit vyhlášeny tři průběžné výzvy. Nejvyšší ohlas byl 
zaznamenán v případě realizace aktivit souvisejících s návaznou péčí, kdy byla -  i přes navýšení alokace 
- výzva předčasně uzavřena. Druhé dvě výzvy určené k podpoře vysoce specializované péče a 
deinstitucionalizaci psychiatrické péče nebyly k datu 31. 12. 2016 uzavřeny a nebyl tedy ani ukončen 
proces hodnocení přijímaných žádostí o podporu. V případě vysoce specializované péče byl růst zájmu 
oprávněných žadatelů pomalý. Jako příčiny nízkého zájmu byly identifikovány složitost přípravy 
projektů a administrativní náročnost získání potřebného Pověření k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu. V zájmu zvýšení efektivity implementace byla navázána komunikace s žadateli, 
kteří projevili o realizaci aktivit zájem, ale dosud nepodali projektovou žádost. Administrativní 
problémy byly jako překážka seznány také v případě aktivit zaměřených na deinstitucionalizaci 
psychiatrické péče. Naplnění hodnot výstupů v oblasti podpořených zdravotnických pracovišť není 
problematické, ba naopak, ke konci sledovaného období bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 
60 pracovištím zdravotní péče k roku 2018 (hodnota milníku byla plánována na 24 pracovišť). V případě 
dalších sledovaných výstupů je postup významně pomalejší. Úsilí na zlepšení ŘO a ZS vynakládají 
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směrem ke snížení administrativní zátěže potenciálních příjemců. Na základě informací dostupných 
k 31. 12. 2016 nebyly shledány indicie, které by nasvědčovaly ohrožení naplnění SC jako celku, nicméně 
pokrok je v jednotlivých aktivitách nerovnoměrný a další plánovaná výzva IROP bude směřována právě 
do oblasti podpory deinstitucionalizace psychiatrické péče. Územní dimenze neměla ve sledovaném 
období vliv na podobu realizace opatření. V rovině komplementarity nebyl zjištěn problém ohrožující 
dosažení SC. 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

SC je zaměřen na podporu infrastruktury v oblasti pro vzdělávací systém. Má významnou územní 
dimenzi a silnou komplementaritu především s OP VVV. Ve strukturální rovině SC 2.4 vykazuje 
podobnost se SC 2.1. Ve sledovaném období bylo vyhlášeno 10 výzev, dvě určené IN, osm kolových 
výzev pro individuální projekty, kdy výzvy jsou vyhlašovány párově tak, že jedna z výzev je určena pro 
SVL. Absorpční kapacita v oblasti dle dosavadního zájmu přesahuje objem alokovaných prostředků. 
Pomalejší pokrok v dosahování hodnot výstupů je dán především charakterem výzev, které jsou kolové 
(soutěžní) – jsou tedy hodnoceny všechny předložené žádosti a podpořeny ty nejkvalitnější. 
V souvislosti s procesem hodnocení hrál významnou roli i faktor vyšší míry odvolání neúspěšných 
žadatelů proti rozhodnutí o neposkytnutí podpory. Nebyly identifikovány žádné překážky ohrožující 
dosažení SC a dosavadní pokrok koresponduje s plánem (dosud vydaná rozhodnutí o poskytnutí 
podpory vzdělávacím zařízením dosáhly více než poloviny hodnoty milníku, registrovaný zájem 
předpokládanou hodnotu milníku 4x převyšuje). Územní dimenze je v případě SC nastavena adekvátně 
a v oblasti komplementarity nebyl zjištěn problém ohrožující dosažení SC. 

Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

Specifický cíl je spojen s úsilím o ochranu a zlepšení životního prostředí. Opatření je zaměřeno na 
úsporu energie v sektoru bydlení a to prostřednictvím podpory aktivit na zateplení budov, zvýšení 
efektivity vytápění nebo přípravy teplé vody a přechod na ekologicky šetrné zdroje. Ve sledovaném 
období byly vyhlášeny dvě průběžné výzvy. Ani v jednom případě zájem žadatelů nedosáhl hranice 
alokace, naopak je možné konstatovat, že se objem zájmu rovnal zhruba čtvrtině vyčleněných 
prostředků. Jako důvody nízkého zájmu byly identifikovány administrativní náročnost procesu 
zpracování projektové žádosti, nízká informovanost potenciálních příjemců a omezení cílové skupiny 
potenciálních příjemců na vlastníky bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek. Přes 
opatření přijatá ze strany ŘO a ZS ve směru zvýšení informovanosti a snížení administrativní zátěže na 
straně oprávněných žadatelů je věcný pokrok v dosahování SC pomalý a z informací a dat dostupných 
k 31. 12. 2016 se dosažení stanovených hodnot výstupů jeví jako nepravděpodobné. Opatřením ke 
zlepšení situace, které bude vyžadovat změnu Programového dokumentu IROP, je rozšíření skupiny 
oprávněných žadatelů a doplnění možnosti veřejné podpory v režimu de minimis. Dalším opatřením 
ke zvýšení absorpční kapacity je zlepšení informovanosti potenciálních příjemců. V případě, že synergie 
výše zmíněných opatření nezmění dosavadní trend, bude účelná včasná realokace prostředků určených 
k realizaci SC 2.5 k podpoře jiných aktivit v rámci IROP, které mají odpovídající relevancí a absorpční 
kapacitu. Územní dimenze a komplementarity opatření nemají na pokrok při plnění Specifického cíle 
významnější vliv.  

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví 

Specifický cíl zahrnuje především podporu opatření na revitalizaci vybraných památek, podporu 
modernizace, ochrany a zpřístupnění kulturních fondů v rámci muzeí a knihoven. Ve sledovaném 
období bylo vyhlášeno 6 výzev, dvě určené IN a čtyři určené individuálním projektům. Nejvyšší zájem 
mezi oprávněnými žadateli měly výzvy určené podpoře aktivit na revitalizaci památek, kde zájem 
v rámci první výzvy převyšoval objem určených prostředků. Nižší ohlas měla výzva zaměřená na muzea 



8 
 

a jako problematickou z hlediska projevené absorpční kapacity (zájmu potenciálních příjemců) lze 
označit výzvu určenou knihovnám. Při vyhodnocení pokroku při dosahování hodnot sledovaných 
výstupů a výsledků lze ovšem konstatovat, že přes nižší zájem v oblasti aktivit zaměřených na muzea a 
– především – knihovny, je (při nižších než odhadovaných nákladech) dosahováno velmi dobrých 
výsledků. Zlepšení je možné v rámci distribuce podpory. Toho je možné dosáhnout buď 
prostřednictvím zvýšení zájmu potenciálních příjemců o aktivity, které dosud nevzbudily dostatečný 
zájem (muzea, knihovny), k čemuž směřují dosud realizovaná opatření ze strany ŘO a ZS, nebo 
přesměrováním vyčleněných prostředků do jiné oblasti s dostatečnou absorpční kapacitou. V rámci 
nastavení územní dimenze SC je navržena úprava kódů intervence (Mechanismus územního plnění) 
v Programovém dokumentu PD IROP, aby byla uvedena v soulad alokace pro SC 3.1 odpovídající 
schváleným Integrovaným strategiím a alokace uvedená pro IN v PD IROP. V oblasti komplementárních 
vazeb nebyl identifikován problém ohrožující plnění SC. 

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů ICT 

Specifický cíl je zaměřený na oblast, ve které ČR trpí výrazným deficitem oproti většině ostatních států 
EU, přičemž podpora je nasměrována především k aktivitám v oblasti rozvoje eGovernmentu, zajištění 
kybernetické bezpečnosti a posílení informační a komunikační infrastruktury. Ve sledovaném období 
bylo za účelem dosažení cíle vyhlášeno šest výzev. Na základě dostupných dat je nutno odezvu ze 
strany oprávněných žadatelů hodnotit jako nízkou a to především u výzev, které byly určeny 
organizačním složkám státu. Ani u jedné výzvy zájem nedosáhl limitu alokace. Nejlépe lze hodnotit 
17. výzvu IROP cílenou na podporu velkých projektů eLegislativa, e-Sbírka a Národní digitální archiv, 
kde předložené žádosti zahrnuly objem požadovaných prostředků představujících cca 72 % alokace. 
Vzhledem k zaměření výzvy a záměrům žádostí o podporu lze průběh výzvy hodnotit pozitivně, kdy 
dané projekty budou realizovány za nižších než předpokládaných nákladů. Jako naopak velmi 
problematický lze hodnotit vývoj v rámci realizace opatření zaměřených na kybernetickou bezpečnost, 
kdy počet předložených žádostí o podporu nekoresponduje s absorpční kapacitou, kterou by indikovaly 
národní i evropské studie a strategické dokumenty (ex-ante evaluace v této souvislosti upozornila 
dokonce na finanční poddimenzování SC). ŘO reagoval šetřením, které mělo zjistit příčiny nezájmu. 
Jako tyto příčiny byly potenciálními příjemci označeny především nedostatečné personální a odborné 
kapacity na straně žadatelů (s tím související příčinou je i deklarovaná náročnost vyžadované Studie 
proveditelnosti) a příliš úzké vymezení způsobilých výdajů (nezahrnující koncová zařízení). Na základě 
výsledků šetření byly provedeny revize příslušných výzev a zvýšena konzultační činnost ŘO a ZS směrem 
k oprávněným žadatelům. Do konce sledovaného období nedošlo k výrazné změně v trendu registrace 
žádostí o podporu (projektových záměrů). Faktorem významně ovlivňujícím realizaci opatření je 
vymezení indikátorů definujícím okruh oprávněných žadatelů. V této souvislosti je doporučeno jednání 
se zástupci významné zúčastněné strany, kterou je MV ČR, o nápravě situace, zvýšení absorpční 
kapacity v oblasti, definici indikátoru 30400 („Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů 
kybernetické bezpečnosti“), nebo revizi jeho cílové hodnoty. Na základě dosavadního vývoje 
představuje nedostatečný zájem (či výše uváděné nedostatečné personální a odborné kapacity) na 
straně žadatelů významné riziko pro dosažení SC, které bude vyžadovat přijetí dalších opatření na 
základě výsledků řízené komunikace se zúčastněnými stranami. V rovině vymezení územní dimenze či 
komplementarit nebyla žádná významná překážka identifikována. 

Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Specifickým cílem je prostřednictvím podpory tvorby územních plánu, studií a regulační plánů podpořit 
transparentní plánování a stabilní rozvoj území. Za účelem podpory daných aktivit byly vyhlášeny 
3 průběžné výzvy. Všechny tři výzvy patřily mezi ty, které byly vyhlášeny mezi prvními (poslední, 9. 
výzva IROP, byla vyhlášena 8. 10. 2015). Přesto až do konce sledovaného období projevili oprávnění 
žadatelé minimální zájem. Souhrnně bylo zaregistrováno pouze 38 žádostí (celkový objem požadované 
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podpory činil 35,3 mil. Kč, tzn. 3 % prostředků, které byly ve výzvách k dispozici). Přestože příjem 
žádostí a proces hodnocení nebyly k 31. 12. 2016 dokončeny, lze SC k danému období vyhodnotit jako 
nejméně úspěšný ve srovnání s ostatními specifickými cíli programu. Jako příčiny daného stavu a 
neuspokojivého pokroku byly identifikovány dva faktory, které je možné ze strany ŘO ovlivnit. Prvním 
byla úzce vymezená cílová skupina oprávněných žadatelů – tito jsou definováni jako obce s rozšířenou 
působností (počet ORP v ČR je 205). Druhým, méně významným, faktorem byla nízká informovanost 
občanů i zástupců obcí. Zatímco na druhý faktor je možné působit i za stávajícího nastavení podmínek 
programu přímo, úsilím o zvýšení informovanosti, druhý faktor vyžaduje revizi programové 
dokumentace. Revize PD IROP by měla rozšířit okruh potenciálních příjemců na všechny obce a kraje. 
V případě SC 3.3 existuje vysoká pravděpodobnost nenaplnění stanovené hodnoty výstupů, výsledků a 
nedosažení očekávaného dopadu. V případě, že navržená opatření nepovedou k výraznému zvýšení 
zájmu o realizaci podporovaných řešení, je třeba uvažovat o přesunu prostředků k jiným aktivitám 
dostatečné relevance a absorpční kapacity. Jde o jediný SC, u kterého lze nyní vyhodnotit jako chybné 
nastavení územní dimenze. Komplementarity SC nemají na průběh realizace opatření významný vliv. 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje s cílem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Specifický cíl je ukotven v iniciativě EU zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 
s návazností na program LEADER (který byl - se zaměřením na venkovské oblasti - odstartován roku 
1991). Směřuje k zvýšení míry kooperace, realizaci inovací a projektů přispívajícího k rozvoji oblasti na 
základě impulsů a řízení vycházejícího a zaměřeného na vymezenou lokalitu. Prostředkem přiblížení 
plánování a realizace projektů na místní úrovni jsou Místní akční skupiny (MAS) se schválenou 
Integrovanou strategií (ISg). Zásadním problémem ve sledovaném období bylo zpoždění v procesu 
schvalování předložených ISg, kdy došlo k nežádoucímu synergickému efektu mezi nedostatky v oblasti 
administrativní kapacity (resp. kapacity interních hodnotitelů) na straně ŘO a nedostatky v kvalitě 
předložených ISg. Prvních verzí ISg bylo přijato 166 a z nich 158 bylo vráceno k přepracování (95 %), 
z následně předložených ISg bylo vráceno k přepracování 90 %. Tento problém se nepodařilo přes 
přijatá opatření ve sledovaném období zcela vyřešit. K 31. 12. 2016 hodnocení Integrovaných strategií 
stále probíhalo. Schváleno bylo 19 ISg. Vyhlášeno bylo 5 výzev pro CLLD, v rámci kterých začaly být 
výzvy MAS vyhlašovány v průběhu prosince 2016. Zpoždění v realizaci znemožňuje vyhodnotit 
nastavení SC a průběh realizace za hranicí procesu schválení ISg. Ve sledovaném období se však 
neobjevila žádná skutečnost, která by nasvědčovala zásadnímu ohrožení dosažení SC. 

Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS 

V rámci podpory CLLD je obsahem SC 4.2 především podpora, posílení a rozvoj organizačních, 
technických a finančních kapacit Místních akčních skupin. SC 4.2 v tomto ohledu vykazuje podobnost 
s PO 5 Technická pomoc. K dosažení SC byla vyhlášena jedna výzva IROP, v jejímž rámci MAS mohou 
podávat žádosti o podporu (po finalizaci vlastní strategie a jejím podání do procesu hodnocení). 
K 31. 12. 2016 bylo doporučeno k financování 126 žádostí z předložených 185. Právní akt o poskytnutí 
podpory byl vydán v 71 případech. Vzhledem k pokroku v oblasti výstupů (vykazovanému závazky již 
podpořených projektů) lze konstatovat, že nejsou identifikovány žádné překážky bránící dosažení SC. 

1.2 Obecná zjištění 

Z hodnocení implementace opatření v rámci jednotlivých specifických cílů tvořících jádro programu lze 
vyvodit několik obecnějších závěrů.  

Významným faktorem je zpoždění v oblasti Integrovaných nástrojů a komunitně vedeného místního 
rozvoje. Toto zpoždění je kumulativní, kdy se opožděné spuštění společné operačním programům 
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v případě IROP sečetlo s časem nutným pro průběh procesu schválení Integrovaných strategií. Výzvy 
ITI, IPRÚ a MAS začaly být z tohoto důvodu vyhlašovány až koncem sledovaného období. V případě 
sledování nastavení územní dimenze je tak hodnocení omezeno na dosavadní průběh realizace SC 
prostřednictvím výzev určených individuálním projektům. Na základě dostupných dat nebyly 
identifikovány žádné zásadní bariéry v nastavení územní dimenze s výjimkou SC 3.3, kdy dosavadní 
vývoj zakládá důvod k revizi Programové dokumentace IROP a změny vymezení skupiny potenciálních 
příjemců podpory (oprávněných žadatelů). 

Realizace opatření ve většině ze specifických cílů probíhá způsobem, který nezpochybňuje předpoklad 
splnění SC. Výjimku tvoří SC 2.5, SC 3.2 a SC 3.3, kde bylo identifikováno riziko spojené s nízkým zájmem 
ze strany stávající skupiny oprávněných žadatelů.  

Rozdíly jsou patrné při zájmu žadatelů o realizaci různých typů aktiv, což je faktor související s absorpční 
kapacitou a z hlediska specifických cílů není zásadní, pakli se netýká rozhodné části opatření. 
Významnějším je z hlediska očekávaných dopadů skutečnost, že v některých případech je nákladnost 
opatření významně vyšší oproti předpokladu. Tento faktor může ovlivnit především výsledky SC 1.2 
(naopak je tomu u SC 3.1 a některých konkrétních výzev jiných SC). Zpoždění je patrné u předkládání 
projektů zaměřených na infrastrukturu (např. stavební projekty), což je faktor projevující se napříč SC. 

Nastavené synergické a komplementární vazby v PD IROP jsou platné a fungují v rámci existujících 
platforem, na kterých se nastavují parametry výzev (pracovní týmy, programová partnerství, 
monitorovací výbory, meziresortní skupiny). V rámci revize PD IROP dojde k vypuštění původně 
synergické vazby v SC 1.2, a rovněž dojde na základě doporučení NOK k doplnění vazeb na programy 
přeshraniční spolupráce, aby s nimi byl PD IROP v souladu. Dále dojde k dílčím úpravám na základě 
změn zrcadlových vazeb v ostatních komplementárních programových dokumentech. Posílení 
spolupráce je v rámci řízení rizika realizováno v SC 1.1 a doporučeno v SC 2.1. 
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2 Základní informace o IROP 

Globálním cílem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je v souladu se Strategií 
regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, Národním programem reforem ČR 2014, Strategií mezinárodní 
konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020, Strategickým rámcem udržitelného 
rozvoje České republiky a Strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k 
dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné 
služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajistit udržitelný rozvoje v obcích, 
městech a regionech. 

Integrovaný regionální operační program je nástrojem koordinace intervencí, zohlednění územní 
dimenze a specifických problémů konkrétních regionů. Je založen na kombinaci intervencí lokálního 
charakteru doplněných o intervence na národní úrovni, včetně jejich provázání po stránce věcné - 
obsahu i časové - doby realizace. Jak konstatovala ex-ante evaluace, struktura Integrovaného 
regionálního operačního programu je nestandardní vzhledem k ostatním OP, je však funkční a její 
nastavení je odůvodněné. Vnitřní konzistence IROP je zakotvena v zaměření na tři póly regionálního 
rozvoje, kterými jsou infrastruktura, lidé a instituce. Tomu odpovídá členění do tří základních 
prioritních os. 

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a 
bezpečné regiony 
 

Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 
regionální silniční infrastruktury navazující na síť 
TEN-T 

Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy 

Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů 
 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucích k sociální inkluzi 

Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotnických služeb a péče o 
zdraví 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti 
v sektoru bydlení 

 
PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění 
veřejných institucí 
 

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví 
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Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů ICT 

Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje 

 

Čtvrtá prioritní osa navazuje na předchozí s využitím zásad a postupů komunitně vedeného místního 
rozvoje. V rámci dané osy jsou pravidla úvodních tří os s využitím místního partnerství zpracovaná a 
realizovaná v podobě strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje s cílem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS 

Pátou prioritní osu tvoří Technická pomoc. 

Základní dokumentace IROP byla schválena Evropskou komisí 4. 6. 2015. Disponibilní alokace 
programu (podíl EU) je 125 396 337 704,- Kč (viz Tabulka 1). Nejvýznamnější objem prostředků směřuje 
do oblasti veřejných služeb a zlepšení podmínek života obyvatel regionů (PO 2), pro kterou je určeno 
celkem 47 075 506 740,- Kč. Následují investice do oblasti infrastruktury (PO 1) s 42 372 858 988,- Kč. 

První výzva k podání žádosti o podporu byla v rámci IROP vyhlášena necelé 2 měsíce po schválení IROP 
– 30. 7. 2015. Během následujících 17 měsíců bylo vyhlášeno dalších 66 výzev. K 31. 12. 2016 bylo tedy 
vyhlášeno 67 výzev v celkovém objemu cca 88,95 mld. Kč (podíl EU) a z toho 22 výzev se souhrnnou 
alokací cca 23,02 mld. Kč (podíl EU) bylo k 31. 12. 2016 uzavřeno. 

  
Největší zájem žadatelů byl k 31. 12. 2016 registrován u výzev vyhlášených v rámci PO 2 (1512 přijatých 
žádostí v celkovém objemu 20 894 069 676,- Kč). Celkem bylo k 31. 12. 2016 přijato 2 364 žádostí 
v celkovém objemu 41 046 836 936,- Kč. Rozhodnutí o přijetí projektu k podpoře z veřejných zdrojů 
byla vydána u 623 žádostí v souhrnném objemu 10 726 659 948,- Kč. 

Podrobné informace jsou zobrazeny v tabulce a grafech na dalších stranách.  
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Tabulka 1 Stav administrace projektových žádostí k 31. 12. 2016 (kumulativně) 

SC Alokace CZK 

Přijaté žádosti CZK* Vydaná Rozhodnutí CZK* Vyřazené projekty 

Počet Objem  % z alokace Počet Objem  % z alokace Počet Objem 
 % z počtu všech 

přijatých projektů 

1.1 25 536 545 999 76 3 955 182 048 15,49 % 41 2 000 301 987 7,83 % 23 1 591 282 347 23,23 % 

1.2 12 768 273 013 225 5 581 980 313 43,72 % 25 171 532 907 1,34 % 100 896 643 026 30,77 % 

1.3 4 068 039 976 234 2 683 097 417 65,96 % 172 1 575 822 956 38,74 % 185 2 643 753 017 44,15 % 

2.1 9 128 038 372 423 4 021 737 442 44,06 % 1 14 296 549 0,16 % 9 151 873 914 2,08 % 

2.2 689 647 742 62 209 590 243 30,39 % 19 69 392 712 10,06 % 137 486 196 395 68,84 % 

2.3 7 660 963 792 134 8 820 671 301 115,14 % 63 3 808 423 532 49,71 % 17 1 023 120 952 11,26 % 

2.4 12 768 273 013 496 7 064 682 876 55,33 % 74 900 498 409 7,05 % 87 870 913 431 14,92 % 

2.5 16 828 583 821 397 777 387 814 4,62 % 111 211 570 914 1,26 % 153 261 158 362 27,82 % 

3.1 11 491 445 701 102 5 195 843 468 45,21 % 22 995 160 614 8,66 % 13 902 489 390 11,30 % 

3.2 8 923 627 020 34 1 257 742 678 14,09 % 2 117 336 391 1,31 % 1 7 512 199 2,86 % 

3.3 1 253 963 385 33 31 709 178 2,53 % 13 10 088 562 0,80 % 6 3 605 377 15,38 % 

4.1 8 212 553 192 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %       

4.2 2 313 845 978 132 935 043 086 40,41 % 71 534 884 278 23,12 % 41 342 417 894 23,70 % 

5.1 3 752 536 700 16 512 169 072 13,65 % 9 317 350 137 8,46 % 7 120 447 103 30,43 % 

Celkem 125 396 337 704 2 364 41 046 836 936 32,73 % 623 10 726 659 948 8,55 % 779 9 301 413 406 24,79 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016; *nezahrnuty projekty v negativním stavu; zdroj financování: EU podíl 

Tabulka č. 1 zobrazuje stav administrace projektových žádostí k 31. 12. 2016. Objem přijatých projektových žádostí činil 41 mld. Kč, což představuje 32,7 % 
celkové alokace IROP. Právní akty byly vydány v objemu 10,7 mld. Kč (8,6 % alokace IROP).  
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Graf 1 Podíly počtu projektů dle stavů ve specifických cílech a IROP 

 

Zdroj: MS2014+ k 31. 12. 2016 

Poznámka: z důvodu přehlednosti stavy seskupeny a názvy SC zjednodušeny 

Graf č. 1 ilustruje podíly počtů projektů dle stavů po specifických cílech a za IROP celkem, je z něj patrné, jak u jednotlivých SC postupuje administrace podaných 
projektových žádostí. Nevyšší podíl projektů v negativním stavu (žádosti, které byly zamítnuty, vyřazeny z hodnocení nebo staženy žadatelem) je ve SC 2.2, 
který je zaměřený na sociální podnikání. V SC 2.1 bylo zatím vydáno pouze jedno rozhodnutí o poskytnutí podpory a má nejvyšší podíl zaregistrovaných žádostí. 
Celkově je v IROP zhruba třetina projektů ve stavu zaregistrovaná žádost, u čtvrtiny projektů probíhá hodnocení a 20 % má již vydán právní akt.  
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Graf 2 Objem a počet projektů v pozitivním stavu dle specifických cílů 

 

Zdroj: MS2014+ k 31. 12. 2016 

Graf č. 2 znázorňuje objem a počet projektů k 31. 12. 2016 v pozitivním stavu (žádosti, které jsou v procesu hodnocení nebo hodnocením úspěšně prošly) 
v jednotlivých specifických cílech. Nejvyšší počty projektů jsou ve SC 2.4 na podporu vzdělávání, v rámci něhož je nejvíce projektů ve výzvě č. 33 na podporu 
infrastruktury SŠ a VOŠ (250) a ve SC 2.1, k čemuže nejvíce přispívá výzva číslo 30 na rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách (147 projektů). 
Nejvyšší objemy prostředků v projektech v pozitivním stavu jsou ve SC 2.3, především v rámci výzvy na zvýšení kvality návazné péče (6,3 mld. Kč), a ve SC 2.4, 
který podporuje vzdělávání a k čemuž taktéž přispívá výzva č. 33 IROP. 
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3 Stav plnění specifických cílů IROP 

3.1 Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

3.1.1 Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Kapacitně dostatečně dimenzovaná, bezpečná a provázaná silniční infrastruktura je podmínkou 
efektivní dopravy materiálů, výrobků a osob. Dopravní dostupnost je významný faktor regionální 
konkurenceschopnosti, který ovlivňuje kvalitu života obyvatel regionu. Jak konstatuje Dohoda o 
partnerství pro programové období 2014-2020, v některých částech státu je hospodářský rozvoj 
omezen nevyhovující dopravní sítí. Nedostatky v oblasti dopravní infrastruktury se odráží krom jiného 
v nižší mobilitě pracovní síly a negativně ovlivňují firemní sektor v dopravně hůře dostupných 
oblastech. Špatná dopravní dostupnost snižuje kvalitu života obyvatel i v jiných aspektech (zhoršení 
přístupu k lékařské péči, sociálním službám, kultuře aj. koncentrovaných především v regionálních a 
subregionálních centrech). Kvalitní a provázaná dopravní infrastruktura přispívá ke snížení zátěže 
životního prostředí prostřednictvím emisí látek znečišťujících ovzduší a hlukové zátěže. Náklady 
potřebné pro rekonstrukci, modernizaci či výstavbu dopravních sítí v programovém období 2007-2013 
výrazně převyšovaly finanční možnosti ČR a ani přes množství realizovaných projektů nebyl problém 
dosud vyřešen, což potvrzuje i aktuální Makroekonomická a sektorová analýza ČR. Podle odhadu, který 
je v rámci této analýzy předložen, nebyl v letech 2010-2015 souhrnný dluh v oblasti infastruktury 
snížen, naopak s vysokou pravděpodobností došlo k jeho prohloubení. 

Zvláštní kategorii tvoří území periferního typu, s venkovským osídlením a nedostatečně provázanou a 
kapacitně poddimenzovanou silniční infrastrukturou. Ani bezpečnostní a technické parametry 
regionální silniční infrastruktury nedosahují ve všech případech dostatečné úrovně. Příčinami nízké 
dopravní dostupnosti regionů jsou jak špatný technický stav regionální silniční sítě, častý výskyt 
nebezpečných a rizikových úseků, tak nízká kapacita a nedostatečná vzájemná provázanost a napojení 
směrem k páteřní síti TEN-T. Realizovaná opatření jsou zaměřena na zlepšení napojení center osídlení 
nižších řádů, sekundárních a terciárních uzlů dopravní sítě na síť TEN-T silničními komunikacemi 
s vyhovujícími technickými, kapacitními a bezpečnostními parametry. Této změny má být dosaženo 
prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stávající regionální silniční sítě, případně výstavbou 
nových silnic.  

Shrnutí dalších základních údajů SC  

 Příjemci: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji 

 Podporované aktivity: rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic II. a III. třídy  

 Rozdělení alokace 
o 20 % integrované nástroje 
o 80 % individuální projekty 

 Komplementarita: 1., 40., 42 výzva: OP Doprava - SC 2.1, SC 3.1 

 Územní dimenze: ano, všechny aktivity 
o územní dimenze řešící dopravní dostupnost, územní dimenze pro rozvoj měst a jejich 

zázemí, územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena integrovanými nástroji  
o vymezení: silnice II. nebo III. třídy, která splní požadovaná kritéria (tzv. Prioritní 

regionální silniční síť PD IROP, příloha č. 3) 
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3.1.1.1 Stav realizace opatření  

Ve sledovaném období byly ve specifickém cíli vyhlášeny 3 průběžné výzvy. 1. výzva IROP byla 
vyhlášena 31. 7. 2015 a příjem žádostí bude probíhat do 31. března 2017. Dále byly vyhlášeny dvě výzvy 
ŘO určené pro podvýzvy integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ. V roce 2017 byla vyhlášena 70. výzva IROP. 

Tabulka 2 Výzvy a alokace SC 1.1 

Údaje o výzvách a alokaci SC 1.1 (EFRR) - projekty s vydaným PA 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 25 989 231 153 Kč       

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 

Počet 
projektů 

s  PA 

Prostředky vázané 
v projektech s 

právním aktem 
(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

1. výzva IROP - Vybrané úseky silnic 
II. a III. třídy 

10 395 692 450 Kč 41 
2 000 301 987 

Kč 
19% 

40. výzva IROP - Vybrané úseky silnic 
II. a III. třídy (IPRÚ) 

839 400 000 Kč 0 0 Kč 0% 

42. výzva IROP - Vybrané úseky silnic 
II. a III. třídy (ITI) 

3 898 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev 15 133 092 450 Kč 41 
2 000 301 987 

Kč 
13% 

Alokace zbývající k vyhlášení 10 856 138 703 Kč 
Podíl vázaných prostředků v projektech 

s vydaným PA na alokaci SC: 

Plánované 
výzvy  

70. výzva IROP - Vybrané úseky silnic 
II. a III. třídy II. 

10 395 692 450 Kč 

Alokace plánovaných 
(nevyhlášených) výzev na rok 2017 

10 395 692 450 Kč 8% 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 460 446 253 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav jednotlivých výzev 

1. výzva IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" 

K 31. 12. 2016 bylo v průběžné 1. výzvě předloženo celkem 99 žádostí o podporu za cca 5,5 mld. Kč 
z EFRR. Průměrný objem prostředků z EFRR v jednom projektu byl cca 56 mil. Kč. Nejvíce projektů má 
plánované datum ukončení v roce 2017. Žadateli o podporu jsou především kraje, v menším množství 
pak organizace zřizované krajem. Místem realizace jsou všechny kraje České republiky s výjimkou hl. 
m. Prahy. Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v Královéhradeckém, Středočeském a Zlínském kraji. 
Podmínky pro vydání právního aktu splnilo 41 projektů v objemu 2 mld. z EFRR. Průměrná plánovaná 
délka projektu se pohybuje okolo 23 měsíců. Doba mezi zaregistrováním žádosti o podporu a vydáním 
právního aktu u úspěšných projektů trvala průměrně 3,5 měsíce. Projekty v pozitivním stavu vykazují 
indikátory výstupu „Délka rekonstruovaných silnic II. třídy“ a „Délka rekonstruovaných silnic III. třídy“, 
které dohromady tvoří milníkový indikátor výstupu za SC 1.1 72300 Délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic o celkové hodnotě přibližně 159 km. Projekty s právním aktem vykazují celkem 
104 km. Tato hodnota přesně odpovídá milníku tohoto indikátoru k datu 31. 12. 2018 (104 km), z čehož 
je možné usuzovat, že milník bude naplněn. 
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40. výzva IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ" 

42. výzva IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI" 

K 31. 12. 2016 nebyla vyhlášena žádná podvýzva IN týkající se SC 1.1. 

Tabulka 3 Věcné plnění SC 1.1  

Věcné plnění SC 1.1 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů v kladných stavech 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr k 
milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

72200 - Délka nových silnic (km) 
- 146 0,0 0,3 7,6 7,6 - 5,2 % 

- 146 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0 % 

72300 - Délka rekonstruovaných 
silnic (km) 

104 729 0 86 159 159 153 % 21,9 % 

104 729 0 56 104 104 100 % 14 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav hodnocení projektů 

V SC 1.1 v 1. výzvě bylo k 31. 12. 2016 podáno celkem 99 žádostí o podporu. Z toho 2 projekty byly 
staženy žadatelem, 21 žádostí bylo zamítnuto ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. 
Míra vyřazování projektů se v průběhu trvání výzvy při hodnocení snižuje, průměrně ke konci 
sledovaného období činila necelých 25 %. 

Mezi nejčastějšími důvody vyřazování projektů bylo nesplnění limitu způsobilých výdajů na hlavní 
a vedlejší aktivity projektu, nenaplnění požadavku na projekty rekonstrukcí/modernizaci v celé délce 
stavby a formální pochybení spočívající v nedoložení všech povinných příloh žádosti o podporu nebo 
přetrvávající nesoulad mezi žádostí v MS2014+ a přílohami. S úpravou systému hodnocení 
a zavedením napravitelných kritérií hodnocení v srpnu 2016 došlo k zásadnímu poklesu vyřazování 
projektů. 

Z předložených projektů jich bylo k 31. 12. 2016 doporučeno k financování 45, tedy 50 % z celkového 
počtu podaných žádostí. 

V 1. výzvě bylo k 31. 12. 2016 provedeno jediné přezkumné řízení, žádost o přezkum byla shledána 
částečně důvodnou. Vzhledem k průběžnému charakteru výzvy je význam přezkumů minimální. 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty 

Plnění průběžné 1. výzvy IROP projekty bylo pomalé - kraje sice disponují množstvím projektových 
záměrů, avšak především proces přípravy stavebních projektů je relativně komplikovaný a jsou 
překládány spíše jednodušší projekty. Jednou z příčin je nízká rozpracovanost projektových záměrů. 
Druhým faktorem skutečnost, že byl znám záměr vyhlášení další, navazující individuální výzvy stejného 
zaměření. Někteří žadatelé podání žádosti o podporu v této souvislosti odložili. Tento faktor má vliv na 
naplnění N+3 PO1 posunutím harmonogramu realizace projektů.  
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Plnění výzev IROP č. 40 a č. 42 určených pro IN, které mají po věcné stránce shodné nastavení jako 
výzva č. 1, dosud nezačalo z důvodu opožděného schválení Integrovaných strategií a zpoždění ve 
vyhlašování výzev nositelů IPRÚ a ITI a Zprostředkujících subjektů ITI. 

Odstranitelné bariéry plnění SC 

Jednou z identifikovaných překážek plnění specifického cíle je skutečnost, že do 31. 12. 2016 nebyly 
vyhlášeny výzvy nositelů ITI/IPRÚ a ZS ITI. Tento faktor může ovlivnit naplnění SC (N+3) posunutím 
harmonogramu realizace projektů. Opatřením k odstranění bariéry je zrychlení procesu a průběžné 
vyhlašování podvýzev od začátku roku 2017. 

Druhou identifikovanou překážkou byl demotivující prvek v podobě plánované 70. výzvy IROP 
s obdobnými parametry (jako měla 1. výzva IROP), ale větším časovým prostorem pro realizaci 
projektů. Vyhlášení 70. výzvy IROP 23. února 2017 demotivační faktor z hlediska celého specifického 
cíle odstranilo. 

S realizací projektů souvisí existence změn v projektech a administrace žádostí o změnu podávaných 
příjemcem podpory. ŘO IROP po vydání prvního právního aktu schvaluje změny, které zakládají změnu 
právního aktu. Nejčastěji se jedná o finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení 
čerpání dotace v letech, a změny termínů ukončení realizace projektu. Mezi podanými žádostmi nebyla 
žádost o změnu, která by nemohla být schválena. Zásadní problémy se při realizaci projektů dosud 
neobjevily. 

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Hlavní identifikovanou bariérou je charakter projektů liniových staveb – náročná projektová příprava, 
vliv krajské politiky a možných změn priorit v realizaci projektů. Revize programu v této souvislosti není 
relevantní. 

Zájem o podporované aktivity nebyl ve sledovaném období vyvážený – ze strany oprávněných žadatelů 
je výrazně vyšší zájem o projekty rekonstrukce či modernizace existujících silnic. Projekty výstavby 
nových silničních tras jsou ojedinělé. Důvodem je náročná příprava daného typu projektů (staveb) a 
nízká priorita dané aktivity na straně oprávněných žadatelů. Realizovaný průzkum, který proběhl 
v srpnu 2016, dospěl k odhadu absorpční kapacity ve výši cca 9 mld. Kč z EFRR, přičemž náročnější 
projekty (výstavba nových silnic) byly plánovány k pozdějšímu předložení. Vývoj ke konci sledovaného 
období ovšem nasvědčoval tomu, že reálná absorpční kapacita bude nižší. 

Jak je zřejmé i z průběhu registrace žádostí v rámci 1. výzvy IROP v průběhu roku 2016, koncem 
sledovaného období došlo opět ke zvýšení předložených projektů, nicméně zájem ze strany 
potenciálních příjemců zůstává na velmi stabilní úrovni. 
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Graf 3 Vývoj počtu registrací žádostí o veřejnou podporu v rámci 1. výzvy IROP v roce 2016 

 

Zdroj: MS2014+ k 31. 12. 2016 

Dalším příčinou snižující absorpční kapacitu je samotné vymezení podporované aktivity 
rekonstrukce/modernizace silnic vycházející z tematického cíle 7, investiční priority IP 7b 
a Programového dokumentu IROP, který omezil podporu na rekonstrukce nejvýznamnějších úseků 
silnic II. a III. třídy. Pojem rekonstrukce/modernizace je užší než prosté technické zhodnocení silnice. 
Jedná se o méně významnou bariéru plnění a revize programu v souvislosti s ní není relevantní. 

3.1.1.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů 

Specifický cíl 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ je 
založen na analýze přítomné v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 a je v souladu 
se zaměřením Tematického cíle 7 „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách“ Dohody o partnerství. Opatření realizovaná k naplnění specifického cíle jsou 
zaměřena na řešení problémů identifikovaných v oblasti regionální silniční sítě na území ČR, tedy 
komunikací II. a III. třídy, které se nacházejí ve vlastnictví krajů. Nedostatky podmíněné ve velké části 
případů historickým dluhem, podfinancováním a pouze omezenou výstavbou a modernizací regionální 
silniční sítě nižších tříd, se týkají špatného technického stavu komunikací, častého výskytu rizikových 
úseků, malé kapacity silnic a nedostatečného provázání silniční sítě spojující venkovské osídlení a 
regionální centra směrem k páteřní síti TEN-T.  

K odstranění zmíněných nedostatků byla přijata opatření k podpoře rekonstrukce, modernizace či 
výstavby silnic II. a III. třídy. Doposud byly vyhlášeny tři výzvy IROP, 1., 40. a 42. výzva, z čehož poslední 
dvě jsou určené pro IN. Plnění výzev č. 40 a č. 42 začalo se zpožděním. Příčiny se podařilo odstranit a 
podzvýzvy IN začaly být vyhlašovány počátkem roku 2017. 

Stěžejním prostředkem plnění SC tedy ve sledovaném období byla 1. výzva IROP. Již ke konci roku 2016 
byl v projektech s vydaným právním aktem dostatečný věcný závazek, aby došlo k naplnění 
milníkového indikátoru 72300 (rekonstrukce/modernizace stávajících silničních tras). Riziko bylo 
identifikováno v oblasti dosahování cíle stanoveného v oblasti výstavby nových silnic měřené 
indikátorem 72200. Důvodem je dosavadní nízký zájem oprávněných žadatelů o realizaci tohoto typu 
projektů. 

Jako výsledkový indikátor byl stanoven 72210 „Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut“, 
přičemž výchozí hodnota 67 761 km² byla spočtena s využitím průměrných rychlostí rozlišených podle 
třídy komunikace, časových nároků průjezdů sídel, a to podle stavu roku 2014. Cílovou hodnotou je 
rozloha 68 079 km². S ohledem na dosavadní nízký počet fyzických realizací není dosud relevantní 
realizace nové studie, která vyhodnotí změnu hodnoty indikátoru. 
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3.1.2 Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Problémy identifikované v oblasti regionální dopravní infrastruktury se odrážejí také v podobě 
nerovnoměrně rozvinutých integrovaných dopravních systémů včetně vozového parku a tarifní 
provázanosti. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 adresuje řadu nedostatků 
daných jednak nedostatečnou integrací dopravních sítí (včetně posílení multimodality dopravy – 
především provázání dopravy automobilové a železniční prostřednictvím účelně budovaných 
terminálů a souvisejících záchytných parkovišť), jednak nízkým poměrem využívání vyspělých a 
ekologicky šetrných technologií. V současnosti lze na jedné straně konstatovat, že dopravní systémy 
většiny velkých aglomerací jsou již integrovány, na druhé straně deficit přetrvává v integraci menších 
aglomerací a periferních regionů. Problém má tedy významnou územní dimenzi. Nedostatečně jsou 
využívány inteligentní dopravní systémy (ITS) a alternativní (nízkouhlíkové) zdroje energie. Problémem, 
na který odkazuje i Makroekonomická a sektorová analýza ČR a který je velmi často diskutován 
v souvislosti s možnostmi rozvoje dopravy využívající alternativní zdroje energie, je nutnost existence 
potřebné infrastruktury (např. dobíjecích stanic pro elektromobily). V této oblasti, tedy investicích do 
infrastruktury, je v posledních letech patrná významná aktivita korporátního sektoru (např. Tesla 
Motors, ČEZ). Přestože se situace zlepšuje, je zřejmé, že distribuce podpůrné infrastruktury není 
rovnoměrná2 a z čistě ekonomických důvodů to v případě komerčních sítí ani nelze předpokládat. Lépe 
by mohlo být využito i potenciálu nemotorové (cyklistické) dopravy, do které směřovaly značné 
investice již v minulosti.  

Realizovaná opatření jsou zaměřena na zvýšení multimodality dopravy a podporu veřejné dopravy 
prostřednictvím zvýšení míry její dostupnosti a integrace modernizací a budováním přestupních 
terminálů zejména v případě menších aglomerací, souvisejících záchytných parkovišť, podporu 
alternativních pohonných systémů ve vozidlech veřejné dopravy a zvýšenou míru využití inteligentních 
dopravních systémů. Faktorem souvisejícím a ovlivňujícím udržitelnost dopravy je její bezpečnost, 
podporována jsou opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dopravy. S cílem vyššího využití potenciálu 
cyklistické dopravy a snížení zátěže, kterou především urbánním zónám přináší individuální 
automobilová doprava (IAD), je podporována také výstavba či modernizace cyklostezek a budování 
doprovodné infrastruktury.  

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zakládané nebo zřizované 
dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách; dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb. 
o silniční dopravě; Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené 
v §8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících 
samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona 
č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících. 

 Podporované aktivity 
o Terminály 
o Telematika 
o Bezpečnost 
o Nízkoemisní a bezemisní vozidla a související plnící a dobíjecí stanice 

                                                           
2 Viz např. http://www.hybrid.cz/mapa-stanic/ 
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o Cyklodoprava 

 Rozdělení alokace  
o 65 % integrované nástroje 
o 35 % individuální projekty 

 Komplementarita: 20. výzva: OP Doprava - SC 1.4, OP Praha – pól růstu ČR - SC 2.2, OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - SC 3.4; 22. výzva: OP Doprava - SC 1.4, 2.3; 24. 
výzva: OP Doprava - SC 1.1, SC 1.4, OP Praha – pól růstu ČR - SC 2.2; 50. výzva: OP Doprava - 
SC 1.1, 1.4 a 2.3, OP Praha – pól růstu ČR - SC 2.2, OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost - SC 3.4; 51. výzva: OP Doprava - SC 1.1, 1.4 a 2.3; OP Praha – pól růstu 
ČR - SC 2.2; OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - SC 3.4 

 Územní dimenze: ano, všechny aktivity s částečnou výjimkou u opatření k rozvoji cyklodopravy  
o územní dimenze řešící dopravní dostupnost, územní dimenze pro rozvoj měst a jejich 

zázemí, územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena integrovanými nástroji 
o vymezení: cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

území vymezená v příslušných Integrovaných strategiích 
o podkladem pro vymezení jsou: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České 

republiky pro léta 2013–2020 a Integrované strategie 
 

3.1.2.1 Stav realizace opatření 

V sledovaném období bylo vyhlášeno 6 výzev. Jednalo se o čtyři kolové výzvy a dvě výzvy IN. 18. výzva 
IROP byla vyhlášena 11. 12. 2016 a uzavřena již 29. 4. 2016. 20. výzva IROP byla vyhlášena 21. 1. 2016 
a uzavřena byla 29. 7. 2016. 22. výzva IROP byla vyhlášena 11. 2. 2016 a uzavřena 30. 6. 2016. 24. výzva 
IROP byla vyhlášena 7. 3. 2016 a uzavřena 2. 9. 2016. 50. a 51. výzva IROP jsou určeny IN. 
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Tabulka č. 4 Údaje o výzvách a alokaci SC 1.2 

Údaje o výzvách a alokaci SC 1.2 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 12 994 615 590 Kč       

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 

Počet 
projektů 

s  PA 

Prostředky 
vázané 

v projektech s 
právním aktem 

(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

18. výzva IROP - Podpora 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 
(U)  

1 072 020 000 Kč 25 171 532 907 Kč 16% 

20. výzva IROP - Nízkoemisní a 
bezemisní vozidla (U)  

1 742 933 755 Kč 0 0 Kč 0% 

22. výzva IROP - Telematika pro 
veřejnou dopravu (U)  

174 250 000 Kč 0 0 Kč 0% 

24. výzva IROP - Výstavba a 
modernizace přestupních terminálů 
(U)  

1 088 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 

50. výzva IROP – Udržitelná doprava 
(ITI) 

5 912 241 050 Kč 0 0 Kč 0% 

51. výzva IROP – Udržitelná doprava 
(IPRÚ) 

2 533 000 000 Kč 0 0 Kč 0% 

Alokace vyhlášených výzev 12 522 444 805 Kč 25 171 532 907 Kč 1% 

Alokace zbývající k vyhlášení 472 170 785 Kč 
Podíl vázaných prostředků v projektech 

s vydaným PA na alokaci SC: 

Plánované 
výzvy  

72. výzva IROP - Cyklodoprava II.  420 000 000 Kč 

76. výzva IROP - Výstavba a 
modernizace přestupních terminálů 
II. 

558 632 567 Kč 

1% 

Alokace plánovaných 
(nevyhlášených) výzev na rok 2017 

978 632 567 Kč 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: -506 461 782 Kč* 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 *Záporný disponibilní objem je způsoben tím, že v rámci 24. výzvy IROP nebude vyčerpáno  
cca 500 mil. Kč, zbytek byl převeden do 76. výzvy IROP. 
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Stav jednotlivých výzev 

18. výzva IROP "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ 

V případě 18. výzvy IROP zájem žadatelů cca čtyřnásobně převýšil původně vyhlášenou alokaci. 
Zaregistrováno bylo celkem 226 žádostí o podporu z EFRR v celkové výši 1 731 mil. Kč. Průměrný objem 
prostředků z EFRR požadovaných na jeden projekt byl necelých 8 mil. Kč a průměrná plánovaná délka 
projektu 26 měsíců. Žadateli o podporu jsou především obce. Místem realizace jsou všechny kraje 
České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. Nejvíce projektů bylo zaregistrováno ve Středočeském a 
Moravskoslezském kraji. K 31. 12. 2016 nebyl v 18. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů 
(18 žádostí bylo v procesu hodnocení).  

Vydáno bylo 25 právních aktů. Poměr schválených a zamítnutých projektů činil 112 : 96 (úspěšnost 
54 %). Co se týká hodnot indikátorů, projekty v pozitivním stavu vykazují indikátory výstupu „Počet 
realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ o celkové hodnotě 110, „Délka nově 
vybudovaných cyklostezek a cyklotras“ o celkové hodnotě 55 km, „Délka rekonstruovaných cyklostezek 
a cyklotras“ o celkové hodnotě 0,6 km a „Počet parkovacích míst pro jízdní kola“ o celkové hodnotě 
392. Projekty v pozitivním stavu zajišťují naplnění cílové hodnoty indikátoru „Počet realizací vedoucích 
ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ za program a přispívají k naplňování cílových hodnot ostatních 
indikátorů. 

20. výzva IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla" 

Také u 20. výzvy IROP zájem oprávněných žadatelů dosahoval více než trojnásobku vyhlášené alokace 
výzvy. V kolové 20. výzvě bylo zaregistrováno celkem 37 žádostí o podporu v objemu 3 609 mil. Kč 
z EFRR. Průměrný objem prostředků z EFRR požadovaných na jeden projekt byl téměř 100 mil. Kč a 
průměrná plánovaná délka projektu 2 roky. Největší počet projektů plánuje ukončení realizace v roce 
2018. Žadateli o podporu jsou především dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících, zejména akciové společnosti. Místem realizace jsou všechny kraje 
České republiky s výjimkou hl. m. Prahy a Libereckého kraje. Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v 
Moravskoslezském kraji.  

K 31. 12. 2016 nebyl ve 20. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů (v procesu hodnocení 
se nacházelo 22 žádostí). Nebyl vydán žádný právní akt. Poměr projektů, které vyhověly kritériím výzvy, 
a zamítnutých projektů činil 13:2. (úspěšnost 87 %). Co se týká hodnot indikátorů, projekty v pozitivním 
stavu vykazují indikátor výstupu „Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu“ o celkové 
hodnotě 381 (hodnota milníku tohoto indikátoru k 31. 12. 2018 je 177 vozidel). 

22. výzva IROP "Telematika pro veřejnou dopravu" 

V kolové 22. výzvě byl zájem oprávněných žadatelů cca dvojnásobný oproti vyhlášené alokaci. 
Zaregistrováno bylo celkem 22 žádostí o podporu za 336 mil. Kč z EFRR. Průměrný objem prostředků 
z EFRR požadovaných na jeden projekt byl 15 mil. Kč a průměrná plánovaná délka projektu 23 měsíců. 
Nejvíce projektů má konec realizace plánována rok 2017 a dále v letech 2018 a 2019. Žadatelem o 
podporu jsou především akciové společnosti a obce. Místem realizace je většina krajů České republiky. 
Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v Moravskoslezském, Jihočeském a Jihomoravském kraji. K 31. 
12. 2016 nebyl ve 22. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů. V procesu hodnocení zůstává 
21 projektů. Jedna žádost byla zamítnuta. Projekty, které nebyly k sledovanému datu vyhodnoceny, 
zahrnovaly plánované výstupy v celkové hodnotě mírně převyšující cílovou hodnotu indikátoru „Počet 
zařízení a služeb pro řízení dopravy“. 
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24. výzva IROP "Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ 

Oproti třem předchozím výzvám v tomto případě zájem oprávněných žadatelů nedosáhl výše 
vyhlášené alokace. V kolové 24. výzvě bylo zaregistrováno celkem 40 žádostí o podporu za 804 mil. Kč 
z EFRR. Průměrný objem prostředků z EFRR požadovaných na jeden projekt byl 20 mil. Kč a průměrná 
plánovaná délka projektu 2 roky. Nejvíce projektů bude ukončeno v roce 2018. Žadateli o podporu jsou 
především obce, méně pak dopravci - akciové společnosti. Místem realizace je většina krajů České 
republiky. K 31. 12. 2016 nebyl ve 24. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů, nebyl vydán 
žádný právní akt, evidováno bylo celkem 36 projektů v pozitivním stavu za 766 mil. Kč z EFRR, což 
představuje 70 % alokace výzvy. Co se týká hodnot indikátorů, projekty v pozitivním stavu vykazují 
indikátory výstupu „Počet vytvořených parkovacích míst“ o celkové hodnotě 1460 a „Počet 
parkovacích míst pro jízdní kola“ o celkové hodnotě 1816, čímž spolu s 18. výzvou IROP a plánovanými 
individuálními i integrovanými výzvami znatelně přispívají k naplňování cílových hodnot těchto 
indikátorů. V případě milníkového indikátoru „Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě“ přispívají projekty v pozitivním stavu celkovým objemem 24 terminálů 
významně k dosažení milníku (28 terminálů). 

50. výzva IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" 

K 31. 12. 2016 byly v této výzvě otevřeny 4 podvýzvy ITI v celkové výši 276 mil. Kč z EFRR, ve kterých 
bylo zaregistrováno 7 žádostí o podporu v celkovém objemu 146 mil. Kč z prostředků EFRR. 

51. výzva IROP " Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ“ 

K 31. 12. 2016 byla vyhlášena jedna podvýzva IPRÚ s alokací 147 mil. Kč z EFRR. V jejím rámci nebyla 
k danému datu předložena žádná žádost o podporu.  
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Tabulka č. 5 Věcné plnění SC 1.2 

Věcné plnění SC 1.2 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

76100 - Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras (km) 

- 225 
0 48 55 55 - 24,6 % 

0 6 8 8 - 4 % 

76200 - Délka rekonstruovaných 
cyklostezek a cyklotras (km) 

- 50 
0 0 1 1 - 1,2 % 

0 0 0 0 - 0 % 

36111 - Množství emisí 
primárních částic a prekurzorů 
sekundárních částic v rámci 
podpořených projektů (tuny za 
rok) 

- - 

0 6289 6300 6303 - - 

0 6119 6119 6119 - - 

74801 - Počet nově pořízených 
vozidel pro veřejnou dopravu 
(Vozidla) 

177 620 

0 152 381 381 215 % 61,5 % 

0 0 0 0 0 % 0 % 

75201 - Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 
(Terminály) 

28 100 

0 6 24 24 86 % 24,0 % 

0 0 0 0 0 % 0 % 

76401 - Počet parkovacích míst 
pro jízdní kola (Parkovací místa) 

- 5600 
0 1218 1816 1816 - 32,4 % 

0 0 18 18 - 0 % 

75001 - Počet realizací vedoucích 
ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
(Realizace) 

- 60 
0 88 110 110 - 183,3 % 

0 16 17 17 - 28 % 

74001 - Počet vytvořených 
parkovacích míst (Parkovací 
místa) 

- 8000 
0 716 1460 1460 - 18,3 % 

0 0 0 0 - 0 % 

70401 - Počet zařízení a služeb 
pro řízení dopravy (ks) 

- 20 

0 11 18 21 - 105,0 % 

0 0 0 0 - 0 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 
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Stav hodnocení projektů 

V 18., 20., 22. ani 24. výzvě nebyl ukončen proces hodnocení a výběru projektů. Jedná se o kolové 
výzvy, a proto není v současnosti možné kvantifikovat míru vyřazování projektů při hodnocení. Lze však 
z dostupných dat konstatovat, že v případě 18. výzvy IROP objem prostředků v projektech splňujících 
formální a věcná kritéria překročil významně alokaci výzvy. Stejně je tomu u 20. výzvy IROP. V případě 
24. výzvy IROP lze očekávat vyčerpání až 70 % alokovaných prostředků. 

Mezi nejčastějšími důvody vyřazování projektů v 18. výzvě bylo nesplnění limitu způsobilých výdajů na 
hlavní a vedlejší aktivity projektu, nenaplnění požadavku na aktivity podporované ve výzvě, např. 
oprava chodníku místo rekonstrukce/modernizace, nedosažení minimálních kapacitních hodnot 
dotčených komunikací a formální pochybení spočívající v nedoložení všech povinných příloh žádosti o 
podporu nebo přetrvávající nesoulad mezi žádostí v MS2014+ a přílohami. V ostatních výzvách zatím 
nelze důvody hodnotit. 

V 18. výzvě bylo k 21. 11. 2016 provedeno 59 přezkumných řízení. Podíl přezkumů na předložených 
projektech tak činil více jak 26 %. Z toho podíl důvodných a částečně důvodných přezkumů byl asi jedna 
třetina z podaných (17). Ve 20. výzvě byla provedena 3 přezkumná řízení. Podíl přezkumů na 
předložených projektech tak činil 7 %. Dvě žádosti o přezkum byly označeny jako důvodné, jedna jako 
nedůvodná. Ve 22. výzvě byla k 21. 11. 2016 provedena 7 přezkumná řízení. Podíl přezkumů na 
předložených projektech tak činil 32 %. 4 přezkumy byly vyhodnoceny jako důvodné a částečně 
důvodné. Ve 24. výzvě nebylo provedeno žádné přezkumné řízení. Přezkumy jsou ve specifickém cíli 
1.2 faktorem ovlivňujícím proces hodnocení projektů, přičemž největší roli sehrává přezkumné 
hodnocení u žádostí předložených v rámci 18. výzvy IROP 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty 

V kolových výzvách IROP č. 18, č. 20 a č. 22 v SC 1.2 objem požadované podpory v předložených 
žádostech významně přesáhl určenou alokaci. Důvodem byla vysoká absorpční kapacita v oblasti 
infrastruktury pro nemotorovou dopravu, obměny vozového parku veřejné dopravy a telematiky pro 
veřejnou dopravu.  

Souhrnná výše podpory žádostí podaných ve výzvě IROP č. 24 zaměřené na podporu přestupních uzlů 
veřejné dopravy dosáhla tří čtvrtin alokace výzvy. Absorpční kapacita v této oblasti je průměrná. 
Hlavními faktory jsou relativně nižší četnost přestupních uzlů, podpora v minulém programovém 
období, komplikovaný proces přípravy těchto stavebních projektů a podmínky výzvy v oblasti veřejné 
podpory, zejména pravidla zakazující zahajovat zadávací a výběrová řízení na stavební práce před 
podáním žádosti o podporu a další omezení pro vlastnictví a provozování terminálů a parkovacích 
systémů. 

Plnění výzev IROP č. 50 a č. 51 bylo z důvodu opožděného schválení integrovaných strategií a zpoždění 
ve vyhlašování výzev nositelů IPRÚ a ITI a Zprostředkujících subjektů ITI zahájeno až ke konci 
sledovaného období. 
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Odstranitelné bariéry plnění SC 

Zásadním faktorem ovlivňujícím pokrok v oblasti finančního i věcného plnění specifického cíle byla 
skutečnost, že výzvy nositelů ITI/IPRÚ a ZS ITI nebyly vyhlašovány. V rámci SC náleží IN 65 % alokace. 
Zpoždění ve vyhlašování výzev s vysokou pravděpodobností povede k posunutí harmonogramu 
realizace projektů. Dopad tohoto faktoru stabilizovalo schválení strategií IN a následné průběžné 
vyhlašování výzev IN na přelomu 2016/2017. 

Dalším významným faktorem bylo prodlužování procesu hodnocení a výběru projektů v důsledku 
nedostatečné administrativní kapacity hodnotitelů Centra pro regionální rozvoj (CRR). Vliv tohoto 
faktoru obdobně, jako je tomu u předchozí bariéry, má dopad na finanční i věcné plnění SC posunutím 
harmonogramu realizace projektů. Jedná se o bariéru, k jejímuž odstranění je třeba optimalizovat 
kapacitu CRR v oblasti hodnocení. V případě kolových výzev, o které se jedná v rámci daného 
specifického cíle, je nutné vyhodnotit všechny podané žádosti. Opatření tedy směřují k posílení 
personální kapacity a zároveň zvýšení efektivity procesu zaškolení hodnotitelů. V průběhu 
implementace získávají zaměstnanci podílející se na hodnocení zkušenosti, které umožňují zrychlení 
hodnocení. Zároveň jsou zkušení hodnotitelé schopni předat informace novým zaměstnancům. Na 
základě vývoje v oblasti hodnocení jak v rámci tohoto programového období, tak programového 
období 2007-2013, lze předpokládat zkracování procesu hodnocení a výběru projektů. V případě 
kolových výzev hraje významnou roli harmonogram jejich ukončení. Podmínkou optimalizace procesu 
hodnocení je rovnoměrné rozložení ukončení kolových výzev v čase.  

Třetím omezujícím faktorem v oblasti plnění SC byl systém hodnocení projektů v 18. výzvě IROP, který 
neumožňoval vrácení žádosti k opravě/doplnění při nesplnění kritéria přijatelnosti. V další výzvě na 
podporu aktivity „Cyklodoprava“ bude uplatněn nový systém hodnocení projektů s tzv. napravitelnými 
kritérii přijatelnosti (bude tedy možné žádost vrátit k opravě/doplnění) 

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Cílové hodnoty indikátorů za program byly stanoveny na základě odborného odhadu. Na základě 
souhrnu hodnot výstupů dosud předložených projektů lze konstatovat, že náklady projektů ve vztahu 
k předpokládaným výstupům v aktivitách „Terminály a parkovací systémy“, „Nízkoemisní a bezemisní 
vozidla“ a „Cyklodoprava“ neodpovídají původnímu odhadu. Přes zájem významně převyšující objem 
alokace v případě výzev č. 18, č. 20 a č. 22, nedosahuje hodnota výstupů adekvátního podílu na cílové 
hodnotě indikátoru. Existuje tedy pravděpodobnost, že cílových hodnot indikátorů nebude dosaženo. 
Tento faktor vyvolává potřebu přezkoumání aktuálních tržních cen projektů vztahujících se k výstupům 
a případné revize programového dokumentu – úpravu věcných milníků a cílových hodnot některých 
indikátorů. 

V případě výzvy č. 24 zaměřené na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů byl zjištěn nižší zájem 
potenciálních příjemců. Mezi důvody nižší poptávky může patřit podpora v minulém programovém 
období (a s tím související saturace poptávky) a náročnost přípravy projektů (vyžadující delší čas).  

Méně významnou bariérou implementace je prodlužování procesu hodnocení a výběru projektů vlivem 
přezkumných řízení a opravných hodnocení ve výzvách s významným převisem projektů – tento faktor 
může ovlivnit finanční i věcné naplnění SC posunutím harmonogramu realizace projektů. V souvislosti 
s tímto faktorem není revize programu relevantní. 

3.1.2.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 1.2 Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy“ je zasazen stejně jako SC 1.1 do rámce Tematického cíle 7 „Podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ Dohody o partnerství pro programové 
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období 2014-2020. Jeho podstatou je komplex opatření zaměřených na rozšíření a zkvalitnění dopravní 
infrastruktury mimo TEN-T a rozvoj udržitelné dopravy. Tato opatření jsou zaměřena na odstranění 
nedostatků v oblasti provázanosti dopravních sítí různého typu (především železničních a silničních 
sítí), kde jsou podporovány aktivity např. v podobě budování terminálů a záchytných parkovišť či vyšší 
míry využívání telematiky (inteligentních dopravních systémů), jejichž nasazení posiluje integraci a 
zvyšuje bezpečnost dopravy. Z integrace dopravní sítě a snížení zatížení urbánní zón IAD se stalo 
významné téma, přičemž jednotlivé aktivity podporované v rámci SC mají zastánce a odpůrce a jejich 
názory se různým způsobem se promítají do úsilí představitelů samosprávy problém řešit. Preference 
ve významně vyšší míře směřují do oblasti integrace veřejné dopravy, jak dokládají i zjištění 
Makroekonomické a sektorové analýzy ČR. Nástrojem k podpoře udržitelné dopravy je posilování 
kapacit a technologické úrovně veřejné dopravy tak, aby byla účinnou, atraktivní a ekologicky šetrnější 
alternativou IAD. Směrem k ochraně životního prostředí a tedy i ke zvýšení kvality života obyvatel na 
daném území je zaměřena podpora technologií využívajících alternativní, ekologicky šetrné zdroje 
energie – zde se jedná především o nízkoemisní a bezemisní vozidla a související infrastrukturu 
(podpůrnou technologickou síť, např. dobíjecí stanice). Pokračuje také snaha o dosažení vyššího podílu 
cyklistické dopravy na celkové přepravě osob. 

K podpoře vymezených aktivit bylo ve sledovaném období vyhlášeno 6 výzev. Jednalo se o 18., 20., 22., 
24., 50. a 51. výzvu IROP. Plnění výzev č. 50 a č. 51 určených pro IN začalo se zpožděním, ale příčiny se 
podařilo odstranit a podzvýzvy IN začaly být vyhlašovány koncem roku 2016. 

Jako výsledkové indikátory byly u SC 1.2 zvoleny 75120 – „Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní dopravě (H)“ a 76310 – „Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (H)“. V případě 
prvního indikátoru se jedná o podíl veřejné osobní dopravy (hromadné dopravy), vyjádřené jako součet 
„silniční a železniční dopravy“ měřené v osobokilometrech - na - celkových výkonech v osobní (např. 
individuální) dopravě měřené v osobokilometrech. Výchozí hodnota (podíl 30 %) byla převzata 
z dokumentu Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050. Cílová hodnota 
indikátoru byla stanovena na 35% podíl. V případě indikátoru 76310 byly výchozí hodnota (7 %) i cílová 
hodnota (10 %) určeny strategickým dokumentem Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 
2013-2020. 

V případě SC 1.2 jsou pro hodnocení pokroku zásadní dvě skutečnosti. První je zpoždění podvýzev IN, 
které ve sledovaném období nebyly realizovány. IN mají v tomto SC vyčleněny 65 % alokace. Realizace 
projektů IN bude pro plnění SC klíčová. Z dosud vyhlášených výzev IROP lze vyvodit druhou významnou 
skutečnost. Přes vysoký zájem žadatelů o realizaci projektů týkajících se většiny aktivit náklady na 
jednotku výstupu převyšují odborný odhad, na základě kterého byly stanoveny milníkové a cílové 
hodnoty indikátorů. Toto zjištění vyvolává potřebu na základě dosud předložených projektů a aktuální 
situace na trhu přezkoumat hodnoty indikátorů. V případě, že původní nastavení hodnot indikátorů 
bude vyhodnoceno jako neadekvátní, bude nutné přistoupit k revizi. Dosud nejúspěšnější aktivitou je 
oblast bezpečnosti dopravy, kdy zájem žadatelů i efektivita realizace opatření převyšuje původní 
předpoklady. 
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3.1.3 Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Změny klimatu vedou k růstu rizika a zvýšené frekvenci výskytu mimořádných událostí a katastrof 
(povodně, vichřice, dlouhodobá sucha apod.), které mohou ohrozit běžný chod společnosti i zdraví a 
životy obyvatelstva. Pro efektivní řízení rizik a odvracení či zmírnění následků katastrofických událostí 
ať již přírodního, či antropogenního původu, je třeba disponovat dostatečně robustním a flexibilním 
systémem ochrany obyvatelstva. Jeho základním pilířem je Integrovaný záchranný systém (IZS). Jak 
vyplývá z textu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 v programovém období 2007-
2013 bylo realizováno široké spektrum aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik, jež přispěly k zvýšení připravenosti a akceschopnosti složek IZS. Přes značný pokrok nejsou složky 
IZS ve všech případech dostatečně vybaveny a vycvičeny a infrastruktura IZS může být v podmínkách 
rozsáhlých mimořádných událostí narušena. Tyto faktory mohou snížit schopnost IZS plnit své úkoly. 
Ve zvýšené míře se problémy dotýkají složek IZS dislokovaných na území se zvýšeným či 
předpokládaným výskytem mimořádných událostí či s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky 
z nich vyplývajícími. Příčinami tohoto stavu jsou nedostatek moderního technického vybavení, ať již 
specializované techniky určené pro výkon činnosti v případě katastrofické události, nebo techniky 
určené pro výcvik a výuku příslušníků IZS, nevyhovující kapacity a nedostatečná odolnost infrastruktury 
– především stanic základních složek IZS.  

Realizovaná opatření jsou zaměřena na zvýšení kapacit a schopnosti složek IZS reagovat na rozsáhlé 
mimořádné události a zajištění adekvátní odolnosti infrastruktury IZS proti jejich dopadům. Prostředky 
jsou jednak posílení infrastruktury IZS zvýšením odolnosti staveb, jednak posílení vybavení složek IZS 
technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti účinně na výskyt mimořádných událostí 
reagovat. Předmětem podpory je pořízení techniky určené k realizaci zásahu a techniky určené 
k přípravě, výuce a výcviku příslušníků složek IZS včetně modernizace vzdělávacích a výcvikových 
středisek (simulátory, trenažery, polygony apod. a jejich vybavení) zaměřené na rozvoj specifických 
dovedností a součinnost složek IZS při řešení mimořádných událostí. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: MV - GŘ HZS ČR, HZS krajů, záchranný útvar HZS, obce, které zřizují jednotky požární 
ochrany (§29 zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů 
kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), Policejní prezidium ČR, krajská 
ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby 
krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují 
vzdělávání a výcvik složek IZS, státní organizace, které zřizují jednotku HZS podniku s územní 
působností 

 Podporované aktivity: 
o zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům 
o posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění 

připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 

o modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, 
trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických 
dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí 

 Rozdělení alokace  
o pouze individuální projekty 

 Komplementarita: 19., 27. a 36 výzva: OP Životní prostředí, PO 1 a PO 3 

 Územní dimenze: ano, pro aktivity zvýšení odolnosti a vybavení složek IZS 
o soustředění úsilí na oblasti vyjmenované v příloze č. 5 PD IROP 
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3.1.3.1 Stav realizace opatření 

Ve specifickém cíli byly vyhlášeny 3 průběžné výzvy. Každá výzva k předkládání projektových žádostí 
o podporu představuje vždy jednu aktivitu specifického cíle, která byla vyhlášena se 100 % finančních 
prostředků určených na danou aktivitu. Objem finančních prostředků určených na jednotlivé aktivity 
je explicitně dán indikativní alokací uvedenou v Programovém dokumentu IROP. Tři vyhlášené výzvy 
tak představují kumulativně celkovou alokaci specifického cíle a vyhlášení dalších výzev není 
plánováno. Vyhlášeny byly tyto výzvy: 

 19. výzva IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“ zaměřená na aktivitu Posílení 
vybavení základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům“ (indikativní alokace 36 % SC). 

 27. výzva IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“ 
zaměřená na aktivitu Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS 
(simulátory, trenažery polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických 
dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí (indikativní 
alokace 21 % SC). 

 36. výzva IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“ zaměřená na aktivitu Zajištění 
adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 
(indikativní alokace 43 % SC). 

Souběžně s výzvami ve SC 1.3 probíhá národní program „Dotace pro jednotky SDH obcí“, který se svým 
zaměřením částečně překrývá s aktivitami IROP. Vzhledem k dlouhodobému stavu financování 
jednotek SDH a nastavení národního programu, ale bylo vyhodnoceno, že národní program výrazně 
neovlivní absorpční kapacitu a nesníží počet potenciálních žadatelů z IROP. 
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Tabulka č. 6 Údaje o výzvách a alokaci SC 1.3 

Údaje o výzvách a alokaci SC 1.3 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 4 140 153 930 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR  
Počet 

projektů  
Objem vázaných 

prostředků (EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášen
é výzvy 

19. výzva IROP - Technika pro IZS 
(U) 

1 521 815 011 Kč 165 1 517 901 721 Kč 99,7 % 

27. výzva IROP - Vzdělávací a 
výcviková střediska IZS 

869 432 325 Kč 0 0 Kč 0 % 

36. výzva IROP - Stanice IZS 1 780 266 191 Kč 7 57 921 236 Kč 3 % 

Alokace vyhlášených výzev 4 171 513 527 Kč 172 1 575 822 956 Kč 38 % 

Alokace zbývající k vyhlášení -31 359 597 Kč 
Podíl vázaných prostředků v projektech s 

vydaným PA na alokaci SC: 

 Do konce roku 2017 nejsou plánované další výzvy 

38 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: -31 359 597 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016; Záporný disponibilní objem prostředků je způsoben navýšením alokace 19. výzvy v souladu 
s doporučením PCO, kdy došlo k přezávazkování výzvy v objemu 5 % alokace Specifického cíle 

Stav jednotlivých výzev 

19. výzva IROP „Technika pro IZS“ byla vyhlášena 18. prosince 2015  

Vzhledem k mimořádnému zájmu ze strany žadatelů o nabízené prostředky a následnému vyčerpání 
alokace musela být výzva předčasně uzavřena 13. 6. 2016. Ve výzvě bylo zaregistrováno 355 
projektových žádostí dosahujících v souhrnu výši 4,2 mld. Kč EFRR. Z celkového počtu 355 žádostí je 
326 projektů v objemu 1 761 mil. Kč předloženo obcemi, 16 projektů v objemu 952 mil. Kč kraji, 
12 projektů v objemu 1 343 mil. Kč organizačními složkami státu a 1 projekt v objemu 125 mil. Kč státní 
organizací. K 31. 12. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory u 165 projektů v celkovém 
objemu 1,5 mld. Kč EFRR , závazek tedy dosáhl téměř celé výše alokace aktivity. 

Velký zájem o získání podpory byl především ze strany žadatelů typu obcí, které zřizují jednotky SDH – 
jednotky požární ochrany kategorie II/III podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, a to i přes 
vznesené námitky na parametry podporované techniky a často deklarovaný nezájem ze strany žadatelů 
obcí. Podporovaná technika a věcné vybavení vychází z normativů vybavení pro výkon činností 
jednotek integrovaného záchranného systému, které jsou obsaženy v dokumentu Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014-2020. 
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ŘO IROP v červenci 2016 využil doporučení k řízení čerpání alokace vyplývající z Metodického pokynu 
k finančním tokům spolufinancovaným z ESI fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a 
rybářského fondu na programové období 2014 -1020, a to přezávazkování o 5 % celkové alokace 
specifického cíle pro rok 2020. Pro správnost uplatnění navýšení alokace byla také zjištěna hodnota 
úspor z výzev předešlého programového období, které svým zaměřením nejvíce odpovídají aktivitě 
výzvy. Celková částka dotace z EFRR tak byla navýšena o 32 mil. Kč, což v důsledku umožnilo podpořit 
o 6 projektů více. 

27. výzva IROP „Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek IZS“  

V rámci 28. výzvy IROP bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno 8 projektů. Nebyl vydán žádný právní akt. 
Uzavření výzvy je plánováno na začátek roku 2018. V této výzvě je očekáváno pomalejší tempo 
předkládání žádostí a s tím spojeného čerpání prostředků. Hlavním důvodem je vyšší administrativní 
náročnost přípravy projektů zahrnujících stavby a stavební úpravy. Veškeré projektové záměry 
předložené do výzvy musí vycházet z klíčových dokumentů Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně 
JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020 a 
Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských 
zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014-2020.  

V případě oprávněných příjemců krajů jako zřizovatelů zdravotnické záchranné služby krajů docházelo 
k aktualizacím výše zmíněného dokumentu, což zpožďovalo předkládání projektů (v případě 
aktualizace dokumentu je nutná revize výzvy). Po proběhlých revizích je nyní možné předpokládat 
předkládání projektových žádostí. Zjištěná absorpční kapacita je oproti alokovaným prostředkům 
dvojnásobná. 

36. výzva IROP „Stanice IZS“  

Tato výzva byla vyhlášena 10. 6. 2016 s plánovaným ukončením příjmu žádostí o podporu 
31. prosince 2017. Výzva byla vyhlášena jako průběžná. 

Vzhledem k intenzitě konzultací projektových záměrů ze strany žadatelů typu obce lze předpokládat 
vysoký zájem o získání podpory. Ve srovnání s 19. výzvou IROP lze konstatovat také větší zájem ze 
strany Policie ČR a krajů. K 31. 12 2016 bylo zaregistrováno celkem 56 projektů v objemu 972,2 mil. Kč 
příspěvku z EFRR. V případě 7 projektů v objemu 57 mil. Kč EFFR byl vydán Právní akt. Poměr 
doporučených projektů proti vyřazeným činil 7 : 3, většina žádosti o podporu nebyla k danému datu 
vyhodnocena (56).  
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Tabulka č. 7 Věcné plnění SC 1.3 

Věcné plnění SC 1.3 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

57001 - Počet nové techniky a 
věcných prostředků složek IZS 
(Sety) 

- 913 
0 157 358 381 - 41,7 % 

0 150 350 350 - 38 % 

57501 - Počet nových a 
modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS (Objekty) 

28 86 
0 19 50 64 179 % 74,4 % 

0 3 7 7 25 % 8 % 

57530 - Připravenost složek IZS 
(Osoby) 

- 71200 

0 0 0 73820 - 89,2 % 

0 0 0 0 - 0 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty 

V případě 27. a 36. výzvy byli žadatelé často vyzýváni k doplnění informací v rámci hodnocení žádosti 
o podporu, a to především u popisu projektu a zdůvodnění potřebnosti realizace projektu. Na základě 
těchto poznatků byly požadavky na studie proveditelnosti podrobněji vysvětleny a lze sledovat 
pozitivní posun. 
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Graf 4 Četnost vracení (oprav) projektů v procesu hodnocení žádostí podaných v rámci 27. a 36. výzvy 
IROP 

 

Zdroj: MS2014+ 30. 12. 2016 

 

Odstranitelné bariéry plnění SC 

Studie proveditelnosti jsou z převážné většiny zpracovány projektovými kancelářemi, které často 
nekonzultovaly řešené problémy s uživateli výstupů (složkami Integrovaného záchranného systému). 
Studie proveditelnosti následně nevyhověly v dostačující míře požadavkům hodnocení. Lze očekávat, 
že kvalita překládaných projektů se bude v čase zvyšovat úměrně tomu, jak poroste povědomí o 
obsahových požadavcích. 

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

V rámci plnění indikátoru „Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS“ nebude naplněna 
cílová hodnota ve výši 913 setů. Důvodem je velký počet podpořených projektů zaměřených na 
jednotky SDH obcí, ve kterých jsou předmětem pořízení cisternové automobilové stříkačky, které svou 
cenou až čtyřnásobně převyšují předpokládanou průměrnou cenu jednotky indikátoru – setu. V 
případě průběžné (nesoutěžní) výzvy je podpora poskytována v pořadí, v jakém byla žádost podána a 
vyhoví kritériím hodnocení. Projekty Policie ČR a Zdravotnických záchranných služeb s vyšší mírou 
plnění hodnoty indikátoru se nacházejí v pořadí mimo alokaci výzvy. Tento faktor zásadním způsobem 
ovlivní (ne)dosažení cílové hodnoty sledovaného indikátoru. Revize programu v souvislosti s daným 
faktorem není relevantní. 

Stav hodnocení projektů 

V žádné z vyhlášených výzev nebyl k 31. 12. 2016 ukončen proces hodnocení a výběru projektů. U 152 
projektů 19. výzvy nebylo vzhledem k vysokému převisu projektů nad alokací zahájeno hodnocení. 
Celkem 166 projektů ŘO IROP vyřadil z důvodu převisu projektů nad alokací z administrace. 

Ve 27. výzvě IROP vzhledem k prozatím malému počtu předložených projektů a nedostatečném vzorku 
nelze vyhodnotit. 
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36 
 

3.1.3.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů 

Specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof“ je - v souladu s dikcí Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 a 
zaměřením Tematického cíle 5 „Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení 
rizik“ Dohody o partnerství - zaměřen na řešení problémů identifikovaným v oblasti krizové 
infrastruktury ČR. Nedostatky existují především v oblasti přípravy a výcviku složek Integrovaného 
záchranného systému na zásah v případě rozsáhlých katastrofických situací přírodního či lidského 
původu (dlouhotrvající sucho, cyklony, rozsáhlé požáry, povodně či velké chemické havárie apod.). 
Riziko je obsaženo také v oblasti nevhodné dislokace či nedostatečné odolnosti infrastruktury IZS, 
především stanic základních složek IZS. Příčinami, na které je zaměřen program podpory, jsou 
nedostatečné či zastaralé vybavení složek IZS určené k samotné realizaci zásahu, případně vybavení a 
technika potřebná k účinnému výcviku a přípravě. Další prostředky podpory směřují k modernizaci, 
zvýšení odolnosti infrastruktury IZS a adekvátnímu pokrytí exponovaných území ČR. Odstranění těchto 
příčin byly adresovány tři výzvy IROP: 19., 27. a 36. výzva. 

Jako výsledkové indikátory byly v případě daného SC zvoleny indikátory 57530 – „Připravenost složek 
IZS (H, P)“ a 57520 – „Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS (H)“ 
v souladu s koncepčními dokumenty zpracovanými Ministerstvem vnitra ČR3. Cílem je v rámci podpory 
vymezených aktivit dosáhnout snížení počtu nedostatečně pokrytých (exponovaných) území z původní 
hodnoty 108 na počet 48 (tedy na méně než polovinu) a zvýšit připravenost prostřednictvím výuky a 
výcviku příslušníků složek IZS - počet osob, které absolvují výuku nebo výcvik na nových či 
zmodernizovaných vzdělávacích či výcvikových pracovištích je sledován indikátorem 57530 (přičemž 
sledován není počet individuálních osob, ale počet úspěšně absolvovaných kursů, cvičení atd.). Cílovou 
hodnotou je v tomto případě 71 200 absolvovaných kursů. Výsledkové indikátory jsou i v tomto 
případě přímo závislé na fyzicky ukončených realizacích a následném provozu zařízení. 

19. výzva IROP „Technika pro IZS“ se setkala s vysokým zájmem ze strany žadatelů a z důvodu vyčerpání 
alokace byla předčasně uzavřena již 13. 6. 2016. Z důvodu vyčerpání alokace byl vysoký počet projektů 
také vyřazen z administrace. Indikátorem plnění cíle byl především indikátor 57001 - Počet nové 
techniky a věcných prostředků složek IZS (Sety), který byl v rámci programu nastaven na cílovou 
hodnotu 913 (kusů techniky a setů vybavení). Tato hodnota nebude naplněna. Důvodem je skutečnost, 
že projekty byly zaměřeny především na akvizici nákladnější specializované zásahové techniky 
(hasičské vozy), které svojí cenou výrazně převyšují průměrnou cenu setů vybavení. V rámci určené 
alokace tedy nebude možné pořídit stanovený cílový počet kusů techniky a vybavení. 

V případě 27. výzvy IROP „Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek IZS“ a 36. výzvy IROP 
„Stanice IZS“ je pokrok pomalejší. Faktory ovlivňující proces čerpání vymezené alokace jsou 
v hodnoceném období především technické a administrativní povahy. V případě administrativně-
technických problémů jde především o náročnost zpracování projektové dokumentace zahrnující 
rozsáhlejší modernizační či stavební práce. Problematickým místem byla nedostatečná srozumitelnost 
požadavků na podobu a obsah žádostí o podporu, což vedlo k častému vracení projektů žadatelům 
k doplnění či přepracování. Tento problém byl do značné míry odstraněn a lze předpokládat, že četnost 
předkládání kvalitních projektů se bude zvyšovat. Uzavření 27. výzvy IROP je plánováno na začátek 
roku 2018 a uzavření 36. výzvy IROP na konec roku 2017. Klíčovým ukazatelem výstupů je v tomto 
případě indikátor 57501 „Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS (Objekty)“. 
V současném okamžiku realizace opatření zaostává za plánovaným pokrokem. Realizační záměry 
projektů v kladném stavu odpovídají pro rok 2017 hodnotě 64 % milníku a souhrnné záměry aktuálně 
registrovaných projektů v kladném stavu vykazují 50 % cílové hodnoty indikátoru výstupu. 

                                                           
3 Především MV ČR. Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS [online]. MV ČR, 2015. [cit. 20. 3.2 
017]. Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx aj.  

http://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx
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Odhadovaná absorpční kapacita v případě obou výzev převyšuje objem alokovaných prostředků, lze 
tedy očekávat výrazný pokrok v průběhu roku 2017. 
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3.2 Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů 

3.2.1 Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 

V ČR existují socioekonomické rozdíly mezi městskými centry a venkovskými oblastmi, stejně jako 
rozdíly mezi lokalitami v rámci regionů. Problém se dosud nepodařilo vyřešit, rozdíly přetrvávají a 
v některých případech se zvětšují. Problémy spojené s chudobou a sociálním vyloučením se nevyskytují 
plošně, více postihují některé z regionů, případně jsou soustředěny na konkrétním území. 
Nejvýraznějším problémem je existence sociálně vyloučených lokalit, jejichž charakteristikou je 
chudoba, nízká úroveň bydlení, nízká úroveň vzdělanosti a zaměstnanosti obyvatel a průvodní sociálně 
patologické jevy. Tato situace vede k narušení sociální soudržnosti. Prudkou divergenci v některých 
oblastech dokládají zjištění nové, aktualizované Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, která 
upozorňuje na významné zvýšení počtu SVL (téměř zdvojnásobení oproti roku 2006) a počtu obyvatel 
přímo zasažených sociální exkluzí. Makroekonomická a sektorová analýza ČR poukazuje na výraznou 
regionální dimenzi problému, kdy se s největšími problémy střetávají regiony Moravskoslezsko a 
Severozápad. 

Chudoba a sociální vyloučení se ve výrazně vyšší míře vyskytují u specifických sociálních skupin – 
dlouhodobě nezaměstnaných osob, Romů, neúplných rodin, seniorů či osob se zdravotním postižením. 
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 konstatuje, že zkušenosti z realizace projektů 
v programovém období 2007-2013 upozornily na negativní vedlejší efekty (především erozi sociální 
soudržnosti) v případě, kdy cílové skupiny byly vymezeny úzce, na základě etnické příslušnosti, bydliště 
v určité lokalitě či podle věku. Při řešení sociální situace vyloučených či ohrožených skupin obyvatel se 
využívají služby institucionální péče, což nepřispívá k integraci, ale naopak může vést k vyloučení. 
Vzhledem ke koncentraci jsou pro významnou část cílové populace institucionální služby obtížně 
dostupné. To se týká i služeb zdravotních. Problematická je situace v oblasti bydlení, kde dlouhodobě 
absentoval systém veřejného (sociálního) bydlení. S řešením problematiky sociálního bydlení souvisí i 
legislativní nejistota a komplikovaný proces zpracování a přijímání zákona o sociálním bydlení. 

Realizovaná opatření jsou zaměřena na zvýšení dostupnosti sociálních služeb, bydlení a podporu 
inkluze skupin ohrožených či zasažených sociálním vyloučením. V reakci na zkušenosti z programového 
období 2007-2013 se v rámci opatření podporuje zaměření aktivit na širší cílovou skupinu, tedy 
obyvatele nacházející se ve stejné sociálně-ekonomické situaci bez ohledu na věk či etnicitu, případně 
obyvatele žijící v okolí sociálně vyloučených lokalit. Podporované aktivity mají zvýšit rozsah 
deinstitucionalizovaných služeb podporou výstavby či rekonstrukce center a zařízení pro poskytování 
komunitní péče, zlepšením infrastruktury včetně podpory nákupu objektů, zařízení a vybavení, které 
vytvoří podmínky pro poskytování sociálních služeb, obnovu či zkvalitnění materiální základny 
stávajících služeb sociální práce. Podpora je zaměřena i na rozvoj infrastruktury komunitních center za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. V oblasti veřejné (sociálního) 
bydlení je podpora zaměřena k nákupu bytů či bytových domů a nebytových prostor a jejich adaptace 
pro potřeby sociálního bydlení. 
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Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci 
o sociální služby: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace 

o sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 

 Podporované aktivity 
o Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce 
o Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
o Komunitní centra 
o Sociální bydlení 

 Rozdělení alokace  
o Integrované nástroje: 35,72 %  
o Individuální projekty: 64,28 % 

 Komplementarita: 7. 29., 90., 34., 35., 38., 39., 49., 60. a 61. výzva: OP Zaměstnanost, PO 2 

 Územní dimenze: společné 
o územní dimenze pro řešení sociálního začleňování – sociálně vyloučené lokality, územní 

dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena integrovanými nástroji 
o podkladem pro vymezení jsou: Analýza sociálně vyloučených lokalit, strategie pro 

sociálně vyloučené lokality v území (obvykle zpracované kraji), Integrované strategie 
ITI/IPRÚ 

3.2.1.1 Stav realizace opatření 

S výjimkou aktivity „deinstitucionalizace“ jsou všechny výzvy v tomto specifickém cíli pro každou 
aktivitu souběžně vyhlašovány jako párové. Jedna pro území obcí s rozšířenou působností, ve kterých 
se nachází sociálně vyloučené lokality, a druhá pro ostatní území ČR s výjimkou hl. m. Prahy, tedy území 
obcí s rozšířenou působností, ve kterých se nenachází sociálně vyloučené lokality. Toto pravidlo se 
netýká pouze aktivity „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a 
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce“, kdy je vyhlašována jen jedna výzva pro celé území ČR kromě 
území hl. m. Prahy. Alokace pro výzvy jsou vyhlašovány poměru 70 (SVL) : 304. Výzvy v tomto SC jsou 
vždy soutěžní (kolové). 

                                                           
4 V programové dokumentaci IROP byl předpokládán poměr 60 : 40. Z průběžné analýzy absorpční kapacity byl 
zjištěn výrazně vyšší zájem v SVL. Následně byl poměr prostředků vyhlašovaných výzev upraven. 
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Tabulka č. 8 Údaje o výzvách a alokaci SC 2.1 

Údaje o výzvách a alokaci SC 2.1 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 9 289 850 678 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR  
Počet 

projektů  

Objem 
vázaných 

prostředků 
(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

7. výzva IROP - Deinstitucionalizace 
sociálních služeb (včetně SVL)(U) 

1 700 000 000 Kč 1 14 296 549 Kč 1 % 

29. výzva IROP - Rozvoj sociálních 
služeb (U) 

306 999 991 Kč 0 0 Kč 0 % 

30. výzva IROP - Rozvoj sociálních 
služeb (SVL) (U) 

1 044 831 407 Kč 0 0 Kč 0 % 

34. Výzva IROP - Sociální bydlení (U) 272 250 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

35. Výzva IROP - Sociální bydlení SVL 
(U) 

635 250 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

38. výzva IROP - Rozvoj infrastruktury 
komunitních center (U) 

225 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

39. výzva IROP - Rozvoj infrastruktury 
komunitních center (SVL) (U) 

464 369 518 Kč 0 0 Kč 0 % 

49. výzva IROP - Deinstitucionalizace 
sociálních služeb (včetně SVL)  

1 300 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

61. výzva IROP - Sociální infrastruktura 
(ITI) 

849 855 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

62. výzva IROP - Sociální infrastruktura 
(IPRÚ) 

1 900 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 7 957 355 002 Kč 1 14 296 549 Kč 0 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 1 332 495 676 Kč 

Podíl vázaných prostředků v 
projektech s vydaným PA na alokaci 

SC: 

Plánovan
é výzvy  

73. výzva IROP - Sociální bydlení II. 600 000 000 Kč 

74. výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) 
II. 

1 400 000 000 Kč 

75. výzva IROP - Polyfunkční komunitní 
centra 

140 000 000 Kč 

77. výzva IROP - Polyfunkční komunitní 
centra (IPRÚ) 

190 000 000 Kč 

0 % 
Alokace plánovaných (nevyhlášených) 
výzev na rok 2017 

2 330 000 000 Kč 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: -997 504 324 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016; *Záporný disponibilní objem je způsoben tím, že v rámci 7. výzvy bude vyčerpáno 
maximálně 200 mil. Kč, zbytek byl převeden do 49. výzvy.  
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Stav jednotlivých výzev 

7. výzva IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)" 

V 7. výzvě IROP bylo předloženo celkem 8 žádostí o podporu za cca 232 mil. Kč z EFRR. Průměrný 
požadovaný objem prostředků z EFRR na jeden projekt byl cca 29 mil. Kč a průměrná plánovaná délka 
projektu 38 měsíců. Žadateli v této výzvě byly převážně kraje nebo jejich příspěvkové organizace. K 31. 
12. 2016 nebyl v 7. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů. Byl vydán jeden právní akt, 3 
projekty prošly úspěšně hodnocením, 1 projekt byl zamítnut a 4 byly v procesu hodnocení. Souhrnný 
objem prostředků požadovaných v projektech splňujících kritéria výzvy a projektech dosud 
nevyhodnocených činil cca 172 mil. Kč z prostředků EFRR, tedy zhruba 10 % alokace výzvy.  

Tato výzva zůstala z hlediska zájmu žadatelů značně za očekáváním, proto byla vyhlášena opakovaná 
výzva č. 49 („Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“), ve které byly 
oproti první výzvě provedeny následující změny, které by měly přispět ke zvýšení počtu podaných 
projektů: 

 byla prodloužena doba pro příjem projektů, aby měli žadatelé více času na přípravu projektu 

 nově není vyžadován pověřovací akt při podání žádosti o podporu, ale bude stačit příslib, že 
ho žadatel doloží později 

49. výzva IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II." 

K 31. 12. 2016 nebyla ve 49. výzvě IROP zaregistrována žádná žádost o podporu. Průzkum absorpční 
kapacity v oblasti aktivit zaměřených na deinstitucionalizaci sociálních služeb byl realizován ve 
spolupráci s MPSV. K sledovanému datu (31. 12. 2016) byly k dispozici údaje, ze kterých plynulo, že je 
v různém stadiu rozpracování 22 projektů zaměřených na deinstitucionalizaci sociálních služeb 
v odhadovaném objemu podpory z EFRR ve výši 160,6 mil. Kč. 

Revize ve znění výzvy zahrnovala i zahrnutí podpory pro Domovy se zvláštním režimem, které nemohou 
být dle rozhodnutí EK zahrnuty mezi sociální služby. 

29. výzva IROP „Rozvoj sociálních služeb" 

K 31. 12. 2016 bylo v ukončené soutěžní 29. výzvě zaregistrováno celkem 38 žádostí o podporu 
v objemu 381 mil. Kč z EFRR. Požadovaná částka tedy o více než 100 mil. Kč převyšovala alokaci výzvy. 
Průměrný požadovaný objem prostředků z EFRR na jeden projekt byl cca 10 mil. Kč a průměrná 
plánovaná délka projektu 22 měsíců. Většina (23) projektů by měla být ukončena v roce 2018. Žadateli 
v této výzvě byly převážně neziskové organizace, zastoupeny jsou i obce a církevní organizace. 
K 31. 12. 2016 nebyl ve 29. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů. Byly zamítnuty tři 
žádosti. V procesu hodnocení se nacházelo 35 projektů v souhrnném objemu 318,4 mil. Kč z EFRR.  

30. výzva IROP „Rozvoj sociálních služeb v SVL" 

V této soutěžní 30. výzvě bylo zaregistrováno celkem 147 žádostí o podporu za cca 1 500 mil. Kč z EFRR. 
Tato částka cca 2,5 násobně převyšovala alokaci výzvy. Průměrný požadovaný objem prostředků z EFRR 
na jeden projekt byl cca 10 mil. Kč, tedy obdobný jako u 29. výzvy IROP, a průměrná plánovaná délka 
projektu 22 měsíců, tedy rovněž obdobně jako u 29. výzvy IROP. Velká část (117) projektů by měla být 
ukončena v letech 2017-2018. Žadateli v této výzvě byly převážně neziskové organizace, dále obce a 
církevní organizace. K 31. 12. 2016 nebyl ve 30. výzvě IROP ukončen proces hodnocení a výběru 
projektů.  
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Co se týká hodnot indikátorů kumulativně za 29. a 30. výzvu IROP, projekty v pozitivním stavu (tzn. 
souhrnně projekty, které dosud nebyly vyhodnoceny, a projekty, které splnily kritéria hodnocení) 
vykazují indikátory výstupu „Kapacita služeb a sociální práce“ o celkové hodnotě 6632 klientů, „Počet 
podpořených zázemí pro služby a sociální práci“ o celkové hodnotě 525 zázemí a „Počet poskytovaných 
druhů sociálních služeb“ o celkové hodnotě 364 služeb. 

Vzhledem k velkému zájmu o obě výzvy ze strany žadatelů budou tyto výzvy dodatečně navýšeny o 
alokace, které byly původně vyčleněny na vyhlášení druhého kola výzev na tuto aktivitu v roce 2017. 
Původně plánované výzvy v roce 2017 tedy nebudou vyhlášeny. 

34. výzva IROP „Sociální bydlení" 

K 31. 12. 2016 bylo ve 34. výzvě IROP zaregistrováno 25 žádostí v souhrnném objemu 173,3 mil. Kč. 
Žádosti byly v procesu hodnocení.  

35. výzva IROP „Sociální bydlení (SVL)"  

V 35. výzvě IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 119 žádostí o podporu. Vyřazeny byly 3 žádosti, 
116 žádostí zůstávalo v procesu hodnocení. Souhrnný objem prostředků dosud nevyhodnocených 
žádostí byl cca 742,7 mil. Kč. S ohledem na skutečnost, že o realizaci aktivit v oblasti sociálního bydlení 
projevili oprávnění žadatelé výrazně vyšší zájem právě v SVL, kde souhrnný objem poptávky překročil 
vyhrazenou alokaci, kvalitní projekty podané v rámci této výzvy budou financovaný za využití 
prostředků přesunutých z alokace vyhrazené pro 34. výzvu IROP. 

38. výzva IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center" 

K 31. 12. 2016 bylo v ukončené soutěžní 38. výzvě předloženo celkem 20 žádostí o podporu za cca 225 
mil. Kč z EFRR (převis o více než 100 mil. oproti alokaci výzvy). Průměrný požadovaný objem prostředků 
z EFRR na jeden projekt byl cca 11 mil. Kč a průměrná plánovaná délka projektu 27 měsíců. Většina 
(12) projektů by měla být ukončena v roce 2018, zbývající projekty pak v roce 2017 a 2019. Žadateli 
v této výzvě byly převážně obce, zastoupeny jsou i neziskové a církevní organizace. K 31. 12. 2016 nebyl 
ve 38. výzvě ukončen proces hodnocení a výběru projektů.  

39. výzva IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL" 

K 31. 12. 2016 bylo v ukončené soutěžní 39. výzvě předloženo celkem 75 žádostí o podporu za cca 884 
mil. Kč z EFRR (tedy v objemu trojnásobně převyšujícím alokaci výzvy). Průměrný požadovaný objem 
prostředků z EFRR na jeden projekt byl cca 12 mil. Kč, tedy nepatrně vyšší než u 38. výzvy, a průměrná 
plánovaná délka projektu 24 měsíců. Zhruba polovina (37) projektů by měla být ukončena v roce 2018, 
12 projektů v roce 2017 a konečně 26 projektů až v roce 2019. Obdobně jako u 38 výzvy byly žadateli 
v této výzvě převážně obce, dále církevní organizace a několik neziskových organizací. K 31. 12. 2016 
nebyl ve 39. výzvě IROP ukončen proces hodnocení a výběru projektů.  

Co se týká hodnot indikátorů kumulativně za obě výzvy, projekty v pozitivním stavu vykazují indikátory 
výstupu „Kapacita služeb a sociální práce“ o celkové hodnotě 7677 klientů, „Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci“ o celkové hodnotě 344 zázemí a „Počet poskytovaných druhů sociálních 
služeb“ o celkové hodnotě 80 služeb. 

Vzhledem k velkému zájmu o obě výzvy ze strany žadatelů budou tyto výzvy dodatečně navýšeny o 
alokace, které byly původně vyčleněny na vyhlášení druhého kola výzev na tuto aktivitu v roce 2017. 
Původně plánované výzvy v roce 2017 tedy nebudou vyhlášeny. 
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Tabulka č. 9 Věcné plnění SC 2.1 

Věcné plnění SC 2.1 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

67510 - Kapacita služeb a sociální 
práce (Klienti) 

- 7 270 
0 2793 10412 14144 - 195 % 

0 0 0 9 - 0 % 

55310 - Nárůst kapacity sociálních 
bytů (Lůžka) 

- 11 888 
0 386 2456 2489 - 21 % 

0 0 0 0 - 0 % 

55301 - Počet podpořených bytů 
pro sociální bydlení (Bytové 

jednotky) 
1 000 5 000 

0 139 803 810 81 % 16 % 

0 0 0 0 0 % 0 % 

55401 - Počet podpořených 
zázemí pro služby a sociální práci 

(Zázemí) 
- 2 465 

0 199 613 890 - 36 % 

0 0 0 2 - 0,1 % 

55402 - Počet poskytovaných 
druhů sociálních služeb (Služby) 

- - 
0 147 363 456 - - 

0 0 0 1 - - 

55320 - Průměrný počet osob 
využívající sociální bydlení (Počet 

osob za rok) 
- 1 988 

0 297 1970 2074 - 104 % 

0 0 0 0 - 0 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

 

Stav hodnocení projektů 

V žádné z výzev nebyl ukončen proces hodnocení a výběru projektů. Jedná o kolové výzvy, a proto není 
v současnosti možné přesně kvantifikovat míru vyřazování projektů při hodnocení. Přezkumný proces 
měl zatím významný vliv pouze na 7. výzvu, kde na 8 projektů připadlo 5 žádostí o přezkum. Všechny 
byly vyhodnoceny jako důvodné nebo částečně důvodné, což výrazně prodloužilo hodnotící proces. 
V případě ostatních výzev probíhá hodnotící proces a zatím nelze přesněji odhadnout, jaká bude 
chybovost projektů a hodnocení. 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a odstranitelné bariéry plnění SC 

Ve všech aktivitách vyjma „deinstitucionalizace“ není problém s plněním výzev projekty, naopak je o 
výzvy velký zájem. U sociálního bydlení lze očekávat zájem přiměřený kumulativní alokaci výzev. 

U deinstitucionalizace bylo v první (7.) výzvě registrováno jen 8 projektů ve výši cca 10 % alokace výzvy. 
V opakované výzvě (49.) výzvě byly provedeny změny, které by měly přispět ke zvýšení počtu podaných 
projektů. Zároveň byla navázána spolupráce s MPSV na aktualizaci průzkumu absorpční kapacity a to 
včetně informací o předpokládaném datu předložení projektů a indikativním objemu požadované 
podpory z prostředků EFRR.  
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Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

V SC 2.1 u indikátoru 55301 „Počet podpořených bytů pro sociální bydlení“ ŘO IROP navrhuje změny 
v Programovém dokumentu IROP, které jsou zaměřeny na nápravu administrativního pochybení, které 
nastalo v době přípravy a schvalování. Nutné je také zohlednit vnější faktory, které ovlivňují čerpání 
prostředků ESIF v SC 2.1, a to zejména v aktivitě sociálního bydlení. 

Prvním důvodem ke změně je uvedení v soulad se zamýšleným nastavením rozdělení alokace IROP 
SC 2.1, které nebylo v PD IROP z důvodu administrativního pochybení ze strany ŘO dodrženo, 
v důsledku čehož byly špatně nastaveny jednotlivé alokace a jejich rozdělení podle oblastí zásahu. 
U kategorie zásahu č. 054 „Bytová infrastruktura“ byla špatně přiřazena částka 33 781 275,20 EUR a 
pro kategorii zásahu č. 055 „Jiná sociální infrastruktura přispívající k regionálnímu a místnímu rozvoji“ 
částka 304 031 476,80 EUR (viz PD IROP, strana 98, kap. 2. 2. 15 Kategorie zásahů). S ohledem na 
nastavené indikátory výsledku by však správné rozdělení dle kategorie zásahu mělo být 216 200 161,28 
EUR pro kategorii zásahu 054 a 121 612 590,72 EUR pro kategorii zásahu 055. Tato částka by 
odpovídala skutečnému rozdělení celkové alokace IROP pro SC 2.1 337 812 752 EUR. Další chybně 
nastavenou hodnotou byl indikátor 55401 „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální péči“. 
Hodnota uvedená v PD IROP (verze 1.0) byla chybně nastavena na hodnotu 2 465 zázemí, ačkoliv podle 
přidělené alokace a průzkumu absorpční kapacity, který předcházel rozdělení alokace do jednotlivých 
kategorií zásahu, by měl správně být nastaven monitorovací indikátor 55401 na hodnotu 553 zázemí. 

Na základě zkušeností s výzvami na podporu infrastruktury sociálních služeb, komunitních center a 
současný stav v oblasti vyhlašování výzev navrhuje ŘO IROP provést revizi PD IROP v SC 2.1. Důvodem 
pro revizi je zejména aktivita sociálního bydlení. V této oblasti je identifikován menší zájem o podporu. 
Významným důvodem je míra podpory, kterou může žadatel získat v režimu podpory dle Rozhodnutí 
2012/21EU o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen 
„Rozhodnutí 2012/21/EU“).  

ŘO IROP vyhlásil v dubnu 2016 dvě výzvy na podporu sociálního bydlení s celkovou výší alokace 
907 mil. Kč. Nastavení výše dotace za dodržení podmínek veřejné podpory dle Rozhodnutí 2012/21/EU 
a dané diskontní sazby (diskontní sazba byla v prvních výzvách ze strany MMR nastavena na 4 %) 
nastavilo výši podpory v průměrném rozmezí 20 – 40 % dle zvolené doby pověření k výkonu služby 
obecného hospodářského zájmu sociálního bydlení. Doba pověření může dosáhnout až 30 let. Výše 
podpory vyplývá z modelových propočtů ŘO IROP a odhadu rozdílu mezi tržním nájemným a nájemným 
v sociálních bytech, kdy tržní nájemné v místě obvyklém je zejména ve strukturálně postižených 
regionech ČR již tak nízké. Pro některé příjemce podpory, kteří nemohou využít režimu podpory de 
minimis podle nařízení 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (větší 
subjekty, města atd.), je tak výše podpory sociálního bydlení v IROP v režimu Rozhodnutí 2012/21/EU 
pro investiční aktivity potenciálních příjemců málo atraktivní. 

Původně nastavená alokace pro aktivitu sociálního bydlení se jeví jako příliš vysoká, a to i po 
vyhodnocení zájmu o sociální bydlení v integrovaných strategiích ITI/IPRÚ. Vzhledem k tomu, že podle 
předběžných odhadů bude průměrná dotace (po vyhodnocení obou režimů podpory, kde prozatím 
žadatelé projevují zájem o režim de minimis ) cca 60-63 %, musí ŘO reflektovat vzniklou situaci z 
pohledu skutečné absorpční kapacity jak v individuálních projektech, tak v projektech integrovaných 
strategií, jejichž schvalovací proces (a tím i realizace jednotlivých projektů), nabral zpoždění oproti 
původnímu harmonogramu. Oproti tomu byl zaznamenán velký převis žádostí v kolových výzvách č. 29 
a č. 30 IROP na podporu infrastruktury sociálních služeb (cca. 885 mil. Kč) a u kolových výzev č. 38 a č. 
39 IROP na podporu komunitních center (cca. 700 mil. Kč). Z výše uvedeného je tedy patrné, že potřeba 
provést změnu v rozdělení alokace do jednotlivých kategorií zásahů, a to zejména proto, že alokace 
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určená na podporu sociálního bydlení nemůže být vyčerpána v plné plánované výši a zároveň absorpční 
kapacity v oblasti sociálních služeb a komunitních center významně převyšují původní plánovanou 
alokaci. ŘO IROP tedy navrhuje úpravu alokace kategorie zásahu 054 z 216 200 161,28 EUR na částku 
137 459 145,05 EUR a v souladu s úpravou alokace snížení cílových hodnot indikátoru z původních 
5 000 bytů na novou hodnotu 3 000 bytů a milníkový indikátor nastavit vzhledem k nízkému zájmu 
žadatelů využití režimu veřejné podpory dle Rozhodnutí 2012/21/EU na hodnotu 600 do 31. 12. 2018.  

Získané finanční prostředky pak použít v oblasti intervence 055, kde je již po prvních kolových výzvách 
identifikován velký převis. Z kategorie zásahů 054 navrhuje ŘO IROP převést částku 78 741 016,23 EUR. 
Převodem těchto prostředků tak dojde k navýšení kapacity indikátoru 55401 na hodnotu 700 zázemí a 
navýšení hodnoty počtu polyfunkčních center z původních 10 na 13 (ŘO IROP tím reaguje na zvýšený 
zájem o vybudování polyfunkčních center v území, výzva je plánována na rok 2017). 

3.2.1.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 2.1 Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucích k sociální inkluzi“ je v souladu s obsahem Dohody o partnerství v programovém 
období 2014-2020 a zaměřením Tematického cíle 9 „Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě a veškeré diskriminaci“ Dohody o partnerství, v jehož rámci jsou vymezeny aktivity ke 
snižování počtu vyloučených lokalit a podílu obyvatel, kteří v nich žijí (integrační a komunitní centra, 
pokrytí území sociálními službami či zlepšení dostupnosti sociálního bydlení apod.).  

Opatření realizovaná v tomto kontextu a v orientaci na dosažení SC reagují na několik navzájem 
provázaných problémů identifikovaných v oblasti sociální soudržnosti, ekonomické soběstačnosti a 
kvality života cílových skupin obyvatelstva. Jako hlavní výsledkové indikátory byly v případě SC 
navrženy indikátory 67510 – „Kapacita služeb a sociální práce“, 55320 – „Průměrný počet osob 
využívající sociální bydlení“ a 55310 – „Nárůst kapacity sociálních bytů“. Podpora v rámci opatření je 
určena třem hlavním aktivitám: rozvoji a deinstitucionalizaci sociálních služeb s cílem zpřístupnit více 
tyto služby cílovým skupinám a podpořit jejich inkluzivní charakter; komunitním centrům s cílem 
podpořit sociální soudržnost a pozitivně působit na začlenění (sociálně vyloučených či sociální 
vyloučením ohrožených skupin obyvatel) a rozvoji sociálního bydlení, které patří mezi účinné nástroje 
boje proti chudobě a nástroje umožňující sociální začlenění a návrat na trh práce. Kapacita služeb a 
sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba 
podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce. Sociální bydlení tvoří bytový fond 
pořízený (popř. provozovaný) s využitím podpory z veřejných prostředků, v rámci kterého dochází k 
přidělování na základě posouzení konkrétní sociální situace. Hlavním cílem sociálního bydlení je přispět 
k sociálnímu začlenění podpořených domácností (tj. přispět k sociální inkluzi) prostřednictvím zajištění 
kvalitativního standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. 

Výzvy vyhlašované v rámci specifického cíle mají soutěžní (kolový) charakter. Výhodou tohoto typu 
výzev je skutečnost, že k podpoře jsou vybrány nejlepší projekty ze všech, které se soutěže účastní. 
Tento typ výzev ovšem klade vysoké nároky na kapacitu hodnotitelů – posouzeny musí být všechny 
předložené žádosti. V žádné z výzev vyhlášených v rámci SC nebyl k 31. 12. 2016 proces hodnocení a 
výběru projektů dokončen. Nejsou tedy k dispozici žádná validní data umožňující kvantifikovat pokrok 
ve směru dosahování cílových hodnot sledovaných indikátorů. Realizaci opatření k dosažení 
specifického cíle lze tedy vyhodnotit pouze nepřímo, na základě dat vázajících se k zájmu žadatelů o 
realizaci konkrétních aktivit, a lze upozornit na identifikované problémy ať již v procesu implementace 
nebo nastavení cílů a intervenční logiky.  

Aktivity, o jejichž realizaci byl mezi potenciálními příjemci nejvyšší zájem, byly „Rozvoj sociálních 
služeb“ a „Rozvoj infrastruktury komunitních center“. Tento zájem se týkal jak aktivit realizovaných 
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v SVL, tak mimo ně. Z objemu požadované podpory registrovaných žádostí a z předložených příslibů 
plnění lze vyvodit, že cílů v této oblasti bude s vysokou pravděpodobností dosaženo.  

Naopak výrazným nedostatkem zájmu byla provázena 7. výzva IROP týkající se „Deinstitucionalizace 
sociálních služeb“. V reakci na nízký zájem byla ze strany ŘO přijata opatření k rozšíření okruhu 
podporovaných aktivit: prodloužena byla doba na přípravu projektových žádostí a nadále není předem 
vyžadován pověřovací akt. Výzva byla vyhlášena znovu jako 49. výzva IROP. Z informací dostupných 
k 31. 12. 2016 vyplynulo, že je v různém stadiu rozpracování 22 projektů zaměřených na 
deinstitucionalizaci sociálních služeb v odhadovaném objemu podpory z EFRR ve výši 160,6 mil. Kč. 

Oblastí s průměrnou odezvou ze strany potenciálních příjemců byla také oblast sociálního bydlení. 
Přestože v případě 35. výzvy IROP zaměřené na podporu sociálního bydlení v SVL objem požadovaných 
prostředků v registrovaných žádostech převýšil alokaci výzvy, v případě 34. výzvy IROP zájem hranice 
alokace nedosáhl. Původně plánovaných cílů se s vysokou pravděpodobností nepodaří dosáhnout. 
Velmi výrazný vliv budou mít zvláště v tomto případě externí faktory, především legislativní prostředí. 
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3.2.2 Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání 

Problémy provázející sociální vyloučení jsou často spojeny s dlouhodobou nezaměstnaností, která má 
řadu příčin, od strukturálních hospodářských problémů postihujících některé konkrétní regiony, přes 
nízkou úroveň vzdělanosti a funkční gramotnosti některých cílových skupin obyvatelstva, zdravotní 
postižení, věk atd. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 uvádí, že téměř polovina 
(44,3 %) domácností, kde je alespoň jedna osoba nezaměstnaná, je v ČR ohrožena chudobou. 
Dlouhodobě nezaměstnaní pozbývají pracovních návyků a následně dále klesá jejich na uplatnění na 
trhu práce. Roste počet mladých lidí, kteří nepokračují ve studiu na středních školách, po ukončení 
povinné školní docházky se stávají nezaměstnanými (a pracovní návyky nezískají). Nezaměstnanost je 
sama často následně příčinou ztráty bydlení a je provázena sociálně patologickými jevy. Z územního 
hlediska se nezaměstnanost koncentruje v sociálně vyloučených lokalitách5. Jedním z 
aktivních nástrojů snižování nezaměstnanosti a integrace cílových skupin na trh práce a do společnosti 
je sociální podnikání. Jeho rozvoj je v ČR pomalý. Ex-ante analýza IROP v této souvislosti varovala před 
potenciálně nízkou absorpční kapacitou v této oblasti (v programovém období 2007-2013 byly 
vyčerpány na aktivity zaměřené na sociální podnikání pouze prostředky ve výši cca 100 mil. Kč). 
S ohledem na skutečnost, že problém přetrvává a přes relativně vysokou míru zaměstnanosti v ČR ke 
konci sledovaného období se hospodářský růst neodrazil na zlepšení ekonomických ani sociálních 
podmínek cílové skupiny6, zůstává ovšem podpora sociálního podnikání nadále jedním nástrojů, který 
může přispět k řešení situace.  

Realizovaná opatření směřují k posílení sociálního podnikání jako prostředku inkluze, způsobu, jakým 
lze příslušníkům sociálně vyloučených skupin umožnit vstup na trh práce a přispět jejich začlenění do 
společnosti. Podpora je poskytována jak při vzniku nových sociálních podniků, které vytvářejí pracovní 
místa pro osoby z cílových skupin, tak při rozšíření kapacit stávajících podniků, a to včetně podpory 
nákupu objektů, zařízení, vybavení a stavebních úprav, které vytvářejí podmínky pro sociální podnikání. 
Podporovány jsou i osoby samostatně výdělečně činné, pokud přináleží k cílové skupině, nebo 
zaměstnávají osoby z cílových skupin. Podnikání musí naplňovat principy sociálního podnikání. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřízené nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky 
obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové 
organizace, církve, církevní organizace 

 Podporované aktivity: výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

 Rozdělení alokace  
o Integrované nástroje: 40 % 
o Individuální projekty: 60 % 

 Komplementarita: 11., 12., 43., 44., 63. a 64. výzva s OP Zaměstnanost PO 2 a OP Praha pól 
růstu ČR PO 3 

 Územní dimenze: ano, všechny aktivity 
o územní dimenze pro řešení sociálního začleňování – sociálně vyloučené lokality, 

územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena integrovanými nástroji 

                                                           
5 K náhledu na územní distribuci SVL může přispět mapa sociálně využitých lokalit, která byla vytvořena 
s podporou ESF a národních prostředků ČR, viz https://www.esfcr.cz/mapa/ 
6 Makroekonomická a sektorová analýza v ČR v této souvislosti uvádí, že v podílu dlouhodobě nezaměstnaných 
na celkovém počtu nezaměstnaných osob se ČR pohybuje v současnosti okolo evropského průměru (v ČR jde o 
46% podíl), nezaměstnanost se zvyšuje nepřímo úměrně dosaženému vzdělání.  
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o Podkladem pro vymezení jsou: Analýza sociálně vyloučených lokalit a Integrované 
strategie 

3.2.2.1 Stav realizace opatření  

Výzvy pro sociální podnikání jsou souběžně vyhlašovány dvě, jedna pro sociálně vyloučené lokality a 
druhá pro ostatní území ČR, tedy obce s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené 
lokality. Alokace pro výzvy byly vyhlášeny na základě požadavku Evropské komise v roce 2015 
v poměru 60 : 40 a v roce 2016 v poměru 70 : 30. Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z 
cílových skupin definovaných výzvou a zároveň zohledňuje specifické potřeby těchto skupin. 
Financována je stavba, rekonstrukce sociálního podniku nebo i nákup zařízení a vybavení. Jedná se o 
kolové (soutěžní) výzvy. Do 31. 12. 2016 bylo vyhlášeno 6 výzev, z toho 4 výzvy byly určeny 
individuálním projektům a 2 IN. 11. a 12. výzva byly vyhlášeny v říjnu 2015, 43. a 44. výzva v srpnu 
2016. Obě výzvy určené integrovaným nástrojům byly vyhlášeny v prosinci 2016. 

 

Tabulka č. 10 Údaje o výzvách a alokaci SC 2.2 

Údaje o výzvách a alokaci SC 2.2 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 701 873 084 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR  
Počet 

projektů  

Objem vázaných 
prostředků 

(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

11. výzva IROP - Sociální podnikání pro 
SVL (U) 

132 000 000 Kč 13 49 806 476 Kč 38 % 

12. výzva IROP - Sociální podnikání (U) 88 000 000 Kč 6 19 586 237 Kč 22 % 

43. výzva IROP - Sociální podnikání II. 51 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

44. výzva IROP - Sociální podnikání II. 
pro SVL 

179 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

63. výzva IROP - Sociální podnikání (ITI) 66 455 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

64. výzva IROP - Sociální podnikání 
(IPRÚ) 

33 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 550 455 000 Kč 19 69 392 712 Kč 13 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 151 418 084 Kč Podíl vázaných prostředků v 
projektech s vydaným PA na alokaci 

SC: 
 

10% 
Do konce roku 2017 nejsou plánované další výzvy 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 151 418 084 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016  
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Stav jednotlivých výzev 

11. výzva IROP „Sociální podnikání pro SVL“ 

V 11. výzvě IROP bylo zaregistrováno 136 žádostí o dotaci ve výši 489 mil. Kč z prostředků EFRR. Souhrn 
požadované dotace převyšoval více než trojnásobně alokaci výzvy. Průměrný objem prostředků 
požadovaných na jeden projekt činil 3,6 mil. Kč. Proces hodnocení a výběru projektů nebyl ve 
sledovaném období ukončen. Hodnocením úspěšně prošlo 16 projektů, 103 nevyhovělo kritériím 
hodnocení a 17 projektů zůstávalo v procesu hodnocení. Objem podpory požadovaný projekty, které 
k určenému datu splnily podmínky hodnocení, byl 58,4 mil. Kč. 

12. výzva IROP „Sociální podnikání“ 

Ve 12. výzvě IROP bylo zaregistrováno 44 žádostí o dotaci ve výši 144 mil. Kč z EFRR. Také v případě 
12. výzvy souhrnný objem požadované dotace přesahoval objem vymezené alokace. Průměrná míra 
požadované dotace z prostředků EFRR na jeden projekt byla v tomto případě nižší a činila 3,3 mil. Kč. 
Ani v případě 12. výzvy IROP nebyl k 31. 12. 2016 ukončen proces hodnocení. Kritériím hodnocení 
vyhovělo 6 projektů, 34 projektů nevyhovělo a 4 zůstávaly v procesu hodnocení. Objem podpory 
požadovaný projekty, které k určenému datu splnily podmínky hodnocení, byl 19,6 mil. Kč.  

43. výzva IROP „Sociální podnikání II.“ 

Ve 43. výzvě IROP byly ve sledovaném období zaregistrovány 2 projekty s požadovanou dotací ve výši 
3,69 mil. Kč. Výzva nebyla k 31. 12. 2016 uzavřena. Objem požadované míry podpory netvořil ani 
desetinu vyhrazené alokace. Objem prostředků požadovaných na realizaci jednoho projektu byl 
v případě 43. výzvy nižší než v případě srovnatelné 12. výzvy IROP, z důvodu velmi nízkého počtu 
zaregistrovaných žádostí ovšem nelze z dané skutečnosti vyvodit žádné relevantní závěry. Proces 
hodnocení a výběru projektů nebyl ve sledovaném období ukončen. 

44. výzva IROP „Sociální podnikání II. pro SVL“ 

Ve 44. výzvě IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 17 projektů s požadovanou dotací z prostředků 
EFRR ve výši 57,6 mil. Kč. Také v tomto případě objem podpory žádostí registrovaných do 31. 12. 2016 
nedosahoval ani třetiny plánované alokace. Průměrný objem prostředků dotace z EFRR na jeden 
projekt byl v případě 44. výzvy 3,4 mil. Kč z EFRR, tedy srovnatelný. Proces hodnocení a výběru projektů 
nebyl ve sledovaném období ukončen. 

63. výzva IROP „Sociální podnikání (ITI)“ a 64. výzva IROP „Sociální podnikání (IPRÚ)“ s ohledem na 
pozdní vyhlášení (16. 12. 2016) ve sledovaném období nemohou být vyhodnoceny. 
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Tabulka č. 11 Věcné plnění SC 2.2 

Věcné plnění SC 2.2 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

10000 - Počet podniků 
pobírajících podporu 

134 383 
 0 47 61 62 46 % 16,2 % 

 0 0  13 16 10 % 4 % 

10105 - Počet nových podniků, 
které dostávají podporu (Podniky) 

- 320 

 24 25 25 - 7,8 % 

0 5 5 5 - 2 % 

10403 - Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné 
skupiny (FTE) 

- 1988 
0 122 161 164 - 8,2 % 

0 33 46 46 - 2 % 

10400 - Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích (FTE) 

- 596 
0 150 203 206 - 34,5 % 

0 41 64 64 - 11 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav hodnocení projektů 

Výrazným a ve vztahu k jiným opatřením atypickým rysem žádostí o veřejnou podporu podávaných 
v rámci výzev daného Specifického cíle je vysoká míra neúspěšnosti. Důvodem vyřazení velké části 
žádostí o veřejnou podporu bylo nesplnění formálních požadavků nebo podmínek přijatelnosti. 
Hlavními důvody vyřazení byly následující důvody: 

- zařazení žádosti do špatné výzvy 
- chybně přiřazený indikátor ve vztahu k plánovaným aktivitám 
- neuvedeny údaje o poskytnuté podpoře de minimis 
- překročeny závazné limity dle pravidel 
- nesoulad cíle projektu s podporovanými aktivitami výzvy. 

 
Zvláštní pozornost zaslouží poslední kategorie případů, protože nelze předpokládat, že dané projekty 
by mohly být opraveny takovým způsobem, že by přispěly k dosažení specifického cíle. 
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Bylo podáno 65 žádostí o přezkum. Převážná část žádostí o přezkum byla nedůvodná celkem 40 žádostí. 
19 žádostí o přezkum bylo částečně důvodných a 6 žádostí bylo vyhodnoceno jako důvodných. Z tohoto 
počtu bylo 16 projektů vráceno zpět do hodnocení. 

Žádosti o přezkum tvořily 33 % z celkového počtu předložených žádostí, z tohoto celkového počtu 
žádostí o přezkum 10 % tvořily žádosti důvodné.  

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a Odstranitelné bariéry plnění SC 

Hlavní faktorem ovlivňujícím plnění SC byla vysoká míra neúspěšnosti u podaných žádostí o veřejnou 
podporu. Ze strany ŘO a ZS byla v reakci na to přijata opatření zahrnující: zveřejnění častých pochybení 
žadatelů z prvních výzev, zvýšení srozumitelnosti pravidel výzvy v případě neplnění formálních 
požadavků, v případě kritérií přijatelnosti došlo k zavedení napravitelnosti kritérií do pravidel výzev, 
které sníží počet nevratně vyřazených projektových žádostí. 

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Navržena byla revize PD IROP vedoucí ke snížení hodnoty milníku u indikátoru „Počet podpořených 
podniků“ a to v důsledku přesunu některých projektů z množství vyřazených žádostí z 11. a 12. výzvy 
IROP do 43. a 44. výzvy IROP. Nové výzvy mají datum nejzazšího ukončení realizace projektů až v roce 
2019 a tudíž nelze zajistit, že projekty se podaří včas dokončit. Druhým důvodem je vyšší průměrný 
objem prostředků připadající na jeden sociální podnik. Původní odhady počítaly s průměrnou cenou 
realizace okolo 2 mil. Kč, v současné době se průměrná cena realizace pohybuje nad 4 mil. Kč. 

3.2.2.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 2.2 Integrovaného regionálního operačního programu „Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“ je v intencích Dohody o partnerství pro 
programové období 2014-2020 a konkrétní specifikace Tematického cíle 9 „Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě“ zaměřen na zvýšení počtu sociálních podniků, v nich vytvořených 
pracovních míst a rozšíření a inovaci zázemí sociálních podniků s cílem snížení nezaměstnanosti a 
podpoře sociálního začleňování. Opatření v rámci SC reagují především na problém dlouhodobé 
nezaměstnanosti části populace, která je cílovou skupinou realizovaných aktivit. Dlouhodobá 
nezaměstnanost ve významně vyšší koncentraci postihuje specifická území (sociálně vyloučené 
lokality), případně skupiny obyvatel s nízkým vzděláním, zdravotně postižené občany či může být 
častější u seniorů apod. Sociální podnikání je v této situaci nástrojem řešení daného problému, přičemž 
slouží proinkluzivně a umožňuje (dlouhodobě) nezaměstnaným vstoupit na trh práce. Podporován je 
vznik nových sociálních podniků7, které vytvářejí pracovní místa pro osoby z cílových skupin, ale i 
rozšiřování kapacit stávajících podniků, nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které 
podmínky pro sociální podnikání vytvářejí. 

Jako výsledkový indikátor byl v případě SC zvolen indikátor 10411 – „Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním“. Jde o osoby bez vzdělání a osoby s ukončeným 1. či 2. stupněm základního 
vzdělání. Výchozí hodnota tohoto indikátoru byla 28,5 % nezaměstnaných v cílové skupině (v roce 
2012). Podle statistik MPSV ČR8 zůstává nezaměstnanost v této skupině obyvatel relativně vysoká bez 
ohledu na vývoj trhu práce (2013: 25,6 %, 2014: 22,1%, 2015: 22,7 %). U skupiny nezaměstnaných bez 
ukončeného vzdělání nezaměstnanost mezi lety 2015 a 2016 vzrostla (k 30. 6. 2016 o 3,0 tis. na 8,4 tis. 
osob). Národním cílem ČR v rámci Strategie Evropa 2020 snížení nezaměstnanosti této skupiny 

                                                           
7 V oblasti sociálního podnikání je významným aktérem taktéž MPSV ČR, viz např. http://www.ceske-socialni-
podnikani.cz/cz/socialni-podnikani  
8 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace
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obyvatel do roku 2020 o jednu čtvrtinu, tj. na cca 18,8 %, přičemž SC 2.2 IROP má významný potenciál 
dosažení tohoto cíle přispět. 

Při hodnocení dosavadního průběhu realizace opatření je nutno konstatovat, že rámci Specifického cíle 
2.2 nebylo v období do 31. 12. 2016 plně využito absorpční kapacity cílové skupiny. V prvních výzvách 
vyhlášených v rámci SC zájem potenciálních příjemců výrazně převyšoval objem určené alokace. 
Většina žádostí však neuspěla v hodnocení (77 %) a to z důvodu formálních pochybení nebo neplnění 
podmínek přijatelnosti. Důvodem tedy bylo především chybné zpracování žádostí o podporu. 
Nápravná opatření přijatá ze strany ŘO a ZS směřovala ke zvýšení srozumitelnosti pravidel výzvy a 
zavedení tzv. napravitelných kritérií. Míra úspěšnosti žadatelů se adekvátně tomu zvyšuje. Přestože je 
tedy pokrok s ohledem na zmíněné problémy související s chybovostí žádostí nižší oproti předpokladu, 
rozhodnutí o podpoře byla vydána ke konci roku 1016 v 19 případech, přičemž objem prostředků 
podpory z EFRR dosahuje cca 70 mil. Kč.  
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3.2.3 Specifický cíl 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče 
o zdraví 

V oblasti zdravotní péče jsou některé regiony v současnosti charakterizovány deficitem v oblasti 
návazné péče (post-akutní, rehabilitační či péče o lidi se zdravotním postižením). Zároveň v ČR stoupá 
počet obyvatel postižených některou z duševních chorob. Psychiatrická péče je vysoce 
institucionalizovaná a centralizovaná, projevuje se nedostatek dostupných ambulantních pracovišť. 
Zdravotní postižení je významným faktorem přispívajícím k sociálnímu vyloučení, přičemž duševní 
onemocnění provází i společenská stigmatizace. Hlavním problémem, který byl identifikován, byla 
zhoršená dostupnost některých typů zdravotní péče v regionech, přičemž nejvýraznějším projevem je 
obtížná místní dostupnost péče psychiatrické. Příčinami problému jsou historicky daná 
institucionalizace a centralizace systému psychiatrické péče, jeho nedostatečné financování zvláště 
v kontextu trendu zvyšování počtu pacientů a kapacitně nevyhovující infrastruktura systému péče 
návazné. Jak vyplývá z Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, v programovém 
období 2007-2013 byla podpora v této oblasti nedostatečně koordinovaná mezi jednotlivými 
regionálními operačními programy a Integrovaným operačním programem. Je zapotřebí konsolidace a 
přístupu podloženém strategií zohledňující regionální specifika. 

Přijatá opatření jsou zaměřena na rozvoj systému funkční a udržitelné péče podporujícího sociální 
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku zdravotního stavu a ztížené 
dostupnosti zdravotních služeb a zkrácení doby hospitalizace a doby pracovní neschopnosti. 
Podporován je rozvoj systému návazné péče při zohlednění regionální dimenze. V oblasti psychiatrické 
péče je cíleno na vyšší dostupnost péče a forma psychiatrické péče snižující riziko stigmatizace a 
vyloučení prostřednictvím podpory mobilních týmů, podporou budování nových nebo modernizace 
stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče či podporou kapacit všeobecných nemocnic. 
Oblasti vysoce specializované péče byla věnována pozornost v minulém programovém období 2007-
2013, v rámci současného programového období je podpora zaměřena specificky na vysoce 
specializovaná pracoviště onkogynekologická a perinatologická. 

Shrnutí dalších základních údajů SC  

 Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty 
poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona 
č. 258/2000 Sb., v platných zněních, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace. 

 Podporované aktivity 
o Zvýšení kvality vysoce specializované péče 
o Zvýšení kvality návazné péče 
o Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

 Komplementarita: 31. a 54. výzva: OP Zaměstnanost, PO 2 

 Územní dimenze: ano, všechny aktivity 
o územní dimenze pro řešení sociálního začleňování – sociálně vyloučené lokality 
o Podkladem pro vymezení je Analýza sociálně vyloučených lokalit 
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3.2.3.1 Stav realizace opatření  

V rámci SC 2.3 byly vyhlášeny 3 průběžné výzvy. Jednalo se o výzvy č. 5 „Vysoce specializovaná péče 
v oblastech onkogynekologie a perinatologie“, č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ a č. 54 
„Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. 

 

Tabulka č. 12 Údaje o výzvách a alokaci SC 2.3 

Údaje o výzvách a alokaci SC 2.3 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 7 796 769 327 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR  
Počet 

projektů  
Objem vázaných 

prostředků (EFRR) 

Podíl 
vázaných 
prostředk

ů 

Vyhlášené 
výzvy 

5. výzva IROP - Vysoce 
specializovaná péče v oblastech 
onkogynekologie a perinatologie 

1 478 745 000 Kč 3 155 470 000 Kč 11 % 

31. výzva IROP - Zvýšení kvality 
návazné péče 

4 260 000 000 Kč 60 3 652 953 532 Kč 86 % 

54. výzva IROP - Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče 

1 575 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 7 313 745 000 Kč 63 3 808 423 532 Kč 52 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 483 024 327 Kč Podíl vázaných prostředků v 
projektech s vydaným PA na alokaci 

SC: 
Plánovan
é výzvy  

78. výzva IROP - Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče II. 

425 000 000 Kč 

Alokace plánovaných 
(nevyhlášených) výzev na rok 2017 

425 000 000 Kč 49 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 58 024 327 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

 

Stav jednotlivých výzev 

5. výzva IROP – „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ 

Tato průběžná výzva byla vyhlášena dne 24. 9. 2015. Ke dni 31. 12. 2016 bylo registrováno 14 žádostí 
o podporu za 784,4 mil. Kč (příspěvek za EFRR). Ve výzvě byly vydány 3 rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
a to pro Fakultní nemocnici Brno (dva podané projekty) a Fakultní nemocnici v Motole.  

31. výzva IROP – „Zvýšení kvality návazné péče“  

Dne 31. 5. 2016 zahájil ŘO IROP příjem žádostí v průběžné 31. výzvě „Zvýšení kvality návazné péče,“ 
která byla vyhlášena dne 5. 5. 2016. Pro vysoký zájem o podporu a velmi rychlý náběh předkládání 
projektových žádostí Řídicí orgán IROP změnil datum ukončení příjmu žádostí z 30. 6. 2017 na 
18. 7. 2016 a současně zvýšil alokaci výzvy o 1,2 mld. Kč na celkem 4,26 mld. Kč z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Do 31. výzvy bylo zaregistrováno 130 projektů za cca 7,2 mld. Kč - z toho v 
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procesu hodnocení bylo k 31. 12. 2016 celkem 53 žádostí, 62 žádostí vyhovělo kritériím hodnocení 
(celkový objem požadovaných prostředků z EFRR tvořil 3 797,7 mil. Kč). 15 žádostí nevyhovělo kritériím 
hodnocení a bylo zamítnuto. V 31. výzvě bylo vydáno 60 rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

54. výzva IROP – „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“  

Tato průběžná výzva byla vyhlášena dne 15. 9. 2016 a dne 7. 11. 2016 zahájil ŘO IROP příjem žádostí 
v 54. výzvě s ukončením příjmu žádostí dne 30. 6. 2017. Ke dni 31. 12. 2016 bylo podaných 7 žádostí o 
podporu za 1,87 mld. Kč (příspěvek za EFRR). Proces hodnocení a výběru projektů nebyl ve výzvě 
k danému datu ukončen.  

 

Tabulka č. 13 Věcné plnění SC 2.3 

Věcné plnění SC 2.3 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

57801 - Počet podpořených 
mobilních týmů (Týmy) 

- 30 
0 0 0 1 - 3 % 

0 0 0 0 - 0 % 

57301 - Počet podpořených 
poskytovatelů psychiatrické péče 
(Poskytovatelé) 

- 65 
0 0 1 7 - 10,8 % 

0 0 0 0 - 0 % 

57805 - Podpořená pracoviště 
zdravotní péče (Pracoviště) 

24 83 
0 51 121 127 504 % 153,0 % 

0 22 60 61 250 % 73 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav hodnocení projektů 

Z vyhlášených výzev nebyly dvě dosud uzavřeny (jedná se o 5. a 54. výzvu IROP). Z důvodu vyčerpání 
přidělené alokace byla uzavřena 31. výzva IROP. K 31. 12. 2016 bylo vyhodnoceno 77 projektů, z nichž 
60 v hodnocení uspělo a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory v objemu cca 3,6 mld. Kč (86 
%) alokace výzvy. Ve 31. výzvě byly podány 2 žádosti o přezkum od žadatele Fakultní nemocnice 
Ostrava, které byly vyhodnoceny jako částečně důvodné.  

V rámci 5. výzvy IROP byla vydána rozhodnutí o podpoře 3 projektů v souhrnné výši 155,4 mil. Kč 
z EFRR. Žádosti o podporu podané v rámci 54. výzvy IRO nebyly k 31. 12. 2016 vyhodnoceny. 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a Odstranitelné bariéry plnění SC 

Pomalé plnění bylo zaregistrováno především u 5. výzvy IROP. Jako faktory lze identifikovat především 
složitou přípravu projektů a legislativní složitost procesu Pověření poskytováním služby obecného 
hospodářského zájmu. V 5. výzvě nebyly podány žádné žádosti o přezkum. Vzhledem k pomalému 
náběhu podávání žádostí v 5. výzvě bylo rozhodnuto o posunutí nejzazšího data příjmu žádostí 
z 1. 12. 2017 na 15. 6. 2017. Dále byly rozeslány elektronickou cestou dopisy na 13 oprávněných 
žadatelů v 5. výzvě IROP, kteří stále nepodali projektovou žádost, s požadavkem o součinnost k 
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poskytnutí informací k připravovaným projektům do 5. výzvy „Vysoce specializovaná péče v oblastech 
onkogynekologie a perinatologie“. Z důvodu aktualizace Věstníku č. 14/2015 Ministerstva zdravotnictví 
ČR o možnost čerpání podpory na nákladné zdravotnické prostředky, které povedou k zajištění 
efektivní zdravotní péče, došlo ve výzvě k navýšení celkové alokace výzvy na 1 478 745 000 Kč.  

 V případě 31. výzvy IROP byly identifikovány problémy v oblasti administrací žádostí o podporu, 
především nedostatky formálního charakteru – dokládání příloh. Na základě zkušeností získaných při 
realizaci 31. výzvy bude v nově vyhlášených výzvách, resp. ve specifických pravidlech pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP uvádět u jednotlivých povinných příloh s jakým nejzazším termínem může příloha 
vzniknout a být předložena. Pokud časové určení nebude uvedeno, bude možné přílohu dokládat i 
s datem po předložení žádosti o podporu při vyzvání v kontrole formálních náležitostí. Současně byl 
v revizi „Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy“ (vydání 
1. 6. 2016, platnost od 27. 9. 2016) v kap. 2.6 Povinné přílohy žádosti o podporu podrobněji uveden 
postup doložení příloh. Důvodem k úpravě Obecných pravidel byl problematický stav na straně 
oprávněných žadatelů v oblasti dokládání povinných příloh žádosti o podporu č. 12 s názvem 
„Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky“ a č. 13 „Stanovisko Komise pro posuzování 
rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků“. 

ŘO IROP vyčlenil z disponibilní alokace pro aktivitu na „Deinstitucionalizaci psychiatrické péče“ 425 mil. 
Kč (příspěvek za EFRR) a tuto částku realokoval do připravované výzvy, která je plánována na jaro 2017, 
a která bude zaměřena na vytváření center duševního zdraví (CDZ). Vázáním vyčleněné alokace na 
podporu zřizování center duševního zdraví bude zajištěno plnění závazků daných Programovým 
dokumentem IROP a zároveň budou naplněny principy dokumentu Strategie reformy psychiatrické 
péče. 

Jako opatření pro zlepšení čerpání bylo použito napravitelných kritérií, upravení stanovení 
rozpočtových cen a zjednodušené dokládání stavebních rozpočtů.  

Pro větší efektivitu plnění byla rovněž upravena ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce 
kapitola týkající se CBA a odstraněna část týkající se kalkulace vyrovnávací platby. ŘO IROP rovněž, ve 
spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj, pořádalo seminář pro žadatele a příjemce s cílem zlepšení 
informovanosti žadatelů ohledně přípravy projektových žádostí.  

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Nebyly identifikovány. 

3.2.3.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Opatření realizovaná v rámci specifického cíle 2.3 Integrovaného regionálního operačního programu 
„Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví“ jsou součástí řešení 
Tematického cíle 9 Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020. Dostupnost zdravotní 
péče je jedním ze základních faktorů ovlivňujících kvalitu života a předpoklad předcházení chudobě i 
sociálnímu vyloučení. V přístupu ke zdravotní péči existují v ČR regionální rozdíly, v některých oblastech 
se projevuje nedostupnost návazné péče. Zvláštní pozornost je věnována systému psychiatrické péče 
a to jednak v reakci na skutečnost, že počet obyvatel trpících některou z duševních nemocí kontinuálně 
roste a zvyšuje se počet osob vyhledávajících odbornou pomoc, jednak na fakt, že vazba duševního 
onemocnění a sociálního vyloučení je zřetelná. Projevuje se jak v oblasti sociální (společenská 
stigmatizace nemocných), tak ekonomické, kdy zaměstnanost osob trpících duševním onemocněním 
je výrazně nižším nejen oproti zdravé populaci, ale i oproti lidem trpícím některým z fyzických 
handicapů. V ČR je velmi slabý systém komunitní a neinstitucionální péče o osoby postižené duševní 
nemocí. K odstranění příčin nedostatků v oblasti dostupnosti zdravotní péče jsou podporovány aktivity 
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směřující k podpoře zvyšování kvality vysoce specializované péče v oborech onkogynekologie a 
perinatologie, zvyšování kvality návazné péče a aktivity směřující k širší dostupnosti a 
deinstitucionalizaci péče psychiatrické. 

V případě aktivit směřujících k navýšení kapacit modernizované vysoce specializované a návazné 
zdravotní péče (indikátor 57910) je výsledek určen počty akutních lůžek v případě pracovišť splňujících 
kritéria stanovená pro centra vysoce specializované péče zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, nebo kritéria platná pro návaznou péči, která jsou stanovena v Koncepci návazné péče9. 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče směřuje cíleně k posílení sociálních vazeb a začlenění osob 
diagnózou skupiny F20-F29 (schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy), přičemž cílem je 
snížení průměrné doby hospitalizace ze 115 dnů (2012) na 103 dny (indikátor 57410). Výrazně zvýšena 
má být kapacita v oblasti počtu osob, kterým může poskytovatel psychiatrické péče, podpořený v rámci 
reformy psychiatrické péče, poskytnout péči v jeden den – a to nejen v rámci hospitalizace, ale i 
v oblasti ambulantní péče nebo péče v přirozeném prostředí pacientů (indikátor 57310).  

Z tří vyhlášených výzev zaměřených na podporu projektů přispívajících k realizaci některé z aktivit 
vymezených v rámci specifického cíle byla jedna výzva uzavřena. Šlo o průběžnou 31. výzvu IROP 
zaměřeno na zvýšení kvality a dostupnosti návazné péče. Důvodem uzavření výzvy byl vysoký zájem 
žadatelů, přičemž objem požadovaných prostředků významně převýšil alokaci dané výzvy. I když 
nebylo dokončeno hodnocení předložených projektových žádostí, již k 31. 12. 2016 bylo vydáno 60 
rozhodnutí o poskytnutí podpory. Menší množství projektů bylo podáno v rámci 54. výzvy IROP, při 
rozsahu přeložených projektů, kdy průměrný objem požadované podpory překračuje 267 mil. Kč, se 
však objem požadovaných prostředků blíží rozsahu alokace výzvy. Projekty, které byly podpořeny, 
obsahují závazek převyšující milníkovou hodnotu u sledovaného indikátoru 57805 (Počet 
zdravotnických zařízení, kterým je poskytnuta podpora). Problematičtější plnění bylo zaznamenáno 
pouze u 5. výzvy IROP zaměřené na vysoce specializovanou péči (v oblasti onkogynekologie a 
perinatologie). 

Souhrnně lze konstatovat, že se neobjevily žádné zásadní problémy a bariéry ohrožující dosažení 
Specifického cíle. Z dosavadního trendu a dostupných informací k 31. 12. 2016 lze vyvodit, že přes 
pomalejší zahájení plnění SC je absorpční kapacita dostatečná a procesní nastavení funkční. 

  

                                                           
9 Ministerstvo zdravotnictví ČR. Koncepce návazné péče [online]. MZ ČR, 2014. [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z 
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/koncepce-navazne-pece_9825_3217_8.html. 

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/koncepce-navazne-pece_9825_3217_8.html
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3.2.4 Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

Systém vzdělávání na prvních stupních nedosahuje potřebné míry otevřenosti a vybavenosti, aby bylo 
možné využít jeho potenciál k sociální inkluzi. Jak uvádí Dohoda o partnerství pro programové období 
2014-2020, přes množství úspěšně realizovaných projektů v minulém programovém období, byla 
podpora fragmentovaná a infrastruktura v případě předškolního vzdělávání, základního a středního 
školství nebyla v řadě případů modernizována. Kvalitní zařízení předškolního vzdělávání nejsou 
dostatečně dostupná, přestože zvláště v případě dětí ze sociálně znevýhodněných rodin jde o funkční 
a účinný způsob vytvoření a posílení základních předpokladů studijních schopností a sociální integrace. 
Druhotnou funkcí systému zařízení předškolního vzdělávání a péče o děti je podpora ženám, které se 
po mateřství vrací do zaměstnání. Základní vzdělávání dostatečně nevyrovnává handicapy dětí se 
specifickými vzdělávacími potřebami, ze sociálně slabých rodin, romské komunity, dětí cizinců či 
zdravotně handicapovaných dětí a neumožňuje individuální rozvoj potenciálu žáků. Zvyšují se 
regionální i místní rozdíly v dostupnosti základního vzdělávání v důsledku nerovnoměrného 
demografického vývoje a migrace. Odborné vzdělávání není vždy v souladu s požadavky regionálních 
trhů práce, jeho zaměření a kvalita neodpovídá v plné míře potřebám praxe. Vývoj ekonomiky a trhu 
práce provází změny, které vedou k potřebě dalšího vzdělávání, celoživotního učení a zvyšování či 
změně kvalifikace. Výrazným problémem je nedostatečná jazyková vybavenost obyvatel všech 
věkových kategorií. Systém celoživotního učení však není provázán a kapacitně vhodně nastaven. 
Příčinami problému jsou podfinancovaná infrastruktura, zastaralé či nedostatečné materiální vybavení 
některých škol a vzdělávacích zařízení a nedostatečně rozvinutá infrastruktura systému předškolního 
vzdělávání a péče o děti. Makroekonomická a sektorová analýza ČR upozorňuje na zvyšující se vliv 
socioekonomického zázemí žáka na jeho výsledky, který mezi lety 2006-2015 dále rostl. 

Realizovaná opatření jsou zaměřena na rozšíření infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání 
s cílem zvýšení jeho dostupnosti. Podporovány jsou stavby, stavební úpravy i pořízení vybavení za 
účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních, cenově a dopravně dostupných zařízení péče o děti na 
území, které není v současnosti dostatečně pokryto. Další opatření jsou realizována ve směru podpory 
infrastruktury pro základní, střední a vyšší odborné vzdělávání s cílem zvýšení schopností a kapacit 
sociální a ekonomické integrace. Podpora je určena na stavební úpravy či pořízení vybavení 
vzdělávacích zařízení, které zvýší kapacity a kvalitu v oblasti výuky cizích jazyků, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s informačními a komunikačními technologiemi. 
Ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností je dále možné v aktivitě pro základní školy a 
v aktivitě pro střední a vyšší odborné školy prostřednictvím staveb a stavebních úprav navyšovat 
kapacity kmenových učeben a to zejména s ohledem na potřeby sociální inkluze. V oblasti cizích jazyků, 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s informačními a komunikačními 
technologiemi je zaměřena podpora i na budování a rozvoj systému celoživotního vzdělávání 
dospělých a zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního 
a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

 Podporované aktivity 
o podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 

let, dětských skupin a mateřských škol 
o podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 
o podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání 
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o podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) 

o podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v následujících 
kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodních 
věd, schopnost práce s digitálními technologiemi 

 Rozdělení alokace  
o Integrované nástroje: 35,21 %  
o Individuální projekty: 64,79 % 

 Komplementarita: 14., 15., 58. a 59. výzva: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, PO 3, SC 1, OP 
Praha – pól růstu ČR, PO 4, SC 4.1, OP Zaměstnanost PO 1, SC 1.2.1; 32. a 33. výzva: OP Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, PO 3, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, OP Praha – pól růstu ČR, PO 4, SC 4.1, 
SC 4.2; 46. a 47. výzva: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, PO 3, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.5, OP Praha – 
pól růstu ČR, PO 4, SC 4.1, SC 4.2; 56. a 57. výzva: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, SC 3.2, SC 
3.5, OP Praha – pól růstu ČR, SC 4.1, SC 4.2, Program Interreg V-A ČR-PL: SC "Zlepšení úrovně 
zaměstnanosti absolventů", Program spolupráce ČR – Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, SC 
"Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání", Program spolupráce ČR – 
Sasko 2014–2020, SC "Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání", Program spolupráce AT-
CZ 2014 – 2020, SC "Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit 
využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu", Program spolupráce SK-CZ 2014-
2020, SC "Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení 
uplatnitelnosti na trhu práce" 

 Územní dimenze: území celé ČR mimo území hlavního města Prahy; v rámci opatření je zvláštní 
pozornost věnována území správních obvodů ORP, kde se nachází SVL.  

o územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry, územní dimenze pro řešení 
sociálního začleňování – sociálně vyloučené lokality, územní dimenze pro rozvoj měst 
a jejich zázemí řešena integrovanými nástroji  

o podkladem pro vymezení jsou krajské/místní akční plány rozvoje vzdělávání 
(KAP/MAP), Analýza sociálně vyloučených lokalit a Integrované strategie 

3.2.4.1 Stav realizace opatření 

V SC 2.4 IROP bylo vyhlášeno 10 výzev, osm individuálních kolových výzev a dvě výzvy IN. Výzvy pro 
danou aktivitu byly vždy vyhlašovány v páru dle území realizace pro správní obvody obcí s rozšířenou 
působností bez sociálně vyloučených lokalit a pro správní obvody obcí s rozšířenou působností se 
sociálně vyloučenými lokalitami. V roce 2015 byly vyhlášeny výzvy č. 14 a 15 pro oblast předškolního 
vzdělávání a příjem u těchto žádostí byl ukončen 22. 4. 2016. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 32 a 
33 na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol, výzvy č. 46 a 47 na podporu 
infrastruktury základních školy a výzvy č. 56 a 57 na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání. Příjem žádostí u výzvy č. 32 a 33 byl ukončen dne 18. 11. 2016. U výzev č. 46 a 
47 běží příjem žádostí do 14. 2. 2017 a příjem žádostí u výzev č. 56 a 57 běží do 14. 4. 2017. 
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Tabulka č. 14 Údaje o výzvách a alokaci SC 2.4 

Údaje o výzvách a alokaci SC 2.4 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 12 994 615 601 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP Alokace výzvy EFRR  
Počet 

projektů  

Objem 
vázaných 

prostředků 
(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášen
é výzvy 

14. výzva IROP - Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání (U) 

974 596 170 Kč 18 
251 324 847 

Kč 
26 % 

15. výzva IROP - Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání pro SVL (U) 

1 737 894 254 Kč 56 
649 173 562 

Kč 
37 % 

32. výzva IROP - Infrastruktura 
středních škol a vyšších odborných 
škol (U) 

393 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

33. výzva IROP - Infrastruktura 
středních škol a vyšších odborných 
škol (SVL) (U) 

917 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

46. výzva IROP - Infrastruktura 
základních škol (U) 

550 500 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

47. výzva IROP - Infrastruktura 
základních škol (SVL) (U) 

1 284 500 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

56. výzva IROP - Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

151 200 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

57. výzva IROP - Infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání (SVL)  

352 800 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

58. výzva IROP - Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání (ITI) 

535 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

59. výzva IROP - Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání (IPRÚ) 

337 393 700 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 7 233 844 124 Kč 74 
900 498 409 

Kč 
12 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 5 760 771 477 Kč Podíl vázaných prostředků v 
projektech s vydaným PA na alokaci 

SC: 

  

66. Výzva IROP - Regionální 
vzdělávání (ITI) 

3 032 947 000 Kč 

67. Výzva IROP - Regionální 
vzdělávání (IPRÚ) 

669 556 300 Kč 

7 % 
Alokace plánovaných výzev na rok 
2017 

3 702 503 300 Kč 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 2 058 268 177 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 
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Stav jednotlivých výzev 

14. výzva IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ 

V rámci 14. výzvy IROP bylo zaregistrováno 61 žádostí o podporu v celkovém objemu 881 mil. Kč 
z prostředků EFRR. Jedná se o objem nižší, než byla celková alokace dané výzvy. Proces hodnocení a 
výběr projektů nebyl k 31. 12. 2016 ukončen. V procesu hodnocení zůstávalo 13 projektů. 26 
předložených projektů v objemu cca 432 mil. Kč z EFRR v hodnocení uspělo a 22 žádostí bylo vyřazeno. 
Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory bylo vydáno v 18 případech. Jednalo se o projekty se 
souhrnnou podporou ve výši 251 mil Kč. 

15. výzva IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“ 

V rámci 15. výzvy IROP bylo zaregistrováno 182 žádostí o podporu v celkovém objemu cca 2,37 mld. 
Kč. V tomto případě zájem žadatelů převyšoval vymezenou alokaci o více než 900 mil. Kč. Poměr 
projektů, které prošly úspěšně hodnocením, a těch, které byly vyřazeny, byl obdobný, jako tomu bylo 
u 14. výzvy IROP. 75 projektů splnilo kritéria programu a výzvy, 60 projektů bylo vyřazeno 47 projektů 
k 31. 12. 2016 zůstávalo v hodnocení. Objem prostředků požadovaných v projektech, které uspěly 
v hodnocení, byl cca 955 mil Kč. Bylo vydáno 56 rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši 649 mil Kč. 

V případě obou výzev byli nejčastějšími žadateli v těchto výzvách obce (cca 200 žádostí), poté – 
s řádově nižším počtem žádostí - spolky, s. r. o. a o. p. s. Průměrná plánovaná délka realizace projektu 
činí přibližně 2,5 roku.  

32. výzva IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ 

V 32. výzvě IROP bylo zaregistrováno 46 žádostí. K 31. 12. 2016 byly dvě vyřazeny a v procesu 
hodnocení zůstávalo 44 žádostí v souhrnném objemu 614 mil. Kč z prostředků EFRR (tedy asi o 220 mil. 
Kč převyšujícím alokaci výzvy).  

33. výzva IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ 

V 33. výzvě IROP zájem žadatelů vysoce převýšil alokaci výzvy. Bylo zaregistrováno 253 žádostí, 3 byly 
vyřazeny a v procesu hodnocení k 31. 12. 2016 zůstávalo 250 žádostí v souhrnném objemu 
přesahujícím 3,58 mld. Kč (více než 3,5 násobek alokace dané výzvy). 

Také v případě 32. a 33. výzvy byly průměrná plánovaná doba realizace projektu 2 roky. Nejčastějšími 
žadateli v těchto výzvách byly příspěvkové organizace zřízená územním samosprávným celkem (více 
než polovina žádostí), poté kraje, s. r. o. a školské právnické osoby. 

46. výzva IROP „Infrastruktura základních škol“ 

V rámci 46. výzvy IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 12 žádostí v celkovém objemu požadované 
dotace z prostředků EFRR ve výši cca 164 mil. Kč. S ohledem na skutečnost, že plánované datum 
uzavření této a následující (47.) výzvy bylo 14. 2. 2016, ve sledovaném období neproběhlo hodnocení 
žádného z předložených projektů. 

47. výzva IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“ 

V rámci 47. výzvy IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 28 žádostí se souhrnnou výší požadované 
podpory 280 mil. Kč z EFRR. 
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56. výzva IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a 57. výzva IROP 
„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ byly vyhlášeny 18. 11. 2016 a 
uzavření výzev bylo naplánováno na 14. 4. 2016. K 31. 12. 2016 byl registrován pouze jeden projekt a 
to v 57. výzvě IROP. 

V SC 2.4 IROP byly vyhlášeny v roce 2016 také dvě výzvy pro integrované nástroje v oblasti 
předškolního vzdělávání.  

58. výzva IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI“)  

V rámci 58. výzvy byla ve sledovaném období vyhlášena jedna podvýzva ITI s alokací 80. mil Kč 
z prostředků EFRR, ve které nebyla zaregistrována žádná žádost o podporu. 

59. výzva IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ)“.  

V 59. výzvě byla k 31. 12. 2016 otevřena jedna výzva IPRÚ s alokací 3 mil. Kč, ve které nebyla 
zaregistrována žádná žádost o podporu. 

 

Tabulka č. 15 Věcné plnění SC 2.4 

Věcné plnění SC 2.4 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Milník Cíl Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

50001 - Kapacita 
podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích 
zařízení (Osoby) 

- 238 000 

0 18 373 120 289 127 359 - 53,5 % 

0 1 839 3 494 3 494 - 1,5 % 

50120 - Počet osob využívající 
zařízení péče o děti do 3 let 
(Osoby) 

- - 
0 447 1288 1 505 - - 

0 148 584 662 - - 

50000 - Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 
(Zařízení) 

134 1 341 
0 172 551 568 411 % 42,4 % 

0 48 74 74 55 % 5,5 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 
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Stav hodnocení projektů 

V rámci 14. a 15 výzvy IROP bylo evidováno celkem 60 žádosti o přezkum hodnocení, z čehož bylo 20 
žádostí nedůvodných, 10 částečně důvodných a 30 důvodných. V rámci těchto výzev nebylo ještě 
možné nasadit tzv. napravitelná kritéria. Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektu bylo nedodržení 
limitu 85/15 na hlavní a vedlejší aktivity. Dále pak nastavení indikátorů (zejména indikátoru 50001 
„Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení“) a kritéria navázaná na 
nediskriminaci, nesegregaci a bezbariérovost.  

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a Odstranitelné bariéry plnění SC 

V rámci výzev SC 2.4 je s ohledem na podfinancovanou infrastrukturu škol a vzdělávacích zařízení velká 
absorpční kapacita a registrované projekty několikanásobně převyšují alokace vyhlášených výzev. 
Nejsou předpokládány žádné problémy s čerpáním alokace v SC 2.4. Naopak – jako pravděpodobnější 
se jeví varianta, že nebude možné uspokojit všechny potenciální žadatele.  

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Nebyly identifikovány. 

3.2.4.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ je součástí rozsáhlého Tematického cíle 10 „Investice 
do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení“ Dohody o partnerství. V rámci řešení problémů 
formulovaných Dohodou o partnerství 2014-2020 byl přijat souhrn opatření komplementárních s 
opatřeními realizovanými z ESF, především podpora aktivit zaměřených k zajištění prostor a vybavení 
škol, které umožní rovný a nediskriminační přístup ke kvalitnímu vzdělání. Tyto aktivity jsou zaměřeny 
na odstranění nedostatků v oblasti infrastruktury pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a 
střední a vyšší odborné vzdělávání. Obdobně jsou podporovány projekty zaměřené na infrastrukturu 
pro celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže. Krom stavebních úprav je 
podpora určena i modernizaci či nákup materiálního a technického vybavení. 

Milníkovým indikátorem v SC 2.4 IROP je indikátor 50000 „Počet podpořených vzdělávacích zařízení“, 
který je společný pro všechny aktivity. Milníková hodnota tohoto indikátoru pro rok 2018 je 134, 
konečná cílová hodnota je pak 1341. k 31. 12. 2016 bylo u projektů, které obdržely rozhodnutí o 
poskytnutí podpory, dosaženo hodnoty 74 zařízení (55 % milníku, 5,5 % cílové hodnoty). Dalším 
indikátorem, který je společný pro všechny aktivity SC 2.4, je indikátor 50001 „Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení“. Tento indikátor však není milníkový. Cílovou hodnotou 
indikátoru je kapacita 238000 osob. Hodnota dosažená v případě projektů s vydaným právním aktem 
je 3494 (tedy 1,5 % cílového stavu). Na základě předložených žádostí a hodnot v nich obsažených lze 
s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat dosažení milníku v případě indikátoru 50000. 
Vzhledem ke skutečnosti, že z 10 vyhlášených výzev v rámci SC byly k 31. 12. 2016 uzavřeny pouze 4, 
nelze na základě dostupných dat vyvodit další relevantní závěry týkající se pokroku k dosažení cílových 
hodnot. 

Lze však konstatovat, že v některých oblastech zájem oprávněných žadatelů převyšuje možnosti dané 
objemem vyčleněných prostředků. Vysoký zájem potenciálních příjemců byl zaregistrován u aktivit 
týkajících se infrastruktury pro střední školství a vyšší odborné školy a výrazný zájem byl také o 
infrastrukturu pro předškolní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách (SVL). Dosavadní vývoj 
zakládá předpoklad splnění cílů opatření v této oblasti.  
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3.2.5 Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

Měrné emise látek znečišťujících životní prostředí překračují v ČR evropský průměr. Vedle 
průmyslového sektoru a dopravy je největším emitentem energetický sektor. V oblasti energetických 
úspor je významný potenciál v sektoru domácností. Dohoda o partnerství pro programové období 
2014-2020 řadí tento sektor se spotřebou téměř čtvrtiny celkové spotřeby energie v ČR mezi významné 
oblasti, kde lze dosáhnout pokroku směrem k energetickým úsporám. Vysoký podíl obytných prostor 
je tvořen byty či budovami, které mají nedostatky v oblasti tepelné úspornosti, využívají neefektivní 
zdroje tepla či přípravy teplé vody, případně je možné je uzpůsobit k využívání šetrnějších a 
ekologičtějších zdrojů. Energetická náročnost urbanizovaných území je v současnosti nadprůměrná a 
doprovodné znečištění postihuje značnou část regionů. Příčinami, které byly identifikovány jako 
odstranitelné v rámci SC, jsou energetická náročnost budov, neefektivní či neekologické zdroje energie 
pro vytápění a přípravu teplé vody a související infrastruktura (rozvody tepla a teplé vody apod.). 

Realizovaná opatření směřují ke snížení energetické náročnosti bytových domů (domů se čtyřmi a více 
bytovými jednotkami) na nákladově optimální úroveň a ke zvýšení podílů obnovitelných zdrojů 
energie. S tímto cílem jsou podporovány aktivity vedoucí ke snižování spotřeby energie zlepšením 
tepelných vlastností budov, tedy zateplení obvodového pláště či vnitřní konstrukce, rekonstrukce oken 
a dveří či instalace prvků pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání 
s rekuperací odpadního vzduchu. Podporována je výměna zdrojů tepla pro vytápění a zdrojů tepla pro 
přípravu teplé vody za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, modernizace či celková výměna soustavy 
vytápění objektu, instalace systémů měření a regulace otopné soustavy. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci 
a) v případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek 
b) v případě finančního nástroje: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových 

jednotek; správce fondu fondů/správce finančního nástroje 

 Podporované aktivity 
o snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov 
o zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 
o přechod na šetrné, ekologické zdroje 

 Komplementarita: 16. a 37. výzva: OP Životní prostředí, PO 5, OP Praha pól růstu, PO 2. PO 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, PO 3, Program rozvoje venkova, priorita 5B 

 Územní dimenze: ne 

3.2.5.1 Stav realizace opatření  

Ve specifickém cíli 2.5 byly od konce roku 2015 vyhlášeny 2 průběžné výzvy. První z nich, 16. výzva 
„Energetické úspory v bytových domech“, byla ukončena v červenci 2016 a ve stejném měsíci byla 
vyhlášena 37. výzva „Energetické úspory v bytových domech II“. Důvodem ukončení původní výzvy 
bylo dojednání vyšší podpory pro žadatele a také určitá administrativní zjednodušení – hlavně 
odstranění povinnosti zpracovat CBA.  
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Tabulka č. 16 Údaje o výzvách a alokaci SC 2.5 

Údaje o výzvách a alokaci SC 2.5 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 17 126 903 359 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR  
Počet 

projektů  

Objem vázaných 
prostředků 

(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

16. výzva IROP - Energetické 
úspory v bytových domech (U) 

1 350 000 000 Kč 40 78 010 595 Kč 6 % 

37. výzva IROP - Energetické 
úspory v bytových domech II. 

3 500 000 000 Kč 69 128 970 986 Kč 4 % 

Alokace vyhlášených výzev 4 850 000 000 Kč 109 206 981 582 Kč 4 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 12 276 903 359 Kč 
Podíl vázaných prostředků v projektech 

s vydaným PA na alokaci SC: 

Plánované 
výzvy  

80. výzva IROP - Energetické 
úspory v bytových domech III. 

11 086 040 420 Kč 

Alokace plánovaných 
(nevyhlášených) výzev na rok 2017 

11 086 040 420 Kč 1 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 1 190 862 939 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav jednotlivých výzev 

16. výzva IROP „Energetické úspory v bytových domech“ 

V 16. výzvě IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 117 žádostí o podporu v souhrnném objemu 317,5 
mil. Kč z EFRR. jedna žádost zůstávala v procesu hodnocení a kritériím vyhovělo 56 žádostí ve výši 113 
mil. Kč. U 40 projektů bylo vydáno rozhodnutí o podpoře v celkové výši 78 mil. Kč. Zamítnuto nebo 
staženo žadateli bylo ve výzvě 120 žádostí. Důvodem k zamítnutí nebo stažení žádosti byla nemožnost 
opravy žádosti v 16. výzvě a vyhlášení 37. výzvy, ve které je poskytována vyšší míra podpory. Výzva č. 
16 byla tedy uzavřena. 

37. výzva IROP „Energetické úspory v bytových domech II.“ 

V 37. výzvě IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 448 žádostí v objemu 878 mil. Kč z EFRR.  
Celkově jsou v 37. výzvě přijaty projekty zahrnující téměř 20 % alokace výzvy. Během 5 měsíců od 
vyhlášení 37. výzvy byly přijaty projekty ve dvojnásobném objemu příspěvku z EFRR než za 7 měsíců 
trvání 16. výzvy. Průměrná výše podpory stoupla z 26,6 % v 16. výzvě na 32 % v 37. výzvě. Počet 
nepodpořených žádostí dosáhl v této výzvě 50. Hodnocením úspěšně prošlo 251 žádostí v objemu 519 
mil. Kč z ERFF a 147 žádostí nebylo k datu 31. 12. 2017 vyhodnoceno. Rozhodnutí o podpoře bylo 
vydáno u 69 projektů s celkovou výší podpory 129 mil. Kč z ERFF. Datum uzavření výzvy je stanoveno 
na 30. 11. 2017, je tedy zřejmé, že čísla nejsou konečná a mohou pouze podložit konstatování o zvýšení 
zájmu žadatelů o realizaci podporované aktivity provázející změny v dikci výzvy (oproti 16. výzvě IROP). 
Krom jiného došlo k úpravě podmínek v oblasti administrace, nadále není vyžadována eCBA. Byla 
navýšena míra možné podpory a mezi uznatelné náklady byly začleněny i některé stavební práce 
(opravy hydroizolace, statiky bytového domu, úpravy balkónů a lodžií) související s provedeným 
zateplením., 

 



66 
 

Tabulka č. 17 Věcné plnění SC 2.5 

Věcné plnění SC 2.5 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

36111 - Množství emisí 
primárních částic a prekurzorů 
sekundárních částic v rámci 
podpořených projektů (tuny za 
rok) 

- - 

0 6289 6300 6303 - - 

0 6119 6119 6119 - - 

36010 - Odhadované roční 
snížení emisí skleníkových plynů 
(Tuny ekvivalentu CO2/rok) 

- 205221 

0 47139 50754 51451 - 25 % 

0 34517 34832 34832 - 17 % 

32401 - Počet domácností s lépe 
klasifikovanou spotřebou 
energie (Domácnosti) 

28252 75338 

0 9773 11313 11558 40 % 15 % 

0 3378 3621 3621 13 % 5 % 

32402 - Počet domácností se 
sníženou spotřebou energie bez 
zlepšení klasifikace spotřeby 
energie (Domácnosti) 

- 25000 

0 295 295 295 - 1,2 % 

0 0 0 0 - 0 % 

32403 - Počet domácností, u 
kterých došlo ke změně zdroje 
energie (Domácnosti) 

- - 

0 125 147 159 - - 

0 0 0 0 - - 

32300 - Snížení konečné 
spotřeby energie u 
podpořených subjektů (GJ/rok) 

- - 

0 268450 310994 318571 - - 

0 86486 92316 92316 - - 

34800 - Výroba tepla z 
obnovitelných zdrojů (GJ/rok) 

- - 

0 1447 1447 1735 - - 

0 0 0 0 - - 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

 

Stav hodnocení projektů 

Přezkumná řízení nehrají významnou roli. Bylo přijato 9 žádostí o přezkum, 3 žádosti byly vyhodnoceny 
jako důvodné, 3 jako částečně důvodné a 3 jako nedůvodné. Nejčastějším důvodem k zamítnutí v 16. 
výzvě bylo neuvedení všech povinných indikátorů. Vzhledem ke změnám v hodnocení mezi 16. a 37. 
výzvou jsou důvody k zamítnutí žádosti v 37. výzvě různorodé – jedná se např. o nenaplnění 
motivačního účinku, předložení žádosti o podporu osobou, která podle programového dokumentu 
nemůže být žadatelem nebo nedoložení všech podkladů (i přes zaslání 2 výzev k doplnění žádosti). 
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Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a odstranitelné bariéry plnění SC 

Jako faktory působící na pomalé plnění výzev lze identifikovat malé povědomí vlastníků bytových domů 
o možnostech podpory a limitovanou administrativní kapacitu na straně ZS. K 1. 7. 2016 byl na Centru 
pro regionální rozvoj České republiky (CRR) ustanoven tým specialistů, kteří se zabývají pouze žádostmi 
a konzultacemi v SC 2.5 a zároveň byl k 1. 9. 2016 přijat metodik pro specifický cíl 2.5. Tento krok byl 
ze strany zástupců žadatelů jednoznačně přivítán. Dále ŘO IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální 
rozvoj pořádá semináře pro vlastníky bytových domů a plánuje další akce v oblasti publicity s cílem 
zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání podpory - a to i na základě 
úspěšně dokončených a vyplacených projektů. 

Jednou z významných bariér čerpání jsou povinnosti vyplývající z Metodického pokynu pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Většina vlastníků bytových domů v České 
republice (společenství vlastníků jednotek, bytové družstva, fyzické osoby) nejsou zadavateli podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek, nemají se zadáváním veřejných zakázek zkušenosti a nutnost 
zadávat veřejné zakázky je od podání žádosti o podporu odrazuje. Značným zjednodušením by bylo 
navýšení limitu zakázky malé hodnoty pro žadatele, kteří nespadají do režimu zákona o veřejných 
zakázkách, na 20 mil. Kč. Řídicí orgán IROP vznesl v rámci připomínkového řízení k revizi zmíněného 
metodického pokynu požadavek na uvedené navýšení limitu.  

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Dalšími bariérami v čerpání jsou omezení vyplývající z určení příjemců podpory a z definice bytového 
domu v programovém dokumentu IROP. Tyto bariéry je možné odstranit pouze revizí Programového 
dokumentu IROP: 

V programovém dokumentu IROP jsou definováni příjemci jako „vlastníci bytových domů a 
společenství vlastníků jednotek (SVJ) – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob 
nepodnikajících“. Tato definice příjemců neumožňuje podpořit zhruba 10 % bytových domů v České 
republice. Jedná se o bytové domy, které jsou ve správě bytového družstva, které bylo původním 
vlastníkem, a kde je zároveň už určitá část bytů převedena z vlastnictví bytového družstva do 
soukromého vlastnictví. Podle platné legislativy nelze do snížení podílu vlastnictví bytového družstva 
pod určitou hranici založit SVJ (které by mohlo být žadatelem). Problémem je také poskytnutí podpory 
malým bytovým domům o 4 bytových jednotkách, kde každou bytovou jednotku vlastní jiný vlastník. 
Podle platné legislativy není v takových případech nutné založit SVJ a je velice nepravděpodobné, že 
by spoluvlastníci bytového domu SVJ zakládali právě pouze kvůli možnosti předložit žádost o podporu. 
Řešením této situace je rozšíření okruhu příjemců v programovém dokumentu o spoluvlastníky a 
správce bytových domů. 

Řada vlastníků bytových domů se také potýká s omezeními, která jsou daná pravidly vyplývajícími 
z Nařízení č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, zejména s omezeními vztaženými k naplnění 
motivačního účinku. Kvůli nenaplnění motivačního účinku nemohly být předloženy projekty, jejichž 
realizace byla zahájena před podáním žádosti o podporu. Motivační účinek představuje problém také 
pro žadatele, kteří by chtěli po zamítnutí žádosti o podporu podat žádost novou, ale v mezidobí vyhlásili 
výběrové řízení na dodavatele nebo zahájili práce. ŘO IROP plánuje v nadcházející revizi programového 
dokumentu IROP doplnit část týkající se veřejné podpory také o režim de minimis.  

3.2.5.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu „Snížení energetické náročnosti v 
sektoru bydlení“ je spojen s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 v rámci 
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Tematického cíle 4 „Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích“, 
kdy je zaměřen na řešení problémů spojených s vysokou energetickou náročností v oblasti vytápění či 
přípravy teplé vody v sektoru domácností. Odstranitelnými příčinami vysokých energetických nákladů 
v této oblasti jsou vysoká energetická náročnost části bytového fondu (nedostatečné či absentující 
zateplení domů), neefektivní zdroje energie a zastaralá či neefektivní infrastruktura – především 
rozvody tepla a teplé vody. V rámci opatření reagujících na tyto příčiny je podpora určena aktivitám 
směřujícím k zlepšení tepelných vlastností budov, zateplení či instalace prvků pasivního vytápění a 
chlazení, zvýšení efektivity zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody včetně výměny zdrojů tepla 
či modernizaci celkové soustavy vytápění objektu, případně přechod na ekologicky šetrné zdroje apod. 

Rozhodující část předkládaných žádostí o podporu (98 % žádostí) je zaměřena na zateplování. Instalace 
technologií (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, plynový kotel, solární termické kolektory, FVL, 
systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla apod.) je součástí velmi malého podílu žádostí 
podporu (4 %), přičemž v polovině případů (2 %) se jedná o projekt kombinující zateplení a instalaci 
zdroje tepla. ŘO IROP přistoupil k revizi jednotlivých hodnotících kritérií, aby byl posílen motivační 
účinek programu i ve vztahu k akvizici a instalaci efektivnějších a ekologicky šetrných technologií 
(zdrojů).  

Jako faktory ovlivňující negativně vývoj zájmu potenciálních příjemců byly identifikovány nízká 
informovanost, administrativní zátěž související s dotačním projektem a významné omezení cílové 
skupiny plynoucí z dikce programové dokumentace. K odstranění bariér byla přijata opatření v oblastí 
posílení publicity, realizace seminářů pořádaných ŘO IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální 
rozvoj, ustavení týmu specialistů CRR, kontinuální snižování administrativní zátěže žadatelů či 
zvyšování míry podpory. 

Milníkovým indikátorem v SC 2.5 je počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie. 
Milníkovou hodnotu indikátoru ve výši 28 252 je třeba naplnit k 31. 12. 2018. Předložené žádosti 
v pozitivních stavech v obou výzvách představují cca 11 tis. bytových jednotek (40 %). Hodnota 
projektů s právním aktem je 3621 domácností, tedy 13 % milníku. Z trendu vývoje počtu 
zaregistrovaných žádostí lze odhadnout, že k 30. 11. 2017 (ukončení příjmu žádostí v rámci 37. výzvy) 
budou přijaty žádosti v objemu 60 % alokace 37. výzvy. Předpoklad počtu bytových jednotek se 
zlepšenou klasifikací celkové dodané energie je 27 800 (k 30. 11. 2017; počet se týká pouze 37. výzvy), 
tedy hodnota blížící se k milníkové hodnotě. V tomto případě ex-ante evaluace IROP v rámci hodnocení 
intervenční logiky SC navrhovala zvážit začlenění územní dimenze – tedy bonifikace projektů z oblastí 
a regionů zvláště zatížených negativními dopady na životní prostředí. Z dosavadního vývoje realizace 
opatření je však patrné, že nastavení SC je adekvátní – nedochází k tomu, že by souhrnný objem žádostí 
o podporu převyšoval alokaci výzev. Naopak je pravděpodobné, že prostředky vyčleněné pro realizaci 
opatření v rámci daného SC nebudou vyčerpány. V případě, že dosud realizovaná a další navržená 
opatření zaměřená na zvýšení zájmu žadatelů nepovedou k významnému zlepšení, je relevantní 
alternativou přesun části prostředků vyčleněných na SC 2.5 k jiným specifickým cílům s vysokou 
relevancí a absorpční kapacitou. 
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3.1 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

3.1.1 Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví 

Kulturní a přírodní dědictví významně přispívá kvalitě života na daném území a představuje významný 
ekonomický potenciál v souvislosti s turistickým průmyslem a cestovním ruchem. Zvláštní ekonomický 
význam má toto dědictví pro některé specifické regiony, zvláště ty se strukturálními hospodářskými 
problémy, kde má turistický průmysl (cestovní ruch) zásadní podíl na ekonomickém výkonu. Jak uvádí 
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, jedním z významných aspektů kulturního a 
přírodního dědictví je fakt, že je vhodným zdrojem pro dlouhodobě udržitelné ekonomické aktivity.  
Ochrana a širší využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví může přispět ke zvýšení regionální 
konkurenceschopnosti a ke snižování územních rozdílů. Kulturní dědictví v podobě sbírkových fondů je 
faktorem pozitivně ovlivňujícím rozvoj kulturního průmyslu, přičemž značná část sbírkových fondů 
může být efektivně zpřístupněna digitalizací. Část existujícího památkového fondu je ve špatném 
technickém stavu, v některých případech je přístupnost zhoršena nedostatečnou infrastrukturou či 
bariérami a místa s velkou návštěvností nejsou vždy vybavena způsobem zajišťujícím dlouhodobé 
uchování kulturního či přírodního dědictví. Jako problém bylo identifikováno nedostatečné využívání 
sociálního, kulturního a ekonomického potenciálu části přírodní a kulturního dědictví a jeho ohrožení 
plynoucí z přírodních i antropogenních vlivů. Příčinami problému jsou obtížná dostupnost a existence 
přístupových bariér, špatný stav plynoucí z nedostatečné ochrany či obnovy. 

Realizovaná opatření jsou zaměřena na revitalizaci souboru vybraných památek, jejich zpřístupnění, 
zvýšení jejich ochrany a zabezpečení a dále zefektivnění ochrany a přístupu ke knihovním a sbírkovým 
fondům. V rámci těchto opatření jsou podporovány aktivity určené k restauraci památek a rekonstrukci 
stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, digitalizaci památek a 
mobiliářů, obnově parků a zahrad u souborů památek, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, 
modernizaci a případně výstavbě nezbytných objektů sociálního a technického zázemí, odstraňování 
přístupových bariér či zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků. V oblasti sbírkových a knihovních fondů 
jsou podporovány aktivity vedoucí k zvýšení ochrany fondů, jejich restauraci, zajištění vyšší 
bezpečnosti návštěvníků, zabezpečení a osvětlení objektů, v případě komplexnějších projektů jako 
jejich součást i digitalizace sbírek a knihovních fondů, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů, 
budování nových expozic a depozitářů a modernizaci či výstavbě nezbytných objektů zázemí. 

Shrnutí dalších základních údajů SC  

 Příjemci: vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle 
zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. 

 Podporované aktivity: 
o revitalizace souboru vybraných památek 
o zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

 Rozdělení alokace 
o Integrované nástroje 65 % 
o Individuální projekty 35 % 

 Komplementarita: 13., 41. výzva: OP Životní prostředí, SC 4.1, SC 4.2, OP Rybářství, SC 2.2, 
Program rozvoje venkova – Opatření 4a, 48. a 52. výzva: OP Životní prostředí, PO 4, OP 
Rybářství, priorita 2, Program rozvoje venkova, priorita 4. 

 Územní dimenze: ano, všechny aktivity 
o územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena integrovanými nástroji, jinak 

vymezená územní dimenze 
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3.1.1.1 Stav realizace opatření 

V SC 3.1 bylo do 31. 12. 2016 vyhlášeno celkem 6 výzev, z toho 4 výzvy na individuální projekty a 2 
výzvy na integrované projekty. 2 kolové výzvy jsou již ukončené – 13. výzva „Revitalizace vybraných 
památek“ a 21. výzva „Muzea“ – a ŘO IROP postupně vydává právní akty podpořeným projektům. 25. 
výzva „Knihovny“ je průběžná, s ukončením příjmu žádostí v prosinci 2017. 

 

Tabulka č. 18 Údaje o výzvách a alokaci SC 3.1 

Údaje o výzvách a alokaci SC 3.1 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 
11 695 154 017 

Kč 
Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR  
Počet 

projektů  
Objem vázaných 

prostředků (EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

13. výzva IROP - Revitalizace 
vybraných památek (U) 

3 248 000 000 Kč 20 893 117 417 Kč 27% 

21. výzva IROP - Muzea (U) 2 115 000 000 Kč 2 102 043 197 Kč 5 % 

25. výzva IROP - Knihovny 687 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

41. výzva IROP - Kulturní dědictví 
(IPRÚ) 

503 850 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

48. výzva IROP - Kulturní dědictví 
(ITI) 

1 146 035 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

52. výzva IROP - Revitalizace 
vybraných památek II. 

1 551 850 104 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 9 206 705 108 Kč 22 995 160 614 Kč 10 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 2 443 418 913 Kč 
Podíl vázaných prostředků v projektech 

s vydaným PA na alokaci SC: 

Plánované 
výzvy  

79. výzva IROP - Muzea II. 900 000 000 Kč 

Alokace plánovaných 
(nevyhlášených) výzev na rok 2017 

900 000 000 Kč 9 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 1 543 418 914 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 
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Stav jednotlivých výzev 

13. výzva IROP „Revitalizace vybraných památek“ 

V rámci 13. výzvy IROP bylo zaregistrováno 63 žádostí v celkovém objemu požadované podpory 
3 729,6 mil. Kč., převyšujícím tedy celkovou alokaci výzvy. Přes uzavření výzvy v březnu 2016 
k 31. 12. 2016 nebyl dokončen proces hodnocení a výběru projektů. 20 projektů se nacházelo ve fázi 
hodnocení, 35 v hodnocení uspělo a 8 projektů bylo neúspěšných. Vydáno bylo 20 právních aktů 
v celkové výši cca 893 mil. Kč z prostředků EFRR. Ve 13. výzvě předložily nejvíce projektů evidované 
církevní právnické osoby (23) a dále obce (14). 

21. výzva IROP „Muzea“ 

V rámci 21. výzvy IROP bylo zaregistrováno 44 projektů s celkovou výší požadované podpory 
1 957 mil. Kč. Zájem žadatelů tedy nedosáhl vymezené alokace. Ani v této výzvě, která byla uzavřena 
v srpnu roku 2016, k datu 31. 12. 2016 nebyl ukončen proces hodnocení a výběru projektů. 
V hodnocení zůstávalo 35 projektů, 4 projekty uspěly a 5 jich neuspělo. Právní akty byly vydány pouze 
dva (souhrnná míra podpory z EFRR činí 102 mil. Kč). V 21. výzvě bylo nejvíc předložených projektů 
z řad příspěvkových organizací krajů (17). 

25. výzva IROP „Knihovny“ 

V rámci 25. výzvy IROP, která byla vyhlášena v březnu 2016 a její uzavření je naplánováno na konec 
roku 2017, byly k 31. 12. 2016 zaregistrovány pouze 2 projekty krajských knihoven s celkovou 
požadovanou výší podpory 21,7 mil. Kč z EFRR. 

52. výzva IROP „Revitalizace vybraných památek II.“ 

V rámci 52. výzvy IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 6 projektů s celkovou výší požadované 
podpory 390 mil. Kč z EFRR. Uzavření výzvy bylo naplánováno na konec března 2017. 

41. výzva IROP „Kulturní dědictví (IPRÚ)“ 

V rámci 41. výzvy nebyla k 31. 12. 2016 otevřena žádná podvýzva IPRÚ. 

48. výzva IROP „Kulturní dědictví (ITI)“ 

Ve 48. výzvě byly otevřeny 3 podvýzvy ITI se souhrnnou alokací 468 mil. Kč z prostředků EFRR. Do konce 
roku 2016 nebyla v těchto podvýzvách zaregistrována žádná žádost o podporu. 
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Tabulka č. 19 Věcné plnění SC 3.1 

Věcné plnění SC 3.1 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník Cíl Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

90703 - Počet nově 
zpřístupněných a 
zefektivněných podsbírek a 
fondů (Podsbírky/fondy) 

- 119 

0 4 70 302 - 253 % 

0 0 0 36 - 30 % 

90801 - Počet realizací rozvoje 
infrastrukturních opatření 
(Realizace) 

- 14 
0 2 20 39 - 278 % 

0 1 6 12 - 86 % 

90601 - Počet revitalizací 
přírodního dědictví 
(Revitalizace) 

- 10 
0 0 8 23 - 230 % 

0 0 3 10 - 100 % 

90501 - Počet revitalizovaných 
památkových objektů (Objekty) 

8 43 
0 2 25 62 313 % 144 % 

0 1 7 18 88 % 42 % 

91005 - Zvýšení očekávaného 
počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních 
památek a atrakcí 
(Návštěvy/rok) 

- 698 025 

0 0 7 480 267 403 - 38 % 

0 0 880 94 057 - 13 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav hodnocení projektů 

Přezkumy se v SC 3.1 týkaly především projektů 13. výzvy, šlo jak o přezkum hodnocení přijatelnosti, 
tak i o přezkum věcného hodnocení. Z 20 žádostí o přezkum bylo 9 vyhodnoceno jako částečně 
důvodné, 8 jako důvodné a 3 nedůvodné. Jedna žádost o přezkum byla na konci sledovaného období 
podána u projektu 21. výzvy IROP. 

Jednou z příčin vysokého podílu vyřazených projektů a návazně i žádostí o přezkum je skutečnost, že 
do 13. výzvy IROP (datum vyhlášení výzvy – listopad 2015) nebyla zapracována napravitelná a 
nenapravitelná kritéria. Z toho důvodu byly vyřazovány projekty na kritériích, která byla podle 
Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 
označena jako nenapravitelná. Nejčastěji byly projekty vyřazovány za nesplnění kritérií přijatelnosti 
„Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám“ a kritérium formálních 
náležitostí „Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě“. 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a Odstranitelné bariéry plnění SC 

Absorpční kapacita v oblasti památek je více než dostatečná, obsahuje žadatele ze čtyř seznamů – NKP, 
Indikativní seznam NKP, UNESCO památky, Indikativní seznam UNESCO památek. Z předložených 
projektů je zřejmé, že zájem o výzvy na památky mají jejich majitelé z řad státu a jeho příspěvkových 
organizací (Národní památkový ústav), farností, náboženských řádů, krajů, měst a obcí a dalších 
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majitelů. Žadatelé, kteří vlastní více památek, po kladné zkušenosti z 13. výzvy připravují další projekt 
do 52. výzvy „Památky II.“ (např. NPÚ 11 projektů o CZV 1,5 mld. Kč). Již nyní je zřejmé, že alokace 52. 
výzvy bude nedostatečná k uspokojení zájmu všech předložených projektů. Řešením je změna PD IROP 
a přesun prostředků z části alokace určené pro integrované nástroje nebo z SC 3.3. 

V případě muzeí a knihoven je omezen okruh žadatelů na stát, kraje a jejich příspěvkové organizace. 
Z předložených projektů v 21. výzvy „Muzea“ lze pozorovat aktivitu některých krajů nebo jiných 
žadatelů (např. Moravskoslezský kraj, Správa národního parku Krkonoše) na rozdíl od krajů, kde nebyl 
předložen žádný projekt. Žádný projekt do 21. výzvy nepředložil např. Královéhradecký kraj, který 
plánuje předkládat projekty do výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace zaměřené na památky. 

ŘO IROP připravuje na rok 2017 výzvu „Muzea II.“, o kterou bude podle ohlasu způsobilých žadatelů 
zájem srovnatelný s 21. výzvou, tedy nedosahující objemu vyčleněných prostředků. Řešením je opět 
změna PD IROP a přesun alokace z integrovaných projektů alokovaných pro SC 3.1 a z SC 3.3. 

ŘO IROP v létě 2016 vyzval oprávněné žadatele z řad knihoven k zaslání časového harmonogramu 
předkládání žádostí. Z tohoto průzkumu vyšlo najevo, že řada knihoven plánuje předložit projekty až 
v druhé polovině roku 2017. Většina plánovaných projektů je zaměřena na výstavbu nového depozitáře 
(zhruba 100 mil. Kč). Z toho důvodu je také v 25. výzvě „Knihovny“ nejméně předložených projektů 
z SC 3.1. 

Průměrná délka projektů v SC 3.1 a zejména u památek (viz 13. výzva) patří k nejdelším ve srovnání 
s ostatními vyhlášenými výzvami v IROP – 45,3 měsíců. Důvodem je náročná příprava a realizace 
projektů obnovy nejvýznamnějších památek, spojeně v mnoha případech i s očekávanými 
archeologickými průzkumy. Ze zkušeností v oblasti intervence 5.1 IOP (památky UNESCO a národní 
kulturní památky) je zřejmé, že největším problémem byla opakovaná výběrová řízení a v několika 
případech i insolvence dodavatele stavby. 

Bariérou v přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů v SC 3.1 je omezení investic v oblasti kultury na 
„investice v malém měřítku“ (viz článek 3.1e) nařízení č. 1301/2013, o EFRR). Žadatelé mají obavy 
z dodržení podmínek, resp. celkových výdajů projektu i v době udržitelnosti, a zejména ze závazku 
neinvestovat z dalších zdrojů do dané památky/muzea/knihovny. Česká republika podporuje změnu 
nařízení č. 1301/2013, kterou iniciovala v druhé polovině roku 2016 Evropská komise. Jejím výstupem 
má být mj. zrušení limitu malého měřítka pro oblast kultury. V Programovém dokumentu IROP je 
informace o malém měřítku u SC 3.1 zmíněna, ale současně je zde uvedeno, že „v případě, že Evropská 
komise limity upraví, budou uvedeny v dokumentaci k výzvám“. 

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Úprava kódů intervence (Mechanismus územního plnění) v PD IROP podle alokací ze schválených 
strategií ITI a IPRÚ, což umožní navýšit alokace výzev v SC 3.1, případně vyhlásit ještě dodatečnou výzvu 
k naplnění alokace SC 3.1. Jedná se o narovnání alokací pro SC 3.1 ze schválených strategií ITI a IPRÚ a 
alokace uvedené v PD pro ITI a IPRÚ pro SC 3.1, kdy rozdíl činí 2,4 mld. Kč volných prostředků v SC 3.1. 

3.1.1.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 3.1 Integrovaného regionálního operačního programu „Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví“ je zaměřen na řešení problémů spojených 
s realizací výzev adresovaných v rámci Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, 
konkrétně jde o vymezenou část Tematického cíle 6 „Zachování a ochrana životního prostředí a 
podpora účinného využívání zdrojů“ Dohody o partnerství. Problémy identifikované v oblasti 
efektivního využití přírodních a kulturních památek jsou spojeny s obtížnou dostupností části 
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přírodního a kulturního fondu, existujícími bariérami a nedostatečnou ochranou – a to jak před 
ohrožením přírodními vlivy, tak ohrožením lidskou činností. Krom přístupové infrastruktury se problém 
špatného technického stavu dotýká přímo i konkrétních přírodních a kulturních památek  

Z dosavadního vývoje realizace opatření je zřejmý zájem žadatelů o realizaci aktivit zaměřených na 
revitalizaci památek, což souvisí s vysokou absorpční kapacitou v oblasti, která trpí historicky 
kumulovaným dluhem. Zároveň je přírodní a kulturní bohatství stále šířeji rozpoznáno jako významný, 
rostoucí a trvale udržitelný přínos regionálním ekonomikám. V oblasti aktivit zaměřených na muzea a 
knihovny, zpřístupnění, zvýšení ochrany a efektivity využívání sbírkových a knihovních fondů byl ve 
sledovaném období patrný menší zájem, který byl regionálně rozprostřen nerovnoměrně. S ohledem 
na skutečnost, že např. digitalizace, u které lze předpokládat významný přínos k dostupnosti, je 
podporována pouze jako součást šířeji koncipovaných projektů, velké projekty jsou zamířeny často na 
stavební úpravy (např. budování nových depozitářů). Z průzkumu realizovaného ŘO IROP v létě 2016 
vyplynulo, že někteří z potenciálních příjemců mají v úmyslu podávat žádosti o podporu až v druhé 
polovině roku 2017. Jedním z důvodů je náročnost přípravy projektů. 

Klíčové faktory ovlivňující další pokrok při dosažení Specifického cíle jsou tedy časové (náročná příprava 
projektů, očekáváná dlouhá doba realizace), dále omezení investic v oblasti kultury na „investice 
v malém měřítku“10 a opožděné vyhlášení výzev IN. Přestože hodnocení a výběr projektů nebyl v rámci 
výzev vyhlášených do 31. 12. 2016 ukončen, lze u všech sledovaných indikátorů potvrdit pokrok a to 
jak z hlediska projektů, u nichž již byl vydán Právní akt, tak v objemu realizací plánovaných v rámci 
projektů, o kterých nebylo ve sledovaném období ještě rozhodnuto. 

 

  

                                                           
10 Viz článek 3.1 e) nařízení č. 1301/2013, o EFRR. 
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3.1.2 Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 

Využívání eGovernmentu je v ČR dlouhodobě pod průměrem Evropské unie. Podle zprávy EU z října 
201611 se relativní pozice ČR vůči ostatním zemím spíše zhoršuje. Intenzivnější rozvoj v oblasti 
vybavenosti a využití informačních a komunikačních technologií pro potřeby výkonu veřejné správy byl 
spojen s programovým obdobím 2007-2013. V tomto období byly realizovány některé ze strategických 
projektů jako Informační systém datových schránek, Czech POINT či základní registry veřejné správy. 
V oblasti eProcurement vznikly v období 2007-2013 nástroje pro elektronické zadávání veřejných 
zakázek a centralizované nákupy veřejné správy. Přesto zůstává eGovernment v ČR oblastí s výrazným 
deficitem. Jako příčiny problému byly identifikovány neprovázanost jednotlivých informačních 
systémů veřejné správy, nejednotnost jejich datové základny a nedostatečné zabezpečení. Také 
Makroekonomická a sektorová analýza ČR konstatuje špatnou pozici ČR v oblasti využívání 
eGovernmentu.  

Realizovaná opatření jsou zaměřena směrem ke konsolidaci a propojení informačních systémů veřejné 
správy a sdílení dat, dokončení procesu digitalizace agend a k rozvoji služeb nad základními registry a 
existujícími systémy. Součástí opatření je i úsilí o zabezpečení informačních systémů veřejné správy. 
V rámci aktivit vedoucích k dosažení vymezeného cíle jsou podporovány projekty z oblasti 
eGovernmentu a informačních a komunikačních systémů veřejné správy zahrnující rozšíření, propojení 
a sdílení aplikací a dat, aktivity zaměřené na zajištění úplného elektronického podání a digitalizace 
agend (např. eCulture, eHealth, eSbírka, eLegislativa aj.). Podpora je určena také vytváření nových a 
modernizaci stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné správy a 
složek IZS v oblasti spisové služby, archivnictví, vládního spojení, informačních systémů pro potřeby 
samosprávných agend a rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu. Pro zvýšení kybernetické 
bezpečnosti jsou podporovány projekty orgánů veřejné moci zaměřené na ochranu informačních a 
komunikačních technologií veřejné správy včetně infrastruktury. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní 
organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, státní podnik 

 Podporované aktivity 
o eGovernment 
o kybernetická bezpečnost 
o specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 

 Komplementarita: 4., 10., 17., 23., 26. a 28. výzva: OP Zaměstnanost, SC 4.1 

 Územní dimenze: ne 

3.1.2.1 Stav realizace opatření  

V rámci SC 3.2 IROP bylo od září 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev. Výzvy jsou vyhlášeny jako průběžné a 
podporovanými aktivitami souhrnně pokrývají veškeré aktivity specifického cíle.  

SC 3.2 se napříč všemi výzvami dlouhodobě potýká s nízkým tempem předkládání projektových žádostí 
o podporu. Celkem ve všech výzvách bylo k 31. 12. 2016 předloženo 35 projektových žádostí 

                                                           
11 European Union. EU eGovernment Report 2016 shows that online public services improved unevenly [online]. 
EU, 2016 [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-
report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
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v souhrnném objemu cca 1265 mil. Kč požadovaných prostředků z EFRR, což představuje 18,4 % 
alokace vyhlášených výzev. 

 

Tabulka č. 20 Údaje o výzvách a alokaci SC 3.2 

Údaje o výzvách a alokaci SC 3.2 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 8 417 701 407 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP Alokace výzvy EFRR  
Počet 

projektů  

Objem vázaných 
prostředků 

(EFRR)  

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

4. výzva IROP - Aktivity vedoucí 
k úplnému elektronickému 
podání 

400 000 000 Kč 1 74 391 200 Kč 19 % 

10. výzva IROP - 
Kyberbezpečnost 

1 200 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

17. výzva IROP - Elektronizace 
odvětví – eLegislativa, eSbírka, 
archivace 

600 000 000 Kč 1 42 945 191 Kč 7 % 

23. výzva IROP - Specifické 
informační a komunikační 
systémy a infrastruktura I. 

1 332 500 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

26. výzva IROP - eGovernment I. 2 436 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

28. výzva IROP - Specifické 
informační a komunikační 
systémy a infrastruktura II. 

878 849 850 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 6 847 349 850 Kč 2 117 336 391 Kč 2 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 1 570 351 557 Kč Podíl vázaných prostředků v 
projektech s vydaným PA na alokaci 

SC: 
 Do konce roku 2017 nejsou plánované další výzvy 

1 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 1 570 351 557 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav jednotlivých výzev 

4. výzva IROP „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“  

Výzva byla vyhlášena 19. září 2015 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí o podporu 30. června 
2017. Ve výzvě byly předloženy 4 žádosti o dotaci v celkovém objemu 111 mil. Kč požadovaných 
prostředků z EFRR. Projekty vedoucí k úplnému elektronickému podání jsou předloženy složkami státní 
správy a dvěma městy. Nejvýznamnějším projektem v rámci výzvy je realizace portálu Celní správy 
s celkovou výší požadované dotace z prostředků EFRR 74,4 mil. Kč. 

10. výzva IROP „Kybernetická bezpečnost“  

Výzva byla vyhlášena 21. října 2015 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí o podporu 30. června 
2017. Ve výzvě byly k 31. 12. 2016 předloženy 4 žádosti o dotaci v celkovém objemu 113 mil. Kč 
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požadovaných prostředků z EFRR. Předložené projekty směřují především k zajištění kybernetického 
zabezpečení několika centrálních orgánů státní správy. Pouze jeden projektový záměr byl předložen 
samosprávou, konkrétně Moravskoslezským krajem.  

17. výzva IROP „e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv“  

Výzva byla vyhlášena 22. prosince 2015 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí o podporu 
31. prosince 2016. Ve výzvě byly předloženy 2 žádosti o dotaci v celkovém objemu 432 mil. Kč 
požadovaných prostředků z EFRR, což představuje 72,1 % z celkové alokace výzvy. Ve výzvě jsou 
vzhledem ke svému zaměření očekávány projekty většího objemu finančních prostředků. Ve výzvě jsou 
oprávněnými žadateli explicitně vyjmenované subjekty, realizátorem projektu e-Legislativy je 
Ministerstvo vnitra ČR a Národní digitální archiv je realizován Národním archivem. V druhé polovině 
prosince 2016 (20. 12. 2016) proběhla revize výzvy a datum prodloužení příjmu žádostí o podporu bylo 
posunuto na 15. 12. 2017. 

23. výzva IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“  

Výzva byla vyhlášena 24. února 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí o podporu 
29. září 2017. Ve výzvě byly k datu 31. 12. 2016 předloženy 2 žádosti o dotaci v objemu 85,6 mil. Kč 
požadovaných prostředků z EFRR.  

26. výzva IROP „eGovernment I.“  

Výzva byla vyhlášena 24. března 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí o podporu 
29. prosince 2017. Ve výzvě byly k 31. 12. 2016 předloženy 2 žádosti o dotaci v objemu 261,7 mil. Kč 
požadovaných prostředků z EFRR. Jedním z projektů je insolvenční rejstřík realizovaný Ministerstvem 
spravedlnosti ČR. Druhým předloženým projektem je nemocniční systém Královohradeckého kraje. 

28. výzva IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“  

Výzva byla vyhlášena 20. dubna 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí o podporu 
29. září 2017. Ve výzvě bylo k 31. 12. 2016 předloženo 21 žádosti o dotaci v celkovém objemu 261,3 
mil. Kč požadovaných prostředků z EFRR. Žadateli jsou především kraje a obce, přičemž nejvýznamnější 
projekty předložily Moravskoslezský kraj a Vysočina. 

Vyhlašování dalších výzev v SC není plánováno, a to především z důvodu pokrytí všech aktivit SC a 
možnosti případného prodloužení již vyhlášených výzev. 

  



78 
 

Tabulka č. 21 Věcné plnění SC 3.2 

Věcné plnění SC 3.2 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

30400 - Nové nebo 
modernizované prvky k zajištění 
standardů kybernetické 
bezpečnosti (Prvky) 

- 490 
0 0 85 85 - 17 % 

0 0 0 0 - 0 % 

30500 - Počet pořízených 
informačních systémů (Počet IS) 

31 104 
0 3 26 48 84 % 46 % 

0 0 0 6 0 % 6,0 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav hodnocení projektů 

Z 35 projektových žádostí předložených ve všech výzvách Specifického cíle jich ke konci roku 2016 bylo 
32 v procesu hodnocení. Jedna žádost o podporu (ve 28. výzvě IROP) byla zamítnuta, ve dvou případech 
bylo vydáno rozhodnutí o podpoře (1 projekt byl podpořen v rámci 4. výzvy IROP, 1 projekt v rámci 17. 
výzvy IROP). 

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty a odstranitelné bariéry plnění SC 

Vzhledem k průběhu předkládání žádostí ŘO IROP od července 2016 provádí dotazníková šetření mezi 
potenciálními oprávněnými žadateli (obce, kraje, organizační složky státu) pro získání predikce čerpání 
a identifikaci hlavních bariér čerpání. Oslovené subjekty za hlavní bariéry označili: 

 nedostatečnou kapacitu na straně žadatele (projektoví manažeři, IT odborníci), 

 náročnost přípravy povinné přílohy žádosti Studie proveditelnosti,  

 nefinancování koncových zařízení. 

Na základě obdržených poznatků byly provedeny revize příslušných výzev obsahující mj. tyto změny: 
zařazení koncových HW zařízení mezi vedlejší způsobilé výdaje, zařazení výdajů na stavební práce 
vyžadujících stavební povolení (mimo liniových staveb) mezi vedlejší způsobilé výdaje, možnost 
přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015, úprava obecných a specifických 
kritérií přijatelnosti na tzv. napravitelná a nenapravitelná kritéria, v rámci 26. výzvy došlo k rozšíření 
výzvy o další projektové okruhy. 

Nízká aktivita ze strany žadatelů je také způsobena kombinací nastaveného nesoutěžního typu výzev 
(průběžné výzvy) a potřebou odborných znalostí při přípravě podkladových materiálů. Pro snížení 
náročnosti příprav projektů byla ze strany ŘO IROP a CRR zvýšena vůči žadatelům konzultační činnost.  

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Stanovení výsledných hodnot sledovaných indikátorů SC je navázáno na Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, konkrétně Implementační plán pro strategický 
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cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu12. 
Bariérou v plnění SC je vymezení indikátorů významně omezující okruh oprávněných žadatelů. 
Doporučeným opatřením je jednání s gestorem Implementačního plánu pro strategický cíl 3, kterým je 
MV ČR, sekce informačních a komunikačních technologií, o aktualizaci průzkumu absorpční kapacity a 
definici indikátoru „Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti“ 
či revizi cílové hodnoty. 

3.1.2.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu „Zvyšování efektivity a 
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT“ je v souladu 
s několika úrovněmi cílů formulovaných Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 a 
explicitně je součástí Tematického cíle 2 „Zlepšení přístupu k ICT, využití a kvality ICT“. Významnou 
součástí TC 2 Dohody o partnerství je posílení elektronizace veřejné správy. Podpora je směřována 
k rozšiřování a propojení datového fondu veřejné správy a jeho sdíleného využití (např. eProcurement, 
eHealth, eJustice, eCulture apod.), zavedení tzv. úplného elektronického podání, vytvoření systému 
elektronické identifikace a autorizace. S tím souvisí i rozvoj, integrace a sjednocování informačních a 
komunikačních systémů pro specifické potřeby veřejné správy. Součástí podporovaných aktivit je 
budování informační infrastruktury či budování datových center, včetně cloudových řešení. Důraz je 
položen na efektivní a bezpečné využívání dat na principu „open data“, přičemž právě zabezpečení 
informační a komunikačních sítí a dat (v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti) je zcela 
nezbytným předpokladem úspěšného rozvoje eGovernmentu. 

Jde o oblast, ve které ČR v evropském kontextu zaostává. Specifický cíl v tomto ohledu reaguje na 
intenzivně pociťovaný, jasně definovaný problém, jehož řešení je rámováno jak národními, tak 
evropskými strategickými dokumenty. Sice je současně zmiňován růst v oblasti digitalizace veřejných 
služeb, nicméně ten je dán především dvěma faktory. Prvním je změna zdroje dat pro jeden 
z indikátorů umožňujících sledovat digitalizaci veřejných služeb (jde o oblast „open data“, kde je mezi 
lety 2016-2017 zaznamenán pro ČR více než 100% růst13). Druhým faktorem skutečnost, že se rozšiřuje 
legislativa zavazující občany k vyšší míře elektronické komunikace. Význam tohoto faktoru lze 
demonstrovat na skutečnosti, že s účinností od 1. 1. 2015 platí, že „má-li daňový subjekt nebo jeho 
zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, 
řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze 
elektronicky - datovou zprávou“. Dle statistik Finanční zprávy evidovala v roce 2015 8 891 627 
elektronických podání a v souvislosti s elektronickými kontrolními hlášeními DPH dochází od roku 2016 
k dalšímu prudkému růstu14. Procento občanů využívajících digitálních veřejných služeb však podle 
zprávy Evropské komise stagnovalo. Také ex-ante realizovaná evaluace IROP konstatovala, že alokace 
vyčleněná pro daný SC je nižší, než by bylo třeba ke splnění cílů návazných strategií národní a evropské 
úrovně. 

Přes závažnost a potřebnost specifického cíle je nutné hodnotit dosavadní pokrok jako pomalý. V 6 
vyhlášených výzvách IROP se souhrnnou alokací 6,847 mld. Kč z prostředků EFRR bylo k 31. 12. 2016 
podáno 35 žádostí o podporu v celkovém objemu 1,265 mld. Kč z EFRR, tedy dosahující necelé pětiny 
vyčleněných prostředků. Nejrozsáhlejším dosud předloženým projektem je projekt předpokládající 

                                                           
12 MV ČR. Implementační plán pro Strategický cíl 3 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu [online]. MV ČR, 2015 [cit. 14. 3.2 017]. Dostupné z 
http://www.mvcr.cz/soubor/implementacni-plany-od-xi-2016--ip-3-implementacni-plan-cil-3.aspx 
13 European Commission. Digital Economy and Society Index 2017 [online]. EU, 2017 [cit. 19. 3. 2017]. Dostupné 
z https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/czech-republic 
14 Finanční správa ČR. Počty podání EPO [online]. FS ČR, 2017 [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/pocty-podani-epo 

http://www.mvcr.cz/soubor/implementacni-plany-od-xi-2016--ip-3-implementacni-plan-cil-3.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/implementacni-plany-od-xi-2016--ip-3-implementacni-plan-cil-3.aspx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/czech-republic
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/pocty-podani-epo
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zavedení nástrojů elektronického vyhlašování právních předpisů a vytvoření ověřené a bezplatně 
dostupné databáze minulých a aktuálních znění právních předpisů včetně vazeb na právo EU (systém 
e-Sbírka) a nástrojů elektronické tvorby a projednávání právních předpisů v úplném znění (systém e-
Legislativa). 

V reakci na nízkou míru projeveného zájmu potenciálních příjemců byl ze strany ŘO IROP realizován 
v létě 2016 průzkum mezi oprávněnými žadateli, ze kterého vyplynulo, že respondenti za hlavní 
překážky pro předkládání žádostí považují vlastní nedostatečnou personální a technickou kapacitu, 
s tím do jisté míry související náročnost přípravy Studie přijatelnosti a jako třetí nejčastější důvod bylo 
uvedeno zařazení koncových zařízení mezi nezpůsobilé výdaje. Jako další významná bariéra v plnění SC 
se projevilo vymezení indikátorů významně omezující okruh oprávněných žadatelů. V reakci na zjištění 
průzkumu byly provedeny revize výzev (krom jiného zahrnující zařazení koncových HW zařízení mezi 
vedlejší způsobilé výdaje) a byla zvýšena konzultační činnost ŘO IROP a CRR ve vztahu k žadatelům 
s cílem snížení náročnosti příprav projektů. Dalším možným opatřením je revize indikátorů 
specifického cíle. 
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3.1.3 Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Předvídatelnost rozvoje území a stabilita zajištěná koncepčním a transparentním plánováním jsou 
faktory významně ovlivňujícím rozvoj regionů. Významnou součástí takového plánování jsou kvalitní a 
veřejnosti dostupné dokumenty územního plánování, které jsou podkladem pro rozhodování o území 
a jejich zpracování úzce souvisí se zlepšováním výkonu veřejné správy. Základem územního plánování 
jsou územní studie, které slouží jako podklad pro územní plány a regulační plány závazné pro 
rozhodování o území. Nástroje územního plánování slouží také ke komplexnímu prověření a řešení 
problematiky vybavenosti území potřebnou infrastrukturou a její dostupnosti a koordinovanému 
umístění v sídelní struktuře. Jak uvádí Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, 
dokumenty územního plánování jsou nutným předpokladem pro koordinaci rozvojových záměrů 
veřejného a soukromého sektoru. Nepředvídatelnost rozvoje území, nedostatky v oblasti rozvoje 
místní infrastruktury a netransparentní a nekoncepční rozhodování veřejné správy o území, které 
komplikuje přípravu investic, jsou problémem, jehož příčinou je chybějící nebo neaktuální územní 
dokumentace. 

Realizovaná opatření směřují k odstranění deficitu v oblasti územního plánování. Podporovanými 
aktivitami jsou v souladu s tím pořízení územních a regulačních plánu a pořízení územních studií 
zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná 
prostranství a územní studie zaměřené na řešení krajiny. 

Shrnutí dalších základních údajů  

 Příjemci: obce s rozšířenou působností 

 Podporované aktivity 
o pořízení územních plánů 
o pořízení regulačních plánů 
o pořízení územních studií  

 Rozdělení alokace 

 Komplementarita: 3. a 9. výzva: OP Zaměstnanost, PO 4 

 Územní dimenze: ano 
o pro aktivity směřující k pořízení územních a regulačních plánů správní obvody ORP 
o pro aktivity směřující k pořízení územních studií a) správní obvod ORP řešící veřejnou 

infrastrukturu ve vazbě na TEN-E nebo TEN-T odpovídající záměrům PÚR, nebo veřejná 
prostranství; b) správní obvod ORP řešící krajinu ve všech souvislostech ve vazbě na 
zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou 
úmluvu o krajině 

3.1.3.1 Stav realizace opatření  

SC 3.3 IROP byly vyhlášeny celkem tři průběžné výzvy. Všechny tři výzvy byly vyhlášeny v roce 2015 a 
jedná se konkrétně o výzvu č. 2 „Územní plány“, č. 3 „Regulační plány“ a č. 9 „Územní studie“. U všech 
tří výzev je jako konečný termín pro příjem žádostí stanoveno datum 31. 3. 2017. 
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Tabulka č. 22 Údaje o výzvách a alokaci SC 3.3 

Údaje o výzvách a alokaci SC 3.3 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 1 276 192 335 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy 

EFRR 
Počet 

projektů  

Objem vázaných 
prostředků 

(EFRR) 

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

2. výzva IROP - Územní plány 535 500 000 Kč 6 6 800 831 Kč 1 % 

3. výzva IROP - Regulační plány 199 920 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

9. výzva IROP - Územní studie 382 500 000 Kč 7 3 287 731 Kč 1 % 

Alokace vyhlášených výzev 1 117 920 000 Kč 13 10 088 562 Kč 1 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 158 272 335 Kč 
Podíl vázaných prostředků v projektech 

s vydaným PA na alokaci SC: 

 Do konce roku 2017 nejsou plánované další výzvy 

1 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 158 272 335 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav jednotlivých výzev 

2. výzva IROP „Územní plány“ 

V rámci 2. výzvy IROP bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 15 žádostí o veřejnou podporu v celkovém 
objemu cca 13,23 mil. Kč z EFRR. Hodnocení a výběr projektů v rámci výzvy dosud probíhá, zamítnuta 
byla jedna projektová žádost, 7 projektů bylo doporučeno k podpoře a z toho v 6 případech již byl 
vydán Právní akt o poskytnutí podpory. Průměrná plánovaná délka realizace projektu činila u žádostí 
podaných ve sledovaném období celých 45 měsíců. 

3. výzva IROP „Regulační plány“ 

V rámci 3. výzvy IROP byly k 31. 12. 2013 zaregistrovány 2 projekty s požadovanou výší podpory z EFRR 
ve výši 2,68 mil. Kč. Obě žádosti se k danému datu nacházely ve fázi hodnocení. 

9. výzva IROP „Územní studie“ 

V rámci 9. výzvy IROP bylo ve sledovaném období zaregistrováno 22 projektů v souhrnné výši 19,4 mil. 
Kč podpory požadované z prostředků EFRR. 10 žádostí se dosud nachází v procesu hodnocení, 5 žádostí 
bylo zamítnuto a 7 žádostí prošlo úspěšně hodnocením a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Průměrná plánovaná doba realizace činila u těchto projektů 13 měsíců. 
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Tabulka č. 23 Věcné plnění SC 3.3 

Věcné plnění SC 3.3 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

90200 - Počet územních plánů, 
regulačních plánů a územních 
studií (Plány) 

134 1109 0 29 50 53 37 % 4,8 % 

134 1109 0 17 18 19 13 % 1,7 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Stav hodnocení projektů 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o průběžné výzvy, nebyl realizován žádný přezkum a žadatelé 
namísto možnosti odvolání volí možnost podat žádost znovu.  

Faktory působící na rychlost plnění výzev projekty 

Hlavní faktorem limitujícím proces implementace je nízká absorpční kapacita daná relativně úzce 
vymezeným okruhem oprávněných žadatelů v PD IROP - obcí s rozšířenou působností.  

Odstranitelné bariéry plnění SC 

Sekundárním a méně významným faktorem/bariérou plnění je nižší nepřipravenost obcí a malý zájem 
o podporované aktivity. Jako opatření k odstranění bariéry je doporučeno opatření v oblasti publicity 
– zvýšení informovanosti občanu i zástupců obcí o možnosti využít veřejné podpory v rozvoji územního 
plánování.  

Neodstranitelné bariéry plnění SC včetně zdůvodnění, zda vytvářejí nutnost revize programu 

Na základě dosavadního stavu implementace a vývoje zájmu žadatelů je vysoce pravděpodobné, že 
okruh příjemců vymezený jako „obce s rozšířenou působností“ nemůže vyčerpat objem prostředků ve 
vyhlášených výzvách, který byl kalkulován na širší okruh příjemců, tedy na všechny obce a kraje. Jako 
možné opatření k řešení problému je jako navržena revize Programového dokumentu IROP rozšiřující 
okruhu žadatelů v SC 3.3 a přesunu části alokace do jiných SC. 

Synergie opatření rozšiřujících okruh oprávněných žadatelů a opatření v oblasti publicity by mohla 
odstranit existující bariéry a přispět k pokroku v realizaci cíle. 

3.1.3.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu „Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje“ je součástí úsilí o naplnění Tematického cíle 11 „Posilování 
institucionální kapacity a účinné veřejné správy“ Dohody o partnerství. Jako problém, který může být 
řešen a odstraněn, je deficit v kvalitě územní přípravě investic. Příčinou deficitu je často chybějící nebo 
zastaralá dokumentace územního rozvoje, ať již jde o územní nebo regulační plány, tak i předchozí 
územní studie. 
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Výchozí hodnota cílového indikátoru (90210 - „Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním 
plánem a územní studií“) činila v roce 2014 26 793 km², tedy cca 34 % rozlohy území ČR. Cílem opatření 
je dosažení pokrytí více než dvojnásobného (59 000 km²).  

Během realizace opatření zaměřených na dosažení Specifického cíle byly identifikovány závažné 
překážky, které ohrožují dosažení plánovaných hodnot sledovaných indikátorů. Souhrnný objem 
prostředků požadovaných v rámci vypsaných výzev z EFRR dosahuje cca 3 % alokace dosud 
vyhlášených výzev. Adekvátně tomu je vzdáleno dosažení jak hodnoty milníku programu, tak konečné 
cílové hodnoty výstupu. Hlavní bariérou se jeví nastavení územní dimenze, které vedlo k nízké 
absorpční kapacitě v úzce vymezené skupině oprávněných žadatelů. Jako účelné opatření v této fázi 
implementace se jeví revize územní dimenze Specifického cíle (rozšíření skupiny potenciálních 
příjemců) spojená s vyšší aktivitou v oblasti publicity s cílem zvýšit informovanost potenciálních 
příjemců o existenci opatření. V případě setrvání dosavadního trendu bude nutným opatřením 
realokace prostředků do jiných Specifických cílů s vysokou relevancí a adekvátní absorpční kapacitou. 
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3.2 Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

3.2.1 Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

V ČR pokračuje růst rozdílů mezi centrálními a periferními regiony a zvyšuje se lokální diverzita uvnitř 
regionů. Regionální a místní koncentrace problémů spojených s chudobou a sociálním vyloučením se 
nejzřetelněji projevují v obcích, na jejichž území se vyskytují sociálně vyloučené lokality. Jejich 
problémem je zejména nízká kvalita bydlení, nízká úroveň vzdělanosti a funkční gramotnosti, vysoká 
nezaměstnanost, materiální chudoba, zadluženost obyvatel sociálně patologické jevy a negativní obraz 
veřejnosti o sociálně vyloučených lokalitách. Dosavadní zkušenosti, získané především v minulém 
programovém období 2007-2013, naznačily efektivitu integrovaných nástrojů v oblasti strategického 
plánování, hledání vhodných synergií, posílení partnerství ve městech a obcích apod. 

Venkovské oblasti ČR jsou v některých případech místem kumulace negativních jevů a charakteristik, 
vyplývajících zejména z nedostatečného vybavení území službami a infrastrukturou, nedostatečně 
fungující místní ekonomiky, nedostatku pracovních příležitostí, špatné dopravní dostupnosti či 
nedostatečného využití zdrojů. Problémy a jejich příčiny jsou totožné jako v případě SC 1.2, SC 1.3, SC 
2.1, SC 2.2, SC 2.4, SC 3.1 a SC 3.3. Pomocí nástroje CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje), který 
je koncipován ve směru zdola-nahoru a vykazuje ve venkovských oblastech vyšší efektivitu než plošné 
centrální řízení, by mělo dojít k celkovému zlepšení charakteristik venkovských oblastí ČR. Dohoda o 
partnerství pro programové období 2014-2020 konstatuje, že zkušenosti s využitím metody LEADER 
ukázaly, že většina Místních akčních skupin (MAS) dokázala plnit svoje cíle, přestože v úrovni kvality 
řízení a efektivity skupin jsou patrné rozdíly. Kvalitně zpracované a realizované prováděných strategie 
místního rozvoje jsou nejčastěji zaměřeny na udržitelný rozvoj území a krajiny, diverzifikaci a rozvoj 
místní ekonomiky a tvorbu pracovních příležitostí, rozvoj služeb, rozvoj vzdělávání, podporu životních 
podmínek komunity, zajištění dopravní dostupnosti a obslužnosti území. 

V souladu s dikcí Dohody o partnerství lze jako hlavní cíl podpory CLLD určit přiblížení plánování a 
realizace projektů místní úrovni s využitím lokální synergie, posílení soudržnosti venkovského území a 
vytvoření předpokladů pro dlouhodobě udržitelný rozvoj území založený na spolupráci obcí a 
venkovských rozvojových center. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: množina oprávněných žadatelů se shoduje se sjednocením množin žadatelů SC 1.2, 
1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3, jejichž aktivity jsou zahrnuty ve specifickém cíli 4.1. 

 Podporované aktivity: V tomto specifickém cíli budou podporovány aktivity z prioritních os 1, 
2 a 3, které budou mít zřetelný dopad na venkovské oblasti a přespějí k vytváření pracovních 
příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských 
oblastech. 

 Alokace SC: 8 358 135 500 Kč 

 Územní dimenze: ano 
o územní dimenze pro rozvoj venkova 
o území MAS se strategií CLLD 
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3.2.1.1 Stav realizace opatření 

V období do 31. 12. 2016 probíhalo hodnocení integrovaných strategií místních akčních skupin (MAS) 
IROP (dále ISg) v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných strategií v programovém 
období 2014-2020. K 31. 12. 2016 schválil ŘO IROP k realizaci 19 integrovaných strategií. 

Řídicí orgán IROP obdržel do první vlny celkem 166 strategií z celkového uvažovaného počtu cca 180 
strategií k hodnocení. Z přijatých strategií bylo 158 strategií CLLD vráceno k přepracování, protože 
vykazovaly nedostatky, které jsou v rozporu se zaměřením IROP. Do druhé vlny věcného hodnocení 
obdržel ŘO 83 strategií CLLD (více viz tabulka č. 24). Ve třetí vlně bylo ŘO IROP doručeno 42 strategií. 
Při hodnocení jsou až na výjimku dodržovány stanovené lhůty pro finalizaci hodnocení, bohužel další 
zvýšení efektivity a rychlosti procesu věcného hodnocení je omezeno proměnlivou funkčností MS 
2014+, počtem interních hodnotitelů IROP, délkou administrace na dalších řídicích orgánech a 
schvalováním dílčích posudků na jednání velké komise.  

 

Tabulka č. 24 Hodnocení strategií MAS 

Vlny 
hodnocení 
Isg 

Počet 
strategií v 
evidenci 
IROP 

Počet 
ohodnocených 
SCLLD v IROP 

Počet vrácených 
SCLLD k 
přepracování 
IROP 

Počet 
schválených 
SCLLD v 
IROP* 

Počet 
neschválených 
SCLLD v IROP* 

Počet 
schválených 
SCLLD po 
jednání VK za 
všechny ŘO 

Počet 
vydaných 
akceptačních 
dopisů CLLD 
IROP 

1 vlna 166 158 158 0 0 0 

19 

2 vlna 83 75 68 6 1 3 

3 vlna 42 32 nevrací se 28 2 22 

celkem 291 265 226 34 3 25 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

 

 

Pro zrychlení procesu hodnocení integrovaných strategií přistoupil ŘO IROP k tomu, že poskytuje 
nositelům ISg konzultace k výsledkům věcného hodnocení, hlasuje o strategiích bezprostředně po 
obdržení informace od MMR-ORP. Do konce září se zástupci ŘO IROP zúčastnili 5 workshopů CLLD, kde 
byla problematika integrovaných strategií probírána. ŘO IROP odpovídá na dotazy bezprostředně po 
obdržení dotazů. Zároveň ŘO pracuje s hodnotitelskými kapacitami, které neprodleně informuje o 
stavu a změnách v procesu hodnocení a zároveň poskytuje hodnotitelům strategií konzultace ve 
sporných oblastech hodnocení. 

Schválené MAS se nyní soustředí na tvorbu interních postupů a preferenčních kritérií, které konzultují 
s metodiky CLLD Centra pro regionální rozvoj. Dále také začaly schválené místní akční skupiny 
připravovat vlastní výzvy na aktivity, které popsaly ve svých strategiích – tyto výzvy se po finalizaci 
a kontrole za strany ŘO zadávají do systému MS2014+, kde jsou podřazeny výzvám členěným dle 
jednotlivých aktivit. K 31. 12. 2016 bylo vyhlášeno již 5 výzev ŘO IROP (viz tabulka č. 25), do kterých 
mohou MAS se schválenou Integrovanou strategií připravovat své podvýzvy.  
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Tabulka č. 25 Přehled výzev SC 4.1 

Údaje o výzvách a alokaci SC 4.1 (EFRR) 

Alokace SC (Kurz 27,5 CZK/EUR) 8 358 135 500 Kč Projekty s Právním aktem (PP30+) 

Stav Název vyhlášené výzvy IROP 
Alokace výzvy  

EFRR 
Počet 

projektů  

Objem vázaných 
prostředků 

(EFRR)  

Podíl 
vázaných 

prostředků 

Vyhlášené 
výzvy 

53. výzva IROP - Udržitelná doprava 
- integrované projekty CLLD - SC 1.2 

1 615 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

62. výzva IROP - Sociální 
infrastruktura - integrované projekty 
CLLD - SC 2.1 

1 900 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

55. výzva IROP - Zefektivnění 
prezentace, posílení ochrany a 
rozvoje kulturního dědictví - 
integrované projekty CLLD - SC 4.1 

427 500 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

45. výzva IROP - Komunitně vedený 
místní rozvoj - dokumenty územního 
rozvoje 

95 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

65. výzva IROP - Integrované 
projekty CLLD 

950 000 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace vyhlášených výzev 4 987 500 000 Kč 0 0 Kč 0 % 

Alokace zbývající k vyhlášení 3 370 635 500 Kč 

Podíl vázaných prostředků v projektech 
s vydaným PA na alokaci SC: 

Plánované 
výzvy  

68. výzva IROP - Komunitně vedený 
místní rozvoj - Vzdělávání  

1 900 000 000 Kč 

69. výzva IROP - Komunitně vedený 
místní rozvoj - Řešení rizik 

475 000 000 Kč 

71. výzva IROP - Komunitně vedený 
místní rozvoj - Zdravotnictví 

190 000 000 Kč 

Alokace plánovaných 
(nevyhlášených) výzev na rok 2017 

2 565 000 000 Kč 0 % 

Disponibilní objem prostředků nad rámec vyhlášených a plánovaných výzev: 805 635 500 Kč 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Ve specifickém cíli 4.1 je možné na základě analyzovaných programových rámců a ohodnocených 
strategií říci, že největší zájem místních akčních skupin (MAS) se očekává ve SC 1.2, 2.1 a 2.4. Průměrný 
zájem je možné očekávat v SC 2.2 a 1.3. Nejnižší zájem zatím vykazují SC 3.1 a 2.3. 

Aktivity realizované v rámci Specifické cíle 4.1 plně odpovídají aktivitám realizovaným v odpovídajících 
SC Prioritních os 1, 2 a 3, s výjimkou SC 1.3, který nezahrnuje aktivitu – „Modernizace vzdělávacích a 
výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), 
zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení 
mimořádných událostí“ a SC 2.3, který neobsahuje aktivity - „Zvýšení kvality vysoce specializované 
péče“ a „Zvýšení kvality návazné péče“. 
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3.2.1.2 Hodnocení procesu plnění a nastavení cílů  

Specifický cíl 4.1 Integrovaného regionálního operačního programu „Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje s cílem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu“ je součástí Tematického cíle 9 „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a 
diskriminaci“ Dohody o partnerství. Posílení místní rozvojové spolupráce ve venkovských oblastech 
(činnost Místních akčních skupin) je chápán jako efektivní nástroj realizace integrované, místně 
orientované strategie a prostředek zvýšení soudržnosti a navázání spolupráce místních aktérů. 

Dosud dominující překážkou v realizaci aktivit směřujících k naplnění Specifického cíle byla náročnost 
přípravy a následně proces schvalování integrovaných strategií místních akčních skupin. V této fázi 
získala realizace opatření kumulativní zpoždění proti harmonogramu i Strategickému realizačnímu 
plánu. Optimalizací procesu schvalování a intenzivní konzultační činností směřovanou k tvorbě 
kvalitních integrovaných strategií se situace v průběhu sledovaného období zlepšila. První podvýzvy 
MAS začaly být vyhlašovány v průběhu prosince 2016. 
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3.2.2 Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zlepšení řídících a administrativních schopností mas 

Pro místní úroveň venkovských osídlení je typická široká rozmanitost potřeb a výzev, kterým jednotlivá 
území čelí. Při jejich identifikaci jde o řešení s přímým dopadem na dané území. Předpokladem 
efektivního řešení ze strany místní komunity je její adekvátní organizační, technická a finanční kapacita. 
Směrem k posílení kapacit komunitně vedeného úsilí vede implementace metody LEADER, resp. CLLD, 
která probíhá prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS). Jejich hlavním úkolem je aktivizace 
občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních 
aktivit obyvatel venkova. Při realizaci strategie komunitně vedeného místní rozvoje nejsou jen 
podporovány aktivity a činnosti realizované konečnými příjemci v souvislosti s SCLLD, ale je nutné také 
financovat aktivity spojené s realizací strategie, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem 
žádostí, výběrem projektů, monitoringem a evaluacemi SCLLD a z nich vycházejících aktualizací SCLLD. 
Animací území se rozumí aktivity nad rámec povinných činností, které se MAS rozhodne realizovat pro 
lepší naplňování strategie, např. podpora partnerství, spolupráce a informační výměny mezi místními 
aktéry.  

Realizovaná opatření směřují k podpoře, posílení a rozvoji organizačních, technických a finančních 
kapacit MAS. Podporovány jsou přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, 
odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD, provozní činnosti spojené 
s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, 
monitoring a evaluace realizace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS. 
Podpora je určena také aktivitám animačním, tedy aktivitám nad rámec povinných činností, které se 
MAS rozhodne realizovat pro lepší naplňování strategie. Jedná se například o podporu partnerství, 
spolupráce a informační výměnu mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, 
o animaci školských zařízení na území MAS. 

Shrnutí dalších základních údajů SC 

 Příjemci: Místní akční skupiny 

 Aktivity  
o přípravné, podpůrné činnosti,  
o provozní činnosti,  
o animace strategie CLLD, škol a školských zařízení v OP VVV.  

 Alokace SC: 2 478 803 580 Kč 

 Vyhlášená výzva 
o 6. výzva IROP „Provozní a animační výdaje“: 1 900 000 Kč 

V tomto specifickém cíli je čerpání závislé na průběhu schvalování strategií MAS, protože možnost 
čerpat prostředky se jednotlivým MAS otevírá až po úspěšné finalizaci strategie a jejím podání do 
hodnotícího procesu. Předběžně lze odhadovat, že o čerpání bude po schválení dostatečného počtu 
strategií v budoucnu stabilní zájem a dojde k vyčerpání stanovené alokace. 
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Tabulka č. 26 Věcné plnění SC 4.2 

Věcné plnění SC 4.2 k 31. 12. 2016 - Kumulativní cílové hodnoty projektů 

Název Indikátoru Milník 
Cíl 

Prog. 

2016 2017 2018 
2019-
2023 

poměr 
k 

milníku  

Poměr k 
Cílové 

hodnotě 

Projekty v kladných stavech 

Projekty s vydaným PA (PP30+) 

82000 - Počet uskutečněných 
školení, seminářů, workshopů a 
konferencí (Aktivity) 

  5728 

0 230 1338 3398 - 59,3 % 

0 185 875 2161 - 38 % 

93508 - Počet úspěšně 
zrealizovaných výzev místní akční 
skupinou (výzvy) 

  2 506 
0 88 780 1938 - 77,3 % 

0 75 503 1114 - 44 % 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

 

3.2.2.1 Stav realizace opatření  

K 31. 12. 2016 bylo do výzvy zaregistrováno 185 žádosti o veřejnou podporu v celkovém objemu 
podáno 165 projektů v celkovém objemu 1,34 mld. Kč. Z toho bylo doporučeno k financování 126 
projektů s celkovou výší podpory z EFRR 906,43 mil. Kč. V procesu hodnocení se nachází dosud 
17 žádostí. 42 žádostí bylo vyřazeno v průběhu hodnocení či staženo žadateli. Rozhodnutí o poskytnutí 
veřejné podpory obdrželo ke sledovanému datu 71 žádosti s celkovou výší podpory z EFRR 534,88 mil. 
Kč. 
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4 Územní dimenze 

Jak uvádí Národní dokument k územní dimenzi a Zpráva o plnění územní dimenze 2015 v souladu se 
zaměřením IROP se územní dimenze týká většiny specifických cílů programu s výjimkou SC 2.5 „Snížení 
energetické náročnosti v sektoru bydlení“ a SC 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“. Územní dimenze je realizována buď 
prostřednictvím zacílení výzev na konkrétní typ území (viz výše ke konkrétním specifickým cílům), nebo 
prostřednictvím integrovaných nástrojů. 

V případě Integrovaných nástrojů jsou v IROP realizovány integrované územní investice (ITI), 
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Integrované nástroje 
se realizují prostřednictvím strategií území. Cílem integrované strategie je soustředění pozornosti na 
klíčové tematické okruhy rozvoje, které jsou specifické pro dané území/aglomeraci. ITI jsou využity v 
největších metropolitních oblastech a sídelních aglomeracích celostátního významu. Jedná se o 
metropolitní oblasti Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko-chomutovská aglomerace, Hradecko-
pardubická aglomerace a Olomoucká aglomerace. IPRÚ představují nástroj pro udržitelný rozvoj 
regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím. Jedná se o České Budějovice, Jihlavu, Karlovy 
Vary, Mladou Boleslav, Zlín a Liberec, Jablonec nad Nisou a jejich funkční zázemí. ITI a IPRÚ jsou 
realizovány jako součást specifických cílů IROP 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1.  

CLLD je realizován ve venkovském území MAS, tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 
obyvateli, kdy maximální velikost území MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude mít méně 
než 10 000 obyvatel. Protože je CLLD realizován ve vlastní Prioritní ose 4, jejíž náplň po věcné stránce 
odpovídá SC 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3. 1. a 3.3, je jeho čerpání popsáno ve vlastní kapitole týkající se 
čerpání ve specifických cílech. 

Podíl integrovaných nástrojů v IROP se předpokládá v rozsahu až 27,8 % alokace. 

K 31. 12. 2016 byly ze strany ŘO IROP schváleny všechny strategie ITI (celkem 7) a IPRÚ (6). Stav 
jednotlivých podvýzev IN je specifikován v rámci kapitol věnovaných jednotlivých specifickým cílům.  
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Tabulka č. 27 Údaje o výzvách ITI a IPRÚ 

Údaje o podvýzvách ITI a IPRÚ 

Vazba na výzvu IROP Název vyhlášené výzvy ITI/IPRÚ 
Alokace výzvy 

EFRR 

48. výzva IROP - Kulturní dědictví – 
integrované projekty ITI - SC 3.1 
 

1. výzva ITI Olomouc SC 3.1 - Rozvoj kulturního 
dědictví 

375 000 000 Kč 

4. výzva ITI Pardubice SC 3.1 - Paměťové instituce 
a kulturní památky - Muzea 
 

80 000 000 Kč 

3. výzva ITI Pardubice SC 3.1 - Paměťové instituce 
a kulturní památky 
 

13 000 000 Kč 

50. výzva IROP – Udržitelná doprava 
– integrované projekty ITI - SC 1.2 
 

2. výzva ITI Pardubice SC 1.2 - Ekologická veřejná 
doprava 
 

100 000 000 Kč 
 

2. výzva ITI Olomouc SC 1.2 - Výstavba a 
modernizace přestupních terminálů veřejné 
dopravy 
 

75 000 000 Kč 

1. výzva ITI Pardubice SC 1.2 - Přestupní uzly 
v aglomeraci 
 

21 000 000 Kč 
 

2. výzva ITI Brno SC 1.2 - Podpora cyklodopravy 
 

80 000 000 Kč 
 

51. výzva IROP - Udržitelná doprava – 
integrované projekty IPRÚ - SC 1.2 

2. výzva IPRÚ České Budějovice SC 1.2 - Podpora 
využívání a rozvoje městské hromadné a 
příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města 

147 220 000 Kč 

58. výzva IROP – infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání (ITI) - SC 2.4 

1. výzva ITI Brno SC 2.4 - Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání 
 

80 000 000 Kč 

59. výzva IROP – infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání (IPRÚ) - SC 2.4 

1. výzva IPRÚ Zlín SC 2.4 - Navýšení kapacity 
mateřských škol v území 
 

3 000 000 Kč 

 Alokace vyhlášených výzev: 974 220 000 Kč 

 

Zdroj: MS2014+ 31. 12. 2016 

Ve všech vyhlášených výzvách ITI/IPRÚ bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno 7 projektů požadujících ve 
svém souhrnu 145,85 mil. Kč z EFRR. Jedna žádost byla vyřazena a 6 zbývajících se nacházelo v procesu 
hodnocení. 
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