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1 Úvod 

Cílem Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen „IROP“) je 

zajistit vnitřní i vnější konvergenci České republiky (dále také „ČR“) a zvýšit kvalitu života 

ve městech a na venkově. V návaznosti na prioritní oblasti financování České republiky, 

zakotvené v Dohodě o partnerství, a cíle politiky Evropské Unie (dále také „EU“) jsou 

intervence IROP členěny do šesti věcně zaměřených priorit, přičemž každá z nich je vázána 

na jeden cíl politiky. Program dále obsahuje prioritu zaměřenou na technickou pomoc. Tyto 

priority jsou rozděleny do specifických cílů (dále také „SC“), v nichž je soustředěna podpora 

do konkrétních oblastí. Za implementaci programu je zodpovědný Řídicí orgán (dále také „ŘO“) 

IROP. 

Tabulka 1 Přehled Specifických cílů IROP 

Priorita, 

specifický cíl 
Název 

Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy 

SC 1.1  
Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné 

organizace a veřejné orgány 

Priorita 2 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva 

SC 2.1  
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof 

a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 

SC 2.2  

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti, 

a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech 

forem znečištění 

Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury 

SC 3.1  

Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, 

regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího 

přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility 

Priorita 4 
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, 

vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví 

SC 4.1  

Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 

přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční 

a online vzdělávání a odbornou přípravu 

SC 4.2  Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, 

domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob 
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se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení 

a sociálních služeb 

SC 4.3 

Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti 

systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od 

institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči 

SC 4.4 
Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu 

v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích 

Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj 

SC 5.1  

Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského 

a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, 

udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských 

oblastech 

Priorita 6 Rozvoj městské mobility 

SC 6.1  
Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu 

na uhlíkově neutrální hospodářství 

Priorita 7 Technická pomoc 

SC 7.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu 

1.1 Dokumentace pro žadatele a příjemce 

Pravidla pro žadatele a příjemce (dále také „Pravidla“) mají dvě části, Obecná pravidla 

pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále také „Obecná 

pravidla“ a „Specifická pravidla“). Oboje jsou součástí každé výzvy ŘO IROP. Obecná pravidla 

jsou uložena na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty, Specifická 

pravidla jsou pak uložena vždy pod danou výzvou na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-

2021-2027. 

Pravidla jsou základním informačním materiálem pro žadatele při přípravě a pro příjemce 

při realizaci projektů. Pravidla vydává a reviduje ŘO IROP. Obecná pravidla jsou závazná 

pro všechny žadatele a příjemce a Specifická pravidla uvádějí závazná pravidla pro projekty 

podávané do konkrétní výzvy.   

Pravidla obsahují: 

• základní informace o IROP, 

• informace o výzvě, 

• instrukce pro podání žádosti o podporu,  

• postup následující po podání žádosti o podporu, 

• informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu, 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
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• přílohy. 

Obecně jsou pro žadatele a příjemce Pravidla závazná od data jejich účinnosti 

uvedeného v tabulce Vydání a účinnost. 

Do vydání Právního aktu (dále také „PA“) / Rozhodnutí se žadatel řídí verzí Pravidel 

účinnou v den podání žádosti o podporu. 

V době realizace i udržitelnosti projektu, tj. od vydání PA/Rozhodnutí, se příjemce vždy 

řídí aktuálně účinnou verzí Pravidel. 

Přehled podstatných změn v případě revizí Obecných pravidel je uveden v příloze č. 0. 

V důsledku mimo jiné např. legislativních změn či rozhodnutí soudů může v některých 

případech docházet k úpravám Pravidel, které odchylně od ustanovení výše budou účinné 

dnem vydání nové verze Pravidel pro všechny projekty bez ohledu na to, kterými Pravidly je 

žadatel/příjemce vázán. V takovém případě jsou dané pasáže označené upozorněním a 

závazné pro všechny žadatele/příjemce dnem vydání nové verze Pravidel. 

Kromě vydání nové verze Pravidel může v některých případech dojít k úpravě či vysvětlení 

textace dokumentů pro žadatele a příjemce také formou Závazného stanoviska ŘO IROP (dále 

také „ZS“). K vydání ZS obvykle dochází v důsledku naléhavé potřeby urychleně upravit 

stávající pravidla a postupy. V textu ZS je vždy uveden předmět a zdůvodnění úprav, od kdy 

je textace účinná, a zda bude zapracována do nejbližší revize odpovídajícího dokumentu. ZS 

je zveřejněno na stránkách IROP, a pokud se obsah ZS může týkat jejich projektů, tak jsou 

žadatelé/příjemci o jeho vydání informováni také depeší, základním komunikačním nástrojem 

systému MS2021+, ve kterém jsou administrovány žádosti o podporu. 

Jako závazný návod pro činnosti prováděné žadateli a příjemci v systému MS2021+ vydává 

ŘO IROP příručky pro práci v MS2021+. Uloženy jsou na adrese https://irop.mmr.cz/cs/ms-

2021 v části Uživatelské příručky k monitorovacímu systému MS2021+ a u každé výzvy na ně 

je odkaz. Dokumenty jsou součástí každé výzvy a pro žadatele a příjemce jsou jakožto součást 

navazující dokumentace k výzvě závazné. Nicméně za účelem možnosti pružnější reakce na 

potřeby vyplývající z nastavení systému nejsou součástí Pravidel a mohou být upravovány 

průběžně bez ohledu na revize Pravidel. Příručky pro práci v MS2021+ jsou vydávány podle 

průřezových témat, přičemž každá příručka má v dokumentu uvedenou vlastní účinnost. Pro 

všechny žadatele a příjemce je vždy závazná aktuálně účinná verze. Výjimkou je příručka 

Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+, jejíž účinnost bude uvedena na daném 

dokumentu a její závaznost se řídí stejnými ustanoveními jako Pravidla; tedy do vydání 

PA/Rozhodnutí se žadatel řídí verzí účinnou v den podání žádosti o podporu, poté vždy 

aktuálně účinnou verzí.  

UPOZORNĚNÍ 

ŘO IROP upozorňuje, že obdobně jako porušení pravidel IROP je postihováno také jejich 

obcházení, tedy jednání, které pravidla IROP přímo neporušuje, ale které vede ke zmaření 

smyslu procesu hodnocení a výběru projektů nebo smyslu, cílů a účelu poskytnuté finanční 

podpory. 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/zavazna-stanoviska-ro-irop-2021-2027
https://iskp21.mssf.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021
https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021
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1.2 Projekty v IROP 

Projektem se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je 

součástí žádosti o podporu. Projekt v sobě zahrnuje soubor činností směřujících k dosažení 

předem stanovených a jasně definovaných cílů a je limitován určitým časem a rozpočtem 

bez ohledu na způsobilost výdajů 1 . K naplnění podmínek hodnocení, naplnění indikátorů 

a účelu a cílů projektu je tedy možné využívat i výdaje zařazené mezi nezpůsobilé. V takovém 

případě je však nutné, aby k těmto byly v hodnocení, realizaci i udržitelnosti doloženy veškeré 

nezbytné dokumenty s výjimkou účetních dokladů a dokumentace k veřejným zakázkám, jako 

by se jednalo o výdaje způsobilé.  

Každý projekt musí mít jasně definovaný, neměnitelný účel a podrobně rozepsané cíle, kterých 

má být realizací dosaženo a které je možné v odůvodněných případech se souhlasem ŘO 

upravovat.  

Účel projektu je definován ve Specifických pravidlech. Cíle projektu žadatel/příjemce definuje 

v MS2021+ a ve studii proveditelnosti/podkladech pro hodnocení. Ke splnění účelu i cílů 

projektu je příjemce zavázán v Podmínkách PA/Rozhodnutí (dále také „Podmínky“) a 

v případě jejich nesplnění se vystavuje riziku finanční opravy podle těchto Podmínek. Vzor 

Podmínek je přílohou Specifických pravidel, příjemce je obdrží společně s PA/Rozhodnutím.  

V IROP je možné uskutečňovat: 

• individuální projekty,  

• integrované projekty, které jsou realizovány prostřednictvím integrovaných nástrojů. 

Způsob přípravy a realizace integrovaných projektů se v některých oblastech liší 

od individuálních projektů. 

Zprostředkujícím subjektem v době hodnocení, schvalování, realizace i udržitelnosti projektu 

je pro všechny projekty Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“). 

1.3 Integrované nástroje a hlavní rozdíly proti individuálním 

projektům 

Integrované nástroje jsou jedním z nástrojů realizace územní dimenze, které 

se v programovém období 2021–2027 realizují v IROP. 

V IROP jsou realizovány následující integrované nástroje: 

• integrované územní investice (dále jen „ITI“) – se uskutečňují v Pražské, Ostravské 

a Brněnské metropolitní oblasti a v Ústecko-chomutovské, Olomoucké, Hradecko-

pardubické, Plzeňské, Liberecko-jablonecké, Českobudějovické, Karlovarské, Zlínské, 

Mladoboleslavské a Jihlavské aglomeraci, 

• komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“) – je využit v územích působnosti 

místních akčních skupin (dále jen „MAS“). Jedná se o venkovské oblasti tvořené 

územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Seznam MAS je uveden na webových 

stránkách https://www.nsmascr.cz/o-spolku/clenove-ns-mas/. 

 

1 V rozpočtu projektu při prvním podání žádosti o podporu tedy musí být uvedeny i všechny nezpůsobilé výdaje. 

https://www.nsmascr.cz/o-spolku/clenove-ns-mas/


 

Stránka 13 

 

Pro každý integrovaný nástroj (dále také „IN“) zpracovává jeho nositel integrovanou územní 

strategii ITI nebo integrovanou strategii CLLD a na základě analýzy území stanoví oblasti, 

které budou podporovány prostřednictvím fondů EU nebo dalších zdrojů. V integrované 

strategii je uvedeno přesné vymezení území, pro které je zpracována. Prostřednictvím 

integrovaného nástroje není možné z IROP podpořit projekty nebo jejich části realizované 

mimo území vymezené v integrované strategii. 

Integrované projekty mohou být podpořeny pouze prostřednictvím integrovaných strategií, 

které schválily řídicí orgány programů, z nichž mají být financovány. V každé integrované 

strategii je vyčleněna alokace na podporu integrovaných projektů z příslušného programu. 

Integrované projekty se předkládají do výzev ŘO pro integrované projekty. Integrované 

projekty musí, kromě požadavků uvedených ve výzvě ŘO IROP, být v souladu s integrovanou 

strategií. Žadatel o podporu integrovaného projektu zpracuje nejdříve projektový záměr, 

ke kterému vydá nositel ITI / MAS vyjádření o jeho souladu/nesouladu s integrovanou strategií. 

Vyjádření je povinnou přílohou žádosti o podporu integrovaného projektu.  

Na úrovni nositele ITI je ustaven Řídicí výbor metropolitní oblasti/aglomerace ITI (dále jen „ŘV 

MO/A“), který dohlíží na vývoj a naplňování integrované strategie, posuzuje předložené 

projektové záměry a vydává vyjádření o jejich souladu/nesouladu s integrovanou strategií. 

Dále jsou zřízeny tematicky zaměřené pracovní skupiny ŘV MO/A, kde jsou projektové záměry 

projednávány a případně následně doporučeny k předložení ŘV MO/A, který záměry schvaluje.  

MAS musí mít povinně vytvořen jeden nejvyšší orgán, kde jsou zastoupeni všichni partneři 

MAS, a dále volené orgány, které vykonávají odděleně tyto funkce: rozhodovací, výběrovou 

a kontrolní (volené povinné orgány MAS). Povinné orgány dle jejich kompetencí dohlížejí 

na vývoj a naplňování integrované strategie, posuzují předložené projektové záměry 

a vydávají vyjádření o jejich souladu/nesouladu s integrovanou strategií. 

Není-li stanoveno jinak, vztahují se postupy uvedené v Pravidlech na individuální i integrované 

projekty. 

1.4 Protikorupční opatření 

Každý žadatel a příjemce se podílí na vytváření prostředí, v němž je odmítáno podvodné 

jednání, a na budování kultury, která od podvodného jednání odrazuje.  

Žadatelé a příjemci v případě podezření na korupční jednání neprodleně informují ŘO IROP 

a Policii ČR.  

Podezření na spáchání protiprávního jednání pracovníků, zapojených do implementace IROP, 

lze v listinné podobě podat do schránky, která je umístěna u vchodu do budovy Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR (dále také „MMR“), Staroměstské nám. 6, Praha 1, na místě, které splňuje 

podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele. Podání je třeba označit 

jako „Oznámení o protiprávním jednání“.  

Podezření na spáchání protiprávního jednání je možné také oznámit prostřednictvím 

elektronické pošty na adresu protipravnijednani@mmr.cz. 

file://///praha.mmr.cz/dfs/J/SF/IROP2/9%20-%20Dokumentace%20programu/4%20-%20OPPŽP/1.%20Verze/protipravnijednani@mmr.cz
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1.5 Součinnost příjemce 

Příjemci jsou povinni poskytovat součinnost při evaluaci programu a projektů, kterou zajišťuje 

ŘO IROP. Součinnost znamená zejména: 

• poskytování údajů o dosažených výsledcích projektů a jejich dopadech na podpořené 

účastníky,  

• vypracování odpovědí v dotazníkových šetřeních, 

• spolupráce při evaluačních šetřeních. 

Příjemce je dále povinen poskytovat součinnost při kontrolách a auditech všem subjektům 

stanoveným v kapitole 16.4, a to minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických 

pravidlech uvedeno jinak. Lhůtu je ŘO oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské 

komise (dále také „EK“). Lhůta se staví v případě soudních řízení souvisejících s realizací 

projektu. 

1.6 Lhůty v IROP a vztah ke správnímu řádu 

U každé konkrétní lhůty je stanoveno, zda se počítá v pracovních dnech (dále také „pd“) 

či kalendářních dnech. Není-li uvedeno, je lhůta určena v kalendářních dnech. 

Na datum doručení depeše v systému MS2021+, na které je navázáno zahájení kterékoli lhůty 

v Obecných pravidlech, v níž je žadateli/příjemci uloženo splnění určité povinnosti, se vztahuje 

(pokud si depeši dříve nepřečte/nepřihlásí se do systému MS2021+ žadatel/příjemce, či jím 

pověřená osoba) takzvaná fikce doručení, více viz Použité pojmy. Fikce doručení se 

nevztahuje na opakované výzvy k doplnění s výjimkou kontroly formálních náležitostí a 

přijatelnosti a na potvrzení o prodloužení lhůty.  

Pokud není uvedeno jinak, lhůty uložené žadatelům/příjemcům Pravidly se staví, pokud 

žadatel/příjemce doložil požadované podklady/dokumenty a ŘO IROP / Centrum 

přezkoumávají jejich přijatelnost a správnost. Stavění lhůt může být na základě uvážení 

ŘO IROP / Centra využito i v jiných fázích administrace projektů, pakliže se vyskytnou 

objektivní překážky (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií 

ČR či trestní řízení apod.), do jejichž odstranění nelze dále pokračovat v administraci. 

2 Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu 

2.1 Vyhlášení výzvy 

Výzvu vyhlašuje ŘO IROP v MS2021+. Nejpozději k datu vyhlášení výzvy je zveřejněn 

na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027 text výzvy a navazující dokumentace k 

výzvě. Každý text výzvy obsahuje základní informace o podpoře, lhůty pro příjem žádostí o 

podporu, informace o postupech předkládání a hodnocení žádostí o podporu a další podstatné 

informace. 

Navazující dokumentace výzvy obsahuje detailní informace ke všem procesům souvisejícím 

s podáním a administrací žádosti o podporu a s realizací a udržitelností projektu.  

Navazující dokumentace se skládá z: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
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• Obecných pravidel, 

• Specifických pravidel, 

• Příruček pro práci v MS2021+, 

• Kontrolních listů k hodnocení. 

V období 2021–2027 nebudou v rámci integrovaných nástrojů vyhlašovány integrované 

podvýzvy, žadatelé podávají žádosti přímo do výzev ŘO IROP pro integrované projekty. 

Všechny výzvy v IROP jsou průběžné. Hodnocení žádostí o podporu probíhá průběžně 

po jejich podání v MS2021+. Žádosti musí splnit všechny podmínky stanovené výzvou, 

Pravidly a příručkami pro práci v MS2021+ a projít procesem hodnocení a výběru projektů. 

Po splnění všech podmínek je v případě naplnění alokace výzvy příjemcům podpora 

poskytována v pořadí, v jakém byl žádostem nastaven stav PP20 Žádost o podporu 

zaregistrována, a to až do vyčerpání alokace výzvy, případně alokace určené pro daný kraj 

v rámci výzvy nebo pro daného nositele IN. 

2.2 Změna pravidel výzvy 

O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím depeše 

v MS2021+. Změna je zároveň zveřejněna na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027. Je-li vyhlášení výzvy oznámeno v tisku či přímým oslovením žadatelů, budou o změně 

výzvy žadatelé a příjemci informováni stejnými způsoby. 

Níže uvedené změny výzev neplatí pro již podané žádosti o podporu:  

• zrušení vyhlášené výzvy, 

• snížení alokace výzvy, 

• změna maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů, 

• změna míry spolufinancování, 

• změna věcného zaměření výzvy, 

• změna oprávněných žadatelů, 

• posun data ukončení realizace projektu na dřívější datum, 

• posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, 

• změna kritérií pro hodnocení projektů. 

Nicméně pokud jsou výše uvedené změny vynuceny právními předpisy České republiky 

nebo Evropské unie, lze je provést i pro podané žádosti o podporu, pokud o nich nebylo dosud 

rozhodnuto. 

Navýšení alokace výzvy 

ŘO může rozhodnout o navýšení alokace výzvy. Podmínkou je volná alokace v daném SC 

a zdůvodnění v textu výzvy. Případné navyšování alokace výzvy nemusí reflektovat rozdělení 

krajských alokací a z navýšené alokace budou podpořeny projekty ze seznamu náhradních 

projektů či projekty po dohodnocení, a to dle data a času registrace žádosti o podporu. 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
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2.3 Uzavření výzvy 

Uzavřením výzvy je v MS2021+ znemožněno podání a finalizace rozpracovaných žádostí 

o podporu. O termínu a hodině uzavření výzvy jsou žadatelé informovaní v textu výzvy. 

O dřívějším uzavření výzvy informuje ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních 

dnů předem stejnými způsoby, jakými byla vyhlášena. V případě, že je výzva uzavřena 

před plánovaným termínem, ŘO IROP uzavření výzvy zdůvodní (typicky se může jednat např. 

o vyčerpání alokace výzvy). 

2.4 Poskytování konzultací 

Poskytování konzultací před registrováním žádosti o podporu zajišťuje Centrum a probíhá 

prostřednictvím Konzultačního servisu IROP, ve kterém probíhá komunikace mezi budoucími 

žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu (svodně „tazateli“) a Centrem k projektům 

plánovaným k předložení do IROP. 

S pracovníky Centra zde mohou tazatelé konzultovat dotazy v rámci přípravy žádosti 

o podporu či v závislosti na kapacitách Centra (viz kap. 5.1) také dílčí dotazy k veřejným 

zakázkám před podáním žádosti o podporu. 

Následující odkaz obsahuje informace k poskytované službě a vstup do aplikace 

Konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/. Na stránkách je 

uvedeno také v jakém rozsahu jsou konzultace aktuálně poskytovány.   

Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2021+ jména 

manažerů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu.  

2.5 Forma a způsob podání a registrace žádosti o podporu 

Na jeden projektový záměr je možné podat pouze jednu žádost o podporu. V případě podání 

více žádostí o podporu může být vydán PA/Rozhodnutí pouze jedné z nich. 

Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě v MS2021+, který je k dispozici 

na webových stránkách mssf.cz. Data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu 

přihlašovacím jménem a heslem přiděleným při registraci. Pro podání žádosti je nutné zřízení 

platného zaručeného elektronického podpisu, bez něj není možné projekt administrovat. 

Takovým podpisem musí být opatřeny také všechny elektronicky podepsané dokumenty 

dokládané žadatelem/příjemcem. V případě doložení elektronicky podepsaného dokumentu 

ve formě kopie či scanu bude žadatel/příjemce vyzván k doložení originálního dokumentu 

s platným elektronickým podpisem, případně může žadatel doložit také kopii dokumentu s 

konverzní doložkou o převedení dokumentu z elektronického formátu do tištěné podoby. 

Přístup k žádosti v MS2021+ lze povolit dalším osobám. Přístup je omezen na registrované 

uživatele, kteří se musí přihlásit svým přihlašovacím jménem, heslem. Uživatelé mohou mít 

nastavená různá práva přístupu: mohou žádost vytvářet, finalizovat, podepisovat, rušit 

finalizaci, podávat, komunikovat s ŘO IROP nebo s Centrem prostřednictvím depeší 

či sledovat výsledky hodnocení žádosti.  

Žádost elektronicky podepisuje statutární orgán žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená. 

Pokud chce žadatel podpisová práva delegovat na jiného registrovaného uživatele, předá 

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://iskp21.mssf.cz/
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mu je plnou mocí nebo pověřením. Postup pro zpracování a podání elektronické žádosti je 

podrobně uveden v příručce Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+.  

UPOZORNĚNÍ 

V případě, že žádost o podporu za žadatele bude zpracovávat externí subjekt, doporučuje 

se žadateli, aby měl k žádosti o podporu přidělen přístup s rolí správce přístupů. Externí 

subjekt by měl mít roli zástupce správce přístupů. Pokud si žadatel neponechá roli správce 

přístupů, a externí subjekt nebude spolupracovat, může se stát, že žadatel ztratí přístup ke 

svému projektu v MS2021+. V rámci Modulu veřejné zakázky si příjemce určí, kteří uživatelé 

mají k zakázce právo editora a kteří roli čtenáře. Upozorňujeme, že komunikace ve vztahu 

k doložení dokumentace k VZ bude vedena prostřednictvím těchto osob. 

Žadateli/příjemci je doporučeno, aby věnoval náležitou pozornost správě rolí k projektu 

v portálu MS2021+ a role přiděloval pouze těm osobám, které s danou žádostí o podporu 

nebo projektem reálně pracují. Zamezí tak případům, kdy by mohlo dojít k doručení 

dokumentu přihlášením osoby, která s konkrétním projektem aktivně nepracuje (viz doručení 

fikcí v kapitole 1.6). Pokud žadatel/příjemce považuje za účelné, aby některá osoba měla roli 

pouze dočasně, neměl by žadatel/příjemce po pominutí důvodů pro přidělení role zapomenout 

roli této osobě odebrat. Pokud by žadatel/příjemce nevěnoval dostatečnou pozornost správě, 

přidělování a odebírání rolí uživatelů k projektu v MS2021+, mohlo by se stát, že by na základě 

výše uvedených ustanovení při přihlášení nerelevantní osoby mohlo dojít např. ke zmeškání 

některé z procesních lhůt. 

Podáním žádosti o podporu žadatel souhlasí, že v případě vydání PA/Rozhodnutí budou o 

projektu a příjemci dotace zveřejněny podrobné informace v Seznamu operací na 

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu). 

2.6 Horizontální zásady 

Horizontální zásady jsou průřezové oblasti politik Evropské unie. V programovém období 

2021–2027 vycházejí z čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále 

jen „Obecné nařízení“), který ukládá členským státům povinnost zajistit nastavení a 

implementaci fondů EU v souladu se třemi základními horizontálními zásadami: 

• rovnost mužů a žen,  

• rovné příležitosti a nediskriminace.  

• udržitelný rozvoj.  

Žadatel v žádosti o podporu popíše vliv a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální zásady 

rovnost mužů a žen a rovné příležitosti a nediskriminace, případně popíše realizaci 

konkrétních činností na jejich podporu. Neexistence negativních vlivů projektu na jakoukoli z 

horizontálních zásad IROP je součástí hodnocení obecných kritérií přijatelnosti. Projekt 

kritérium splní, pokud má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální zásady IROP. Žadatel je 

povinen zachovat minimálně neutrální vliv na horizontální zásady po celou dobu realizace a 

udržitelnosti.  

Ve Zprávě o realizaci projektu (dále jen „ZoR“) / Zprávě o udržitelnosti projektu (dále jen „ZoU“) 

je vyžadováno vyjádření příjemce pouze v případě, že v žádosti o podporu uvedl, že projekt 

pozitivně nebo cíleně přispívá k dané horizontální zásadě.  

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)
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V případě plnění podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné nařízení na zásadu 

„významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada 

"významně nepoškozovat". 

V souladu se Specifickými pravidly žadatel popisuje plánovanou aplikaci podmínek DNSH ve 

Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení.  

Platí, že podmínky DNSH musí splňovat celý projekt, tj. včetně aktivit krytých nezpůsobilými 

výdaji, pokud je žadatel uvádí jako nedílnou součást projektu IROP2.  

V závěrečné ŽoP/ZoR příjemce ve vztahu k DNSH popíše, jakým způsobem byla naplněna 

opatření, ke kterým se zavázal ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení, což bude 

kontrolováno v rámci administrativního ověření závěrečné ŽoP/ZoR. Příjemce dokumentaci 

prokazující plnění zásad DNSH k ZoR nedokládá, ale uchová ji v souladu se zásadami 

archivace v IROP. Na vyzvání je jeho povinností ji poskytnout ŘO, Centru a kontrolním 

orgánům podle kapitoly 16.4 Obecných pravidel.  

Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu. Jejich 

relevance se liší v závislosti na jednotlivých výzvách a jsou upřesňovány ve Specifických 

pravidlech. Mezi dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH patří například: 

• V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů Závěrečná zpráva 

Technického dozoru investora (dále jen „ZZ TDI“), která obsahuje seznam 

instalovaných typů zařízení pro používání vody v projektu, jejich technické parametry, 

počty a konkrétní umístění ve stavbě, a ve které je popsán způsob plnění DNSH 

a potvrzeno, že skutečně byly realizovány. Dále veškerá dokumentace jednoznačně 

prokazující, že v projektu použité postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu 

s DNSH, např. technické listy výrobků.  

• V oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace kromě popisu porovnání plánu 

přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití, 

např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních 

odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití 

do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 

2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů 

provozovatelem zařízení apod. 

• V oblasti prevence a omezování znečištění je v případě těkavých látek splnění limitu 

již zaručeno národní legislativou, proto není požadováno, aby příjemci dokládali 

dokumentaci k jednotlivým výrobkům, které mohou zdraví škodlivé těkavé látky 

obsahovat.  

V případě projektů realizovaných na kontaminovaných místech dokumentace 

prokazující provedení průzkumů analýzou rizik dle příslušných metodických pokynů 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) a dle jejich výsledků provedená 

příslušná opatření. 

• V oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů a v případě výstavby 

nových budov, prokazuje příjemce, že splňuje podmínky DNSH, např. souhlasem 

s vynětím ze zemědělského půdního fondu apod. 

 

2 Pokud tedy žadatel v rámci realizace projektu IROP z nejrůznějších důvodů nenaplní požadavky DNSH, nelze 

situaci vyřešit zařazením dotčených aktivit mezi nezpůsobilé výdaje. 
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3 Hodnocení a výběr projektů  

3.1 Fáze schvalování žádostí 

Fáze – hodnocení žádostí o podporu 

• kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu  

• ex-ante analýza rizik 

• ex-ante kontrola 

Fáze – výběr projektů 

Fáze – příprava a vydání PA/Rozhodnutí 

Podání žádosti 

o podporu

Kontrola 

formálních 

náležitostí 

a přijatelnosti

Ex-ante analýza 

rizik
Ex-ante kontrola

Příprava podkladů 

pro rozhodnutí 

o výběru

Rozhodnutí 
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PA / Rozhodnutí / 

negativního 
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H
o

d
n

o
c
e
n
í 
p

ro
je

kt
ů

V
ý
b

ě
r 

p
ro

je
k
tů

Žadatel

Legenda

Centrum
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3.2 Orientační harmonogram administrace projektů 

Dílčí lhůty pro jednotlivé fáze procesu hodnocení a administrace projektů uvedené v této 

a následujících kapitolách jsou pouze doporučující a jejích cílem je poskytnout žadateli 

orientační přehled, kdy přibližně lze očekávat případné další kroky na jeho straně, jako je 

doplnění žádosti o podporu nebo podání žádosti o přezkum. Závazná je pouze celková lhůta 
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na hodnocení a výběr projektů, která od podání žádosti o podporu po výběr projektů činí 110 

pd. V souladu s kapitolou 3.3.1 může dojít k prodloužení lhůty v případě žádostí nacházejících 

se mimo alokaci výzvy. Do lhůty se započítávají pouze činnosti ŘO IROP / Centra. Po dobu, 

po kterou ŘO IROP / Centrum nemohou projekt administrovat, se lhůta staví (např. od data 

odeslání depeše s výzvou k doplnění do provedení požadovaných doplnění žadatelem). 

Vydání PA/Rozhodnutí proběhne po výběru projektu bez zbytečného odkladu. 

Tabulka 2 Dílčí lhůty procesu hodnocení a výběru projektů 

Fáze hodnocení Kumulativní počet pd od podání žádosti o podporu 

Kontrola přijatelnosti a 

formálních náležitostí 

40 pd (v případě převisu žádostí o podporu nad alokací 

výzvy se za každý započatý násobek převisu přičítá 20 pd) 

Ex-ante analýza rizik a 

Ex-ante kontrola 
80 pd 

Rozhodnutí o výběru 

projektu 
110 pd  

3.2.1 Nehodnocené žádosti o podporu 

Pokud je po ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě výrazný převis žádostí o podporu 

nad alokací výzvy / alokací nositele IN ve výzvě a alokaci nelze zvýšit, může ŘO IROP stanovit 

seznam žádostí o podporu, které nebudou hodnoceny, protože je nebude možné podpořit. Na 

seznam jsou zařazeny žádosti, které překročily alokaci výzvy / alokaci nositele IN ve výzvě a 

nespadají do alokace vyhrazené pro náhradní projekty (pokud je stanovena). Žádosti o 

podporu jsou seřazené v pořadí, ve kterém byly zaregistrovány. Žadatel je o nehodnocení 

žádosti o podporu informován depeší.  

Nebudou hodnoceny také žádosti o podporu podané po naplnění limitu ve výzvách, kde je 

omezen příjem žádostí o podporu maximální výší požadované podpory ve všech podaných 

žádostech o podporu. 

3.3 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

Prostřednictvím kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí se posuzuje, zda je 

žádost o podporu v souladu s programem, podmínkami výzvy, splňuje nezbytné 

administrativní požadavky a obsahuje dostatečné informace pro její hodnocení.  

Obecná kritéria pro kontrolu přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí jsou společná 

pro všechny specifické cíle s výjimkou SC 7.1. Pro výzvy ŘO pro integrované projekty jsou 

stanovena dodatečná obecná kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí. Specifická kritéria 

přijatelnosti jsou odlišná pro jednotlivé aktivity v rámci specifických cílů IROP. Všechna obecná 

i specifická kritéria relevantní pro danou výzvu jsou schválena Monitorovacím výborem IROP 

a jsou uvedena ve Specifických pravidlech.  
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Rozsah kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je v mezích zveřejňovaných kontrolních 

listů. Zbývající skutečnosti uvedené v žádosti o podporu mohou být předmětem následných 

kontrol v dalších fázích administrace. 

3.3.1 Průběh hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

Nezávazná orientační lhůta pro provedení hodnocení je 40 pd3 od nastavení stavu PP20 

Žádost o podporu zaregistrována. 

Hodnocení probíhá elektronicky v MS2021+. Všechna kritéria jsou eliminační a jsou 

vyhodnocována možností „vyhověl” nebo „nevyhověl”. Kritéria přijatelnosti je možné vyhodnotit 

také možnostmi „nehodnoceno“ a „nerelevantní“. „Nehodnoceno“ je využíváno, pokud není 

možné kritérium vyhodnotit, například pokud nebylo splněno kritérium formálních náležitostí, 

bez kterého není možné vyhodnotit kritérium přijatelnosti. „Nerelevantní“ se používá v případě, 

že pro danou žádost není kritérium relevantní.  

Ve Specifických pravidlech jsou uvedena obecná a specifická kritéria přijatelnosti s označením, 

zda je kritérium pro hodnocení žádosti o podporu napravitelné či nenapravitelné. Kritéria jsou 

hodnocena v blocích. Nejprve jsou hodnocena všechna nenapravitelná kritéria přijatelnosti 

a poté všechna napravitelná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. Ke kritériu je uvedeno 

jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Pokud žádost o podporu nesplní alespoň jedno kritérium přijatelnosti s příznakem 

„nenapravitelné“, je žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení a napravitelná kritéria 

přijatelnosti ani kritéria formálních náležitostí nejsou hodnocena.  

V případě, že nemohou být vyhodnocena všechna nenapravitelná kritéria nebo jsou splněna, 

ale není splněno jedno či více napravitelných kritérií, bude žadateli v souladu s § 14k zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) zaslána 

výzva k doplnění žádosti o podporu přes MS2021+. 

Výsledkem kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí je po případných výzvách k doplnění 

žádosti o podporu možnost „vyhověl“ (stav PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti 

a podmínky přijatelnosti), pokud jsou všechna kritéria splněna nebo nerelevantní, 

nebo možnost „nevyhověl“, pokud je alespoň jedno kritérium nesplněné (stav PN22 Žádost 

o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti). V případě, že žadatel 

na druhou výzvu k doplnění nereaguje, je mu nastaven stav PN20b Žádost o podporu 

ukončena ŘO/ZS a postupuje se podle následující kapitoly. O výsledku hodnocení a změně 

stavu je žadatel informován depeší. 

O vyloučení žádosti je žadatel informován změnou stavu v MS2021+ a depeší. Okamžikem 

doručení depeše začíná běžet lhůta pro podání žádosti o přezkum.   

 

3 Žádosti o podporu, které se v čase podání nachází mimo alokaci výzvy, budou mít lhůtu pro kontrolu přijatelnosti 

a formálních náležitostí dle pásma násobků alokace, ve kterém se nachází. Podaná žádost o podporu se alespoň 

z části nachází v intervalu 1,0 – 1,99násobku alokace podaných žádostí = 60 pd; podaná žádost o podporu se 

alespoň z části nachází v intervalu 2,0 – 2,99násobku alokace podaných žádostí = 80 pd atd. 

https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/kontrolni-listy-pro-hodnoceni/
https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/kontrolni-listy-pro-hodnoceni/


 

Stránka 22 

 

3.3.2 Výzva k doplnění žádosti 

Pokud při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádost o podporu nesplní jedno či více 

napravitelných kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z nenapravitelných kritérií, je žadatel 

vyzván k doplnění žádosti u jednoho či více kritérií formálních náležitostí nebo napravitelných 

kritérií přijatelnosti. 

Žádost je přepnuta do stavu PU22a Žádost o podporu vrácena k doplnění a žadatel je vyzván 

prostřednictvím depeše k doplnění. Žádost, popř. její určená část, je zpřístupněna k editaci 

v MS2021+.  

Žadatel následně zpřístupní žádost o podporu k editaci, ve stanovené lhůtě doplní či upraví 

požadovaná data či přílohy, znovu provede finalizaci a žádost elektronicky podepíše. Žadatel 

nesmí provádět úpravy nad rámec výzvy k doplnění žádosti, takové jednání může v krajním 

případě vést i k vyřazení žádosti o podporu z administrace.Za nedovolenou úpravu žádosti 

nad rámec výzvy se nepovažuje: 

• odstranění takových způsobilých výdajů, které nejsou pro realizaci projektu nezbytné, 

a žadatel k nim není schopný doložit požadované podklady, 

• aktualizace kontaktních údajů či statutárního zástupce v případě, že od doby registrace 

žádosti o podporu došlo ke změně, 

• dokládání dokumentů k veřejným zakázkám v modulu VZ v MS2021+, 

• doložení dokumentace nutné pro vydání PA/Rozhodnutí, kterou definují Specifická 

pravidla, tj. dokumentace, kterou žadatel nemusí předkládat společně se žádostí o 

podporu a jejíž doložení je dostačující až před vydáním PA/Rozhodnutí. 

Lhůty pro posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu se staví do doby, 

než žadatel zašle doplňující/upřesňující informace. Na doplnění se žadateli stanovuje 5 pd od 

data doručení depeše s výzvou k doplnění. Žadatel může v odůvodněných případech depeší 

požádat o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti o podporu. Této žádosti bude vyhověno 

pouze za předpokladu, že se bude jednat o důvody vyšší moci4. V rámci žádosti o prodloužení 

lhůty žadatel tyto důvody podloží relevantními dokumenty. Lhůtu pro doplnění žádosti 

o podporu lze prodloužit o 5 pd. Prodloužení lhůty je žadateli potvrzeno interní depeší 

jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty. 

Po doplnění požadovaných informací je zpracován nový hodnoticí posudek. U kritérií 

nedotčených změnami je převzato hodnocení z původního hodnoticího posudku.  

Pokud jsou doplňující informace stále nedostačující, rozporné nebo není možné provést 

hodnocení, lze žadatele vyzvat k doplnění podruhé. Pokud žadatel na základě první výzvy 

vůbec nedoloží požadované doplnění žádosti o podporu a zároveň nezašle manažerovi 

projektu žádost o prodloužení lhůty, je mu po marném uplynutí stanovené lhůty pro doplnění 

zaslána interní depeší druhá výzva k doplnění.   

Lhůta pro žadatele v případě druhé výzvy k doplnění je 5 pd od data doručení druhé depeše 

s výzvou k doplnění. Žadatel může v odůvodněných případech opět požádat depeší 

 

4 Za vyšší moc lze považovat situaci, kterou nelze přičítat žadateli nebo byla důsledkem okolností, které byly 

nestandardní a nepředvídatelné nebo nebylo možné jí přes řádnou péči žadatele zabránit.  
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o prodloužení lhůty doplnění žádosti o podporu. Pro druhou žádost o prodloužení platí stejná 

ustanovení, jako pro žádost první včetně stanovení data doručení výzvy. 

Celkově je možné vyzvat žadatele k doplnění maximálně dvakrát. Pokud žádost o podporu 

ani po opakovaném doplnění nesplňuje všechna kritéria, je hodnocení ukončeno a žadateli je 

interní depeší zaslána informace o vyřazení projektu z důvodu nesplnění kritérií formálních 

náležitostí a přijatelnosti (s výjimkou postupu podle kapitoly 3.3.3). Po marném uplynutí lhůty 

pro podání žádosti o přezkum ŘO IROP vydá Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. 

Pokud žadatel na základě 2. výzvy k doplnění vůbec nepodá doplněnou žádost o podporu 

do stanovené lhůty, je žádost o podporu vyřazena z další administrace bez možnosti podat 

žádost o přezkum. O vyřazení žádosti o podporu je žadatel informován změnou stavu 

v MS2021+ a depeší. 

K doplnění žádosti o podporu, které bylo dodáno po uplynutí lhůty pro druhé doplnění, není 

přihlíženo s výjimkou možnosti prominutí zmeškání úkonu  podle § 41 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 500/2004 Sb.“ nebo „správní 

řád“). 

UPOZORNĚNÍ 

Navyšování celkových způsobilých výdajů kdekoli v žádosti o podporu je možné výhradně 

po vyzvání k jejich úpravě, a to pouze v případě zjevné formální chyby. 

3.3.3 Oprava zjevných formálních chyb 

Pokud žadatel na druhou výzvu k doplnění žádosti o podporu zareagoval doplněním, 

ale ani poté žádost o podporu nesplňuje všechna kritéria, přičemž toto nesplnění spočívá 

pouze v rozporu mezi povinnou přílohou žádosti o podporu a datovým polem v MS2021+, je 

odchylně od postupu podle kapitoly 3.3.2, který předpokládá vyřazení žádosti o podporu, 

ze strany Centra iniciována tzv. formální úprava.  

Centrum založí žádost o změnu (dále také „ŽoZ“), předvyplní v ní datová pole v MS2021+ vždy 

podle povinné přílohy žádosti o podporu, a vyzve žadatele k jejímu podpisu. ŽoZ bude 

uzamčena pro úpravu údajů ze strany žadatele. 

Lhůta na podpis žadatele je 5 pd od doručení depeše s výzvou k podpisu ŽoZ. Pokud nedojde 

k podepsání ŽoZ ve stanovené lhůtě, je založená ŽoZ stornována a administrace žádosti 

o podporu ukončena nastavením stavu PN22 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti 

nebo podmínky přijatelnosti. 

Pokud není možné uskutečnit formální opravu založením ŽoZ ze strany Centra, bude žadatel 

vyzván k jejímu předložení ve lhůtě 5 pd. Na případnou opravu této ŽoZ může být žadatel 

vyzván maximálně jednou ve lhůtě 5 pd.  V rámci této ŽoZ nesmí žadatel upravovat jiné údaje, 

než ke kterým byl vyzván. Pokud žadatel ŽoZ ve lhůtě nepředloží, administrace žádosti o 

podporu je ukončena.  

3.3.4 Dokládání povinných příloh k žádosti o podporu 

Povinné přílohy žádosti o podporu jsou uvedeny ve Specifických pravidlech. Žadatel je 

nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v MS2021+. Více informací ohledně 

technického postupu je uvedeno v příručce Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+.  
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Dokládání povinných příloh k veřejným zakázkám se řídí pravidly uvedenými v kapitole 5. 

Žadatel je pro účely hodnocení povinen dokládat přílohy i k nezpůsobilým výdajům, pokud jsou 

nezbytné pro realizaci projektu, tedy k naplnění podmínek hodnocení, naplnění indikátorů a 

naplnění účelu a cílů projektu. Pokud nejsou výdaje, bez ohledu na jejich způsobilost, pro 

realizaci projektu nezbytné, žadatel je může v rámci reakce na výzvu k doplnění zařadit mezi 

nezpůsobilé nebo z projektu úplně odstranit.  

Pokud to Specifická pravidla umožňují a žadatel předloží namísto povinné přílohy dokument, 

ve kterém uvádí, že je pro něj příloha nerelevantní, je nutné uvést v doloženém dokumentu 

pro toto tvrzení dostatečné zdůvodnění. 

Přílohy (vyjma dokumentace k veřejným zakázkám) je žadatel povinen dodat s podáním 

žádosti o podporu. Pokud tak neučiní, bude vyzván k doplnění. Ve Specifických pravidlech 

může být uvedeno, které přílohy je nutné doložit s datem vydání/vyhotovení nejpozději v den 

podání žádosti o podporu. V takovém případě bude po doplnění přílohy (případně změně 

či doplnění struktury dokumentu) na základě výzvy k doplnění Centrem kontrolováno, zda byla 

příloha vydána/vyhotovena nejpozději v den prvního podání žádosti o podporu. V ostatních 

případech je možné doložit přílohy s pozdějším datem vydání/vyhotovení.  

Dokumenty, které je žadatel povinen předložit nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (viz 

informace ve Specifických pravidlech) a nebyly doloženy s podáním žádosti o podporu, 

předkládá žadatel jako přílohu žádosti o změnu nejpozději do roka od nastavení stavu PP25b 

Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou. Tyto projekty, pokud spadají do 

alokace výzvy, jsou v případě úspěšně ukončeného hodnocení doporučeny k financování 

s výhradou.  

Žadatel je na blížící se konec lhůty pro doložení dokumentů upozorněn ze strany Centra. 

V odůvodněných případech může jednou požádat o prodloužení termínu pro doložení 

dokumentů, přičemž požadované prodloužení sám navrhne. V případě oslovených náhradních 

projektů je možné podat žádost o prodloužení lhůty i v případě, že žadatel již o prodloužení 

žádal před zařazením na seznam náhradních projektů, případně v době, kdy byl projekt 

zařazen na seznam náhradních projektů. Dokument žadatel dokládá jako přílohu ŽoZ. Postup 

zadávání ŽoZ v MS2021+ je uveden v příručce Postup podání žádosti o změnu.  

Pokud některá z příloh pozbude platnosti (věcnou, časovou apod.) před vydáním 

PA/Rozhodnutí, je žadatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit manažerovi projektu a 

formou ŽoZ předložit platnou přílohu. Žadatel může být kdykoli před vydáním PA/Rozhodnutí 

upozorněn na pozbytí platnosti přílohy a s tím spojenou nutnost doložení aktuálních 

dokumentů nezbytných pro vydání PA/Rozhodnutí také ze strany Centra. Žadateli bude 

v těchto případech uložena na doložení platné přílohy dodatečná lhůta. 

V případě, že jakékoli dokumenty nezbytné pro vydání PA/Rozhodnutí nejsou ve stanovené 

lhůtě doloženy, je žádost o podporu vyřazena z administrace a nedoporučena k financování. 

ŘO IROP vydá Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. O vyřazení žádosti o podporu je 

žadatel informován depeší. 

UPOZORNĚNÍ 

Výše uvedené ustanovení umožňující doložení povinných příloh do roka od nastavení stavu 

PP25b Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou bude aplikováno na všechny 

žádosti o podporu, tedy i na žádosti již podané ke dni vydání verze 3 Obecných pravidel.    
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Povinnou přílohou žádosti o podporu integrovaného projektu je kladné vyjádření ŘV MO/A / 

MAS o souladu projektového záměru s integrovanou strategií. V případě příloh Vyjádření 

řídicího výboru MO/A k žádosti o změnu integrovaného projektu a Vyjádření MAS k žádosti o 

změnu integrovaného projektu se za pozbytí platnosti přílohy považují jakékoli změny v žádosti 

o podporu vyjmenované v kap. 12.6, ke kterým došlo v průběhu fáze hodnocení žádosti o 

podporu. 

3.4 Žádost o přezkum výsledku hodnocení či výběru projektů 

Žadatel může podat žádost o přezkum po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí (stav 

PN22) a po fázi výběr projektů (stavy PN26, PN25, PP25b, PU25). Naopak není možné podat 

žádost o přezkum, pokud se projekt nachází ve stavu PN20b. 

Žádost o přezkum lze podat také proti výsledku opravného hodnocení (opakovaná žádost 

o přezkum) provedeného na základě rozhodnutí Přezkumné komise o žádosti o přezkum 

řádného hodnocení. Žádostí o přezkum proti opravnému hodnocení se bude Přezkumná 

komise věcně zabývat pouze v případě, že bude směřovat proti kritériu, které bylo předmětem 

opravného hodnocení.  

Žádost o přezkum žadatel podává do 15 kalendářních dnů ode dne doručení depeše 

s oznámením o výsledku hodnocení nebo ode dne doručení depeše s oznámením o výsledku 

výběru projektu. Existují dvě možnosti podání: 

• elektronicky v MS2021+, postup pro vyplnění žádosti o přezkum je uvedený v příručce 

Postup pro podání žádosti o přezkum, 

• písemně listinnou formou prostřednictvím formuláře, zveřejněného společně s výzvou 

na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027, na adresu Centra.  

Podání v listinné podobě žadatel volí pouze v případě, že se mu z důvodu technické chyby 

nepodaří žádost o přezkum podat elektronicky v systému MS2021+. Tuto skutečnost je nutné 

doložit například printscreeny.  

V případě žádosti o přezkum proti výsledku hodnocení žadatel vybere všechna kritéria, proti 

jejichž hodnocení se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum. K nehodnoceným a 

nerelevantním kritériím nelze podat žádost o přezkum.  

Nepřípustné žádosti o přezkum, kterými se Přezkumná komise bude zabývat pouze procesně, 

nikoli věcně, jsou: 

• proti vyřazení projektu v případě, že byl zařazen na seznam nehodnocených žádostí o 

podporu, 

• proti vyřazení žádosti o podporu v případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nereagoval 

na druhou výzvu k doplnění žádosti nebo nepodal žádost o podporu po vrácení 

před vydáním PA/Rozhodnutí do 30 pd, 

UPOZORNĚNÍ 

ŘO IROP důrazně doporučuje všem žadatelům seznámit se před jejich odsouhlasením 

a podáním žádosti o podporu s čestnými prohlášeními, která jsou uvedena v systému 

MS2021+ na záložce Čestná prohlášení. 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027
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• proti výsledku přezkumného řízení, tj. v případech, kdy není prováděno opravné 

hodnocení, 

• podané po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, 

• podané předčasně.  

Žadatel má v průběhu 15denní lhůty pro podání žádosti o přezkum možnost tuto žádost 

zneplatnit a podat novou. Zneplatnění je umožněno jak u rozpracované, tak u podané žádosti 

o přezkum uživateli s rolí signatář pro daný projekt, nicméně pouze do jejího vypořádání 

přezkumnou komisí. 

V případě marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum ŘO IROP vydá Rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o podporu. 

3.4.1 Přezkumné řízení 

Řízení provádí tříčlenná Přezkumná komise ŘO IROP v souladu s jednacím řádem 

zveřejněným na stránkách IROP (https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty). Pokud 

se některý z členů nemůže zúčastnit, je nominován jeho náhradník. Přezkumná komise 

rozhoduje nadpoloviční většinou členů. 

Přezkumná komise rozhodne do 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti 

o přezkum. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů. 

O důvodech prodloužení lhůty bude žadatel informován prostřednictvím MS2021+ depeší 

s oznámením o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o přezkum. 

Přezkumná komise neprovádí hodnocení ani výběr projektů, pouze posuzuje podanou žádost 

o přezkum. Přezkumná komise přezkoumává řízení o žádosti o podporu v rozsahu podané 

žádosti o přezkum. V případě přezkumu hodnocení může k přehodnocení určit i kritéria, na 

která se žádost o přezkum nevztahuje. U žádostí o přezkum výběru projektu přezkoumává 

důvody vyřazení projektu nebo jeho zařazení mezi náhradní projekty či projekty s výhradou. 

Předmětem přezkumu je také dodržení procesních postupů při vyřazení projektu z další 

administrace.  

Řízení o žádosti o podporu je přezkoumáváno po věcné a procesní stránce. 

V případě přezkumu hodnocení u každého kritéria Přezkumná komise uvede, zda shledala 

žádost o přezkum: 

• důvodnou, 

• částečně důvodnou, 

• nedůvodnou. 

V případě přezkumu hodnocení se podle výsledku posouzení žádosti o přezkum hodnocení 

eliminačních kritérií (kritérií, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení žádosti o podporu) posoudí 

žádost o přezkum u kritérií, kde žadatel namítá, že nebyl vyzván k doplnění, následovně: 

• Jestliže Přezkumná komise shledá žádost o přezkum hodnocení alespoň jednoho 

eliminačního kritéria jako nedůvodnou, nebude žádost o podporu vrácena k opravnému 

hodnocení a bude vyřazena z procesu hodnocení, protože by opravné hodnocení 

nemohlo vést k jinému výsledku; u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, 

bude žádost o přezkum označena jako nedůvodná. 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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• Jestliže Přezkumná komise shledá žádost o přezkum hodnocení všech eliminačních 

kritérií jako důvodnou, bude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení; 

u kritérií, ve kterých žadatel nebyl vyzván k doplnění, bude žádost o přezkum označena 

jako částečně důvodná. 

3.4.2 Výsledky přezkumného řízení 

Žádost o přezkum jako celek může být shledána: 

• důvodnou,  

• nedůvodnou. 

Zápis z jednání Přezkumné komise je u daného projektu vložen do MS2021+ na formulář 

„Přílohy vypořádání“ na záložce „Žádosti o přezkum“. Žadatel je informován depeší.  

Důvodná žádost o přezkum hodnocení  

V případě, že přezkumná komise rozhodne, že žádost o přezkum hodnocení je důvodná bude 

provedeno opravné hodnocení.  

Hodnotitel je vázán výsledkem přezkumného řízení. Opravné hodnocení je nezávislé na 

výsledku původního hodnocení a probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách jako 

původní hodnocení.  

Důvodná žádost o přezkum výběru projektů  

V případě, že přezkumná komise rozhodne, že žádost o přezkum výběru projektů je důvodná, 

u žádosti o podporu bude opětovně posouzen výběr projektu. Postup se liší dle centrálního 

stavu, ze kterého byla Žádost podána: 

• u stavu PP25b Žádost o podporu doručena k financování s výhradou bude v návaznosti 

na závěry Přezkumné komise opětovně posouzeno Centrem splnění výhrad pro vydání 

PA/Rozhodnutí; 

• u stavu PU25 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty bude v návaznosti 

na závěry Přezkumné komise opětovně posouzen ŘO postup zařazení projektu na 

seznam náhradních projektů;  

• u stavu PN25 Žádost o podporu nedoporučena k financování budou v návaznosti na 

závěry Přezkumné komise opětovně posouzeny Centrem důvody nedoporučení 

projektu k poskytnutí dotace; 

• u stavu PN26 Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu budou v 

návaznosti na závěry Přezkumné komise opětovně posouzeny Centrem důvody 

vyřazení projektu z administrace. 

Nedůvodná žádost o přezkum hodnocení / výběru projektů 

V případě, že Přezkumná komise nevrátí projekt k opravnému hodnocení nebo k opětovnému 

posouzení výběru projektů a žádost o podporu má být v důsledku rozhodnutí Přezkumné 

komise vyřazena z další administrace, ŘO IROP vydá Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 

podporu. 
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3.5 Ex-ante analýza rizik 

Nezávazná orientační lhůta pro provedení ex-ante analýzy rizik je 10 pracovních dnů od: 

• nastavení stavu PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti, 

• schválení žádosti o změnu, případně obdržení depeše od žadatele s informací, že není 

nutné aktualizovat údaje v žádosti o podporu, v případě, že je rozhodnuto o financování 

náhradního projektu. 

Obecně se ověřují zejména rizika: 

• nedosažení výstupů a realizace projektu ve stanoveném harmonogramu, 

• nesouladu realizace projektu s Podmínkami PA/Rozhodnutí, 

• vzniku nezpůsobilých výdajů, 

• dvojího financování, 

• podvodu, 

• nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, 

• nenaplnění udržitelnosti projektu, 

• nedovolené veřejné podpory, 

• nedosažení plánovaných indikátorů, 

• nehospodárných a neefektivních výdajů 

• realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce. 

Žadatel může být v průběhu ex-ante analýzy rizik vyzván k doložení podrobnějších informací 

k identifikovaným rizikům. Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik může být zahájena ex-

ante kontrola v režimu dle identifikovaných rizik. 

3.6 Ex-ante kontrola 

Nezávazná orientační lhůta pro provedení ex-ante kontroly je 30 pracovních dnů v případě 

administrativního ověření. V případě zahájení jiného typu kontroly lze očekávat, že celková 

doba administrace projektu do vydání PA/Rozhodnutí přesáhne dobu 110 pd uvedenou 

v kapitole 3.2.  

Kontrola zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové.  

Na základě výsledku ex-ante kontroly je možné požadovat po žadateli doplnění, úpravy nebo 

dodatečné informace. Požadované doplnění, úpravy či dodatečné informace nesmí mít vliv na 

předchozí fáze hodnocení žádosti. Pokud přesto při doplnění či úpravě žadatele vyjdou najevo 

skutečnosti, u kterých bude vyhodnocen potenciální negativní vliv na hodnocení, postupuje se 

dle kapitoly 3.10.  

Na základě zjištění z ex-ante kontroly musí být z přímo vykazovaných způsobilých výdajů 

projektu vyřazeny výdaje, jestliže: 
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• se jedná o výdaje, které nejsou podle pravidel výzvy způsobilé nebo nejsou v souladu 

s obsahem a cíli projektu (s výjimkou výdajů ve výši do 5 % celkových způsobilých 

výdajů, resp. do 100 000 Kč), 

• byly / mají být vynaložené v rozporu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a 

účelnosti (s výjimkou výdajů ve výši do 5 % celkových způsobilých výdajů, resp. do 100 

000 Kč), 

• žadatel zahrnul do způsobilých výdajů činnosti, které by mohly být nebo již byly 

realizovány na základě chybně provedeného zadávacího nebo výběrového řízení 

(s výjimkou výdajů ve výši do 5 % celkových způsobilých výdajů, resp. do 100 000 Kč), 

• byla zjištěna nedovolená veřejná podpora, 

• bylo identifikováno dvojí financování, 

• jsou mezi přímo vykazovanými výdaji identifikovány nepřímé náklady (s výjimkou 

výdajů ve výši do 5 % celkových způsobilých výdajů, resp. do 100 000 Kč). 

Další informace ke způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitole 7. V případě, že existuje u více 

projektů před vydáním PA/Rozhodnutí riziko dvojího financování, které není ze strany žadatele 

dostatečným způsobem ošetřeno, je žadatel vyzván k výběru projektu, kterému bude vydán 

PA/Rozhodnutí. Ostatním projektům bude vydáno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu 

(pokud jsou činnosti totožné pouze částečně, je žadatel vyzván k odstranění překrývajících 

se činností z projektu).  

Ex-ante kontrola probíhá formou administrativního ověření nebo veřejnosprávní kontroly a řídí 

se postupy a lhůtami uvedenými v kapitole 16.2 těchto Pravidel.  

Projekt může být vyřazen z procesu schvalování, pokud ex-ante kontrola zjistí porušení 

podmínek stanovených výzvou, případně pokud žadatel nesplní nápravná opatření stanovená 

kontrolou. Žadatel je o vyřazení z administrace informován depeší po ukončení ex-ante 

kontroly, resp. po ukončení lhůty pro přijetí nápravných opatření. ŘO IROP vydá Rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o podporu.  

3.7 Výběr projektů 

Výběr projektů provádí vedení ŘO IROP na základě informace od Centra.  

Podkladem jsou: 

• seznam žádostí o podporu doporučených k poskytnutí dotace, 

• seznam žádostí o podporu nedoporučených k poskytnutí dotace, 

• seznam nehodnocených žádostí o podporu. 

Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu. 

Projekty jsou řazeny podle data a času přidělení stavu PP20 Žádost o podporu zaregistrována. 

Pořadí projektů v seznamu investičních priorit Regionálních akčních plánů (dále jen „RAP“) 

není pro výběr projektů rozhodující. Pokud RAP využije hranici alokace do 130 %, mohou být 

podpořeny i projekty ze seznamu prioritních projektů RAP v pásmu alokace 100–130 %, pokud 

budou předloženy dříve než projekty v pásmu alokace do 100 %. V rámci jednotlivých RAP 

však mohou být podpořeny projekty maximálně do výše 100 % alokace RAP. 
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Nezávazná lhůta pro výběr projektu a nastavení příslušného stavu je 30 pd od dokončení 

hodnocení projektu či od uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum výsledku hodnocení 

projektu. O výsledku výběru projektů je u projektů v pozitivním stavu žadatel informován 

změnou stavu a depeší. 

V případě podání žádosti o přezkum proti výsledku výběru projektu může dojít k prodloužení 

lhůt uvedených v této kapitole. 

Vedení ŘO IROP vypracuje Zápis z jednání vedení ŘO IROP ke schvalování 

individuálních/integrovaných projektů (pro projekty ŘO IROP Zápis z jednání porady sekce 

ke schvalování projektů Technické pomoci IROP), obsahující seznam schválených projektů 

(včetně projektů schválených s výhradou), seznam neschválených projektů a seznam 

náhradních projektů, pokud byl vytvořen. 

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu / výší alokace nositele IN 

ve výzvě / výší krajské alokace v případě RAP. V závislosti na pořadí mohou být ostatní 

projekty zařazeny na seznam náhradních projektů. Seznam náhradních projektů je tvořen po 

dohodnocení výzvy za výzvu jako celek, tzn., že nevznikají seznamy náhradníků podle 

krajských alokací. 

V případě, že je z Centra zaslán projekt doporučený k poskytnutí dotace, který se v okamžiku 

zařazování na Zápis z jednání vedení ŘO ke schvalování individuálních/integrovaných 

projektů nachází v průběžném hodnocení výzvy dle data a času podání mimo alokaci výzvy / 

mimo alokaci nositele IN ve výzvě či mimo krajskou alokaci RAP, ale současně se ve výzvě 

nacházejí projekty dle data a času podání v alokaci výzvy, alokaci nositele IN ve výzvě či 

v  krajské alokaci RAP, které ještě nebyly vyhodnoceny, administrace projektu bude pozdržena. 

Důvodem pozdržení administrace doporučeného projektu je dokončování procesu hodnocení 

výzvy a následné určení konečného pořadí projektů v alokaci výzvy, alokaci nositele IN ve 

výzvě či v krajské alokaci RAP. Projekt bude dále administrován standardním způsobem 

po dokončení hodnocení a výběru dříve předložených projektů či po celkovém dohodnocení 

výzvy. 

Projekty schválené s výhradou 

Pokud projekt úspěšně projde hodnocením, ale v systému MS2021+ dosud nebyly doloženy 

všechny dokumenty nezbytné pro vydání PA/Rozhodnutí, je projekt doporučen s výhradou. 

Žadatel v takovém případě postupuje v souladu s kapitolou 3.3.4. 

3.7.1 Náhradní projekty 

Na seznam náhradních projektů jsou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení 

projektů, ale není možné je financovat, neboť na ně neexistuje volná alokace ve výzvě / volná 

alokace nositele IN ve výzvě. Projekty jsou řazeny podle data a času přidělení stavu PP20 

Žádost o podporu zaregistrována v MS2021+. Pokud získá ŘO IROP volné finanční 

prostředky5 a pokud to umožňuje výzva, nabídne je prvnímu náhradnímu projektu v případě, 

že jejich výše přesáhne 30 % finančních prostředků tohoto projektu z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (dále také „EFRR“). Pokud ŘO IROP získá prostředky na jeden či více 

 

5  Nositel ITI může vydávat kladná vyjádření o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií jen do výše 

100 % alokace na opatření a MAS do výše 100 % alokace výzvy. U integrovaných nástrojů se tak nepředpokládá 

tvorba seznamu náhradních projektů. 
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náhradních projektů ve výši 100 % finančních prostředků těchto projektů z EFRR a na další 

náhradní projekt v pořadí by zbylo více než 30 %, ale méně než 100 %, bude tento náhradní 

projekt osloven až po vydání PA/Rozhodnutí všem projektům, na které bylo získáno 100 % 

finančních prostředků z EFRR. 

Žadatel je o uvolněných finančních prostředcích informován dopisem ředitele ŘO IROP. 

Žadateli je stanovena lhůta 15 pd ode dne doručení dopisu na vyjádření, zda s nabídnutou 

částkou souhlasí či nesouhlasí.  

• V případě, že žadatel souhlasí s nabídnutou částkou, oznámí tuto skutečnost do 15 pd 

prostřednictvím dopisu řediteli ŘO IROP. Projektu bude nastaven stav PP25a Žádost 

o podporu doporučena k financování nebo PP25b Žádost o podporu doporučena 

k financování s výhradou. Pokud je nutné aktualizovat údaje v žádosti o podporu, 

žadatel předloží ŽoZ do 30 pd ode dne doručení dopisu ředitele ŘO IROP. Pokud 

aktualizaci údajů není možné provést prostřednictvím ŽoZ, vrátí manažer projektu 

žadateli žádost o podporu k úpravě a postupuje se v souladu s kapitolou 3.9.1. 

ŽoZ bude posouzena v souladu s kapitolou 12, předmětem kontroly je zejména 

případné nesplnění hodnoticích kritérií. Pokud je ŽoZ zamítnuta, žadatel do 15 pd 

odstoupí od projektu nebo prostřednictvím dopisu řediteli ŘO IROP oznámí, že bude 

čekat na celou částku prostředků, o které žádá v žádosti o podporu. Pokud tak neučiní, 

ŘO IROP ukončí administraci žádosti o podporu.  

Pokud není nutné údaje aktualizovat, oznámí žadatel tuto skutečnost do 30 pd ode dne 

doručení dopisu ředitele ŘO IROP prostřednictvím interní depeše manažerovi projektu. 

Bez ohledu na to, zda je podána ŽoZ, bude u projektu znovu provedena ex-ante 

analýza rizik, případně ex-ante kontrola. Po rozhodnutí o podpoření náhradního 

projektu vydá ŘO IROP PA/Rozhodnutí. 

• V případě, že žadatel nesouhlasí s nabídnutou částkou, ale má zájem projekt realizovat, 

oznámí tuto skutečnost do 15 pd prostřednictvím dopisu řediteli ŘO IROP. Po získání 

dalších prostředků je žadateli nabídnuta vyšší částka. Tak se postupuje do doby, kdy: 

- nabízená částka odpovídá částce schváleného projektu, 

- žadatel souhlasí s nabízenou částkou (dále se postupuje podle prvního bodu). 

• Pokud žadatel s nabídnutou částkou nesouhlasí a nemá zájem projekt realizovat, 

oznámí tuto skutečnost do 15 pd prostřednictvím dopisu řediteli ŘO IROP. Žádost 

o podporu bude vyřazena a volné finanční prostředky se nabídnou dalšímu žadateli 

v pořadí na seznamu náhradních projektů. Žádost o podporu bude vyřazena i v případě, 

kdy žadatel na doručený dopis ředitele ŘO IROP do 15 pd nezareaguje. ŘO IROP vydá 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu, případně Usnesení o zastavení řízení, 

pakliže žadatel odstoupí od realizace projektu. 

UPOZORNĚNÍ 

Nastavení stavů PP25a Žádost o podporu doporučena k financování nebo PP25b Žádost 

o podporu doporučena k financování s výhradou u náhradníků, kteří souhlasí s nabízenou 

částkou, neznamená, že je projekt doporučen k financování. Jedná se o formální postup 

v MS2021+, aby bylo v případě potřeby možné žadateli vrátit žádost o podporu 

k přepracování a žadatel mohl v případě vyřazení projektu podat žádost o přezkum.   
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Žadatel může realizovat projekt v plném rozsahu i v případě, že v důsledku vyčerpání alokace 

neobdrží celou požadovanou částku prostředků z EFRR. V takovém případě si podá ŽoZ na 

úpravu způsobilých a nezpůsobilých výdajů, přičemž pro projekt nezbytné věcně způsobilé 

výdaje zařazené mezi nezpůsobilé výdaje (výdaje využité k naplnění podmínek hodnocení, 

naplnění indikátorů a naplnění účelu a cílů projektu) mohou být kontrolovány, jako by se 

jednalo o způsobilé výdaje. Touto skutečností nejsou dotčena žádná práva ani povinnosti, 

které žadateli vyplývají z dokumentace IROP a PA/Rozhodnutí. 

Projektům vyřazeným po zrušení seznamu náhradních projektů je nastaven stav PN20b 

Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS a vydáno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. 

V případě, že takový projekt bude dodatečně podpořen, ŘO IROP vydá nový PA/Rozhodnutí. 

Seznam náhradních projektů zruší ŘO IROP v případě, že všichni žadatelé, jejichž žádosti 

jsou na seznamu náhradních projektů, dostali finanční prostředky nebo nemají zájem 

o nabízenou částku, nejpozději však 30. 6. 2030. 

ŘO IROP může po ukončení příjmu žádostí, případně po ukončení hodnocení, schválit 

navýšení alokace výzvy. 

3.8 Ukončení administrace žádosti o podporu 

Žadatel je o vyřazení z administrace informován automaticky depeší po ukončení dané fáze 

hodnocení nebo výběru projektů. 

Proces administrace žádosti o podporu je formálně ukončen vydáním: 

• Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu – platí pro žádosti vyřazené v jakékoliv fázi 

procesu hodnocení a výběru projektů před vydáním PA/Rozhodnutí, 

• Usnesení o zastavení řízení – platí pro žadatele, kteří dobrovolně odstoupí od realizace 

projektu před vydáním PA/Rozhodnutí. 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu, resp. Usnesení o zastavení řízení vydává ŘO IROP 

v případě, že byl žadateli v MS2021+ nastaven jeden z následujících stavů: 

• PN20a Žádost o podporu stažena žadatelem, 

• PN20b Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS, 

• PN22 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti, 

• PN25 Žádost o podporu nedoporučena k financování, 

• PU25 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty, 

• PN26 Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu. 

V závislosti na důvodu ukončení administrace projektu je žadateli manažerem projektu nebo 

automaticky odeslána depeše s informací o nastavení příslušného stavu projektu, 

s odůvodněním neschválení žádosti o podporu a informací, že ŘO IROP po uplynutí lhůty pro 

podání žádosti o přezkum vydá Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu doručí ŘO IROP žadateli prostřednictvím systému 

MS2021+ (v případě jeho výpadku datovou schránkou či poštou). Pokud je dokument 

doručován prostřednictvím MS2021+, žadatel je informován depeší. Při doručení poštou / 

datovou schránkou se stejně jako v případě depeše aplikuje tzv. fikce doručení. 
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Zemřel-li žadatel o podporu nebo zanikl-li žadatel o podporu přede dnem vydání 

PA/Rozhodnutí, ŘO IROP ukončí administraci žádosti o podporu Usnesením o zastavení 

řízení. 

Pro odesílání a doručování Usnesení o zastavení řízení platí stejný postup. 

UPOZORNĚNÍ 

Projekt je doporučen k financování na základě vyhodnocení předem stanovených kritérií. 

Úplná kontrola údajů a dokumentace přiložené k žádosti (např. kontrola správnosti postupu 

při zadání veřejné zakázky) je předmětem kontrol v navazující fázi realizace projektu.  

Pokud ŘO IROP kdykoli před vydáním PA/Rozhodnutí zjistí neplnění jakýchkoli zákonných 

povinností žadatelem o podporu, je oprávněn v závislosti na závažnosti zjištění ukončit 

administraci projektu.  

3.9 Vydání Právního aktu / Rozhodnutí 

UPOZORNĚNÍ 

Pojmem Rozhodnutí se pro účely těchto Pravidel rozumí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

i Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále také „OSS“). 

Posledním typem dokumentu, kterým ŘO potvrzuje přidělení podpory z IROP je Právní akt 

tzv. Dopis Ministerstva pro místní rozvoj. 

Pokud se kdekoli v těchto Pravidlech hovoří o vydání Právního aktu / Rozhodnutí, vždy se 

tím myslí dokumenty vydané ŘO IROP.  

ŘO IROP vydá Právní akt / Rozhodnutí po výběru projektů bez zbytečného odkladu.  

Navazující typy Právních aktů a Rozhodnutí 

• Změnový PA/Rozhodnutí – dojde-li v projektu na základě ŽoZ k úpravě skutečností 

uvedených na PA/Rozhodnutí, je vydán změnový PA/Rozhodnutí. 

• Opravný PA/Rozhodnutí – v případě potřeby lze provést na PA/Rozhodnutí opravu 

zřejmých nesprávností, kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, a je vydán 

opravný PA/Rozhodnutí. 

• Technické Rozhodnutí – ke změně Rozhodnutí u typů příjemců MMR a příspěvková 

organizace (dále také „PO“) zřizovaná MMR, kdy se nemění závazné parametry a není 

nutná žádost příjemce, tzv. vyvolání změnového řízení na základě ŽoZ, je vydáno tzv. 

technické Rozhodnutí. 

Jakýkoliv typ PA/Rozhodnutí nabývá účinnosti k datu doručení depeše příjemci, která je 

odeslána poté, kdy dojde v MS2021+ k doplnění data schválení. Po doplnění data nabytí 

účinnosti, tj. rozhodného data doručení depeše, dojde k uzavření PA/Rozhodnutí a u prvotního 

vydání PA/Rozhodnutí zároveň k přepnutí žádosti o podporu do stavu PP30 Projekt s právním 

aktem.  
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UPOZORNĚNÍ 

Pokud se v Pravidlech hovoří o „vydání PA/Rozhodnutí“ jako o určitém okamžiku spojeném 

například s lhůtou (např. pro předkládání ZoR nebo zahájení změnového řízení), povinností, 

závazností dokumentů nebo účinnosti, je vydáním PA/Rozhodnutí myšlen okamžik 

nastavení stavu PP30 Projekt s právním aktem.  

PA/Rozhodnutí se standardně doručují prostřednictvím systému MS2021+. O vydání je 

žadatel informován prostřednictvím depeše.  

PA/Rozhodnutí a Podmínky upravují minimálně tyto oblasti: 

• informace o příjemci dotace, 

• informace o projektu (účel projektu, výše dotace, výstupy a výsledky projektu), 

• povinnosti a práva příjemce, 

• finanční opravy za neplnění povinností. 
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Tabulka 3 Přehled vydávání PA/Rozhodnutí podle typu organizace 

Příjemce Vydání Právního aktu / Rozhodnutí 

OSS  

(kromě MMR) 

Dopis Ministerstva 

pro místní rozvoj 

(dále jen „Dopis“) 

 

ŘO IROP, oddělení finanční administrace programů EU (dále jen „manažer projektu odd. 55“) vydá 

Dopis jako písemný právní akt o schválení projektu. Přílohou Dopisu / změnového Dopisu jsou 

Podmínky Stanovení výdajů na financování akce OSS (dále jen „StV“). V případě příjemce6, který 

nemá podle zákona povinnost vydávat StV či se jedná o projekt čistě neinvestičního charakteru, vydá 

manažer projektu odd. 55 Dopis, jehož nedílnou součástí budou Podmínky realizace projektu. ŘO 

IROP zašle příjemci depeši s informací, že byl vydán Dopis / změnový Dopis a Podmínky, které má k 

dispozici na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+.  

Registrace akce 

a StV / změnové 

StV 

OSS vydá Registraci akce a StV / změnové StV na základě žádosti příjemce. OSS může se souhlasem 

ŘO IROP Podmínky StV doplnit o další povinnosti. Příjemce je povinen zaslat bezodkladně depeši 

s přílohou, ve které bude uložena Registrace akce a StV a Podmínky StV / změnové StV a Podmínky 

StV, na manažera projektu odd. 55. Manažer projektu odd. 55 bezodkladně nahraje zaslanou přílohu 

na záložku Dokumenty v MS2021+. 

PO zřizované OSS 

(kromě MMR) 

Dopis zřizovateli 

PO a na vědomí 

příjemci 

ŘO IROP (manažer projektu odd. 55) vydá Dopis / změnový Dopis, přílohou Dopisu jsou Podmínky 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“), které pomocí datové schránky zašle zřizovateli PO 

a příjemci odešle depeši s informací, že má k dispozici Dopis / změnový Dopis a Podmínky RoPD, 

které jsou uloženy na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+. 

Registrace akce 

a RoPD / změnové 

RoPD 

Zřizovatel PO vydá Registraci akce a RoPD / změnové RoPD příjemci na základě zaslaného Dopisu / 

změnového Dopisu a Podmínek RoPD datovou schránkou. Zřizovatel může se souhlasem ŘO IROP 

Podmínky RoPD doplnit o další specifické povinnosti. Příjemce je povinen zaslat bezodkladně depeši 

s přílohou, ve které bude uložena Registrace akce a RoPD a Podmínky RoPD / změnové RoPD a 

Podmínky RoPD, na manažera projektu odd. 55. Manažer projektu odd. 55 bezodkladně nahraje 

zaslanou přílohu na záložku Dokumenty v MS2021+. 

 

6 Manažer projektu odd. 55 formou depeše osloví OSS a prověří IS, kterým disponuje anebo zákon, který umožňuje nevydávat StV. 
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OSS zřizované 

OSS 

Dopis příjemci a 

zřizovateli OSS na 

vědomí 

ŘO IROP (manažer projektu odd. 55) vydá Dopis / změnový Dopis, přílohou Dopisu jsou Podmínky 

StV / realizace projektu7, které pomocí datové schránky zašle na vědomí zřizovateli dané OSS a 

příjemci depeší s informací, že došlo k vydání Dopisu / změnového Dopisu a Podmínek StV / realizace 

projektu, které má k dispozici v MS2021+ na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory.  

Registrace akce 

a StV / změnové 

StV 

OSS vydá Registraci akce a StV / změnové StV na základě žádosti příjemce. OSS jako zřizovatel 

může se souhlasem ŘO IROP Podmínky StV doplnit o další specifické povinnosti. Příjemce je povinen 

zaslat bezodkladně depeši s přílohou, ve které bude uložena Registrace akce a StV a Podmínky StV 

/ změnové StV a Podmínky StV, na manažera projektu odd. 55. Manažer projektu odd. 55 bezodkladně 

nahraje zaslanou přílohu na záložku Dokumenty v MS2021+. 

Ostatní příjemci 

 

RoPD / změnové 

RoPD 

ŘO IROP (manažer projektu odd. 55) příjemci vydá RoPD / změnové RoPD včetně Podmínek RoPD, 

které uloží na záložku Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+.  

Příjemce je informován prostřednictvím depeše o vydání RoPD / změnového RoPD a Podmínek 

RoPD, které má nyní k dispozici na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+.  

MMR 

Registrace akce 

a StV / změnové 

StV 

Manažer projektu odd. 55, vydá Registraci akce a StV / změnové StV včetně Podmínek StV, které 

uloží na záložku Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+ a zašle depeši na příjemce s 

informací, že Registraci akce a StV / změnové StV a Podmínky StV má nyní k dispozici na záložce 

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+. 

PO zřizovaná 

MMR 

Registrace akce 

a RoPD / změnové 

RoPD 

ŘO IROP (manažer projektu odd. 55) vydá Registraci akce a RoPD / změnové RoPD včetně Podmínek 

RoPD, které uloží na záložku Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+. Příjemce je 

informován prostřednictvím depeše, že Registraci akce a RoPD / změnové RoPD a Podmínky RoPD 

má nyní k dispozici na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory v MS2021+. 

 

 

 

7 Manažer projektu odd. 55 formou depeše osloví OSS a prověří IS, kterým disponuje anebo zákon, který umožňuje nevydávat StV. 



 

  

 

 

Pokud OSS chybně vydá Rozhodnutí nebo Podmínky, příjemce si sám u zřizovatele PO či 

OSS zajistí vydání opravného PA/Rozhodnutí / Podmínek.  

3.9.1 Vrácení projektů před vydáním Právního aktu / Rozhodnutí 

Dojde-li při administraci před vydáním PA/Rozhodnutí ke zjištění nesouladu údajů, Centrum 

vyzve žadatele k nápravě, a to za pomoci změnového řízení. Žadatel je povinen předložit ŽoZ 

ve lhůtě 5 pd. ŽoZ je administrována v souladu s kapitolou 12. Pokud není možné nesoulad 

upravit pomocí ŽoZ, vrátí Centrum projekt žadateli k úpravě nastavením stavu PU26 Žádost o 

podporu vrácena k úpravě před právním aktem. Lhůta na opětovné podání žádosti o podporu 

je 5 pd od data doručení požadavku na opravu.  

Pokud je ŽoZ / úprava žádosti o podporu zamítnuta nebo byla ŽoZ / upravená žádost o 

podporu předložena po uplynutí lhůty (avšak nejpozději do 30 pd od doručení výzvy k nápravě), 

žadateli je nastaven stav PN26 Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu. 

Pokud žadatel nedodá ŽoZ / upravenou žádost o podporu do 30 pd,  administrace projektu je 

ukončena nastavením stavu PN20b Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS. Při ukončení 

administrace je vydáno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu. 

3.9.2 Ověřování podniku v obtížích a skutečných majitelů 

V období před vydáním PA/Rozhodnutí se ověřuje, zda osoba žadatele nenaplňuje definici 

podniku v obtížích, a zda u projektu nedochází k nedovolenému střetu zájmů nebo není 

skutečný majitel zařazen na sankční seznam ČR nebo EU. Pokud projekt této kontrole 

nevyhoví, administrace je ukončena nastavením stavu PN26 Žádost o podporu nesplnila 

podmínky pro vydání právního aktu. 

Ověření podniku v obtížích 

Žadatel o podporu bude před vydáním právního aktu vyhodnocen z pohledu podniku v obtížích 

dle definice uvedené v čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.  

Podnikem v obtížích ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 se rozumí podnik, v jehož 

případě je naplněno alespoň jedno z uvedených kritérií: 

• Kritérium A/B: kritérium stavu vlastního kapitálu 

- V případě společnosti s ručením omezeným  

i. která není malým nebo středním podnikem, jenž existuje po dobu kratší 

tří let, nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování  

ii. která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního 

komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené 

vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice 

v oblasti rizikového financování,  

kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více něž poloviny upsaného 

základního kapitálu.  

Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují 

zejména formy podniků společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 
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- V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti (jež není malým nebo středním podnikem, jehož existence 

nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – jež 

není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního 

prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním 

zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), 

kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jeho kapitálu 

zaznamenaného v účetnictví této společnosti.  

Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v niž alespoň někteří společníci 

plně ručí za závazky společnosti“, považují zejména formy podniků veřejná 

obchodní společnost a komanditní společnost.  

• Kritérium C: kritérium insolvence 

Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje 

kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých 

věřitelů.  

• Kritérium D: Kritérium nesplacená restrukturalizační podpora 

Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku 

nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán 

restrukturalizace.  

• Kritérium E: Kritérium zadlužení 

V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech: 

účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a poměr úrokového krytí 

hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdanění a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.  

Žadatelé o podporu mají povinnost informovat poskytovatele dotace prostřednictvím ŽoZ o 

následujících změnách, které mohou mít vliv na vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu 

podniku v obtížích, a které se udály od přepnutí do stavu PP20 Žádost o podporu 

zaregistrována. 

• schválení nové účetní závěrky; 

• schválení nové konsolidované účetní závěrky; 

• zahájení kolektivního úpadkového řízení vůči žadateli; 

• splnění kritéria pro zahájení kolektivního úpadkového řízení; 

• obdržení podpory na záchranu a nesplacení půjčky nebo neukončení záruky; 

UPOZORNĚNÍ 

Ze strany žadatele o podporu je potřeba dbát na to, aby veškeré ekonomické, účetní a 

daňové údaje a další informace předkládané k žádosti o podporu dle specifikace v 

Podkladech pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích byly shodné 

s údaji a informacemi uvedenými k žádosti o podporu v MS2021+ a vyplňovanými ve 

Formuláři pro vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích. Správnost a 

shodu údajů a informací napříč žádostí o podporu stvrzuje žadatel formou čestného 

prohlášení v MS2021+ 

Bude-li v rámci vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích zjištěno, že 

na základě jím předložených podkladů naplňuje žadatel o podporu definici podniku v 
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obtížích, nebude žádost o podporu doporučena k poskytnutí podpory, a to ani v případě, že 

žádost o podporu řádně prošla hodnocením. 

Ověřování skutečných majitelů 

Žadatel, který je osobou povinnou k evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 218/2000 Sb., 

předkládá dle § 14 odst. 3 písm. e) bodu 2 informace o skutečných majitelích právnické osoby 

příjemce (viz kapitola Povinné přílohy k žádosti o podporu Specifických pravidel).  

V rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, případně opakovaně po doporučení 

projektu před vydáním právního aktu, je ověřen soulad deklarovaných údajů o skutečných 

majitelích příjemce se zákonem č. 159/2006 Sb. a zároveň i soulad s evropskými nařízeními 

zavádějícími sankční opatření. U žadatelů, u kterých bude na základě kontroly doložených 

informací o skutečných majitelích, prokázán nepovolený střet zájmů, případně kteří jsou 

ovládáni a/nebo vlastněni jednotlivci či případně jinou právnickou osobou evidovanou na 

vnitrostátním či evropském sankčním rejstříku, nemohou obdržet dotaci z IROP. 

Požadavky na skutečné majitele příjemce vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb., případně 

z evropských nařízení upravujících sankční omezení, budou ze strany Centra/ŘO IROP 

ověřovány zároveň i po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. V případě, kdy např. 

změnou v ovládací či vlastnické struktuře příjemce nebudou noví skuteční majitelé splňovat 

požadavky výše uvedených právních předpisů, nebude příjemci dotace vyplacena, případně 

bude příjemce vyzván k vrácení dotace, resp. dotace bude příjemci odejmuta dle § 15 odst. 

1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. 

3.10 Přehodnocení před vydáním prvního Právního aktu / 

Rozhodnutí 

V případech, kdy je kdykoliv před vydáním prvního PA/Rozhodnutí identifikováno důvodné 

podezření, že během fáze hodnocení a/nebo výběru projektu dochází k nesprávnému 

či neopodstatněnému postupu, který měl nebo mohl mít vliv na hodnocení a/nebo výběr 

projektu, je možné provést přehodnocení. Žadatel je o provedení přehodnocení a důvodech, 

ze kterých nutnost přehodnocení vyplývá, předem informován dopisem nebo protokolem 

o kontrole / záznamem z kontroly. 

U dotčeného projektu je nejprve pozastavena administrace, změněn stav projektu 

a zneplatněno původní hodnocení. Nápravu zajišťuje Centrum ve spolupráci s ŘO IROP 

provedením nového hodnocení. 

Při přehodnocení se provádí celé nové hodnocení podle postupu pro danou část hodnocení, 

která byla určena pro přehodnocení. Nově se vyhodnotí dotčená kritéria včetně odůvodnění. 

U kritérií, kterých se přehodnocení netýká (u kterých nebyla identifikována chyba nebo 

podezření na nesprávnost hodnocení), se vyplní původní hodnocení. Po provedení 

přehodnocení bude nastaven příslušný stav odpovídající novému výsledku hodnocení. 

O výsledku přehodnocení je žadatel informován změnou stavu a depeší. V depeši jsou 

uvedena jednotlivá zjištění spolu s informací, jak bude ŘO IROP / Centrum postupovat. 

V případě, že projekt v přehodnocení nevyhověl, bude nastaven jako konečný příslušný stav 

odpovídající ukončení hodnocení projektu. 
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3.11 Přehodnocení po vydání prvního Právního aktu / Rozhodnutí 

V případě, kdy je po vydání prvního PA/Rozhodnutí identifikováno důvodné podezření, že 

během fáze hodnocení došlo k nesprávnému či neopodstatněnému postupu, který měl nebo 

mohl mít vliv na hodnocení a/nebo výběr projektu, je možné provést přehodnocení. 

U dotčeného projektu bude pozastavena administrace případné Žádosti o platbu (dále také 

„ŽoP“). 

Příjemce je o provedení přehodnocení a důvodech, ze kterých nutnost přehodnocení vyplývá, 

informován dopisem nebo protokolem o kontrole / záznamem z kontroly. 

Přehodnocení je provedeno vyplněním nového hodnocení, pokud není v dokumentu, ze 

kterého povinnost/potřeba přehodnocení vyplývá, uvedeno jinak. Při přehodnocení se nově 

vyhodnotí dotčená kritéria (včetně odůvodnění), hodnocení zbývajících kritérií (u kterých 

nebyla identifikována chyba nebo podezření na nesprávnost hodnocení) budou převzata 

z původních hodnocení, případně posledního platného přehodnocení.  

Při přehodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti může být příjemce vyzván 

k doplnění/úpravě projektu formou ŽoZ, pokud nebyl příjemce vyzván k doplnění/úpravě stejné 

věci v žádosti o podporu již 2x během předchozích hodnocení. Příjemci je zaslána depeše, 

ve které se příjemce vyzývá k doložení dokumentace a/nebo k úpravě projektu. Pokud nebude 

ve lhůtě do 5 pd (v případě schválené žádosti o prodloužení, které však může být vyhověno 

pouze z důvodu zásahu vyšší moci 8 , do 10 pd) příjemcem podána požadovaná ŽoZ s 

doplněním nebo úpravou projektu, je zaslána druhá depeše, ve které je příjemce opět vyzván 

k doložení dokumentace a/nebo k úpravě projektu ve lhůtě 5 pd (opět s možností prodloužení 

podle pravidel výše). Pokud příjemce na výzvu k doplnění nereaguje podáním ŽoZ, ŘO IROP 

zahájí řízení o odnětí dotace dle § 15 zákona č. 218/2000 Sb. I u přehodnocení je možné 

využít ustanovení podle kapitoly 3.3.3. 

V případě, že z přehodnocení vyplyne, že projekt nesplňuje podmínky hodnocení, zahájí ŘO 

IROP řízení o odnětí dotace dle § 15 zákona č. 218/2000 Sb. 

4 Realizace a udržitelnost projektu 

4.1 Přehled základních termínů 

Termíny uvedené v PA/Rozhodnutí jsou pro příjemce závazné. 

4.1.1 Zahájení realizace projektu  

• Zahájením realizace projektu se rozumí zahájení prací souvisejících s projektem.  

• Realizace může být zahájena před podáním žádosti o podporu, pokud to umožňuje 

výzva. 

 

8 Za vyšší moc lze považovat situaci, kterou nelze přičítat žadateli nebo byla důsledkem okolností, které byly 

nestandardní a nepředvídatelné nebo nebylo možné jí přes řádnou péči žadatele zabránit. 
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4.1.2 Ukončení realizace projektu  

• Ukončením realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech činností 

realizovaných v rámci projektu. Termín je blíže vysvětlen ve Specifických pravidlech, 

kde jsou také uvedeny dokumenty, kterými se ukončení realizace projektu prokazuje.  

• Pokud je dokládán protokol o předání a převzetí díla, nesmí datum jeho podepsání 

překročit termín ukončení realizace projektu, uvedený v PA/Rozhodnutí. 

• Datum ukončení realizace projektu je rozhodné pro stanovení, zda již byl naplněn účel 

projektu a je možné proplatit konečnou částku dotace na projekt.  

• Realizace projektu musí být ukončena nejpozději v termínu dle textu výzvy. Uvedený 

termín ukončení realizace projektu na PA/Rozhodnutí je maximální, samotné ukončení 

může proběhnout i dříve. Tuto skutečnost není nutné hlásit formou ŽoZ, pokud je 

realizace ukončena v rámci posledního sledovaného období. Datum ukončení 

realizace projektu se do MS2021+ propíše ze závěrečné ZoR. 

• Realizace projektu ve smyslu definice v příslušných Specifických pravidlech nesmí 

ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2021+9. Takový projekt nemůže být 

podpořen, v případě pozdějšího zjištění bude zahájeno řízení o odnětí dotace. 

Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí. 

UPOZORNĚNÍ 

V souladu s ustanovením výše a textací Podmínek PA/Rozhodnutí ŘO IROP upozorňuje 

příjemce, že musí plnit všechny povinnosti vyplývající z Podmínek PA/Rozhodnutí, které se 

vztahují k době udržitelnosti, již následující den po datu ukončení realizace projektu, nikoli 

až od data zahájení udržitelnosti. Výjimku z tohoto pravidla tvoří povinnosti, u kterých 

Specifická pravidla umožňují jejich splnění s pozdějším datem.  

4.1.3 Závěrečné vyhodnocení akce 

Závěrečné vyhodnocení akce představuje uzavření administrace projektu. 

Příjemce typu OSS, PO OSS a OSS jiné OSS je povinen provést závěrečné vyhodnocení akce 

(dále jen „ZVA“) formou Zprávy pro ZVA v souladu s § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb. Tato 

povinnost je splněna podáním závěrečné ZoR a ŽoP. Na základě těchto předložených 

informací nevyžaduje ŘO IROP podávat speciální přílohu pro závěrečné vyhodnocení akce 

v termínu uvedeném na PA/Rozhodnutí. 

4.2 Indikátory 

Indikátory poskytují informaci, zda projekt dosáhl stanovených cílů, a jsou nástrojem pro 

posouzení dosažených výstupů a výsledků. Indikátor je ekvivalentem slova „ukazatel“, je na 

projektové úrovni kvantifikován číselnými hodnotami.  

 

9 Pokud existuje podezření, že žadatel ukončení realizace projektu záměrně oddaloval, Centrum je oprávněné 

vyžádat si doklady potvrzující, že žadatel že úkony související s ukončením realizace projektu prováděl řádně a 

včas, tj. bez zbytečného odkladu. 
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Podrobné informace k jednotlivým indikátorům, jejich výběru a závazná pravidla jejich 

vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů, které jsou přílohou Specifických 

pravidel. 

Žadatel si musí v žádosti o podporu vybrat z indikátorů, které jsou uvedené ve Specifických 

pravidlech. Vždy je nutné vybrat všechny indikátory, které odpovídají činnostem realizovaným 

v projektu a stanovit k nim cílovou hodnotu a její datum, ke kterému budou naplněny. Datum 

cílové hodnoty stanovuje žadatel v žádosti o podporu podle informací uvedených ve 

Specifických pravidlech. Datum je uvedené v PA/Rozhodnutí a pro příjemce je závazné. Při 

případném prodloužení realizace projektu je nutné v případě potřeby aktualizovat také datum 

naplnění indikátorů. 

V době udržitelnosti nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu 

skutečného ukončení realizace projektu.  

V průběhu realizace projektu může příjemce průběžně vykazovat naplňování indikátorů v ZoR 

projektu, nicméně povinnost naplnit cílovou hodnotu má příjemce až ke stanovenému datu 

cílové hodnoty, kdy příjemce vykazuje skutečnost, tj. dosaženou hodnotu za celé období 

realizace projektu. 

Vzhledem k tomu, že v každé ZoR i ZoU je příjemci umožněno vykazovat jinou dosaženou 

hodnotu dle platného stavu, kterými ale není prokazováno naplnění stanovené cílové hodnoty, 

je zaveden pojem Rozhodné datum pro naplnění indikátoru. Za Rozhodné datum je 

považováno postupně:  

• datum cílové hodnoty (tj. plánované) až do okamžiku vykázání dosažené hodnoty 

• datum dosažené hodnoty (tj. skutečné) od okamžiku vykázání 

a k němu je vztahováno naplnění stanovené hodnoty a dále i postupy v době udržitelnosti.  

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu 

a je vykazována ve ZoU pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, 

kdy a proč ke změně došlo.  

Všechny vykazované hodnoty se musí opírat o průkaznou evidenci příjemce, musí být vždy 

prokazatelné a ověřitelné. Pokud během realizace nastanou změny projektu, které mohou 

ovlivnit cílovou hodnotu indikátoru, nebo během udržitelnosti nastanou změny, které mohou 

ovlivnit dosažené hodnoty či naplnění cílové hodnoty indikátoru, postupuje příjemce v souladu 

s kapitolou 12 těchto Pravidel.  

Nenaplnění závazné cílové hodnoty indikátoru do doby stanovené v PA/Rozhodnutí10, může 

v souladu s Podmínkami vést k finanční opravě nebo nevyplacení dotace. Neudržení 

dosažené hodnoty po dobu 5 let od zahájení doby udržitelnosti může mít charakter porušení 

rozpočtové kázně (dále také „PRK“) s následkem finanční opravy podle Podmínek 

PA/Rozhodnutí.  

U indikátorů se stanovenou tolerancí, ve které je odchylka od stanovené cílové hodnoty 

považována za akceptovatelnou a není tedy nutné krátit nebo postupovat podle kapitoly 17 

těchto Pravidel, může být tolerance stanovena buď absolutně v jednotkách indikátoru (např. 

 

10 Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před plánovaným termínem v MS2021+, aniž by si podal žádost o 

změnu na dřívější ukončení realizace projektu, musí indikátory vykazovat k datu skutečného ukončení realizace 

projektu. 
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ve výši ±1 měrné jednotky indikátoru), nebo relativně ve vztahu k výši cílové hodnoty (např. 

minus 10 % z cílové hodnoty indikátoru). V obou případech je zkoumán nárůst hodnoty, který 

se váže jen k období, kdy byl projekt realizován. V případě relativní tolerance to znamená, že 

naplněnost indikátoru se váže na absolutní hodnotu rozdílu mezí výchozí a cílovou hodnotou 

indikátoru. Pásmo tolerance je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou 

k Rozhodnému datu. Platí dohromady zároveň pro období realizace i udržitelnosti 11 . 

Překročení stanovené cílové hodnoty (ve smyslu dosažení lepších výsledků) není 

sankcionováno. 

Výpočet naplnění indikátorů: 

• Stoupající indikátor s nulovou výchozí hodnotou 

𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑐í𝑙𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 × 100 = 𝑚í𝑟𝑎 𝑛𝑎𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟𝑢 

• Stoupající indikátor s nenulovou výchozí hodnotou (cílová hodnota indikátoru je vyšší 

než jeho výchozí hodnota): 

𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛á ℎ. – 𝑣ý𝑐ℎ𝑜𝑧í ℎ.

|𝑐í𝑙𝑜𝑣á ℎ. –  𝑣ý𝑐ℎ𝑜𝑧í ℎ. |
× 100 = 𝑚í𝑟𝑎 𝑛𝑎𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐ℎ 

• Klesající indikátor s nenulovou výchozí hodnotou (cílová hodnota indikátoru je nižší než 

jeho výchozí hodnota):  

𝑣ý𝑐ℎ𝑜𝑧í ℎ. –  𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛á ℎ.

|𝑐í𝑙𝑜𝑣á ℎ. –  𝑣ý𝑐ℎ𝑜𝑧í ℎ. | 
× 100 = 𝑚í𝑟𝑎 𝑛𝑎𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐ℎ 

Výpočet udržení hodnot indikátorů:  

Pokud bude v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota pod stanovenou tolerancí, 

bude postupováno dle Podmínek PA/Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výše a typ sankce, 

aplikované při neudržení cílové (případně dosažené) hodnoty indikátoru. Pro výpočet budou 

použity vzorce stanovené v předchozí částí s tím rozdílem, že kromě výše neplnění 

(„neudržování“) bude v úvahu vzata také délka daného období udržitelnosti a doba neudržení 

indikátoru. 

4.3 Sledovaná období projektu 

Projekty ve fázi realizace mohou obsahovat jedno či více sledovaných období12. Projekty 

s jedním sledovaným obdobím jsou vymezeny dnem zahájení realizace projektu a dnem 

ukončení realizace projektu. Projekty s více sledovanými obdobími jsou takové, které se 

skládají z několika časových úseků rozdělených předpokládanými daty předložení ŽoP na 

základě finančního plánu. Sledovaná období končí vždy 20 pd před plánovaným předložením 

ŽoP uvedeným na finančním plánu, případně dnem ukončení realizace v případě, že toto 

nastane dříve, než je uvedeno na finančním plánu. Plánovaná data předložení ŽoP od sebe 

 

11 Například: pokud je tolerance 20 % z cílové hodnoty 100 ks (=80 ks) a příjemce vykáže k Rozhodnému datu pro 

naplnění 85 ks, využil z tolerance již ¾ (15 procentních bodů) a v období udržitelnosti může klesnout pouze 

o dalších 5 % z cílové hodnoty platné k Rozhodnému datu. 
12 V období 2021–2027 již neexistují v systému MS2021+ „etapy“ známé z období 2014–2020.  
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musí být vzdálena alespoň 3 měsíce. Sledovaná období na sebe tedy musí časově navazovat 

a nesmí se překrývat.  

V případě dřívějšího ukončení realizace projektu příjemce nejdříve ověří, zda je právě 

probíhající sledované období posledním sledovaným obdobím projektu. V případě, že:  

• Ano, vyplní v závěrečné ZoR nové Skutečné datum ukončení projektu a podá 

závěrečnou ZoR/ŽoP bez nutnosti předtím upravit finanční plán projektu 

prostřednictvím ŽoZ.  

• Ne, založí a podá ŽoZ s úpravou finančního plánu a harmonogramu projektu.  

Bližší podrobnosti k nastavení harmonogramu projektu a jeho finančního plánu jsou uvedeny 

v příručce Postup pro vyplňování zprávy o realizaci projektu. Další informace k podávání ZoR 

jsou uvedeny v kapitole 11. 

Pokud se v Pravidlech hovoří o sledovaném období v souvislosti s fází udržitelnosti, například 

v případě změn v projektu, je tím myšleno období, za které je předkládána ZoU. 

4.4 Udržitelnost projektu 

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí mimo jiné plnit účel a cíle projektu a zachovat 

jeho výstupy.  

Udržitelnost je zahájena následující den po datu nastavení centrálního stavu PP41 Projekt 

finančně ukončen ze strany ŘO v MS2021+. Stav je na projektu nastaven po proplacení 

závěrečné ŽoP. 

O zahájení udržitelnosti je příjemce informován automatickou depeší prostřednictvím 

MS2021+. Doba udržitelnosti trvá pět let. Od ukončení realizace projektu do konce 

udržitelnosti je příjemce povinen plnit účel (a případně i cíle) projektu, udržet dosažené 

hodnoty indikátorů a zachovat výstupy projektu. Do první ZoU příjemce popíše i činnosti 

týkající se výstupů projektu v období od ukončení realizace do zahájení udržitelnosti.  

V případě poškození, zastarání či pozbytí pořízeného majetku musí příjemce obnovu hradit 

z vlastních zdrojů. 

Během udržitelnosti předkládá příjemce elektronicky v MS2021+ ZoU v souladu s kapitolou 11 

a příručkou Postup pro vyplňování zprávy o udržitelnosti projektu. Příjemce prokazuje zejména 

plnění účelu a cílů projektu a naplnění indikátorů. Případné další povinnosti příjemce 

v udržitelnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech. O blížícím se termínu pro podání ZoU 

projektu je příjemce informován automaticky v MS2021+. Pokud příjemce nepodá ZoU 

projektu v plánovaném termínu, ŘO IROP / Centrum ho vyzve k podání interní depeší.  

5 Zadávání veřejných zakázek  

UPOZORNĚNÍ 

Odchylně od ustanovení kapitoly 1.1 těchto Pravidel je aktuální znění této kapitoly platné 

pro všechny žádosti o podporu bez ohledu na datum jejich podání. 
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5.1 Obecné principy 

Pro účely těchto Pravidel je veřejnou zakázkou či zakázkou myšlena každá zakázka, 

realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž 

předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací 

(dále jen „zakázka“).  

Zadávání a realizace zakázky musí být v souladu s právními předpisy Evropské unie 

a České republiky, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“ nebo „zákon č. 134/2016 Sb.“), s 

Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027 

(dále jen „MPZ“), pravidly programu, a s pravidly stanovenými PA/Rozhodnutím nebo 

pravidly dotačního programu účinnými v době, kdy byla zakázka vyhlášena13.   

Žadatelé/příjemci mají při pořizování majetku, nákupu služeb či realizaci stavebních prací 

povinnost prokázat soulad s Pravidly i v případech, kdy zahájení zadávacího či výběrového 

řízení zakázky předcházelo zahájení dotačního řízení, a žadatel/příjemce hodlá výdaje 

ze zakázky v dotačním řízení uplatnit. 

Žadatelé/příjemci mají povinnost dodržovat další právní předpisy, které mají přímý vliv 

na výběr dodavatelů, např. zadavatel, který je zadavatelem dle § 4 ZZVZ, je povinen dodržet 

ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 159/2006 Sb.“). V takovém případě může vést uzavření smlouvy s dodavatelem 

v rozporu s takovým ustanovením k nezpůsobilosti veškerých výdajů vynaložených 

na dotčenou zakázku. Stejně tak v případě uzavření smlouvy anebo plnění zakázky v rozporu 

s právními předpisy Evropské unie14 (unijní nařízení jsou závazná a bezprostředně použitelná 

v každém členském státě, jako např. nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k 

činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině15).  

MMR vytváří a uveřejňuje v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je 

usnadnění aplikování právní úpravy v oblasti zadávání zakázek. Metodiky jsou uveřejněny na 

Portálu o veřejných zakázkách a koncesích na adrese http://www.portal-vz.cz/cs.  

Centrum poskytuje v případě dostatečných kapacit odborné konzultace k dílčím nejasnostem. 

Odborné konzultace mají doporučující charakter a nejsou podkladem ani nezakládají jakákoliv 

očekávání v následných kontrolách.  

Žadatel/příjemce je povinen při zadávání zakázky dodržovat základní zásady:  

• zásady zadávání zakázek (ve smyslu § 6 ZZVZ / bodu 6 MPZ), zejména zásadu 

transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, zásadu přiměřenosti, 

• zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků ve smyslu § 2 

zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

 

13 U změny závazku ze smlouvy na zakázku se použijí pravidla účinná v době uzavření dodatku (v době provedení 

změny v případě, že dodatek uzavřen nebyl). 

14 Zveřejněné na stránkách EU law - EUR-Lex (europa.eu); https://eur-lex.europa.eu/homepage.html. 
15  Informace o aktuálních sankcích a sankcionovaných osobách a subjektech lze čerpat zde: 

https://www.sanctionsmap.eu/.  

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-zadavani-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) (dále jen 

„zásady 3E“), 

• zadavatel, který není zadavatelem dle § 4 ZZVZ, není povinen dodržovat zásady, 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací 

(ve smyslu § 6 ZZVZ)16.  

U některých výzev je nutné, aby byla splněna podmínka motivačního účinku, tj. k některým 

činnostem není možné zahájit zadávací/výběrové řízení nebo uzavřít smlouvu před podáním 

žádosti o podporu. Informace, zda je vyžadována podmínka motivačního účinku, je vždy 

uváděna ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě. 

V případě zakázek zadávaných dle § 11 ZZVZ (vertikální spolupráce) musí tzv. vertikální 

dodavatel zadávat dodávky, služby či stavební práce, které nebude poskytovat vlastními silami, 

v režimu, který odpovídá předpokládané hodnotě takové zakázky, jako by ji zadával 

žadatel/příjemce sám. 

Předpokládaná hodnota zakázky a nabídková cena dodavatele, s nímž má být nebo byla 

uzavřena smlouva, musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 

Žadatel/příjemce je povinen zapracovat do všech smluv uzavíraných s dodavateli náležitosti 

uvedené v kapitole 5.6 těchto Pravidel. Povinnosti žadatelů/příjemců v oblasti publicity se 

nevztahují na dokumentaci o zakázce (zadávací dokumentace, protokoly z jednání komisí 

apod.). 

Centrum se může zúčastnit jako pozorovatel kteréhokoli jednání v rámci zadávacího nebo 

výběrového řízení (např. jednání s účastníky, posouzení kvalifikace, hodnocení nabídek). 

Žadatel/příjemce je povinen postupovat tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku 

ze smlouvy na zakázku. S tím je spojena povinnost uplatňovat vůči dodavateli smluvní pokuty, 

je-li relevantní, tak, aby nedošlo k promlčení nároku (a to i po celou dobu udržitelnosti projektu), 

neboť opačný postup by mohl být vyhodnocen jako podstatná změna závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku dle ZZVZ a/nebo jako podstatná změna závazku ze smlouvy na zakázku 

dle MPZ.  

Relevantní dokumentaci o zakázce přikládá žadatel/příjemce prostřednictvím modulu Veřejné 

zakázky v MS2021+. Žadatel/příjemce má povinnost vést v MS2021+ aktuální údaje o zakázce, 

resp. údaje o zakázce neprodleně aktualizovat.   

Přímé nákupy nebo přímé objednávky, tj. zakázky malého rozsahu dle bodu 4.3 MPZ 

a nepřímé náklady dle kapitoly 7.2.3 těchto Pravidel, se do modulu Veřejné zakázky 

v MS2021+ nezadávají, pokud Centrum/ŘO IROP k zadání údajů nevyzve. Naopak zakázky 

dle bodu 4.2 MPZ musí být do modulu Veřejné zakázky v MS2021+ zadány, včetně 

zdůvodnění, že byly naplněny podmínky pro využití výjimky pro přímé zadání. 

Kontrola zadání zakázky bude probíhat na vybraném vzorku. Pro kontroly zakázek je možné 

využít všechny formy kontrol dle kapitoly 16, kde jsou zároveň uvedeny stručné informace 

k výběru vzorku.  

UPOZORNĚNÍ 

 

16  Zdroj: https://www.sovz.cz/zdroje/. 

https://www.sovz.cz/zdroje/
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Zadavatel je vždy odpovědný za zadání a realizaci zakázky v souladu s pravidly zadávání 

(ZZVZ, MPZ). 

Účelem posouzení předložené dokumentace ve fázi přípravy zadávacích podmínek 

a v průběhu zadávacího řízení zakázky a/nebo v průběhu výběrového řízení zakázky, popř. 

návrhu dodatku, je eliminovat rizika možného pochybení při jejím zadání, neboť v této fázi 

může zadavatel přijmou nápravná opatření. Vzhledem k tomu, že některé skutečnosti budou 

ověřovány až v rámci následné kontroly, a to např. změna zadávacích podmínek za základě 

dodatečných informací, technické specifikace v souvislosti s náplní projektu či způsobilostí 

výdajů apod., je platnost a relevance posouzení omezena, zejména pak pokud nebyly 

všechny skutečnosti a dokumenty v době posouzení známy, a proto ani nemohly být vzaty 

při posouzení v úvahu.  

Závěry z kontroly souladu předložené dokumentace s pravidly pro zadávání zakázek 

automaticky neaprobují způsobilost výdaje, není-li výslovně uvedeno jinak. Způsobilost 

výdajů projektu je standardně ověřována v rámci dalších kontrol projektu, zejm. v rámci 

kontroly předložených ŽoP. Výhrady a doporučení vyplývající z kontrol nemusí korelovat s 

jakoukoli v minulosti poskytnutou konzultací, neboť ta byla výsledkem pouze předběžného 

posouzení zakázky. To platí i pro případy v době kontroly nového, dosud neznámého 

výkladu platných pravidel, učiněného především nadřízeným orgánem či soudem. 

Závěry z kontroly souladu předložené dokumentace s pravidly pro zadávání zakázek 

nenahrazují rozhodnutí, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného 

orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem a nezbavují zadavatele 

zodpovědnosti za dodržování stanovených pravidel (zejm. ZZVZ, dalších právních předpisů 

a pravidel stanovených poskytovatelem dotace). Naopak Centrum / ŘO IROP je vázáno 

rozhodnutím orgánu státní správy, pokud ten rozhodne o porušení právních předpisů 

na základě vlastní činnosti či na základě podnětu třetí strany. 

Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZZVZ nebo v MPZ, jsou uvedeny 

v příloze č. 1 těchto Pravidel. Konkrétní výše případné finanční opravy uplatněné 

za identifikovaná porušení pravidel pro zadávání zakázek je stanovena v rámci administrace 

předložených ŽoP. 

5.2 Pravidla předkládání dokumentace zakázky ke kontrole 

Žadatel/příjemce předkládá dokumentaci k zakázce dle níže uvedených pravidel ke kontrole 

tak, aby mohl být naplněn její účel, zejm. prevence vzniku chyb a nedostatků před zahájením 

a v průběhu zadávání zakázek a minimalizace rizika vzniku nesrovnalostí a nezpůsobilých 

výdajů.  

Předkládání dokumentace k dodatkům ke smlouvě (resp. ke změně závazku ze smlouvy) je 

upraveno v kapitole 5.5 těchto Pravidel. 

Pro podání žádosti o podporu platí následující povinnosti k předkládání dokumentace 

k zakázkám: 

• K podané žádosti o podporu předloží žadatel k jednotlivým zakázkám všechny do té 

doby uzavřené smlouvy na plnění zakázek obsažených v projektu, včetně případných 

uzavřených dodatků.  
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Povinnost předložit dokumentaci k zakázce je dále navázána na obdržení vyrozumění, tj. tzv. 

rozhodný okamžik, kdy žadateli/příjemci vzniká povinnost předkládat dokumentaci dle těchto 

Pravidel (dále jen „Vyrozumění“). Vyrozumění je zasíláno interní depeší. Rozhodný okamžik 

obvykle nastává výběrem projektu ze strany ŘO IROP a následným přepnutím do stavu PP25a 

Žádost o podporu doporučená k financování / PP25b Žádost o podporu doporučená k 

financování s výhradou.   

Před obdržením Vyrozumění může Centrum ve smyslu kapitoly 5.1 poskytovat odborné 

konzultace. 

• Dokumentaci ke smlouvám uzavřeným v období po podání žádosti o podporu 

a před obdržením Vyrozumění předá žadatel/příjemce ke kontrole bez zbytečného 

odkladu po obdržení Vyrozumění. 

Od obdržení Vyrozumění je žadatel/příjemce povinen předkládat dokumentaci k 

zakázkám vyšší hodnoty (dále jen “ZVH”) a zakázkám dle ZZVZ takto: 

• zadávací podmínky k posouzení nejpozději 10 pd před plánovaným zahájením 

zadávacího/výběrového řízení, 

• dokumentaci k průběhu zadávacího/výběrového řízení k posouzení před uzavřením 

smlouvy na plnění zakázky,  

• dodatek ke smlouvě na plnění zakázky k posouzení před jeho uzavřením, 

• dokumentaci k uzavřené smlouvě nebo uzavřenému dodatku ke kontrole do 10 

pracovních dnů po jejich uzavření. 

Od obdržení Vyrozumění je žadatel/příjemce povinen předkládat dokumentaci k 

veřejným zakázkám malého rozsahu (dále jen “VZMR”) takto: 

• zadávací dokumentaci, dokumentaci k průběhu výběrového řízení, dokumentaci k 

uzavřené smlouvě do 10 pd po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

• dokumentaci k uzavřenému dodatku ke kontrole do 10 pd od jeho uzavření. 

Povinnost předložit dokumentaci k zakázce je splněna samotným předložením této 

dokumentace (platí i pro dodatky uzavírané během udržitelnosti).  

Žadatel/příjemce může zahájit zadávací/výběrové řízení po uplynutí výše uvedených 10 pd i 

bez stanoviska Centra; uzavřít smlouvu či dodatek může ihned poté, co k tomu nastanou 

podmínky dle pravidel ZZVZ/MPZ. 

Žadatel / příjemce je povinen doložit po zadání zakázky dle ZZVZ, popř. při uplatnění 

posledního výdaje ze zakázky, podklady prokazující dodržení sankčních opatření, je-li pro 

danou VZ relevantní, u nadlimitních zakázek včetně rozkrytí poddodavatelské sktruktury 

(poddodavatele, který by plnil více než 10 % hodnoty zakázky), u zakázky dle MPZ je povinen 

předložit podklady na výzvu.  

Splnění sankčních opatření je možné prokázat: 

• čestným prohlášením o dodržování opatření k mezinárodním sankcím podepsaným od 

zadavatele, popř. dodavatele (vzor viz příloha č. 9 těchto pravidel; lze akceptovat i 

čestné prohlášení v jiné podobě, pokud obsahově odpovídá vzorovému prohlášení, 

např. čestné prohlášení od dodavatele doložené v rámci zadávacího/výběrového 

řízení); 
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• jiným adekvátním způsobem (např. podrobnými doklady zadavatele o prověření v 

sankčních rejstřících apod.). 

Žadatel/příjemce prohlašuje při podání ŽoP v MS2021+ splnění sankčních opatření.  

Pokud budou výdaje využity v rozporu se sankčními opatřeními, jsou takové výdaje 

nezpůsobilé. 

Centrum / ŘO IROP je pro ověření postupu zadavatele oprávněno požadovat předložení 

zejména: 

• Písemného prokázání způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Způsob 

stanovení musí obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla 

stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace 

zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace 

dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění. Oprávnění se týká i zakázek 

malé hodnoty, které zadavatel nemusí zadávat podle MPZ. 

• Příkladů konkrétního plnění, které budou prokazovat, že zadávací podmínky nejsou 

nastaveny diskriminačně. Z uvedených příkladů musí vyplývat, že na trhu existuje 

plnění různých výrobců (dodavatelů apod.), které splňuje všechny požadavky 

zadavatele, stanovené v zadávacích podmínkách. 

• Stanovisek relevantních orgánů a expertních posudků, potvrzujících oprávněnost 

postupu zadavatele a/nebo, že postup zadavatele je v souladu se zásadami 3E, pokud 

se jedná o zakázku zadávanou podle výjimky z působnosti ZZVZ nebo z MPZ. 

• Podrobného odůvodnění požadavků na splnění kvalifikačních předpokladů, ze kterého 

bude jednoznačně vyplývat, že jsou přiměřené vzhledem ke složitosti a rozsahu 

předmětu zakázky. 

• Podrobného odůvodnění zvoleného způsobu hodnocení z hlediska zásad 3E. 

• Podrobného odůvodnění hodnocení nabídek, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, 

že zásady 3E byly dodrženy, pokud ve výběrovém nebo zadávacím řízení nebyla 

vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez ohledu na stanovený způsob 

hodnocení. 

• Obdobného odůvodnění jako v předchozí odrážce, pokud ze zadávacího nebo 

výběrového řízení byl/i vyloučen/i uchazeč/i s nejnižší nabídkovou cenou, ačkoli 

příslušné předpisy upravující zadávání zakázek zadavateli umožňovaly uchazeče 

vyzvat k doplnění nebo upřesnění nabídky o skutečnosti, které vedly zadavatele 

k rozhodnutí o vyloučení uchazeče. 

• Stanovisek relevantních správních orgánů a expertních posudků potvrzujících, že 

obchodní podmínky jsou obvyklé a/nebo přiměřené předmětu zakázky. 

• Objektivního odůvodnění nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě s přesným odkazem 

na ustanovení právního předpisu, který umožňuje takový dodatek uzavřít. 

• Dokumentace, případně doplnění části dokumentace ze zrušené zakázky, za účelem 

kontroly „navazujícího“ řízení. 

• Písemného prokázání naplnění výjimky ze zadávání dle ZZVZ, MPZ. 
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• Přijatých opatření k zamezení střetu zájmů, popř. čestných prohlášení dle kapitoly 5.3 

těchto Pravidel. 

• Dalších podkladů, které umožní ověřit správnost nastavení zadávacích podmínek nebo 

průběhu zadávacího řízení. 

• Odůvodnění odpovědného zadávání zakázek. 

• Doložení způsobu ověření a dodržování sankčních opatření. 

Zadavateli je doporučeno, aby si tyto podklady vyhotovil již v průběhu přípravy zadávací 

dokumentace, zadávání a realizace zakázky. Tímto nejsou dotčeny povinnosti zadavatele 

zpracovávat dokumentaci dle příslušných právních předpisů.  

V příloze č. 2 těchto Pravidel je uvedený výčet kontrolované dokumentace. Výčet je pouze 

orientační, Centrum / ŘO IROP si může vyžádat další doplňující dokumentaci relevantní 

výběrovému/zadávacímu řízení. 

Centrum / ŘO IROP si může vyžádat od žadatele/příjemce doplnění nebo vyjasnění podkladů, 

pro které stanoví přiměřenou lhůtu (obvykle 5 pracovních dnů od výzvy, lhůta může být 

na žádost prodloužena). Centrum / ŘO IROP může žadatele/příjemce vyzvat i opakovaně. 

Centrum / ŘO IROP může podklady zadat ke kontrole/posouzení internímu či externímu 

expertovi. 

Pokud žadatel/příjemce předkládá dokumentaci k zakázce, která obsahuje změnu s dopadem 

na projekt (např. změna závazku ze smlouvy / dodatek s pozměněným harmonogramem, 

finančním plánem apod.), musí o této změně zároveň informovat prostřednictvím ŽoZ, aby byl 

posouzen její komplexní dopad na projekt. 

V situaci, kdy ZZVZ stanovuje povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem 

a dodavatelem, není pro kontrolu zakázky potřeba poskytovat přístup do elektronických 

nástrojů. Zadavatel však musí prokázat, že zakázka byla zadána v souladu s právními předpisy 

a Pravidly. Pokud musí být zakázka zadána elektronicky, musí žadatel/příjemce dokumenty, 

které tuto skutečnost dokazují, uložit do systému MS2021+ v běžně používaném formátu (.pdf, 

prtscr obrazovky a podobně). Pokud je však za účelem ověření originální dokumentace (např. 

v průběhu veřejnosprávních kontrol projektu) potřebný přístup pro ŘO IROP / Centrum 

do elektronického nástroje, ve kterém byla zakázka zadávána, je zadavatel povinen tento 

systém zpřístupnit. 

UPOZORNĚNÍ 

Žadatel má obecnou povinnost předložit veškerou dokumentaci ke všem ukončeným 

zakázkám uplatňovaným v projektu ke kontrole tak, aby kontrola zakázky mohla proběhnout 

nejpozději před schválením první žádosti o platbu, ve které jsou výdaje dané zakázky 

uplatňovány.  

Dodatky (resp. dokumentaci ke změně závazku) ze smlouvy je potřeba dokládat neprodleně, 

včetně období udržitelnosti, jejich kontrola však proběhne souhrnně nejpozději v závěrečné 

etapě, respektive v některé ze ZoU v případě dodatků předkládaných v období udržitelnosti. 
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5.3 Opatření proti střetu zájmů 

UPOZORNĚNÍ 

Žadatel/příjemce je povinen předcházet střetu zájmů. Za tímto účelem je povinen přijmout 

adekvátní opatření, kterými zajistí, aby střet zájmů neohrozil přípravu, průběh a/nebo 

realizaci zakázky. 

Centrum / ŘO IROP je oprávněno si od zadavatele vyžádat seznam osob a podepsaná čestná 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů u těchto osob (příloha č. 3 těchto Pravidel) a/nebo 

vyžádat předložení, jaká opatření zadavatel provedl k zamezení střetu zájmů. 

Seznam musí zahrnovat:  

• vedoucího pracovníka zadavatelského útvaru (např. oddělení nebo odbor) a každou 

osobu, na kterou přenese své povinnosti a pravomoc ve vztahu k zakázce, 

• osobu odpovědnou za správnost a úplnost zadávacích podmínek, 

• zástupce zadavatele, oprávněného rozhodnout o zadání zakázky, vyloučení 

dodavatele z účasti v zadávacím/výběrovém řízení, zrušení zadávacího/výběrového 

řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či 

rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek, 

• osobu, zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se 

zadávacím/výběrovým řízením nebo soutěží o návrh, je-li relevantní, 

• členy hodnoticí komise, 

• osoby mimo organizační strukturu zadavatele odpovědné za úkony související 

s přípravou zadávacích podmínek a/nebo posouzením nebo hodnocením nabídek, 

jsou-li relevantní, 

• jiné osoby, které se účastnily posouzení nebo hodnocení nabídek, jsou-li relevantní. 

Pokud se některá z odrážek týká více osob, musí být všechny uvedeny v seznamu a všechny 

tyto osoby musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Seznam a čestná 

prohlášení zadavatel může zpracovat a předložit až na základě vyžádání Centra / ŘO IROP. 

Požadavek na předložení seznamu a čestných prohlášení o neexistenci střetu zájmů je 

opatřením IROP proti střetům zájmů, které mohou vést k finančním opravám. Pokud si 

Centrum / ŘO IROP vyžádal seznam osob a podepsaná čestná prohlášení o neexistenci střetu 

zájmů a některá z osob nemohla podepsat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, 

zadavatel je povinen zdůvodnit tuto skutečnost. Pokud některá osoba uvedená na seznamu 

nemohla podepsat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, zadavatel v odůvodnění 

uvede, jakými nápravnými opatřeními zajistil, aby střet zájmů neohrozil přípravu, průběh 

a/nebo realizaci zakázky. 

Žadatel/příjemce, který je zadavatelem dle § 4 ZZVZ, je zároveň při zadávání zakázky 

povinen prověřit, že nedošlo k tzv. systémovému střetu zájmů na úrovni dodavatele 

a poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, v souladu 

s § 4b zákona č. 159/2006 Sb. Splnění této zákonné povinnosti bude předmětem 

kontroly způsobilosti výdajů předložených příjemcem k proplacení v rámci ŽoP, výdaje 

na zakázku zadanou v rozporu s předmětným ustanovením budou označeny za 

nezpůsobilé.  
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Žadatel/příjemce má zadáním zakázky po podpisu odpovídající smlouvy, nejpozději však před 
uplatněním prvního výdaje z dané zakázky povinnost poskytnout poskytovateli dotace v 
MS2021+17 informaci18 o: 

a) všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového 

identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů),  

b) o všech skutečných majitelích dodavatele19 , a sice jméno (jména) a příjmení, datum 

narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) 

těchto skutečných majitelů,  

c) smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka), 

d) údaje podle písmene a) a b) poskytne u každého subdodavatele, prostřednictvím kterého 

dodavatel prokazuje kvalifikaci,  

e) údaje podle písmene c) poskytne také v případě nadlimitních zakázek u každého 

subdodavatele z této smlouvy. Povinnost se týká první úrovně subdodávek, pokud hodnota 

subdodavatelského plnění přesahuje 50 000 EUR20. 

5.4 Speciální úprava předkládání dokumentace na stavební práce 

Kapitola blíže upravuje speciální povinnosti pro žadatele/příjemce týkající se předkládání 

dokumentace k zakázkám na stavební práce, čímž nejsou dotčena další ustanovení těchto 

Pravidel.  

U zakázek na stavební práce, které nejsou zakázkami malého rozsahu (u zakázek malého 

rozsahu je tento postup doporučen), je žadatel/příjemce za účelem kontroly správného 

stanovení předpokládané hodnoty zakázky na stavební práce povinen od okamžiku obdržení 

Vyrozumění předložit Centru ke kontrole před zahájením zadávacího a/nebo výběrového 

řízení položkový rozpočet stavebních prací (dále jen „položkový rozpočet“) vypracovaný na 

základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky 

č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze 

softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty 

jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který 

je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

Za účelem posouzení způsobilosti výdajů, jehož součástí je ověření, zda cena je v místě 

a čase obvyklá, předkládá žadatel/příjemce položkový rozpočet tak, aby položky byly 

navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo 

názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii 

obsažené v cenové soustavě, je žadatel/příjemce povinen nemožnost navázání položek na 

cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení projektanta stavby, jak byla 

cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Centrum / 

ŘO IROP si v takových případech může vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné 

 

17 Do doby nasazení technického řešení v MS 2021+ předkládá příjemce tyto údaje jako přílohu zakázky v modulu 

VZ. 
18 Je doporučeno vyžadovat tyto údaje již v zadávací dokumentaci zakázky. 
19 Ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849. 
20 Pro přepočet se použije kurz stanovený Evropskou komisí pro měsíc, kdy byla podepsána smlouva / došlo k 

fakturaci. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
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ke kontrole cen, které nejsou obsaženy v cenové soustavě. I nedostatečně odůvodněné 

stanovení ceny do rozpočtu může mít dopad na posouzení způsobilosti výdajů uplatňovaných 

ze zakázky, zejména pak v případě, kdy soutěž proběhla pouze s jedním dodavatelem. 

Položkový rozpočet žadatel/příjemce předloží jako jeden ucelený soubor, který nebude 

obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru 

komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. 

Žadatel/příjemce je dále povinen po ukončení zadávacího a/nebo výběrového řízení předložit 

ke kontrole položkový rozpočet z vítězné nabídky uchazeče. Nabídka musí být vypracována v 

souladu se zadávacími podmínkami zakázky a musí odpovídat strukturou a členěním 

položkovému rozpočtu. Položkový rozpočet z vítězné nabídky uchazeče žadatel/příjemce 

předkládá u zakázek, které nejsou zakázkami malého rozsahu (u zakázek malého rozsahu je 

tento postup doporučen), ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 

rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData 

a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

Žadatel/příjemce může výslovně vymezit v zadávacích podmínkách zakázky požadavek na 

předložení položkového rozpočtu ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 

rozpočtování, jako formální požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické 

formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský 

soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

V případě nesplnění požadavků na strukturu, členění nebo formát předloženého položkového 

rozpočtu bude žadatel/příjemce vyzván Centrem k doložení rozpočtu v požadované struktuře, 

členění nebo formátu. 

Pro zakázky soutěžené na funkci a výkon povinnosti uvedené výše neplatí, pokud 

žadatel/příjemce tyto dokumenty nemá k dispozici. 

5.5 Speciální úprava předkládání dokumentace u změny závazku ze 

smlouvy na zakázku 

Kapitola blíže upravuje speciální povinnosti pro žadatele/příjemce týkající se předkládání 

dokumentace změny závazku ze smlouvy na zakázku, který realizuje zakázku v režimu ZZVZ 

a MPZ, čímž nejsou dotčena další ustanovení těchto Pravidel. 

Dokumentaci ke změně závazku ze smlouvy je třeba dokládat neprodleně, včetně období 

udržitelnosti, komplexní kontrola však bude provedena souhrnně, a to nejpozději s posledním 

výdajem uplatněným ze zakázky, respektive s nejbližší ZoU v případě změn předkládaných v 

období udržitelnosti. 

Výdaje ze změny závazku ze smlouvy na zakázku mohou být považovány za nezpůsobilé, 

pokud změna nebude provedena v souladu se ZZVZ, MPZ, Pravidly.  

Žadatel/příjemce je povinen předložit ke kontrole a řádně odůvodnit všechny změny 

závazku ze smlouvy na zakázku bez ohledu na to, zda byl dodatek uzavřen písemně 

nebo byla změna provedena fakticky.  

Žadatel/příjemce předloží ke změně závazku ze smlouvy na zakázku: 

• Souhrn cen a sumarizace plánovaných změn (viz příloha č. 4 Přehled změny smlouvy). 
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• Odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje zakázku, s odkazem na 

ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje; odůvodnění, proč 

ke změně závazku ze smlouvy dochází, a srozumitelný popis změny, nevyplývá-li 

přímo z dodatku. 

• Položkový rozpočet změny závazku ze smlouvy u zakázek na stavební práce, které 

nejsou zakázkami malého rozsahu (u zakázek malého rozsahu je tento postup 

doporučen ), ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. 

Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a 

jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 

rozpočtování.  

• V případě, že smlouva na plnění zakázky neobsahuje nebo obsahuje pouze částečně 

ujednání o způsobu ocenění změn v rozpočtu nebo je-li uvedené ujednání o způsobu 

ocenění změn v rozpočtu příliš obecné, bude postupováno následovně: 

- Prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, resp. 

rozpočtu nabídky, 

- Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 

rozpočtu, použije se položka dle v rozpočtu již použité cenové soustavy 

s aktuální cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití v rozpočtu již použité 

cenové soustavy, lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy ve svém aktuálním 

znění, 

- Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 

rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy 

nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude 

věcně a technicky zdůvodněn. 

Centrum / ŘO IROP je pro ověření postupu zadavatele dále oprávněno požadovat předložení 

zejména: 

• další dokumentace prokazující oprávněnost přímého zadání dodavateli, který realizuje 

původní zakázku (např. odborné posudky, vyžadující provedení dodatečných 

stavebních prací), 

• ocenění změn v rozpočtu, pokud bylo požadováno v zadávací dokumentaci zakázky, 

resp. v nabídce dodavatele – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve 

shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet. 

Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno primárně v souladu 

se způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo na plnění zakázky a v souladu s nabídkou 

(např. zohlednění jednotkových cen), 

• u zakázek na stavební práce projektové dokumentace ke změnám v provádění 

stavebních prací, 

• fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny, 

• informace, zda vícepráce uvedené v dodatku (změnovém listu), jsou vedeny jako 

způsobilé nebo nezpůsobilé.  

Žadatel/příjemce je povinen předkládat změny závazku ze smlouvy na zakázku od podání 

žádosti o podporu po celou dobu realizace i udržitelnosti projektu. 
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V návaznosti na pravidla pro zadávání zakázek má žadatel/příjemce povinnost vymáhat 

smluvní pokuty, které vyplývají z uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem 

zakázky. Opačný přístup by mohl být vyhodnocen jako podstatná změna závazku 

ze smlouvy na zakázku a stižen finanční opravou.  

Žadatel/příjemce je povinen, bez ohledu na to, zda byl uzavřen dodatek ke smlouvě nebo byla 

změna provedena fakticky, informovat manažera projektu o tom, zda uplatňuje smluvní pokutu 

v plné výši, popř. zda smluvní pokutu a v jaké výši vymohl. S tím souvisí povinnost informovat 

o neuplatnění smluvní pokuty v plné výši / odpuštění i části smluvních pokut, neboť změnou 

závazku ze smlouvy může být mj. neuplatnění, resp. odpuštění i části smluvní pokuty. 

Pro účely posouzení změny závazku ze smlouvy je příjemce povinen informovat 

a prokazatelně doložit, zda a v jaké výši uplatňuje smluvní pokutu, je-li relevantní, tak, aby 

nedošlo k promlčení nároku, popř. zda smluvní pokutu a v jaké výši vymohl, a to minimálně 

v těchto milnících: 

• v závěrečné ZoR a, 

• v každé ZoU a/nebo, 

• na výzvu Centra / ŘO IROP. 

Pro účely posouzení změny závazku ze smlouvy na zakázku, je příjemce povinen informovat 

a prokazatelně doložit, zda provedl nápravné opatření, bylo-li na základě kontroly uloženo, 

a to v těchto milnících: 

• v závěrečné ZoR a, 

• v ZoU a/nebo, 

• na výzvu Centra / ŘO IROP. 

5.6 Společná ustanovení pro výběrová a zadávací řízení  

Žadatel/příjemce je povinen zajistit, aby dodavatelé dodržovali následující povinnosti: 

• Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. těchto Pravidel. 

Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce 

použít. 

• Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura 

hrazena z více zdrojů (viz první bod kapitoly 7.1), budou na faktuře uvedena všechna 

čísla projektů. 

• Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 

(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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6 Účetnictví 

Příjemce je povinen v průběhu realizace jednoznačně oddělovat všechny příjmy a úplně 

vykazované výdaje související s projektem od ostatních příjmů a výdajů realizovaných 

příjemcem. Výdaje spadající pod režim zjednodušeného vykazování výdajů a věcně 

nezpůsobilé výdaje není příjemce povinen v účetnictví jednoznačně oddělovat. K oddělení 

příjmů a výdajů (z pohledu účetnictví „výnosů a nákladů“) musí být využit jedinečný znak (např. 

středisko, organizace, analytický účet, číslo projektu...).  

K prokázání této povinnosti předkládá příjemce jako přílohu ŽoP „evidenci příjmů a výdajů 

projektu“ – ideálně jako tiskovou sestavu z ekonomického informačního systému.  

Pokud příjemce nevyužívá ekonomický informační systém, musí výčet příjmů a výdajů 

souvisejících s projektem doložit v podepsané příloze v needitovatelném formátu (např. pdf). 

To samé platí i pro výdaje, které byly vynaloženy před vydáním PA/Rozhodnutí a u kterých již 

není možné upravit účetnictví minulých let. 

Základní pravidla  

V rámci vykazování a evidence příjmů a výdajů je příjemce povinen postupovat v souladu 

s předpisy ČR. 

Předložené doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. 

Doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f) (dále 

jen „zákon č. 563/1991 Sb.“) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 

až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 235/2004 Sb.“). 

V případě potřeby musí příjemce při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu 

evidenci příjmů a výdajů v plném rozsahu. 

Bude-li příjemce využívat jeden bankovní účet pro více projektů či celou účetní jednotku, je 

nutné na výpisech z účtu jednoznačně identifikovat platby vztahující se k projektu 

financovanému z IROP. 

Refundace výdajů není příjmem vztahujícím se k realizaci projektu, proto není nutné účtovat 

o ní odděleně.  

7 Způsobilost výdajů 

Způsobilé jsou výdaje projektu, které: 

• mohou být spolufinancovány z fondů EU, 

• byly vynaloženy na stanovený účel projektu,  

• jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly, 

stanovenými ŘO IROP. 

Konkrétní způsobilé a nezpůsobilé výdaje jsou uvedeny ve Specifických pravidlech vydaných 

k příslušné výzvě. 
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Hlediska způsobilosti výdaje 

Příspěvek z fondů EU je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj, který splňuje všechna 

hlediska způsobilosti. 

Tabulka 4 Hlediska způsobilosti výdajů 

Hledisko způsobilosti 

výdaje 
Podmínky způsobilosti výdaje 

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST 

VÝDAJE 

Soulad: 

• s právními předpisy EU, ČR a s pravidly, a cíli 

programu, 

• s podmínkami podpory, stanovenými 

v PA/Rozhodnutí. 

PŘIMĚŘENOST VÝDAJE Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní a jeho výše odpovídá 

cenám v místě a čase obvyklým. Výše vykazovaného 

způsobilého výdaje může být v tomto kontextu při kontrole 

ŽoP upravena.  

ČASOVÁ ZPŮSOBILOST 

VÝDAJE 

Pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak, výdaj 

je časově způsobilý, pokud věcně spadá do období od 1. 1. 

2021 do data ukončení realizace projektu. Způsobilost výdaje 

se bude posuzovat na základě účetních dokladů, případně 

jiných dokumentů prokazujících, že se výdaj věcně vztahuje 

pouze k období realizace projektu.21  

U projektů, které zakládají veřejnou podporu, může být 

časová způsobilost blíže upravena ve Specifických 

pravidlech.  

MÍSTNÍ ZPŮSOBILOST 

VÝDAJE 

Výdaj je místně způsobilý, pokud se místo realizace investice 

nachází na území stanoveném ve výzvě k předkládání 

projektů.  

V případě pořízení mobilního majetku (např. vozidla) je plně 

způsobilý takový výdaj, z něhož bude mít území definované 

ve výzvě jako přípustné místo realizace převažující 

prospěch.22 

V případě integrovaných nástrojů je místní způsobilost 

vymezena územím realizace daného nositele IN, pokud není 

stanoveno ve výzvě jinak. 

 

21 Časová způsobilost není spojena s datem úhrady výdaje. Samotná úhrada výdaje může být provedena až po 

ukončení realizace projektu, nejpozději ale do data schválení ŽoP v 1. stupni. 
22 Toto ustanovení se nevztahuje na jednotky integrovaného záchranného systému. 
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VYKÁZÁNÍ VÝDAJE Proplácení výdaje dle úplného vykazování výdajů (přímé 

výdaje): 

• Výdaj musí být doložen příslušným účetním, daňovým 

či jiným dokladem. Prostřednictvím dokladů prokazuje 

příjemce časovou způsobilost, přímou vazbu 

vynaloženého výdaje na projekt a jeho nezbytnost pro 

realizaci projektu. 

Proplácení výdaje s využitím zjednodušených metod 

vykazování (nepřímé náklady): 

• Jednotlivé výdaje se nedokládají, postupuje se 

v souladu s kapitolou 7.2.3. 

7.1 Pravidla způsobilosti 

• Dvojí financování 

Příjemce nesmí na předfinancování výdajů projektu hrazených z IROP čerpat dotaci z 

jiných projektů financovaných z IROP, z jiného programu ani z jiných prostředků 

krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu. Dále není možné 

využít ani finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, 

Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a nástrojů finančního inženýrství. 

Zároveň příjemce nesmí čerpat dotaci ze státního rozpočtu na financování vlastního 

podílu příjemce. 

• Poměrná způsobilost 

Pokud není využíván pro účel a cíle projektu celý předmět financování, a ve 

Specifických pravidlech není stanoveno jinak, je k financování způsobilá pouze 

poměrná část. Příjemce je povinen doložit výpočet poměrné části způsobilých výdajů 

pro projekt. Výpočet podílu způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude prováděn pomocí 

výpočtu poměrného podílu, např. užitné plochy. Obdobně se postupuje v případě, kdy 

je nutné rozdělit výdaj mezi více projektů.  

V případě, že nebyla stanovena poměrná část a část předmětu financování je hrazena 

z vlastních zdrojů příjemce například kvůli limitům na výzvě nebo nedostatečné výši 

celkových způsobilých výdajů projektu, musí být celý předmět financování ze 100 % 

využíván pro účel a cíle projektu bez ohledu na to, jak velká část byla hrazena z IROP. 

V případě, že Specifická pravidla připouští částečné využití výstupů projektu i pro jiné 

účely, musí být zajištěno splnění 3E a zachován účel a cíle projektu, aby mohl být 

způsobilý celý předmět financování, resp. způsobilá jeho poměrná část. 

V případě movitého majetku pořizovaného, byť částečně ze způsobilých výdajů, není 

možné vypočítat poměrnou část a předpokládat využití mimo účel a cíle projektu. 

• Náležitosti účetních dokladů 

Každý účetní a daňový doklad uplatněný v projektu musí obsahovat registrační číslo 

projektu. Pokud registrační číslo projektu na dokladu obsaženo není, musí ho příjemce 

doplnit razítkem nebo rukou dopsaným textem. Tato povinnost platí i pro subjekty, které 

spolupracují s příjemcem a podílí se na předfinancování projektu. 
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• Úhrada výdaje třetí stranou 

Způsobilý výdaj může být uhrazen i jiným subjektem např. finanční institucí. Podmínkou 

využití této možnosti je nezbytnost zachování auditní stopy, dostatečný popis 

finančních toků mezi jednotlivými zapojenými subjekty a nastavení takových smluvních 

vztahů, které zaručí součinnost zapojených subjektů. I pro subjekt spolupracující 

s příjemcem platí povinnost oddělovat všechny příjmy a výdaje související s realizací 

projektu od ostatních příjmů a výdajů realizovaných příjemcem (viz kapitola 6), dokládat 

evidenci příjmů a výdajů a povinnost označovat všechny účetní doklady číslem projektu. 

• Hotovostní platby 

Příjemce může výdaje související s realizací projektu hradit formou hotovostních 

i bezhotovostních plateb. Limit pro hotovostní platby způsobilé k proplacení z IROP 

stanovil ŘO IROP na částku max. 100 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále 

také „DPH“) vztahující se k jedné obchodní transakci23. Výdaje vynaložené v hotovosti 

nad uvedený limit jsou nezpůsobilé k proplacení z IROP. 

• Zhodnocení majetku 

Není možné z IROP hradit výdaje, jejichž cílem bude zhodnocení majetku 

neoprávněného žadatele, tzn. vlastník majetku musí spadat do oprávněných žadatelů 

pro danou výzvu. Toto ustanovení se nevztahuje na následující subjekty, jejichž 

majetek je možné zhodnocovat i v případě, že nespadají mezi oprávněné žadatele ve 

výzvě: 

- kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

- obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

- OSS a organizace zřizované nebo zakládané OSS, 

- státní organizace, 

- státní podniky. 

Toto ustanovení se nevztahuje na dopravní a technickou infrastrukturu ve smyslu § 10 

odst. 1, písm. a) a b) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.). 

• Nákup od osob blízkých 

Žadatel/příjemce nesmí nabýt nemovitost od kapitálově spojené nebo jinak spojené 

osoby, tj. osoby, která naplňuje kteroukoliv z definic osoby spojené ve smyslu § 23 odst. 

7 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“), přičemž pro tyto účely se 

- osobou podílející se na vedení nebo kontrole jiné osoby [§ 23 odst. 7 písm. b) 

bod 1. zákona č. 586/1992 Sb.] se v případě obce nebo kraje rozumí starosta, 

hejtman, nebo člen rady nebo zastupitelstva, a v případě jiných právnických 

osob jakákoliv osoba, která je oprávněna za tuto právnickou osobou jednat 

nebo nad ní vykonávat kontrolu, 

 

23 Transakcí není myšlena částka uvedená na faktuře, ale celá částka např. ze smlouvy, objednávky apod. 
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- osobou ovládající a ovládanou [§ 23 odst. 7 písm. b) bod 3. zákona č. 586/1992 

Sb.] rozumí osoba uvedená v § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

90/2012 Sb.“), přičemž na osoby, které nepodléhají právní úpravě zákona č. 

90/2012 Sb., se § 74 a násl. použijí přiměřeně, 

- osobou blízkou [§ 23 odst. 7 písm. b) bod 4. zákona č. 586/1992 Sb.] rozumí 

osoba uvedená v § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“).  

Žadatel/příjemce dále nesmí nabýt nemovitost od: 

- zaměstnance příjemce, 

- osoby blízké osobě podílející se na vedení nebo kontrole příjemce, 

- osoby, která je ve vztahu k příjemci skutečným majitelem dle zákona č. 37/2021 

Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 37/2021 Sb.“), 

- osoby jednající s příjemcem ve shodě ve smyslu § 78 zákona č. 90/2012 Sb., 

- zakladatele příjemce, je-li příjemce právnickou osobou. 

Pro účely zákazu nabytí nemovitosti od výše uvedených osob je rozhodné, zda některý 

z výše uvedených vztahů existoval v jakémkoliv okamžiku v období 5 let před 

uzavřením smlouvy, kterou dojde k nabytí nemovitosti příjemcem. 

Zároveň nesmí být v rámci projektu pořízena nemovitost, kterou příjemce nebo 

kterákoliv z výše uvedených osob vlastnila v období 5 let před vyhlášením výzvy 

k předkládání žádostí o podporu, ve které je projekt realizován. 

• Způsobilý nákup od osob blízkých 

Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele je možné za určitých okolností 

povolit uplatnění nákupu nemovitosti jako způsobilého výdaje i od osob definovaných 

v předchozím bodě (dále také „propojená osoba“). 

Posouzení způsobilosti takto pořízené nemovitosti je v kompetenci ŘO IROP / Centra, 

které budou každou žádost o podporu / žádost o platbu posuzovat individuálně 

s ohledem na všechna specifika konkrétního případu. 

Základní předpoklady pro uznání způsobilosti výdaje pořízeného od propojené osoby: 

- z komunikace je zřejmé, a příjemce je nade vší pochybnost schopen prokázat, 

že nemovitost byla propojenou osobou pořízena z iniciativy příjemce a s 

úmyslem tuto nemovitost později využít příjemcem k realizaci projektu IROP, 

- nákup propojenou osobou nebyl uskutečněn dříve, než 1. 1. 2021, 

- výše výdaje nárokovaná k proplacení z IROP nepřekročí pořizovací cenu 

uhrazenou propojenou osobou a zároveň cenu ve znaleckém posudku, 
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- příjemce v době pořízení nemovitosti sám nedisponoval prostředky pro její 

pořízení24 a neexistuje jiná stejně vhodná možnost, jak naplnit účel projektu, 

- příjemce doloží splnění všech uvedených předpokladů bez jakýchkoli 

pochybností, 

- pořízení propojenou osobou plní veškeré ostatní podmínky způsobilosti. 

• Konečná způsobilost 

Některé výdaje mohou být kráceny až na základě předložené ŽoP. Úspěšné ukončení 

procesu hodnocení tedy neznamená potvrzení způsobilosti všech výdajů projektu. 

Pokud jsou u ŽoP odhaleny věcně nezpůsobilé výdaje, nesnižují se o jejich výši 

způsobilé výdaje dle PA/Rozhodnutí. Příjemce může doložit další způsobilé výdaje, 

kterými nahradí výdaje označené za nezpůsobilé. Pokud jsou výdaje nezpůsobilé z 

důvodu porušení Podmínek nebo pravidel pro zadávání zakázek, nelze tyto výdaje 

nahradit jinými výdaji. 

• Záruky 

V případě, že příjemce uplatní výdaj na záruku za jakost dodaného plnění ve smyslu 

§ 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., jedná se o výdaj způsobilý, pokud jsou splněny 

všechny ostatní podmínky způsobilosti uvedené v Pravidlech, jako je soulad se ZZVZ, 

přímá souvislost výdaje s projektem, jeho efektivnost apod. Pro účely způsobilosti 

záruky za jakost je nutné dodržet následující podmínky: 

- Záruka za jakost je způsobilá, pokud se ve vztahu k danému plnění jedná 

o záruku standardní (tj. svým rozsahem a délkou nesmí výrazně vybočovat ze 

standardů běžně užívaných v daném segmentu trhu pro dané plnění). 

- Záruční doba záruky za jakost musí zohledňovat reálnou životnost dodaných 

komponent a nesmí ji přesahovat.  

- Záruku za jakost vztahující se na garanci zprovoznění nefunkčního systému 

(tj. zprovoznění typu Next Business Day on-site a obdobné) lze považovat za 

způsobilou, pokud odpovídá běžným záručním podmínkám obdobných 

systémů v daném segmentu trhu a je úměrná požadavkům na funkčnost 

systémového řešení a přípustnou dobu jeho výpadku. 

Záruku za jakost splňující standardy uvedené v odrážkách výše není nutné vyčíslovat 

finančně, je součástí ceny plnění. Pokud je ve smlouvě sjednána záruka za jakost 

přesahující standardní úroveň, výdaje nad rámec těchto standardů jsou nezpůsobilé. 

Je proto nutné část záruky za jakost přesahující standardy ve smlouvě finančně vyčíslit. 

Výdaje na jakýkoli pozáruční (tedy poskytovaný po uplynutí záruční doby záruky za 

jakost) servis, provozní výdaje na technickou podporu, helpdesk, 

maintenance/subscription, upgrade a update jsou nezpůsobilé. 

• Licence k software 

- V případě trvalé licence vstupující do majetku příjemce se jedná o způsobilý 

výdaj projektu.  

 

24 Od nutnosti splnit tento předpoklad je možné upustit v případech, kdy byl ve vyhlášené výzvě užší seznam 

oprávněných žadatelů, než bylo původně komunikováno směrem k potenciálním žadatelům např. na seminářích. 
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- V případě licence na časový úsek vstupující do majetku příjemce je způsobilým 

výdajem taková délka licence, která je obvyklá v daném segmentu trhu. 

- V případě tzv. předplatného Software (Software jako služba), které nevstupuje 

do majetku příjemce, je způsobilá jen poměrná část spadající do období do 

konce realizace projektu. 

• Uveřejňování smluv 

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) jsou příjemci vymezení 

v § 2 zákona č. 340/2015 Sb. povinni od 1. 7. 2017 zveřejnit smlouvu včetně smlouvy 

uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky v Registru smluv dostupném na 

https://smlouvy.gov.cz/. 

Smlouva/objednávka včetně její akceptace, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Dodatky 

ke smlouvám uzavřené po 1. 7. 2017 je nutné uveřejnit se smlouvou ve znění všech 

jejich pozdějších dodatků. Vložení smluv/objednávek včetně jejich akceptace/dodatků 

spolu s uvedenými metadaty bude ze strany ŘO IROP kontrolováno a bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  

Pokud je uzavřen dodatek ke smlouvě, u níž nenastala povinnost uveřejnění v Registru 

smluv, a tímto dodatkem dojde k naplnění podmínek pro uveřejnění v Registru, je 

nezbytné uveřejnit takový dodatek v Registru smluv, a to včetně všech předchozích 

dodatků a původní smlouvy.  

Žadatel dokládá vložení příslušné smlouvy/objednávky do Registru smluv při 

nárokování výdajů z této objednávky uložením přesného hypertextového odkazu do 

soupisky dokladů v MS2021+ (případně jiný údaj umožňující dohledání daného 

dokumentu, např. ID, které bylo přiděleno při uveřejnění příslušných podkladů 

v Registru smluv). 

Pokud nedojde ke zveřejnění dané smlouvy/objednávky/dodatku ve lhůtě stanovené 

zákonem č. 340/2015 Sb., výdaje vzniklé na základě smlouvy/objednávky včetně její 

akceptace/dodatku mohou být považovány za nezpůsobilé. Pokud nedojde k řádnému 

zveřejnění dané smlouvy v Registru smluv, dle podmínek stanovených zákonem 

č. 340/2015 Sb., do 3 měsíců od jejího podpisu, je daná smlouva od počátku neplatná. 

Řádné uveřejnění smluv v Registru smluv je ověřováno při kontrole žádostí o platbu. 

• Činnosti MAS 

MAS a organizace zajišťující pro MAS správní a finanční činnosti (v případě MAS bez 

právní subjektivity) nesmí přijímat odměny, dary či jiné příjmy za poradenství, 

zpracování či administraci projektů, které MAS administruje (např. zpracování studie 

proveditelnosti / podkladů pro hodnocení, veřejných zakázek či poskytování jiných 

služeb, které jsou v projektu způsobilými výdaji). Takové výdaje v projektech budou 

označeny za nezpůsobilé.  

• Smluvní pokuty 

V případě uplatnění smluvní pokuty např. formou zápočtu nebo zádržného není možné 

smluvní pokutu příjemci proplatit. Vždy je možné proplatit pouze částku, která byla 

příjemcem uhrazena (maximálně do výše uvedené na dokladu prokazujícím 

https://smlouvy.gov.cz/
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způsobilost výdaje). Doklad o uplatnění smluvní pokuty nemůže být využit k prokázání 

způsobilosti výdaje. 

7.2 Dokladování způsobilých výdajů 

Pokud výzva neumožňuje financování projektů prostřednictvím zjednodušených metod 

vykazování, žadatel/příjemce dokládá veškeré nárokované výdaje v režimu úplného 

vykazování.  

7.2.1 Úplné vykazování výdajů 

Výše způsobilých výdajů pro příspěvek z fondů EU se stanoví na základě skutečně vzniklých 

a uhrazených odůvodněných výdajů doložených účetním, daňovým či jiným dokladem, 

popřípadě další podpůrnou dokumentací. Výdaje, které nejsou řádně doložené, nebo byly 

provedeny v rozporu se zásadami 3E, viz Použité pojmy, jsou považovány za nezpůsobilé 

a příjemce je hradí z vlastních zdrojů.  

Náležitosti účetního dokladu jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb. Daňové doklady 

používané pro prokazování způsobilosti (faktury, paragony apod.) musí splňovat náležitosti 

daňových dokladů stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., a obecné náležitosti účetních 

dokladů. 

Příjemce je povinen zajistit uchování všech podpůrných dokumentů alespoň do roku konce 

2035 a zároveň po dobu deseti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 

Lhůta se zastavuje v případě správního nebo soudního řízení nebo na žádost Evropské komise. 

Tímto nejsou dotčeny povinnosti týkající se uchování dokumentů vyplývající z právních 

předpisů ČR či předpisů k veřejné podpoře. 

Konkrétní způsoby dokladování pro jednotlivé typy výdajů jsou uvedeny ve Specifických 

pravidlech vydaných k příslušné výzvě. 

Specifika úplného vykazování výdajů 

• V případě dokladování znaleckým posudkem musí být posudek vyhotoven dle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 151/1997 Sb.“) a nesmí být starší než 6 měsíců od pořízení majetku. Z posudku musí 

být jasně patrná cena. Rozhodným okamžikem pro posouzení časové platnosti 

znaleckého posudku je datum nabytí vlastnictví majetku. Výdaje jsou způsobilé 

maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé.  

• Žadatel může být v rámci kontroly způsobilosti výdajů vyzván k doložení způsobu 

stanovení ceny od dodavatelů pro ověření ceny obvyklé (neplatí pro ceny stanovené 

znaleckým posudkem, při výběru dodavatele na základě výběrového řízení a u nákupu 

do 100 000 Kč). Příjemce nemá povinnost předložit dokumenty pro stanovení ceny jako 

přílohu žádosti o platbu, dokumenty budou vyžádány v rámci kontroly způsobilosti 

výdajů v případě, kdy kontrolor bude mít o výši ceny a její hospodárnosti pochybnosti. 

• V případě dokladování pomocí zálohových faktur mohou příjemci vkládat případné 

výdaje z nich plynoucí do žádostí o platbu až v okamžiku, kdy dojde k jejich vyúčtování 

ze strany příjemce a dodavatele. 
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• Vozidlo, pořízené byť částečně z prostředků IROP, musí být v souladu s ustanoveními 

kapitoly 7.1 využíváno pro cesty související s plněním účelu projektu ve výši 100 %. Za 

cesty související s plněním účelu projektu nelze považovat mimo jiné soukromé cesty, 

cesty mezi bydlištěm zaměstnance a místem výkonu práce, cesty za účelem realizace 

jiných projektů a cesty, jejichž způsobilost nebude příjemce schopen podložit 

průkaznou dokumentací, dokládající, že účel pracovní cesty souvisí s účelem projektu. 

Příjemce je povinný na vyzvání předložit průkaznou dokumentaci (tj. knihu jízd nebo 

jinou evidencí ve stejném rozsahu). 

7.2.2 Seznam účetních dokladů 

Seznam účetních dokladů může příjemce využít jako přílohu ŽoP. Nahrazuje předkládání 

faktur, ostatních účetních dokladů nebo dokladů stejné důkazní hodnoty. Na Seznam účetních 

dokladů lze zařadit účetní/daňový doklad v max. hodnotě 20 000 Kč včetně DPH (pokud je 

DPH v rámci projektu způsobilá). Vzor Seznamu účetních dokladů obsahující pole povinná 

k vyplnění je přílohou č. 5 těchto Pravidel. 

7.2.3 Zjednodušené metody vykazování 

Ze zjednodušených metod vykazování výdajů (dále také „ZMV“) je v IROP využívána tzv. 

paušální sazba. Je uplatněna v prioritách 1–6 ve výzvách, kde jsou plánovány k podpoře 

projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise 

č. 1407/2013 a projekty financované podle rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU (rozhodnutí 

SOHZ), více k veřejné podpoře viz Specifická pravidla.  

Využití paušální sazby znamená financování tzv. nepřímých nákladů25 projektu procentuálním 

podílem z tzv. přímých výdajů projektu, které podléhají režimu úplného vykazování. U 

nepřímých nákladů příjemce nedokládá dokumenty ohledně jejich vzniku a výše. Žadatel v 

žádosti o podporu a příjemce v ŽoP nemůže výdaj, který dle Specifických pravidel spadá do 

nepřímých nákladů, vykázat jako přímý a požadovat jeho proplacení v režimu úplného 

vykazování výdajů.  

Pro všechny projekty, ve kterých je pro financování nepřímých nákladů využita paušální sazba, 

je zavedena jednotná paušální sazba ve výši 7 % z přímých výdajů. Pokud dojde ke snížení 

hodnoty přímých výdajů, dojde adekvátně ke snížení hodnoty nepřímých nákladů.  

Rozpočet v MS2021+ obsahuje přímé výdaje a částku nepřímých nákladů, která odpovídá 

stanovené paušální sazbě. Výši nepřímých nákladů systém stanovuje automaticky na základě 

vyčíslení přímých výdajů. V jednotlivých žádostech o platbu příjemce v MS2021+ dokladuje 

způsobilé přímé výdaje na soupiskách výdajů, po načtení do souhrnné soupisky se na ŽoP 

automaticky dopočítají paušální sazbou nepřímé náklady. V případě, že po podání ŽoP 

manažer projektu provede krácení některé položky přímých výdajů, bude systém automaticky 

krátit o odpovídající část i částku nepřímých nákladů projektu. 

 

25 V evropské terminologii pro ZMV se používá termín „náklad“ (simplified cost option). Stejně tak je ve vztahu k 

ZMV používán termín „náklad“ v MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2021-2027. 

V MS2021+ jsou používány termíny „přímé způsobilé výdaje“ a „nepřímé náklady“, což je terminologie, která je 

zohledněna i v tomto dokumentu. Proto je potřeba pro účely ZMV pohlížet většinou na termíny „výdaje“ a 

„náklady“ jako na synonyma. 
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Skutečnost, že příjemci bude poskytnuta podpora v IROP při využití ZMV neznamená, že 

příjemce (zadavatel) nemusí při zadávání veřejných zakázek týkajících se nákladů 

financovaných prostřednictvím ZMV dodržovat právní předpisy a dotační pravidla. Příjemce 

(zadavatel ve smyslu § 4 ZZVZ) musí plně dodržovat všechny povinnosti ZZVZ v procesu 

zadávání veřejných zakázek na náklady spadající pod nepřímé náklady. Příjemce (zadavatel) 

má i v těchto případech zákonnou povinnost vyvarovat se všem protiprávním jednáním, 

jakožto dodržovat další právní předpisy, které mají přímý vliv na výběr dodavatelů, např. 

ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb.  

Příjemce nedokládá poskytovateli dotace dokumentaci ke konkrétním veřejným zakázkám u 

nepřímých nákladů uplatňovaných v režimu ZMV, pokud k tomu není přímo vyzván. Správnost 

zadání veřejné zakázky přesto může být předmětem kontroly ŘO IROP / Centra nebo jiného 

příslušného orgánu. Podklady k veřejné zakázce, jakož i k případnému střetu zájmů tedy bude 

mít příjemce (zadavatel) k dispozici na případné vyžádání. 

Přímé výdaje 

Přímé výdaje jsou způsobilé výdaje, které přímo souvisejí s realizací projektu a u kterých lze 

prokázat jejich přímou souvislost s projektem. Přispívají k dosažení cílů a naplnění účelu 

projektu a jsou navázány na indikátory. Přímé výdaje jsou variabilní v různých specifických 

cílech a podporovaných aktivitách, liší se tedy podle zaměření příslušných výzev. Přesný výčet 

přímých způsobilých výdajů bude uveden ve Specifických pravidlech. 

Nepřímé náklady  

Nepřímé náklady jsou způsobilé náklady, které souvisejí nepřímo s realizací projektu nebo 

které s realizací projektu nelze přímo spojit, nicméně příjemci při realizaci projektu vznikají. 

Jde o náklady podpůrného charakteru, nutné pro administrativní řešení a řízení projektu. Výčet 

nepřímých nákladů je vždy uveden ve Specifických pravidlech, přičemž platí, že nepřímé 

náklady financované paušální sazbou nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu,  

Nepřímé náklady bude příjemce vykazovat v ŽoP, kde budou vždy tvořeny procentem 

z přímých výdajů podléhajících režimu úplného vykazování. Příjemce nebude prokazovat 

nepřímé náklady a jejich výši doložením dokladů. 

Nepřímé náklady lze obecně rozdělit do těchto skupin: 

• příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené, včetně 

zpracování studie proveditelnosti, podkladů pro hodnocení, odborných a znaleckých 

posudků, podpůrných průzkumů a analýz, příprava a administrace veřejných zakázek,    

• zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a pro 

realizaci projektu a s tím související odborné průzkumy a služby, 

• administrativní kapacity na přípravu, realizaci, řízení a monitorování projektu, externí 

služby související s realizací projektu, tuzemské cestovní náhrady,  

• právní služby a poplatky související s právními úkony, poplatky související se 

stavebním řízením, 

• provozní a režijní výdaje vynaložené v souvislosti s realizací projektu, 

• publicita projektu, 

• další náklady podle zaměření podporovaných aktivit ve výzvě, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů. 
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8 DPH v projektech IROP 

8.1 Nárok na odpočet DPH 

Daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem pro příjemce: 

• kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. Mohou-li si příjemci nárokovat 

odpočet DPH v poměrné či případně krácené výši, je DPH způsobilá pouze v rozsahu, 

ve kterém nebylo možné nárok uplatnit. Nárok pro odpočet DPH je vymezen v § 72 až 

§ 79a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo 

• na něž se nevztahuje institut vrácení daně dle § 80, § 80a nebo § 82 až § 86a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Aby mohla být DPH způsobilým výdajem, platí kromě výše uvedených pravidel, že musí být 

způsobilým výdajem základ DPH, ke kterému se DPH vztahuje. Nárok na odpočet daně z 

přidané hodnoty je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb. 

Nárok na odpočet DPH v principu vzniká v případě, že přijaté plnění slouží k uskutečňování 

ekonomické činnosti. Pokud slouží k uskutečňování ekonomické činnosti z části, má plátce 

DPH nárok na odpočet také jen z části.  

V případě částečného nároku na odpočet uvede žadatel v žádosti o podporu v MS2021+ 

možnost Jsem plátce DPH a mám nárok na částečný odpočet DPH ve vztahu k aktivitám 

projektu. V rozpočtu projektu takový žadatel uvede částky včetně DPH, případně DPH 

ponížené plánovaným (odhadovaným) poměrným koeficientem / nebo koeficientem pro 

krácení (dále jen „koeficient“). 

Způsobilost DPH je následně při kontrole ŽoP posuzována na základě skutečného koeficientu, 

který se stanovuje vždy po skončení běžného kalendářního roku (viz zejména ustanovení § 75 

zákona č. 235/2004 Sb. pro nárok na odpočet v poměrné výši a § 76 pro nárok na odpočet 

v krácené výši). 

Pro ověření skutečné výše koeficientu je příjemce povinen předkládat se ŽoP přiznání k dani 

z přidané hodnoty, ve kterém je vypořádán odpočet daně v poměrné, popř. v krácené výši za 

všechna zdaňovací období uplynulého roku – tzn., že dochází k přepočtu odhadnutého 

koeficientu. Pokud příjemce nemá k dispozici skutečnou výši koeficientu, bude způsobilost 

ověřena na základě odhadnutého koeficientu z minulého roku. Příjemce má v těchto případech 

za povinnost po zjištění skutečné výše koeficientu informovat depeší manažera projektu 

o případných změnách. V případě, že byla v rámci ŽoP příjemci proplacena DPH ve vyšší 

částce, než na kterou má dle skutečné výše koeficientu nárok, má příjemce za povinnost tuto 

částku vrátit ŘO ve stanovené lhůtě. 

Vrátit nezpůsobilou část DPH (proplacenou v ŽoP) ve lhůtě stanovené ŘO je nutné i v případě, 

kdy v průběhu realizace/udržitelnosti dojde ke změně daňového statutu příjemce 

(provozovatele), která povede ke vzniku nároku na odpočet DPH.  
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8.2 Přenesená daňová povinnost 

Na rozdíl od běžného způsobu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na 

výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce DPH, který 

zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesené daňové povinnosti DPH přiznává a platí 

plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (příjemce dotace), nikoliv 

plátce DPH, který je uskutečnil (dodavatel). Přenesená daňová povinnost může nastat pouze 

mezi plátci DPH navzájem a týká se některých zdanitelných plnění stanovených zákonem 

č. 235/2004 Sb. 

Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. 

Pokud se na příjemce bude vztahovat trvalý režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 

až § 92i zákona č. 235/2004 Sb. a jeho příloh (týká se zejména stavebních a montážních prací), 

nebo dočasný režim přenesené daňové povinnosti vycházející z téhož zákona a nařízení vlády 

č. 361/2014 Sb. (týká se mj. drobné elektroniky, jako jsou notebooky a mobily), a příjemce 

bude uplatňovat DPH jako způsobilý výdaj, postupuje v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. 

následujícím způsobem: 

• Faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně 

a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. 

• Odběratel (příjemce dotace) vypočítá DPH z přijatého plnění a eviduje ji ve své evidenci 

DPH. 

• Příjemce v přiznání k DPH za dané zdaňovací období vypořádá svou daňovou 

povinnost s orgánem finanční správy (dále také „OFS“), zároveň má možnost v případě 

nároku uplatnit DPH na vstupu. 

K prokázání úhrady faktury a DPH musí příjemce spolu se ŽoP předložit výpis z bankovního 

účtu. 

V případě uzavření písemné dohody o plnění pod hranicí 100 000 Kč doporučuje ŘO IROP 

zaslat její kopii manažerovi projektu.  

9 Archivace 

9.1 Základní pravidla archivace 

Příjemce by měl dodržovat následující pravidla archivace: 

• zajistit trvalost uložených dat s ohledem na použitá média v průběhu stanovené doby 

uchovávání, 

• kontrolovat stav médií určených k zálohování a zálohovacích mechanik, 

• každé archivační médium označit datem, názvem a jeho obsahem, 

• dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být lehce dosažitelná, 

• dokumentace musí být ukládána bezpečně a musí být zajištěna proti poškození, ztrátě 

či manipulaci neoprávněnou osobou. 
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9.2 Povinnosti při archivaci 

Příjemci jsou povinni uchovávat veškeré dokumenty související s projektem, zejména: 

• dokumentaci o zakázkách zadaných v souladu se ZZVZ, a/nebo MPZ, 

• smlouvy s dodavateli,  

• účetní písemnosti a doklady (např. faktury a doklady o platbách či úhradách faktur, 

dodací listy, předávací protokoly či jiné dokumenty prokazující převzetí předmětu 

dodávky), 

• projektovou dokumentaci, 

• inventurní soupisy hmotného a nehmotného majetku, 

• korespondenci týkající se projektu, 

• dokumenty k osobním nákladům (např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, výkazy práce, mzdové listy, výplatní pásky), 

• dokumenty k cestovnému, např. knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu, 

• materiální výstupy, 

• veškerá související potvrzení a průvodní dokumentace. 

Dokumenty se uchovávají: 

• ve formě originálů nebo kopií originálů, 

• na běžných nosičích dat, 

• v elektronické verzi originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické 

podobě. 

Pokud doklady existují pouze v elektronické podobě, musí používané počítačové systémy 

splňovat uznávané bezpečnostní normy, které zajistí, že uchovávané doklady splňují 

požadavky vnitrostátních právních předpisů a jsou dostatečně spolehlivé pro účely auditu. 

U dokumentů uchovávaných v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden 

ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty 

převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. 

Všechny dokumenty související s projektem musí příjemce archivovat a uchovávat minimálně 

do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech stanoveno jinak. Lhůtu je ŘO IROP 

oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších 

objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií 

ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 

Po celou výše uvedenou dobu musí příjemci zajistit dostupnost dokumentů a dokladů 

k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami (viz kapitola 16.4).  

Příjemcům se doporučuje vytvořit úplný soubor všech dokumentů a dokladů vztahujících se 

k projektu. Pokud soubor obsahuje kopie dokumentů a dokladů, doporučuje se, aby na nich 

byl vyznačen odkaz na uložení originálu.   
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10 Publicita 

10.1 Povinnosti příjemců v oblasti publicity 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z Obecného nařízení 

a dále z Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 

2021–2027 včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 

2021–2027.  

Přijetí finančních prostředků z IROP znamená souhlas příjemce s uvedením v seznamu 

příjemců pro informování veřejnosti, který obsahuje informace o příjemci (např. název příjemce, 

IČO, právní forma), o projektu (např. název a registrační číslo, PSČ místa realizace projektu, 

stručný cíl, termíny předpokládaných a skutečných zahájení a ukončení projektu, subjekty, se 

kterými byl uzavřen právní vztah v rámci veřejné zakázky dle ZZVZ, název financujícího 

programu, specifický cíl programu a další technická označení v rámci programu) a částce 

přidělené z veřejných zdrojů (např. částka dotace, příspěvek EU). 

Příjemci jsou povinni poskytnout součinnost při propagaci realizovaných projektů. Níže jsou 

uvedeny příklady takové součinnosti: 

• Příjemce je povinen umožnit pořízení foto či videodokumentace za účelem propagace 

výstupů projektu, přičemž pořizování foto či videodokumentace nebude neúměrně 

zatěžovat příjemce (např. narušovat provoz v místě realizace projektu). 

• Příjemce je povinen poskytnout součinnost při přípravě propagačních textů (např. 

tiskové zprávy, texty do tištěných médií) spočívající v poskytnutí autentických informací 

o projektu a jeho realizaci nebo verifikaci připravených textů. 

• Příjemce není oprávněn jakkoli bránit propagaci zrealizovaného projektu, pokud tato 

propagace nebude vyžadovat jeho součinnost. 

• Pokud propagace projektu bude vyžadovat součinnost příjemce, je povinen ji 

poskytnout v rozumné míře, a to tak, že neponese žádné další finanční náklady na tuto 

součinnost. 

Po vydání prvního PA/Rozhodnutí a v průběhu realizace projektu je příjemce povinen 

informovat veřejnost o získané podpoře z fondů EU. 

a) Má-li své oficiální internetové stránky, zveřejní na nich stručný popis projektu, včetně jeho 

cílů a výsledků a zdůrazní, že na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie. 

Informace budou doplněny logolinkem: znakem EU s povinným textem a logem MMR (viz 

kapitola 10.3) a uveřejněny na webu po dobu realizace a udržitelnosti projektu. 

b) Disponuje-li příjemce veřejným profilem nebo účtem na sociálních sítích, zveřejní stručný 

popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována 

finanční podpora od Unie.  

Povinnost zveřejnění informace na sociální síti je splněna uveřejněním jednoho postu 

na jedné sociální síti a příjemce ji dokládá předložením např. printscreenu daného 

příspěvku nebo podobného formátu, ze kterého bude patrné, na které sociální síti a kdy 

byla informace zveřejněna a obsah sdělení. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-indikatory,-evaluace-a-publicita
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-indikatory,-evaluace-a-publicita
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita
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c) Dokumenty a komunikační materiály určené pro širokou veřejnost nebo účastníky projektu 

budou obsahovat prohlášení o tom, že projekt byl podpořen z fondů EU zobrazením 

logolinku: znakem EU s povinným textem a logem MMR (viz kapitola 10.3) 

Za materiály pro širokou veřejnost se nepovažuje např. korespondence, zadávací 

dokumentace, účetní doklady atp. 

d) Při realizaci projektu, u něhož celkové výdaje přesahují 500 000 EUR a zahrnuje hmotnou 

případně nehmotnou investici, vystaví příjemce na místě dobře viditelném pro veřejnost 

billboard, permanentní billboard, nebo stálou pamětní desku.  

Hmotnou investicí se rozumí stavební práce nebo pořízení hmotného vybavení, jehož 

hodnota přesáhne hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 a) zákona č. 

134/2016 Sb., a to bez ohledu na druh veřejné zakázky. Nehmotnou investicí se rozumí 

dodávky např. software, patentů, licencí a jiné, jejichž hodnota přesáhne hodnotu veřejné 

zakázky malého rozsahu dle § 27 a) zákona č. 134/2016 Sb., a to bez ohledu na druh 

veřejné zakázky. Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po 

dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců 

nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou. 

Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude provedeno 

z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. 

Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno 

z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. 

Permanentní billboard nebo stálá pamětní deska musí být umístěn/a po celou dobu fyzické 

existence daného projektu, minimálně však po dobu udržitelnosti. 

Pokud nelze umístit (permanentní) billboard / stálou pamětní desku v místě realizace 

projektu, umístí jej/ji příjemce ve svém sídle.  

Realizuje-li příjemce více projektů z jednoho programu, je možné umístit na jeden/jednu 

(permanentní) billboard / stálou pamětní desku více projektů, přičemž informace budou 

dostatečně čitelné. 

Požadavky na vizuální zpracování a rozměry jsou uvedeny v Manuálu jednotného 

vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. 

e) U projektů, které nesplňují podmínky uvedené v bodě d), umístí příjemce na místě snadno 

viditelném pro veřejnost, po zahájení realizace projektu, alespoň jeden plakát o minimální 

velikosti A3, nebo elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o projektu o minimální 

velikosti A3 zobrazovací plochy (displeje, obrazovky). 

Plakát může být nahrazen jiným nosičem, kde budou informace zobrazeny např. deska, 

billboard, plachta apod. při dodržení minimální velikosti A3. 

Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém sídle.  

Pokud příjemce realizuje více projektů v jednom místě z jednoho programu, je možné pro 

všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát o minimální velikosti A3 při zachování 

dostatečné čitelnosti všech textů.  V případě elektronického zobrazovacího zařízení, které 

bude zobrazovat informace o více projektech, mohou informace/plakáty na obrazovce 

rotovat. Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení, musí být umístěny minimálně po 

celou dobu fyzické realizace projektu.  



 

Stránka 71 

 

f) U projektů strategického významu a projektů, jejichž celkové výdaje přesahují 10 000 000 

EUR, je příjemce povinen zorganizovat komunikační akci (např. tiskovou konferenci 

u příležitosti otevření projektu), nebo jinou komunikační aktivitu (např. drobnou mediální 

kampaň v regionu) a v dostatečném předstihu pozvat zástupce ŘO IROP a Evropské 

komise. Pozvání Evropské komise bude příjemce konzultovat a realizovat ve spolupráci 

s ŘO IROP.  

Pozvánka by měla být zaslána nejpozději 1 měsíc před konáním komunikační akce/aktivity, 

a to na e-mailem na irop@mmr.cz. ŘO IROP zajistí předání pozvánky Evropské komisi 

prostřednictvím Zastoupení EK v ČR a v systému SFC2021+. 

Za projekt strategického významu je považován projekt, který významným způsobem 

přispívá k dosažení cílů programu a který je předmětem zvláštních monitorovacích 

a komunikačních opatření. O tom, že je projekt vybrán jako projekt strategického významu, 

bude ŘO IROP příjemce informovat. Seznam strategických projektů je uveden na 

stránkách IROP.  

10.2 Povinné informační a propagační nástroje 

Povinné informační a propagační nástroje (také „povinná publicita“) jsou závazné pro všechny 

příjemce. Jedná se o následující:  

•  webová stránka (existuje-li), 

• post na sociální síti (existuje-li), 

•  billboard / permanentní billboard / stálá pamětní deska u projektu, jehož celkové výdaje 

přesahují 500 000 EUR a zahrnuje hmotnou případně nehmotnou investici, 

•  plakát o minimální velikosti A3 nebo alternativy uvedené v odst. e) kapitoly 10.1, 

•  komunikační akce nebo aktivita pro projekty strategického významu či projekty, jejichž 

celkové výdaje přesahují 10 000 000 EUR. 

Minimální informace, které budou uvedeny na nástrojích povinné publicity, jsou: 

•  název projektu v plné nebo zkrácené formě v souladu s názvem v MS2021+, 

•  hlavní cíl projektu, 

•  logolink: znak EU s povinným textem a logem MMR (viz kapitola 10.3)26. 

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity spadají mezi nepovinné informační 

a propagační nástroje / volitelnou publicitu.  

Při využití všech povinných i nepovinných informačních a propagačních nástrojů / volitelné 

publicity musí být respektována grafická pravidla pro jejich zpracování (viz kapitola 10.3). 

Určení povinných informačních a propagačních nástrojů ve vztahu k limitu 500 000 EUR 

Při přípravě žádosti o podporu doporučuje ŘO IROP zkontrolovat limit 500 000 EUR pro určení 

nástrojů publicity, přepočtený na CZK před podáním žádosti o podporu do systému MS2021+.  

Pro přepočet použije žadatel kurz pro aktuální měsíc stanovený Evropskou komisí. 

 

26 Logolink není požadován u postu na sociální síti. 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/strategicke-projekty-irop-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
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Na základě přepočteného limitu zahrne žadatel výdaje na povinné informační a propagační 

nástroje do žádosti o podporu. V případě, že je přepočetná částka v rozmezí 450 000 až 

499 999 EUR, doporučuje ŘO IROP zvážit zahrnutí výdajů na povinné informační 

a propagační nástroje.  

Výdaje na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilé. U výzev využívajících 

paušální sazbu nesmí žadatel zahrnout výdaje na povinné informační a propagační nástroje 

mezi přímé výdaje. 

Výdaje na publicitu nad rámec povinných informačních a propagačních nástrojů nejsou 

způsobilé, s výjimkou výdajů na realizaci informačních a komunikačních aktivit realizovaných 

v SC 7.1, s cílem propagace IROP. 

Rozhodující okamžik pro přepočet částky, a tedy i určení typu povinného informačního 

a propagačního nástroje, je vydání prvního PA/Rozhodnutí projektu. V ten okamžik MS2021+ 

automaticky přepočte limit dle kurzu stanoveného Evropskou komisí pro měsíc, ve kterém je 

vydán PA/Rozhodnutí. Povinnost realizovat povinné informační a propagační nástroje zjistí 

příjemce v MS2021+ na záložce Publicita.  

V případě, že je v okamžiku vydání prvního PA/Rozhodnutí přepočtená částka nižší než limit 

500 000 EUR, avšak příjemce zahrnul do rozpočtu i očekávané výdaje na povinné informační 

a propagační nástroje, příjemce tyto povinné informační a propagační nástroje nerealizuje.  

Naplánované výdaje na povinné informační a propagační nástroje zůstanou v rozpočtu 

projektu nevyčerpané. 

V případě, že příjemci na základě vydaného PA/Rozhodnutí vyvstala povinnost realizovat 

povinné informační a propagační nástroje, avšak do rozpočtu nezahrnul finanční prostředky 

na jejich realizaci, uhradí příjemce realizaci povinných informačních a propagačních nástrojů 

z vlastních finančních zdrojů, nebo může využít úspor v rámci rozpočtu projektu. 

V případě změny PA/Rozhodnutí v oblasti celkových výdajů projektu dojde rovněž k revizi 

povinných informačních a propagačních nástrojů. Dojde-li k navýšení celkových výdajů 

projektu nad limit uvedený v odst. d) kapitoly 10.1, musí příjemce splnit povinnosti uvedené v 

tomto odstavci do předložení nejbližší ZoR projektu. V případě ponížení celkových výdajů 

projektu, kdy příjemce již splnil povinnost podle odst. d) a nově by se na něj vztahovala pouze 

povinnost vystavit plakát (odst. e)), má se za to, že povinnou publicitu splnil již umístěním 

billboardu a plakát vystaven být nemusí. 

Výše uvedené postupy pro přesuny prostředků v rámci rozpočtu projektu se neuplatní u výzev 

využívajících paušální sazbu, kde výdaje na publicitu není možné uplatnit jako přímé výdaje. 

Realizace a dokládání plnění povinných informačních a propagačních nástrojů 

Splnění pravidel týkajících se zveřejňování povinných informačních a komunikačních nástrojů 

je nutné doložit v první ZoR. 

Příjemce o splnění těchto povinností informuje v první ZoR projektu, v případě projektů 

s jediným sledovaným obdobím v Závěrečné ZoR. U projektů s povinnou publicitou podle odst. 

d) kapitoly 10.1 informuje příjemce o plnění povinnosti rovněž v ZoU.  

V případě investičních projektů a povinnosti podle odst. d) kapitoly 10.1, u kterých je první 

sledované období věnováno pouze projektové a administrativní přípravě, a k fyzické realizaci 

investice dochází až v dalších sledovaných obdobích projektu, je příjemce povinen realizovat 

povinné informační a komunikační nástroje nejpozději do předložení nejbližší ZoR, v rámci 
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které došlo k zahájení fyzické realizace projektu27. Jedná se například o stavební projekty, kdy 

je za fyzickou realizaci považován první stavební úkon v terénu. Naopak pořízení přístrojového 

vybavení takto vnímáno není a povinnosti podle odst. d) je nutné naplnit do předložení první 

ZoR. 

Pokud příjemce využije (dočasný) billboard, pak tuto povinnost splní také nejpozději do doby 

předložení první ZoR nebo do předložení nejbližší ZoR, v rámci které došlo k zahájení fyzické 

realizace projektu. Dočasný billboard nahradí příjemce permanentním billboardem nebo stálou 

pamětní deskou nejpozději 3 měsíce po dokončení projektu. O splnění této povinnosti pak 

příjemce informuje v první ZoU. V případě realizace komunikační akce dle písmene f) kap. 

10.1 je příjemce zavázán splnit povinný publicitní nástroj (v MS 2021+ označený jako event) 

nejpozději do předložení Závěrečné ZoR. 

Pro ověření splnění podmínek dokládá příjemce jako přílohu ZoR fotografie realizované 

publicity (plakáty, billboardy, stálá pamětní deska a jiné) a printscreen webových stránek 

a postu na profilu / účtu na sociálních sítích. 

Příjemce je povinen uchovat doklady související s informačními a propagačními nástroji pro 

potřeby kontroly. 

10.3 Povinné prvky na povinných i nepovinných informačních 

a propagačních nástrojích 

Na povinných informačních a propagačních nástrojích budou zobrazeny tyto prvky, přičemž 

prvky a) – b) jsou povinné a tvoří tzv. logolink.  

a) logo EU: znak/vlajka EU s povinným textem „Spolufinancováno Evropskou unií“, který se 

vždy uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku EU (případně pod znakem EU), 

b) logo MMR, 

c) případně jedno logo příjemce (nepovinné). 

Ideální logolink 

  

 

 

Nikde na povinném informačním a komunikačním nástroji není možné použít další loga 

(dodavatelů apod.) s výjimkou nástrojů podle odstavců a) a b) kapitoly 10.1, které ze své 

podstaty mohou obsahovat i další loga. 

Možnosti zobrazení logolinku jsou detailně rozpracovány v Manuálu jednotného vizuálního 

stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. 

 

27 Zahájení fyzické realizace nesouvisí s pojmem „zahájením realizace projektu“ podle kapitoly 4.1.1 a Specifických 

pravidel. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita


 

Stránka 74 

 

Na webových stránkách IROP jsou k dispozici Povolené alternativy logolinku28.  

K vytvoření plakátu, (permanentního) billboardu nebo stálé pamětní desky je doporučeno 

využít generátor nástrojů povinné publicity fondů EU29. 

V případě nepovinných nástrojů budou na nástroji povinně použity prvky a) a b). Výjimkou jsou 

nástroje dle kapitoly 10.4 odstavce h). Dále je možné na nástroj umístit i jiná loga včetně 

příjemce, partnerů a dodavatelů. 

10.4 Pravidla pro zobrazování log 

a) Grafické normy pro logo EU a vymezení standardních barev jsou uvedeny v doporučujícím 

Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. 

b) Loga se vždy umisťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být 

úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. 

c) Loga se doporučuje umisťovat tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo vertikálně 

pod sebou dodržovala pravidlo o pozici: Logo EU je vždy na první pozici zleva 

v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním řazení. Logo ŘO IROP (MMR), 

je umístěno na druhé pozici. Pokud je kromě loga ŘO IROP použito i další logo (například 

příjemce), je umístěno na třetí pozici. 

d) Logo EU musí mít vždy nejméně stejnou velikost (výšku) jako všechna ostatní použitá loga. 

e) Při řazení několika log za sebou se musí vždy dodržovat ochranné zóny jednotlivých log.  

f) Preferované zobrazení loga EU je v barevném provedení. Monochromatické vyobrazení 

lze použít ve specifických případech, např. materiály nebo technologie omezující či 

neumožňující použití barevné verze (např. tisk na textil, gravírování do skla, rytí do kamene 

nebo kovu, aj.).  

g) Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel 

publicity. 

h) U nepovinných nástrojů se povinnost uvedení věty Spolufinancováno Evropskou unií 

nevztahuje na malé propagační předměty a další výstupy, kde je zobrazení plné verze loga 

EU technicky obtížně proveditelné. Doporučené minimální rozměry loga EU definuje 

Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. 

i) Grafické odchylky, které nejsou rozeznatelné pouhým okem, nejsou považovány 

za porušení pravidel. 

10.5 Finanční opravy za porušení pravidel publicity 

Při nesplnění pravidel pro zpracování povinných informačních a propagačních nástrojů bude 

příjemci uložena finanční oprava v souladu s Podmínkami PA/Rozhodnutí. 

 

28 Povolené alternativy logolinku jsou k dispozici na odkazu: www.irop.mmr.cz/irop-2021-2027/logo-manual 
29 Autor: Národní orgán pro koordinaci, zveřejněno na Dotace EU Generátor nástrojů povinné publicity fondů EU; 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 

https://irop.mmr.cz/cs/pro-media/logo-manual
http://www.irop.mmr.cz/irop-2021-2027/logo-manual
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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Při porušení pravidla v oblasti publicity u povinných nástrojů se má za to, že náprava je možná 

vždy, a to opravou chybně provedeného nástroje, umístěním chybějícího nástroje či nástroje 

nového. 

11 Monitorování projektů 

Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: 

• Průběžných/Závěrečných ZoR projektu (dále také „Zpráva“), které jsou předkládány 

spolu se ŽoP, 

• Průběžných/Závěrečných ZoU projektu (dále také „Zpráva“). 

Zprávy příjemce předkládá elektronickou formou v MS2021+ podle harmonogramu 

vygenerovaného v systému. Harmonogram podání ZoR projektu bude vygenerován po vydání 

PA/Rozhodnutí, harmonogram předkládání ZoU projektu po ukončení realizace projektu. 

Pozdní předložení / nepředložení Zprávy může mít za následek uložení finanční opravy podle 

Podmínek PA/Rozhodnutí. Postup pro vyplnění a podání Zpráv je uveden v příručkách pro 

práci v MS2021+.  

Harmonogram je automaticky upraven v případě, že jsou změněny údaje na finančním plánu.  

Pokud má příjemce v úmyslu podat ŽoZ s dopadem na podávanou Zprávu/ŽoP, musí tak učinit 

nejpozději do ukončení sledovaného období (současně při splnění podmínek vyplývajících 

z kapitoly 12.1), jinak se vystavuje riziku finanční opravy podle Podmínek PA/Rozhodnutí. 

V případě podání ŽoZ s vlivem na chystanou Zprávu/ŽoP se v případě, kdy datum schválení 

ŽoZ nastane později než datum konce sledovaného období, upravuje lhůta pro podání 

Zprávy/ŽoP na 20 pd od doručení informace o schválení ŽoZ příjemci. 

11.1 Lhůty pro předkládání Zpráv 

Níže uvedená tabulka obsahuje základní lhůty pro předkládání Zpráv, které mohou být 

upraveny ustanoveními dalších kapitol těchto Pravidel. 

Tabulka 5 Lhůty pro předkládání Zpráv 

Typ 

zprávy 
Předkládání Forma Lhůty 

Průběžná 

ZoR 

projektu 

Zprávu předkládá příjemce 

společně se ŽoP a požadovanými 

doklady. 

Podání v pořadí další ZoR 

projektu je možné až po schválení 

předchozí Průběžné ZoR a ŽoP 

projektu. 

Elektronickou 

formou v 

modulu Zpráva 

o realizaci 

projektu 

v MS2021+. 

Dle finančního plánu. 

Zprávu nelze předložit 

před vydáním 

PA/Rozhodnutí – viz 

kapitola 11.3. 

Závěrečná 

ZoR 

projektu 

Zpráva za poslední finanční plán 

pokrývá období od poslední 

Průběžné ZoR projektu do podání 

této Zprávy. V případě projektů 

Elektronickou 

formou v 

modulu Zpráva 

o realizaci 

Do 20 pracovních dní 

od ukončení realizace 

projektu. V případě 

ukončení před vydáním 
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s jedním sledovaným obdobím je 

jedinou Zprávou. 

Příjemce ji předkládá společně 

s poslední ŽoP. 

Závěrečná ZoR projektu má 

stejnou strukturu jako 

Průběžná ZoR projektu.  

Podání Závěrečné ZoR projektu je 

možné až po schválení poslední 

Průběžné ZoR projektu. 

projektu 

v MS2021+. 

PA/Rozhodnutí – viz 

kapitola 11.3. 

Průběžná 

ZoU 

projektu 

Zprávu předkládá příjemce v době 

udržitelnosti projektu za každý 

uplynulý rok doby udržitelnosti 

(období je delší pro první ZoU, viz 

kapitola 4.4).  

Podání v pořadí další ZoU 

projektu je možné až po schválení 

předchozí Průběžné ZoU 

projektu. 

Elektronickou 

formou v 

modulu Zpráva 

o realizaci 

projektu 

v MS2021+. 

Příjemce podává 

Průběžnou ZoU 

projektu po dobu 

udržitelnosti vždy do 10 

pracovních dní od 

konce monitorovacího 

období.  

Závěrečná 

ZoU 

projektu 

Zprávu předkládá příjemce po 

ukončení doby udržitelnosti.  

Podání Závěrečné ZoU projektu je 

možné až po schválení poslední 

Průběžné ZoU projektu. 

 

Elektronickou 

formou v 

modulu Zpráva 

o realizaci 

projektu 

v MS2021+. 

Do 10 pracovních dní 

ode dne ukončení 

udržitelnosti projektu. 

 

Další ZoR je možné založit až po schválení předchozí ZoR a ŽoP, ZoU je možné založit až po 

schválení předchozí ZoU. Není-li schvalovací řízení předchozí Zprávy/ŽoP uzavřeno před 

koncem sledovaného období, za které má být další Zpráva předložena, příjemce podává 

Zprávu za toto období ve lhůtě 20 pd od schválení předchozí Zprávy. 

11.2 Kontrola Zpráv 

Centrum provede kontrolu formálních náležitostí a věcného obsahu Zprávy v rámci 

administrativního ověření ZoR a ŽoP nebo administrativního ověření ZoU. Kontrola Zpráv 

bude probíhat na základě vybraného vzorku (viz kapitola 16). 

Jsou-li při kontrole zjištěny chyby či jiné nedostatky, je příjemce vyzván depeší k přepracování 

a doplnění. V rámci administrativního ověření mohou být příjemci vyzváni k doložení 

dokumentů i nad rámec povinných příloh Zprávy. Zároveň je příjemci ZoR/ZoU zpřístupněna 

k editaci. Příjemce ve stanovené lhůtě opraví či doplní požadované údaje, znovu provede 

finalizaci a ZoR/ZoU elektronicky podepíše. Počet výzev k doplnění zasílaných příjemci je 

neomezený.  

V případě vrácení Zprávy příjemci k doplnění či dopracování se lhůta pro schvalování Zprávy 

staví. Celková doba schvalování nesmí přesáhnout 80 kalendářních dnů od jejího prvního 

podání (bez fází, kdy je Zpráva vrácena příjemci). O schválení/zamítnutí je příjemce 
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informován depeší a změnou stavu v MS2021+. Další Zprávu a ŽoP je možné předložit po 

schválení/zamítnutí předchozích. Pokud příjemce při kontrole Zprávy nespolupracuje nebo 

opakovaně není možné Zprávu schválit, příjemce se vystavuje riziku zahájení veřejnosprávní 

kontroly.  

Není-li kontrola Zprávy uzavřena a příjemce nemůže novou podat ve stanovené lhůtě, není za 

pozdní podání udělena finanční oprava. 

Administrativní ověření ŽoP probíhá podle postupu, uvedeného v kapitole 13.5 těchto Pravidel. 

11.3 Pravidla pro předkládání ZoR a ŽoP projektu za sledovaná 

období či projekt ukončený před vydáním prvního Právního aktu 

/ Rozhodnutí. 

Průběžnou/závěrečnou ŽoP a ZoR projektu není možné podat v MS2021+ před vydáním 

prvního PA/Rozhodnutí30.  

V případě, že bylo ukončeno jedno sledované období před vydáním prvního PA/Rozhodnutí, 

tedy že datum podání první ZoR a ŽoP podle finančního plánu má nastat méně než 20 pd po 

vydání prvního PA/Rozhodnutí, má příjemce povinnost předložit ŽoP a ZoR do 20 pd od vydání 

prvního PA/Rozhodnutí. Pokud příjemce neplánuje předložení ŽoP a ZoR v tomto termínu, je 

nutné do 20 pd od vydání prvního PA/Rozhodnutí podat ŽoZ na úpravu finančního plánu 

(případně dalších změn, jejichž realizace proběhla před vydáním prvního PA/Rozhodnutí).  

V případě, že je podle finančního plánu naplánováno ukončení více sledovaných období před 

vydáním prvního PA/Rozhodnutí a příjemce nepožádal o úpravu finančního plánu před jeho 

vydáním, musí příjemce nejprve do 20 pd od vydání prvního PA/Rozhodnutí podat ŽoZ. Touto 

ŽoZ upraví finanční plán tak, aby bylo plánováno předložení max jedné ŽoP a ZoR. MS2021+ 

neumožňuje podání více ŽoP a ZoR současně. Lhůta pro podání ŽoP a ZoR v tomto případě 

není 20 pd od vydání prvního PA/Rozhodnutí, ale 20 pd od schválení ŽoZ. 

V případě, že příjemce ukončil realizaci projektu před vydáním prvního PA/Rozhodnutí, 

předloží pouze závěrečnou ŽoP a ZoR do 20 pd od vydání prvního PA/Rozhodnutí.  Tomuto 

kroku musí předcházet ŽoZ na sloučení všech původně plánovaných ŽoP a ZoR.  

Po vydání prvního PA/Rozhodnutí je příjemce depeší informován o povinnosti předložit ŽoP 

a ZoR ve stanoveném termínu. 

11.4 Oznamování kontrolních dnů stavby 

Příjemce má povinnost na vyžádání manažera projektu oznámit termíny konání kontrolních 

dní stavby. Tato povinnost se týká projektů, ve i kterých se provádějí stavební práce. 

Oznámení se zasílá manažerovi projektu formou depeše. 

 

30 Vydáním prvního PA/Rozhodnutí je myšleno nastavení stavu PP30 Projekt s právním aktem. 
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12 Změny v projektu 

Žadatel/příjemce má povinnost oznámit Centru všechny změny, které v projektu nastanou 

v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu. V případě 

integrovaných projektů je povinnou přílohou vybraných ŽoZ i vyjádření MAS / nositele ITI. 

Oznámení se provádí prostřednictvím ŽoZ podané v MS2021+, v některých případech pak 

prostřednictvím ZoR či ZoU, blíže viz kapitola 12.1. Procesu podání ŽoZ, ZoR i ZoU se věnují 

příručky pro práci v MS2021+ zveřejněné na adrese https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021. 

ŽoZ může iniciovat kromě žadatele/příjemce také Centrum během hodnocení. Pokud založí 

ŽoZ Centrum, žadateli/příjemci bude předložen návrh ŽoZ k podpisu, který není možné z jeho 

strany dále upravovat. V případě nesouhlasu může žadatel/příjemce navrženou změnu vrátit 

Centru s odůvodněním vrácení žádosti o změnu. 

Obecně mohou být ve změnovém řízení schváleny pouze změny, po jejichž realizaci bude 

projekt i nadále v souladu s podmínkami výzvy včetně veškeré navazující dokumentace. 

Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v kapitole 12.3.  

Žádosti o změnu v SC 2.2 

V projektech pro oblast sídelní zeleně v rámci SC 2.2 dokládá žadatel/příjemce jako povinnou 

přílohu ŽoZ týkajících se věcných změn souhlasné stanovisko Agentury pro ochranu přírody a 

krajiny (dále také „AOPK“). 

12.1 Obecná pravidla pro předkládání ŽoZ 

ŽoZ předložené žadatelem do ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti budou 

zamítnuty s výjimkou ŽoZ na úpravu kontaktních osob a statutárního orgánu žadatele a jejich 

kontaktních údajů. V průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí může žadatel 

provádět úpravy v žádosti o podporu pouze na základě výzvy k doplnění. 

Základní členění změn je na ŽoZ zakládající změnu PA/Rozhodnutí a ŽoZ bez vlivu na 

PA/Rozhodnutí. 

V tabulce č. 6 jsou vypsány změny, které má žadatel/příjemce povinnost oznámit před vlastní 

realizací změny. V případě pozdního předložení ŽoZ bude v souladu s Podmínkami 

PA/Rozhodnutí uplatněna finanční oprava. ŽoZ předložená ve lhůtě 20 pd od vydání 

prvního PA/Rozhodnutí není považována za pozdě podanou ŽoZ. Finanční oprava bude 

udělena i v případě, že žadatel/příjemce ŽoZ vůbec nepředloží nebo ŽoZ není možné schválit 

ani po 30 pd, kdy je na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování).  

V případě, že dojde k zamítnutí ŽoZ a následně k podání další ŽoZ s věcně shodným obsahem, 

je pro posouzení včasného podání rozhodné datum podání první ŽoZ. 

Pokud žadatel/příjemce ŽoZ nepodal, bude vyzván k jejímu předložení, za účelem zajištění 

správnosti dat v žádosti o podporu v MS2021+. I přesto, že příjemce předloží ŽoZ na tuto 

výzvu, bude udělena finanční oprava podle Podmínek PA/Rozhodnutí. 

Tabulka 6 Výčet změn, které je nutné oznámit před realizací dané skutečnosti 

Předmět změny 
Zakládá změnu 
PA/Rozhodnutí 

https://irop.mmr.cz/cs/ms-2021
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plánovaný termín předložení průběžné ŽoP ve finančním plánu a 
s tím spojená úprava termínů sledovaného období31 

NE 

termín ukončení realizace projektu na pozdější datum ANO 

změna projektu, která má vliv na splnění cílů projektu NE 

převod/svěření majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému 
subjektu32 

NE 

zatížení majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinými věcnými 
právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) 
nebo zřízení zástavního práva, pokud k těmto nedochází ze zákona33 

NE 

vypůjčení nebo pronajmutí/propachtování majetku získaného, byť 
i částečně, z dotace jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin, 
změna provozovatele výstupů projektu34  

NE 

osoba příjemce35 ANO 

Změny, které žadatel/příjemce nemá povinnost oznámit před vlastní realizací změny, uvádí 

tabulka č. 7. U těchto změn platí, že je žadatel/příjemce ohlašuje bez zbytečného odkladu. 

Finanční oprava bude v souladu s Podmínkami PA/Rozhodnutí uplatněna v případě, že 

v průběhu administrace projektu bude zjištěno, že došlo ke změně níže uvedených údajů a že 

žadatel/příjemce danou ŽoZ neoznámil nejpozději v poslední den sledovaného období (za 

které je předkládána ZoR či ZoU) v rámci, kterého změna nastala. Pokud žadatel/příjemce 

ŽoZ nepodal, bude vyzván k jejímu předložení, za účelem zajištění správnosti dat v žádosti o 

podporu. I přesto, že příjemce předloží ŽoZ na tuto výzvu, bude udělena finanční oprava podle 

Podmínek PA/Rozhodnutí.  

Tabulka 7 Výčet změn, které je nutné oznámit nejpozději před koncem sledovaného období 

Předmět změny 
Zakládá změnu 
PA/Rozhodnutí 

osoba skutečného majitele příjemce, dodavatelů, poddodavatelů, 
kterými prokazuje dodavatel kvalifikaci a/nebo jeho kontaktních údajů 
 

NE 

změna plátcovství DPH v případě, že osoba příjemce nově získá 
nárok na odpočet ve vztahu k činnostem projektu;  

NE 

V níže uvedené tabulce č. 8 jsou uvedeny změny, které žadatel/příjemce ohlašuje 

prostřednictvím ŽoZ. Za zjištěné neoznámení těchto změn se však příjemce nevystavuje 

finanční opravě. Do této tabulky spadají případné další změny údajů, které žadatel/příjemce 

hlásí formou ŽoZ a nejsou uvedené v tabulkách 6 a 7. 

Tabulka 8 Výčet povinně hlášených změn, které nepodléhají finanční opravě 

Předmět změny 
Zakládá změnu 
PA/Rozhodnutí 

osoba vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele nebo osoba 
oprávněná jednat jeho jménem a/nebo její kontaktní údaje 

ANO36 

 

31 Termíny sledovaného období se ve finančním plánu nevyplňují, změna spočívá v odpovídající úpravě konce 

sledovaného období podle kapitoly 4.3. 
32 S výjimkou ustanovení podle kapitoly 12.2. 
33 S výjimkou ustanovení podle kapitoly 12.2. 
34 S výjimkou ustanovení podle kapitoly 12.2. 
35 Postupy pro ŽoZ spočívající ve změně osoby jsou uvedeny v následující kapitole.  
36 Změnový PA/Rozhodnutí bude vydán až s případnou další změnou. 
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cílová hodnota indikátoru ANO 

termín naplnění cílové hodnoty indikátoru ANO 

navýšení nezpůsobilých výdajů u příjemců typu OSS, PO OSS a 
OSS jiné OSS 

ANO 

přesun částek mezi jednotlivými položkami rozpočtu37 (platí pouze 
pro projekty MMR, PO MMR) 

ANO 

název projektu ANO 

název a adresa sídla příjemce ANO 

vlastnická struktura podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 
Sb. 

NE 

osoba žadatele NE 

kontaktní osoba a/nebo její kontaktní údaje NE 

bankovní účet NE 

V případě, že má příjemce zájem o vydání nových Podmínek PA/Rozhodnutí či o aktualizaci 

údajů v registru de minimis, musí si požádat prostřednictvím ŽoZ. Následující tabulka č. 9 

shrnuje změny, jejichž oznámení prostřednictvím ŽoZ není pro příjemce povinné, tudíž 

nepodléhají finanční opravě.  

Tabulka 9 Výčet dobrovolně hlášených změn 

Předmět změny 
Zakládá změnu 
PA/Rozhodnutí 

žádost o ponížení finančních prostředků v registru de minimis a s tím 
související žádost o ponížení celkových způsobilých výdajů 

ANO 

v případě kombinace veřejné podpory 651/2014 (GBER) a 
1407/2013 navýšení/snížení prostředků v registru de minimis, kdy 
nedochází ke změně celkových způsobilých výdajů 

ANO 

žádost o vydání nových Podmínek PA/Rozhodnutí ANO 

snížení celkových způsobilých výdajů ANO 

změna výše nezpůsobilých výdajů u příjemců, kteří nejsou typu 
OSS, PO OSS a OSS jiné OSS 

NE 

snížení nezpůsobilých výdajů u příjemců typu OSS, PO OSS a OSS 
jiné OSS 

ANO 

dřívější ukončení realizace projektu ANO 

Změny oznamované prostřednictvím ZoR/ZoU 

U všech zbývajících změn, které v projektu nastanou, postačí, když je příjemce popíše 

v následující ZoR/ZoU. Pokud i přesto příjemce předloží ŽoZ, bude o jejím schválení/zamítnutí 

rozhodovat Centrum. Změna v takovém případě nepodléhá finanční opravě za pozdní 

předložení či nepředložení ŽoZ, ani nezakládá změnu PA/Rozhodnutí. Výjimkou je ŽoZ 

na snížení celkových způsobilých výdajů či na dřívější ukončení realizace projektu, v takovém 

případě se jedná o změnu s vlivem na PA/Rozhodnutí. 

 

37 Platí pouze dojde-li k úpravě celkové sumy za daný rok n/rok n+1. V případě, že změna částek mezi jednotlivými 

položkami nebude mít vliv na sumu celkem za rok n/rok n+1, příjemce zašle depeši s přílohou úpravy rozpočtu na 

manažera projektu. 
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12.2 Specifika změnového řízení po vydání prvního Právního aktu / 

Rozhodnutí 

Majetek získaný, byť i částečně, z dotace musí příjemce využívat v souladu s účelem a cíli 

projektu a nesmí ho bez předchozího souhlasu ŘO IROP prodat, převést jinému subjektu, 

zřídit zástavní právo, zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, 

právo stavby apod.), vypůjčit, pronajmout, propachtovat. V případě výpůjčky či 

pronájmu/pachtu by součástí ŽoZ měla být i platná, nikoli účinná smlouva. Zástavní právo bez 

předchozího souhlasu je možné zřídit pouze ve prospěch bankovní instituce a v souvislosti se 

zajištěním financování realizace daného projektu. Pokud ŘO IROP spatřuje v předložené ŽoZ 

neúměrné riziko z hlediska plnění účelu a cílů projektu, zachování výstupů projektu, případně 

naplnění či udržení indikátorů, je oprávněn změny tohoto typu zamítnout.   

Některé změny příjemce není povinen hlásit formou ŽoZ, tyto změny nepodléhají souhlasu 

Centra / ŘO IROP a příjemce je oznamuje prostřednictvím nejbližší podávané ZoR, případně 

ZoU. 

• Převod, svěření, výpůjčku, či pronájem/pacht majetku získaného, byť i částečně, 

z dotace v případech, kdy se jedná o vztah mezi obcí (resp. svazkem obcí) a její 

zřizovanou či zakládanou organizací nebo o vztah mezi krajem a jeho zřizovanou či 

zakládanou organizací. 

• Zatížení majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinými věcnými právy třetích osob 

(služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřízení zástavního práva, 

pokud k těmto dochází ze zákona. 

• Převod, svěření, výpůjčku, či pronájem/pacht majetku získaného, byť i částečně, 

z dotace v případech, kdy toto nakládání s majetkem bylo popsáno již ve studii 

proveditelnosti / podkladech pro hodnocení. Ve studii proveditelnosti / podkladech pro 

hodnocení musí být popsáno postoupení majetku konkrétnímu subjektu včetně jeho 

propojenosti na příjemce38. Pokud před zahájením využívání výstupů projektu dojde ke 

změně v subjektu, kterému měl být majetek postoupen, je příjemce (s výjimkou obcí, 

svazku obcí a krajů), povinen danou skutečnost oznámit v ŽoZ předložené před 

postoupením majetku. 

• Výpůjčku/pronájem/pacht majetku získaného, byť i částečně z dotace, pokud se jedná 

o krátkodobé trvání, tedy maximálně v délce 24 hodin. 

Změny v osobě příjemce 

Změna v osobě příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, tedy přechod práv a 

povinností příjemce na jinou osobu, je postupem výjimečným a na její schválení ŘO/ZS 

neexistuje nárok. Při změně v osobě příjemce je zapotřebí, aby příjemce vždy zajistil splnění 

veškerých podmínek poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, zejména požadavky 

na realizaci a udržitelnost výstupů projektu. Právní nástupce příjemce musí vstoupit do všech 

práv a závazků původního subjektu, které se týkaly poskytnuté dotace. Změna může být 

 

38 Centrum je oprávněno neschválit plánované nakládání s majetkem, který má být pořízen z dotace. Pokud bude 

v plánovaném využití majetku identifikováno riziko z hlediska plnění účelu a cílů projektu nebo plnění zásad 3E, 

bude žadatel vyzván v rámci hodnocení k úpravě v souladu s kapitolou 3.3.2.  
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schválena až poté, kdy je doloženo, že právní nástupce příjemce dotace splňuje veškeré 

podmínky a vstupuje do všech práv a závazků původního příjemce ve vztahu k projektu. 

Podle této kapitoly se postupuje i v případě, kdy dochází ke změně názvu firmy nebo ke změně 

právní formy příjemce dotace, i když ostatní údaje zůstanou nezměněny, přičemž níže 

uvedené postupy se použijí přiměřeně. 

Pakliže pro konkrétní změny v osobě příjemce existuje zvláštní právní úprava, postupuje se 

dle postupů a lhůt stanovených touto zvláštní právní úpravou. Zvláštní právní úprava existuje 

pro následující změny v osobě příjemce39: 

• přeměny obchodní společnosti nebo družstva (fúze, rozdělení, převod jmění na 

společníka, převod sídla do zahraničí) podle § 14a a násl. Zákona č. 218/2000 Sb., 

• slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob podle § 14d odst. 3 

zákona č. 218/2000 Sb., 

• slučování, splývání a rozdělování příspěvkových organizací podle § 14d odst. 3 zákona 

č. 218/2000 Sb., 

• převod obchodního závodu podle § 14da zákona č. 218/2000 Sb. 

V případě změn v osobě příjemce, pro které neexistuje zvláštní právní úprava, se postupuje 

následujícím způsobem: 

1. Žádost o změnu je nutno podat před provedením změny v osobě příjemce40.  

2. Přílohou žádosti o změnu musí být návrh smlouvy nebo jiného dokumentu, kterým má 

být přechod práv a povinností příjemce dotace na jinou osobu proveden; z dokumentu 

musí vyplývat minimálně následující: 

a. Právní nástupce příjemce vstupuje do všech práv a závazků původního 

subjektu ve vztahu k projektu. 

b. Právní nástupce příjemce odpovídá za porušení rozpočtové kázně i v případě, 

že k porušení rozpočtové kázně došlo předtím, než nastaly právní účinky 

změny v osobě příjemce, i když na něj práva a povinnosti z rozhodnutí o 

poskytnutí dotace nepřešly.  

3. Mimo standardní procesy v souladu s dalšími ustanoveními kap. 12 posoudí ŘO 

změnu zejména s ohledem na zajištění úplného převodu práv a povinností 

vyplývajících z PA a případnou horší vymahatelnost dotace v případě zjištěného 

porušení pravidel IROP. 

          Změny termínu ukončení realizace 

V případě, že příjemce žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, požádá 

zároveň o posunutí data dosažení cílové hodnoty indikátorů. Tento typ změn je vhodné 

konzultovat s Centrem.  

 

39 Jedná se o stav k datu vydání této verze Obecných pravidel a uvedený výčet tak nemusí být v době provádění 

konkrétní změny aktuální. Platí, že postupy stanovené v právních předpisech mají přednost před postupy 

stanovenými v Obecných pravidlech a pakliže dojde k rozporu, je nutno postupovat dle příslušného právního 

předpisu.  

40 Výjimkou jsou pouze mimořádné situace hodné zvláštního zřetele (např. úmrtí příjemce – fyzické osoby). 

V takových případech je nutno podat žádost o změnu bez zbytečného odkladu.  
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Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před datem uvedeným v PA/Rozhodnutí, postupuje 

podle kapitoly 4.3.  

Pokud příjemce nestihne ukončit realizaci projektu nejpozději v den uvedený v PA/Rozhodnutí 

nebo do tohoto dne nepředloží ŽoZ na úpravu termínu ukončení realizace projektu, je udělena 

finanční oprava v souladu s Podmínkami PA/Rozhodnutí (ŽoZ je příjemce povinen předložit 

před datem ukončení realizace i v případě, že dosud nebyla schválena předchozí ŽoP). Pokud 

je realizace projektu ukončena nejpozději v termínu pro podání závěrečné ZoR, žadatel bude 

vyzván k předložení ŽoZ na úpravu termínu ukončení realizace za účelem narovnání dat 

v MS2021+ a vydání PA/Rozhodnutí. Pokud je realizace projektu ukončena až po termínu pro 

podání závěrečné ZoR, situaci není možné napravit.  

12.3 Zakázané změny 

V této kapitole jsou uvedeny změny, které budou v případě podání žadatelem/příjemcem vždy 

zamítnuty. Pokud bude zjištěno, že příjemce zakázanou změnu již provedl (např. na základě 

oznámení v ZoR/ZoU) bude v souladu s Podmínkami PA/Rozhodnutí uplatněna finanční 

oprava. Zakázané změny jsou následující: 

• změny, které mají negativní vliv na výsledek hodnocení formálních náležitostí 

a přijatelnosti, 

• změny účelu projektu, 

• navýšení celkových způsobilých výdajů projektu (s výjimkou opravy zjevné formální 

chyby), 

Negativní vliv na výsledek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti znamená, že po 

přijetí ŽoZ by projekt nesplňoval některé z kritérií hodnocení. Při posuzování negativního vlivu 

existují následující výjimky: 

• Ustanovení týkající se negativního vlivu na hodnocení formálních náležitostí 

a přijatelnosti se nevztahuje na níže uvedená kritéria. Tato kritéria jsou posuzována 

pouze před prvním doporučováním projektů: 

- Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své kladné 

vyjádření řídicí výbor ITI. 

- Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydala své 

kladné vyjádření MAS. 

- Jakákoli kritéria (podotázky) jejichž součástí jsou procentuální limity na 

konkrétní způsobilé výdaje, pokud k porušení limitu dochází z důvodu 

nečekaných úspor, např. během výběrových řízení. Plnění limitů bude nadále 

kontrolováno v případě cílených změn v projektu, např. snížení celkových 

způsobilých výdajů v důsledku redukce činností v projektu.  Výjimkou je limit na 

nákup pozemku, který je kontrolován i společně s ŽoP i v případě úspor. 

• Ustanovení týkající se negativního vlivu na hodnocení neplatí v případě splnění 

souladu změny s termínem ukončení realizace projektu stanoveným ve výzvě, pokud 

byla předložena ŽoZ na prodloužení termínu ukončení realizace projektu za termín 

stanovený ve výzvě za podmínek podle kapitoly 12.5. 
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• Ustanovení týkající se negativního vlivu na hodnocení neplatí v případě splnění 

minimální výše celkových způsobilých výdajů, pokud byla předložena ŽoZ na snížení 

celkových způsobilých výdajů projektu pod limit výzvy z důvodu výběrového nebo 

zadávacího řízení na dodavatele nebo z důvodu odstranění výdajů na povinnou 

publicitu po provedení přepočtu podle kapitoly 10.2. 

UPOZORNĚNÍ 

K zamítnutí ŽoZ může dojít i v případě, že se nejedná o výslovně zakázanou změnu podle 

této kapitoly. Pokud dojde k zamítnutí ŽoZ, žadatel/příjemce je vždy informován o důvodech. 

12.4 Rozhodnutí o změně 

ŽoZ budou podléhat vždy administrativnímu ověření zaměřenému na soulad předkládané 

změny s projektem, na vliv změny na provedené hodnocení projektu a dodržení dalších 

podmínek pro předkládání ŽoZ. 

O schválení nebo zamítnutí ŽoZ rozhodne Centrum v základní lhůtě pro administraci, tj. do 20 

pd od jejího podání v MS2021+, příp. ve stejné lhůtě požádá žadatele/příjemce depeší 

o doplnění. Pro doplnění poskytne žadateli/příjemci přiměřenou lhůtu, obvykle 5 pd. 

Žadatel/příjemce má možnost v odůvodněných případech požádat o prodloužení lhůty 

na doplnění. V případě vrácení ŽoZ k doplnění je ŽoZ zpřístupněna v MS2021+ k editaci. 

Žadatel/příjemce ve stanovené lhůtě opraví či doplní požadované údaje, znovu provede 

finalizaci a ŽoZ elektronicky podepíše. Po dobu vrácení ŽoZ k doplnění, resp. po dobu, kdy 

má žadatel/příjemce ŽoZ v editaci, se základní lhůta pro administraci Centru staví, pro 

administraci doplněné ŽoZ je lhůta prodloužena vždy o 5 pd po každém takovém doplnění. 

V případě, kdy žadatel/příjemce nesplnil stanovenou lhůtu pro předložení doplnění ŽoZ 

a neposlal žádost o prodloužení lhůty, nebo nesplnil souhrnnou 30denní lhůtu na dopracování 

ŽoZ, je ukončena administrace ŽoZ (po případném podání je ŽoZ zamítnuta).  

Po schválení ŽoZ, které zakládají změnu PA/Rozhodnutí, obdrží příjemce formou depeše 

informaci, že byl vydán změnový PA/Rozhodnutí, který má nyní k dispozici v MS2021+.  

12.5 Prodloužení termínu ukončení realizace projektu za termín 

stanovený výzvou 

Ve změnovém řízení je možné, po splnění níže uvedených předpokladů, schválit prodloužení 

termínu ukončení realizace projektu, požadované příjemcem, za nejzazší datum ukončení 

realizace projektu uvedené v textu výzvy ŘO IROP. Důvodem pro prodloužení termínu 

ukončení realizace za termín stanovený ve výzvě může být pouze nedodržení 

předpokládaných lhůt pro administraci projektu ze strany ŘO IROP / Centra, prodlevy při 

zadávání a administraci veřejných zakázek a další nepředvídatelné okolnosti nezaviněné 

žadatelem/příjemcem. Pokud jsou splněny všechny předpoklady pro schválení ŽoZ, nebude 

posuzován soulad změny s termínem ukončení realizace stanoveným ve výzvě. 

Pro takovouto ŽoZ musí existovat věcný důvod, který příjemce v ŽoZ dostatečně popíše, 

zdůvodnění doloží, uvede, jakým způsobem daná prodleva ovlivnila či ovlivňuje realizaci 

projektu na jeho straně, a navrhne lhůtu na prodloužení termínu ukončení realizace projektu.  
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ŽoZ je možné schválit pouze za těchto předpokladů: 

• Nedodržení harmonogramu realizace projektu prokazatelně nezpůsobil 

žadatel/příjemce. 

• ŽoZ je příjemcem řádně odůvodněna, a to včetně návrhu na prodloužení termínu 

ukončení realizace projektu. 

• Prodloužení nepřesáhne datum 31. 12. 2029. 

• ŽoZ je podána až po vydání prvního PA/Rozhodnutí. Toto ustanovení se nevztahuje 

na projekty dříve zařazené na seznamu náhradních projektů, které mohou požádat 

o prodloužení již před vydáním PA/Rozhodnutí, viz níže.  

V případě náhradních projektů mohou žádat o změnu žadatelé, na které zbyla alokace výzvy, 

a u kterých žadatel písemně potvrdil ŘO IROP, že s nabízenou částkou souhlasí. Po odeslání 

tohoto potvrzení ŘO IROP je možné podat ŽoZ o prodloužení termínu ukončení realizace 

projektu. Datum ukončení realizace projektu u náhradních projektů je možné ŽoZ před 

vydáním PA/Rozhodnutí prodloužit s výjimkou výjimečných případů maximálně o dobu, o 

kterou se administrace projektu prodloužila oproti předpokládané délce administrace. Po 

vydání PA/Rozhodnutí může příjemce (dříve náhradní projekt) v odůvodněných případech 

požádat o prodloužení na základě nepředvídatelných okolností (viz níže). 

ŽoZ, podávané příjemcem bez dostatečného zdůvodnění a řádného doložení, a ŽoZ podávané 

z preventivních důvodů, tedy v případech, kdy není ohrožen harmonogram realizace projektu, 

budou zamítnuty. ŘO IROP doporučuje připravovanou ŽoZ konzultovat s pracovníky Centra 

již před jejím podáním. 

Prodloužení z důvodu nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektu 

Termín ukončení realizace projektu je možné prodloužit maximálně o počet pracovních dnů, o 

který byla prodloužena administrace žádosti o podporu od podání žádosti o podporu do vydání 

PA/Rozhodnutí oproti oprávněnému očekávání žadatele. Doba oprávněného očekávání 

žadatele byla stanovena na 150 pd. Její součástí je lhůta 110 pd na hodnocení a výběr projektů 

a doba 40 pd od ukončení výběru projektů, ve které lze přibližně očekávat vydání 

PA/Rozhodnutí. 

V případě, že projekt byl zařazen na seznam náhradních projektů, je rozhodným okamžikem 

pro posouzení délky možného prodloužení termínu ukončení realizace projektu datum 

nastavení stavu PP25a Žádost o podporu doporučena k financování nebo PP25b Žádost o 

podporu doporučena k financování s výhradou, které jsou nastavovány poté, co žadatel 

písemně odsouhlasil výši finančních prostředků pro jeho projekt.  

Maximální možný termín prodloužení realizace projektu je stanoven takto: nejzazší datum 

ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy plus počet pracovních dní, o které nebyla 

dodržena lhůta pro administraci projektů ze strany ŘO IROP / Centra. Délku požadovaného 

prodloužení je možné ověřit v systému MS2021+. 

Prodloužení z důvodu prodlev při zadávání a administraci veřejných zakázek a dalších 

nepředvídatelných okolností nezaviněných žadatelem/příjemcem 

Důvodem pro prodloužení termínu ukončení realizace projektu za nejzazší datum ukončení 

realizace projektu, uvedené v textu výzvy, je: 

• Zrušení či opakování zadávacího nebo výběrového řízení, pokud zadavatel zrušení 

zadávacího nebo výběrového řízení nezavinil sám, např. z důvodu nezájmu uchazečů 
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o veřejnou zakázku, příp. byla podána pouze jedna nabídka splňující všechny 

podmínky zadávacího nebo výběrového řízení. 

• Prodloužení realizace zadávacího či výběrového řízení např. v případě řešení námitek 

ze strany neúspěšného účastníka. 

• Správní řízení vedené jiným správním orgánem, pokud příjemci důvodně brání 

v realizaci projektu (např. správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže (dále také „ÚOHS“) vedené u VZ spolufinancované z projektu) – prodloužení 

projektu bude schváleno o dobu přiměřenou zdržení, které vzniklo v důsledku 

vedeného správního řízení.  

• Odstoupení dodavatele od smlouvy, pokud nebylo způsobeno například porušením 

smluvních podmínek ze strany zadavatele.  

• Odstoupení příjemce od smlouvy podle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pokud ze strany dodavatele došlo k takovým porušením smlouvy, 

že není možné v plnění smlouvy dále pokračovat. 

• Insolvence, úpadek či likvidace dodavatele. 

• Zpoždění dodávky zásadních a pro dosažení cílů nezbytných 

technologií/výrobků/materiálů apod. 

• Zdržení z důvodu nutnosti provést archeologický průzkum. 

• Dříve neodhalené okolnosti významně komplikující stavební řízení nebo samotný 

průběh výstavby či rekonstrukce, např. změna stanoviska dotčeného orgánu nebo 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, nedostatky 

v projektové dokumentaci stavby zjištěné po dokončení stavebního řízení, komplikace 

majetkoprávního vypořádání nezaviněná příjemcem, zpoždění v realizaci přímo 

podmiňující stavby, které příjemce nemohl ovlivnit, nebo obtížné zakládací podmínky 

stavby či skryté vady nosných konstrukcí objevené v průběhu rekonstrukce. 

• Zásah vyšší moci41. 

Zvláště v případě posledního bodu je pro posouzení ŽoZ zcela zásadní zdůvodnění příjemce, 

jakým způsobem mu daná okolnost zabránila realizovat projekt v řádném termínu. Pokud 

dopad okolnosti na harmonogram realizace projektu nebude naprosto zřejmý a příjemce 

neprokáže nade vší pochybnost, že prodlení v realizaci z důvodu dané okolnosti, byť částečně 

nezavinil, nemohl jej předvídat ani mu zabránit, může být taková ŽoZ zamítnuta. 

ŽoZ se žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace z výše uvedených důvodů se může 

vztahovat ke všem událostem vzniklým od okamžiku podání žádosti o podporu. Pokud je ŽoZ 

na prodloužení termínu realizace za termín stanovený výzvou schválena, dochází společně 

s tím odpovídajícím způsobem také k prodloužení způsobilosti výdajů. 

Schválením ŽoZ není dotčena povinnost dodržet platné právní předpisy ČR a EU a dokumenty 

pro žadatele a příjemce IROP. 

 

41 Za vyšší moc lze považovat situaci, kterou nelze přičítat žadateli nebo byla důsledkem okolností, které byly 

nestandardní a nepředvídatelné nebo nebylo možné jí přes řádnou péči žadatele zabránit. 
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12.6 Specifika změnového řízení u projektů podaných v rámci IN 

Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 12 těchto Pravidel.  

Žadatel/příjemce přikládá k ŽoZ vyjádření nositele ITI / MAS v případě, že se jedná o změnu, 

která: 

• snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu, 

• prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, 

• snižuje celkové způsobilé výdaje projektu, 

• mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, 

pokud byl součástí projednávaného projektového záměru. 

Závazný vzor vyjádření nositele ITI k žádosti o změnu integrovaného projektu je uveden v 

příloze č. 7 těchto Pravidel a vzor vyjádření MAS je uveden v příloze č. 8 těchto Pravidel. 

13 Financování  

13.1 Finanční plán projektu 

Finanční plán projektu obsahuje informace o budoucích způsobilých výdajích / požadovaných 

platbách, následně proplacené podpoře a nejzazší datum pro předložení ZoR a ŽoP.  

Finanční plán lze založit pouze při podání žádosti o podporu a při žádosti o změnu (viz příručka 

Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+ a příručka Postup podání žádosti o změnu). 

Finanční plán se aktualizuje automaticky dle výše schválené žádosti o platbu. Pokud příjemce 

předloží žádost o platbu nižší, než je ve finančním plánu, převede se rozdíl finančních 

prostředků do následujících finančních plánů. Pokud příjemce předloží žádost o platbu vyšší, 

než je ve finančním plánu, poníží se o tento rozdíl následující finanční plány. 

13.2 Účet projektu 

Žadatel do žádosti o podporu zadá v MS2021+ číslo účtu, na který mu bude poskytnuta dotace. 

Žadatelé OSS a PO OSS nemusí zadávat číslo účtu v MS2021+, jelikož v rámci žádosti o 

platbu nedochází k proplacení finančních prostředků. OSS a PO OSS obdrží refundaci 

prostředků za EU podíl od MF do příslušné kapitoly státního rozpočtu. Pokud dojde ke změně 

čísla účtu, je nutné doplnění čísla účtu provést formou žádosti o změnu. Číslo účtu je možné 

do žádosti o platbu vyplnit až po schválení žádosti o změnu ze strany Centra. Není stanovena 

povinnost zřídit zvláštní bankovní účet projektu.  

Jako přílohu první žádosti o platbu předloží příjemce kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, 

na který požaduje poskytnout dotaci, a dále kopie smluv ke všem bankovním účtům, ze kterých 

byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů úplně vykazovaných výdajů 

k proplacení, nebo vyplněnou přílohu č. 6 – Čestné prohlášení o bankovním účtu. Kopie smluv 

nebo přílohu č. 6 nemusí dokládat OSS a PO OSS. 

Dotace bude převedena pouze na účet zřízený na jméno příjemce, který musí být aktivní 

do zahájení doby udržitelnosti. Je nutné si ověřit platnost účtu při podávání ŽoP, aby 
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nedocházelo ke komplikacím při proplácení finančních prostředků na účet příjemce ze strany 

poskytovatele dotace. 

Podle zákona č. 218/2000 Sb., musí mít OSS, PO OSS, kraje a jimi zřizované organizace, 

obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a veřejné vysoké školy podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit účet pro příjem podpory otevřený v České národní bance (dále také 

„ČNB“).  

Příspěvkové organizaci kraje, obce nebo svazku obcí je dotace poskytována prostřednictvím 

účtu zřizovatele. V případě čistě neinvestičního projektu, u kterého je příjemcem obec, je 

dotace poskytována prostřednictvím účtu příslušného kraje. Tento účet uvede žadatel v 

žádosti o podporu.  

Všichni příjemci musí mít účet vedený v českých korunách.  

Příjemce musí poskytnout kopie výpisů ze všech bankovních účtů, které zachycují platby 

spojené s projektem za příslušné sledované období. U projektů s uzavřenou 

příkazní/mandátní smlouvou nebo u partnerských projektů, je nutné předkládat a archivovat 

výpisy z bankovních účtů dotčených subjektů a uzavřenou smlouvu mezi příjemcem a 

dotčeným subjektem. 

Kontrola čísel všech bankovních účtů příjemce či subjektů, kteří zastupují příjemce a mají 

s příjemcem uzavřenu smlouvu, dále kontrola bankovních transakcí mezi příjemcem a těmito 

subjekty, včetně všech bankovních transakcí na těchto účtech vztahujících se k projektu, 

tj. k úhradě způsobilých výdajů projektu, může být předmětem kontroly ze strany ŘO IROP / 

Centra. 

13.3 Údaje k účtování výdajů a transferů 

Nástroj programu IROP – 149 

Zdroje programu IROP: 

• 1114900 – zdroj rozpočtu, SR podíl, INV a NIV 

• 1514900 – zdroj rozpočtu, EU podíl, INV a NIV 

• 4114900 – zdroj NNV, SR podíl, INV a NIV 

• 4514900 – zdroj NNV, EU podíl INV a NIV 

Příjemci (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí) jsou podle §29 vyhlášky č. 412/2021 Sb., o 

rozpočtové skladbě, povinni účtovat všechny výdaje i samotné transfery pod účelové znaky. 

Za porušení této povinnosti hrozí postih od OFS. 

Účelové znaky: 

• 17084 – SR – NIV 

• 17085 – EU – NIV 

• 17518 – SR – INV 

• 17519 – EU – INV 
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13.4 Způsob financování 

ŘO IROP provádí platby příjemcům formou ex – post plateb. 

Příjemce předkládá po skončení sledovaného období ŽoP a doklady prokazující úhradu 

přímých výdajů. Finanční prostředky příjemce obdrží na účet po schválení ŽoP na ŘO IROP. 

Projekty financované ex-post nepodléhají finančnímu vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015. 

13.5 Žádost o platbu 

Pojem žádost o platbu používaný v těchto Pravidlech odpovídá zjednodušené žádosti o platbu 

v MS2021+. 

Příjemce podá prostřednictvím MS2021+ ŽoP a všechny její požadované přílohy nejpozději 

do data předložení uvedeného ve finančním plánu projektu42. Jako datum předložení uvádí 

příjemce ve finančním plánu nejpozději 20. pracovní den od ukončení sledovaného období, 

respektive sledované období končí vždy 20 pd před plánovaným předložením ŽoP. 

Kontrola ŽoP bude probíhat na základě vybraného vzorku (viz kapitola 16). 

Pokud příjemce předloží ŽoP po datu předložení uvedeném na finančním plánu projektu 

a zároveň po uplynutí dodatečné lhůty stanovené ve výzvě k nápravě zaslané Centrem / ŘO 

IROP, uplatní Centrum / ŘO IROP finanční opravu za porušení Podmínek PA/Rozhodnutí.  

Dokud nebude ŽoP za finanční plán n schválena či zamítnuta, nebude možné ŽoP za finanční 

plán n+1 v MS2021+ založit, editovat a finalizovat, tzn. předložit ji v elektronické verzi.  

Po schválení ŽoP za finanční plán n vyzve Centrum / ŘO IROP depeší příjemce k předložení 

ŽoP za finanční plán n+1 ve finální elektronické verzi v náhradním termínu 20 pd od schválení 

ŽoP za finanční plán n. Pokud tento termín nebude dodržen, Centrum / ŘO IROP použije výzvu 

k nápravě a stanoví příjemci dodatečnou lhůtu pro předložení ŽoP. 

Jsou-li při kontrole zjištěny chyby či jiné nedostatky, je příjemce vyzván depeší k přepracování 

a doplnění. V rámci administrativního ověření mohou být příjemci vyzváni k doložení dokladů 

ke kontrole způsobilosti výdajů i nad rámec povinných příloh žádosti o platbu. Zároveň je 

příjemci ŽoP zpřístupněna k editaci. Příjemce ve stanovené lhůtě opraví či doplní požadované 

údaje, znovu provede finalizaci a ŽoP elektronicky podepíše. Počet výzev k doplnění 

zasílaných příjemci je neomezený nicméně celková lhůta k doplnění nesmí ze strany příjemce 

překročit 20 pd. Příjemce může požádat interní depeší o prodloužení lhůty, max. však o 10 pd. 

Celková lhůta nesmí překročit 30 pd. 

Příjemce je povinen ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění provést požadované úpravy včetně 

doložení úhrady všech nárokovaných výdajů. Pokud nedojde ze strany příjemce 

k úpravě/doplnění požadovaného před uplynutím lhůty 20 pd (u výjimečných případů 30 pd), 

mohou být relevantní výdaje považovány za nezpůsobilé. Po dobu, kdy příjemce doplňuje 

požadované údaje, staví se běh lhůty určené pro zpracování ŽoP.  

Pokud příjemce s neproplacením / finanční opravou nesouhlasí, může uplatnit námitky, které 

budou posouzeny ze strany Centra. V případě zamítnutí námitek ze strany Centra budou 

námitky postoupeny na ŘO IROP, který případ posoudí a zašle příjemci rozhodnutí o 

 

42 S výjimkou postupu podle kapitol 11 a 11.3 a níže uvedeného odstavce, který řeší podání ŽoP za období n+1.  
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námitkách. Pokud jsou ze strany Centra zamítnuty či částečně zamítnuty námitky příjemce 

typu OSS nebo PO OSS, námitky jsou postoupeny ŘO IROP, který do 30 pd od postoupení 

ze strany Centra (s možností prodloužení o dalších 30 pd ve zvláště složitých případech) zasílá 

příjemci dopis ŘO IROP. Informaci o finanční opravě zasílá ŘO IROP příjemci prostřednictvím 

depeše v MS2021+ na uživatele s oprávněním k projektu. Pokud statutární zástupce příjemce 

takové oprávnění nemá, je na zodpovědnosti ostatních oprávněných uživatelů, zpravidla 

zejména uživatele s oprávněním Zmocněnec, aby ho o finanční opravě a možnosti podat 

námitky obeznámil.  

Námitky mohou být vyřízeny následovně:  

• námitkám je vyhověno zcela či částečně,  

• námitky jsou zamítnuty,   

• věc je vrácena Centru k novému prošetření. 

13.6 Způsoby financování OSS a PO OSS 

Financování příjemců typu OSS nebo PO OSS je stejné jako financování ostatních příjemců 

s následujícími rozdíly: 

• Investiční projekty musí být vedeny v informačním systému MF SMVS, příjemci mimo 

MMR a Centrum musí zajistit zadání do SMVS samostatně. 

• OSS hradí všechny výdaje na realizaci projektu ze své kapitoly SR, ve které jsou 

finanční prostředky narozpočtovány.  

• Příslušný správce kapitoly vydává k financování projektu Stanovení výdajů 

na financování akce OSS / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

• Při realizaci projektu OSS je nutné nastavit délku sledovaných období projektu tak, aby 

žádost o platbu za každý finanční plán odpovídala nejvýše 1/3 celkových způsobilých 

výdajů projektu, pokud je to s ohledem na časové rozložení výdajů projektu možné. 

• V případě, že je příjemcem Centrum, prostředky na výdaje spojené s realizací projektů 

převádí Odbor účetnictví a finančních služeb (dále jen „OÚFS“) MMR z rozpočtu MMR 

na účet Centra.  

• OSS při podávání ŽoP uvádějí číslo účtu k refundaci prostředků, který odpovídá účtu 

schválenému MF pro refundaci prostředků z EU. 

• Zahrnutím ŽoP schválené ŘO IROP do souhrnné žádosti dochází k refundaci 

prostředků příspěvku fondů EU do předfinancující kapitoly státního rozpočtu. 

13.6.1 Rozpočtování 

Na základě vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování 

návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a 

lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 133/2013“), 

ŘO IROP odsouhlasuje výši prostředků, které kapitoly státního rozpočtu plánují rozpočtovat v 

IROP v následujícím rozpočtovém roce a dalších dvou letech. Z toho plyne povinnost příjemců 

a správců kapitol konzultovat s ŘO IROP výši rozpočtovaných prostředků. Jejich finální výši 

ŘO IROP odsouhlasuje ve formuláři č. 9/1 (příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2013).  
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Pokud ŘO IROP nezkontroluje a neodsouhlasí výši výdajů v jednotlivých rozpočtových 

kapitolách OSS, nemůže financující kapitola podle platného znění vyhlášky č. 133/2013 

nárokovat prostředky na projekt financovaný z IROP v návrhu rozpočtu následujícího roku. 

Pokud je projekt schválený k realizaci v době přípravy rozpočtu na rok n+1 (tj. rok, pro který 

se připravuje návrh státního rozpočtu), nebo OSS v době přípravy rozpočtu na rok n+1 jeho 

realizaci předpokládá, zabezpečí OSS narozpočtování podílu SR na předfinancování (na 

straně příjmů a výdajů) a podílu národního spolufinancování (na straně výdajů) ve své 

rozpočtové kapitole.  

V případě projektu, o jehož realizaci se rozhodne v průběhu roku n+1 nebo po ukončení 

rozpočtových prací na rok n+1, OSS zažádá podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. MF o 

souvztažné navýšení příjmů a výdajů ve výši předfinancování z fondů EU.  Prostředky na 

národní spolufinancování je příjemce povinen zajistit ve své kapitole. V případě víceletého 

projektu si v příštím roce příjemce zabezpečí rozpočtování prostředků na předfinancování a 

spolufinancování ve své rozpočtové kapitole.  

Skutečné vydávání prostředků na programy/projekty EU v rámci ukazatele „Výdaje 

spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky 

celkem“ je během rozpočtového roku možné pouze tehdy, když je již program/projekt EU 

schválen. Přípravné práce před schválením projektu jsou hrazeny z prostředků mimo výše 

uvedený ukazatel. Pokud je projekt v témže roce schválen, je možné takto vydané prostředky 

přeúčtovat. Pokud je projekt schválen v následujícím roce, výdaje na přípravné práce 

z předchozího roku přeúčtovat nelze a zůstávají prostředky státního rozpočtu mimo ukazatel 

EU, i když mohou být zahrnuty do souhrnné žádosti na Národní fond MF k proplacení za 

podmínky, že jsou tyto výdaje věcně a časově způsobilé a splňují podmínky kladené 

metodickým prostředím fondů EU. Dokladování přitom probíhá standardním způsobem. 

13.6.2 Financování nezpůsobilých výdajů  

Z prostředků státního rozpočtu určených na předfinancování a spolufinancování výdajů 

projektů v IROP lze financovat nezpůsobilé výdaje pouze v případě, kdy Centrum / ŘO IROP 

výdaj nebo jeho část označilo jako nezpůsobilý po proplacení z prostředků programu. Výdaje, 

u kterých je již v době jejich úhrady příjemcem známo, že jsou nezpůsobilé, je příjemce 

povinen hradit ze svého rozpočtu (tj. mimo IROP). 

Pokud jsou pro realizaci projektu plánovány nezpůsobilé výdaje, které jsou součástí 

PA/Rozhodnutí, je příjemce povinen zajistit jejich narozpočtování v rozpočtu OSS / PO OSS. 

14 Odstoupení od realizace projektu, odnětí dotace 

Žadatel může odstoupit od realizace projektu před vydáním PA/Rozhodnutí prostřednictvím 

MS2021+ stisknutím tlačítka odvolat žádost. ŘO IROP vydá žadateli Usnesení o zastavení 

řízení, čímž je ukončena administrace žádosti o podporu. 

Po vydání prvního právního aktu může příjemce od projektu odstoupit funkcí „Ukončit projekt“. 

Stav projektu s právním aktem poté změní manažer projektu na základě automatické depeše 

a ověření v MS2021+ nejprve na stav PU30 Projekt pozastaven, po ukončení řízení na některý 

z negativních stavů. Postup je uveden v příručce Postup pro podání žádosti o podporu v 

MS2021+.  
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UPOZORNĚNÍ 

U integrovaných projektů ITI žadatelé a příjemci informují nositele IN a příp. ZS ITI o svém 

rozhodnutí odstoupit nebo ukončit realizaci projektu. 

 Jestliže byla příjemci vyplacena dotace či její část, ŘO IROP posoudí, zda se nejedná o 

podezření na porušení rozpočtové kázně z důvodu nenaplnění účelu projektu. V případě, že 

příjemce nesplnil účel projektu, předá ŘO IROP podnět s podezřením na PRK příslušenému 

OFS. Pokud se nejedná o podezření na porušení rozpočtové kázně ŘO IROP zahájí řízení o 

odnětí dotace podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.  

V případě, že se příjemce dobrovolně vzdá čerpání dotace před konečným datem naplnění 

účelu projektu či ŘO IROP zjistí, že účel, na který byla dotace poskytnuta, nemůže příjemce 

včas a řádně splnit, postupuje ŘO IROP podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., 

tj. příjemci dotaci odejme. 

V případě, kdy se bude jednat o odstoupení projektu příjemce příspěvkové organizace OSS 

(mimo MMR), informuje ŘO IROP kontaktní osobu poskytovatele dotace o nutnosti zahájení 

řízení o odnětí dotace dopisem ředitele ŘO IROP. V případě odstoupení projektu příjemce 

OSS ukončí ŘO IROP administraci projektu a v případě, že již byly v souvislosti s projektem 

vynaloženy finanční prostředky státního rozpočtu, bude případ předán na příslušný OFS.  

Řízení o odnětí dotace může být poskytovatelem zahájeno z moci úřední (§ 46 a § 47 

správního řádu) buď na základě podnětu příjemce (§ 42 správního řádu), jehož předmětem je 

například sdělení o odstoupení od realizace projektu, nebo poznatků zjištěných 

poskytovatelem z jeho vlastní úřední činnosti, a to vždy při splnění důvodů uvedených v 

ustanovení § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel. Výsledkem je vydání rozhodnutí, kterým bude 

dotace odejmuta či nikoliv.   

Důvody pro zahájení řízení o odnětí dotace: 

• dojde-li k vázání prostředků státního rozpočtu, 

• údaje v dokumentaci, kterou předložil žadatel, byly neúplné nebo nepravdivé, 

• PA/Rozhodnutí byl vydán v rozporu se zákonem nebo právem EU, 

• nemůže být naplněn cíl a účel projektu, na který byla dotace poskytnuta, pokud již 

nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení 

rozpočtové kázně – pro situaci, kdy příjemce dotace nečiní úkony (nebo jeho úkony 

nedosahují takové míry a intenzity) pro řádné nebo včasné splnění účelu dotace, a 

tento stanovený účel tak nemůže být řádně nebo včas splněn. Zároveň s tím musí být 

splněna podmínka, že dosud neuplynula lhůta, v níž mělo být stanoveného účelu 

dosaženo, 

• v případě, že došlo po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace k vydání rozhodnutí 

Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, 

• zjistí-li poskytovatel, že příjemce umožnil výkon nelegální práce, 

• existence pravomocného rozsudku o spáchání trestného činu. 

U příjemců typu MMR a PO MMR s vydaným Rozhodnutím, kde nedošlo k čerpání 

dotace/výdajů na financování projektu, vydá ŘO IROP po odnětí dotace negativní rozhodnutí, 
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tj. Oznámení o vyřazení akce z programu, které se ukládá na záložku Dokumenty MS2021+ 

V případě, že již došlo k čerpání dotace/výdajů na financování projektu, vydá ŘO IROP po 

odnětí dotace negativní rozhodnutí Oznámení o vyřazení akce z programu 43a Závěrečné 

vyhodnocení akce, které se ukládají na záložku Dokumenty MS2021+. 

V případě typů příjemců OSS, PO OSS a OSS jiné OSS (mimo MMR a PO MMR) při 

odstoupení příjemce od realizace projektu ŘO IROP informuje kontaktní osobu poskytovatele 

dotace o nutnosti zahájení řízení o odnětí dotace/výdajů na financování projektu dopisem 

ředitele ŘO IROP přes datovou schránku/depeší. Poskytovatel zajistí vydání Závěrečného 

vyhodnocení akce. U OSS / OSS jiné OSS si vydání Závěrečného vyhodnocení akce musí 

zajistí příjemce u zřizovatele sám. 

Pokud žadatel chce odstoupit během hodnocení žádosti o podporu, hodnocení se zastaví ke 

dni, kdy žadatel předá písemné oznámení. 

15 Stížnosti a podněty 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního 

postupu musí Centrum a ŘO IROP prověřit. Podněty na porušování Listiny základních práv 

EU a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se vyřizují obdobně jako stížnosti. 

Evidence stížností 

Jestliže se stížnost týká projektu financovaného z IROP, jsou veškeré informace o stížnosti 

založeny ve složce projektu. Příslušný orgán (Centrum / ŘO IROP) zodpovědný za vyřizování 

stížností si eviduje došlé a vyřízené stížnosti. 

15.1 Stížnost podle § 175 správního řádu  

Stížnost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo více těchto osob, kterých se činnost 

ŘO IROP / Centra týká. Podání naplňuje znaky stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. 

jedná-li se o stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti nesprávnému 

postupu ŘO IROP / Centra. Postup pro vyřízení stížnosti se řídí správním řádem.  

K vyřízení stížnosti zaměřené na proces posouzení projektového záměru v rámci výzvy 

nositele IN je kompetentní příslušný nositel IN, do jehož působnosti předmět stížnosti spadá. 

Stížnost lze podat písemně, ústně, telefonicky či elektronicky (e-mail se zaručeným 

elektronickým podpisem např. na adresu irop@mmr.cz). O ústních stížnostech, které nelze 

vyřídit při jejich podání, sepíše ŘO IROP / Centrum záznam. Z obsahu stížnosti musí být patrné, 

kdo ji učinil, které věci se týká a co se v ní navrhuje. Jestliže stížnost postrádá některé 

informace, je stěžovatel vyzván k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatel je poučen, že 

pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížnost bude odložena. 

Odložení stížnosti s odůvodněním se zaznamená do složky projektu, resp. spisu.   

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož zaměstnanci či činnosti je zaměřena. Stížnost se 

posuzuje podle obsahu a bez ohledu na to, je-li jako stížnost označena. Jestliže ŘO IROP, 

resp. Centrum k vyřízení stížnosti není příslušný, postoupí ji bez zbytečného odkladu podle 

obsahu stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury (Platební orgán, Auditní orgán 

 

43 V některých případech vydá ŘO IROP pouze ZVA. 
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(dále také „AO“), Národní orgán pro koordinaci) či jinému správnímu orgánu. O postoupení 

stížnosti informuje stěžovatele.  

Obdrží-li ŘO IROP stížnost na postupy a činnosti Centra / nositele IN stížnost zaeviduje 

a postoupí Centru / nositeli IN k vyřízení. Centrum / nositel IN stížnost zaeviduje a vyřídí. 

O způsobu vyřízení písemně informuje ŘO IROP. Obdrží-li Centrum / nositel IN stížnost 

na postupy a činnosti ŘO IROP, stížnost zaeviduje a postoupí ŘO IROP k vyřízení. ŘO IROP 

stížnost zaeviduje a vyřídí. 

ŘO IROP / Centrum prošetřují anonymní podání (bez uvedení adresy pro doručování či 

telefonického kontaktu) pouze je-li věcné.  

Rozhodnutí, že anonymní stížnost prošetřována nebude, se založí do složky projektu, resp. 

do spisu stížnosti. Je-li rozhodnuto, že anonymní stížnost bude vyřízena, postupuje se při jejím 

vyřizováním stejným způsobem, jako u stížnosti, kde je odesílatel znám. Zpráva o výsledku 

a opatřeních k nápravě stavu se zakládá do složky projektu, resp. do spisu, případně se 

vyrozumí orgán, který si zprávu o výsledku vyžádal. 

Lhůta a vyrozumění o vyřízení stížnosti 

ŘO IROP / Centrum podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do 60 kalendářních 

dnů od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady 

potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení 

stížnosti. 

Ve vyrozumění je uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou 

či nedůvodnou. ŘO IROP / Centrum se vyjádří ke všem bodům stížnosti. Sdělí, která šetření 

provedl a kterými postupy se při posuzování stížnosti řídil. V odůvodnění vyřízení uvede, 

o které skutečnosti a právní předpisy se opírá a uvede informace o opatřeních přijatých 

k nápravě. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, ŘO IROP / Centrum 

učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní 

záznam do složky projektu, resp. spisu. 

Důvodná nebo částečně důvodná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla učiněna 

opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn. 

Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovatele. 

15.2 Ostatní stížnosti a podněty 

Ostatní stížnosti a podněty nenaplňují znaky stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. Je 

z nich zřejmé, že se podavatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu ve vlastním 

zájmu. Jedná se např. o stížnosti proti postupu při zadání veřejné zakázky, stížnosti na 

technické problémy spojené s administrací žádosti o podporu, nebo o podněty k provedení 

kontroly projektu, podněty k prověření informací o projektu či žádosti o poskytnutí informací.  

Způsob podání, náležitosti obsahu a postup v případě nejasností v podané stížnosti/podnětu 

jsou stejné jako u stížností podle správního řádu. Stejný je i postup v případě, že je 

stížnost/podnět podána anonymně. 

Pokud se stížnost/podnět nevztahuje na IROP, ŘO IROP / Centrum se jí/jím nebudou zabývat. 

ŘO IROP / Centrum písemně vyrozumí stěžovatele do 10 kalendářních dnů od obdržení 

stížnosti/podnětu. 

Lhůta a vyrozumění o vyřízení stížnosti/podnětu 
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ŘO IROP nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení stížnosti/podnětu informuje 

stěžovatele o předání podnětu k zahájení kontroly Centru v rozsahu podané stížnosti/podnětu.  

Centrum informuje stěžovatele a ŘO IROP o výsledku kontroly do 10 kalendářních dnů 

od jejího ukončení. 

15.3 Opakované stížnosti 

ŘO IROP / Centrum neprošetřuje opakované stížnosti ke stejné problematice, pokud 

neobsahují nové skutečnosti, které nebyly v době šetření známé a mohly by mít vliv na vyřízení 

původní stížnosti. ŘO IROP / Centrum stěžovatele písemně vyrozumí a jeho další podání 

ve stejné věci založí. 

15.4 Přešetření způsobu vyřízení stížnosti 

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u Centra, nebyla řádně vyřízena, může požádat 

ŘO IROP, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. ŘO IROP bez zbytečného odkladu prošetří 

všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti. Způsob vyřízení závisí na obsahu stížnosti. 

15.5 Stížnosti a podezření na nesrovnalost  

Jestliže stížnost nebude splňovat podstatné náležitosti stížnosti, nebo bude podána proti 

činnosti jiného subjektu než ŘO IROP / Centrum, ale podle obsahu věci se bude jednat 

o oznámení podezření na nesrovnalost, má ŘO IROP / Centrum povinnost se touto věcí 

zabývat. 

Jestliže bude stížnost splňovat náležitosti stížnosti podle správního řádu, ale z hlediska 

obsahu se bude jednat o oznámení podezření na nesrovnalost, musí být věc řešena z pohledu 

správního řádu i z hlediska nesrovnalostí. 

16 Kontroly a audity 

Kontroly projektu může provádět: 

• ŘO IROP – je odpovědný za řádné provádění kontrol a jejich ověřování. Je oprávněn 

provádět kontrolu u všech žadatelů a příjemců. 

• Centrum – ŘO IROP na Centrum delegoval část svých pravomocí.  

ŘO IROP a Centrum podle zákona č. 320/2001 Sb. využívají z hlediska charakteru a zaměření 

tyto formy kontrol:  

• administrativní ověření (administrativní ověření na daném objektu – 

ŽoP/ZoR/ZoU/ŽoZ/VZ apod., administrativní ověření založené na projektu), 

• monitorovací návštěva,  

• veřejnosprávní kontrola na místě,  

• veřejnosprávní kontrola od stolu.  

Z hlediska předmětu kontroly projektu se kontroly rozlišují na: 

• ex ante,  
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• interim,  

• ex post. 

ŘO IROP / Centrum může využít možnosti provedení sdružené kontroly, tzn. že v rámci jedné 

zahájené kontroly u žadatele/příjemce může být zkontrolováno s ohledem na stanovený 

předmět kontroly i více projektů téhož žadatele/příjemce. Procesní postup sdružené kontroly 

se odvíjí od formy zvolené kontroly (viz výše).  

ŘO IROP / Centrum mohou provádět kontroly na projektech na vzorku vybraném dle 

stanovené analýzy rizik doplněné o systematický výběr tak, aby nebyl z možnosti provedení 

kontroly vyloučen žádný projekt. Projekty budou řazeny do kategorií dle jejich rizikovosti, 

přičemž jednotlivé objekty v rámci projektu budou ke kontrole vybírány systematickým 

výběrem. Základní principy, na základě kterých mohou být jednotlivé projekty zařazeny do 

vzorku kontrol, jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 10 Vzorkování projektů 

Dílčí proces 

podléhající 

kontrole 

Vysoce rizikové 

projekty 

Středně rizikové 

projekty 

Méně rizikové 

projekty 

Zakázky Kontrola všech 

zakázek na projektu. 

Kontrola zakázek dle 

kritéria VZ a 

systematickým 

výběrem. 

Kontrola zakázek dle 

kritéria VZ 

a systematickým 

výběrem. 

ŽoP a ZoR Kontrola všech ŽoP 

a ZoR na projektu. 

Kontrola průběžné ŽoP 

a ZoR dle kritéria a 

závěrečné ŽoP a ZoR 

na projektu. 

Kontrola dle kritéria 

ŽoP a ZoR 

a systematickým 

výběrem. 

Stavební 

rozpočty 

Kontrola všech 

stavebních rozpočtů na 

projektu. 

Kontrola stavebního 

rozpočtu vázána na 

vzorku VZ a ŽoP/ZoR. 

Kontrola stavebního 

rozpočtu vázána na 

vzorku VZ a ŽoP/ZoR. 

ZoU U všech projektů bude zkontrolována první a závěrečná ZoU.  

Výběr 2., 3. a 4. ZoU bude probíhat dle předem stanovených kritérií v 

kombinaci se systematickým výběrem. 

Podnik 

v obtížích 

Kontrola, zda je žadatel podnikem v obtížích, bude probíhat dle předem 

stanovených kritérií. 

Kontroly na 

místě 

Kontroly na místě v průběhu realizace a udržitelnosti projektu jsou 

plánovány na základě analýzy rizik generované z MS2021+ dle objektivních 

rizikových faktorů. Minimální vzorek pro kontroly na místě je stanoven 

s ohledem na rizikovost daného specifického cíle. 

O rozsahu provedené kontroly způsobilosti výdajů bude žadatel/příjemce informován 

nejpozději se schválením ŽoP, v rámci níž byly nárokované výdaje podrobeny kontrole. 

V případě kontrol ZoU bude o rozsahu kontroly příjemce informován depeší se schválením 

ZoU.  
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16.1 Druhy kontroly z hlediska jejich předmětu 

16.1.1 Ex-ante kontroly 

Kontroly probíhají od podání žádosti o podporu do vydání PA/Rozhodnutí. Věcné zaměření 

ex-ante kontrol je uvedeno v kapitole 3.6. 

U všech žádostí je provedena ex-ante analýza rizik, při které může být žadatel vyzván 

k objasnění identifikovaných rizik (průběh ex-ante AR viz kapitola 3.5). 

Pokud na základě výsledku ex-ante analýzy rizik vyplyne potřeba ověřit některé skutečnosti 

u žadatele, provede Centrum kontrolu projektu ve formě administrativního ověření, příp. 

veřejnosprávní kontroly na místě / od stolu. Pokud kontrola konstatuje pochybení žadatele, 

bude informován prostřednictvím datové schránky či dopisem o výsledku kontroly, kde bude 

případně navržen další postup.  

Jestliže Centrum / ŘO IROP identifikují při ex-ante kontrole projektu zjištění, která jsou 

překážkou pro vydání PA/Rozhodnutí, a ke kterým lze zároveň stanovit nápravná opatření, 

stanoví žadateli nápravné opatření a termín pro jeho splnění.  

Termín splnění nápravného opatření lze na žádost žadatele podanou před uplynutím termínu 

prodloužit. Jestliže žadatel nepřijme nápravná opatření na základě identifikovaných zjištění 

nebo se jedná o zjištění, ke kterým z jejich povahy nelze stanovit nápravné opatření, bude 

žádost o podporu vyřazena. 

Budou-li například v rozpočtu zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši nad 5 % celkových 

způsobilých výdajů (resp. nad 100 000 Kč), bude žadatel vyzván kontrolní skupinou 

k předložení žádosti o změnu v MS2021+ (viz příručka Postup podání žádosti o změnu). Pokud 

žadatel ŽoZ nepodá, žádost o podporu nebude doporučena k financování.  

Závažné nedostatky mohou vést k zamítnutí žádosti o podporu automaticky, aniž by bylo 

stanoveno nápravné opatření.     

ŘO IROP bude provádět kontroly na vzorku projektů. 

16.1.2 Interim kontroly 

Interim kontroly jsou zaměřené na ověření způsobilosti předkládaných výdajů a plnění 

podmínek v době realizace projektu. Centrum ověřuje průběžné a závěrečné ZoR projektu 

společně se ŽoP (dále viz kapitola 13.5). U každé průběžné a závěrečné ŽoP a ZoR je 

provedena zjednodušená administrativní kontrola zaměřená na: 

• splnění administrativních náležitostí ŽoP nutných k převedení peněžních prostředků, 

• ověření a případné vyčíslení finančních oprav vyplývajících z předchozích ŽoP, 

• splnění nápravných opatření uložených z předchozích provedených kontrol, 

• případné ponížení celkových způsobilých výdajů o nezpůsobilé výdaje zjištěné při ex-

ante kontrole, 

• účel, cíl projektu a naplnění indikátorů. 

Úplnou kontrolu způsobilosti výdajů a dodržení Podmínek PA/Rozhodnutí u průběžné 

a závěrečné ŽoP a ZoR provádí Centrum na základě analýzy rizik na vzorku ŽoP a ZoR. 



 

Stránka 98 

 

Do vybraného vzorku ŽoP a ZoR pro úplnou kontrolu může být vybrána ŽoP a ZoR jak na 

základě analýzy rizik, tak na základě systematického výběru či jiného podnětu ke kontrole. 

Ověřovány budou oproti zjednodušené kontrole navíc zejména následující skutečnosti: 

• dodržení právních předpisů EU, ČR a pravidel IROP, 

• dodržení povinností stanovených v PA/Rozhodnutí a Podmínkách, 

• způsobilost vynaložených výdajů, 

• soulad činností s projektem, 

• možné podvodné a korupční jednání. 

Kontrola zadávacích/výběrových řízení k veřejné zakázce je popsána detailněji v kapitole č. 5.  

Na základě výsledků administrativního ověření nebo interim analýzy rizik může Centrum 

provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní kontrolu od stolu nebo veřejnosprávní kontrolu 

na místě realizace projektu, a to jak ve fázi před proplacením ŽoP, tak po proplacení peněžních 

prostředků. Pokud je na základě provedené kontroly identifikováno pochybení příjemce, které 

nebylo nebo není možné napravit, Centrum výdaje dotčené pochybením (nebo jejich část) 

označí jako nezpůsobilé. O výši nezpůsobilých výdajů stejně tak o poučení o možném 

opravném prostředku je příjemce informován na základě výstupu z provedené kontroly.   

V případě, kdy je zahájena veřejnosprávní kontrola od stolu / na místě v souvislosti 

s nárokovanými peněžními prostředky v ŽoP, je administrace ŽoP dokončena po ukončení 

této kontroly, případně mohou být námitky podané příjemcem proti zjištěním z veřejnosprávní 

kontroly vypořádány současně s rozhodnutím o námitkách podanými dle §14e zákona 

č. 218/2000 Sb. 

ŘO IROP bude provádět kontroly na vzorku projektů. 

16.1.3 Ex-post kontroly 

Ex-post kontroly se provádějí v období udržitelnosti (definice udržitelnosti viz kapitola 4.4) 

a jsou zaměřeny na plnění podmínek udržitelnosti projektu.  

Centrum administrativně ověří u všech projektů každou průběžnou a závěrečnou ZoU projektu, 

přičemž rozsah kontroly ZoU bude vyplývat z provedené analýzy rizik projektu. Podrobné 

administrativní ověření proběhne u všech projektů společně s předloženou první a závěrečnou 

ZoU projektu. Dle stanovené rizikovosti projektu může být provedena kontrola v pořadí 2. až 

4. průběžné ZoU buď v zjednodušeném či úplném rozsahu.  

Při kontrole ZoU ve zjednodušeném režimu je provedena administrativní kontrola zaměřená 

na: 

• splnění administrativních náležitostí ZoU nutných k jejímu schválení, 

• plnění a udržení hodnot indikátorů, 

• ověření splnění opatření a podnětů vyplývajících z předchozích kontrol. 

Při kontrole ZoU v plném rozsahu budou navíc ověřovány zejména následující skutečnosti: 

• plnění podmínek udržitelnosti stanovených v PA/Rozhodnutí a Podmínkách, 

• zachování účelu a cílů projektu, 
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• zachování majetku pořízeného z dotace, 

• možné podvodné a korupční jednání. 

Na základě výsledku administrativního ověření, ex-post analýzy rizik případně dalších podnětů 

(stížnosti apod.) může Centrum u příjemce provést monitorovací návštěvu, veřejnosprávní 

kontrolu od stolu či na místě.  

ŘO IROP bude provádět kontroly na vzorku projektů. 

16.2 Kontroly z hlediska charakteru a zaměření 

16.2.1 Administrativní ověření 

Administrativní ověření se řídí § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „zákon č. 255/2012 Sb.“ nebo „kontrolní řád“). Jeho předmětem je ověření 

úplnosti a správnosti dokumentů předložených příjemcem. Využití:  

• V rámci dílčích ověření žádosti o podporu, v průběhu realizace/udržitelnosti projektu 

při kontrole průběžné a závěrečné ŽoP a ZoR projektu, ŽoZ, při kontrole průběžné 

a závěrečné ZoU projektu, a při kontrole dokumentace k veřejným zakázkám. 

Výstupem administrativního ověření je zpravidla kontrolní list, který je podkladem pro 

další administraci projektu. V případě, že oblast kontroly není pokryta 

standardizovaným kontrolním listem, je výstupem z kontroly Záznam 

z administrativního ověření. 

• Při ověření podnětu, stížnosti či vyčíslení finanční opravy v rámci nesrovnalosti, pakliže 

to předmět kontroly umožňuje. Výstupem je Záznam z administrativního ověření. 

Zahájení administrativního ověření nemusí být ve všech případech oznámeno kontrolované 

osobě, pakliže není vyžadována její součinnost v průběhu kontroly. S ohledem na závažnost 

zjištění může být Záznam z administrativního ověření zaslán kontrolované osobě jako příloha 

depeše k vyjádření ve lhůtě do 5 pd od doručení depeše. Ve zvlášť složitém případu může být 

lhůta stanovena delší, maximálně však 15 pd od doručení depeše. Vyjádření zasílá 

kontrolovaná osoba prostřednictvím interní depeše v MS2021+. Pokud se kontrolovaná osoba 

nevyjádří ve stanoveném termínu, je to pokládáno za souhlas s obsahem Záznamu z 

administrativního ověření. Pokud kontrolovaná osoba vyjádří písemně svůj nesouhlas 

a připomínky k Záznamu z administrativního ověření, vedoucí kontrolní skupiny, případně ve 

spolupráci s členy kontrolní skupiny, připomínky písemně vypořádá, v případě rozsáhlejších 

úprav vytvoří novou verzi Záznamu z administrativního ověření.  

Identifikuje-li kontrolní skupina při administrativním ověření dílčí zjištění, vyzve kontrolovanou 

osobu k sjednání nápravy. Lhůta pro sjednání nápravy je stanovena dle rozsahu a závažnosti 

zjištění. Pokud ověřující pracovník dospěje k závěru, že se jedná o zjištění, ke kterému nelze 

stanovit nápravné opatření, případně že kontrolovaná osoba ani po výzvě nesjednala nápravu, 

ukončí administrativní ověření se zjištěním. 

Byla-li uložena nápravná opatření, je administrativní ověření ukončeno do 5 pracovních dnů 

od ověření splnění nápravných opatření, pokud nemá nápravné opatření odkladný účinek. 

V případě, že má uložené nápravné opatření odkladný účinek, je administrativní ověření 

ukončeno se zjištěním. 
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V případě, že byla kontrolovaná osoba informována o zahájení administrativního ověření, je 

také informována o výsledku administrativního ověření prostřednictvím depeše. 

Na ukončené administrativní ověření může navazovat veřejnosprávní kontrola (na místě / 

od stolu), pakliže je to s ohledem na rozsah a závažnost zjištění žádoucí. 

16.2.2 Monitorovací návštěva  

Monitorovací návštěva se procesně řídí § 3 kontrolního řádu. Monitorovací návštěva je 

kontrolovanému subjektu oznámena minimálně 2 pracovní dny před provedením. 

V odůvodněných případech, kdy by byl zmařen výkon kontroly, nemusí být předem oznámena. 

Monitorovací návštěvu vykonávají minimálně dva pověření kontrolující. O výsledku 

monitorovací návštěvy bude žadatel/příjemce informován prostřednictvím Záznamu 

z monitorovací návštěvy. Příjemci bude Záznam z monitorovací návštěvy doručen depeší 

prostřednictvím MS2021+. V Záznamu z monitorovací návštěvy stanoví kontrolní skupina lhůtu 

5 pracovních dnů ode dne doručení Záznamu z monitorovací návštěvy kontrolované osobě 

pro písemné vyjádření kontrolované osoby, ve zvlášť složitém případu stanoví lhůtu delší podle 

povahy zjištění, maximálně 15 pracovních dnů. Vyjádření zasílá kontrolovaná osoba 

prostřednictvím interní depeše v MS2021+. Vedoucí kontrolní skupiny připomínky písemně 

vypořádá, v případě rozsáhlejších úprav bude vytvořen nový Záznam z monitorovací návštěvy. 

Pokud se kontrolovaná osoba nevyjádří ve stanoveném termínu, je to pokládáno za souhlas s 

obsahem Záznamu z monitorovací návštěvy. Pokud monitorovací návštěva zjistí pochybení, 

Centrum zahájí veřejnosprávní kontrolu na místě, případně veřejnosprávní kontrolu od stolu, 

umožňuje-li to povaha a charakter zjištění. 

16.2.3 Veřejnosprávní kontrola na místě 

Veřejnosprávní kontrola na místě se řídí zákonem č. 320/2001 Sb. a zákonem č. 255/2012 Sb. 

Veřejnosprávní kontrolu projektů na místě provádí minimálně dvoučlenná, písemně pověřená 

kontrolní skupina. Součástí kontrolní skupiny může být i osoba přizvaná k ověření specifické 

oblasti předmětu kontroly. Kontrola porovnává skutečný stav projektu se stavem deklarovaným, 

je oprávněna vyžádat si originální doklady, dokumentaci a výstupy projektu.  

16.2.4 Veřejnosprávní administrativní kontrola (veřejnosprávní kontrola 

od stolu)  

Veřejnosprávní administrativní kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. 

a zákonem č. 255/2012 Sb. Tato forma kontroly může být zvolena, když má kontrolní orgán 

k dispozici veškeré podklady a není třeba provádět šetření na místě. Veřejnosprávní 

administrativní kontrolu provádí minimálně dvoučlenná, písemně pověřená kontrolní skupina, 

jejíž součástí může být i osoba přizvaná obdobně jako při kontrole na místě. 

16.3 Veřejnosprávní kontrola 

Veřejnosprávní kontrolu provádí písemně pověření pracovníci ŘO IROP, Centra, případně 

osoby přizvané administrativně nebo na místě.  Výstupem je protokol o veřejnosprávní kontrole. 
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Veřejnosprávní kontrola může být zahájena mj. i v případě již provedené kontroly jiného typu 

(administrativní ověření, monitorovací návštěva) se shodným předmětem kontroly. Kontrolní 

orgán může při veřejnosprávní kontrole dojít k jiným závěrům, pakliže byla veřejnosprávní 

kontrola provedena např. na větším vzorku výdajů/dokumentů. 

16.3.1 Práva a povinnosti kontrolované osoby  

Kontrolovaná osoba může v průběhu kontroly uplatňovat svá práva v souladu se zákonem 

č. 255/2012 Sb., tj. zejména: 

• požadovat od kontrolujícího předložení pověření ke kontrole, případně další dokument, 

který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,  

• požadovat předchozí projednání s kontrolujícím před použitím technických prostředků 

kontrolované osoby (bude-li kontrolující potřebovat použít např. výpočetní techniku 

kontrolované osoby, může kontrolovaná osoba požadovat předchozí projednání 

zapůjčení této techniky), 

• požadovat od kontrolujícího potvrzení o zajištěných originálních podkladech, 

a pominou-li důvody jejich zajištění, požadovat jejich neprodlené vrácení, 

• účastnit se výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení 

kontroly, 

• požadovat od kontrolujícího potvrzení o odběru vzorků, 

• požadovat zaplacení náhrady za odebraný vzorek (za odebraný vzorek zaplatí 

kontrolní orgán osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato 

osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak 

náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně 

vynaložených výdajů),  

• namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby, 

• seznámit se s obsahem protokolu o veřejnosprávní kontrole, 

• obdržet stejnopis protokolu o veřejnosprávní kontrole, 

• podat kontrolnímu orgánu námitky proti kontrolnímu zjištění, uvedenému v protokolu 

o veřejnosprávní kontrole, do 15 kalendářních dnů ode dne doručení protokolu o 

kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. 

Kontrolovaná osoba je s odkazem na zákon č. 255/2012 Sb. povinna: 

• vytvořit podmínky pro výkon kontroly (v rozsahu dle předmětu kontroly a nezbytných 

požadavků kontrolní skupiny),  

• umožnit kontrolujícímu výkon kontroly a poskytovat potřebnou součinnost, především:  

- umožnit kontrolujícímu přístup do prostor, které se nacházejí ve vlastnictví nebo 

užívání kontrolované osoby, je-li to nezbytné k výkonu kontroly, 

- poskytnout údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo 

k činnosti kontrolované osoby; v odůvodněných případech může kontrolující 

zajišťovat originální podklady, 
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- umožnit pořízení obrazových a zvukových záznamů v souvislosti s výkonem 

kontroly, 

- umožnit kontrolujícímu nezbytné užívání technických prostředků, 

- umožnit odběr vzorků za splnění podmínek v § 11 zákona č. 255/2012 Sb., 

• pokud o to kontrolující požádá, podat ve stanovené lhůtě písemnou zprávu 

o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou,  

• námitky proti kontrolnímu zjištění, uvedenému v protokolu o veřejnosprávní kontrole, 

podat písemně a srozumitelně, z námitek musí být zřejmé, proti kterému kontrolnímu 

zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. 

O právech a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolovaná osoba 

poučena při zahájení veřejnosprávní kontroly. 

16.3.2 Zahájení veřejnosprávní kontroly 

Veřejnosprávní kontrola je zahájena předložením pověření ke kontrole nebo doručením 

oznámení o zahájení kontroly, jehož součástí je pověření ke kontrole anebo seznam 

kontrolujících. Oznámení o zahájení kontroly musí být kontrolované osobě doručeno 

prostřednictvím datové schránky, popřípadě v listinné podobě prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb. Je-li kontrola zahájena bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje ji 

kontrolující dodatečně prostřednictvím datové schránky, popřípadě v listinné podobě 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Kontrolovaná osoba je o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě vyrozuměna minimálně 

dva pracovní dny předem. Pakliže bude kontrola zahájena doručením oznámení o zahájení 

kontroly, bude kontrolovaná osoba informována o termínu kontroly na místě nejpozději 

2 pracovní dny před jeho konáním. Ve výjimečných případech, vyžaduje-li to splnění účelu 

kontroly nebo hrozí-li zmaření účelu kontroly, nemusí být kontrolovaná osoba o zahájení 

předem informována. V tomto případě je kontrolovaná osoba informována o zahájení kontroly 

bezprostředně po provedení kontroly na místě. 

Kontrolující při kontrole předloží písemné pověření ke kontrole vystavené osobou oprávněnou 

pověřovat k provedení kontroly. Na žádost kontrolované osoby předloží průkaz, který dokládá, 

že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole.  

Pokud má kontrolovaná osoba podezření či podloženou informaci o tom, že některá 

z pověřených osob ke kontrole nemusí splňovat podmínku nepodjatosti, lze podat námitku 

podjatosti kontrolujícího. Námitku proti podjatosti doručí kontrolovaná osoba na adresu 

kontrolního orgánu. 

16.3.3 Protokol o veřejnosprávní kontrole 

Protokol o veřejnosprávní kontrole vyhotoví kontrolní skupina ve dvou stejnopisech, jeden pro 

kontrolní orgán a druhý pro kontrolovanou osobu. Vedoucí kontrolní skupiny doručí protokol 

o veřejnosprávní kontrole kontrolované osobě prostřednictvím datové schránky, popřípadě 

v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

Kontrolní orgán je oprávněn uložit kontrolované osobě opatření k nápravě, resp. odstranění 

zjištěných nedostatků. Jednotlivá nápravná opatření, lhůty pro podání informace o odstranění 
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nedostatků a přijetí opatření k nápravě kontrolní orgán stanoví v protokolu o veřejnosprávní 

kontrole. Kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. 

16.3.4 Řízení o námitkách kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba má právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, uvedenému v protokolu 

o veřejnosprávní kontrole, do 15 kalendářních dnů ode dne doručení protokolu 

o veřejnosprávní kontrole, není-li stanovena v protokolu o veřejnosprávní kontrole lhůta delší. 

Námitky musí být písemné, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, 

a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto zjištěním. Kromě písemného podání 

námitek je příjemce povinen námitky zaslat také vedoucímu kontrolní skupiny depeší či 

emailem.   

Vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující může námitkám vyhovět do 7 kalendářních dnů 

ode dne jejich doručení. Pokud námitkám vyhoví, zpracuje dodatek k protokolu 

o veřejnosprávní kontrole, ve kterém uvede změny příslušných částí protokolu 

o veřejnosprávní kontrole. Kontrolovaná osoba má právo podat k dodatku o veřejnosprávní 

kontrole nové námitky, pokud proběhlo došetření a na jeho základě došlo k úpravě či nové 

formulaci kontrolních zjištění.  

Nevyhoví-li vedoucí kontrolní skupiny námitkám v plném rozsahu či ve stanovené době, předá 

je nadřízené osobě vedoucího kontrolní skupiny (dále jen „nadřízená osoba“), která námitky 

vyřídí do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Nadřízená osoba námitkám vyhoví, 

částečně vyhoví nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek 

prodlužuje o 30 kalendářních dnů. O prodloužení lhůty nadřízená osoba kontrolovanou osobu 

prostřednictvím depeše v MS2021+ předem vyrozumí a prodloužení lhůty zdůvodní.  

Nadřízená osoba zamítne námitky, ze kterých není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění 

směřují nebo u kterých chybí odůvodnění. Nadřízená osoba zamítne také námitky podané 

opožděně nebo neoprávněnou osobou.  

Vyřízení námitek se kontrolované osobě doručuje prostřednictvím datové schránky, popřípadě 

v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Pokud je v souvislosti se zjištěním z veřejnosprávní kontroly před vypořádáním námitek 

kontrolované osoby k těmto zjištěním zahájeno navazující správní řízení, může Centrum 

vypořádání námitek předat k vyřízení ŘO IROP, který námitky vyřídí v rámci zahájeného 

správního řízení. Veřejnosprávní kontrola tak bude ukončena dnem předání námitek ŘO IROP. 

16.4 Vnější kontroly 

Příjemce se může setkat s vnější nezávislou kontrolou, kterou provádějí zejména následující 

orgány: 

• Nejvyšší kontrolní úřad, 

• Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán, 

• Evropská komise, 

• Evropský účetní dvůr, 
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• Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále také „OLAF“), 

• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

• Orgán finanční správy, 

• Agentura pro ochranu přírody a krajiny – v rámci SC 2.2. 

Příjemce informuje Centrum o zahájení, průběhu a ukončení všech externích auditů a kontrol 

vyplněním záložky Kontroly v MS2021+ (uvede datum zahájení a ukončení kontroly, předmět 

kontroly, zjištění, nápravná opatření) a doložením výstupů z provedených kontrol. Záznam na 

záložce Kontroly v MS2021+ musí být vyplněn i v případě, že příjemce informuje Centrum / 

ŘO IROP o externí kontrole depeší či emailem na Centrum / ŘO IROP. Za účelem 

minimalizace dopadů kontrol či auditů se příjemcům doporučuje konzultovat námitky k 

nálezům uvedeným v návrhu závěrečných zpráv s pracovníky pobočky Centra a s pracovníky 

ŘO IROP. Za nesplnění informační povinnosti ani po uloženém opatření k nápravě je příjemci 

uložena finanční oprava. 

Zjištění s finančním dopadem identifikovaná externími kontrolními orgány zakládají podezření 

na nesrovnalost (podrobněji viz kapitola 17).  

Po obdržení písemného rozhodnutí OFS o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je vyměřená sankce, zašle příjemce 

neprodleně kopii tohoto dokumentu Centru a uloží ji k příslušnému záznamu na záložku 

Kontroly v MS2021+. Dokument postačí zaslat v elektronické podobě. 

ŘO IROP je často auditovanou osobou ze strany většiny výše uvedených kontrolních 

a auditních institucí. Do vzorku projektů pro kontroly může být vybrán kterýkoliv projekt 

podpořený z IROP. Příjemce je povinen v těchto případech poskytnout nezbytnou součinnost, 

i přestože není kontrolovanou/auditovanou osobou. 

Auditní orgán 

Veškeré činnosti, vyplývající ze zajištění sdílené odpovědnosti za správu fondů EU a za 

zavedení řídicích a kontrolních systémů, podléhají nezávislému a objektivnímu auditu 

v souladu s právními předpisy EU a ČR. Na základě usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 

12. června 2013 bylo výkonem funkce AO pověřeno Ministerstvo financí. Předmětem auditu 

AO jsou ŘO IROP, Centrum, Platební orgán a příjemci finanční podpory.  

AO provádí: 

• audity řádného fungování systému řízení a kontroly IROP (audity systému a audity 

účetní závěrky), 

• audity vhodného vzorku projektů na základě vykázaných výdajů (audity operací). 

Hlavní procesní postupy auditu AO: 

• Audit je prováděn dle § 13a zákona č. 320/2001 Sb. 

• Audit je zahájen na základě předloženého pověření k vykonání auditu. 

• Na základě provedeného auditu je sepsán návrh auditní zprávy. 

• Příjemce má právo být seznámen s návrhem auditní zprávy a zaujmout písemné 

stanovisko, které se stává součástí zprávy. 

• Lhůta pro podání písemného stanoviska je minimálně 5 kalendářních dní, nestanoví-li 

auditor lhůtu delší. 
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• V případě, že jsou na základě auditu stanovena opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků, je příjemce povinen o přijatých nápravných opatřeních a jejich plnění 

informovat Centrum a auditora, který audit provedl.  

AO vypracovává výrok auditora, kontrolní zprávu uvádějící hlavní zjištění auditů, zjištění 

ohledně nedostatků v systémech řízení a kontroly a navrhovaná a provedená opatření 

k nápravě. Četnost auditů operací odpovídá rozsahu podpory z EFRR. EK spolupracuje s AO 

za účelem koordinace svých plánů a způsobů auditu a neprodleně si sdělují výsledky auditů 

zaměřených na systémy řízení a kontroly. EK může požádat ČR, aby zajistila provedení auditu 

na místě s cílem ověřit účinné fungování systémů nebo správnost jedné či více transakcí. EK 

je oprávněna přerušit nebo pozastavit ČR všechny platby nebo jejich část, pokud byly 

identifikovány závažné nedostatky v řídicím a kontrolním systému či ve výdajích 

předkládaných EK v žádostech o platbu. V případě chybovosti programu převyšující 2 % je 

uplatňována extrapolovaná finanční oprava. 

Evropský účetní dvůr 

EÚD je jako externí auditor zcela nezávislý na jiných institucích EU a členských států. Jednou 

z jeho klíčových funkcí je napomáhat Evropskému parlamentu a Radě tím, že jim každoročně 

předkládá výroční zprávu o plnění rozpočtu a výroční zprávu o činnostech spolufinancovaných 

z fondů EU. 

Evropský úřad pro boj proti podvodům 

Za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti, poškozující 

finanční zájmy Evropské unie může OLAF provádět v implementační struktuře inspekce, 

kontroly a jiná opatření.  

Nejvyšší kontrolní úřad  

NKÚ jako nezávislý orgán státu vykonává mimo jiné kontrolu hospodaření se státním 

majetkem a finančními prostředky, hospodaření s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí. 

Kontroly NKÚ probíhají podle § 19 a násl. zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 

úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 166/1993 Sb.“).  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je zmocněna k výkonu kontrolní činnosti 

u projektů realizovaných v rámci SC 2.2 Dohodou mezi MMR a MŽP. MŽP prostřednictvím 

AOPK vydává stanovisko k projektům ve SC 2.2, vyjadřuje se k žádostem o změnu 

v projektech pro oblast sídelní zeleně, vykonává monitoring postupu prací po ukončení 

realizace a v době udržitelnosti provádí monitoring dodržení podmínek stanovených 

v souhlasném stanovisku AOPK pro realizaci projektu. Příjemce je povinen o provedené 

kontrole informovat prostřednictvím modulu Kontroly v MS2021+. Centrum / ŘO IROP může 

přebírat zjištění AOPK.  

17 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, 

porušení Právního aktu / Rozhodnutí 

Nesrovnalostí se rozumí porušení použitelného práva, které vyplývá z jednání nebo opomenutí 

hospodářského subjektu, v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen rozpočet EU tím, že 

by byl z uvedeného rozpočtu uhrazen neoprávněný výdaj. Zároveň platí, že neoprávněný výdaj 

byl Platebním orgánem schválený v souhrnné žádosti. 
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Znaky nesrovnalosti: 

• Porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat i porušení jakéhokoliv 

národního právního předpisu ve vztahu k realizovanému projektu, které má dopad 

na plnění Podmínek PA/Rozhodnutí. 

• Ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU – v důsledku porušení komunitárního 

práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU. 

• Jednání hospodářského subjektu – členské státy mají povinnost oznamovat 

nesrovnalosti, definované jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající 

z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu. 

Při vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně (dále jen „PRK“) podle zákona č. 218/2000 

Sb. platí, že v důsledku PRK došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR 

započtením neoprávněného výdaje. 

Za nesrovnalost se nepokládá provedení neoprávněného výdaje OSS za předpokladu, že 

dojde k odhalení výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením daného 

výdaje v souhrnné žádosti o platbu. Nicméně tyto případy představují podezření na PRK, které 

ŘO IROP bez zbytečného odkladu předá příslušným OFS. 

Za nesrovnalost se zároveň nepovažuje takové porušení povinností příjemce dotace, které 

bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci, tzn. porušení povinností příjemce, které současně: 

• nelze přičítat příjemci, 

• bylo důsledkem okolností, které byly nestandardní a nepředvídatelné, 

• nebylo možné mu přes řádnou péči příjemce zabránit.  

Posouzení, zda se jedná o zásah vyšší moci, je v kompetenci ŘO IROP.  

U výdajů vykazovaných v rámci zjednodušených metod vykazování je nesrovnalost 

identifikována a šetřena pouze v případě, že se jedná o pochybení týkající se nesprávného 

nastavení či použití metody výpočtu stanovení nákladů projektu a pochybení spočívající 

v nenaplnění výstupů projektu. 

Trestný čin spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU 

se vždy považuje za nesrovnalost. 

Za řešení nesrovnalostí v IROP je odpovědný ŘO IROP. Řešení nesrovnalostí zahrnuje 

evidenci, šetření a hlášení nesrovnalostí, jejich monitoring, včetně zajištění nápravy a případně 

také provedení odpovídajících finančních oprav a vymáhání prostředků dotčených 

nesrovnalostí a vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí. O zaevidování 

a ukončení šetření nesrovnalosti je příjemce informován prostřednictvím depeše v MS2021+. 

Ostatní subjekty zapojené do implementace IROP jsou povinny veškerá podezření 

na nesrovnalost bezodkladně oznámit ŘO IROP. ŘO IROP je povinen prověřit všechny 

podněty vedoucí k podezření na nesrovnalost, které mu předaly jiné subjekty. 

Dle typu kontroly a kontrolního orgánu jsou zjištění s finančním dopadem klasifikována jako 

opodstatněné podezření na nesrovnalost nebo již potvrzená nesrovnalost. 

Potvrzené nesrovnalosti  

• vyčíslené zjištění z finální auditní zprávy AO, 

• vyčíslené zjištění z finální auditní zprávy EK nebo EÚD poté, co ji ČR akceptovala, 
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• vyčíslené zjištění z ukončené kontroly ŘO IROP, 

• vyčíslené zjištění z ukončené kontroly Centra, se kterým se ŘO IROP ztotožňuje, 

• vyčíslené zjištění z ukončené kontroly NKÚ, se kterým se ŘO IROP ztotožňuje, 

• finanční opravy provedené EK podle čl. 104 Obecného nařízení. 

Vždy se jedná o potvrzenou nesrovnalost ve výši, kterou stanovil příslušný orgán. Finanční 

oprava musí být vyčíslena na všechny výdaje dotčené potvrzenou nesrovnalostí (vyčíslování 

finančních oprav viz kapitola 17.1).  

Orgán, jenž identifikoval potvrzenou nesrovnalost, může ve výjimečných a odůvodněných 

případech (pokud jsou předloženy či zjištěny nové skutečnosti) změnit svůj závěr o potvrzení, 

resp. výši nesrovnalosti, pokud již finanční oprava nebyla vykázána v rámci účtů 

předkládaných EK. Rozhodnutí národních orgánů (např. OFS, ÚOHS apod.), kdy národní 

orgány neshledají, že došlo k porušení příslušného zákona, resp. podle kterého je finanční 

dopad dle posouzení národních orgánů nižší, než vyčíslil příslušný orgán, není samo o sobě 

dostatečným důvodem pro změnu posouzení ze strany příslušného orgánu. 

Opodstatněná podezření na nesrovnalost: 

• vyčíslené zjištění z ukončené kontroly Centra, se kterým se ŘO IROP neztotožňuje, 

• vyčíslené zjištění z ukončené kontroly NKÚ, se kterým se ŘO IROP neztotožňuje, 

• vyčíslené zjištění z konečné zprávy auditu provedeného EK nebo EÚD, se kterým se 

ČR neztotožňuje, 

• podezření na spáchání trestného činu, pokud již byly zahájeny úkony trestního řízení 

podle § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů. 

ŘO IROP v případě opodstatněného podezření na nesrovnalost zahájí kontrolu a rozhodne, 

zda se jedná o potvrzenou či nepotvrzenou nesrovnalost. V případě potvrzení vyčíslí výši 

nesrovnalosti. ŘO IROP vymáhá prostředky dotčené nesrovnalostí postupem uvedeným 

v kapitole 17.1.  

Pokud v jakékoliv fázi řešení nesrovnalosti ŘO IROP nebo Centrum dospějí k podezření, že 

došlo k PRK podle zákona č. 218/2000 Sb., k trestnému činu, který souvisí s projektem 

spolufinancovaným z rozpočtu EK, či k přestupku zadavatele ve smyslu ZZVZ, postupují podle 

následujících kapitol. 

17.1 Finanční opravy 

Přehled finančních oprav aplikovaných v IROP za porušení podmínek poskytnutí dotace je 

uveden v Podmínkách PA/Rozhodnutí. Vzor Podmínek je přílohou Specifických pravidel pro 

žadatele a příjemce. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav za nedodržení 

pravidel pro veřejné zakázky je podrobněji uveden v příloze č. 1 Finanční opravy za nedodržení 

postupu stanoveného v ZZVZ a v MPZ. V případě nesplnění závazných podmínek a pravidel 

si ŘO IROP vyhrazuje právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo 

rozhodnout o finanční opravě. 
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17.1.1 Finanční opravy u nevyplacené dotace 

V režimu §14e zákona č. 218/2000 Sb. 

V případě, že Centrum na základě vlastních kontrol, respektive ŘO IROP na základě 

ukončených auditů AO, EK, EÚD a NKÚ, kontrol AOPK či vlastních kontrol, konstatuje, že 

příjemce dotace porušil povinnosti stanovené v PA/Rozhodnutí, nesplnil účel nebo podmínky 

poskytnutí dotace a veškeré finanční prostředky nebyly příjemci proplaceny, vyčíslí finanční 

opravu v aktuálně či v budoucnu předložené ŽoP podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb. ŘO 

IROP nevyplatí dotaci či její část dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb. na základě zjištění z finální 

auditní zprávy AO, EK, EÚD a z ukončené kontroly NKÚ (pokud se se zjištěním ztotožňuje) ve 

výši vyčísleného zjištění.  

Proti nevyplacení dotace podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb. nebo označení nárokovaných 

výdajů za věcně nezpůsobilé může příjemce ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení 

depeše o nevyplacení dotace či její části, nebo neuznání nárokovaných výdajů podat 

prostřednictvím Centra námitky. Při vypořádání námitek postupuje ŘO IROP dle § 14e odst. 2, 

3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb. Námitky již nelze podat proti doplatkové ŽoP, která byla příjemci 

vystavena na základě Rozhodnutí o námitkách podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb.  

ŘO IROP v Rozhodnutí o námitkách podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb.: 

• námitkám vyhoví zcela či částečně – dotace či jejích část budou doplaceny formou 

doplatkové ŽoP; 

• námitky zamítne a potvrdí nevyplacení dotace v rozsahu navrženém Centrem; 

• věc vrátí k novému prošetření Centru, přičemž Centrum je vázáno právním názorem 

ŘO IROP. 

Jako nedůvodné budou zamítnuty námitky, z nichž není zřejmé, proti kterému kontrolnímu 

zjištění směřují, u kterých chybí odůvodnění, nebo námitky podané opožděně nebo 

neoprávněnou osobou. Rozhodnutí o námitkách se doručuje do datové schránky příjemce, 

pokud příjemce datovou schránku nemá, doručuje se prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb (na doručenku). 

Řízení o námitkách proti krácení lze považovat také za navazující správní řízení v případě, že 

výdaje v předložené ŽoP byly předmětem veřejnosprávní kontroly a kontrolovaná osoba proti 

zjištěním z této kontroly podala námitky. Pokud tyto námitky bezprostředně souvisí se 

zjištěními, na základě kterých nebyla dotace či její část opatřením poskytovatele dotace dle 

§ 14e zákona č. 218/2000 Sb. vyplacena, může Centrum v souladu s § 14 odst. 3 kontrolního 

řádu předat námitky proti zjištěním z veřejnosprávní kontroly ŘO IROP, který se s nimi 

vypořádá v Rozhodnutí o námitkách. 

Aplikuje-li ŘO IROP § 14e zákona č. 218/2000 Sb., předá ŘO IROP bez zbytečného odkladu 

po vyplacení částky prostředků, která je nižší, než byla požadovaná, písemnou informaci 

příslušnému OFS. Oznámení o nevyplacení části dotace OFS má informativní povahu 

a nepředstavuje předání podnětu k šetření porušení rozpočtové kázně. Případy, ve kterých byl 

aplikován § 14e zákona č. 218/2000 Sb., nepředstavují nesrovnalost, pokud byly veškeré 

nezpůsobilé výdaje poníženy před jejich proplacením. 

Z hlediska celého objemu prostředků dotace se na neproplacené výdaje podle § 14e zákona 

č. 218/2000 Sb. pohlíží jako na nesprávně použité a tuto část dotace nelze opětovně použít 

na financování stejného projektu. 
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Mimo režim § 14e zákona č. 218/2000 Sb. 

U příjemců typu OSS a PO OSS vyřídí ŘO IROP námitky proti ponížení žádosti o platbu 

Dopisem ŘO. Pokud je Dopisem ŘO potvrzeno zcela či částečně ponížení ŽoP u příjemce 

typu PO OSS, informuje ŘO IROP příslušného poskytovatele dotace, který provedl 

předfinancování projektu, v jehož kompetenci je další postup dle zákona č. 218/2000 Sb. 

U příjemců typu OSS je po vypořádání námitek Dopisem ŘO předán podnět k zahájení 

kontroly příslušnému OFS. 

17.1.2 Finanční opravy a opatření k nápravě u vyplacené dotace 

Pokud Centrum / ŘO IROP na základě výsledku kontroly dospěje k závěru, že příjemce 

neoprávněně použil poskytnutou dotaci nebo porušil Podmínky PA/Rozhodnutí, tzn. výdaje 

související s tímto zjištěním byly příjemci již proplaceny, a zároveň není možné zjednat 

nápravu, vyzve ŘO IROP v souladu s § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. příjemce k vrácení 

dotace. Částka ve výzvě k vrácení dotace nebo její část odpovídá výši neoprávněně použitých 

prostředků podle PA/Rozhodnutí. Výzvou k vrácení dotace nebo její části dle § 14f 

odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. nelze zhojit podezření na porušení rozpočtové kázně 

spočívající v nedodržení účelu projektu, taková zjištění budou na základě ukončené kontroly 

či auditu předána k řešení příslušnému OFS. 

Výzvu k vrácení dotace zasílá ŘO IROP příjemci také na základě vyčísleného zjištění z finální 

auditní zprávy AO, EK, EÚD a ukončené kontroly NKÚ, pokud se s jejími závěry ŘO IROP 

ztotožní. Vymáhaná výše bude odpovídat vyčíslenému zjištění a budou k němu připočteny 

finanční prostředky ze všech dalších ŽoP, pokud se jich nesrovnalost týká.  

Pokud příjemce na výzvu nereaguje, resp. včas a v plném rozsahu neuhradí peněžní 

prostředky, ŘO IROP případ předá spolu s relevantní dokumentací příslušnému OFS k 

dalšímu řízení. Z povahy tohoto opatření dle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. nelze 

příjemci umožnit splátkový kalendář. Při nedodržení stanoveného termínu pro vrácení 

peněžních prostředků je ŘO IROP povinen předat podezření na PRK příslušnému OFS.   

Na základě podnětu ŘO IROP či z moci úřední může OFS zahájit u příjemce kontrolu podle 

daňového řádu, která může dojít k závěru, že došlo k PRK. Po ukončení daňové kontroly OFS 

vyměří odvod za PRK podle zákona č. 218/2000 Sb. 

Pokud OFS na základě vlastního šetření rozhodne, že došlo k PRK podle zákona 

č. 218/2000 Sb., přičemž bylo ve stejné věci rozhodnuto, že se jedná o: 

• nepotvrzenou nesrovnalost, 

• potvrzenou nesrovnalost, ale její výše je nižší než výše odpovídající zjištěnému PRK, 

ŘO IROP pravomocné rozhodnutí OFS (platební výměr na odvod za porušení rozpočtové 

kázně, který nabyl právní moci) respektuje a nesrovnalost potvrdí, resp. zvýší vyčíslení 

potvrzené nesrovnalosti, aby odpovídala závažnosti PRK, kterou zjistil OFS.  

V souladu s § 44a odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb. může příjemce v případě, kdy došlo k PRK, 

požádat Generální finanční ředitelství prostřednictvím finančního úřadu o prominutí nebo 

částečné prominutí odvodu za PRK a penále. Odvod za PRK a penále z prodlení lze prominout 

výlučně z důvodů hodných zvláštního zřetele. 

U příjemců typu PO OSS předává ŘO IROP podnět k zahájení postupu dle § 14f odst. 3 zákona 

č. 218/2000 Sb. příslušnému poskytovateli dotace, který provedl předfinancování projektu. 
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U příjemců typu OSS není možné s ohledem na způsob použití prostředků státního rozpočtu 

na realizaci projektu aplikovat výzvu k nápravě či výzvu k vrácení dotace dle § 14f zákona č. 

218/2000 Sb. Vyčíslená finanční oprava je podezřením na porušení kázně, které nelze zhojit. 

ŘO IROP předá podnět k zahájení kontroly příslušnému OFS. 

Výzva k provedení opatření k nápravě 

Pokud se Centrum či ŘO IROP na základě vlastních kontrol důvodně domnívají, že příjemce 

porušil podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které je dle Podmínek PA/Rozhodnutí 

stanovena možnost vyčíslení snížené finanční opravy a zároveň u níž je stanovena možnost 

nápravy, přičemž je možné s ohledem na charakter pochybení nápravu sjednat, vyzve 

příjemce v souladu s § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. k provedení opatření k nápravě a 

stanoví lhůtu k jejímu provedení.  

ŘO IROP informuje OFS o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno.  

Pakliže příjemce v daném termínu nepřijme opatření k nápravě v plném rozsahu výzvy, předá 

ŘO IROP podnět OFS k dalšímu řízení. 

17.2 Podezření na spáchání trestného činu 

Podezření na spáchání trestného činu může být odhaleno v kterékoli fázi realizace 

a udržitelnosti projektu. ŘO IROP / Centrum případ předá bezodkladně ve smyslu § 8 trestního 

řádu státnímu zástupci či policejnímu orgánu. ŘO IROP / Centrum při podání trestního 

oznámení postupuje podle vnitřních předpisů. 

Pokud soud rozhodne, že došlo ke spáchání trestného činu podle trestního zákoníku, resp. 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 418/2011 Sb.“) a bylo ve stejné věci rozhodnuto, že 

se jedná o: 

• nepotvrzenou nesrovnalost, 

• potvrzenou nesrovnalost a její výše je nižší než zjištěné porušení zákona 

č. 418/2011 Sb., 

ŘO IROP pravomocné rozhodnutí soudu respektuje a nesrovnalost potvrdí, resp. zvýší 

vyčíslení potvrzené nesrovnalosti, aby odpovídala závažnosti spáchaného trestného činu. 

17.3 Spáchání přestupku zadavatele ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek 

Pokud ÚOHS pravomocně rozhodne, že došlo k přestupku podle ZZVZ a bylo ve stejné věci 

rozhodnuto, že se jedná o: 

• nepotvrzenou nesrovnalost, 

• potvrzenou nesrovnalost a její výše je nižší než výše zjištěného přestupku, 

ŘO IROP pravomocné rozhodnutí ÚOHS respektuje a nesrovnalost potvrdí, resp. zvýší 

vyčíslení potvrzené nesrovnalosti, aby odpovídala závažnosti přestupku. ŘO IROP respektuje 

pravomocné rozhodnutí ÚOHS za předpokladu, že se jedná o přestupek s nenulovým 

finančním dopadem.  
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Rozhodnou-li národní orgány uvedené v kapitole 16.4 o porušení právních předpisů pro 

zadávání veřejných zakázek na základě vlastní činnosti či na základě podnětů třetí strany, 

postupuje ŘO IROP obdobně. 

Jestliže se opodstatněné podezření na nesrovnalost na základě pravomocných rozhodnutí 

příslušných orgánů nepotvrdí (vyjma nesrovnalostí vyplývajících z ukončených auditů AO, EK, 

EÚD a kontrol NKÚ), nejedná se o nesrovnalost. ŘO IROP uzavře nesrovnalost a informuje 

příjemce prostřednictvím depeše v MS2021+. 

17.4 Vrácení prostředků bez nesrovnalosti 

Příjemce může vrátit poskytnuté prostředky dotace bez identifikace nesrovnalosti, a to 

v případě, kdy příjemce dobrovolně oznámí Centru / ŘO IROP existenci překážek v realizaci 

části činností projektu, případně oznámí skutečnosti, které nemají charakter porušení 

Podmínek PA/Rozhodnutí, ale mají dopad na výši poskytnuté dotace. Příjemce vyčíslí 

odpovídající část poskytnuté dotace. ŘO IROP vyzve příjemce k jejich vrácení na příslušný 

účet Platebního orgánu.  

V případě, že se příjemce dobrovolně vzdá čerpání dotace před konečným datem naplnění 

účelu a cílů projektu či ŘO IROP zjistí, že účel, na který byla dotace poskytnuta, nemůže 

příjemce včas a řádně splnit, postupuje ŘO IROP podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 218/2000 Sb., tj. příjemci dotaci odejme (viz kapitola 14). 

17.5 Pozastavení administrace projektu 

Pokud je na projektu identifikován některý z níže uvedených důvodů, jsou ŘO IROP / Centrum 

oprávněni pozastavit administraci projektu nastavením stavu PU30 Projekt pozastaven, dokud 

důvody pro pozastavení nepominou nebo nedojde k ukončení administrace. 

Důvody pro pozastavení projektu jsou:  

• potvrzení nesrovnalosti na projektu s výzvou k vrácení neoprávněně použitých 

prostředků (do ukončení procesu vymáhání / vyřešení nesrovnalosti), 

• odvolání příjemce proti rozhodnutí ŘO IROP / Centra dle správního či daňového řádu 

– zejména v rámci řešení vzájemných finančních závazků (do vypořádání odvolání ze 

strany ŘO IROP, včetně případných opravných prostředků), 

• dobrovolné odstoupení příjemce od realizace projektu, 

• a případně další situace, které ŘO IROP / Centrum identifikuje jako opodstatněné (např. 

probíhající trestní řízení s potenciálním dopadem na způsobilost ještě nevyplacených 

prostředků). 

Příjemce nadále plní své povinnosti vyplývající z Podmínek PA/Rozhodnutí, pokud ŘO IROP 

/ Centrum nerozhodnou jinak. 

V závislosti na úplném vyřešení důvodu/ů pro pozastavení projektu ŘO IROP / Centrum vrací 

stav projektu do původního pozitivního stavu nebo do stavu PN40a Projekt nedokončen – 

ukončen příjemcem nebo PN40b Projekt nedokončen – ukončen ŘO/ZS. 
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17.6 Pozastavení plateb, administrace a snižování ŽoP v případě 

evidence nesrovnalosti 

V případě opodstatněné nesrovnalosti, resp. potvrzené nesrovnalosti či identifikovaných rizik 

s potenciálním dopadem do způsobilosti výdajů projektu, může Platební orgán nebo ŘO IROP 

na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a vkládání výdajů projektu do žádosti o platbu 

Evropské komisi, považuje-li to za nezbytné k ochraně finančních zájmů EU a ČR. Má-li toto 

pozastavení dopad na administraci plateb příjemců, informuje ŘO IROP o pozastavení 

administrace ŽoP příjemce dotace depeší s uvedením důvodů pro pozastavení administrace 

ŽoP či v oznámení o evidenci nebo dalším průběhu řešení nesrovnalosti. 

V případě trestního oznámení či již probíhajícího trestního řízení je příjemci pozastaveno 

proplácení dotace na projekt či jeho část, která má přímou souvislost s předmětem trestního 

oznámení / trestního řízení a lze ji jednoznačně oddělit od dalších činností v rámci projektu.  
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18 Použité pojmy 

Pojem Vysvětlení 

Celkové výdaje Celkové výdaje představují všechny výdaje na realizaci 

daného projektu, tedy nejen celkové způsobilé výdaje, ale 

i nezpůsobilé výdaje, na jejichž krytí byly použity zdroje veřejné 

a/nebo soukromé zdroje příjemce. 

Celkové způsobilé 

výdaje 

Veškeré výdaje projektu, na které je možné poskytnout 

příspěvek z IROP. Jedná se o součet přímých výdajů 

a nepřímých nákladů. 

Dodavatel Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje 

služby nebo provádí stavební práce. 

Dotace Peněžní prostředky poskytnuté právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených 

v PA/Rozhodnutí vydaném příjemci dotace ve smyslu zákona 

č. 218/2000 Sb. Jedná se o nenávratnou formu podpory. 

Dvojí financování Dvojím financováním se rozumí stav, kdy žadatel/příjemce 

žádá prostředky na shodné výdaje, aktivity nebo zcela shodné 

projekty ve více žádostech o podporu v IROP, případně v 

žádosti o podporu v IROP a z jiného nedovoleného zdroje 

podle kapitoly 7.1.  

Pokud jsou činnosti totožné pouze částečně, je 

žadatel/příjemce vyzván k odstranění překrývajících se 

činností z projektu, případně výdaje na tyto činnosti nebudou 

proplaceny. 

V případě, že existuje u více projektů IROP podaných na 

shodné záměry riziko dvojího financování, tak pokud jeden z 

projektů splní podmínky pro vydání právního aktu (Rozhodným 

okamžikem pro posouzení je stav PP25a.), je ostatním 

projektům vydáno Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti 

o podporu 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj (EFRR) 

Prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou určeny 

na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních 

míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální 

a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního 

potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního 

podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj 

a investice zaměřené na životní prostředí. 
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Fikce doručení 

 

§ 24, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: Jestliže si adresát 

uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 

byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se 

považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. V případě, 

že je posledním dnem lhůty pro vyzvednutí den pracovního 

klidu, dnem doručení je následující pracovní den. Tento postup 

platí pro doručování listovních zásilek prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb. 

§ 17e zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

ve znění pozdějších předpisů: Nepřihlásí-li se do 

monitorovacího systému žadatel, příjemce nebo jimi pověřená 

osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do 

monitorovacího systému, považuje se tento dokument za 

doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li 

zvláštní právní předpis náhradní doručení. 

V MS2021+ je za okamžik doručení považováno přihlášení 

žadatele/příjemce nebo jím pověřené osoby do MS2021+. 

Žadatelem/příjemcem nebo jím pověřenou osobou je myšlena 

každá osoba s přístupem k žádosti o podporu bez ohledu na 

přidělenou roli. Pokud například subjekt administruje více 

projektů a jeho pracovník s přístupem ke všem těmto 

projektům se přihlásí do MS2021+, jsou depeše a dokumenty, 

ke kterým má na základě své role přístup, považovány za 

doručené. V případě, že se taková osoba do MS2021+ 

nepřihlásí do 10 dnů ode dne odeslání depeše, považuje se za 

den doručení poslední den této lhůty (bez ohledu na to, zda se 

jedná o den pracovní nebo den pracovního klidu). Tento postup 

platí i pro doručování dokumentů datovou schránkou. 

Lhůty uvedené v rámci tohoto pojmu jsou v kalendářních 

dnech.  

Finanční instituce Zpravidla právnická osoba, která jako rozhodující nebo 

podstatnou činnost vykonává některou z bankovních činností, 

tj. banky komerční a banky veřejné (kromě Evropské investiční 

banky a Evropského investičního fondu také Národní rozvojová 

banka), nebo licencovaní správci aktiv (investiční společnost, 

investiční fond). 

Finanční oprava Finanční opravou se rozumí zrušení celé nebo části dotace 

v souvislosti se zjištěným pochybením individuálního nebo 

systémového charakteru ve výdajích nárokovaných nebo již 

proplacených v žádosti o platbu. Finanční opravy jsou uvedeny 

v Podmínkách PA/Rozhodnutí. 

Finanční plán Povinná datová oblast žádosti o podporu. Finančním plánem 

se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na období 



 

Stránka 115 

 

realizace projektu. Vedle celkové alokace finanční plán 

obsahuje její rozdělení na dílčí časové úseky daného období, 

dle zdrojů financování a způsobilosti výdajů a také 

předpokládaná data čerpání v průběhu tohoto období. 

Indikátor Nositel konkrétních informací o věcném plnění plánu / měření 

cíle, postupu, dosažených efektech implementace fondů EU. 

Každý indikátor se skládá z kódu, názvu, definice, měrné 

jednotky a zdroje údajů. Jednotlivé indikátory se vyhodnocují 

skrze jim příslušející výchozí, cílové a dosažené hodnoty. 

Individuální projekt Projekt bez dalších atributů, viz definice pojmu projekt. Pojem 

slouží pro odlišení od specifických druhů projektů (např. 

integrovaný projekt). 

Integrované územní 

investice (ITI) 

Nástroj pro podporu integrovaného územního rozvoje 

v souladu s nařízeními EU. Nástroj ITI je implementován 

v metropolitních oblastech / aglomeracích. Uplatnění 

integrovaného přístupu k využití fondů EU prostřednictvím ITI 

je realizováno na základě schválené integrované územní 

strategie. 

Integrované nástroje (IN) Soubor navzájem provázaných a územně zacílených 

intervencí (integrovaných projektů) z různých priorit jednoho či 

více programů fondů EU. Integrované nástroje slouží 

k realizaci integrovaných strategií územního nebo místního 

rozvoje – Integrovaná územní investice (ITI) a Komunitně 

vedený místní rozvoj (CLLD). 

Integrovaný projekt Projekt, který je realizovaný v rámci integrovaného nástroje a 

naplňuje integrovanou strategii územního nebo místního 

rozvoje. 

Koeficient Využívá se v případě částečného nároku na odpočet DPH. 

Plánovaným (odhadovaným) poměrným koeficient / nebo 

koeficientem pro krácení se ponižuje výše způsobilé DPH.  

Komunitně vedený 

místní rozvoj (CLLD – 

Community-Led Local 

Development) 

Jedná se o integrovaný nástroj spočívající v uceleném souboru 

projektů realizovaných za účelem splnění cílů a potřeb na 

subregionální úrovni, který přispívá k dosažení inkluzivního 

udržitelného růstu a který je prováděn místními akčními 

skupinami. Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na 

konkrétní území (území působnosti jednotlivých místních 

akčních skupin), je veden místními akčními skupinami. 

Uskutečňuje se na základě strategií jednotlivých místních 

akčních skupin (strategií CLLD), je koncipován s ohledem na 
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subregionální potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v 

místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci. 

Krácení Snížení požadované částky vyúčtování v žádosti o platbu ze 

strany ŘO IROP / Centra. Na formuláři žádosti o platbu je 

v tomto případě zaznamenána jak výše krácení, tak výše 

schváleného vyúčtování a případně důvody krácení od ŘO 

IROP / Centra. 

Lhůta Lhůty pro jednotlivé činnosti jsou stanoveny v pracovních 

dnech (pd) nebo kalendářních dnech. Do běhu lhůty se 

nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek 

běhu lhůty. To neplatí jde-li o lhůtu určenou podle hodin. 

Logolink Logolink obsahuje seřazená loga (včetně jejich umístění, 

písma apod.) pro zachování jednotného vizuálního stylu. 

Majetek Pro účely stanovení povinností pro nakládání s majetkem 

a zachování majetku se tímto pojmem rozumí takový majetek, 

jehož doba použitelnosti, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., je 

delší než jeden rok a zároveň jeho pořizovací cena je nejméně 

20 000 Kč. Výjimku tvoří pozemky a stavby, na které se 

pravidla vztahují bez ohledu na výši jejich ocenění. 

Manuál jednotného 

vizuálního stylu fondů 

EU 

Manuál jednotného vizuálního stylu je zpracován Národním 

orgánem pro koordinaci na základě potřeby sjednocení 

způsobu prezentace aktivit podpořených z fondů EU 

v programovém období 2021–2027 tak, aby umožnil 

provázání s vizuálními styly jednotlivých organizací. Jeho 

smyslem je také eliminace pochybení v oblasti tvorby 

a označování povinných/nepovinných nástrojů publicity. 

Místní akční skupina 

(MAS) 

Subregionální partnerství mezi soukromým a veřejným 

sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž 

navrhuje a provádí strategii CLLD. Na rozhodovací úrovni 

nemají rozhodovací většinu ani veřejné orgány definované 

podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých 

zájmových skupin. 

Monitorovací výbor 

IROP 

Výbor, jehož úkolem je posuzovat provádění programu. 

Monitorovací výbor plní funkce v souladu s čl. 40 Obecného 

nařízení. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci 

příslušných řídicích a koordinačních subjektů a partnerů (např. 

odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, 

nestátní neziskové organizace apod.). 

MS2021+ Monitorovací systém pro období 2021–2027. Zahrnuje portál 

pro žadatele/příjemce (IS KP21+), pro Řídicí orgán a Centrum 
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(CSSF21+) a portál pro vkládání požadavků vůči uživatelské 

podpoře provozovatele systému (Service desk). Pro účely 

Pravidel není mezi jednotlivými částmi rozlišováno.  

Nepřímé náklady Jsou způsobilé náklady, které přímo nesouvisejí s realizací 

projektu nebo které s realizací projektu nelze přímo spojit, 

nicméně příjemci při realizaci projektu vznikají. Jde o náklady 

podpůrného charakteru nutné pro administrativní řešení a 

řízení projektu. 

Národní orgán pro 

koordinaci 

Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci 

programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice 

v programovém období 2021–2027. V uvedené oblasti je 

partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení 

Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem 

MS2021+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a 

centrálním orgánem pro oblast publicity. 

Národní 

spolufinancování 

Souhrnné označení pro národní veřejné zdroje a soukromé 

zdroje. 

Nesrovnalost Takový případ, který splňuje definici nesrovnalostí v čl. 2 

Obecného nařízení, tedy jedná se o jakékoli porušení 

použitelného práva, které vyplývá z jednání nebo opomenutí 

hospodářského subjektu a v jehož důsledku je nebo by mohl 

být poškozen rozpočet EU tím, že by byl z uvedeného rozpočtu 

uhrazen neoprávněný výdaj a zároveň platí, že došlo ke 

schválení tohoto neoprávněného výdaje Platebním orgánem 

v souhrnné žádosti. 

Nositel strategie Odpovědný subjekt zajišťující ve vymezeném území činnosti 

za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování 

integrované územní/místní strategie rozvoje území podle čl. 

29, ve formě stanovené v čl. 28 Obecného nařízení. 

Oprávněný žadatel Subjekt, který patří do skupiny subjektů oprávněných žádat 

o podporu z IROP. Oprávnění žadatelé jsou vymezeni 

na úrovni výzvy.  

PA/Rozhodnutí Jednostranný právní akt poskytovatele podpory vůči příjemci, 

na základě kterého je příjemci poskytnuta podpora.  

Platební orgán Orgán vykonávající účetní funkci dle čl. 76 Obecného nařízení, 

tzn. orgán zodpovědný za metodické nastavení finančního 

řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU, 

vypracování a předkládání žádostí o platbu a účtů a přepočtení 

částek na eura. 
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Podmínky 

PA/Rozhodnutí 

Jsou nedílnou součástí PA/Rozhodnutí a ukládají příjemci 

specifické povinnosti, za jakých je jim poskytnuta podpora. 

Obdobou Podmínek PA/Rozhodnutí pro OSS mohou být 

Podmínky realizace projektu. 

Podnik Vymezení žadatele/příjemce jako podniku ve smyslu článku 

107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie nezávisí 

na jeho právním postavení, na způsobu jeho financování nebo 

ekonomické povaze. Rozhodující pro to, aby byl příjemce 

považován za podnik, je skutečnost, zda vykonává 

ekonomickou činnost, což je činnost spočívající v nabídce 

zboží a/nebo služeb na určitém trhu. 

Projekt Projektem se rozumí konkrétní ucelený podrobně 

rozpracovaný projektový záměr, který je součástí žádosti 

o podporu. Projekt v sobě zahrnuje soubor činností směřujících 

k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je 

limitován určitým časem a rozpočtem bez ohledu na 

způsobilost výdajů. 

Příjemce Veřejný nebo soukromý subjekt s právní subjektivitou nebo bez 

ní, popřípadě fyzická osoba, odpovědné za zahájení, realizaci 

a udržitelnost projektu. 

Přímé výdaje Způsobilé výdaje, které přímo souvisejí s realizací projektu 

a u kterých lze prokázat jejich přímou souvislost s projektem. 

Přispívají k dosažení cíle a naplnění účelu projektu a jsou 

navázány na indikátory. Přímé výdaje jsou variabilní v různých 

specifických cílech a podporovaných aktivitách, tedy liší se 

podle zaměření příslušných výzev. Přesný výčet přímých 

způsobilých výdajů bude uveden ve Specifických pravidlech. 

Regionální akční plán Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj 

určený pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných 

tématech. V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech 

stanoveny alokace na úrovni území kraje a seznamy 

investičních priorit. 

Řídicí orgán Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení 

a provádění programu v souladu se zásadami řádného 

finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu IROP je pověřeno 

MMR. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 72 

Obecného nařízení. 

Specifický cíl Zamýšlená změna / cíl, které má být dosaženo prostřednictvím 

aktivit v rámci priority, a která je definována v rámci teorie 
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změny. Jedná se o úroveň programu definovanou Obecným 

nařízením a specifickým nařízením pro jednotlivé fondy a cíle. 

Stav projektu 

v MS2021+ 

Stav, který zachycuje v detailnější podobě manipulaci s žádostí 

o podporu ze strany ŘO IROP, mezi ŘO IROP a Centrem, mezi 

ŘO IROP / Centrem a dalšími subjekty zapojenými do 

administrace žádosti o podporu. Slouží pro vnitřní potřeby 

monitorování pokroku realizace jednotlivých projektů ŘO 

IROP, Centru a dalším subjektům. 

Text výzvy Základní dokument obsahující informace o podmínkách pro 

získání podpory. 

Udržitelnost Doba, po kterou musí příjemce udržet výstupy projektu 

v souladu s čl. 65 Obecného nařízení. Dodržení závazku 

udržitelnosti může být předmětem kontroly ze strany 

příslušných orgánů. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti 

může být příjemci v krajním případě uloženo vrácení dotace 

nebo její části. 

Vydání PA/Rozhodnutí Pojmem se v Pravidlech rozumí okamžik nastavení stavu PP30 

Projekt s právním aktem, který je nastaven po doručení 

PA/Rozhodnutí žadateli.  

Výzva Aktivita řídicího orgánu vyzývající potenciální žadatele 

k podání žádostí o podporu podle předem stanovených 

podmínek. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou 

stanoveném období. Podmínky jsou stanoveny v textu výzvy a 

navazující dokumentaci k výzvě. 

Zásady 3E Zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených 

prostředků ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb. 

Pravidlo 3E v kontextu tedy znamená co nejhospodárnější 

nakládání s finančními prostředky při dosažení co nejlepších 

výsledků vedoucích k plnění stanovených cílů. 

Zakázka Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem 

a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné 

poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení 

stavebních prací. 

Žadatel Konkrétní subjekt, který podal žádost o podporu. Žadatelem 

přestává být v okamžiku, kdy se stane příjemcem, nebo když 

je jeho žádost o podporu vyloučena z další administrace. 

Žádost o podporu Žádost, kterou vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat 

finanční podporu v rámci daného programu. Žádost o podporu 
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musí být zpracována v souladu s podmínkami programu 

a pravidly vyhlášené výzvy. 

Žádost o přezkum Specifický metodicky zavedený kontrolní mechanismus v rámci 

řízení před správním orgánem prvého stupně. 
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19 Použité zkratky   

AO    Auditní orgán 

AOPK    Agentura pro ochranu přírody a krajiny 

Centrum   Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

CLLD    Komunitně vedený místní rozvoj 

ČNB    Česká národní banka 

ČR    Česká republika 

DNSH    Zásada významně nepoškozovat environmentální cíle 

Dopis    Dopis Ministerstva pro místní rozvoj 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

EFRR    Evropský fond pro regionální rozvoj 

EU    Evropská unie 

EK    Evropská komise 

EÚD    Evropský účetní dvůr 

IN    Integrovaný nástroj 

IROP    Integrovaný regionální operační program 2021–2027  

ITI    Integrované územní investice 

MAS    Místní akční skupina 

MF    Ministerstvo financí ČR 

MMR    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MO/A  Metropolitní oblast / aglomerace 

MPZ Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové 

období 2021–2027 

MS2021+   Monitorovací systém pro programové období 2021–2027 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

NKÚ    Nejvyšší kontrolní úřad 

Obecná pravidla   Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

OFS    Orgán finanční správy 

OLAF    Evropský úřad pro boj proti podvodům 

OR    Odbor rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

OSS    Organizační složka státu 

OÚFS    Odbor účetnictví a finančních služeb 

PA    Právní akt 

pd    Pracovní dny 
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PO    Příspěvková organizace 

PO OSS   Příspěvková organizace organizační složky státu 

Pravidla  Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce 

Podmínky Podmínky PA/Rozhodnutí 

PRK    Porušení rozpočtové kázně 

RAP    Regionální akční plán 

RoPD    Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ŘO    Řídicí orgán 

ŘV    Řídicí výbor 

SC    Specifický cíl     

Specifická pravidla   Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

SR    Státní rozpočet 

StV    Stanovení výdajů 

ÚOHS    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VZMR    Veřejné zakázky malého rozsahu 

ZMV    Zjednodušené metody vykazování 

ZVA    Závěrečné vyhodnocení akce 

ZoR    Zpráva o realizaci projektu 

ZoU    Zpráva o udržitelnosti projektu 

ŽoP    Žádost o platbu 

ŽoZ    Žádost o změnu 

Zpráva    Zpráva o realizaci a/nebo zpráva o udržitelnosti 

ZS    Závazné stanovisko 

ZVH    Zakázky vyšší hodnoty 

ZZ TDI    Závěrečná zpráva Technického dozoru investora 

ZZVZ    Zákon o zadávání veřejných zakázek 
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20 Právní a metodický rámec 

Obecná pravidla jsou zpracována v souladu s platnými předpisy EU a ČR, v souladu s vnitřními 

předpisy MMR a v souladu s Jednotným národním rámcem, definovaným Národním orgánem 

pro koordinaci. Níže uvedený přehled obsahuje obecné dokumenty potenciálně dotýkající se 

implementace IROP. Ve Specifických pravidlech mohou být uvedeny další dokumenty týkající 

se konkrétních podporovaných aktivit. 

20.1 Základní dokumenty a legislativa EU  

• Smlouva o fungování Evropské unie 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 

o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 

fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, 

rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, 

migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu 

správy hranic a vízové politiky 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 

18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 

mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 

č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) 

č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o 

zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

• Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017 

• Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 

podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné 

s vnitřním trhem 

• Nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud 

jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy 
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• Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 

poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 

• Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 

o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských 

strukturálních a investičních fondů 

• Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení 

Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie 

• Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné 

zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES 

o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV 

• Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996, o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem  

• Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995, o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 

• Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

• Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory 

(kodifikované znění) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 

o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 

zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES 

• Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU) 

• Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních 

podniků (2003/361/ES) 

• Oznámení Komise o prosazování právní úpravy státní podpory vnitrostátními soudy 

(2009/C 85/01) 
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• Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 

venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01) 

• Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (2008/C 82/01) 

• Pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých 

a středních podniků (2006/C 194/02) 

• Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (2013/C 209/01) 

• Sdělení Komise – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky 

na období 2014–2020 (2014/C 200/01) 

• Sdělení Komise – Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 

nefinančních podniků v obtížích (2014/C 249/01) 

• Sdělení Komise – Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému 

zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01) 

• Sdělení Komise – Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování 

(2014/C 19/04) 

• Sdělení Komise – Pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu 

a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02) 

• Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) 

• Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

• Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) 

• Sdělení Komise – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby (2011) (2012/C 8/03) 

• Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) 

• Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na 

vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

(2012/C 8/02) 

• Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2008 o řízení a partnerství na 

vnitrostátní a regionální úrovni a o základně pro projekty v oblasti regionální politiky 

20.2 Základní dokumenty a legislativa ČR  

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
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• Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů 

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
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• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů  

• Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
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• Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování 

návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu 

a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

• Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami 

a jinými finančními institucemi 

• Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

pojišťovnami 

• Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny 

• Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

• Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

• Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou 

jednoduché účetnictví 

• Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory 

malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, 

a o postupu při jejich zaznamenávání, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření 

ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 2019 č. 284 o Jednotném národním 

rámci pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 

sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu 

v programovém období 2021–2027, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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21 Seznam příloh 

Příloha č. 0 – Přehled podstatných změn 

Příloha č. 1 – Finanční opravy za nedodržení postupu stanoveného v ZZVZ a v MPZ 

Příloha č. 2 – Výčet dokumentace ke kontrole veřejné zakázky 

Příloha č. 3 – Seznam a čestné prohlášení ke střetu zájmů 

Příloha č. 4 – Přehled změny smlouvy 

Příloha č. 5 – Seznam účetních dokladů 

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o bankovním účtu 

Příloha č. 7 – Vyjádření řídicího výboru MO/A k žádosti o změnu integrovaného projektu 

Příloha č. 8 – Vyjádření MAS k žádosti o změnu integrovaného projektu 

Příloha č. 9 – Čestné prohlášení o opatřeních k mezinárodním sankcím 
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