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1. Úvod

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je jedním ze zprostředkujících subjektů podílejících se na realizaci 
Integrovaného operačního programu, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen 
„MMR“). MV ČR jako zprostředkující subjekt je odpovědné za realizaci tří oblastí intervence, které pokrývají 
přes 40% celkové alokace programu.  

Předmětem 1. fáze veřejné zakázky bylo provedení evaluace dopadu navrhovaných změn Programového 
dokumentu IOP v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4. Dále je součástí plnění vyhodnocení realizovatelnosti 
zamýšlených projektových záměrů v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4, které by mohly využít uvolněné finanční 
prostředky.  

Předmětem 2. fáze byla příprava návrhů přesunů finančních prostředků mezi oblastmi intervence včetně jejich 
dopadů na plnění cílů a indikátorů programu. Zároveň jsme provedli vyhodnocení všech variant na základě 
předem stanovených kritérií. V poslední fázi byly připraveny návrhy změn programových dokumentů pro 
každou variantu.

Závěrečným výstupem z evaluace je tato zpráva, která představuje shrnutí nejdůležitějších zjištění a doporučení. 
Tato zpráva byla připravena na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „MV ČR“ 
nebo „Objednatel“) a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“).  

Tento výstup Zhotovitele je adresován a určen výhradně Objednateli. Toto dílo je určeno výhradně pro potřeby 
Objednatele a nebude Zhotovitelem ani Objednatelem poskytnuto žádným jiným třetím stranám. Zhotovitel 
neponese žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně, které toto dílo bude předloženo nebo se s ním jinak 
seznámí.
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2. Náš přístup 

Přístup uplatněný při analytických činnostech byl založen na prověřených metodologiích a postupech 
společnosti PricewaterhouseCoopers použitých v obdobných projektech. 

Tato zpráva je zaměřena na shrnutí obsahu a klíčových výstupů níže uvedených kroků projektu, v jejichž rámci 
byl celý projekt zpracováván. Projekt byl zpracováván v následujících krocích:
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3. Zjištění a doporučení 

3.1. Projekt „Národní centrum pro připravenost a výcvik 
složek Integrovaného záchranného systému ČR 
v Hradci Králové“

3.1.1. Stručný popis projektu 
Cílem projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného 
systému (dále jen „NCKP“) je:

 vytvoření potřebné centralizované infrastruktury pro jednotný celostátní systém vzdělávání a praktického 
výcviku složek IZS, a to včetně nácviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným krizovým 
situacím,

 umožnění užšího propojení s vědeckými a výzkumnými programy a jejich ověřování v záchranářské praxi 
(bezpečnostní výzkum). 

Projekt zahrnuje vybudování Akademie Hasičského záchranného sboru České republiky, v jehož rámci bude 
potřebná infrastruktura vytvořena. 

Součástí Akademie Hasičského záchranného sboru ČR má být: 

 Vzdělávací zařízení včetně odpovídajícího počtu obslužného personálu, které bude mít lůžkovou kapacitu 
pro cca 250 frekventantů. Do areálu budou soustředěny stávající vzdělávací zařízení požární ochrany (mimo 
vzdělávacího zařízení požární ochrany Brno). 

 Výcvikový polygon pro praktický výcvik a prostor pro součinnostní nácvik základních složek IZS, který bude 
zahrnovat vícesektorové pracoviště (spec. exteriérové plochy, víceúčelová hala s nejmodernějšími 
technologiemi, kontejnerový testovací a simulační výcvikový systém, objekty umožňující nácvik 
záchranných prací v odlišných technických podmínkách - simulace dálnice, železnice, práce ve výškách a
nad volnou hloubkou atd., venkovní a vnitřní sportoviště, lezecká stěna aj.). 

 Kapacity pro bezpečnostní výzkum a ověřování výsledků výzkumu v praxi vč. propojení vědecko-
výzkumných aktivit s pedagogickou činností (do areálu bude přemístěn stávající Institut ochrany 
obyvatelstva Lázně Bohdaneč). 

 Školní výjezdové stanoviště pro praktický výcvik frekventantů i v rámci dalšího vzdělávání, 
 Školní operační středisko a telefonní centrum tísňového volání pro nácvik operačního řízení aj. 

V rámci přípravných prací byly do doby vydání pokynu ministra vnitra 57/2010 učiněny následující kroky 
(jedná se o výčet nejdůležitějších z nich, nikoli kompletní výčet): 

 Vymezení subjektů dotčených projektem a definování jejich zapojení do projektu, nastavení spolupráce s 
Magistrátem města Hradec Králové. 

 Rozpracování obsahové náplně projektu a vymezení zájmového území MV-GŘ HZS ČR pro jeho realizaci. 
 Schválení záměru projektu Radou města Hradce Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové. 
 Podpis kupní smlouvy na převod nemovitostí včetně všech součástí a příslušenství. 
 Příprava Program stavby projektu, Záměr stavby, Posouzení území, PR strategie projektu. 
 Dokončení změny územního plánu města Hradec Králové pro potřeby projektu (červen 2010). 
 Příprava studie proveditelnosti projektu a analýza nákladů a výnosů a dalších důležitých dokumentů pro 

realizaci projektu, zahájeny konzultace s experty JASPERS.
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3. Zjištění a doporučení 
(pokračování) 

3.1.2. Základní ukazatele projektu
Pro projekt NCKP byla v roce 2009 společností AQE Advisors zpracována analýza přínosů a nákladů (CBA 
analýza). CBA analýza zahrnovala jak finanční analýzu (prostřednictvím ukazatelů čisté současné hodnoty a 
vnitřního výnosového procento), tak analýzu ekonomickou. Ekonomická analýza kvantifikovala přínosy a 
dopady projektu i na další subjekty v podobě nákladů obětovaných příležitostí. Výsledné ukazatele jsou shrnuty 
níže v tabulce. Chtěli bychom zdůraznit, že cílem nebylo podrobit výsledky obsažené v CBA analýzy revizi či 
validaci. Zároveň chceme upozornit na skutečnost, že vycházíme z původní verze CBA a studie proveditelnosti, 
která počítala s kapacitou 490 frekventantů. 

Ukazatel Jednotka Hodnota

Celkové náklady investiční fáze 
projektu

tis. Kč 1 998 985 

Kumulativní provozní náklady
projektu za roky 2010 - 2021

tis. Kč 968 818 

Finanční ukazatele 

NPV tis. Kč -3 763 365 

NPV/I Poměr -0,882 

IRR % nelze určit 

Doba návratnosti Roky nelze určit 

Tabulka 1 Přehled základních ukazatelů projektu NCKP (zdroj CBA analýza AQE Advisors) 

Ukazatele finanční analýzy ukazují, že projekt není sám o sobě návratný – současná čistá hodnota je záporná.  

Peněžní toky ve všech letech projektu (investiční i provozní fáze) jsou záporné. Realizace projektu je tak
plně závislá na dotacích a zdrojích z veřejných rozpočtů. Z předložených podkladů vyplývá, že 
v investiční fázi měl být projekt hrazen z dotace Integrovaného operačního programu (ze 100%) a v provozní 
fázi z prostředků NCKP jako organizační složky státu, která bude součástí GŘ HZS ČR (a tedy kapitoly MV ČR). 
Z uvedených podkladů vyplývá, že projekt v provozní fázi bude nutné financovat z jiných než projektu vlastních 
zdrojů, tzn. z prostředků alokovaných právě v kapitole MV ČR.  

3.1.3. Aktuální situace – pozastavení projektu
Na základě pokynu ministra vnitra 57/2010 ze dne 19. listopadu 2010 GŘ HZS ukončilo veškeré přípravné 
práce k projektu NCKP a přípravy jeho financování prostřednictvím Integrovaného operačního programu.  

Hlavním důvodem ukončení projektu NCKP je to, že Ministerstvo vnitra, jakožto správce rozpočtové kapitoly, 
ze které má být financován provoz NCKP, nemůže garantovat dostatek prostředků pro financování 
provozní fáze projektu. Tím je ohrožena udržitelnost projektu jako takového. Z analyzovaných dokumentů 
vyplývá, že již ve druhém roce provozní fáze budou nutné náklady na provoz a údržbu areálu vyšší než 100 mil.
Kč a v následujících letech budou nadále narůstat (viz následující graf, který byl připraven na základě dat 
uvedených v CBA analýze projektu). Naproti tomu vzhledem jednoznačnému nekomerčnímu charakteru 
projektu nebudou realizovány žádné příjmy, které by mohly být využity pro financování provozu areálu včetně 
nutných reinvestic.
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3. Zjištění a doporučení 
(pokračování) 

Obrázek 1 Vývoj výdajů na provoz včetně investičních nákladů NCKP v jednotlivých letech (v tis. Kč) (zdroj 
analýza provozních nákladů zpracovaná MV GŘ HZS ČR) 

Oproti roku 2009, kdy byly projektové dokumenty zpracovány, došlo totiž k výraznému snížení výdajů ve všech 

rozpočtových kapitolách včetně kapitoly MV ČR. O tom svědčí i vývoj příjmů a výdajů této kapitoly. Vývoj od 

roku 2007 s výhledem do roku 2013 je znázorněn na následujícím grafu. Ukončení projektu (rozhodnutí z konce 

roku 2010) koresponduje s výrazným propadem plánovaných výdajů v tomto období o více ne ž 10 %.

Snižování výdajů Ministerstva je patrné z řady jeho kroků v poslední době (např. výrazné snížení stavu 

zaměstnanců). Snížení plánovaných výdajů tak nezbytně vyvolává tlak na úspory nejen samotného

Ministerstva vnitra, ale i všech složek a organizací, které jsou Ministerstvem řízeny a financovány. S ohledem na 

aktuální ekonomickou situaci, státní deficit a mandát stávající vlády (do roku 2014), nelze očekávat, že dojde 

v tomto programovacím období k výrazné změně. 

Obrázek 2 Vývoj v kapitole MV ČR (v tis. Kč) 
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3. Zjištění a doporučení 
(pokračování) 

Údaje pro zpracování výše uvedeného grafu byly čerpány ze závěrečných účtů MV ČR pro roky 2007 – 2009 
a z návrhu rozpočtu na rok 2011. Součástí tohoto návrhu je také rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013. 
Uvědomujeme si, že výše uvedený graf by byl více vypovídající, pokud by obsahoval výhled do delšího časového 
období a pokud by se zaměřil na data vztahující se k těm, složkám rozpočtu kapitoly MV ČR, v nichž by reálně 
byly prostředky rozpočtovány. Tato data nebyla v době sestavování analýzy k dispozici, a to zejména data 
týkající se rozpočtových výhledů. 

Jak jsme vyrozuměli z nám dodatečně předložené prognózy, která porovnává nulovou variantu (pokračování ve 
výcviku složek v rámci stávajících výcvikových středisek) a varianty realizace projektu NCKP, mají být provozní 
náklady včetně nutných reinvestic v případě realizace projektu NCKP nižší než v případě nulové varianty (viz 
obrázek 3).

Obrázek 3 Srovnání provozních nákladů NCKP a nulové varianty včetně investičních (zdroj Analýza 
provozních nákladů GŘ HZS ČR) 

Zpracovatel této analýzy předpokládá, že v případě realizace projektu NCKP bude ukončena činnost čtyř ze 
stávajících pěti středisek využívaných pro výcvik. Zároveň se předpokládá, že činnost těchto zařízení bude 
ukončena souběžně se zahájením provozu NCKP s dvou až tříměsíčním překryvem. Tím by dle zpracovatele 
analýzy došlo k úspoře provozních nákladů stávajících výcvikových středisek a nedošlo by k „přechodnému 
období“, kdy by se naopak provozní náklady obou dvou modelů kumulovaly (náklady pěti středisek a náklady 
NCKP)

Domníváme se ovšem, že okamžitou 100% úsporu provozních nákladů původního modelu nelze očekávat. Lze 
předpokládat, že po ukončení činnosti výcvikových středisek pro účely IZS, zůstanou budovy a související 
pozemky ve správě GŘ HZS (případně MV), který bude muset zajistit alespoň základní údržbu využívaných 
prostor, aby nedocházelo k jejich technickému znehodnocení před jejich případným prodejem či pronájmem. 
Zároveň je pravděpodobné, že dojde ke vzniku nákladů vyplývajících ze smluv se zaměstnanci, zejména těmi, 
kteří nebudou souhlasit s přesunem do NCKP (tzn. náklady na odstupné apod.). Je nutné počítat i s dalšími 
náklady, které se váží k budovám, jako např. případné závazky ze zrušených smluv s dodavateli. 
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3. Zjištění a doporučení 
(pokračování) 

Dalším důvodem proč je zpochybněna možnost realizace projektu NCKP, je také pohyb kurzu národní měny 
vůči euru, kdy v letech 2007 – 2010 došlo díky těmto změnám k výraznému snížení disponibilní alokace 
v českých korunách a to s ohledem na skutečnost, že výše alokovaných prostředků v programových 
dokumentech je schválena v eurech, ale závazky vůči příjemcům jsou v národní měně. Řídící orgán přistoupil 
proto k opatření zajistit kurzovou rezervu ve výši 10% z celkové alokace, což dále snížilo disponibilní zdroje 
v oblasti intervence 3.4. Díky tomu, že v oblasti intervence došlo z výše uvedených důvodů k významnému 
snížení disponibilních zdrojů, je nutné přijmout fakt, že objem investic vyčíslený v korunách by nemohl být 
uskutečněn v původně předpokládaném rozsahu. Z původního předpokladu cca 1,9 mld. Kč by muselo 
dojít k redukci nákladů na 1,2 mld. Kč, které jsou reálně v tuto chvíli v oblasti intervence 
k dispozici (což znamená snížení o 37%). Tato skutečnost by si dále vyžádala zásadní změny 
v projektovém záměru včetně aktualizace studie proveditelnosti a CBA analýzy (což příjemce, 
jak jsme vyrozuměli, plánoval), což by mohlo znamenat výrazné zpoždění v realizaci projektu a 
mohlo by dojít k ohrožení čerpání.

3.1.4. Komentář k předloženým dokumentům 
Studie proveditelnosti odůvodňuje potřebu realizace projektu NCKP nevyhovujícím aktuálním stavem. Studie 
mimo jiné konstatuje, že výcviková střediska integrovaného záchranného systému jsou běžné v zemích EU. 
Studie vedle návrhu NCKP nicméně nepředkládá žádné další varianty řešení. K dispozici tak není
porovnání nákladů a socioekonomických přínosů např. se „střední variantou“ decentralizovaného řešení 
výcviku integrovaných složek záchranného systému. Studie rovněž nekomentuje typy a vybavenost 
zahraničních, modelových, středisek. V průběhu analytických činností byly k dispozici pouze varianty 
stavebního řešení NCKP. Nicméně se domníváme, že v případě takového velkého a zásadního projektu by 
varianty řešení projektu jako celku (nikoli jen stavebního řešení) měly být součástí studie proveditelnosti a měly 
by být podrobeny CBA analýze, aby bylo možné provést jejich porovnání mezi sebou. Jak jsme vyrozuměli 
s rozhovorů s gestorem projektu, bylo toto plánováno, ale vzhledem k pokynu ministra č. 57/2010 již na 
přípravu těchto dokumentů nedošlo. 

Zpracovatelé podkladových dokumentů rovněž podcenili kritičnost zajištění prostředků pro zajištění 
udržitelnosti projektu. Analýza rizik hodnotí toto riziko jako velmi malé. Rovněž co se týká argumentace pro 
zajištění prostředků, omezuje se dokumentace pouze na konstatování o disponibilitě zdrojů bez bližšího uvedení 
např. „sponzora“ projektu a způsobu, jakým bude zajištění těchto prostředků dosaženo.  

Neprováděli jsme detailní posouzení vlastní analýzy přínosů a nákladů, a to zejména socioekonomické analýzy, 
neboť finanční analýzy nebyly dostupné v takové podobě, aby bylo možné finanční modely revidovat (např. xls 
verze obsahující použité výpočtové vzorce). S ohledem na výše uvedené, nelze v tomto okamžiku potvrdit 
správnost použité CBA analýzy, a tím i oprávněnost realizace projektu jako takového. K nemožnosti potvrdit 
výstupy přispívají i následující skutečnosti: 

 V dokumentech nejsou vždy jednoznačné odlišeny vstupů, jejich zdroje, a vlastní výpočty. 
 Nebyla zpracována variantní řešení a tak ani není možné tyto porovnat v použitých finančních ukazatelích. 
 Nejsou vyčísleny všechny negativní dopady zřízení společného výcvikového centra, jakými jsou například 

pravděpodobné omezení provozu výcvikových pracovišť, která jsou v současnosti používána pro výcvik 
integrovaných složek záchranného systému. Omezení provozu může mít například za důsledek snížení 
pracovních míst v těchto centrech. 

 Některé údaje nejsou k dispozici, případně nejsou na ně uvedeny odkazy v použitých výpočtech (např. užité 
inflační koeficienty). 

 Nejsou vždy zřejmé použité jednotky (např. tab. 27 CBA analýzy). 
 Nebyly dohledány údaje, o kolik dojde v důsledku zřízení výcvikového centra k nárůstu společně 

vycvičených složek záchranného systému. Naopak protichůdně, CBA analýza konstatuje, že i bez zřízení 
nového centra, dochází postupně k nárůstu společných výcvikových akcí.  
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 Některé údaje nejsou podloženy výpočty / odůvodněny (Např. uvedení předpokládaného zvýšení úspěšnosti 
záchrany lidských životů o 3% v kapitole 6.2.1. nebo např. zvýšení objemu ochráněného majetku ve výši 1, 5 
%. Na základě těchto údajů jsou dále vypočítávány přínosy zřízení NKCP.). 

 Není vždy uvedeno odůvodnění použitých metod (např. metoda výpočtu hodnoty lidského života). 

3.1.5. Rizika zrušení projektu NCKP
Ačkoli lze pokládat zrušení realizace projektu NCKP vzhledem k riziku zajištění udržitelnosti za legitimní, je 
třeba vzít v potaz dopady, které toto zrušení bude mít. Jedná se zejména o dopady na čerpání v rámci oblasti 
intervence 3.4 (aktivita c) Integrovaného operačního programu a to zejména v následujících oblastech: 

 nedočerpání přidělené finanční alokace 
V tuto chvíli je v rámci oblasti intervence 3.4 k dispozici 1,2 mld. Kč, které byly původně plánovány pro 
realizaci projektu NCKP. Pro tyto prostředky je nutné nalézt nové uplatnění tak, aby nedošlo k ohrožení 
pravidla N+2/N+3.

 nerealizace plánovaných cílů a s nimi souvisejících indikátorů 
Dle prováděcího dokumentu měly být v rámci aktivity 3.4.c indikátory uvedené v následující tabulce. 
Plnění cílů a indikátorů programu podlého vyhodnocování a monitorování ze strany nadřízených orgánů 
včetně Evropské komise a jejich nesplnění by mohlo znamenat potíže při uzavírání programu a provádění 
plateb.

Typ
indikátoru

Název indikátoru Jednotka Plánovaná
hodnota

Výstupu Počet nově vybudovaných 
výcvikových a vzdělávacích 
center pro nový systém
výcviku a výuky IZS

Počet 1 

Výsledku Počet proškolených osob v 
novém systému výuky za rok

Počet 2000 

Tabulka 2 Přehled plánovaných indikátorů v oblasti intervence 3.4 (aktivita c) 

Skutečnost, že se projekt NCKP nebude realizovat, bude mít za následek zejména nesplnění specifický cíl 2 
„Vybudovat Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS Tento cíl nebude naplněn 
vzhledem ke skutečnosti, že realizace projektu NCKP byla zrušena“. 

3.1.6. Opatření pro eliminaci rizik 

Riziko nedočerpání finanční alokace 

V případě rizika nedočerpání finanční alokace způsobené zrušením projektu NCKP je jednoznačně přesun 
prostředků na realizaci jiných projektových záměrů ať už v oblasti intervence 3.4 nebo dalších oblastech 
intervence v gesci MV ČR. Jak uvádíme dále v této zprávě, všechny tři posuzované oblasti intervence vykazují 
dostatečnou absorpční kapacity a v jejich rámci byly identifikovány potenciální projektové záměry, které mohou 
uvolněné prostředky absorbovat.  
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V rámci této oblasti intervence byly zjištěny následující projekty, které by mohly uvolněné prostředky využít: 

 Zvýšení akceschopnosti HZS kraje/ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách 
s rozpočtem cca 300 mil. Kč; 

 Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu HZS ČR, jednotek požární ochrany a nácvik součinnosti složek 
IZS na zdolávání mimořádných událostí s rozpočtem cca 700 mil. Kč; 

 Lokalizační a záznamová zařízení Policie ČR s rozpočtem cca 338 mil. Kč. 

Riziko nesplnění cílů a indikátorů 

Toto riziko by bylo eliminováno v případě realizace druhého zmíněného projektu. V jeho rámci by mělo dojít 
zejména k vybudování menších středisek v krajích, což by znamenalo, že indikátor výstupu (tedy počet 
vybudovaných výcvikových středisek) by měl hodnotu 13. Zároveň by se zvýšila dostupnost výcviku a došlo by 
ke zvýšení počtu proškolených osob na 5250. 

3.1.7. Přínosy realizace náhradních projektů 
Kromě možnosti eliminace rizik zrušení projektu NCKP bude možné prostřednictvím náhradních projektů 
realizovat i další přínosy. Zejména pak v případě realizace druhého projektu bude kromě splnění indikátorů 
v aktivitě c oblasti intervence 3.4 znamenat jednak snížení nároků na finanční zdroje v investiční fázi projektu. 
Zároveň se předpokládá, že provozní výdaje v případě této varianty nebudou dosahovat úrovně projektu NCKP. 
Srovnání provozních nákladů náhradních projektů v oblasti 3.4 s projektem NCKP uvádíme v následující 
tabulce. V případě provozních nákladů uvádíme průměr ročních provozních nákladů včetně investičních 
uvedených v Analýze provozních nákladů GŘ HZS ČR. 

Projekt Výše provozních
nákladů 

Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu HZS ČR, 
jednotek požární ochrany a nácvik součinnosti složek 
IZS

8,2 mil. Kč 

Zvýšení akceschopnosti HZS kraje/ZÚ HZS ČR pro 
záchranné a likvidační práce při živelných pohromách 

1,085 mil.Kč 

Lokalizační a záznamová zařízení 0-5 mil. Kč (od 4 roku) 

Celkem náhradní projekty 9,285 – 14,285

Projekt NCKP 116 mil. Kč 

Tabulka 3 Srovnání provozních výdajů NCKP a náhradních projektů

V rámci projektu bude mimo jiné pořízena nová technika pro krajské HZS a plánuje se, že stávající používaná 
technika bude přenechána sborům dobrovolných hasičů v obcích. Zároveň bude umožněno jednotkám sborů 
dobrovolných hasičů  obcí a podniků, aby se zúčastňovali výcvikových aktivit v širším měřítku, než jaký by byl 
umožněn v případě NCKP. Ačkoli projekt NCKP také předpokládal zapojení členů SDH obcí do výcvikových 
aktivit, bude toto v případě realizace náhradního projektu zjednodušeno i vzhledem k předpokládanému 
vyššímu počtu proškolených osob (viz předchozí kapitola). 
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3.2. Závěry z evaluace oblastí intervence 1.1, 2.1 a 3.1 
Předmětem evaluace dopadů navrhovaných změn Programového dokumentu je zhodnocení realizace třech 
vybraných oblastí intervence 1.1, 2.1 a 3.4 obsažených v Integrovaném operačním programu IOP.  

IOP je realizován v rámci šesti prioritních os a dvanácti oblastí intervence, jejichž přehled je uveden 
v následující tabulce. Oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 náleží Ministerstvu vnitra ČR jako zprostředkujícímu 
subjektu. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Číslo prioritní 

osy / oblasti

intervence

Název prioritní osy / oblasti intervence

Poskytovatel dotace/

Zprostředkující subjekt

1 Modernizace veřejné správy 

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě MVČR 

2 Zavádění ICT ve veřejné správě 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě  MVČR/CRR 

3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace MPSV/CRR

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví MZ ČR 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  MPSV/CRR 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  MVČR/CRR 

4 Národní podpora cestovního ruchu

4.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu MMR/CRR

5 Národní podpora územního rozvoje

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  MKČR 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích MMR/CRR 

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  MMR/CRR 

6 Technická pomoc

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP MMR/CRR 

6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP MMR/CRR

Tabulka 4 Přehled prioritních os a oblastí intervence IOP 

Data použitá pro evaluaci byla čerpána z Měsíční monitorovací zprávy za prosinec 2010 a dalších podkladů 
poskytnutých zprostředkujícím subjektem. 
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3.2.1. Krok 1 – Vyhlašování výzev
Celková alokace IOP na období 2007-2013 je 47 039 mil Kč, viz tabulka 5. Pro oblast intervence 1.1 bylo 
plánováno 9 930 mil Kč, pro oblast intervence 2.1 5 075 mil Kč a oblast intervence 3.4 5 078 mil Kč.  

Obecně lze říci, že všechny posuzované oblasti intervence jsou dostatečně pokryty výzvami.

K 20. 1. 2011 byly celkem vyhlášeny v rámci oblasti intervence 1.1 tři výzvy, oblasti intervence 2.1 čtyři výzvy 

a oblasti intervence 3.4 tři výzvy.  

Prioritní

osa

Oblast

intervence
Název oblasti podpory

Alokace

2007 -

2013

Vyhlášené

výzvy

Pokrytí

alokace 2007

- 2013

výzvami*

Schváleno

vzhledem

k alokaci**

mil. Kč mil. Kč % %

1 1.1
Rozvoj informační společnosti ve 

veřejné správě 
9 930 8 195 83% 85%

2 2.1
Zavádění ICT v územní veřejné 

správě  
5 075 4 185 82% 9%

3

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 2 352 2 280 97% 1%

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 7 412 4 481 60% 75% 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  1 384 1 129 82% 4% 

3.4
Služby v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení rizik  
5 078 4 185 82% 21%

4 4.1
Národní podpora rozvoje

cestovního ruchu
1 937 1 084 56% 39%

5

5.1
Národní podpora využití potenciálu

kulturního dědictví  
6 318 4 800 76% 86%

5.2
Zlepšení prostředí v problémových 

sídlištích
5 718 4 112 72% 33%

5.3
Modernizace a rozvoj systémů 

tvorby územních politik
472 658 139% 69%

6

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 825 816 99% 83% 

6.2
Ostatní náklady technické pomoci

IOP
541 286 53% 42%

Celkem 47 039 36 212 77% 53%

Tabulka 5 Krok 1 - Vyhlašování výzev (IOP)

* Jedná se o podíl prostředků alokovaných v dosud vyhlášených výzvách vůči celkové alokaci na danou oblast intervence. Cílem bylo zjistit, 

zda je zprostředkující subjekt schopen vyhlašovat výzvy v dostatečném objemu. 

** Jedná se o podíl prostředků přidělených schváleným projektům vůči celkové alokaci na danou oblast intervence. 
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3.2.2. Krok 2 – Předložení, hodnocení a výběr žádostí 
Z hlediska zájmu potenciálních žadatelů o podporu v rámci posuzovaných oblastí intervence lze říci, že 
v případě oblastí intervence 1.1 a 2.1 je evidován převis poptávky po dotačních zdrojích nad jejich
nabídkou. Takže lze usuzovat, že zde bude prostor pro absorbování dalších finančních prostředků, pokud by 
tato možnost byla schválena.

Prioritní

osa

Oblast

podpory
Název oblasti podpory

Žádáno z

prostředků ve 

vyhlášených

výzvách

Schváleno z

dostupných

prostředků* 

Zamítnuto z

doručených 

žádostí**

Schváleno z

předložených 

žádostí***

1 1.1
Rozvoj informační společnosti ve 

veřejné správě 
141% 103% 18% 73%

2 2.1
Zavádění ICT v územní veřejné 

správě  
131% 11% 2% 8%

3

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 43% 1% 26% 3%

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 152% 125% 17% 82% 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  59% 5% 47% 9% 

3.4
Služby v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení rizik  
69% 26% 42% 37%

4 4.1
Národní podpora rozvoje

cestovního ruchu
168% 70% 28% 42%

5

5.1
Národní podpora využití potenciálu

kulturního dědictví  
292% 114% 54% 39%

5.2
Zlepšení prostředí v problémových 

sídlištích
56% 46% 3% 82%

5.3
Modernizace a rozvoj systémů 

tvorby územních politik
76% 50% 10% 65%

6

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 88% 84% 0% 95% 

6.2
Ostatní náklady technické pomoci

IOP
86% 79% 0% 91%

Celkem 132% 69% 28% 52%

Tabulka 6 Krok 2 - Schvalování projektových žádostí (IOP)

* Jedná se o podíl prostředků ve schválených projektech vůči celkovému objemu prostředků ve vyhlášených výzvách. 

** Jedná se o podíl prostředků v zamítnutých projektech vůči celkovému objemu prostředků, o které bylo ve výzvách zažádáno. 

*** Jedná se o podíl prostředků ve schválených projektech vůči celkovému objemu prostředků, o které bylo ve výzvách zažádáno. 

V případě oblasti intervence 2.1 je evidován velmi nízký ukazatel schválených žádostí. To je dáno
skutečností, že v případě výzvy na Czechpointy obcí bylo předloženo velké množství žádostí, které zahltilo 
administrativní kapacitu ZS. Zároveň docházelo k tomu, že vzhledem ke zdlouhavému procesu administrace 
samotní žadatelé od svých žádostí ustupovali. Tato skutečnost byla řešena zejména zapojením CRR do procesu 
administrace žádostí o platbu.
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Z rozhovorů s gestory jednotlivých oblastí intervence a se zástupci zprostředkujícího subjektu vyplynulo, že 
jedním z problémů je také administrativní kapacita zprostředkujícího subjektu a z toho plynoucí nedodržování 
postupů a lhůt dle manuálu interních postupů. Nicméně dle vyjádření zástupce zprostředkujícího subjektu byla 
již v této oblasti učiněna opatření, která těmto problémům v budoucnu zamezí. 

V případě oblasti intervence 3.4 je evidován vysoký počet zamítnutých žádostí. V tomto případě se jedná 
spíše o žádosti, které byly staženy samotnými žadateli.

3.2.3. Krok 3 – Čerpání prostředků 
Všechny posuzované oblasti intervence vykazují velmi nízké hodnoty ukazatele proplacených prostředků 
příjemcům v poměru k celkové alokaci pro danou oblast intervence. Zároveň v oblastech intervence 1.1 a 3.4 je 
identifikován velmi nízký ukazatel proplacených prostředků vůči schváleným žádostem o dotaci. Tato 
skutečnost svědčí o tom, že v průběhu realizace projektů dochází ke zpožděním a problémům (viz kapitola 3.2.5. 
této zprávy).

Prioritní
osa

Prioritní
osa

Prioritní osa

Alokace
2007 -
2013

Projekty
schválené k
financování

Proplacené prostředky 
příjemcům 

mil. Kč mil. Kč mil. Kč %* %**

1 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 9 930 8 446 326 4% 3%

2 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě  5 075 452 384 85% 8%

3

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 2 352 25 2 0% 0%

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 7 412 5 594 1 924 34% 26%

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  1 384 57 0 0% 0%

3.4
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik

5 078 1 078 475 44% 9%

4 4.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 1 937 764 106 14% 5%

5

5.1

Národní podpora využití potenciálu kulturního
dědictví  

6 318
5 462 151 3% 2%

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5 718 1 872 504 27% 9%

5.3

Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních 
politik

472
327 264 81% 56%

6
6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 825 689 173 25% 21%

6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP 541 225 54 24% 10%

Celkem 47 040 24 991 4 365 17% 9%

Tabulka 7 Krok 3 - Čerpání projektů (IOP) 

* Jedná se o podíl proplacených prostředků příjemcům vůči objemu prostředků ve schválených projektových žádostech 

** Jedná se o podíl proplacených prostředků příjemcům vůči alokaci na danou oblast intervence 

V případě oblasti intervence 1.1 je hlavním problémem nezkušenost příjemcům podpory s dotačními programy 
a dochází tak k častému posouvání harmonogramů projektů. Zároveň vzhledem k tomu, že se v případě oblasti 
intervence 1.1 i 3.4 jedná o příjemce z řad institucí státní správy, jistou bariérou efektivní realizaci projektů jsou 
také interní předpisy a procesy v rámci dotčených resortů. 
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3.2.4. Krok 4 – Certifikace
Obecně lze říci, že v rámci posuzovaných oblastech intervence bylo zatím Evropské komisi předloženo mizivé 
procento certifikovaných výdajů. Tato skutečnost je dána zejména zpožděními při realizaci projektů, které jsme 
diskutovali v předchozím kroku. 

Prioritní
osa

Oblast
podpory

Název oblasti podpory

Proplacené
prostředky 
příjemcům

Prostředky předložené 
k certifikaci

Certifikované prostředky 
předložené EK 

v mil. Kč v mil. Kč %* %** v mil. Kč %*** %****

1 1.1
Rozvoj informační společnosti 
ve veřejné správě 

326 302 93% 3% 302 100%
3%

2 2.1
Zavádění ICT v územní 
veřejné správě  

384 128 33% 3% 128 100%
3%

3

3.1
Služby v oblasti sociální
integrace

2 0 0% 0%
0 0%

3.2
Služby v oblasti veřejného 
zdraví

1 924 1 584 82% 21%
1 584

100%
21%

3.3
Služby v oblasti
zaměstnanosti  

0 0 0% 0%
0 0%

3.4
Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik  

475 124 26% 2%
124

100%
2%

4 4.1
Národní podpora rozvoje
cestovního ruchu

106 17 16% 1% 17 100%
1%

5

5.1
Národní podpora využití
potenciálu kulturního dědictví 

151 92 61% 1%
92

100%
1%

5.2
Zlepšení prostředí v 
problémových sídlištích

504 18 4% 0%
18

100%
0%

5.3
Modernizace a rozvoj systémů 
tvorby územních politik

264 216 82% 46%
216

100%
46%

6
6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 173 100 58% 12% 100 100% 12%

6.2
Ostatní náklady technické
pomoci IOP

54 38 71% 7% 38 0%
7%

Celkem 4 365 2 620 60% 6% 2 620 100% 6%

Tabulka 8 Krok 4 - certifikace (IOP)

* Jedná se o podíl prostředků předložených k certifikaci vůči množství proplacených prostředků příjemcům 

** Jedná se o podíl prostředků předložených k certifikaci vůči celkové alokaci na danou oblast intervence 

*** Jedná se o podíl certifikovaných prostředků vůči množství prostředků předložených k certifikaci 

**** Jedná se o podíl certifikovaných prostředků vůči celkové alokaci na danou oblast intervence 

3.2.5. Hlavní závěry 

Dostatečná absorpční kapacita 

Na základě analýzy dostupné dokumentace a rozhovorů s jednotlivými gestory oblastí intervence se ukazuje, že 
ve všech posuzovaných oblastech intervence je dostatečná absorpční kapacita v podobě zásobníku potenciálních 
projektových záměrů, které mohou využít potenciálně volné finanční prostředky. Tyto potenciální projektové 
záměry, které jsme od jednotlivých gestorů obdrželi, jsme následně podrobili posouzení, jehož výsledky 
uvádíme v kapitole 3.3 této zprávy.
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Zpoždění v realizaci projektů 

Jedním z hlavních problémů realizace oblastí intervence v gesci MV ČR jako zprostředkujícího subjektu jsou 
zpoždění v průběhu realizace projektů, což je dáno následujícími skutečnostmi: 

 nezkušenost příjemců podpory (zejména v oblastech intervence 1.1 a 3.4)
Jedná se o instituce státní správy, které na rozdíl od příjemců z řad měst a obcí nemají s čerpáním 
dotačních prostředků zkušenosti. Gestoři odpovědní za projekty mají ve většině případů odborné zkušenosti 
a znalosti v oblasti, které se projekt týká, ale mají omezené zkušenosti s podmínkami a pravidly operačních 
programů nebo financování ze státního rozpočtu. 
Doporučením může být jednak zvýšená aktivita zprostředkující v oblasti poradenství pro tyto příjemce a to 
včetně zajištění administrativních kapacit na postech projektových a finančních manažerů v rámci projektů. 
Jako se tomu děje již v případě oblasti intervence 1.1, kde gestor oblasti intervence vytváří „centrum 
sdílených služeb“, z něhož jsou do projektových týmů dodáváni administrativní pracovníci a projektoví 
manažeři. 

 interní procesy a předpisy u příjemců 
Interní procesy (zejména schvalovací procedury) v rámci institucí státní správy činí administraci projektů 
náročnější, než je tomu např. v případě obcí. Toto je také umocněno skutečností, že vedení dotčených 
institucí ne vždy považuje realizaci projektů ze strukturálních fondů za prioritní. Další problém můžou 
znamenat časté změny ve vedení organizačních složek státu, které jsou příjemci a tím také změny 
v prioritách těchto organizací. 
V této oblasti jsou již činěny kroky, které by mohly vést ke zlepšení situace – jednak bilaterální jednání mezi 
zprostředkujícím subjektem a vedením příjemce a dále semináře a workshopy pro příjemce. V případě, že 
tyto aktivity nepomohou ke zlepšení, bude vhodné zvážit možnost krácení dotací tak, aby nebylo ohroženo
pravidlo N+2/N+3 a tyto prostředky využít ve prospěch zásobníku projektových záměrů. 

 veřejné zakázky 
Zásadní problém způsobujícím zpoždění v realizaci projektů představuje proces zadávání veřejných 
zakázek. Ve většině případů se jedná o nadlimitní veřejné zakázky, jejichž proces je zdlouhavý a tato doba se 
často prodlužuje díky tomu, že neúspěšní uchazeči často podávají námitky proti výsledku. Což často vyústí 
až v podání opravných prostředků na ÚOHS, který využívá maximálních časových lhůt pro posouzení 
jednotlivých případů. V případě, že tato skutečnost nastane u tzv. střechového projektu, je tak ohrožena 
realizace projektů, které na tento střechový navazují. 

 Administrativní procedury
Jedním z problémů je také administrativní kapacita zprostředkujícího subjektu a z toho plynoucí 
nedodržování postupů a lhůt dle manuálu interních postupů. Jisté potíže může způsobovat také úroveň 
spolupráce mezi zprostředkujícím subjektem a finančním útvarem na MV. Nicméně dle vyjádření zástupce 
zprostředkujícího subjektu byla již v této oblasti učiněna opatření, která těmto problémům v budoucnu 
zamezí.
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3.3. Vyhodnocení potenciálních projektových záměrů 
V této části se zaměříme na posouzení projektových záměrů, které jsme v průběhu zpracování evaluace získali 
od gestorů jednotlivých oblastí intervence. Jednotlivé projektové záměry jsme posuzovali dle kritérií uvedených 
v následujícím obrázku.

Obrázek 4 Popis kritérií použitých pro posouzení projektových záměrů 

V následujícím textu tedy uvádíme stručný popis jednotlivých projektových záměrů včetně slovního komentáře 
k jejich hodnocení. Celkem se jedná o 7 projektů v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4. Uvedené projekty 
představují přibližně celkovou předpokládanou hodnotu investic 2,453 mld. Kč. 

Časové hledisko

Finanční hledisko

Splnění cílů OI

Krit0rium hodnotí, zda projekt vyhovuje z časového 
hlediska. Hodnotí se, v jakém stavu se projekt v současné 
době nachází. Prioritu mají projekty, které lze realizovat 
co nejdříve a dokončit do roku 2015, aby nebylo ohroženo 
pravidlo N+2/N+3. Kriterium zohledňuje skutečnost, zda 
je nutný souhlas Evropské komise k převodu finančních 
prostředků mezi prioritními osami.

Splnění cílů Smart 
Administration

Návaznost na další
projekty

Kritérium hodnotí, jaké jsou investiční náklady vůči 
alokaci dané výzvy, a zda je k dispozici dostatek
disponibilních zdrojů v rámci dotčených oblastí 
intervence. Dále jsou zohledněny náklady projektu v jeho 
provozní fázi.

Kritérium hodnotí, zda projekt splňuje cíle dané oblasti 
intervence obsažené v programovém a prováděcím 
dokumentu IOP.

Kritérium hodnotí, zda projekt naplňuje cíle a realizaci 
SA.

Kritérium hodnotí návaznost na další projekty v rámci.
Vyšší hodnotu mají projekty, které mají silnou vazbu na
další již realizované či plánované projekty a bez nichž by 
navazující projekty nebylo možné realizovat.
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Název projektu Oblast
intervence

Předpokládané náklady 
projektu (mil Kč) 

e-Sbírka 1.1 365

e-Legislativa 1.1 173

Optimalizace informačních systému Dopravně 
správních agend

1.1 235

Projekt CSIRT/CERT 1.1 80

Metropolitní sítě a Vnitřní integrace úřadů 2.1 400 

Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro 
záchranné a likvidační práce při živelných 
pohromách

3.4 300

Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu 
HZS ČR, jednotek požární ochrany a nácvik 
součinnosti složek IZS na zdolávání 
mimořádných událostí 

3.4 700

Lokalizační a záznamová zařízení, 

projekt Policie ČR 

3.4 200-

250 (338)

Tabulka 8 – Seznam projektů 

3.3.1. Projekty: e-Sbírka a e-Legislativa
Projekty e-Sbírka a e-Legislativa patří do oblasti intervence 1.1. Cílem projektů je usnadnit občanům přístup 
k pramenům platného práva, umožnit snazší orientaci v právním řádu České republiky a zkvalitnit a zefektivnit 
tvorbu práva v celém legislativním procesu.

Projekty e-Sbírka a e-Legislativa usnadní každodenní život prakticky všem skupinám obyvatel, jedná se o
občany, odborníci v oblasti práva, podnikatelé, územní samosprávné celky, orgány státní správy a orgány moci 
zákonodárné.

Náklady projektu e-Sbírka jsou předpokládány v hodnotě maximálně 365 mil Kč a e-Legislativa 173 mil Kč.  

Předložení projektové dokumentace ke schválení je plánováno na první polovinu roku 2011. 
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Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Vzhledem k faktu, že projekt patří do oblasti intervence 1.1, je nutný souhlas 
Evropské komise k převodu finančních prostředků z OI 3.4 do OI 1.1. Oba 
projekty mají připravenou technickou dokumentaci a nasmlouvány externí 
služby, díky kterým je možné cca po 1,5 měsíci od vyhlášení výzvy předložit 
kompletní projektovou žádost Předpokládá se zahájení zkušebního provozu 
v polovině roku 2013, plný provoz v roce 2014. 

Finanční hledisko V současné době nejsou v oblasti intervence 1.1 alokované finanční 
prostředky pro tento projekt. Bylo by nutné relokovat finanční prostředky 
po zrušeném projektu NCKP nebo z jiných zdrojů. 

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekt splňuje aktivity v oblasti intervence 1.1 a přímo přispívá ke splnění 
jejích cílů a indikátorů v oblasti modernizaci veřejné správy, on-line 
veřejných služeb, zjednodušení a zefektivnění komunikace a datové 
komunikace.

Splnění cílů smart 
administration

Projekt naplňuje cíle Smart Administration a e-Government. Projekt byl již 
na základě usnesení Vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 zařazen mezi 
strategické záměry v rámci strategie Smart Administration. 

Návaznost na další
projekty

Mezi projekty e-Sbírka a e-Legislativa existuje vzájemná provázanost a dále
lze identifikovat návaznost na projektu Registr práv a povinností.

3.3.2. Projekt: Optimalizace informačních systému Dopravně 
správních agend

Projekt se zaměřuje se na vývoj, optimalizaci a implementaci v následujících programech: 

 Vývoj Evropského registru dopravců (ERRU) na základě rozhodnutí komise ze dne 17. 12. 2009 

 Vývoj auditního informačního systému stanic technických kontrol (STK) a stanic měření emisí (SME) 

 Optimalizace (sjednocení) informačních systémů Centrálního registru řidičů (CRŘ) a Digitálního 
tachografu (DT)

 Zavedení jednotného řešení pro elektronizaci podání žádosti do CRŘ a DT na Obcích s rozšířenou 
působností (ORP) 

 Implementace spisové služby na podřízené organizace (OSS) Ministerstva dopravy (MD) 

Projekt představuje celkové investiční náklady v hodnotě 235 mil Kč. Investicí do systémů lze dosáhnout úspor 
a snížit výdaje na systémy v následujících letech po realizaci projektu v odhadu 58 mil Kč ročně. 

Přínosy projektu: 

 Zjednodušený výdej dat do EU systému EUCARIS

 Zvýšení kvality kontrol na STK a SME díky aktivnímu auditu těchto stanic  

 Zvýšení bezpečnosti přístupu do jednotlivých IS díky jeho modernizace (využití přístupu pomocí 
elektronických karet a certifikátů)   
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 Snížení technického zatížení pro ORP díky optimalizaci HW parku (1PC pro všechny zde nasazené
systémy)

 Snížení administrativní zátěže kladené na občana při vyřizování žádostí pro CRŘ a DT na ORP díky 
elektronizaci těchto podání  

Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Projekt svým zaměřením do oblasti intervence 1.1. Jeho realizace by si 
vyžádala přesun finančních prostředků mezi prioritními osami, z oblasti 
intervence 3.4 do 1.1 a dále obsahovou změnu programových dokumentů 
(změna indikátorů apod.). 

Finanční hledisko V současné době nejsou v oblasti intervence 1.1 alokované finanční 
prostředky pro tento projekt. Bylo by nutné relokovat finanční prostředky 
po zrušeném projektu NCKP.

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekt splňuje aktivity v oblasti intervence 1.1 a přímo přispívá ke splnění 
jejích cílů a indikátorů v oblasti modernizaci veřejné správy, on-line 
veřejných služeb, zjednodušení a zefektivnění komunikace a datové 
komunikace.

Splnění cílů smart 
administration

Projekt naplňuje cíle Smart Administration v oblasti efektivity veřejné 
správy, vytváření komunikační infrastruktury, zvýšením elektronizace ve 
veřejné správě.  

Návaznost na další
projekty

Projekt představuje 5 programů, které na sebe navazují. 

3.3.3. Projekt CSIRT/CERT
Cílem projektu je vybudování vládního pracoviště CSIRT/CERT (Computer security incident response 
team/Computer emergency response team), jež by bylo základním a zároveň vrcholovým článkem sítě pracovišť 
podobného typu v institucích veřejné správy, komerční a akademické sféry. Motivací projektu jsou stále častěji 
napadány informační systémy a to nejen ve vazbě na státní infrastrukturu. Ochromení počítačových sítí, únik 
údajů a dat nebo počítačové útoky mohou také oslabit důvěru v koncept e-Government a SA. 

Realizací projektu by bylo možné detekovat incidenty, resp. příjem posouzení, řešení a informování o 
bezpečnostních incidentech v počítačových sítích. Vládou podpořený projekt bude primárně určen 
k bezpečnosti vládních sítí a kritické komunikační a informační struktury. Pracoviště CSIRT/CERT by mělo 
v budoucnu sloužit ke koordinaci a metodickému vedení dalších dílčích center. 

Mezi výstupy projektu patří  

 Splnění závazků ČR ve vztahu k NATO, EU 

 Zajištění bezpečnosti provozovaných informačních a komunikačních systémů veřejné správy a kritické 
infrastruktury

 Centralizace řízení reakcí na bezpečnostní incidenty, jejich vyhodnocování a analýza příčin a tím snížení 
pravděpodobnosti jejich opakovaného výskytu přijmutím odpovídajících opatření. 
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 Zabezpečení centrální podpory pro správce a bezpečnostní manažery jednotlivých provozovaných 
informačních a komunikačních systémů, jejich metodického vedení, poskytování poradenské činnosti 

 Zajištění přístupu k nejnovějším informacím a trendům v oblasti bezpečnosti informačních a 
komunikačních technologií. 

 Zvýšení bezpečnostního povědomí  

 Zvýšení prestiže veřejné správy 

Harmonogram přípravy a realizace projektu závisí na několika faktorech, jako je volba vhodné budovy, kde 
bude CSIRT/CERT zařízení umístěno, rozsah zařízení. Dle dostupných informací nebylo dosud rozhodnuto, kde 
bude zařízení umístěno a není dosud zpracována potřebná dokumentace pro předložení žádosti o dotaci. 
Z tohoto důvodu je obtížné definovat v současné době časový harmonogram projektu. 

Na základě rozhovoru s žadatelem se jedná se o projekt, jehož předmětem jsou dle § 18 odst. 1 zákona 137/2006 
sb. o veřejných zakázkách utajované informace. Z tohoto důvodu není žadatel povinen vyhlásit výběrové řízení, 
a tím i může zkrátit přípravnou fázi projektu. 

Investiční náklady projektu byly odhadnuty v celkové výši 80 mil Kč. Výslednou výši investice může ovlivnit 
výběr vhodné budovy, ve které by bylo pracoviště umístěno a rozsah technologie. Odhaduje se, že roční provozní 
náklady budou 20 mil Kč a roční mzdové náklady 25 mil Kč. 

Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Vzhledem k faktu, že projekt patří do oblasti intervence 1.1, je nutný souhlas 
Evropské komise k převodu případných finančních prostředků z OI 3.4 do 
OI 1.1 (po zrušeném projektu NCKP). Předpokládá se zahájení zkušebního 
provozu projektu do konce roku 2011 s tím, že projekt je možné realizovat
v období 3 měsíců. Nicméně z rozhovorů s gestory projektu vyplynulo, že 
v současné době nejsou připraveny téměř žádné podklady pro zpracování 
projektu (analýzy, studie proveditelnosti apod.). To znamená, že je nutné
brát v úvahu také dobu nutnou na přípravu těchto dokumentů.

Finanční hledisko V současné době nejsou v oblasti intervence 1.1 alokované dostatečné 
finanční prostředky pro realizaci tohoto projektu. Bylo by nutné realokovat 
finanční prostředky z jiných oblastí intervence/prioritních os. Nicméně 
vzhledem k nutnosti realizovat projekt do konce roku 2011 a s ohledem na
administrativní náročnost provedení realokací se toto nejeví jako reálné. 

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekt splňuje aktivity v oblasti intervence 1.1 a přímo přispívá ke splnění 
cílů a indikátorů v oblasti budování informační a komunikačních sítí, 
datových služeb, modernizací ústřední státní správy. 

Splnění cílů smart 
administration

Projekt naplňuje cíle Smart Administration a e-Government. Projekt byl již 
na základě usnesení Vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 zařazen mezi 
strategické záměry v rámci strategie Smart Administration  

Návaznost na další
projekty

Na projekt mohou v budoucnu navazovat obdobná pracoviště. 



Evaluace dopadů změn IOP – závěrečný výstup 

PwC Strana 24 ze 51

3. Zjištění a doporučení 
(pokračování) 

3.3.4. Projekty: Metropolitní sítě a Vnitřní integrace úřadů 
Projekty patří do oblasti intervence 2.1 a představují zefektivnění veřejné a místní správy měst prostřednictvím 
ICT technologií. Jedná se o vybudování metropolitních sítí „Metropolitan Area Network“ MAN, které umožní
propojení jednotlivých odborů městských úřadů, bezpečnostních složek města a dalších městských zařízení. ICT 
systém umožní sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a řešení bezpečnosti a krizových situací. 
Nedílnou součástí ICT systému bude umožnění občanovi on-line přístup ke službám veřejné správy, k sociálním 
službám a službám v oblasti volnočasových aktivit. Zároveň je nutné říci, že vybudování metropolitních sítí je 
nutným předpokladem pro připojení správních úřadů ke KIVS. 

Projekty typu „Vnitřní integrace“ vytvoří v úřadu prostředí pro správu organizační struktury, rolí, identit 
zaměstnanců a partnerů města ze strany veřejnosti, uživatelských přístupů k jednotlivým agendám a aplikacím 
a jejich efektivnímu provozování. Je nezbytnou podmínkou připojení měst a obcí na centrální registry a další 
rozvoj elektronizace veřejné správy. 

Projekty Metropolitních sítí a Vnitřní integrace úřadu na sebe vzájemně nenavazují. Projekty Metropolitních sítí 
lze realizovat podle místních podmínek ve finančním rozsahu cca 1 - 80 mil. Kč včetně DPH. Projekty vnitřní 
integraci integrace úřadu mají rozsah 1,5 mil. Kč, včetně DPH.  

Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Vzhledem k faktu, že projekty typu „metropolitní sítě“ a „vnitřní integrace 
úřadů“ patří do oblasti intervence 2.1, je nutný souhlas Evropské komise 
k převodu případných finančních prostředků z OI 3.4 do OI 2.1 (po 
zrušeném projektu NCKP).

Předpokládá se, že přípravu projektu a realizaci je třeba přibližně 1 rok.

Finanční hledisko V současné době nejsou v oblasti intervence 2.1 alokované finanční 
prostředky v dostatečné výši pro realizaci těchto typů projektů. Bylo by 
nutné relokovat finanční prostředky po zrušeném projektu NCKP nebo 
z jiných zdrojů. 

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekty přímo splňují náplň a cíle oblasti intervence 2.1, tedy rychlejšího a 
spolehlivějšího poskytování veřejných služeb veřejnosti, rychle a jednoduše 
komunikovat s úřady územní samosprávy 

Splnění cílů smart 
administration

Projekty zavádění ICT do veřejné správy naplňuje cíle Smart Administration 
v oblasti efektivity a zlepšování veřejné správy a jednotné komunikační 
infrastruktury.

Návaznost na další
projekty

Systémy ICT realizované v oblasti intervence 2.1 navazují na systémy a
projekty realizované v prioritní ose 1, oblasti intervence 1.1.
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3.3.5. Projekt: Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné 
a likvidační práce při živelných pohromách 

Cílem souboru projektů je pořízení speciálních mobilních záchranných souprav, které budou umístěny ve 13 
krajích ČR a dále pořízení mobilní záchranné soupravy se speciální těžkou technikou, která bude umístěna u 
Záchranného útvaru HZS ČR. Technika bude sloužit zejména při živelných pohromách tak, aby byla zajištěna 
mobilita a akceschopnost HZS ČR. Tím budou vytvořeny hmotné podmínky pro zvýšení kvality veřejné služby, 
která je poskytována občanům ČR na úseku prevence a řešení rizik a k zlepšení připravenosti HZS ČR v rámci 
integrovaného záchranného systému IZS na různé události, zejména živelné pohromy.  

Složení speciálních mobilních záchranných souprav se bude lišit dle potřeb jednotlivých HZS krajů tak, aby byla 
dosažena mobilita a akceschopnost na celém území ČR. Technické prostředky je možné použit pro široké využití 
v IZS v ČR a také při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i v rámci EU. Dále bude pořízena 
technika pro Záchranný útvar HZS ČR, která bude sloužit zejména k likvidačním pracím. 

Celkové náklady jsou plánovány ve výši 300 mil. Kč, z čehož 100 mil. Kč je plánováno na pořízení techniky pro 
HZS ČR při řešení mimořádných událostí nadregionálního charakteru a přibližně 200 mil. Kč je plánováno na 
pořízení techniky směřující do jednotlivých krajů na řešení mimořádných událostí lokálního významu.  

Předpokládané náklady mobilní záchranné soupravy ZÚ HZS ČR na období 5 let provozu (fáze udržitelnosti) 
jsou stanoveny 2, 096 mil Kč, tj. 0,419 mil. Kč ročně. Provozní náklady na mobilní záchranné soupravy HZS ČR 
jsou předpokládány ve výši 0,666mil Kč ročně. Celkové provozní náklady jsou tedy 1,085 mil Kč ročně. Provoz 
techniky pořízené souborem projektů bude zabezpečován z ostatních provozních prostředků HZS krajů, resp. 
ZÚ HZS ČR. 

Pořízením nové a moderní techniky se primárně předpokládá zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity HZS 
ČR při záchranných a likvidačních pracích a také úspora spotřeby pohonných hmot a také provozních nákladů 
stávající zastaralé techniky.

Pořízení speciální techniky patří dle Prováděcího dokumentu do podporované aktivity d, tj. pořízení techniky 
v rámci IZS vybavené novými technologiemi, aby byla zajištěna komunikace s operačními středisky, centrálními 
databázemi a mezi sebou navzájem. Úprava indikátorů je popsána v kapitolách 4.2., 4.3. a 4.4. této zprávy. 

Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Projekt jev tuto chvíli ve vysokém stádiu rozpracovanosti a předpokládá se 
podání žádosti o dotaci v roce 2011. Žádost o dotaci je možné podat 1-2
měsíce. Předpokládá se realizace v roce 2011 v závislosti na datu vyhlášení 
příslušné výzvy k podání žádostí o dotaci s tím, že projekt na nákup 
speciální techniky nadregionálního charakteru bude realizován na začátku 
roku 2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt v oblasti intervence 3.4,
nebylo by nutné provádět žádné přesuny finančních alokací. 

Finanční hledisko Celkové investiční náklady projektu jsou 300 mil. Kč a vzhledem k současné 
situaci oblasti intervence 3.4 by bylo možné tento projekt financovat
z prostředků uvolněných po zrušení projektu NCKP. 

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekt přímo naplňuje cíle aktivity d v rámci oblasti intervence 3.4. Vychází 
z potřeb koordinace složek IZS a směřuje do posílení modernizace 
infrastruktury pro řešení mimořádných událostí a vzdělávací infrastruktury 
IZS.
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3.3.6. Project: Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu HZS 
ČR, jednotek požární ochrany a nácvik součinnosti složek IZS na 
zdolávání mimořádných událostí 

Cílem souboru projektů je pořízení odpovídající infrastruktury pro dosažení potřebné úrovně odborné přípravy 
v řešení mimořádných událostí, zefektivnění řízení a koordinace složek IZS na místě zásahu, zdokonalení 
koordinace složek v oblasti taktického řízení a zdokonalení vlastní taktické činnosti základních složek IZS.  

Pracoviště určená pro výcvik u HZS ČR budou vybavena infrastrukturou, technikou, primárně určenou pro 
výcvik a nácvik součinnosti složek IZS. Jedná se mimo jiné o pořízení mobilní techniky pro vybavení ZÚ HZS 
ČR, třinácti HZS krajů, která bude určena pro hašení požárů, záchranné práce a pro plnění úkolů v ochraně 
obyvatelstva. Současně bude díky pořízení nové techniky u HZS ČR pro potřeby vybraných jednotek sborů 
dobrovolných hasičů SDH obcí uvolněna stávající starší technika z majetku HZS krajů.  

Klíčové aktivity projektu: 

  analýza vzdělávacích (výcvikových) potřeb u HZS ČR, 

 analýza zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava, 

  příprava a podání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu, 

 technická specifikace pořizované techniky, 

 příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele techniky a simulačního programu pro výcvik, 
realizace veřejných zakázek, 

 nákup techniky a simulačního programu, uvedení do výcvikového procesu u HZS krajů v rámci 
pravidelné odborné přípravy obsluh této techniky, 

 převod starší techniky HZS krajů na jednotky SDH vybraných obcí, 

Kritérium Hodnocení

Splnění cílů smart 
administration

Projekt nespadá přímo do oblasti realizace strategie Smart Administration. 
Projekt nepředstavuje pouze zvýšení integrace a komunikace mezi 
jednotlivými operačními středisky, centrálními databázemi, ale představuje 
rovněž (zejména) zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity HZS ČR při 
záchranných a likvidačních pracích zejména při povodních (zkvalitnění 
veřejné služby poskytované občanům).  

Návaznost na další
projekty

Tento projekt navazuje projekt „Jednotná úroveň informačních systémů 
operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání 
základních složek IZS“. Projektem Jednotná úroveň bude provedena mj. 
modernizace informačních systémů operačního řízení, které mj. provádí 
nasazení sil a prostředků a jejich vyslání na místo mimořádné  události. 
Projekt Zvýšení akceschopnosti následně umožní nasadit a vyslat na místo 
mimořádné události kvalitnější speciální techniku než dosud. 
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 odborná příprava příslušníků HZS ČR, členů jednotek SDH vybraných obcí a jednotky SDH podniku 
Správy NP a CHKO Šumava zaměřená na odbornou způsobilost v ovládání techniky a její využití při 
zásazích na mimořádné události, která bude realizována s využitím pořízené výcvikové infrastruktury, 

 příprava vedoucích nebo velitelů složek IZS, realizace cvičení IZS zaměřených na nácvik součinnosti 
složek IZS s využitím pořízené výcvikové infrastruktury, 

 zajištění aktivit spojených s režimem spolufinancování ze strukturálních fondů EU (monitorovací 
zprávy, žádosti o platbu, aktivity povinné publicity apod.).

Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 700 mil. Kč kapitálových výdajů, které budou čerpány IOP 
(595 mil. Kč), z rozpočtu HZS ČR (101,985 mil. Kč) a rozpočtu Správy NP a CHKO Šumava (3,015 mil. Kč). 
Provozní výdaje bez výdajů na pohonné hmoty HZS krajů na provoz a údržbu uvedené techniky představují cca 
8,2 mil Kč ročně, provozní výdaje na odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí budou ve výši 5 mil. Kč ročně. 

Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Projekt jev tuto chvíli ve vysokém stádiu rozpracovanosti a předpokládá se 
podání žádosti o dotaci v roce 2011 (příprava žádosti únor-duben 2011). 
Realizace projektu se předpokládá v roce 2012. Provozní fáze projektu se 
očekává od května 2013. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt v oblasti 
intervence 3.4, nebylo by nutné provádět žádné přesuny finančních alokací. 
Zároveň vzhledem k plánu ukončení realizační (investiční fáze projektu) do 
dubna 2013 nebude ohroženo čerpání prostředků v rámci IOP.

Finanční hledisko Celkové investiční náklady projektu jsou 700 mil. Kč a vzhledem k současné 
situaci oblasti intervence 3.4 by bylo možné tento projekt financovat
z prostředků uvolněných po zrušení projektu NCKP. 

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekt přímo naplňuje cíle aktivity c a d v rámci oblasti intervence 3.4. 
Prostřednictvím investice do techniky bude zlepšena připravenost a 
odborná vzdělanost složek IZS na řešení mimořádných událostí. Projekt 
zahrnuje vybavení technikou IZS , aby byla zaručena jeho akceschopnost. 

Splnění cílů smart 
administration

Projekt nespadá přímo do oblasti realizace strategie Smart Administration. 
Projekt nepředstavuje pouze zvýšení integrace a komunikace mezi 
jednotlivými operačními středisky, centrálními databázemi, ale představuje 
rovněž (zejména) pořízení odpovídající infrastruktury pro dosažení 
potřebné úrovně odborné přípravy v řešení mimořádných událostí, 
zefektivnění řízení a koordinace složek IZS na místě zásahu, zdokonalení 
koordinace složek v oblasti taktického řízení a zdokonalení vlastní taktické 
činnosti základní složky IZS, jakým je HZS ČR a jednotky požární ochrany.  

Návaznost na další
projekty

Tento projekt navazuje na další dva projekty v oblasti 3.4 „Jednotná úroveň 
informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro 
příjem tísňového volání základních složek IZS“ a také výše uvedený projekt 
„Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při 
živelných pohromách“ a „Bezpečná Šumava“. 
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3.3.7. Projekt: Lokalizační a záznamová zařízení, Policie ČR 
Projekt Lokalizační a záznamová zařízení patří do oblasti intervence 3.4 a bude realizován ve 13 krajích vyjma 
hl. města Prahy. Cílem projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a 
technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v 
rámci Integrovaného záchranného systému IZS.

Projektem budou pořízena lokalizační a záznamová zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k 
mimořádným událostem) umožňující jejich rychlou lokalizaci, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu 
na daném území.

Celková výše nákladů projektu je 338 mil Kč, nicméně je možné snížení na 200-250 mil Kč. Projekt plně 
navazuje na Koncepci ochrany obyvatelstva s výhledem do roku 2015 (usnesení vlády č.417/2002).  

Provoz a údržba lokalizačních a záznamových zařízení bude financován z rozpočtu jednotlivých krajských 
ředitelství PČR.  Odhad provozních nákladů na opravu zařízení je od 4 roku 0-5 mil. Kč ročně s tím, že provozní 
stálé náklady se provozem zařízení nezvyšují. Náklady na opravy v období prvních třech let bude hradit 
dodavatelská firma.

Kritérium Hodnocení

Časové hledisko Projekt patří do oblasti intervence 3.4. Projekt je připraven k realizaci. 
Realizace projektu se předpokládá maximálně 2 roky. 

Finanční hledisko Celkové investiční náklady jsou 338 mil Kč, nicméně je možné snížení na 
200-250 mil Kč. Projekt by bylo možné financovat z prostředků uvolněných 
po zrušení projektu NCKP.

Splnění cílů oblasti 
intervence

Projekt přímo naplňuje cíle aktivity d v rámci oblasti intervence 3.4, tj. 
pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS 

Splnění cílů smart 
administration

Projekt dle dostupných informací přímo nespadá do oblasti realizace 
strategie Smart Administration, nicméně podporuje komunikační a 
informační technologie. 

Návaznost na další
projekty

Projekt bude mít vazbu na připravované projekty „Integrace operačních 
středisek“ (IOS), „Kontaktní a koordinační centra“ (KKC) a „Mobilní 
kontaktní a koordinační centra“ (MKKC). 
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finančních prostředků 

4.1. Základní východiska pro návrhy přesunů  
V této části formulujeme základní východiska pro návrhy variant přesunů finančních prostředků mezi 
zkoumanými oblastmi intervence na základě skutečností, které jsme zjistili na základě našich analytických 
činností. V následujících třech kapitolách uvádíme tři potenciální varianty pro případné realokace. Je zřejmé, že 
těchto variant by mohlo být více (např. přesuny mezi oblastmi intervence v rámci prioritní osy 3 apod.). 
Nicméně naše práce se zaměřovala výhradně na posouzení možností těch oblastí intervence, které jsou v gesci 
MV ČR jako zprostředkujícího subjektu. 

Dostatečná absorpční kapacita 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, ve všech posuzovaných oblastech intervence lze identifikovat 
dostatečnou absorpční kapacitu a potenciální projektové záměry, které mohou absorbovat uvolněné prostředky 
ze zrušeného projektu NCKP. Toto platí také pro oblast intervence, v jejímž rámci měl být projekt NCKP 
financován. V této oblasti intervence byly identifikovány tři projektové záměry, které svými rozpočty pokrývají 
hodnotu uvolněných prostředků. 

Časová náročnost přesunů finančních alokací mezi prioritními osami 

Pokud by byly navrhovány realokace finančních prostředků mezi prioritními osami, je nutné počítat s dlouhým 
procesem schvalování těchto změn. Tyto změny musí kromě monitorovacího výboru programu schválit také 
Evropská komise a dle našich znalostí může tento proces trvat déle než půl roku. Tato skutečnost by pak mohla 
vést k nedodržení pravidla N+2. Vzhledem k fázi, v jaké se v tuto chvíli nachází programovací období, by proto
měly být preferovány ty varianty, které si vyžádají co nejmenší zásahy do programových dokumentů a jejichž 
administrace bude časově co nejméně náročná. 

Připravenost projektových záměrů v rámci oblasti intervence 3.4 

Předchozí bod také podporuje skutečnost, že potenciální projektové záměry, které jsme v rámci oblasti 
intervence posuzovali, jsou víceméně připraveny k realizaci. Respektive je možné předložit žádost o dotaci ještě 
v tomto roce a zahájit jejich realizaci.

4.2. Varianta 1
V případě varianty 1 se předpokládá, že všechny finanční prostředky, které jsou k dispozici po zrušení projektu 
NCKP, zůstanou v oblasti intervence 3.4 a v jejím rámci bude umožněno realizovat tři náhradní projekty, jejichž 
popis a zhodnocení je uvedeno v kapitolách 3.3.5, 3.3.6 a 3.3.7 této zprávy.

4.2.1. Dopad na cíle oblasti intervence 3.4
Cíl (dle Prováděcího dokumentu) Vyhodnocení dopadu navržené změny na realizaci 

cíle

Globální cíl

Rozvoj infrastruktury pro zvýšení
bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik. 

Realizace tří náhradních projektů přispěje ke splnění 
globálního cíle oblasti intervence 3.4. Ve všech třech 
případech dojde k modernizaci vybavení používaného 
složkami IZS a to jak při zásazích v rámci mimořádných 
událostí tak v případě realizace vzdělávacích aktivit složek 
IZS. Realizované projekty napomůžou zefektivnění reakce 
složek IZS na krizové situace a tím ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel, prevenci a řešení rizik. 
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4. Návrhy variant přesunů 
finančních prostředků 
(pokračování) 

Cíl (dle Prováděcího dokumentu) Vyhodnocení dopadu navržené změny na realizaci 
cíle

Specifický cíl 1

Zdokonalit infrastrukturu systému prevence,
monitoringu a řešení rizik a mimořádných 
událostí včetně systému logistiky 
a komunikace základních složek IZS
(navzájem a s občany), zvýšení jejich 
kompatibility se záchrannými a
bezpečnostními strukturami EU 

Realizace tří náhradních projektů umožní splnění tohoto 
specifického cíle. Vysvětlení viz globální cíl. 

Specifický cíl 2

Vybudovat Národní centrum pro krizovou
připravenost a výcvik složek IZS 

Tento cíl nebude naplněn vzhledem ke skutečnosti, že 
realizace projektu NCKP byla zrušena.

Specifický cíl 3

Zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb 
poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti 
občanů 

Realizace tří náhradních projektů umožní splnění tohoto 
specifického cíle. Vysvětlení viz globální cíl. 

4.2.2. Dopady na plánované indikátory
Typ

indikátoru
Název indikátoru Jednotka Plánovaná

hodnota (dle
programového

dokumentu)

Předpokládaná 
budoucí
hodnota

indikátoru

Výstupu Počet operačních středisek IZS v 
jednotlivých krajích s provedenou
integrací ICT (3.4 a)

Počet 14 14 

Výstupu Počet nově vybudovaných 
logistických základen (3.4 b)

Počet 1 1* 

Výstupu Počet nově vybudovaných 
výcvikových a vzdělávacích center 
pro nový systém výcviku a výuky
IZS (3.4. c)

Počet 1 13** 

Výstupu Počet modernizovaných nebo 
vybudovaných kontaktních
pracovišť typu Front office 
napojených do sítě IZS (3.4 e) 

Počet 369 666* 

Výstupu Počet technologických zařízení k 
eliminaci hrozeb či následků 
bezpečnostních rizik (3.4d) 

Počet 2000 1949** 

Výsledku Počet podpořených složek IZS (3.4) Počet 3 3* 
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4. Návrhy variant přesunů 
finančních prostředků 
(pokračování) 

Typ
indikátoru

Název indikátoru Jednotka Plánovaná
hodnota (dle

programového
dokumentu)

Předpokládaná 
budoucí
hodnota

indikátoru

Výsledku Počet proškolených osob v novém 
systému výuky za rok

Počet 2000 5250 (včetně 
SDH)**

Výsledku Snížení průměrné doby reakce na 
hrozící či nastalé bezpečnostní 
riziko (3.4d)

% 75 75*

Výsledku Vytvoření nových kapacit pro 
efektivní zajištění poskytování 
humanitární pomoci ČR i jiným 
zemím (3.4b)

m2 2500 2500*

* Budoucí hodnota indikátoru byla určena na základě dat z IS MONIT 7+ a zobrazuje hodnoty, které jsou 
plánovány v již schválených a realizovaných projektech.

** Budoucí hodnota indikátoru byla stanovena na základě informací poskytnutých gestory projektových záměrů 
a dokumentace k těmto záměrům. 

4.2.3. Vyhodnocení varianty

Absorpční kapacita 

Z hlediska absorpční kapacity lze říci, že v rámci oblasti intervence existují takové projektové záměry, které jsou 
schopny absorbovat prostředky uvolněné zrušením projektu NCKP. Nicméně je zřejmé, že tyto záměry bude 
možné realizovat pouze za předpokladu, že budou provedeny změny cílů a indikátorů v programových 
dokumenty a že tyto změny budou schváleny relevantními subjekty zapojenými do implementace IOP (ŘO, MV, 
EK).

Zároveň lze říci, že projektové záměry jsou v takové fázi připravenosti, že umožňují kompletní přípravu 
podkladů pro předložení žádostí o dotaci v časovém horizontu 2 měsíců. Zároveň ve všech případech je možné 
ukončit realizaci projektů ještě v tomto programovém období tak, aby nedošlo k ohrožení pravidla N+2.  

Je zřejmé, že realizace všech tří projektových záměrů bude z velké části záviset na dodávkách techniky 
vysoutěžené na základě veřejných zakázek, což může způsobit zpoždění v realizaci projektů. A to zejména 
v případě, že neúspěšní uchazeči budou v hojné míře využívat svého práva uplatňovat námitky proti rozhodnutí 
zadavatele a další opravné prostředky.  

Naproti tomu v žádném z projektů nejsou plánovány stavební práce, a proto není potřeba připravovat 
dokumentaci např. k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení, což může realizaci projektů zjednodušit.
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4. Návrhy variant přesunů 
finančních prostředků 
(pokračování) 

Časová náročnost provedení přesunu finančních prostředků 

Ačkoli se nejedná o realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami, které by samy o sobě nemusely být 
schváleny Evropskou komisí. Dojde v oblasti intervence 3.4 k změně v cílech a indikátorech, které lze považovat 
za zásadní, a proto budou podléhat schválení EK (a před tím samozřejmě schválení Monitorovacího výboru 
programu). V této oblasti lze doporučit co nejdříve zahájit vyjednávání s EK tak, aby schvalovací proces trval co 
nejkratší dobu a bylo možné co nejdříve připravit příslušné výzvy k předkládání žádostí o dotace. 

Rozsah dopadu změn na programové dokumenty 

S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést změny v programovém i prováděcím dokumentu IOP a 
to zejména s ohledem na stanovené cíle a indikátory oblasti intervence 3.4 a dále také kapitoly týkající se
finančního plánu IOP. Navrhované změny textů těchto dokumentů uvádíme v následující kapitole. 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

4.2.4. Změny v programových dokumentech 
Dokument (kapitola/strana) Stávající znění Návrh nového znění 

Programový dokument (s. 135 –
Podporované aktivity oblasti
intervence 3.4)

c) Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní
výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a 
výcvik složek IZS – velký projekt):

Cílem velkého projektu je zlepšení připravenosti a odborné vzdělanosti 
složek IZS na řešení mimořádných událostí. Cílem velkého projektu 
bude centralizovat infrastrukturu pro:

 praktický výcvik součinnosti všech složek IZS ČR 

 řešení mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy či 
technologické havárie vyžaduje včasný, pohotový a efektivní 
zásah složek IZS. V rámci projektu bude vytvořena 
prostorová i hmotná základna pro nácvik připravenosti a 
koordinaci všech složek IZS ČR v podmínkách blížících se 
reálným krizovým situacím (součástí areálu bude polygon o 
rozloze 19 ha, polygon, simulátory, trenažéry)

 vybudováním jednotného celostátního systému
součinnostního výcviku složek IZS ČR se bude průběžně 
zvyšovat kvalifikace a kompetence složek IZS a členů 
krizových štábů z krajů, státních orgánů a obcí 

c) Pořízení odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik 
IZS (vytvoření a vybavení sítě výcvikových pracovišť pro odbornou 
přípravu příslušníků HZS ČR, velitelů a strojníků jednotek SDH obcí a 
nácvik součinnosti složek IZS): 

 pořízení infrastruktury pro síť výcvikových pracovišť pro 
odbornou přípravu příslušníků HZS ČR a nácvik součinnosti 
složek IZS;

 doplnění systému pravidelného vzdělávání o vzdělávání 
příslušníků HZS ČR, velitelů a vedoucích složek IZS pro 
společný zásah; 

 vytvoření podmínek pro zkvalitnění praktického výcviku, 
který bude probíhat v podmínkách blížících se reálným
mimořádným událostem s využitím moderní techniky, 
nabízející široké spektrum použití pro nejrůznější zásahovou 
činnost a umožní účinnou synergii všech složek IZS při 
reálném zásahu.

Programový dokument (s. 138 –
indikátory oblasti intervence 3.4)

 Změna hodnot indikátorů viz kapitola 4.2.2. této zprávy 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

Dokument (kapitola/strana) Stávající znění Návrh nového znění 

Prováděcí dokument (s. 127 a 128 – 
podporované aktivity oblasti
intervence 3.4)

c) Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS

(vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek 

integrovaného záchranného systému - velký projekt)

Cílem velkého projektu je prostřednictvím investic do infrastruktury dosáhnout 

zlepšení připravenosti a odborné vzdělanosti složek IZS, státních institucí, 

krizových štábů, představitelů krajů, měst a obcí na řešení mimořádných 

událostí, tj. centralizovat infrastrukturu pro:

1) Praktický výcvik součinnosti všech složek IZS ČR 

Řešení mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy či technologické 

havárie vyžaduje včasný, pohotový a efektivní zásah složek IZS. V rámci 

projektu bude vytvořena prostorová i hmotná základna pro nácvik 

připravenosti a koordinaci všech složek IZS v podmínkách blížících se reálným 

krizovým situacím (součástí areálu bude výcvikový polygon).  

Vybudováním prostor pro nácvik součinnosti složek IZS budou vytvořeny 

podmínky pro průběžné zvyšování kvalifikace a kompetence složek IZS a členů 

krizových štábů z krajů, státních orgánů a obcí.  

2) Systém vzdělávání příslušníků a zaměstnanců MV-GŘ HZS ČR  

Projekt vychází z déle zvažovaného konceptu restrukturalizace systému

vzdělávání příslušníků a zaměstnanců MV-GŘ HZS ČR. Prostorová centralizace 

rozhodujících oblastí vzdělávání vytvoří podmínky pro zkvalitnění teoretické 

výuky a praktického výcviku, který bude probíhat v podmínkách blížících se

reálným krizovým situacím a umožní účinnou synergii všech složek IZS při 

reálném zásahu. Dosavadní decentralizovaný systém neumožňuje plné využití 

specializovaných kapacit laboratoří a výcvikových prostorů (polygon, 

simulátory, trenažéry, atd.) pro potřeby vzdělávání a  

c) Pořízení odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik 
IZS (vytvoření a vybavení sítě výcvikových pracovišť pro odbornou 
přípravu příslušníků HZS ČR, velitelů a strojníků jednotek SDH 
podniků a obcí a nácvik součinnosti složek IZS) tj. vytvoření hmotných 
podmínek pro zkvalitnění těchto oblastí: 

1) Praktický výcvik součinnosti všech složek IZS ČR 

Řešení mimořádných událostí jako jsou živelní pohromy či 
technologické havárie vyžaduje včasný, pohotový a efektivní zásah 
složek IZS. Pořízením techniky bude vytvořena a vybavena síť 
výcvikových pracovišť pro odbornou přípravu příslušníků HZS ČR, 
velitelů a strojníků SDH obcí a nácvik součinnosti složek IZS. 

2) Systém vzdělávání příslušníků a zaměstnanců MV-GŘ HZS ČR  

Systém pravidelného vzdělávání vychází z déle zvažovaného konceptu 
restrukturalizace systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, 
velitelů nebo vedoucích složek IZS pro společný zásah. Decentralizace 
rozhodujících oblastí vzdělávání a jejich přiblížení jednotkám PO 
vytvoří podmínky pro zkvalitnění praktického výcviku, který bude 
probíhat v podmínkách blížících se reálným mimořádným událostem s 
využitím moderní techniky, nabízející široké spektrum použití pro
nejrůznější zásahovou činnost a umožní účinnou synergii všech složek 
IZS při reálném zásahu. 

Prostřednictvím uvedených investic do infrastruktury budou 
vytvořeny podmínky pro dosažení potřebné úrovně odborné přípravy v 
řešení mimořádných událostí, zefektivnění řízení a koordinace složek 
IZS na místě zásahu, zdokonalení koordinace složek v oblasti 
taktického řízení a zdokonalení vlastní taktické činnosti základních 
složek IZS.
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praktického výcviku.

3) Bezpečnostní výzkum  

Do areálu se přestěhuje Institut ochrany obyvatelstva tj. výzkumné a vzdělávací 

zařízení MV – GŘ HZS ČR. Tak dojde k užšímu propojení mezi vzděláváním a 

výcvikem záchranářů, realizací vědeckých a výzkumných programů a jejich 

ověřováním v záchranářské praxi.  

Prostřednictvím uvedených investic do infrastruktury budou vytvořeny 
podmínky pro zlepšení připravenosti a odborné vzdělanosti složek IZS, státních 
institucí, krizových štábů, představitelů krajů, měst a obcí pro řešení 
mimořádných událostí.

4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování  

Dokument (kapitola/strana) Stávající znění Návrh nového znění 

Prováděcí dokument (s. 129 a 130 – 
indikátory výstupu a výsledku oblasti
intervence 3.4)

 Změna hodnot indikátorů viz kapitola 4.2.2. této zprávy 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

4.3. Varianta 2
V případě varianty 2 navrhujeme ponechat v oblasti intervence 3.4 1 mld. Kč a realizovat projekty připravené GŘ HZS a 200 mil. Kč, které představují rozpočet projektu 
Policie ČR (Lokalizační a záznamová zařízení) přesunout do oblasti intervence 2.1 a realizovat projekty typu „metropolitní sítě“ a „vnitřní integrace úřadů“.  

4.3.1. Dopad na cíle oblasti intervence 2.1 a 3.4
Oblast

intervence
Cíl (dle Prováděcího dokumentu) Vyhodnocení dopadu navržené změny na realizaci cíle 

2.1 Globální cíl

Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
informační společnosti 

Realizace projektů typu „metropolitní sítě“ a „vnitřní integrace úřadů“ napomůže 
splnění globálního cíle. V případě metropolitních sítí budou realizovány projekty, 
v jejichž rámci dojde k vybudování integrovaného komunikačního systému, který 
umožní datové, internetové a intranetové propojení jednotlivých odborů 
městského úřadu (např. pokud se nachází v různých lokacích) a dalších 
městských zařízení a zvýší tak efektivnost jak běžné interní komunikace, tak 
sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě, řešení bezpečnosti a 
krizových situací. V případě realizace projektů na vnitřní integraci úřadů by mělo 
dojít k integraci a synchronizaci používaných aplikací v rámci úřadu a tím k 
zefektivnění fungování veřejné správy.  

2.1 Specifický cíl 1

Zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a 
místní úrovni

V případě realizace projektů na vnitřní integraci úřadů by mělo dojít k integraci a 
synchronizaci používaných aplikací v rámci úřadu a tím k zefektivnění fungování 
veřejné správy. 

2.1 Specifický cíl 2

Snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného 
sektoru

V rámci projektů typu „metropolitní sítě“ mohou být budována kontaktní místa 
pro elektronický styk klientů veřejné správy s úřady, což jednoznačně zjednoduší 
přístup k veřejným službám a snížení zatížení klientů. 

Realizace této varianty bude mít obdobný vliv na plnění cílů v oblasti intervence 3.4 jako v případě varianty 1.  
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

4.3.2. Dopady na plánované indikátory
Oblast

intervence
Typ

indikátoru
Název indikátoru Jednotka Plánovaná hodnota

(dle programového
dokumentu)

Předpokládaná 
budoucí hodnota

indikátoru

2.1 Výstupu Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) c) Počet 6244 5596* 

2.1 Výstupu Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální 
registry a)

% 75 35***

2.1 Výstupu Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS b) % 85 85***

2.1 Výstupu Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné 
správy

% 75 56*

2.1 Výstupu Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy Počet 10 156* 

2.1 Výstupu Podíl digitalizovaných dokumentů % 20 26* 

2.1 Výstupu Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky 
řízeným oběhem dokumentů 

% 100 35*

3.4 Výstupu Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích s 
provedenou integrací ICT (3.4 a)

Počet 14 14 

3.4 Výstupu Počet nově vybudovaných logistických základen (3.4 b) Počet 1 1* 

3.4 Výstupu Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro 
nový systém výcviku a výuky IZS (3.4. c)

Počet 1 13** 

3.4 Výstupu Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních 
pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS (3.4 e) 

Počet 369 666* 

3.4 Výstupu Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků 
bezpečnostních rizik (3.4d) 

Počet 2000 1949** 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

Oblast
intervence

Typ
indikátoru

Název indikátoru Jednotka Plánovaná hodnota
(dle programového

dokumentu)

Předpokládaná 
budoucí hodnota

indikátoru

2.1 Výsledku Dostupnost služeb E-governmentu on-line % 75 N/A

2.1 Výsledku Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a 
veřejného sektoru 

% 75 N/A

3.4 Výsledku Počet podpořených složek IZS (3.4) Počet 3 3* 

3.4 Výsledku Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok Počet 2000 5250 (včetně SDH)** 

3.4 Výsledku Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní 
riziko (3.4d)

% 75 75*

3.4 Výsledku Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování 
humanitární pomoci ČR i jiným zemím (3.4b) 

m2 2500 2500*

* Budoucí hodnota indikátoru byla určena na základě dat z IS MONIT 7+ a zobrazuje hodnoty, které jsou plánovány v již schválených a realizovaných projektech. 

** Budoucí hodnota indikátoru byla stanovena na základě informací poskytnutých gestory projektových záměrů a dokumentace k těmto záměrům. 

*** Hodnota indikátoru byla stanovena na základě součtu dat z IS MONIT 7+ v realizovaných projektech při zohlednění cílů posuzovaných projektových záměrů. 

V případě indikátoru „Dostupnost služeb E-governmentu on-line“ a „Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru“ nebyl schválen žádný 
projekt, který by měl za cíl plnění tohoto indikátoru. Nicméně bereme v úvahu, že některé indikátory se sledují na úrovni celého programu či prioritní osy/oblasti 
intervence a ne na úrovni projektů. 
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4. Návrhy variant přesunů 
finančních prostředků 
(pokračování) 

4.3.3. Vyhodnocení varianty

Absorpční kapacita 

Z hlediska absorpční kapacity lze říci, že v rámci obou oblastí intervence existují takové projektové záměry, 
které jsou schopny absorbovat prostředky uvolněné zrušením projektu NCKP. Nicméně je zřejmé, že tyto 
záměry bude možné realizovat pouze za předpokladu, že budou provedeny změny v programových 
dokumentech zejména realokace finančních prostředků z oblasti intervence 3.4 do oblasti intervence 2.1 a dále 
změny cílů a indikátorů v obou oblastech intervence a že tyto změny budou schváleny relevantními subjekty 
zapojenými do implementace IOP (ŘO, MV, EK). 

V případě oblasti intervence 3.4 lze říci, že projektové záměry jsou v takové fázi připravenosti umožňující 
kompletní přípravu podkladů pro předložení žádostí o dotaci v časovém horizontu 2 měsíců. Zároveň ve všech 
případech je možné ukončit realizaci projektů ještě v tomto programovém období tak, aby nedošlo k ohrožení 
pravidla N+2. Viz náš komentář v kapitole 4.2.3. této zprávy. 

Dle vyjádření gestora oblasti intervence 2.1 jsou projekty typu „metropolitní sítě“ a „vnitřní integrace úřadů“ 
v takovém stádiu připravenosti, že v případě vyhlášení relevantních výzev k předkládání žádostí je možné 
provést přípravu žádosti o dotaci a samotnou realizaci projektu v horizontu jednoho roku (samozřejmě 
v závislosti na rozsahu projektu a žádané částce). Zároveň se jedná o projekty, jejichž příjemci jsou města a 
obce, které mají rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů a riziko, že by 
docházelo ke zpožděním v projektech, je tak minimální. O tom svědčí i fakt, že 85% prostředků, které jsou kryty 
vydanými právními akty, již bylo proplaceno příjemcům (viz kapitola 3.2.3. této zprávy). 

Časová náročnost provedení přesunu finančních prostředků 

V případě varianty 2 se bude jednat o realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami. Zároveň dojde 
v oblastech intervence 2.1 a 3.4 k změně v cílech a indikátorech, které lze považovat za zásadní, a proto budou 
podléhat schválení EK (a před tím samozřejmě schválení Monitorovacího výboru programu). V této oblasti lze 
doporučit co nejdříve zahájit vyjednávání s EK tak, aby schvalovací proces trval co nejkratší dobu a bylo možné 
co nejdříve připravit příslušné výzvy k předkládání žádostí o dotace. 

Rozsah dopadu změn na programové dokumenty 

S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést změny v programovém i prováděcím dokumentu IOP a 
to zejména s ohledem na stanovené cíle a indikátory oblasti intervence 2.1 a 3.4 a dále také kapitoly týkající se
finančního plánu IOP. Navrhované změny textů těchto dokumentů uvádíme v následující kapitole. 
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4. Návrhy variant přesunů 
finančních prostředků 
(pokračování) 

4.3.4. Změny v programových dokumentech 

Dokument (kapitola/strana) Návrh nového znění 

Programový dokument (s. 135 – Podporované
aktivity oblasti intervence 3.4)

Viz kapitola 4.2.4 této zprávy.

Programový dokument (s. 116 – indikátory
oblasti intervence 2.1; s. 138 – indikátory oblasti
intervence 3.4)

Změna hodnot indikátorů viz kapitola 4.3.2. této zprávy 

Programový dokument (s. 231 a 232 Finanční 
plán IOP)

Návrhy změn finančních tabulek jsou uvedeny v příloze 1 
této zprávy.

Prováděcí dokument (s. 127 a 128 – 
podporované aktivity oblasti intervence 3.4)

Viz kapitola 4.2.4 této zprávy.

Prováděcí dokument (s. 86 a 87 – indikátory 
výstupu a výsledku oblasti intervence 2.1; s. 129
a 130 – indikátory výstupu a výsledku oblasti
intervence 3.4)

Změna hodnot indikátorů viz kapitola 4.3.2. této zprávy 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

4.4. Varianta 3
V případě varianty 3 navrhujeme v oblasti intervence 3.4 ponechat 700 mil. Kč na realizaci projektu Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu HZS ČR, jednotek 
požární ochrany a nácvik součinnosti složek IZS na zdolávání mimořádných událostí. Dalších 200 mil. Kč (rozpočet projektu Lokalizační a záznamová zařízení Policie 
ČR) bude přesunuto do oblasti intervence 2.1, v jejímž rámci budou realizovány projekty typu „metropolitní sítě“ a „vnitřní integrace úřadů“. A v neposlední řadě 300 
mil. Kč (rozpočet projektu Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách) bude přesunuto do oblasti intervence 1.1, kde 
bude umožněno realizovat některý z prioritních projektových záměrů. 

4.4.1. Dopad na cíle oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4
Oblast

intervence
Cíl (dle Prováděcího dokumentu) Vyhodnocení dopadu navržené změny na realizaci cíle 

1.1 Globální cíl

Modernizace ústřední státní správy prostřednictvím rozvoje 
informační společnosti 

Specifický cíl 1

Zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy 

Specifický cíl 2

Zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou 
správou

Specifický cíl 3

Snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného 
sektoru

Projektové záměry předložené gestorem v rámci oblasti 1.1 přispějí ke splnění 
globálního cíle intervence 1.1. V jejich rámci budou realizovány projekty, které
jsou součástí strategie Smart Administration a přímo tak přispívají 
k modernizaci státní správy. V rámci projektů budou realizovány aktivity na 
elektronizaci správních agend, což zefektivní fungování státní správy a celkově 
zlepší její úroveň. Zároveň se zjednoduší přístup občanů ke službám veřejné 
správy a vzhledem k elektronizaci správních agend a dalších oblastí bude
umožněno zvýšení využívání elektronických prostředků pro komunikaci občanů 
se správními orgány.

Realizace této varianty bude mít obdobný vliv na plnění cílů v oblastech intervence 2.1 a 3.4 jako v případě varianty 1. Ačkoli je zřejmé, že zejména v případě oblasti 
intervence 3.4 bude účinek nižší. 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

4.4.2. Dopady na plánované indikátory
Oblast

intervence
Typ

indikátoru
Název indikátoru Jednotka Plánovaná hodnota

(dle programového
dokumentu)

Předpokládaná 
budoucí hodnota

indikátoru

1.1 Výstupu Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy a) Počet 4 14* 

1.1 Výstupu Podíl registrů napojených na centrální registry a) % 75 25*** 

1.1 Výstupu Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS b) % 80 29* 

1.1 Výstupu Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál 
veřejné správy c) 

% 75 47*

1.1 Výstupu Podíl digitalizovaných dokumentů d) % 20 40*** 

1.1 Výstupu Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky 
řízeným oběhem dokumentů d) 

% 100 35*

3.4 Výstupu Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích s 
provedenou integrací ICT (3.4 a)

Počet 14 14 

3.4 Výstupu Počet nově vybudovaných logistických základen (3.4 b) Počet 1 1* 

3.4 Výstupu Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro 
nový systém výcviku a výuky IZS (3.4. c)

Počet 1 13** 

3.4 Výstupu Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních 
pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS (3.4 e) 

Počet 369 666* 

3.4 Výstupu Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků 
bezpečnostních rizik (3.4d) 

Počet 2000 1949** 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

Oblast
intervence

Typ
indikátoru

Název indikátoru Jednotka Plánovaná hodnota
(dle programového

dokumentu)

Předpokládaná 
budoucí hodnota

indikátoru

1.1 Výsledku Dostupnost služeb Egovernmentu on-line % 75 N/A

1.1 Výsledku Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou % 35 N/A 

1.1 Výsledku Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a 
veřejného sektoru 

% 75 85*

3.4 Výsledku Počet podpořených složek IZS (3.4) Počet 3 3* 

3.4 Výsledku Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok Počet 2000 5250 (včetně SDH)** 

3.4 Výsledku Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní 
riziko (3.4d)

% 75 75*

3.4 Výsledku Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování 
humanitární pomoci ČR i jiným zemím (3.4b) 

m2 2500 2500*

* Budoucí hodnota indikátoru byla určena na základě dat z IS MONIT 7+ a zobrazuje hodnoty, které jsou plánovány v již schválených a realizovaných projektech. 

** Budoucí hodnota indikátoru byla stanovena na základě informací poskytnutých gestory projektových záměrů a dokumentace k těmto záměrům. 

*** Hodnota indikátoru byla stanovena na základě součtu dat z IS MONIT 7+ v realizovaných projektech při zohlednění cílů posuzovaných projektových záměrů. 

V případě indikátoru „Dostupnost služeb E-governmentu on-line“ a „Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru“ nebyl schválen žádný 
projekt, který by měl za cíl plnění tohoto indikátoru. Nicméně bereme v úvahu, že některé indikátory se sledují na úrovni celého programu či prioritní osy/oblasti 
intervence a ne na úrovni projektů. 
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4. Návrhy variant přesunů 
finančních prostředků 
(pokračování) 

4.4.3. Vyhodnocení varianty

Absorpční kapacita 

Z hlediska absorpční kapacity lze říci, že v rámci všech tří oblastí intervence existují takové projektové záměry, 
které jsou schopny absorbovat prostředky uvolněné zrušením projektu NCKP. Nicméně je zřejmé, že tyto 
záměry bude možné realizovat pouze za předpokladu, že budou provedeny změny v programových 
dokumentech zejména realokace finančních prostředků z oblasti intervence 3.4 do oblastí intervence 1.1 a 2.1 a 
dále změny cílů a indikátorů ve všech oblastech intervence a že tyto změny budou schváleny relevantními 
subjekty zapojenými do implementace IOP (ŘO, MV, EK). 

V případě oblastí intervence 2.1 a 3.4 lze říci, že projektové záměry jsou v takové fázi připravenosti umožňující 
kompletní přípravu podkladů pro předložení žádostí o dotaci a realizaci projektů v takovém časovém horizontu 
tak, aby nedošlo k ohrožení pravidla N+2. Viz náš komentář v kapitolách 4.2.3. 4.3.3. této zprávy. 

V případě oblasti intervence 1.1 je úroveň připravenosti různá, a proto doporučujeme, aby byl k realizaci vybrán 
takový projekt, který umožní přípravu podkladů pro žádosti o dotaci a samotnou realizaci projektu tak, aby 
nebylo ohroženo čerpání finančních prostředků. Jedno ze zásadních rizik v této oblasti intervence znamenají 
rozhodně veřejné zakázky, které způsobují zpoždění v projektech, které jsou nyní v realizaci, a lze předpokládat, 
že obdobný vývoj může nastat i u nově schválených projektů. 

Časová náročnost provedení přesunu finančních prostředků 

V případě varianty 3 se bude jednat o provedení realokace finančních prostředků mezi prioritními osami. 
Zároveň dojde v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 k změně v cílech a indikátorech, které lze považovat za 
zásadní, a proto budou podléhat schválení EK (a před tím samozřejmě schválení Monitorovacího výboru 
programu). V této oblasti lze doporučit co nejdříve zahájit vyjednávání s EK tak, aby schvalovací proces trval co 
nejkratší dobu a bylo možné co nejdříve připravit příslušné výzvy k předkládání žádostí o dotace. Zároveň proti 
této variantě hovoří také skutečnost, že prioritní osa 1 na rozdíl od oblasti intervence 3.4 vícecílová, což by dále 
mohlo komplikovat proces realokace.

Rozsah dopadu změn na programové dokumenty 

S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést změny v programovém i prováděcím dokumentu IOP a 
to zejména s ohledem na stanovené cíle a indikátory oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 a dále také kapitoly
týkající se finančního plánu IOP. Navrhované změny textů těchto dokumentů uvádíme v následující kapitole. 



Evaluace dopadů změn IOP – závěrečný výstup 

PwC Strana 45 ze 51

4.4.4. Změny v programových dokumentech 

Dokument (kapitola/strana) Návrh nového znění 

Programový dokument (s. 135 – Podporované
aktivity oblasti intervence 3.4)

Viz kapitola 4.2.4 této zprávy.

Programový dokument (s. 1.1 – indikátory
oblasti intervence 1.1; s. 116 – indikátory oblasti
intervence 2.1; s. 138 – indikátory oblasti
intervence 3.4)

Změna hodnot indikátorů viz kapitola 4.3.2. této zprávy 

Programový dokument (s. 231 a 232 Finanční 
plán IOP)

Návrhy změn finančních tabulek jsou uvedeny v příloze 1 
této zprávy.

Prováděcí dokument (s. 127 a 128 – 
podporované aktivity oblasti intervence 3.4)

Viz kapitola 4.2.4 této zprávy.

Prováděcí dokument (s. 76 a 77 – indikátory 
oblasti intervence 1.1; s. 86 a 87 – indikátory
výstupu a výsledku oblasti intervence 2.1; s. 129
a 130 – indikátory výstupu a výsledku oblasti
intervence 3.4)

Změna hodnot indikátorů viz kapitola 4.3.2. této zprávy 
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4. Návrhy variant přesunů finančních prostředků 
(pokračování) 

4.5. Celkové vyhodnocení variant

V následující tabulce uvádíme srovnání navržených variant z hlediska kritérií, která jsme použili pro jejich vyhodnocení.

Kritérium
Varianta

1
Varianta

2
Varianta

3

Absorpční kapacita ● ● ●
Časová náročnost provedení přesunu finančních prostředků ● ● ●
Rozsah dopadu změn na programové dokumenty ● ● ●
Celkové vyhodnocení ● ● ●

● Varianta dané kritérium zcela naplňuje 

● Varianta dané kritérium splňuje částečně 

● Varianta dané kritérium nenaplňuje 

V případě hodnotícího kritéria absorpční kapacita byly nejlépe vyhodnoceny varianty 1 a 2. Jednak z důvodu, že v obou dotčených oblastech intervence (tedy 2.1 a 
3.4) je dostatek projektových záměrů, které mohou absorbovat uvolněné finanční prostředky a zároveň přispívají ke splnění cílů. Zároveň jsou náhradní projektové 
záměry v takovém stádiu připravenosti, že je možné připravit žádosti o dotaci a realizovat je v takovém časovém horizontu, kdy nebude ohroženo čerpání programu. 
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Naproti tomu v případě oblasti intervence 1.1 existuje na základě zkušeností z již realizovaných projektů riziko, že v průběhu jejich realizace bude docházet ke 
zpožděním z důvodu administrativních průtahů v rámci veřejných zakázek. 

Všechny tři varianty budou znamenat zásah do cílů a indikátorů dotčených oblastí intervence, které si vyžádají schválení nejen ze strany monitorovacího výboru 
programu ale i Evropské komise. Přesto byla v kritériu časová náročnost provedení přesunu finančních prostředků vyhodnocena jako nejvhodnější varianta 1, 
která nebude znamenat realokace finančních prostředků mezi prioritními osami, jako je tomu v případě variant 2 a 3. Domníváme se, že čím menší zásahy do 
programového dokumentu budou učiněny, tím by mohl být schvalovací proces kratší. 

V případě kritéria rozsah dopadu změn na programové dokumenty byly všechny varianty vyhodnoceny shodně, protože ve všech případech budou muset být 
provedeny změny ve finančním plánu a dále v cílech a indikátorech oblastí intervence. Změny v cílových hodnotách indikátorů ve všech oblastech intervence by měly 
být provedeny i s přihlédnutím k současné situaci již realizovaných projektů, kdy existuje riziko, že tyto projekty cílové indikátory nenaplní. 
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Seznam použitých zkratek

Zkratka Vysvětlení 

CBA Analýza nákladů a přínosů 

CRR Centrum pro regionální rozvoj

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

CHKO Chráněná krajinná oblast  

ICT Informační a komunikační technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IRR Vnitřní výnosové procento 

IZS Integrovaný záchranný systém

KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy 

MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

MZ ČR Ministerstvo zahraničí České republiky 

NCKP
Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného 
záchranného systému

NP Národní park

NPV Čistá současná hodnota 

NPV/I
Podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku investičních 
(kapitálových) výdajů 

OI Oblast intervence

ORP Obce s rozšířenou působností 

SA Smart Administration

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

VŘ Výběrové řízení 

ZS Zprostředkující subjekt 

ZÚ HZS ČR Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 
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Příloha 1 – Návrhy změn finančních tabulek Integrovaného operačního 
programu
Programový dokument - Tabulka 6.2 Návrh finančního plánu IOP (v EUR, běžné ceny) 

Prioritní
osa

Název oblasti podpory

Příspěvek 
Společenství

Národní
zdroje

Celkové
zdroje

Příspěvek 
Společenství

Národní
zdroje

Celkové
zdroje

Příspěvek 
Společenství

Národní
zdroje

Celkové
zdroje

původní stav Varianta 2 Varianta 3

1a Modernizace ve veřejné správě - Cíl 
Konvergence

310 602 133 54 812 141
365 414 274

310 602 133 54 812 141
365 414 274

322 040 089 56 830 604 378 870 693

1b
Modernizace ve veřejné správě - Cíl
Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost 

23 892 472 4 216 319
28 108 791

23 892 472 4 216 319
28 108 791

24 772 315 4 371 585 29 143 900

2
Zavádění ICT v územní veřejné správě - 
Cíl Konvergence

170 831 173
30 146 378 200 977 551

179 043 039
31 595 830 210 638 870

187 254 905 33 044 983 220 299 889

3
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 
služeb – Cíl
Konvergence

545 106 743

96 195 308 641 302 051

536 894 877

94 746 155 631 641 032

516 365 211 91 123 273 607 488 484

4a
Národní podpora rozvoje cestovního
ruchu – Cíl Konvergence

60 567 416
10 688 368 71 255 784

60 567 416
10 688 368 71 255 784

60 567 416 10 688 368 71 255 784

4b
Národní podpora rozvoje cestovního ruchu -
Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost 

4 659 032
822 182 5 481 214

4 659 032
822 182 5 481 214

4 659 032 822 182 5 481 214

5
Národní podpora územního rozvoje –
Cíl
Konvergence

420 865 890
74 270 451 495 136 341

420 865 890
74 270 451 495 136 341

420 865 890 74 270 451 495 136 341

6a Technická pomoc – Cíl Konvergence 45 037 309 4 947 760 49 985 069 45 037 309 4 947 760 49 985 069 45 037 309 4 947 760 49 985 069

6b
Technická pomoc – Cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost 

827 994
146 117 974 111

827 994
146 117 974 111

827 994 146 117 974 111

Celkem IOP
1 582 390

162 276 245 024 1 858 635 186
1 582 390

162 276 245 323 1 858 635 485
1 582 390

162
276 245 323 1 858 635 485
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Příloha 1 – Návrhy změn finančních tabulek Integrovaného operačního 
programu (pokračování) 
Programový dokument - Tabulka 6.3 Orientační rozdělení příspěvku Společenství (ERDF) podle jednotlivých oblastí intervence IOP 

Prioritní
osa

Název oblasti podpory
Finanční 

prostředky  
v EUR (ERDF)

Realokace
Varianta 2

Realokace
Varianta 3

1a Modernizace ve veřejné správě - Cíl Konvergence 310 602 133 310 602 133 322 040 089

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 310 602 133 310 602 133 322 040 089

1b Modernizace ve veřejné správě - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 23 892 472 23 892 472 24 772 315

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 23 892 472 23 892 472 24 772 315

2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence 170 831 173 179 043 039 179 043 039

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě  170 831 173 179 043 039 179 043 039

3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence 545 106 743 536 894 877 524 577 078

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 79 203 544 79 203 544 79 203 544

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 248 481 706 248 481 706 248 481 706

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  46 590 320 46 590 320 46 590 320

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  170 831 173 162 619 307 150 301 508

4a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Konvergence 60 567 416 60 567 416 60 567 416

Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 60 567 416 60 567 416 60 567 416

4b
Národní podpora rozvoje cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost 

4 659 032 4 659 032 4 659 032

4 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 4 659 032 4 659 032 4 659 032
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Příloha 1 – Návrhy změn finančních tabulek Integrovaného operačního 
programu (pokračování) 

Prioritní
osa

Název oblasti podpory
Finanční 

prostředky  
v EUR (ERDF)

Realokace
Varianta 2

Realokace
Varianta 3

5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence 420 865 890 420 865 890 420 865 890

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  212 762 461 212 762 461 212 762 461

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 192 573 322 192 573 322 192 573 322

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  15 530 107 15 530 107 15 530 107

6a Technická pomoc – Cíl Konvergence 45 037 309 45 037 309 45 037 309

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 27 177 687 27 177 687 27 177 687

6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP 17 859 622 17 859 622 17 859 622

6b Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 827 994 827 994 827 994

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 499 612 499 612 499 612

6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP 328 382 328 382 328 382

Celkem IOP 1 582 390 162 1 582 390 162 1 582 390 162


