

Dílčí závěry	Dílčí doporučení	Časový
		horizont
Náročnost přípravy		
VII. Nejčastější jsou problémy s dodržением technických a finančních limitů (resp. kritérií	16. V příštím období by mělo být méně limitů (kritérií) s jasnou a stručnou definicí respektující lokální specifika.	dlouhý
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí		
XVI. Výzvy k doplnění v této fázi (hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí) mohou prodloužit administraci až o 60 PD	26. V příštím období spojit hodnocení přijatelnosti a hodnocení formálních náležitostí v jedno, aby byl žadatel vyzván k doplnění zároveň a maximálně 2x.	dlouhý
Nízký počet projektů v realizaci		
	72. Nové pilotní projekty realizovat v příštím období za maximálně jednoduchých podmínek – např. snížená doba udržitelnosti na 3 roky pro malé a střední podnikatele	dlouhý
Udržitelnost		
XLIX. 3.1c) obava z udržení výsledků projektu v nejisté ekonomické situaci	79. Nové pilotní projekty realizovat v příštím období za maximálně jednoduchých podmínek viz doporučení č. 72	dlouhý
Implementační systém		
	87. Pro příští období doporučujeme zjednodušit administrativní strukturu.	dlouhý