
Manažerské shrnutí 
Cíl projektu 

Cílem projektu bylo provedení evaluace dopadu změn  v Integrovaném operačním programu (dále jen IOP) v 
oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 po zrušeném tzv. velkém projektu Národní centrum pro krizovou připravenost 
a výcvik složek integrovaného záchranného systému (dále jen „NCKP“), jehož realizace měla probíhat v oblasti 
intervence 3.4. Zrušení projektu o celkové výši investice 1.2 mld. Kč v současném pokročilém stavu 
implementace programu přináší rizika nedočerpání přidělené finanční alokace v rámci IOP a nerealizace 
plánovaných cílů a s nimi souvisejících indikátorů programu.  
 
 
Náš přístup 

Provedli jsme evaluaci oblastí intervence 1.1, 1.2 a 3.4, vyhodnocení potenciálních projektových záměrů a 
následně jsme připravili tři varianty přesunů finančních prostředků mezi oblastmi intervence. Návrhy přesunů 
finančních prostředků byly založeny na třech hlavních východiscích: dostatečné absorpční kapacitě, časové 
náročnosti přesunů finančních alokací mezi prioritními oblastmi a připravenosti projektových záměrů v rámci 
oblasti intervence 3.4. 
 
 
Hlavní zjištění 

Na základě provedené evaluace, analýzy dostupné dokumentace a rozhovorů s jednotlivými gestory oblastí 
intervence jsme identifikovali, že ve všech posuzovaných oblastech intervence je dostatečná absorpční kapacita 
v podobě zásobníku potenciálních projektových záměrů, které mohou využít potenciálně volné finanční 
prostředky. 

Celkem jsme identifikovali sedm náhradních projektů, které vykazují dostatečnou absorpční kapacitu 
v jednotlivých oblastech intervence, které by mohly uvolněné prostředky využít (detaily viz kapitola 3.3).  

Oblast intervence 3.4  

 Zvýšení akceschopnosti HZS kraje/ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách 
(300 mil. Kč), projekt GŘ HZS ČR; 

 Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu HZS ČR, jednotek požární ochrany a nácvik součinnosti složek 
IZS na zdolávání mimořádných událostí (700 mil. Kč), projekt GŘ HZS ČR; 

 Lokalizační a záznamová zařízení, projekt Policie ČR (cca 200-338 mil. Kč). 
 
Oblast intervence 1.1  

 e-Sbírka (365 mil. Kč) a e-Legislativa (173 mil. Kč); 
 Optimalizace informačních systému Dopravně správních agend (235 mil. Kč); 

 Projekt CSIRT/CERT (80 mil. Kč); 
 
Oblast intervence 2.1 

 Metropolitní sítě a Vnitřní integrace úřadů (400 mil. Kč). 
 
Z navrhovaných tří potenciálních variant přesunů finančních prostředků (detaily viz kapitola 4.5) je, s ohledem 
na tři stanovená základní kritéria absorpční kapacity oblasti intervence, časové náročnosti přesunu finančních 
prostředků a připravenosti projektových záměrů, nejvýhodnější varianta, která předpokládá, že všechny 
finanční prostředky zůstanou v oblasti intervence 3.4 a budou realizovány oba projekty GŘ HZS ČR a projekt 

Policie ČR (varianta 1).  

Největším přínosem této varianty je především časová náročnost provedení přesunu finančních 
prostředků, která nebude znamenat realokace finančních prostředků mezi prioritními osami, jako je tomu 
v případě variant dalších dvou variant. S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést změny v 



programovém i prováděcím dokumentu IOP a to zejména s ohledem na stanovené cíle a indikátory oblasti 
intervence 3.4 a dále také kapitoly týkající se finančního plánu IOP. 

Ačkoli se nejedná o realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami, které by samy o sobě nemusely být 
schváleny Evropskou komisí. Dojde v oblasti intervence 3.4 k změně v cílech a indikátorech, které lze považovat 
za zásadní, a proto budou podléhat schválení EK (a před tím samozřejmě schválení Monitorovacího výboru 
programu). V této oblasti doporučujeme co nejdříve zahájit vyjednávání s EK tak, aby schvalovací proces trval 
co nejkratší dobu a bylo možné co nejdříve připravit příslušné výzvy k předkládání žádostí o dotace. 

 


