Manazerské shrnuti

Cil projektu

Cilem projektu bylo provedeni evaluace dopadu zmén v Integrovaném operac¢nim programu (dale jen IOP) v
oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 po zruseném tzv. velkém projektu Narodni centrum pro krizovou pripravenost
a vycvik slozek integrovaného zachranného systému (déale jen ,,NCKP*), jehoz realizace méla probihat v oblasti
intervence 3.4. ZruSeni projektu o celkové vysi investice 1.2 mld. K¢ v souc¢asném pokrocilém stavu

implementace programu ptinasi rizika nedocerpani pridélené financni alokace v ramci IOP a nerealizace
planovanych cili a s nimi souvisejicich indikatord programu.

Nas pristup

Provedli jsme evaluaci oblasti intervence 1.1, 1.2 a 3.4, vyvhodnoceni potencialnich projektovych zdméra a
néasledné jsme piipravili tfi varianty pfesund finan¢énich prostiedki mezi oblastmi intervence. Navrhy presunt
finan¢nich prostfedki byly zaloZeny na tfech hlavnich vychodiscich: dostate¢né absorpcni kapacité, ¢asové
nérocnosti presunt finanénich alokaci mezi prioritnimi oblastmi a pfipravenosti projektovych zdmért v ramci
oblasti intervence 3.4.

Hlavni zjisténi

Na zékladé provedené evaluace, analyzy dostupné dokumentace a rozhovort s jednotlivymi gestory oblasti
intervence jsme identifikovali, Ze ve vSech posuzovanych oblastech intervence je dostate¢né absorpcni kapacita
v podobé zasobniku potencialnich projektovych zadméra, které mohou vyuzit potencialné volné finanéni
prostiedky.

Celkem jsme identifikovali sedm n&hradnich projekti, které vykazuji dostate¢nou absorpéni kapacitu
v jednotlivych oblastech intervence, které by mohly uvolnéné prostiedky vyuzit (detaily viz kapitola 3.3).

Oblast intervence 3.4

e ZvySeni akceschopnosti HZS krgje/ZfI HZS CR pro zichranné a likvida¢ni prace pfi Zivelnych pohroméach
(300 mil. K¢), projekt GR HZS CR;

e Vycvikova pracovisté pro odbornou p¥ipravu HZS CR, jednotek poZarni ochrany a nacvik soucinnosti slozek
IZS na zdolavani mimotadnych udélosti (700 mil. Ké), projekt GR HZS CR;

e Lokaliza¢ni a ziznamova zarizeni, projekt Policie CR (cca 200-338 mil. K&).

Oblast intervence 1.1

e e-Shirka (365 mil. K¢) a e-Legislativa (173 mil. K¢);

e Optimalizace informacnich systému Dopravné spravnich agend (235 mil. K¢);
e Projekt CSIRT/CERT (80 mil. K¢&);

Oblast intervence 2.1
e  Metropolitni sité a Vnitini integrace tGiadi (400 mil. K¢).

Z navrhovanych tii potencialnich variant pfesund financnich prostiedkt (detaily viz kapitola 4.5) je, s ohledem
na tfi stanovend zakladni kritéria absorpéni kapacity oblasti intervence, ¢asové naroc¢nosti presunu financ¢nich
prostiedkl a pripravenosti projektovych zameért, nejvyhodnéjsi varianta, ktera predpoklada, ze vSechny
finanéni prostfedky ziistanou v oblasti intervence 3.4 a budou realizovany oba projekty GR HZS CR a projekt
Policie CR (varianta 1).

Nejvétsim prinosem této varianty je predevsim ¢asova naroénost provedeni piresunu finanénich
prostiredki, ktera nebude znamenat realokace finanénich prostiedkti mezi prioritnimi osami, jako je tomu
v pripadé variant dalSich dvou variant. S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést zmény v



programovém i provadécim dokumentu IOP a to zejména s ohledem na stanovené cile a indikatory oblasti
intervence 3.4 a déle také kapitoly tykajici se finan¢niho planu IOP.

Ackoli se nejedné o realokaci finanénich prostiedkii mezi prioritnimi osami, které by samy o sobé nemusely byt
schvéleny Evropskou komisi. Dojde v oblasti intervence 3.4 k zméné v cilech a indikatorech, které 1ze povazovat
za zasadni, a proto budou podléhat schvaleni EK (a pred tim samoziejmeé schvaleni Monitorovaciho vyboru
programu). V této oblasti doporucujeme co nejdiive zah4jit vyjednavani s EK tak, aby schvalovaci proces trval
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co nejkratsi dobu a bylo mozné co nejdiive pripravit prislusné vyzvy k predkladani zadosti o dotace.



