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MANAZERSKE SHRNUTI

Integrovany opefai program je realizovany v programovém obdobi 2P0¥3. Program je
zangteny na rozvoj informéich technologii ve wejné spray, zlepSovani infrastruktury pro oblast
socialnich sluzeb, vejného zdravi, sluzeb z@stnanosti a sluzeb v oblasti begpesti, prevence a
feSeni rizik, podporu cestovniho ruchu, kulturnilidictvi, zlepSovani prostdi na sidliStich a rozvoj

systént tvorby tzemnich politik.

Celkova alokace IOP f{spivek ERDF)¢ini 1 582,4 mil. EUR, z toho pro cil Konvergence je
vy¢lenéna rozhodujicéast 1 553,0 mil. EUR, pro cil Regionalni konkuresotepnost a zagatnanost
pakc¢astka 29,4 mil.EUR.

Podrobnosti ovyvoji a realizaci IOP do 31.12.2009sou obsahem této vyni zpravy, kterou

zpracovaRidici organ ve spolupréaci s dalsimi aktéry programu

Dosavadni fipravu a administraci vyzev vyraznovliviiovala zejména rozdilna zkuSenost
zprostedkujicich subjeki s administraci prograimEU. Rok 2009 by se dal charakterizovat jako rok

prowieni funkinosti faze vydavani pravniho aktu o poskytnuti det administrace plateb na ZS.

V celkem 26 vyhlaSenych vyzvach byleedloZzeno 6 294 projektv ¢astce vice nez 997 mil. EUR,
z nichZ bylo schvaleno 5 721 projékt ¢astce 456,7 mil. EUR. V fibéhu roku 2009 bylo vyhlaSeno
16 vyzev v objemu 629,6 mil. EURiddloZzeno bylo celkem 332 projektovych Zadosticastku
106,5 mil. EUR, z nichZ bylo schvéleno 125 projeke vySi 64,7 mil. EUR.

Do konce roku 2009 byly schvaleny firkauh prostedky ve vySi 456,7 mil. EUR, coZegxstavuje
témei 25 % z celkové alokace. Nejvice prestiii bylo schvaleno v prioritnich osach 6a a 6b (59 %),
la a 1b (42 %) a v oblasti intervence 3.2 (44 %i)efaim byly proplaceny progtdky véastce 32,8
mil. EUR predstavujici tért 2 % celkové alokace. Nejigi podil na proplacenych présticich ma
oblast intervence 5.3 (35 %), dale oblast intereebd (7 %) a prioritni osy 6a (5 %) a 6b (5 %).
Certifikovany byly prostedky ve vysi 5,012 mil. EUR (0,27 %).

Vyroéni zprava Integrovaného opéngho programu za rok 2009
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1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

Dotceny cil:
Konvergence a Regionalni konkurenceschopnost a
zangstnanost
Dot¢ena zjisobila oblast:
* NUTS 2 Praha
« NUTS 2 StedniCechy
e NUTS 2 Jihozapad
* NUTS 2 Severozapad
* NUTS 2 Severovychod
* NUTS 2 Jihovychod
* NUTS 2 Stedni Morava
* NUTS 2 Moravskoslezsko
Programové obdobi :
2007-2013
Cislo programu (CCI):
2007CZ16UPO002
Nazev programu :
Integrovany operai program

OPERACNiI PROGRAM

Rok, za ®jZ se zprava podava:

VYROCNI Z’PBA}/A @) 2009
PROVADENI Datum schvéleni vykmi zpravy monitorovacim vyborem:
28.5.2010

Integrovany opekai program (IOP) je realizovany Geské republice na zakkdNarodniho
strategického referéniho rdmce (dale jen NSRR) pro programové obdobv2ZD13.

IOP je zanifeny nareSeni spoknych regionalnich probléimv oblastech infrastruktury pro tegnou
spravu, véejné sluzby a Uzemni rozvoj: rozvoj inforénéch technologii ve Wejné spray, zlepSovani
infrastruktury pro oblast socialnich sluzebfejaého zdravi, sluZzeb z&stnanosti a sluzeb v oblasti
bezpeénosti, prevence &eSeni rizik, podporu cestovniho ruchu, kulturnihaictvi, zlepSovani
prostedi na sidliStich a rozvoj systénvorby tzemnich politik.

Vyroéni zprava Integrovaného opéngho programu za rok 2009
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1.1 Cile IOP

Strategie IOP zahrnujglobalni cil a i specifické cile z nichz vychéazeji jednotlivé prioritni osy a
oblasti intervence. Spni specifickych cil je podmirno realizaci aktivit v jednotlivych prioritnich
osach, oblastech intervenci a aktivitach.

Globalni cil IOP

Prostednictvim zefektivani fungovani viejné spravy a wejnych sluzeb podpid socioekonomicky
rust CR a zvysit kvalitu Zivota alani.

Specificky cil 3
LepSi vyuZziti potencialu Uzem
prostednictvim narodnich,
systémovych intervenc
v oblasti CR, kultury, bydleni
rozvoje  systémn Uzemnich
politik.

Specificky cil 1 Specificky cil 2
ZvySeni efektivity a zkvaliténi | Modernizace a  systémoy
procesi a zlepSeni dostupnog premina vybranych vejnych
sluzeb véejné spravy ng sluzeb scilem nastartova
narodni a regionalni Udrovr procesu celkové transforma
aplikaci modernich ICT. verejnych sluzeb.

=N

=

IOP je v souladu &ankem 32 odst.1 obecnéhotizeni a na zékladjednani s EK koncipovan jako
vicecilovy program ktery umokuje - vedle zakladniho zafeni na podporu regidnv ramci cile
Konvergence - podporu i v ramci cile Regionalnikumenceschopnost a zasthanost (RKaZz).

Sedm z osmiegionti soudrznostispada pod cil Konvergence, Praha spada pod ciZRK&l. 53 a
ptiloze lll. Naizeni Rady¢. 1083/2006 (ES) séesi, jakym zpsobem je vypéitavan gispsvek
z ERDF pro tyto regiony. Obe&mpiispivek z ERDF nefevysi 85 % zfisobilych vydaij pro operani
programy Cl. 53 (3)(4) a piloha Il1.) pro oba cile; zbytek jefispsvek z rozpéti CR.

Alokace podle let a Cili (v EUR)

Rok . ERDF . ERDF Celkem
Cil Konvergence Cil Konkurenceschopnost
2007 192 686 939 3951 894 196 638 833
2008 202 164 946 4030 931 206 195 877
2009 211 684 389 4111551 215 795 940
2010 221 648 970 4193 781 225 842 751
2011 231 618 096 4 277 657 235 895 753
2012 241 550 989 4 363 210 245914 199
2013 251 656 335 4 450 474 256 106 809
Celkem 2007 - 2013 1553 010 664 29 379 498 1582 390 162

Zdroj: Programovy dokument, prosinec 2007

Vyroéni zprava Integrovaného opéngho programu za rok 2009
7/141



* X %

INTEGROVANY A EVROPSKA UNIE
OPERACNI x EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZV0J
PROGRAM * SANCE PRO VAS ROZVOJ

Alokace podle prioritnich os pro obdobi 2007-2013/(EUR)

Indikativni rozdéleni narodnich
.. . Piispévek zdroju Mira
Cislo . L Fond/mira | P . Narodni zdroje . Narodni Celkové zdroje spolufinan- Pro informaci
prioritni Nézev prioritni osy spolufinancovani Spolecenstvi Narodni soukromé Ny
osy vztahovina k vefejné zdroje zdroje
a b(=c+d) c d e=atb f=ale EIB jiné zdroje
1a Modernizace vefejné spravy | ERDF/veiejné
Cil Konvergence 310 602 133 54 812 141 54812 141 365 414 274 85 %
1b Modernizace vefejné spravy ERDF/vefejné
Cil RKaZ 23 892 472 4216 319 4216 319 28 108 791 85 %
2 Zavadén ICT v tzemni ERDF/vefejné
vefejné spravé Cil Konvergence 170831173 30 146 67 30 146 6V8 200 977 B51 g5 %
3 ZvySeni kvality a dostupnosti | ERDF/vefejné
vefejnych sluzeb Cil Konvergence 545 106 743 96 195 30 96 195 308 641 302 p51 g5 % 2097 710
4a ERDF/vefejné
o Cil Konvergence 60 567 416 10 688 368 10 688 368 71 255 784 85 % 719 755
Narodni podpora CR
4b ERDF/verejné 4659 032 822 182 822 182 5481 214 85 % 55 366
Nérodni podpora CR Cil RKaZ
) Nérodni podpora tizemniho ERDF/vefejné 420 865 890 74 270 451 74 270 451 495 136 341 85 % 129 384 784
rozvoje Cil Konvergence
6a Technicka pomoc ERDF/veiejné
Cil Konvergence 45 037 309 7 947 760 7 947 760 52 985 069 85 %
6b Technicka pomoc ERDF/vefejné
Cil RKaZ 827 994 146 117 146 117 974 111 85 %
CE,LKEM q 1582 390 162| 279 245 324 279 245 324 0 1 861 635 486 85 % 0 | 132 257 615
(Cil Konvergence + Cil Konkurenceschopnost)
Z toho: Cil Konvergence 1553 010 664 274 060 706 274 060 706 0 1827 071 370 85% 0| 132202 249
Cil Konkurenceschopnost 29 379 498 5184 618 5184 618 0 34564 116 85% 0 | 55366

Pozn.: Mira spolufinancovani vztahovana kejieym zdroiim, soukromé zdroje jsou uvedeny pro informaci weisti "Jiné zdroje".
Zdroj: Programovy dokument, prosinec 2007
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1.2 Rozdleni kompetenci mezRidicim organem a zprostedkujicimi
subjekty

Rozdsleni ¢innosti meziRO a ZS je uvedeno v programovém dokumentu IOP \itddap 4
.implementace programu®, resp. v podkapitole 4riplementani struktura IOP".

Ridicim organem pro IOP bylo na zakladsneseni vliady. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro
mistni rozvojRO IOP pini tkoly v souladu s Hiaenimél. 60 Naizeni Rady. 1083/2006. V souladu
sé¢l. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1 iémni Radyé. 1083/2006 delegujRO nekteré ukoly na
zprostedkujici subjekty.

Z davodu nedostatmé personalni kapacity uzalo MMR v roce 2009 s MPSV a MV Dodatky 1
k Dohodk o delegovani GkélRidiciho organu IOP. Dodatky se tykaly zapojeni GRRadministrace
projekti v oblastech intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4 (pauvet) v kapitolach u oblasti intervence).

Kompetence k jednotlivym oblastem intervence I@Bzohuje nasledujici tabulka.

Zprostiedkujici subjekty IOP dle oblasti intervence

Oblast intervence Zprostiedkujici subjekt

1.1 a,bRozvoj inform&ni spol€nosti ve véejné

. Ministerstvo vnitra (Odbor SF)
Sprag

Ministerstvo vnitra (Odbor SF), Centrum
pro regiondlni rozvol’R
Ministerstvo prace a socialnickioi (Odbor

2.1Zavacni ICT v Uzemni viejné spray

3.1SluZby v oblasti sociélni integrace socialnich sluzeb), Centrum pro regionalpi
rozvoj CR

3.2 Sluzby v oblasti viejného zdravi Ministergtvo zdravotnictvi (Odbor
evropskych fond)
Ministerstvo prace a socialnickioi (Odbor

3.3SluZby v oblasti zagstnanosti implementace prograifESF), Centrum

pro regionalni rozvo{’R
3.4 Sluzby v oblasti bezgaosti, prevence g&seni | Ministerstvo vnitra (Odbor SF), Centrum

rizik pro regionalni rozvo{'R

4.1 a,bNéarodni podpora cestovniho ruchu Centrum pro regdio rozvojCR
;éilzl:siodm podpora vyuziti potencialu kulturniho Ministerstvo kultury (sekce D)
5.2 ZlepSeni progedi v problémovych sidliStich Centrum pro regiohabzvojCR
5.3 Modernizace a rozvoj systénwvorby Uzemnich C ionalni -
politik entrum pro regionalni rozvQjR

6.1 a,bAktivity spojené gizenim IOP a 6.2 a,b
Ostatni naklady technické pomoci IOP

Centrum pro regionalni rozvgjR

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty

Vazba IOP na strategické dokumenty vychézi z Progvého dokumentu a tyka se nésledujicich
dokument™.

Narodni lisabonsky program 2005-200§Narodni program reforeiR)

Narodni program reforem (NPR) je dokumentem, kte€Rnnavézala na iniciativu EU, jejimZ cilem
bylo vytvarit novy systénrizeni Lisabonské agendy. NPR majispst k zjednodusSeni a zefektismi
dosavadni praxetpkoordinaci hospodékych politik na trovni EU Elenskych stét a zajistit &tSi
identifikaci #chto stat se stanovenymi prioritami Lisabonského procesu.

IOP navazuje na principy Lisabonské strategie ékjigou postaveny na rozvoji infortmd a znalostni
spolenosti a na investicich do lidského kapitalu. Hlawnprostedky, kterymi IOP naglje principy
Lisabonské strategie, je posilovaniiadni statni spravy a Gzemnirgmé spravy, zvySovani kvality a
dostupnosti  viejnych sluzeb a eliminace regiondlnich disparit k@faim vyuZitim
socioekonomickych zdrdj

Konkrétni vazbu IOP na NPR je uveden v nasledtgimilce.
Vazba IOP na NPR

Zaméreni NPR Prioritni oblast IOP

PO1,PO2 | PO3 | PO4 | POS
Makroekonomické &ast
Makroekonomicka stabilita a udrZitelngst | XX | XX | XX | XX
Mikroekonomicka éast
Podnikatelské proitdi X X
Vyzkum a vyvoj, inovace X X
Udrzitelné vyuzivani zdréj X
Modernizace a rozvoj dopravnich a ICT siti XX X
¢ast Zaméstnanost
Flexibilita na trhu prace X X X
Zlenovani na trhu prace X X
Vzdelavani X X

POZN: XX —pima vazba; X — néfma vazba
Zdroj: Programovy dokument, prosinec 2007

Strategické obecné zasady Spdienstvi

Strategie vyuZziti finatnich prostedki ze strukturalnich fondEU v programovacim obdobi 2007 —
2013 vychéazi z Rozhodnuti Rady (ES) ze dneijéa 2006 o Strategickych obecnych zasadéach
Spol&enstvi pro soudrznost (2006/702/ES). Toto rozhddmspecifikuje v souladu s obecnym
nafizenim strategické priority ES pro politiku soudsti za @elem posileni realizace Lisabonské
strategie.

IOP svym obsahem odrazi z&mni vSech obecnych zasad ES a tisppem uvedenym v nasledujici
tabulce.

! Dalsi koncepni dokumenty vymezujici strategie a prioritni o§Pljsou uvedeny vifloze 1 Programového dokumentu.

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Vazba IOP na SOZS

Zaméreni SOZS Prioritni oblast IOP

PO1,PO2] PO3 | PO4 ]| POS
Obecna zasada |.: Pitazliv &jSi Evropa a regiony Evropy pro investory a pracujti

Rozsteni a zlepSeni dopravnich struktur X
Posileni sotinnosti mezi ochranou zivotniho prisesti a X X X
rastem
Reseni intenzivniho vyuzivani tradich zdroji energie
v Evrops
Obecna zésada |l.: ZlepSeni znalosti a inovace: ¢ax ristu
Zvy§it_ a zlepsit investice do vyzkumu a technol&gtmo X X X
rozvoje
Usnadnit inovace a podporovat podnikavost X X
Podporovat informéni spol€nost pro vSechny XX XX X
ZlepSit gistup k financim XX XX
Obecné zasada lll.: Vytvéeni vice a lepSich pracovnich mist
Privést vice lidi do zagstnani, zajistit jejich setrvani X X X
v zangstnani a modernizovat systémy socialni ochrany
Zvysit prizpasobivost pracujicich a podiila pruznost trin X X
prace
Zvysit investice do lidského kapitalu pristnictvim lepSiho
R iy X X
vzaglavani a kvalifikace
Spravni kapacita XX XX
Pomoci udrzet zdravou pracovni silu XX

POZN: XX —pima vazba; X — néfma vazba
Zdroj: Programovy dokument, prosinec 2007

Narodni strategicky referentni ramec CR 2007-2013

NSRR 2007-2013 je zakladem pro z#emi intervenciCR v ramci strukturalnich forida hlavnim
strategickym vychodiskem pro zpracovani IOP.

Nejvyznamgjsi vazba IOP je na Il. Strategicky cil Otewma, flexibilni a soudrznd spoheost,
zejména vazba na priority D. Rozvoj inforfna spolé€nosti a E. Smart Administration, kterou v IOP
naphuje prioritni osa 1 Modernizace iegné spravy a prioritni osa 2 Zavad ICT v Gzemni viejné
spra¥. Dulezita je také vazba na I. Strategicky cil NSRR Kaenceschopnéeska ekonomika,
konkrétreé pak na prioritu C. UdrZitelny rozvoj CR a vyuzitbtencialu kulturniho bohatstvi, ktera je v
IOP naphovano progednictvim prioritni oblasti 4 Narodni podpora rogvoestovniho ruchu. Se IV.
Strategickym cilem NSRR VyvaZzeny rozvoj Uzemi jEOP zprostedkovana vazba v ramci priority
A. Vyvazeny rozvoj regioln a B. Rozvoj nistskych oblasti v ramci prioritni osy 5 Narodni poda
Guzemniho rozvoje.

Podrobné vymezeni vazeb je uveden v nasledujiaidab

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Vazba IOP na NSRR

Zaméieni NSRR Prioritni oblasti IOP

PO1,PO2| PO3 | PO4 | POS5

I. Strategicky cil: Konkurenceschopnaéeska ekonomika

Konkurenceschopny podnikatelsky sektor X X X X

Podpora kapacit V&V pro inovace X X

Rozvoj udrzitelného CR X XX

Il. Strategicky cil: Oteviena, flexibilni a soudrzna spol&nost

Vzdelavani X X

ZvySovani zamstnanosti a zaéstnatelnosti XX X X

Posilovani socialni soudrznosti XX X

Rozvoj inform&ni spolé&nosti XX X X X

Smart Administration XX XX XX

. Strategicky cil: Atraktivni prost fedi

Ochrana a zlepSeni kvality zivotniho presi X X X X

ZlepSeni dostupnosti dopravou

IV. Strategicky cil: Vyvazeny rozvoj tzemi

Vyvazeny rozvoj regioh X X X XX

Rozvoj néstskych oblasti X X XX

Rozvoj venkovskych oblasti X X XX

POZN: XX —pima vazba; X — néfma vazba
Zdroj: Programovy dokument, prosinec 2007

Strategie realizace Smart Administration v obdobi 207-2013

Zakladnim koncefnim dokumentem v oblasti zefekiwani véejné spravy je Strategie Efektivni
vefejnd sprava aftptelské véejné sluzby (Smart Administration), schvalena ueném viady .
757/2007. Strategie vymezuje oblasti a projektduéitoy, které jsou priorithpodporovany z OP LZZ

a IOP v ramci realizace priority Smart AdministoatiNSRR. Ve vztahu IOP je Strategie realizovana
prostednictvim intervenci z prioritnich oblasti 1 a Zi¢pmZ je zaji¥na navaznost na aktivity
realizované v prioritni oblasti 3 ZvySeni kvalitydastupnosti i@jnych sluzeb. IOP s#uje své
intervence k zajighi technologické stranky, vyjéehé v dnesni debpridévsim jako ICT podporujici
realizaci eGovernment.

1.4 Socioekonomicka analyz&R

Populaéni vyvoj

Ke dni 31.12.2009 dosahl pet obyvatelCeské republiky 10 506 813. Oproti roku 2008 se mira
popul&niho 1astu vyrazi snizila zejména diky vyraznému sniZzendtpgiistéhovalych ze zahradii.
Presto se na dlouhodobém pozitivnim popolen vyvoji Ceské republiky zahragmi migrace podili
nejvyznamgjSi mérou. Mezi gistéhovalymi cizinci v roce 2009 bylo nejvice @mi Ukrajiny (8,1
tisice), Slovenska (5,6 tisice), Ruska (4,1 tisme§pojenych statamerickych (2,5 tisice). V roce
2009 doséahl podil cizifics povolenim k pobytu na populaceské republiky 4,1 %. Od roku 2006
populaceCeské republiky roste ifgozenou nénou. V uplynulém roce bylijrozeny girastek 1 %,
coz gredstavuje mirny pokles z hodnoty 1,4 % v roce 2008.

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Populaéni vyvoj 2004-2009

na 1000 obyvatel

2004 2005 2006 2007 2008 2009

== Pfirozeny piristek Prirastek sthovanim Celkovy giristek

Zdroj: CSU
Hospoda‘sky rist

Zatimco v roce 2008 se @itky celos¥tové finaréni krize vCeské republice projevily vyraznym
zpomalenim hospodského fistu, vroce 2009 jiz dochazi k faktickému poklesykonnosti
ekonomiky. V mezirénim srovnanim poklesl hruby doméaci proddieské republiky ve stalych
cenach o 4,1 %. Ekonomikaeska republiky tak poklesla pod Urdéveoku 2007. Ve srovnani se
sousednimi staty zaznamendlaska republika aZ na Marsko (-5,3 %) nejtsi pokles HDP. Na
Slovensku hruby domaci produkt klesl o 2,7 % agmbicku o 2,4 %. Naopak Polsko vykazalo 2,8%
rust ekonomiky. Hruby doméci produkt zemi EU 27 seiréné snizil o 2,3 %.

Hruby doméaci produktu v letech 2000 — 2009

4000 F— -t
3500 110
3000
. 2500
i 105 ©
£ 2000 >
>
1500
1000 100
500
0 95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
[ BéZzné ceny  mmmm Stélé ceny roku 2000 —e— Meziroéni index (stalé ceny)
Zdroj: CSU.
Inflace

V uplynulych dvou letech doSlo k vyraznym vykya v dynamice vyvoje cen. Zatimco v roce 2008
dosahla mira inflace 6,3 %, v roce 2009 se sniila Gistu cen na 1% UrotieV roce 2009 doséahla

e

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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ZvysSeni cenové hladiny rozhodujicimigpbem ovlivnil vyvoj cen v kategorii bydleni, vodsnergii
a paliv (+1,9 %). VSechny ostatni kategorie sgmtiho koSe vykazovaly nizSi mirtstu cen, nez
byla celkova mira inflace. Yadt kategorii do3lo dokonce k cenovym pokies nagiklad v pipack
potravin a nealkoholickych napof-0,7 %) a dopravy (-0,6 %).

Mira inflace vyjadiena pfiriastkem pramérného roéniho indexu spo¥ebitelskych cen

v %

0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

—e— Mira inflace

Poznamka: Mira inflace vyjadje procentni zenu primérné cenové hladiny za 12¢siai roku proti peimérné cenoveé
hladiné 12 n¥siai predchoziho roku. Tyto pméry jsou pa@itany z bazickych indéxspotebitelskych cen s cenovym
zakladem prosinec 2005 =100.

Zdroj: CSU.

Nezaméstnanost

Po vyrazném poklesu miry registrované negmanosti v letech 2006 a 2007¢tvre roste poet
uchazéu o zangstnani evidovanych naradech prace. Mira registrované negsimanosti Ceské
republice v roce 2009iekrczila hodnotu 8 % a dosahuje Ur@verovnatelné s lety 2004-2006. V
nékterych ¢astechCeské republiky dosahuje mira registrované ngsémanosti mnohem vyssich
hodnot. Rikladem mohou byt okresy Jesenik, Mo&t Hodonin, kde mira registrované

v v

dosahuje Praha a jeji SirSi zazemi, kde se n&staemost pohybuje mezi 3,5 az 4 %.

Nezangstnanost v letech 2000-2009

v %

2004 2005 2006 2007 2008 2009

== Mira registrované nezassitnanosti

Zdroj: MPSVCR.
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E-government

Vyznamnym prvkem rozvoje e-governmentu jéigupréni informaci a on-line sluzeb na webovych
strankdch organizaci ¥&né spravy. V uplynulych letech dochazi k inteniinu rozvoji vyuZziti
internetu pi komunikaci mezi obany a tdady statni i mistni spravy. Jak ukazuji vyslediatiStickym
Uradem pravidel® organizovaného vyooveho Seeni vyuzivani informénich a komunikénich
technologii ve viejné spray dochazi ke ietelnému navySeni podilu osob, které pro ziskavani
informaci a komunikaci stady vyuZivaji internet. Vysledky $eni v roce 2009 ukazaly, Ze:

LNy v

(1) tén®t ctvrtina vSech obyvatel vegku nad 15 let vyuZilo internet pro vyhledavani mfaci na
strankach fad;

(2) vice #Z 10 % s tady komunikovalo pomaoci elektronické posty;

(3) 5 % osob vyuZilo mozZnosti vygini on-line formulée.

VyuZiti internetu ve vztahu k Gradim

30

25

Podil osob ve &ku 15 a vice let (%)

O

2005 2006 2007 2008 2009

—&— \Wyhledavani informaci na stradnkactadi ~—#—Komunikace s tady prostednictvim e-mailu
—A— StaZeni formulée ze stranekiadu O-Wplnéni on-line formulée

Pozn.: Formulace otazky byla ,VyuZili jste pro souké @ely behem poslednich 12dsici internet pro...".
Zdroj: CSU.

Cestovni ruch

Hospodé#ska krize, jejiz peatky byly patrné jiz v roce 2008, se negatiymojevily také v turistickém
ruchu. Vyvoj pétu navstvnika a pfimérného pdtu prenocovani v roce 2009 pokrval v trendech
nazng&enych v pedeSlém roce. Celkovy pet zahrarinich a tuzemskych hdstubytovanych
v hromadnych ubytovacich iaeni v roce 2009 vyraZnpoklesl (celko¥ o 5,7 %). FiéemZ pokles
poctu zahraninich host byl mnohem vyraz#jsi (-9,6 %). Jak je vigt z evidence gmeérného paétu
pfenocovani, snizil se nejen @ zahraninich host, ale také se vyraZnzkratila piimérna doba
pobytu. pozitivnim rysem vyvoje turistického rucmize byt zvySeni gimérného pétu prenocovani
v pripad tuzemskych host

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Potet hosti hromadnych ubytovacich z&izeni Primérny poéet pfenocovani

7 000 000

6 500 000

6 000 000

5500 000

Pazet hosti

5000 000+

4 500 000+

Prim&my poset prenocovar

4000 000

: . . . ; ; " T 2,9 . . . . . . . .
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

—o— Zahranéni navsévnici —m— Tuzemsti nav&vnici —o— Zahranéni navsevnici —m— Tuzemsti nav&vnici
Zdroj: CSU. Zdroj: CSU.

2 PREHLED PROVAD ENi PROGRAMU

DileZité mezniky programu v roce 2009

-

V néasledujici tabulce je uvedetepled nejdleZitejSich meznik IOP v roce 2009.

Datum Nazevéinnosti

Leden - Gnor | Vypracovani analyzy rizik v IOP

8.-9.1. Jednani s PAS v rdmci auditu systei®P

Powieni CRR CR plnénim Ukoli spojenych s vykonem funkce zpri@stkujiciho
20.1. subjektu pi implementaci oblasti intervence 3.1 Sluzby v eblaocialni integrace a 33
Sluzby v oblasti zagstnanosti IOP (RM. 4/2009)

VyhlaSeni vyzvy v 5.3b Podpora tvorby a aktualizazemnich plain obci s ohledem na
udrzitelny rozvoj azemi (MMR)

Ukorceni auditu pogteného auditniho subjektd. 4/08/PAS - ,Audit systémy
implementace Integrovaného op®réino programu®.

Zahdjeni, realizace a ukisni auditu posteného auditniho subjektu 7/09/PAS ,Audit
systému Integrovaného opénéo programu®.

30.1.

Unor

Unor — &ervenec

4.2. Projednani pthézné zpravy k auditu systému (PAS)

9.2. Pripominky EK ke zpra¥ o fidicich a kontrolnich systémech IOP

19.2. Ukonéeni hodnoceni IPRM

23.2. Predlozeni 1. souhrnné z&adosti o platbu na MF

279 Setkani Ministerstva vnitr& O IOP a OP LZZ se ;éstupci DG Regio a DG Employment
ke stavu implementace oblasti Smart Administration

28.2. Zpracovéani a odevzdaniamiho problémového vyhodnoceni IOP na NOK

28.2. Odevzdani renich komunik&nich plam ZS na rok 2009idicimu organu

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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1%

Bi‘ezen Predikceterpani pro PCO na rok 2010

16.3. Souhrnné zpravaidzeni rizik (z&i — prosinec 2008) pro NOK

26.3. Predlozeni 2. souhrnné z&adosti o platbu na MF

9.4. Predlozeni 3. souhrnné zadosti o platbu na MF

10.4. Vyhlééena 6. vyzva MMR v oblasti intgrvgnce ,4.1 Odini poglpora cestovniho ruchu,
aktivita prezentace a propagace kulturnihgieogniho bohatstvi

10.4. Vyhlééenq 1. vyzya MPSV v oblasti intervenge ;a.aisyvv oblasti socialni integrac
aktivita ¢) investini podpora poskytovatigi socialnich sluzeb

15.4. Vy_hlééfana fl vyz,va MV v oblasti intervence 2.1 Tremlbgicka centra a elektronické
spisové sluzby v Uzemi

15.4. Schvéleni Réniho komunik&niho planu IOP pro rok 2009

30.4. JednanRO IOP s RHZS k velkému projektu a projektu Zbiroh v obldstervence 3.4

6.5. Jednani s MR ohleds feSeni implementace 5 208jatych projekti CzechPOINT

7.5. PredloZeni 4. souhrnné Zadosti o platbu na MF

15.5. Jgdnéni S M@R (zrjledré’ ppstupu feSeni implementace projéktCzechPOINT 4
ptipravovanych dalSich vyzvach

225 V,yh_lvéléeni 7. vyzvy MMR v oblasti podpory 5.2 Zlep§erostedi v problémovych
sidlistich

26.5. 3. zasedani Monitorovaciho vyboru IOP

3.6. PredloZeni 5. souhrnné Zadosti o platbu na MF

29.6. 2. vydani Provéattiho dokumentu IOP

Cervenec - z&i

Aktualizace analyz rizik IOP

Cervenec-srpen

VyhlaSovani vyzev &st v IPRM na bydleni a ¥ejna prostranstvi (vazba na 5.2 IOP)

2.7. PredloZeni 6. souhrnné Zadosti o platbu na MF
13.7 VyhlaSeni 2. vyzvy MPSV v oblasti intervence 3.lavdstEni podpora procesu [a
o zavadni jednotného fistupu v transformaci pobytovychizzeni sociélnich sluzeb
VyhlaSeni 2. vyzvy MZd na oblast intervence 3.2 yst8mové opaeni v oblasti
15.7. prevence a 3. vyzvy MZd na oblast intervence Reni kvality a nakladovosti systému
vefejného zdravi
k 15.7. 1. certifikace vydaj IOP za obdobi 1.1.2007 — 15.7.2009
20.7. Aktualizace Operaiho manualu IOP, vydani 1, revize 2
Vyhlaseni 4. vyzvy MZd v oblasti intervence 3.Rdzena modernizace a obnoya
22.7. MR M PR T
pristrojového vybaveni narodnich siti zdravotnickyatizeni
31.7. Schvéleni Vyroni zpravy IOP za rok 2008 pisemnou procedurou MOV |
31.7. Ukorgeni auditu systému IOP provdeho Povtenym auditnim subjektem
6.8. Predlozeni 7. souhrnné z&adosti o platbu na MF
11.8. Schvéleni Vyroni zpravy IOP za rok 2008 Evropskou komisi
20.8. Predani podkladl na MF k provedeni 1. certifikace vydaj

Zari — prosinec

Zahdjeni a realizace auditu goeného auditniho subjektu 10/09/PAS - ,Audit systémy
implementace pro Integrovany opé&maprogram s atfenim funknostitidicich a
kontrolnich systérinna vzorku projektu”

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Audit ukorten v tnoru 2010

17.9. Predlozeni 8. souhrnné zadosti o platbu na MF
30. 9. Vyroéni konference IOP - Bezfa Evropa (Hradec Kralové)
VyhlaSeni 3. vyzvy MPSV v oblasti intervence 3.ktidta b Investéni podpora fi
30.9. zajiseéni dostupnosti takovych sluzeb, které umozni navp#islusniki nejvice
ohrozenych sociatnvyloucenych romskych lokalit zip na trh prace a do spdheosti
27.10. VyhlaSeni 6. vyzvy MV v oblasti intervence 2.1 Zdwdi ICT v GUzemni viejné spray
27.10. 4. zasedani Monitorovaciho vyboru IOP
30.10 VyhlaSeni 8. vyzvy MMR k 5.3b) Podpora tvorby awizace GUzemnich pléanobci
T s ohledem na udrzitelny rozvoj tzemi
5.11. Annual Examination Meeting s EK
5.11. PredloZeni 9. souhrnné Zadosti o platbu na MF
VyhlaSeni 4. vyzvy MPSV v oblast intervence 3.3 ZBly v oblasgi zamstnanosti,
11.11. aktivita a) podpora transformace a posilovani sluzengstnanosti VCR a aktivita b)
vybudovani dalSich Skolicichistlisek sluzeb zagstnanosti
11.11 VyhlaSeni 5. vyzvy MPSV v oblasti intervence 3.u&ly v oblasti zagstnanosti,
T aktivita c) vybudovani a podpora inforimg-vzdklavacich siedisek
13.11 VyhlaSeni 7. vyzvy MV v oblasti intervence 1.1alld Rozvoj informé&ni spol€nosti ve
o verejné spray
25.11. Zaslani 1. pibézné platby za IOP z PCO na EK
26.11. Schvéleni Popistidicich a kontrolnich syst&mOP Evropskou komisi
15.12. Predlozeni 10. souhrnné zadosti o platbu na MF
16.12. Predlozeni 11. souhrnné zadosti o platbu na MF
k 31.1.2010 | 2. certifikace vydaj IOP za obdobi 16.7.2009 — 31.1.2010

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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2.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza

2.1.A Informace o w¥cném pokroku programu

Vécny ramec pro systém dieni a kvantifikace programovych iilje uen charakterem
predpokladanych vystupz realizovanych aktivit a zahrnuje v souladu sadiédou Evropské komise
téi Urovrg indikatof:

= indikatory vystupi, kterymi je vyjaden rozsah uskute¢nych aktivit a které jsou séasti
prabéZného monitorovaciho procesu;

= indikatory vysledki, kterymi se charakterizujicfpné (€inky programu naijemce podpory;

= indikatory dopadu na urovni programu informuji o souvislostech, kterékratuji ramec
okamzitych @inka programu.

Pro Urové programu jsou stanoverkpntextové indikatory, které poskytuji @itelné informace o
sociélré-ekonomické situaci pragdi, ve kterém se IOP realizuje. Vyfaf hlavni makroekonomické
tendence kvantifikovanou formou.

Hodnoty v kontextovych a dopadovych indikditdOP k 31.12.2009 jsou uvedeny v nésledujicich

tabulkach.
Kontextové indikatory k 31.12.2009
Kaéd M érna Clliait
Nazev indikatoru V€ Zdroj Hodnota® 2007 2008 2009 hodn. Celkem
NCI jednotka
2015
Vytvofeny HDP Dosazena | 3535460 | 3688994 N/A N/A 3688 994
voreny \Y . Sy 5 7
010200 béznych cenach mil. K¢& CsSU | vychozi 2994 400| 3535460 3688994| N/A 2 994 400
Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
Mira zangstnanosti S0 DosaZzena 66,1 66,6 N/A N/A 66,6
072200 | obyvatel ve ¥ku 15- % Eurosiat Vychozi 64,8 66,1 66,6 N/A 64,8
64 let - celkem Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
Mira zangstnanosti S0 DosaZena 74,8 75,4 N/A N/A 75,4
072201 | obyvatel ve ¥ku 15- % Eurostat Vychozi 73,3 74,8 75,4 N/A 73,3
64 let - muzi Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
Mira zangstnanosti *sU Dosazena 57,3 57,6 N/A N/A 57,6
072202 | obyvatel ve ¥ku 15- % Euros"cat Vychozi 56,3 57,3 57,6 N/A 56,3
64 let - Zeny Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
Saldo statnih ENB Dosazena | 66 400 20 000 N/A N/A 20 000
aldo statnino . . y S P
020101 rozpaitu (SR) mil. K& esy | Wehoz 56 300 66 400 20 000 N/A 56 300
Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
Pfenocovéni hostv 5 Dosazena 40 831 39 283 N/A N/A 39 283
412500 | hromadnych Paet ¢sU | Vychozi 40 320 40831 | 39283 N/A 40 320
ubytovacich (tis.)
Za"-izenich Ce|kem Plé.nované. N/A N/A N/A N/A N/A
412600 | Prenocovani hostv Pocet CSU |Dosazena | 20610 | 19987 N/A N/A 19 987
hromadnych (tis.) Vychozi 19595 | 20610 | 19987 | NIA 19 595

2 Hodnoty jsou uvathy kumulativié dosaZené v jednotlivych rocich.
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ubytovacich
zaizenich Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
z toho cizind
Vodai p di *su Dosazena N/A N/A N/A N/A N/A
ydaje na - podi o - -
021103 | V\np % Eurostat | Vyehoz 3 N/A N/A N/A 3
Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
021101 | zdravotnictvi - podil % Lz1s) Vychozi 7 6,3 6,9 N/A 7
na HDP Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
021102 | kulturu a sport - podil % (NIPOS) Vychozi 1,7 1,03 1,07 N/A 1,7
na HDP Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
SN ) Dosazena N/A N/A N/A N/A N/A
nmmérna rani J— p P
011406 energeticka spttba GJ/byt CsU | vychozi 78,2 N/A N/A N/A 78,2
Planovana N/A N/A N/A N/A N/A
Indikatory dopadu k 31.12.2009
, o Cilova
e Nézev indikatoru Méma g0 | Hodnota® | 2007 | 2008 | 2009 | hodnota | Celkem
NCI jednotka 2015
. | Dosazena 80,6 | 825 82,5 N/A 82,5
153501 | Indikator viadni efektivity | Index Sk;’;tnolz’: Vychozi 76,6 | 80,6 | 825 N/A 76,6
Planovana N/A N/A N/A 88 88
et podilu oty turist Dosazena 414 | 432 42,8 N/A 42,8
vySeni podilu pé&tu turis o 5 ,
412700 |~ p@tU navatvniki CR % MMR Vyf:hOZl , 31 41,4 43,2 N/A 31
Planovana N/A N/A N/A 41 41
Mi st i Dosazena 56,2 | 56,1 N/A N/A 56,1
Ira zanestnanost v o e z z
520513 | o e ektoru % CSU | Vychozi 56 56,2 56,1 N/A 56
Planovana N/A N/A N/A 70 70
Prehled vyhlaSenych a probihajicich vyzev
Dosavadni fpravu a administraci vyzev vyragn ovliviiovalo zadovani jednotlivych

zprostedkujicich subjekt, které maji rozdilnou zkuSenost s administracgraoi EU. Rok 2009 by
se dal charakterizovat jako rok pedeni funkénosti faze vydavani Rozhodnuti o poskytnuti dotace
administrace plateb na ZRO IOP nuje vzalavani zprosedkujicich subjekt velké Gsili a jsou do
n&j zahrnuty administrativni kapacity ze viech &ddi RO IOP.

Do konce roku 2009 bylo vyhldSeno celkem 26 vyzeirekikladani projektovych Zadosti o firkamn
podporu v celkové alokaci t&inl,3 mid. EUR. V kazdé oblasti intervence byla agana minimakh
jedna vyzva. V IOP jsou vyhlaSovany kolové a kouwdimi vyzvy v zavislosti na charakteru
podporovanych aktivit affjemai.

Do konce roku 2009 bylofpdloZzeno 6 294 projektv ¢astce vice nez 997 mil. EUR, z nichZ bylo
schvaleno 5 721 projeki ¢astce 456,7 mil. EUR.

V prabéhu roku 2009 bylo vyhlaSeno 16 vyzev v objemu 628j6 EUR. RedloZeno bylo celkem
332 projektovych zadosti r@stku 106,5 mil. EUR, z nichZ bylo schvéleno 128jgkti ve vysi 64,7
mil. EUR.

® Hodnota se vaZe k roku 2004 (ENERGO 2004).
4 Hodnoty jsou uvathy kumulativié v jednotlivych rocich.
5 Za jednotlivé roky sledovano v % ze zdrdjép://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_champ.a
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CilemRO IOP je postupné vyhla3ovani vyzeshbm celého programového obdobi. Jednivodem

je rovnongrné uvohovani finagnich prostedki po celé programové obdobi, které zajisfpadné
reakce na peéeby Zadateél a gijemal. Druhym divodem je snaha o modifikace vyzev s ohledem na
zkuSenosti z f@dchozich vyzev.
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Prehled vyhlaSenych a probihajicich vyzev

=

Poradi/ Alokace na PredloZzené Zadosti o PrOJEKty,S LT
cislo Datum Datum Typ Wzvy ol vzvu podporu Rozhodnutim/podepsanou
vyzvy vyhlaSeni ukonéeni Smlouvou*
v EUR pocet v EUR pocet v EUR
101 | 10.4.2008| 12-10-2008 ORR -\ /v aini | 5.3 9 090 909 193 6579 460 183 6 253 97]
16.3.2009 kraje
2./01 5.6.2008 bude oznameno kontinualni ) 30 350 730 13 24 485 542 10 23 881 373
6.1b 558 054 450 212 439 103
Celkem vyzva 2./01pro 6.1 30908 784 13 24935754 10 24 320 47%
2./01 5.6.2008 bude oznameno kontinualni e 10 643 73¢ 14 7561 167 9 7302 294
6.2b 195 705 139 026 134 266
Celkem vyzva 2./01 pro 6.2 10839441 14 7700193 9 7 436 557
3./03 30.6.2008 31.12.2008 kontinualni 5.8 1359|5713 31738 9 217 613
4./01 7.5.2008 22.7.2008 uzana 3.2 908 484 848 34 97 236 94% 24 67 437 96]
5./01 9.7.2008 31.12.2010 kontinualni 3.4 60 606|0611 70357614 7 16 357 234
6./01 6.8.2008 31.12.2008 uzana 5.2 o O 0 0 0
m -
7,104 31.10.2004 kontinualni 4.1a 34767985 13 38 216 67f_ 6 14 815 434
4.1b 2674460 13 293851 6 1138 425
Celkem vyzva 7./04 pro 4.1 37 442 445 26 41155189 12 15 953 864
8./02 1.12.2008 31.5.2009 kontinualni 2.1 24 621|2% 596 17 974 8811 5 318 17 109 85
903 | 3.12.2008]  15.12.2010 KontinuAln et 160886173 5, 178540452 4 153 365 21¢
1.1b 12 375 860 13 733 881 11 797 324
Celkem vyzva 9./03 pro 1.1 173 262032 30 192 274338 19 165 162 54
a) 29.1.2010 L
10./01 5.12.2008 b) 29.10.2009 kontinualni 51 223484 848 32 432518504 5 71 764 25]
11./05 30.1.2009 21.8.2009 kontinualni 5.8 8 457|57112 3341769 82 2279 117
12./06 10.4.2009 31.7.2009 urama ala 3357729 12 3719903 0 0
4.1b 258 287, 12 286 160 0 0
Celkem vyzva 12./06 pro 4.1 3616013 24 4006063 O 0
13./01 10.4.2009 30.11.2012 | kontinuélnﬂ 3.1 14698 34 3601970 O 0
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14./04 15.4.2009 13.9.2009 | kontinualni 2.1 54523(1 0 0l O 0
15./07 22.5.2009] bude oznameno kontinualni 5.2 THEB969 88 9324281 4 951 413
16./05 1.7.2009 31.12.2010 kontinualni 3.4 20 063(4 7 13138636 O 0
17./02 13.7.2009 30.6.2013 kontinualni 3.1 50 78®(8 O 0 0 0
18./02 15.7.2009 21.9.2009 ufema 3.2 25643939 28 23326741 20 17 676 524
19./03 15.7.2009 18.8.2009 ufema 3.2 30795455 16 32495697 14 30 766 082
20./04 22.7.2009 24.8.2009 urama 3.2 12878788 5 12985464 5 12 985 464
21./03 30.9.2009 30.6.2013 kontinualni 3.1 21148563 1 41520 O 0
22./06 26.10.2009 31.5.2010 kontinualni 2.1 49 D@7 1 226667 O 0
23./08 30.10.2009 bude oznameno kontinualni 5.3 116364 15 6894271 O 0
24./04 | 11.11.2004 30.6.2013 kontinualni 3.B 36@31 1 3341392 O 0
25./05 11.11.200¢9 30.6.2013 kontinualni 3.8 6 3B36 O 0 0 0
26./07 | 13.11.2009  15.2.2010 urens 12 124140563 o0l o 0
H 9 549 274 0 0
Celkem vyzva 26./07 pro 1.1 133689840 O 0] O 0
Celkem KONV 1274 152 26 980 019 08 443 163 814
CELKEM IOP 1299 763 904 6 294 997 566 885 5 721 456 672 931

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem

* Udaje pro data ve sloupci Projekty s vydanym Roahutim/podepsanou Smlouvou jsou pro celou VZ 2@@8pany z IS Monit7+, nikoli z MSC2007, zidodu
technickych probléni pfenosu dat a tudiz nesouladucastkach.
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2.1.B Informace o finartnich udajich IOP

Do konce roku 2009 byly schvaleny Zadosti o platblkem ve vySi tégt 42,5 mil. EUR v prioritnich
0séch 2 Zavashi ICT v Uzemni viejné spray, 3 ZvySeni kvality a dostupnostiiegnych sluzeb (zde
pouze v oblastech intervence 3.2 Sluzby v oblaggjného zdravi a 3.4 Sluzby v oblasti beapmsti,
prevence d@eSeni rizik), 5 Narodni podpora Uzemniho rozvoji (@blast intervence 5.3 Modernizace
a rozvoj systeétiin tvorby tzemnich politik) a v prioritnich osach @sbb.

Ptijemaim byla proplacenaastka ve vysi 32,8 mil. EUR. V prioritnich osach &g a 6b byly
certifikovany vydaje ve vysi 5,012 mil. EUR, celkdayla od EK obdrZzen&astka.147,4 mil. EUR

Prioritni osy podle zdroje financovani (v EUR)

yydaje zaplacene, Fv’}'lslvusny Vydaje_zaplacene Celkova éastka
prijemcem zahrnuté | prispévek z subjektem obdrzens od
v zadostech o platby| vefejnych odpovédnym za
S Yo o 2 EK
zaslanychRO zdroju platby p¥ijemcim
Prioritni osa la d
- vydaje typu ERDF 0 0 0 27 954 191,9
Prioritni osa 1b d
- vydaje typu ERDF 0 0 0 2 150 322,1
ULl 5 2 14549191 14553 396 14553396 15 374 805}
- vydaje typu ERDF
Prioritni osa 3
- vydaje typu ERDF 18 223 944 8916 148 8916148 49 059 606,8
Prioritni osa 4a
- vydaje typu ERDF 0 0 0 5 451 067,
Prioritni osa 4b
- vydaje typu ERDF 0 0 0 4193128
Prioritni osa 5 4
- vydaje typu ERDF 6 867 246 6 451 028 6451028 42692 982,]
Prioritni osa 6a
- vydaje typu ERDF 2 773935 2 832 229 2 832 229 4 246 977,(
Prioritni osa 6b
- vydaje typu ERDF 51 322 52 208 52 208 78 088,5
CELKEM 42 465 640 32 805 014 32805010 147 427 354,6

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani : véejné prostedky celkem

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
24/141



INTEGQpYAN?
OPERACNI
PROGRAM

* % ot

* x Kk

* x4 %

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZV0J
SANCE PRO VAS ROZVOJ

Finanéni plan IOP

Lo Fond Podil na celkové| Prispévek EU Verejné prostred
R e financovani | alokaci IOP v % (IEI;DF) J ceIrIJ<em o

la |Modernizace vaejné spravy ERDF 19,63 310 602 134 54 812 141
1.1a | Rozvoj informéni spol€nosti ve véejné spray ERDF 19,63 310 602 134 54 812 141
1b | Modernizace veejné spravy ERDF 1,51 23892 4772 4 216 319
1.1b | Rozvoj informéni spolé€nosti ve véejné spray ERDF 1,51 23892 4772 4 216 319
2 | Zavadéni ICT v Uzemni verejné sprae ERDF 10,79 170 831 177 30 146 674
2.1. | Zavadni ICT v Uzemni viejné spray ERDF 10,79 170 831 179 30 146 674
3 | ZvySeni kvality a dostupnosti véejnych sluzeb ERDF 34,45 545 106 7473 96 195 304
3.1. | Sluzby v oblasti socialni integrace ERDF 5,01 79 203 544 13 977 096
3.2. | Sluzby v oblasti wejného zdravi ERDF 15,70 248 481 706 43 849 713
3.3. | Sluzby v oblasti za#atnanosti ERDF 2,94 46 590 320 8 221 821
3.4. | Sluzby v oblasti bezpeosti, prevence gseni rizik ERDF 10,8p 170 831 174 30 146 674
4a | Narodni podpora cestovniho ruchu ERDF 3,82 60 567 414 10 688 364
4.1a | Narodni podpora cestovniho ruchu ERDF 3,82 60567 416 10 688 364
4b | Narodni podpora cestovniho ruchu ERDF 0,30 4 659 032 822 182
4.1b | Narodni podpora cestovniho ruchu ERDF D,30 4659 032 822 182
5 | Narodni podpora Uzemniho rozvoje ERDF 26,60 420 865 89( 74 270 451
5.1. | Narodni podpora vyuziti potencialu kulturnigictvi ERDF 13,45 212 762 461 37 546 317
5.2. | ZlepSeni prostdi v problémovych sidlistich ERDF 12,07 192 573 327 33 983 527
5.3. | Modernizace a rozvoj systénvorby zemnich politik ERDF 0,98 15 530 107 2 740 607
6a | Technickd pomoc ERDF 2,85 45 037 309 7 947 760
6.1a | Aktivity spojené gizenim IOP ERDF 1,72 27 177 687 4 796 062
6.2a | Ostatni naklady technické pomoci IOP ERDF 1,13 17 859 622 3151 699
6b | Technicka pomoc ERDF 0,05 827 994 146 117
6.1b | Aktivity spojené gizenim IOP ERDF 0,03 499 612 88 167
6.2b | Ostatni naklady technické pomoci IOP ERDF D,02 328 382 57 950
CELKEM IOP 100,00, 1582 390 161 279 245 324

Zdroj: Programovy dokument, prosinec 2007
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Seznam zalohovych a pibéznych plateb

RO IOP obdrzel od p@itku programového obdobi do konce roku 2009 celkerdlohové platby
v celkové vysi 142 415 115 EUR, coegdstavuje 9 % celkové alokace. Prvni zalohovolbplRO
IOP obdrzel vlednu roku 2008 ve vySi 31 674 803REWruhou v dubnu roku 2008 ve vysi
47 471 705 EUR téti v unoru roku 2009 #astce 31 647 803 EURcvrtou v dubnu roku 2009 ve
vySi 31 647 803 EUR. RozlozZeni zalohovych platebl@grioritnich os je uvedeno v nasledujici
tabulce.

Celkem

Prioritni osa 1a (vydaje z ERDF) 27 956 (87
Prioritni osa 1b (vydaje z ERDF) 2 150 468
Prioritni osa 2 (vydaje z ERDF) 15 366 491
Prioritni osa 3 (vydaje z ERDF) 49 062 (07
Prioritni osa 4a (vydaje z ERDF) 5440 257
Prioritni osa 4b (vydaje z ERDF) 427 245
Prioritni osa 5 (vydaje z ERDF) 37 882 420
Prioritni osa 6a (vydaje z ERDF) 4 058 431
Prioritni osa 6b (vydaje z ERDF) 71 208
Celkovy sowet 142 415 111

Napliovani pravidla n+3/n+2

RO IOP sleduje gibeh ¢erpani prosedika ze SF po jednotlivych fazich administrace projejoh
Zadosti a vySeerpani je porovnavana s vysi alokace daného rotehd&inym okamzikem z hlediska
naplreéni pravidla n+3/n+2 je stav, kdy jsou vydaje cétifany. Pravidlo je naptmo v gipad, Ze
¢astka certifikovanych vydajse rovna nebo je vySsi nez alokace daného rdkarsio fijaté zalohy

z EK

Alokace na rok 200¢ini 196,6 mil. EUR, na rok 2008 je to 206,2 mil. Bl pro rok 2009 jde o

¢astku 215,8 mil. EUR. Tyto alokace se podle pravitt3 maji vgerpat fi roky po daném roce, tedy
alokace na rok 2007 (196,6 mil. EUR) se méerpat do konce roku 2010 tak, aby toto pravidlabyl
splneno. RO 10P obdrzel od EK celkertyii zalohové platby v celkové vysi 142,4 mil. EURy p
jedné byly obdrZzeny zalohové platby v roce 2007,3thil. EUR) a v roce 2008 (47,5 mil. EUR) a
dve zalohové platby byly obdrZzeny v roce 2009 ve 8A&B mil. EUR. Tyto zalohové platby je mozZno
vyuzit gi naphovani pravidla n+3 snizenim alokace daného rokuzapateni vSech poskytnutych

zéloh se alokace na rok 2007 sniZuje na 54,2 nlR Epo zapdteni prvni poskytnuté zalohy se
alokace na rok 2007 snizuje na 165 mil. EUR. Dockoroku 2009 bylo certifikovano 5,012 mil.
EUR, dalSi prosedky jsou k certifikaci ppraveny.
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Prehled naplovani pravidla n+3/n+2 je uveden v nasledujici kedau

Zadosti 0
Celkova n+3/n+2 pribéznou/za| Zélohy z EK + | Zalohy z EK | Rozdil mezi
Finaneni | &lokace EU | o b Zalohy zEK - | véreénou zadosti 0 +zadosti 0 limity a
inanent prostiedka Y- roéni platbu platby z CR - platby - platbami -
lan - rok souhrnné
P 2007-2013 - predloZené roéni souhrnné souhrnné
roéni EK - roéni
a b c d=b+c e f=e-a
2007 | 196 638 833 31 647 803 31647 803 31647 803
2008 | 206 195 877 47 471 708 47 471705 79 119 508
2009 | 215 795 94( 63 295 606 5012240 68307 846 147 427 355
Celkem 142 415 115 5012 240 147 427 359 147 427 354

Zdroj: interni analyzyRO IOP, PCO

Ridici organ I0OP rsi¢né vyhodnocuje vyvoj finatniho stavu programu s ohledem na gpidimitu
n+3 Podle Ud&jz IS Monit7+ IOP k 31.12.2009 by se daliegpokliadat, Ze bude do konce roku
2010 certifikovano 194,8 mil. EUR{mZ by bylo spléno pravidlo n+3. Nasledujici graf zobrazuje
objem vyhlaSenych prastdki, objem prosedki v jednotlivych fazich fedloZzenych projekt a
piedpoklad certifikace do konce roku 2010 (sloupekopdeni realizace do 05/10%), vSe vzhledem
k celkové alokaci na programové obdobi, alokacraka2007 gervena linka) a alokaci na rok 2007
snizenou o poskytnuté zalohse(na linka).)

Naplhiovani pravidla n+3 celkem za IOP

Celkem IOP

1 600 000 000

alokace 2007-2013
1400 000 000 -

1200 000 000 -

1 000 000 000 -
o
a 800 000 000 +

600 000 000 -

400 000 000 -

200 000 000 -

0 T T T T T T

Whlaseno

Ukonc&eni
realizace do
05/2010

Realizace
ukonc¢ena

Proplaceno
ZoP

Pfijato Doporuéeno  Vrealizaci

k financovani

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: Pispevek Spoléenstvi

K¥izové financovani

IOP umo#uje vyuziti Kizového financovani v oblastech intervence 3.2uZI8l v oblasti viejného
zdravi a v prioritnich osach 4a Narodni podporaéosesho ruchu — Cil Konvergence a 4.1b — Narodni
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podpora cestovniho ruchu — Cil Regionalni konkueeobopnost a zatstnanost. Naklady
neinvesttniho charakteru, které jsou oprémgmi naklady financovani z ESF, nesniiekrciit 9 %
celkovych zfisobilych vydaji projektu.

V oblasti intervence 3.2 bylofiZové financovani zahrnuto mezitgobilé vydaje v prvni vyzy
Ministerstva zdravotnictvi, nevyuZzil jej Zadnijjpmce.

V prioritnich osach 4a a 4b Narodni podpora cestavmuchu bylo KiZzové financovani umoZno
ve 4. kontinualni vyz¥ MMR KtiZzové financovani planujiiflemci dotaci vyuzit u 8 projekt(40 %
schvalenych projef) predevdim na aktivity spojené s prosSkolovanim poskatel sluzeb v oblasti
cestovniho ruchu, kiebudou svoje sluzby certifikovat v ramci fovznikajicich standatdkvality.
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Nasledujici tabulka uvadi kategorizaci pomoci vajati se vzdy k prioritnimu tématu.

Forma Hospodéatska Zemépisna DO LG
Prioritni téma financovani Typ Uzemi éi?] nost olcr)Jha hodnota k tématu
P (v EUR)® (v EUR)
13V— Slvuzby a aplikace pro ¢any(e-zdravi, e-vlada, eceni, e- 01 01, 05 17 c70 182 272 391 505 325 178
zacleneni)
53 — Predchazeni rizikm (v¢.navrhu a provedeni plama 01 01, 05 17, 19 cz0 20 327 140 190 397 663
predchézenifirodnim a technologickym rizikn)
55— Propagaceifrodniho bohatstvi 01 01, 05 14, 20,22 Cz0 D 45 006 249
57 — Jina podpora zlepseni sluzeb cestovniho ruchu 01 01, 05 17 Cz0 15 953 864 20 220 1P9
58 — Ochrana a zachovani kulturningdattvi 01 01, 05 12,17,18,21,22 Cz0 71764 251 8488092
59 — Rozvoj kulturni infrastruktury 01 01, 05 00 Cz0 Q 31 914 369
61— Integrované projekty pro obnoviEst a venkova 01 01, 05 16,17,22 CZ0 951 413 1923273
75— Vzd&lavaci infrastruktura 01 01, 05 00 Cz0 Q 23 295 140
76 — Zdravotni infrastruktura 01 01, 05 19 Cz0 124 896 153 228 915 216
79 — Jina socialni infrastruktura 01 01, 05 03,14,16,17,19, Cz0 0 102 498 704
81— Mechanismy lepSiho vytigéni, monitorovani a hodnoceni
dobrych politik a prografhna vnitrostatni, regionalni a mistni arovn|, 01 01, 05 17 8 708 587 15 530 10f
A ) L Cz0
budovani kapacit pro provédi politik a progranm
85— Fiprava, provaghi, monitorovani a kontrola 01 01, 05 17 Cz0 18 035 27 677 294
86 — Hodnoceni a studie; informace a komunikace 01 , 061 17 CZz0 2 884 663 18 188 004
CELKEM 01 01, 05 - CZz0 442 783 197 1582 390 162

POZN: Forma financovani: 01 = Nevratnd pomoc
Typ Uzemi: 01 = ddto, 05 = venkovské oblasti
Zerpisna poloha: CZ0 <eska republika

® zdroj: IS Monit IOP — pepasteno kurzem 26,400 CZK/EUR k 7.1.20105ejaé prostedky z Rozhodnuti o poskytnuti dotace/stanovenaiyarganizani slozky statu.
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2.1.D Pomoc podle cilovych skupin

Cilovou skupinou ve smysluipemal jsou organy viejné spravy a jimiizzované organizace, nestatni
neziskové organizace, podnikatelské subjekty a @émsdruzeni pravnickych osob. Podrobné
rozcleni @ijemai podpory v jednotlivych prioritnich oséach je nasigd:
» prioritni osa 1 - organizai slozky statu a jimitzzované pispivkové organizace;
= prioritni osa 2 - kraje a obce a jinfizované a zakladané organizace, svazky obci;
= prioritni osa 3 - organizai slozky statu a jimiizzované pispivkoveé organizace, kraje a obce
a jimi zizované organizace, nestatni neziskové organizBaické a pravnické osoby
poskytujici véejnou sluzbu v oblasti zdravotnige
= prioritni osa 4 - organizai slozky statu a jimifizované pispivkové organizace, nestatni
neziskové organizace, zajmova sdruzeni pravnickysbb s celorepublikovoutpobnosti
v cestovnim ruchu;
= prioritni osa 5 - organizai sloZzky statu a jimifizované pispEvkové organizace, nestatni
neziskové organizace, zajmova sdruzeni pravnickygdb, obce a jimiizzované organizace,
svazky obci, kraje, vlastnici bytovych, gopebytovych, prostor;
» prioritni osa 6 fidici organ IOP a zprastdkujici subjekty.

Mésicéné aktualizovany seznam podimych projeki a @ijemai podpory je mozné nalézt na webové
adrese strukturalnich foad http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-20I8maticke-
operacni-programy/Integrovany-operacni-programkiyyPodporene-projekty

Investice v regionech se soist¥nou pomoci statu

Investice v regionech se sotestnou pomoci statu probiha podle schvalené strategionalniho
rozvoje CR na obdobi 2007 — 2013 v souladu s Usnesenim ¥a8§0 ze dne 17.5.2006. PostiZzené
regiony jsou roz8leny do 3 kategorii:

1. struktural postizené regiony tvori je Uzemi okres Most, Karvina, Chomutov, Teplice,
Ostrava-nisto, Frydek-Mistek, Novy din, Sokolov.

2. hospodésky slabév regiony tvoii je izemi okres Hodonin, Znojmo, febk, Bruntal, Opava,
Jesenik, Ferov, Sumperk, Svitavy, Louny, Uzemi byvalych vejerch Gjezd Ralsko a
Mlada.

3. regiony s vysoce nadimérnou nezarmstnanosti tvori Uzemi:
a) okregi: D&gin, Usti nad Labem, Lito#tice
b) obci sroz&enou misobnosti: Ostrov, Frydlant, Kraliky, By®te n. Pernstejnem,

Bucovice, Mikulov, Sternberk, Utiov, Kromstiz, Roznov pod Radhagh, Valasské
Klobouky.

V IOP se vySe uvedené kategorie nesleduji, ale pgmgoskytovana gkterym z uvedenych #st
v ramci IPRM. Konkréts se jedné o podporu bydlerg vymezené z&amésta, jak je stanoveno #.
7 odst. 2 pism.a) mi@eni Rady (ESE. 1080/2006. Problémova obytna zéna musi byt vydbnden
zakladt kritérii uvedenych l. 47 na&izeni Komise (ESE. 1828/2006, musi vykazat rigmivé
hodnoty alespotii kritérii, z nichZ d¥ musi byt kritéria uvedena pod pismeny a) - h):

a) vysoka mira chudoby a vyléeni,
b) vysoka mira dlouhodobé nezéstnanosti,
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c) neuspokojivy demograficky vyvoj,

d) nizk& drové vzclani, vyznamné nedostatky v oblasti dovednostillyygocet student, kteri
predtasré opoustji Skolu,

e) vysoky stupé kriminality a delikvence,

f) obzvlas¢ zngisténé Zivotni prosedi,

g) nizk& mira hospodgké aktivity,

h) velky patet grist¢hovalai, etnickych skupin aifslusniki mensin nebo uprchlik

i) pomerné nizka drové hodnoty nemovitosti,

i) vysoka energeticka nafoost budov.

Uzemi vybrané pro realizaci IPRM v IOP musi vykaztavasledujici charakteristiky:

= geograficky vymezena zona musi byt souvisla plozhéazemi résta;

» jde o deprivované obytné Uzemi s koncentraci nagati jewa, nag. vysokou
nezamdstnanosti, kriminalitou, socialnim vyléenim atd;

= zona musi byt saasti nEsta s celkovym ptiem obyvatel 20 000 obyvatel a vice (kkom
Prahy). Péet obyvatel se zji%ije z databaz€SU k datu 1.1.2006;

= obytna zéna musi zahrnovat nejra&0 byf;

= oblast pro realizaci projekta pilotnich projekt zangrenych nareSeni romskych komunit
ohroZenych socialnim vylgéanim nemusi spbvat podminku 500 byt musi byt sotasti
vybrané obytné zény, ktera zahrnuje aléspoO byfi;

= gasti zony vybrané #stem pro realizaci projekt na podporu revitalizace kegného
prostranstvi v oblasti intervence 5.2 IOP se nasalizovat aktivity na podporu revitalizace
verejného prostranstvi podporované ze strukturalrigetta nebo narodnich dotaci.

Podrobné informace k IPRM jsou uvedeny v kapitol6.2 — Integrované plany rozvojeé¢st a
kapitole 3.5 — Prioritni osa 5.

2.1.E Vracena nebo znova pouzith pomoc

U operaci realizovanych v roce 2009 nedoslo k vrad@marénich prostedka prijemci v disledku
poruSeni pravidla udrZitelnosti oper&cilivem jednotlivych¢i systémovych nesrovnalosti die 57
acl. 98 odst. 2 N&zeni Rady (ES§. 1083/2006.

V roce 2009 proto nebyly vyuZité vracené ani znpguZzité pomoci po zruSeni podpory ve smyslu
57 ac¢l. 98 odst. 2 N&zeni Rady (ES§. 1083/2006

2.1.F Kvalitativni analyza

Do konce roku 2009 byly schvaleny firkam prostedky v celkové vysi 456,7 mil. EUR, coZ
piedstavuje tégt 25 % z celkové alokace. Nejvice piesliki bylo schvaleno v prioritnich osach 6a a
6b (59 %), 1a a 1b (42 %) a v oblasti intervence @4 %). Zadné finami prostedky nebyly
schvaleny v oblastech intervence 3.1 a 3if§efcim byly proplaceny prostdky véastce 32,8 mil.
EUR predstavujici tér 2 % celkové alokace. Nejt&i podil na proplacenych présticich ma oblast
intervence 5.3 (35 %), dale oblast intervence 2 %] a prioritni osy 6a (5 %) a 6b (5 %).

Do konce roku 2009 byly certifikovany préstiky ve vysi 5,012 mil. EUR (0,27 %).
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Finanéni pokrok IOP

Prostiredky kryté . Certifikované
_ Oblast 2/385?;6313 Rozhodnutl’rEISm)I/ouvou Propla;)c;%g?n%%sfedky prostf'edlfy
intervence (dodatkem) piedloZzené EK
a) EUR b) EUR % b/a c) EUR % cla d) EUR %d/a
1l.1a 365414 274 153 365216 41,97% 0 0,00% 0,00%
la 365414274 153 36521€¢ 41,97% 0| 0,00% 0| 0,00%
1.1b 28108 791 11797324 41,97% 0| 0,00% 0,00%
1b 28 108 791 11797 324 41,97% 0| 0,00% 0| 0,00%
2.1 200 977 851 17 109 851 8,51%| 14553396 7,24% 0,00%
2 200 977 851 17109851 8,51% 14 553 39 7,24% 0| 0,00%
3.1 93 180 640 0 0,00% 0| 0,00% 0,00%
3.2 292 331419 128 866 038 44,08% 4338887 1,48% 0,00%
3.3 54 812 141 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
34 200 977 851 16 357 235 8,14% 4577260 2,28% 0,00%
3 641 302 051 145223273 22,65% 8916 148 1,39% 0| 0,00%
4.1a 71255784 14815438 20,79%) 0 0,00% 0,00%
4a 71 255 784 14 815 43§ 20,79% 0 0,00% 0| 0,00%
4.1b 5481 214 1138425 20,77% 0 0,00% 0,00%
4b 5481 214 1138425 20,77% 0| 0,00% 0| 0,00%
5.1 250308 778 71764251 28,67% 0| 0,00% 0,00%
5.2 226 556 849 951413 0,42% 0| 0,00% 0,00%
5.3 18 270 714 8 750 707 47,89%, 6451028 35,31% 4815052 26,35%
5 495 136 341 81466 371 16,45% 6451028 1,30%| 4815052 0,97%
6.1a 3197374D 23881372 74,69% 2309366 7,22% 62 449 0,20%)
6.2a 21011 320 7302291 34,75% 522 863 2,49% 131170 0,62%
6a 52 985 069 31183663 58,85% 2832229 5,35% 193619 0,37%
6.1b 587 779 439103 74,71% 42 570, 7,24% 1151 0,20%,
6.2b 386 332 134 266/ 34,75% 9 638 2,49% 2418 0,62%
6b 974 111 573 369 58,86% 52 208/ 5,36% 3569 0,37%
CELKEM IOP 1861635487 456 67293( 24,53% 32805010 1,76%| 5012240 0,27%

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400

Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
Cil Konvergence ; Cil RKaz

Informace o vy¥azenych projektect

RO IOP sleduje statistiky wgzenych projekt podle pozitivnich a negativnich stavRO 0P
rozliSuje vyazeni projektu v obdobiied vydanim pravniho aktu (stavy N1.1, N1.2, N2.2, NN2.3
a N5) a v dob po vydani pravniho aktu (stav N7, N8). Kiageni projekt miZe dojit také na zaklad

rozhodnuti pijemce, coZ odpovida staw N5 Projektovd Z&dost staZzena Zadatelem a N7 KProje
nedokoren/stazen v IS Monit7+ IOP), nebo na zaklawzhodnuti poskytovatele dotace (dale

zamitnuté projekty).

7 Pro &ely sledovani statistiky wazenych projeki je dileZité rozlisit mezi viazenymi a zamitnutymi projektylytazené
projekty = vSechny projekty v negativnich stave@damitnuté projekty = vSechny negativni projekty kr@mstavi N5
Projektova zadost stazena Zadatelem a stavu NékProgdokorien/stazen.
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K 31.12.2009 bylo z celkového objemu 6 29#edloZzenych projektovych Zadosti 420 Zadosti
vytazeno (necelych 7 %)dastce 39,2 mil. EUR.

Nejcastji byly projektové Zadosti staZzeny Zadatelem a ¢0191 pipadech, coz je 45 % ze vSech
vytazenych. Zamitnutych projeékie celkem 188. NeépsgjSim divodem zamitnuti projekt bylo
nesplreni kritérii prijatelnosti v 81 pipadech, coZigdstavuje 19 % ze vSech zamitnutych prdjekt
Déle byly projekty vyazovany z dvodu nesplaéni formalnich nalezitosti (13 %) nebo podminek
hodnoceni (6 %). Podrobné informace jsou ukdzamastedujicim grafu, ktery zobrazujecépb a
procentni podil viazenych projekt dle jednotlivych stai.

Vyrazené projekty dle jednotlivych staw

Vyiazené projekty dle jednotlivych stav
O N1.1
EN1.2
41;10% 5;1% 81:19% oN2.1
ON2.2
ON2.3
O N5
B N7

B N8
53;13%

191;45% 24;6%

15;4%

10;2%

N1.1 Projektova zadost nesplnila alesgedno kritérium pijatelnosti

N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni nalefitos

N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni

N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové zadosti na zaklak-ante kontroly
N2.3 Projekt nedopoien k financovani vyoovou komisi

N5 Projektova Zadost stazena Zadatelem

N7 Projekt nedokafen/stazen

N8 Smlouva ukaena ze stranRO/ZS

Zdroj:IS Monit7+ k 7.1.2010
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Poget projekti v negativnich stavech dle oblasti podpory

Podil negativnich projekti za oblasti podpory

60%
55% -
50%
45% -
40%
35%
30%
25%
20%

43,8%

28,6%

1 22.9% 24,0%

%

13,6%
15% 1 670 11,1%
0% 4 7

5,6% VA%
5% |
|_| 0,0% 0,0%
0% ‘ ‘
53 61 6.

7,7%

11 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 52

2.
Oblast podpory

Zdroj:IS Monit 7+ k 7.1.2010

Kontroly Ridiciho organu IOP

V pribéhu roku 200RO 10P provadl kontroly delegovanyckiinnosti u vdech ZS I0P. V roce 2009
bylo zahajeno celkem 8 kontrol delegovanyaimosti, z nich 6 byldadre ukorteno. Tyto kontroly
nezjistily zadné zavaZzné systémové nedostatky problémy. ZavazgSi nedostatky byly
identifikovany pouze v administraci typovych prdjekblasti intervence 2.1 ,Zavadi ICT v Uzemni
verejné spray” vyzvy &. 2 MV ,CzechPOINT — kontaktni mista“. Tyto neddktaZS aRO I0P
iesily aktualizaci déich postup administrace projekta zapojenim CRER jako dalsiho ZS.

Vzhledem ke zji&nym problénim pii administraci CzechPOINT dale NOK provede extewndit
zaneteny na identifikaci rizik souvisejicich s admingstt typovych projekt

Nesrovnalosti

V prabéhu roku 2009 nebyly v IOP identifikovany Zadné oesalosti a nebyl prov&d audit operaci
dle¢l. 62 odst. 1 pism. b) Nizeni Rady (ES§. 1083/2006.

Horizontalni témata

V souladu s obecnym Haenim a SOZS jsou pro obdobi 2007-2013 definovdwa zakladni
horizontalni témata promitnuta do strategie |IOR\aamrE do implementace programu:

* rovné frlezitosti €l. 16 — Rovné fileZitosti mui a Zen a zakaz diskriminace),

» udrZitelny rozvoj ¢l. 17 — UdrZitelny rozvoj).
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Problematika horizontalnich témat je zakomponowancalé sfi tizeni IOP a zapracovana do vSech
dokument navazujicich na IOP (prové&d dokument, opetai manudl, firucky pro Zadatele a
piijemce apod.). To ve svemigledku vede k posileni kvalityfgdkladanych projefit a zvySeni
ptidané hodnoty jednotlivych intervenci.

Projekty majici negativni vliv na horizontalni t&mgsou projeki vyfazeny na zakladnedodrzeni
obecného kritéria fflatelnosti Projekt nefize mit negativni vliv na Zadnou z horizontalniciortr
IOP.

Rovné gFilezitosti

IOP v souladu 8l. 16 obecného rizeni a v zavislosti na charakteru podporovanéstibiajiuje
podporurovnosti Zzen a mufi a za&leréni rovnosti pohlavi &hem jednotlivych fazi prov&di
pomoci. Sodasré je zohledovana rovnost jfilezitosti z hlediska rasového a etnickéhivqulu,
zdravotniho postizenigku, ndboZenského a&devého nazoru nebo sexudlni orientace.

Pozornost je #novana genderové problematicéf programovani, monitorovani a evaluaci je bran
zretel na pispsvek k rovnému zachazeni a na podporu Zen, aby muidfitovat z prosedki SF
stejnou ndrou jako muZzi.

Vychazi se fitom ze skuténosti, Ze mozny vliv IOP na téma rovnycfilgritosti je nizSi nez nap
v piipadt prograni spolufinancovanych z ESF fadé pripadi IOP obsahuje prioritni osy a oblasti
intervence, které nejsou primé&rzangfreny na oblast rovnychriteZitosti a jejich vliv na rovné
piileZitosti je neutralni nebo omezeny. Jedna sea@gno:

a) prioritni osy la, 1b a 2 zaffené na modernizaci k¥gné spravy (Ggedni a Uzemni)
prostednictvim investic do ICT,

b) prioritni osy 4a a 4b zattené na podporu vybranych sluzeb pro cestovni racharodni
arovni (narodni informéni systém, marketing, prezentace a propagie

C) a \WtSi ¢ast prioritni osy 5, za#lené na investice k vyuZiti potencidlu kulturningdidtvi
(oblast intervence 5.1) a na podporu nastrazemniho planovani (paeni Uzem#
analytickych podkladl a Uzemnich pl&n— oblast intervence 5.3).

Pozitivni vliv IOP na oblast rovnyclrifeZitosti se tyka:

a) oblasti intervence 3.1 zaiené na vybrané sluzby v oblasti socialni integrédepSeni
piistupu znevyhodimych skupin ¥etné ROmi k socialnim sluzbam),

b) oblasti intervence 3.2 zaené mimo jiné i na prevenci socialniho vyleni osob
znevyhodgnych jejich zdravotnim stavem nebgkem,

c) oblasti intervence 3.3 zatfené na investice do rozvoje Skolicich, a&tagtacich ¢i
rekvalifikaénich stedisek (ktera budou znamenatinpou podporu znevyhodnych osob
v oblasti trhu préace),

d) oblasti intervence 5.2 spojené se zlepSenim podngrebydleni na problémovych sidlistich
(zejména pozitivni vliv na rovnéiibezitosti mize mit aktivita 5.2c, za#bend na zlepSeni
podminek ve vybranych romskych lokalitach.

Ridici organ a ZS zafi§ji, aby informace o rovnychifteZitostech byly sledovany na Grovni projiekt
konkrétni zardfeni na rovnéifleZitosti je specifikovano vifruckach pro zadatele @iemce. Zadatel

v projektové Zadosti popisuje vliv projektu na révpilezitosti a odpovida na otazky, zda a jak
projekt planuje realizaci aktivit na podporu rovhygileZzitosti.
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Cilem klasifikace projekt podle jejich vlivu na rovné ifleZitosti je motivovat Zadatele, aby vedle

hlavniho cile projektu zvazili roz&ini projektovych aktivit o ty, které maji pozitivddopad na rovné

piileZitosti.
Sledovéni horizontélnich témat Mérnd jednotka | Stav k31.12.2008 | Stav k 31.12.2009
Patet projekfi s neutrélnim vlivem na rovné gFilezitosti Patet projeki 214 490
Patet projekfi s pozitivnim vlivem na rovné fFileZitosti Patet projeki 113 5774
Patet projekfi cilené zaméfenych na rovné fFilezitosti Patet projeki 0 30

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

Do konce roku 2009 bylofpdloZzeno celkem 6 294 projektovych Zadosti, z nichf90 se Zadatelé
zavazali mit neutralni vliv na rovndileZzitosti, 5 774 pozitivni vliv na rovné&ifezitosti a zbyvajicich

30 se cilets zan®tit na rovné pileZitosti.

UdrZzitelny rozvoj

V souladu glankem 17 obecného fizeni zajisti IOP podporu udrzitelného rozvoje @sprzovani cile
chréanit Zivotni prosedi Ehem jednotlivych fazi prové&di pomoci. Vychazi se z toho, Ze SF jsou
uréeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a gsdcidblasti za fedpokladu, Ze jejich
implementace ifispije také ke zlepSeni Zivotniho priesti. RO IOP proto sleduje dopady
implementace IOP na Zivotni priesi se zagrem maximalizovat zlepSeni stavu Zivotniho prexdit

v podporovanych oblastech.

Z hlediskavlivu na Zivotniho prostredi je realizace projetit zpravidla neutréini. Pozitivni vliv na

udrzitelny rozvoj Ize gekavat zejména v:

a) oblasti intervence 5.3 zaitené na piizeni Uzem# analytickych podklail a Gzemnich plan
jedna se o zasadni dokumenty na podporu udrZitelrédvoje VCR, jejichZ obsah a zafteni
je upraveno zédkoners. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebdidu (stavebni
zakon) a navazuijici provél legislativou (zejména vyhlaska500/2006 Sb®) projekty maji
proto zasadni pozitivni dopad na udrZitelny rozvopistech a regionech, pro které byly

poiizeny,

b) oblasti intervence 5.2 zaifena na revitalizaci w¥ejnych prostranstvi a regeneraci bytovych
domi v ramci tzv. problémovych sidtidnést nad 20 tis. obyvatel — pozitivnfipos ve forr
Uspory energetické nanaosti stavajicich budov a zlepSeni podminek nastich (roz&eni
zeler¥, Upravy véejnych prostranstvi, vejna parkovist apod.),

c) oblast intervence 3.2, zejména pokud jde o modachigistroji vyuZivajicich ionizujici

zaeni.
Sledovéni horizontélnich témat Mérné jednotka | Stav k 31.12.2008| Stav k 31.12.2009

Projekt je sougedn hlavré na zivotni prostredi Patet projeki 0 1
Projektma pozitivni dopadna Zivotni prosedi Pdet projekf 12 151
Projekt je ekologickyeutralni Pazet projekfi 308 6 100
Projekt gispgje ke zlepSeni ovzdusi Patet projeki 1 27

Projekt gispgje ke zlepSeni kvality vod Patet projeki 0 2

Projekt vyuzijealternativni zdroje Pazet projekfi 0 11

Projekt zajistzvySeni rozlohy sidelni vegetace Pazet projekfi 0 10

Projekt zlepSinformovanost obyvatel o ochrai ZP Patet projeki 13 49

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

8 Podle § 18 stavebniho zakona ,Uzemni planovanidkiypiedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj Ggzespdivajici ve
vyvazeném vztahu podminek priéizmivé Zivotni progedi, pro hospodéky rozvoj a pro soudrznost spiastvi obyvatel tzemi a ktery
uspokojuje pdeby so@asné generace, aniz by ohrozoval podminky Zivatergee budoucich. Uzemni planovani 7ajis predpoklady pro
udrzitelny rozvoj Uzemi soustavnym a komplexri#senim Selného vyuziti a prostorového ugpdani Gzemi s cilem dosazeni olecn
prosgsného souladu vejnych a soukromych zajmma rozvoji Gzemi.”
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Projektové zadostiipdloZzené do konce roku 2009 se nezavazuje bytogicly neutralnich — 6 100
projektovych zadosti, 151 projektovych Zadosti @eazuji mit pozitivni dopad na Zivotni priesti,
49 projektovych Zadosti by wipad realizace zlepSilo informovanost obyvatel o ochraivotniho
prostedi, 27 projektovych Zadosti byigpelo ke zlepSeni ovzdusi, 11 k vyuZiti alternativnicho,

10 projektovych Zadosti se zavazuje zajistit zvg@tohu sidelni vegetace, 2 projektové Zzadosti jso
sousteny na zlepSeni kvality vod a 1 na Zivotni piedt.

RO IOP a ZS zajikyji, aby se pozadavky na udrzitelny rozwegily na Grovni projekt ve viech
oblastech intervence IOP:

a) u stavebnich projekt Zadatelé fedkladaji uzemni rozhodnuti a stavebni povoleripZe
nedilnou sodasti je hodnoceni a eliminace dopadu projektu viatrZi prostedi,

b) pokud projekt podléhd posouzeni vlina Zivotni prosedi podle zdkon&. 100/2001 Sb.,
resp. vlivu projektu na lokality Natura 2000 podékonat. 114/1992 Sb., o ochraptirody a
krajiny ve zréni pozdjSich gredpisi, musi gijemce edloZit i tento doklad,

c) v projektové Zadosti musi popsat Zadatel vliv (kinjena Zivotni prosedi,

d) pii posuzovani projektu jsou zohlaeghy vlivy ¢i dopady projektu na Zivotni prdedi: i
kontrole fijatelnosti jsou projekty, vykazujici negativniwla Zivotni progedi vyrazeny, pi
hodnoceni kvality projektjsou projekty s pozitivnim vlivem na Zivotni priedi, bodo¥
zvyhodreny.

Lisabonska strategie

Narodnim programem reforem (NPRR navazala na iniciativu EU, jejimZ cilem bylo witeni
noveho systémiizeni Lisabonské agendy. NPR ni#spst ke zjednodu3eni a zefektimi dosavadni
koordinace hospodgkych politik na arovni EU tlenskych stét a zajistit ¥tSi identifikaci tchto
stati se stanovenymi prioritami Lisabonského procesu.

NPR CR (usneseni vlady¢. 1200/2005) tedstavuje integrované a soudrzné propojeni
makroekonomickych a mikroekonomickych politik sipkbu zangéstnanosti. NPR je koncipovan na
tiileté obdobi a ifp formulaci priorit byl kladen draz na jejich realizovatelnost v daném obdobi, na
stanovené vydajové ramce rozpoCR a vyhodnotitelnost a vzajemny synergicky efekinftlivych
opateni.

Vyéerpano 2009
Prioritni téma AI%IB%:;;/OE;JR vzhledem k alokaci
2007-2013
13 - Sluvzl?y a aplikace pro &dny (e-zdravi, e-vlada, eeni, 505 325 778 36 %
e-zalereni)
CELKEM 505 325 778 36 %

2.2 Informace o souladu s pravnimi pedpisy Spoléenstvi

Kapitola informuje o souladu legislatiyR s legislativou EU a zakomponovasthto klovych
oblasti do nastaveni IOP.

Vroce 2009 nebyly i provadni IOP zjiStny zadné fHpady nesouladu s pravnimitealpisy
Evropskych spokenstvi na strahtidiciho organu ani na straprijemai.
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RO IOP vydava systéntizené dokumentace zahrnujici cely systém impleraent®P, ktery je
v souladu s legislativoGR a EU. Systéniiizené dokumentace po obsahové a formalni stramack ki
diraz na soulad s pravidly:

- hospodéské soutze,

- vefejnych zakézek,

- ochrany Zivotniho prosdi,

- podpory rovnych fileZitosti.

Pravidla hospodé&‘ské souéze

Prostedky na realizaci programu jsou povazovany zgejwé prostedky, na jejichZz poskytnuti se
vztahuiji fisludna pravidla EU tykajici seiegné podpory, a narodniqupisy.

Ustrednim organem statni spravy, ktery zabéamepodporu a ochranu hosptské soutze, je dle
zakonag. 273/1996 Sh., tad pro ochranu hospadié soutze, ktery ve smyslu zakora 215/2004

Sh., o Upra¥ neékterych vztali v oblasti véejné podpory a o zéné zakona o podge vyzkumu a
vyvoje, zabezpaije v ramciCR rovrsz koordinaci a monitoring v oblasti #&gné podpory. Novelou
tohoto zékona provedenou zakon&ml09/2009 Sb., a navazujici prowadvyhlaskouc. 465/2009

Sh. z 15.12.2009 byl €eské republicefizen centrélni registr podpor malého rozsahu, @oékb
jsou od 1. ledna 2010 vSichni poskytovatelé poviazinamendavat Udaje o podporach malého rozsahu.
V IOP se tato povinnost vztahuje na oblast inteceeB.1 SluZby v oblasti sociélni integrace, aldivit
3.1c) Socialni ekonomika, kde je poskytovatelenacetMPSV.

Dodrzovani pravidel hospotiké soutZze — pokud jde o ¥ejnou podporu - je zakomponovano do
procesu posuzovani zadosti o poskytnuti dotac®©R/je véejna podpora ¥asti oblasti intervence
5.2, zandfené na regeneraci bytovych dibrmodsouhlasena Komisi rozhodnutitm K(2008) 7855

7 10.12.2008 (podpora N 342/2008 -Ceska republika). Rezim podpory byl zahajen v rod@92a
respektuje podminky stanovené Komisi v jejim rozhuad

Zadavani zakazek

V piipad zadavani viejnych zakazek plati pro vdechnkfjpmce povinnost postupovat v souladu se
zakonem¢. 137/2006 Sb., o vejnych zakazkach, ve &mi pozdjSich gedpigi, ktery reflektuje
evropské zadavaci smmice 2004/17/ES a 2004/18/.

Na zaklad prokehlych auditi a zkuSenosti z obdobi 2004-2006stwupilo Ministerstvo pro mistni
rozvoj (NOK) ve spolupraci s Ministerstvem finaf®iCO) k vytvdeni zdkladniho minima v oblasti
zadavani zakazek, které nejsou upraveny zakondem@iokumentu ,Zavazné postupy pro zadavani
zakazek spolufinancovanych ze zdr@tU, nespadajicich pod aplikaci zdkohal37/2006 Sb., o
verejnych zakéazkach, v programovém obdobi 2007-20&35tgnovit pro vSechny subjekty zapojené
do procesu implementace kohezni politiky jednotogtpp v oblasti zadavani zakadzek nespadajicich
pod zakonnou Gpravu. Tento dokument byl schvalarebsnim vIAd¥'R ¢. 48 ze dne 12. ledna 20009.
Zavazné postupy slouzi také jako podklzidyoroé metodického pokynu pro Uzemni firani organy

pti vykonu kontroly zadavani zakéazek.

K zabezpéeni usneseni viady 48/2009 vydaRO IOP dne 13.2.2009 Metodicky pokyrb, kterym
stanovil ukoly své, jednotlivych ZS a zadavateli zajiS€ni Zavaznych postupv ramci IOP.
Z&vazné postupy byly promitnuty od Unora 2009 dechdvyzev a Arucek pro Zadatele arijemce,
do revize Opermiho manualu IOP (verze z 20.7.2009) a mahid&.

V IOP jsou provaghy kontroly vSech zadavacidizeni a to i zptné v pripac, Ze zadavactizeni
prokehlo ¢i probiha ped podanim Zadosti o podpordij@mce je povinenigdloZit ZS dokumentaci
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pro zadavacfizeni. ZS vypiuje kontrolni list a zpracovavéa stanovisko k zadawva fizeni, zjis¢né
nedostatky projednava gipmcem ¥etrg navrhi napravnych opéeni.

Ochrana Zivotniho prostredi

Smernice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/200@inee27.cervna 2001 o posuzovani viiv
nékterych pla a program na zivotni prosedi je do pravnihdadu CR promitnuta zakonen.
100/2001 Sh., o posuzovani wiwna Zivotni progedi a o zréné nekterych souvisejicich zakan
(zadkon o posuzovani viivna Zivotni progedi), ve zgni pozdjSich gedpig.

Problematika Zivotniho prastdi je v ramci IOP zohledna zejména v systému hodnoceni agmib
projekti. Kazda pedloZzena Zadost o podporu zahrnuje hodnoceni poogeklediska jeho vlivu na
Zivotni prostedi, pozitivni dopad na Zivotni préstli je @i hodnoceni projektu bodévzvyhodrén.
Plati rovrez, Ze projekty majici negativni vliv na Zivotni ptedi, jsou p kontrole gijatelnosti
projekti vyrazeny.

Podpora rovnych prilezitosti

Princip podpory rovnychifeZitosti je uplatovan v souladu s Ni&zeni Rady (ES§¥. 1083/2006¢].
16 — Rovnost Zen a miua zakaz diskriminace.

Problematika rovnych iflezitosti je zohledéna zejména v systému hodnoceni aéwbprojekf.
Kazda pedloZzena Zadost o podporu zahrnuje hodnoceni puogklediska jeho viivu na rovnost
piilezitosti, pozitivni dopad na rovnéileZitosti je i hodnoceni projektu bodévzvyhodrén. Plati
rovréz, ze projekty majici negativni vliv na rovn#l@zitosti, jsou g kontrole gijatelnosti projekd
vytazeny.

2.3 Problémy g realizaci programu a prijata opaticeni k jejich odstranéni
Personalni zajiséni

Personalni zajishi pracovnich pozic vramaO IOP je stabilizované, projevuje se niz&i mira
fluktuace. Na urovni jednotlivych odiéni vykazuje problém s vyssSi fluktuaci pouze @eldi
kontroly z divodu odchodu zku3é&jsich pracovnik na jiny subjekt statni spravy nebo do
soukromého sektoru Zidodu lepSiho finatniho ohodnoceni. Vzhledem k danym moZnostem a
omezenim bylaifjata opateni k SirSimu zapojeni dalSich éthi do procesu kontrol (administrativni
kontroly).

U ZS (krong¢ CRR CR) byla personalni kapacita v roce 2009kgzné posilovana v navaznosti na
postupné roz¥bvani ukol spojenych se zabezfmnim funkce ZS. NejlepSi situace ze ZS byla
v piipadt Centra pro regionalni rozvd@jR, kde byly struktury vytvieny v minulém programovém
obdobi. V pipact MPSV a MV doslo k opozshi pii zajiS€ni persondlnich zdrdjZS, vznikla situace
bylateSena v prbe¢hu roku 2009.

Problematiku nedostateé personalni kapacity na MPS$®5il RO 10P jiz v pibéhu 4¢&tvrtleti 2008

ve spolupraci s MPSV a CRRBR. JakoieSeni se ukazala moznost vyu#iisti kapacity CRRCR
uvoliované v dsledku dokotiovani program z obdobi 2004-2006. Jednalo se o administrativni
postupy spojené stifmem, posouzenimijjatelnosti a kontrolou formalnich nélezitosti ki,
fizeni realizace projekt monitorovani projekt, podil na finatinim ftizeni, kontrolach aeSeni
nesrovnalosti v oblastech intervence 3.1 a 3.3.
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Ve 2. pololeti roku 2009 se projevila nedostate personalni kapacita MV v administraci projekt
v oblasti intervence 2.1 u vyzwy 01, 02 e-Goverment v obcich — CzechPOIRQ IOP vyuzil i
vtomto gipac zkuSenosti pracovnik CRR CR delegovanim Gkél spojenych sizenim a
provagnim oblasti intervence 2.1 a 3.4. Jednalo se o radirtivni postupy spojené gijmem,
posouzenim fjatelnosti a kontrolou formdlnich nélezitosti ki1, fizeni realizace projekt
monitorovani projeki, podilem na finatnim fizeni oblasti intervence, kontrolach raSeni
nesrovnalosti.

Nedostaténa persondlni kapacita se projevila také na MKo&&ér2009 sicetstal p@et pracovnil
neznénén, ale MK planuje v fistim roce navyseni ptu pracovnik o jednoho finatniho manazera,
jednoho projektového manaZera a jednoho metodikedkeétora projekt technické pomaoci.

U MZd doSlo ve sledovaném obdobi k navySeni praiédvivzhledem k roz$éni ¢innosti ZS.
Posileno bylo odfleni financovani projektz divodu provadni ¢innosti spojenych s kontrolami na
mis€ a administraci zadosti o platbu. K navySeni praddv doslo také v oddeni monitoringu,
kontroly a technické pomoci, nebéinnost tohoto odéeni se v piibéhu roku 2009 rozgia zejména

0 aktivity spojené s kontrolami na miisa administraci monitorovacich zprav a schvalovanim
vybérovychftizeni.

Cinnost auditniho organu

V prabéhu roku 2009 byly ukateny dva audity systému provedené gewnym auditnim subjektem:

= Audit systému implementace Integrovaného ofydhe programud, 4/2008/PAS);
= Audit systému implementace Integrovaného ofyéhe programud, 7/2009/PAS).

Jako reakce na relevantni zjist z audit RO IOP a ZS IOP provedly dogini a konkretizaci posttip
na urovniRO IOP revizi OM IOP k 20. 7. 2009 a na Urovni vS3&IOP revizi jednotlivych OM ZS
v pribéhu IV. ¢tvrtleti 2009 a v teznu 2010.

V aktualizacitizené dokumentace IOP bylo provedeno:

e

= jednozné&ngjSi stanoveni minimalniho rozsahu informaci, ktergji byt zvéejrény v den
vyhlaseni vyzvy;

» Uprava formulée pipominek k dokumentaci ZS a razeni odpo¥dnosti za Ppominkovani
a kontrolu dokumentace ZS podle odbornéhoétani jednotlivych odéleni RO I0P;

= precizace postdphodnoceni kvality projet jednoznangjsi definovani zavazného ramce,
ktery musi byt @i nastaveni postudpv praibéhu hodnoceni kvality a vyou projekéi na
jednotlivych ZS dodrzen;

= precizace a jednoztijSi definovani poZadavkna nastaveni vazby mezi vysledky ex-ante
analyzy rizik a ex-ante kontrolou;

= doplreni jednotnych podminek a postupsouvisejicich s Upravou &gobilych vydaj ve
vazl® na vysledek ex-ante kontroly projékt

= zapracovani informovani Zadated Fijemal o moznosti podat podhk owieni spravnosti,
objektivnosti, transparentnosti a nediskriminaceribéhu administrativd schvalovacich

postupd.

Na zéklad zkudenosti ziskanych viiehu implementace a realizace |@P |OP:
= stanovil jednozngné pozadavky na definovani vazby mezi analyzanik réz kontrolami
projeki;
» precizoval metodiky analyz rizik na arovni jednefich ZS;
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= precizoval kontrolni listy v oblasti kontrol ex-antinterim a ex-post, kontroly publicity
projektu a véejnych zakazek;

= rozpracoval systéntizeni rizik programu, komunikai systém a systém monitoringu na
arovni projek;

= stanovil jednoznéné postupy v oblasti zn projektu ped vydanim pravniho aktu o
poskytnuti dotace (jedn& se o postupy, kdy Zaqaidh Oznameni o zZme projektu jest
pied vydanim Rozhodnuti/Stanoveni vyidgj

RO IOP se v pibéhu roku 2009 zabyval zlepSenim metodiky a konthmirdystému pro posuzovani
piijmu z projekfi. V této oblastRO IOP sleduje aktualni vyvoj a spolupracuje se Z8K.

Pi‘etlak zadosti o dotaci
Pretlak zadosti v aktiwit 5.1b) (cca 200 %) Realizace vzorovych prajektbnovy a vyuziti
nejvyznamgjSich sodasti nemovitého pamatkového fondR v 1. vyzy¥ MK vedl v pritbéhu trvani

vyzvy k navyseni finafni alokace o 1,1 mid. &na 5 mld. K (cca 190 mil. EUR ib pfepaitu kurzem
CZK/EUR 26,400).

2.4 Hipadné zn&ny v souvislosti s provaénim programu

Kapitola se zabyva popisem pivknajici dopad na provédi programu a z&mami programového
dokumentu.

Socialné-ekonomické znény

V pribéhu roku 2009 do3lo Ceské republice kvyraznym sociéekonomickym zmnam
v dasledku s¥tové hospod&ke krize. Vyvoj je zobrazen v nasledujici tabulce.

Ukazatel 2007 2008 2009
Rast/pokles HDP (v %) 6,1 2,5 -4,1
Pramérna rani mira inflace (v %) 2,8 6,3 1,0
Uchazei o zamgstnani (v tis. osob, Udaje za prosinec) 354,9 352,83 539,1
Mira registrované nezafstnanosti (v %, idaje za prosinec) 6,0 6,0 9,4
Saldo statniho rozgitu (v mld.Kg, rozdil mezi pijmy a vydaji) - 66,4 -19,4 -1924
Saldo statniho rozgtu v % HDP (kzné ceny) -1,9 -0,5 -53

Zdroj: CSU, MPSV k 15.3.2010

Rok 2009 byl z hlediska ekonomickéhisstu nejhorsi od roku 1995, mezird pokles HDPCeské

republiky za rok 2009 byl&sSi nez v zapadoevropskych statech i nez v seskipiér?7. Snizila se
zantstnanost fedevsim v sekundarnim sektoru, mira &stmanosti ve &kové skupig 15-64let

poklesla na 65,3 %, naopakdet nezarésthanych se v giméru mezir@éné zvysil o zavaznych 53 %.
Pramérnd hruba résicni nominalni mzdainila v roce 2009 23,6 tis& mezir@né se zvysila o 4,0 %.
Zarover se snizila inflace, spi@bitelské ceny vroce 2009 se zvySily pouze o 1,&té#ze mzdy
vzrostly redl® o 3 %, vysSitst nastal v nepodnikatelské isdé

| kdyZ vyvoj ekonomikyCR byl v roce 2009 néfznivy, nengl na provadni IOP \&tsi vliv. Hlavni
duvod sp@iva v tom, Ze rozhoduji¢@ast ijemal podpory tvéi subjekty véejného sektoru - tistdni
spravni organy a jimiizované organizai slozky statwi prispgvkové organizace, kraje, obce a jimi
ztizovanéci zakladané organizace. Lze konstatovat, Zejag sektor byl krizi v roce 2009 postiZzen
podstat mére nez podnikatelské subjekty NNO. Ve statnim rozpiu na rok 2009 a 2010 nedoslo
k omezeni vyddj na financovani opegaich program spolufinancovanych z foricEU.
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Pozitivnim jevem je sniZeni inflace vroce 2009dkamlovanym fesahem i do dalSich let. To
pozitivné ovliviiuje ceny stavebnich praci, ndkupu technologtizeai a straj pro investtni projekty
v IOP.

Negativni dopady maji vykyvy¢eské miny wvicéi euru, coZ se projevuje ve variahilitelkového
objemu alokovanych fing&nich prostedki v korunach. Vyvoj kurzu je zobrazen v nasledugbiulce.

Ukazatel 2007 2008 2009

Pramérny denni nomindlni kurz korunyiyi EUR

27,762 24,942 26,445
za rok

Zdroj: CSU k 15.3.2010

Pravodnim jevem je trend dlouhodobého posilovani kikaruny vaéi euru. Posileni zatim vrcholilo
ve 3.¢tvrtleti 2008 a koncem roku 2008. V prvni polayvimku 2009 doslo k oslabeni, coZz napomohlo
ekonomice v oblasti konkurenceschopnosti exportoyla priznivé i pro ¥tSinu gijemar z IOP.
Uroven ménového kurzu ve 3. a 4tvrtleti 2009 v zasad odpovidala trendovym hodnotam
(CZK/IEUR 25,6, resp. 25,9). Vzhledem k dlouhodobémnendu posilovani kurzu koruny a
zkuSenostem zipdchoziho programovaciho obdobi igpavazkovani® ve SROP) se ukazuje, Ze
rozctlit celou alokaci pislusné oblasti intervence neni vhodné pro kvatizéni alokace a jerdba
pracovat s rezervou ve vysi cca 10 %.

Legislativni zmény

Legislativni zmnény provedené v roce 2009 né&sn negativni dopad na realizaci IOP. Doslo ke
zpozani v procesu zjednoduSeni administrace struktwfliondi, v roce 2009 zahajena novela
natizeni Rady (ES}. 1083/2006 bude dokoena az v roce 2010. Rosinv Ceské republice bude
problematika zjednodu3eni administrace struktuchlfibndi reSena fevazrié v roce 2010 a dotkne se
piedevSim z&kong&. 218/2000 Sb., rozgtova pravidla, na zakl&dusneseni vlady. 210 z 15.3.
2010. Material pro vladdu fpravilo MMR - Né&rodni organ pro koordinaci ve smotaci

s Ministerstvem financi.

Pozitivni zejména pro prioritni osy 1a/lb IOP (muigace véejné spravy) byla skutaost, Ze doslo
k posileni informénich a komunikénich technologii: byl fijat zejména zakog. 300/2008 Sb., o
elektronickych Ukonech (vstoupil ¥inost od 1.7.2009) a zakah 111/2009 Sbh., o zakladnich
registrech (vstupuje winnost od 1.7.2010), ktery vymezuje obsah z&klddmégistii a stanovuje
prava a povinnosti, které souviseji s jejich vyerdm, uzivanim a provozem, a dateuaje Spravu
zékladnich registr. Jde o dal3i posun na Useku infofriah systém verejné spravy R, pricemz
zakladni registry tvid vyznamnouwast alokace prioritnich os 1a/1b IOP.

Usnesenim vlady. 929 ze dne 20.7. 2009 byla schvéalena Politikaniteo rozvojeCeské republiky
2008 (PURCR 2008), kter4 navazuje na Politiku Gzemniho rozw@gské republiky z roku 2006.
Oproti ni jsou ve schvalené PUER 2008 mimo jiné nay zarazeny i rozvojové za#ny dopravni a
technické infrastruktury, n@p nové podzemni zasobniky plynu a nové vedeni plytig ktery
vyznamm prispije k zajiséni energetické bezpeosti CR. PURCR 2008 je nastrojem Gzemniho
planovani, ktery na celostatni urovni koordinujemrs planovacicinnost kraji a obci a poskytuje
ramce pro konkretizaci Ukiblizemniho planovani uvedenych ve stavebnim zakéktualizované
vymezeni rozvojovych oblasti a os a specifickycHasth n€lo vliv na vymezeni oprawmych
ptijemal v oblasti intervence 5.3 a vyustilo ¥eptasné ukodeni 5. vyzvy, Upravu a ¥esreéni kritérii
prijatelnosti a vyhlaSeni nové vyzvy.

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
42/141



OPERACNI * EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ

y * L,
II INTEGROVANY x * EVROPSKA UNIE
*
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ

Zmeény programového dokumentu

V prabéhu roku 2009 nedoslo ke Zmam nebo revizim, které by upravovaly nelbmity programovy
dokument IOP. NedoSlo k realokacim figaith prostedki v ramci jednotlivych prioritnich os ani
v rdmci jednotlivych oblasti intervence 10P.

2.5 Fripadna podstatna znéna podleél. 57 Narizeni (ES)¢. 1083/2006

Kapitola pojednava ofifpadech, kde byla zj&a podstatna zéna podlec¢l. 57 Naizeni (ES)¢.
1083/2006 o udrzitelnosti operaci.

V roce 2009 nebyly zaznamenany problémy s udrigginprojeki. Jakékoliv zniny, ke kterym
v pribéhu realizace a udrzitelnosti projektu ma dojit, hpi§emce neprodlehpisemi oznamit ZS
prostednictvim formulée Oznameni o zémach v projektu.

2.6 Dophkovost s jinymi nastroji

2.6.1 Naphovani synergii

Synergicka vazba jeicna vazba mezi dwma projekty pedloZzenymi ve dvou OP stejnym neba@icha
Zadateli, jejichZ pisobeni by rélo vySSi efekt ve srovnani s efektem kazdého zfptijrealizovaného
oddklerg.

Posouzeni synergickych vazeb v IOP Ize provéstidedisek:
- podle jednotlivych opetaich program (uvedeno v Programovém dokumentu)
- podle synergickych oblasti (témat).

2.6.1.2 Synergické vazby podle tématickych oblasti

Na zéklad projektu realizovaného NOK ,Zaji&ti synergickych vazeb mezi op&némi programy v
programovacim obdobi 2007-2013“ a na zaklddnzultaci sRO byly identifikovany operani
programy/oblasti podpory, které typem podporovargkiivit tvori synergické vazby a byly rogeény
do tématickych oblasti.

V ramci IOP Ize sledovat 4 tématické oblasti:
=  Smart Administration (IOP - OP LZZ)
» romskéa problematika (IOP - OP LZZ, OP VK)
= zvySeni kvality a dostupnostitegnych sluzeb (IOP - OP LZZ)
= vyuziti potencialu kulturnihodadlictvi (IOP - ROP)

Pro &ely vyraéni zpravy se synergické vazby podle tématickychastblsleduji pomoci formuité
NOK, které jsou v filoze této vyroni zpravy.
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2.6.2 Vyuzivani dalSich finatinich nastroja EU

V ramci IOP se v oblasti 3.4 Sluzby v oblasti berwsti, prevence &Seni rizik vyuziva Iniciativa
JASPERS pii konzultacich a screeningu finalizace studie pditednosti a cost-benefit analyzy u
velkého projektu. DalSi konzultace jsou planovéikétyv roce 2010.

Zadné dalsi Iniciativy EU (JEREMIE, JESSICA) nejsolDP vyuzivany.

2.6.3 Integrované plany rozvoje nist

Nastaveni hodnoticich kritérii pro vybér projekt & IPRM

Systém vybru projekfi zaji¥uje Ridici vybor IPRM. Systém vyou projekfi upravuje kapitola
dokumentu IPRM ,.Zjpsob vylgru projekti” a je také sotasti vyzvy nésta. Povinnost provédvyber
projekti pro IPRM transparentnim, rovnym a nediskrindimian zpisobem v souladu s pravidly IPRM
upravuje Dohoda o zabezmé realizace IPRM. Mezi dalsi povinnostésta wici RO IOP paiti
respektovat podminky vyzvy vyhlaZeR®© IOP pro oblast intervence 5.2, systém &vibprojekti
zve'ejnit, zaslat podklady k vyiou projekti pred vyhlaSenim vyzvy a vysledky hodnoceni prajede
v3emi relevantnimi podklady.

Projekty doportené mnistem pedkladaji Zadatelé na CRR, kde probiha standardmitrdda
piijatelnosti, formalnich nalezitosti, analyza rizik¥ipadné kontroly ex-ante na nist

Na semin#ich pro manazery IPRM konanych v dubnu vBanv Praze 20080 upozornil nésta na
komplikovany systém vydsu projekfi, ktery si nastavila v jednotlivych IPRM, a na ostatky i

vybéru projekfi, které bylo nutné fied vyhlaSenim vyzev &t odstranit. Mstim bylo umoZgno

systém vybru projekti ve schvalenych IPRM adekvétmpravit formou oznamenim o zmé pred
vyhlaSenim vyzev.

Souwtasny stav realizace IPRM

Vyzva pro gedkladani IPRM byla vyhlaSena 6.8.2008 a beaa 31.12.2008. Z celkovéhodgho 62

meést, kterd splovala podminku ptiu obyvatel, Zadost o schvaleni IPRM podalo 4&stm
Z predloZenych IPRM se 64&st pihlasilo k pilotnimu projektu a 13 #at zahrnovaldeSeni v sociath

vylougenych romskych lokalita¢h

Po ukorteni vyzvy fesly IPRM do procestistupiového hodnoceni:

= kontrola formalnich naleZitosti byla uk@na 15.1.2009, vSech 41 IPRM kontrolou a3sp
proslo;

= Kkontrola fijatelnosti byla ukodena 22.1.2009, Zadné Zadost nebyla \$doa,

= hodnoceni kvality bylo ukameno 16.3.2009. #®odni termin uko&eni hodnoceni kvality byl
posunut. Mvodem byl poZadavek odbotizeni operénich programd na jednotny postup
hodnotiteti pifi bodovani monitorovaciho indikatoru ,Plocha relitavaného Uzemi“ a na
dodani formul&i hodnoceni ve forthpozZadované ifruckou pro hodnotitele. VSechnageta
splnila minimalni bodovou hranici a byl#galoZena vykrové komisi.

% Z téchto 13 mist ziskalo jen 8 bodové ohodnoceni za kritérium-2,B°RM obsahujéeseni v sociabvyloutené romské
lokalite”.
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Zasedani vy&rové komise k IPRM se uskutdlo 25.3.2009. Z @ivodu fFevisu poptavky o dotaci
vybérova komise rozhodla o kraceni rozpolPRM dle doportieného piméru a pdadi dle bodového
ohodnoceni. V8echna IPRM byla dopsgna a naslednschvalena Ministrem pro mistni rozvoj dne
27.3 2009.

Kraceni se odvijelo od dopaeného pimeru celkovych zfisobilych vydaj na jeden IPRM a gFadi

dle bodového ohodnoceni. Vyhodou této varianty bgliminace nadhodnocenych poZadovanych
alokaci a uspokojeni &at, ktera splnila vSechny pozadavky. JelikoZ sdinéstrojem Uzemni politiky
neexistuji VCR zku3enosti, bylo cilenRO IOP podptit co nejvice mist. Z doposud ziskanych
informaci je v #kterych néstech evidovana vysoka poptavka, naopak v jinyébtech se projevuji
naznaky problérins vyéerpanim alokace. Stav jednotlivych IPRM jéilmtzné monitorovanRO I0P

je pripraven v pipadt, Ze realizace nebude probihat dle stanoveného omagnamu, finaéni
prostedky realokovat mezi jednotlivymi IPRM. Informaceschvéalené alokaci IPRM pro oblast
intervence 5.2 je uvedena v nasledujici tabulc®oWod o zabezpgeni realizace IPRM uzéené
mezi ministerstvem pro mistni rozvoj a jednotlivymisty byla stanovena jako zavazna maximalni
¢astka ERDF.

Informace o alokaci IPRM pro oblast intervence 5.2

PoZadovana Schvéalena Dat,gm .
IPRM zahajeni
Nazev zadatele CEEsz (O] eeiEED 2 [0 (& schvalen(A/N) realizace
(ERDF + SR) ERDF)* IPRM**
v EUR v EUR

Bohumin 3498382 2581191 A 1.7.2009
Brno 10705735 5258220 A 3.7.2009
Breclav 2879068 2090289 A 3.7.2009
Ceské Budjovice 7372910 6849 922 A 3.7.2009
Cesky Tsin 4585474 4078 349 A 1.7.2009
Dé&cin 4616872 4235187 A 3.7.2009
Frydek-Mistek 12752803 5237029 A 3.7.2009
Havirov 16 690 270 6 835 603 A 3.7.2009
Hodonin 5847230 3099232 A 3.7.2009
Hradec Kralové 16 331518 6633156 A 3.7.2009
Cheb 5739102 3729669 A 3.7.2009
Chomutov 6 854 369 6 489 612 A 3.7.2009
Chrudim 4006397 3217388 A 26.6.2009
Jablonec nad Nisou 5711762 4393 360 A 3.7.2009
Jirkov 6978531 4006 329 A 1.7.2009
Karlovy Vary 4217750 3243289 A 3.7.2009
Karvina 6106171 5750823 A 3.7.2009
Kladno 6514484 6213 506 A 3.7.2009
Koptivnice 4199043 3799948 A 1.7.2009
Kromgtiz 5167354 3816513 A 8.6.2009
Liberec 8958130 6020554 A 3.7.2009
Litvinov 9165284 3336657 A 1.7.2009
Mladéa Boleslav 4376299 3836636 A 8.6.2009
Most 7788649 6502569 A 26.6.2009
Néachod 5826622 4233175 A 1.7.2009
Novy J&in 4441369 3666244 A 3.7.2009
Olomouc 8727047 7179511 A 3.7.2009
Opava 6972960 6440 187 A 3.7.2009
Orlova 3272225 3197484 A 3.7.2009
Ostrava 8 100 000 6 943 367 A 1.7.2009
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Pardubice 6 825 00(0 6 237 014 A 3.7.2009
Pisek 5149034 3938336 A 1.7.2009
Pterov 3697 908 3479083 A 1.7.2009
Pribram 7089792 5099 733 A 1.7.2009
Strakonice 8056304 4776436 A 3.7.2009
Téabor 10 664 872 4 161 657 A 3.7.2009
Tiebi 4 862 329 3902 239 A 3.7.2009
Uherské Hradigt 7389944 3553928 A 1.7.2009
Usti nad Labem 6910615 6769518 A 3.7.2009
Vsetin 5619007 3903030 A 1.7.2009
Znojmo 5 660 962 3837 349 A 3.7.2009
CELKEM 280 329 574 192 573 324

Zdroj: Predlozené zadosti k IPRM, Dohody o zabézpierealizace IPRM

* Hodnota statniho rozptu neni dle Dohody o zabezpei realizace IPRM zavazna a jeji vySe se budejeidwtl
aktualniho pétu jednotlivych projeli do aktivity regenerace bytovych dbmuplat®né miry podpory.
** Datem zahajeni realizace IPRM je den uzavi Dohody o zabezgrni realizace IPRM mezi MMR astem.

Pro urychlené zahajeni realizace IPRM dgpal RO IOP seminfe pro manazery IPRM. Nejprve
byly semin#ée organizovany v dubnu v Praze a v8mtykaly se aktualnich informaci k aktualizaci
Zadosti k IPRM, Doha#l 0 zabezpé&eni realizace a pozadawk na vykér projekfi méstem. Druhé
kolo semin&i prokEhlo vcervnu v Praze a v Olomouci. Hlavnimi tématy bylyormace o textu
vyzvy RO IOP, podrobnosti k vyzvam jednotlivychést, znény v Firuéce pro zadatele arifemce

v 5.2 a praktické body ke zpracovani projektu v &in+.

VSech 41 mist ozndmeni o zén¢ v terminu pedloZilo. Posledni Dohody byly podepséany ministrem
pro mistni rozvoj 3.7.2009. Realizace IPRM v |IOBlgiha v nasledujicich ¢atech:

Bohumin, Brno, Beclav, Ceské Budjovice, Cesky Tsin, Ds¢in, Frydek-Mistek, Havov, Hodonin,
Hradec Kréalové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karvina,
Kladno, Kogivnice, Kromeiiz, Liberec, Litvinov, Mlad4 Boleslav, Most, Nachobovy Jtin,
Olomouc, Opava, Orlova, Ostrava, Pardubice, PiBedgov, Ribram, Strakonice, Tabor,idbi,
Uherské Hradig Usti nad Labem, Vsetin a Znojmo. K realizaci filbo projektu se ifhlasila

meésta Ostrava, Orlovaiérov, Brno, Kladno a Most.

Souhrnné Udaje dle uzavenych Dohod o zabezp®né realizace

Data z uzawenych Dohod o zabezp®né realizace IPRM Celkem
Zdroje IPRM celkem (K) 9 607 000 000 CZK
celkové zjisobilé vydaje - revitalizace ¥gjnych prostranstvi (& 4 164 000 000 CZK
celkové zfisobilé vydaje - regenerace bytovych doifKe) 5 442 000 000 CZK
ERDF revitalizace v@jnych prostranstvi (& 3 530 000 000 CZK
ERDF regenerace bytovych dorfK¢) 1932 000 000 CZK
Plocha revitalizovaného Gzemi (m2) 4152 989 rh
Poset regenerovanych hy{poset) 23 266 ks
Uspora spatby energie (%) 21 %
Aktivita revitaliazce véejnych prostranstvi (%) 43 %
Aktivita regenerace bytovych ddn(%) 53 %

Zdroj: interni analyzyRO |OP

V prab&éhu cervence a srpna dsta UspSre zahajila vlastni realizaci IPRM. Do dvouésiol od
uzaweni dohody résta musela vyhlasit vyzvu praqukliadani projekt alespa na jednu aktivitu
oblasti intervence 5.2. K &atku zdi splnilo tuto podminku vSech 41ést. Viijnu byl organizovan
opét seminéd pro manazery IPRM v B Prezentovany byly zejména dop&ni RO 10P
k vyhlaSovani vyzev a hodnoceni projekia nestech. K lednu 2010 bylo vyhlaSeno 77 vyzesstnU
24 uzawvenych vyzev byl ukaten ijem projekti a u 22 z nich byl hodnotici proces n&stech
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ukorten. Soudasre bylo vyhldSeno 34 kontinuélnich vyzev, kde hodmbdgeojekti probiha pitbézre.
Paralelg probiha pitbéZzné aktualizace IPRM o tzv. ,projekty p@drou®, tj. projekty financované

Z jinych operdanich program.

V Dohod? o zabezpgeni realizace IPRM uz&né mezi MMR a ®&sty je zakomponovana povinnost
meésta zajistitéerpani finatinich prostedki z IOP; do 31.12.2010 musi bytdgrpano progednictvim
proplacenych Zadosti o platbu jednotlivych prajekejmér 13 % celkovych zgsobilych vydaij
IPRM. RO IOP evidoval prvni problémy #st s vgerpanim alokace do konce roku 2010 a &gin
harmonogramu realizace IPRM a zahdjil individuggdinani se zastupcidgst (vice viz kapitola 3.5.2

oblast intervence 5.2)

Stav realizace pilotnich projekii a aktivity RO 0P na jejich podporu

Ke konci roku 2009 nebyl na CRReglloZen Zadny projekt do aktivity 5.2c)éMa se zagfovala na
ptipravu projekt na socialni integraci do OPLZZ§ip. OPVK, a zaji&ni pozitivni publicity pro
podporu pilotnich projekt Harmonogram jednotlivych aktivit k realizaci piddch projekt je

v nasledujici tabulce.

Aktivity v oblasti realizace pilotnich projekti 5.2¢)

Priprava PS Pilot Jednani zainteresovanych subjekizi PS Pilot 15.4.2009
Aktudlni stav pilotnich projelst informace o realizaci
1. zasedani pracovni skupiny Pilot| OPLZZ, gedstaveni Agentury pro socialnicleiovani a 28.5.2009

lokalnich konzultarit

Konzultace pracovnikAgentury

Konzultace lokalnich pracovnikAgentury pro socialni
z&lenovani na nistech s pilotnimi projekty

¢erven 2009

DotaznikRO IOP k dophujicim

Mapovani spoluprace navazané meésiy a ostatnimi

) . . L . 2 17.7.2009

informacim subjekty, mapovanitfpravy projeki, publicity

VyhlaSeni vyzvy nista do 5.2c) Ostrava 20.8.2009

- . . : Pokrok v realizaci Pilotnich projektproblémy,

2. zasedani pracovni skupiny Pilot prezentace dobré praxe a zgjifsjtudrgitelnost)i/projelﬁ 3.9.2009

VyhlaSeni vyzvy nista do Orlova 3.9.2009

5.2¢) Prerov 3.9.2009
Série¢lanki obecr k pilotnim projekim a gedstaveni | listopad 2009 —
piistupa jednotlivych nEst v¢asopise Obec a finance 2010
Konference na téma socialni integrace v obci¢agena
Uradem vlady:
Usti nad Labem 5.11.2009

Pozitivni publicita pilotnich projelt leevrec 9.11.2009
Plzai 12.11.2009
Hradec Kralové 23.11.2009
Ceské Budjovice 26.11.2009
Praha 30.11.2009
Brno 2.12.2009
Ostrava 9.12.2009

VyhlaSeni vyzvy nista do 5.2c) Kladno 25.1.2010

3. zasedani pracovni skupiny Pilot Postup v realizaci — zaffeni na ,nékke" projekty, 26.1. 2010

pozitivni publicita, aktualni problémy

Pozitivni publicita pilotnich projekt

Prezentace projekimésta Most na konferenci
"European Year for Combating Poverty and Social
Exclusion 2010 - Roma Dissemination and Exploitatio
Conference and Exhibition" v Bruselu

btezen 2010

Pozitivni publicita pilotnich projekt

Prezentace pilotniho projektu v Bruselu v ramcitiDn
Ostravy

kvéten 2010

4. zasedani pracovni skupiny Pilot

planované

kvéten 2010

VyhlaSeni vyzvy do 5.2c)

Brno

éerven 2010
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Spoluprace mezi IOP, ROP a TOP v implementaci IPRM

Souwasti IPRM mohou byt projekty financované z jinychem&nich program, ¢imz je zajisn
synergicky efekt a komplexitg@3eni plah. RO TOP byly o pedlozenych IPRM v IOP informovani
po ukorgeni vyzvy a mily moznost se k jednotlivym projakn a aktivitm IPRM vyjatit pred
zasedanim vylsové komise 25.3.2009. Zastupe RO TOP byla také umozna Gast na zasedani
vybérové komise k IPRM. Indikativni seznam projekinancovanych z jinych OP, které jsou v ramci
IPRM v IOP realizovany, d¥e byt formou Oznadmeni o Zn¢ v IPRM aktualizovan. Tyto zémy
jsou bezprogedrg zasilany pislusSnymRO TOP na ¥domi. Vzajemna informovanost o celkovém
stavu realizace a aktuélnich problémech IPRM v IRGP a TOP probiha v rdmci Pracovni skupiny
pro koordinaci urbanni politiky. Zasedani vipthu roku 2009 prafhlo 26. Unora, 2¢ervna a 30.
listopadu za &asti zastupit ROP, IOP a TOP.

K zajiseni usgsné realizace pilotnich projéktkteré maji propojit aktivity oblasti intervence25a
cilem je koordinovat spolupraci meziégty a ostatnimi zainteresovanymi subjekty a positto
metodickou pomoc i realizaci pilotnich projekt RO IOP navazal spolupraci s Agenturou pro
sociélni zalenovani. DalSimi¢leny pracovni skupiny jsou zastupci MPSV (OP Lidsd¥oje a
zaméstnanost a oblast intervence 3.1b 10P), zastupdMMBOPVK) a now zastupci MV, kté maji
na starost statni program k prevenci kriminalitgdrdani pracovni skupiny se zastupcismse
uskuténila 28.5.2009 a 3.9.2009.¢elem prvniho jednani bylo seznamit viechny zaisterané
aktéry (manaZer IPRM, terénni pracovnik Agentudstupci ministerstev) arg@dstavit jednotlivé
pilotni projekty. Druhé jednani se zafito zejména na prezentace dobré praxe @sam zajiSeni
udrzitelnost. Pomoc pro dsta (¥ ifeSeni probléin bylo zajiS€no pozitivhi publicitou realizace
pilotnich projekti. V listopadovémcisle ¢asopisu Obec a finance vySé&lanek o pilotnich
projektech a fedstavil @istup nésta Rerov kieSeni situace problémového sidlis¢ nasledujicich
¢islech je v¢lenén prostor pro fedstaveni vSech pilotnich projékt

2.7 Opatreni k monitorovani programu

2.7.1 Monitorovani programu

Mezi nejvyznampjSi zapracované funkcionality monitorovaciho systémroce 2009 pét
elektronicka verze monitorovaci zpravy, ktera usiladpiijemaim vyplhiovani zpravy fimo v IS
Benefit7 a dovoluje jim sledovat vyvoj administragaravy naRO/ZS. Déale jde o modul Statistika
Zadosti a komunikace v IS Monit7+, ktery uriofe komunikaci se Zadateli aijemci pomoci
hromadného zasilani emailovych zprav vydefinovasiapindm osob ndpkontaktnim osobam nebo
zpracovatalm Zadosti za zvolenou oblast podpory, vyzvu apodda Ize vygenerovat seznam
projektovych Zadosti, vyskytujicich se v dany okkmZIS Benefit7, na zakladkterého Ize sledovat
Vyvoj a fipravu projekht a Zadosti o platbu. IS Monit7+ byl propojencéstaimi informa&nimi
systémy zprogedkujicich subjekt MV a MZd, diky cemuz doSlo ke zjednoduSeni administrace
Zadosti o platbu v IS Monit7+. DalSim vyznamnymKam bylo zapracovani automatické agregace
hodnot indikatait naphovanych z jednotlivych projektv MSC 2007.

B&hem roku 2009 byl testovan a uveden do ostréhoogroVS MITIS, pomoci kterého se podéavaji
Zadosti o0 #izeni nebo zrnu pistupu do IS Monit7+ a kde lze zjistit vyvoj konkméZzadosti. Tento
IS bude v roce 2010 roz8h o modul pro zadavani pozadavia rozvoj IS Monit7+ a IS Benefit7 a
pro sledovani reklamaci a hlaseni poruch. Sprav8emiTIS je CRRCR.
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V navaznosti na zéwy 4. zasedani Monitorovaciho vyboru IOP, kterd&aealo 27.10.200R0 IOP
ptipravil postupy pro detailni monitorovani vyvojeojekti s celkovymi zfsobilymi vydaji nad 100
mil. K& RO IOP timto zfisobem sleduje proces administrace préjekiejich finagni realizaci a
identifikuje pipadna zpozhi a problémyRO IOP zpracoval osnovu &diéni analyzy IOP, souhrnné
zpravy, jejimz delem je poskytnout jednoudsicné komplexni Gdaje o vyvoji programu do Urévn
oblasti podpor za oblastié¢eného a finatniho monitoringu ¥etné naphovani predikcicerpani
prostedki.

2.7.2 Evaluace programu

V roce 2009 provedRO IOP 2 evaluéni aktivity z evaluaniho planu IOP na rok 2009 — 1 interni
(ro¢ni problémové vyhodnoceni programu za rok 2008) externi (hodnoceni implemexitdho
systému IOP). Evaldai plan IOP na rok 2009 je ¥ifpze¢. 3 této zpravy.

Roéni problémové vyhodnoceni programu za rok 2008

Roéni problémové vyhodnoceni programu vyplyva z evalil®o planu NSRR na obdobi 2007-2013.
Podle tohoto planu bude za kazdy rok programovaeiitwbi provedena souhrnna analyza problém
zjistenych @i implementaci programdi feSenych v ramci uskutesnych evaluaci. Vysledky budou
poskytnuty evaluéni jednotce NSRR.

Vyhodnoceni IOP za rok 2008 proveRiD IOP inters ve spolupraci se ZS v obdobi leden — tnor
2009. Hodnoceni bylo zatfeno zejména na oblasti:
= realizace prioritnich os IOP, analyza vyvoje momt@acich indikatal: zhodnoceni stavu,
tempa naplovani, identifikace probléin formulace doporteni,
= souhrnna analyza problénzjiSttnych @i implementaci IOP nebo v ramci uskémeénych
evaluaci, zhodnoceni vyvope pokroku vieSeni identifikovanych problé&m
= vyhodnoceni evaldaich aktivit (meta-evaluace) realizovanych v uveserroce - kvalita,
ocekavany a realnyifnos ovliviujici faktory realizace programu,
= rozsah a zfsob vyuZiti evaluénich doporteni z provedenych evaliér@ch studii.

Mezi hlavni problémy identifikovan®RO 10P a ZS pdtlo zpozdni v predkladani projek,
nedostaténa administrativni kapacita na stéaZS, nedodrZovani harmonogranadministrace,
nespravné vypovani dat v IS, pozdni ohlaSovani&mv projektech ze stranyiemai.

Jako doporteni bylo navrZzeno uspadat Skoleni a semifgépro ziskani znalosti projektovétinenti,
piijmout nové pracovniky, ifipadré zapojit CRR do implementaceskierych oblasti intervence,
zintenzivnit fedavani informaci Zadateh a gijemaim.

Hodnoceni implementaiho systému IOP

V poloving roku 2009 z&al RO IOP s pipravou evalu&niho projektu ,Hodnoceni implemeitdho
systému IOP* sestavenim podrobné zadavaci dokuoergakonkrétnimi evaldaimi otazkami.
Realizace projektu probihala v obdobi prosinec 20G@zen 2010. Ke zpracovani evaluace&vgha
komise vybrala firmu SPF Group, v.0.s.

Evaluace byla za#tiena na zhodnoceni implemetrigho systému IOP, na strukturu implemeniao
systému, jeho furidnost, logickou provadzanost a celkovou efektivituos®uzen byl zpsob
komunikace a fedavani informaci mezRO, ZS a pijemci, fungovani inform&ich systér,
zapojeni jednotlivych subjekdo implementace IOP a dodrZzovani nastavenychgehvi
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V dobke zpracovani vyréni zpravy nebyl projekt jeStukorten. Po uko#eni budou vystupy evaluace
zveejreény a vysledky prezentovarfjdicimu organu, zprosdkujicim subjekim a Monitorovacimu
vyboru IOP.

Strategické hodnocefiR 2009

Strategické hodnocefiR 2009 zpracoval NOK ve spolupraci s evaluatordkowou Berman Group,
s.r.o. a to v ramci projektu ,Vytweni podklad pro Strategickou zprawdR 2009*.

Zpracovani zpravy probihalo v obdobi srpen aZz pessi2009 a v souladu s poZzadavky noty EK
~Indicative Structure for the National Strategicg®es 2009“.

Zprava identifikujefadu problém nagi¢ OP, mezi které p#tnag. nedostatina zkusSenost s realizaci
programi z p‘edchoziho programového obdobi 2004-2006, nedéatasdbsorgni kapacita ve smyslu
nedostaténého mnoZstvi kvalitnich projakt nevhodné nastaveni indikaior(raizné definice
indikatora pro podobnéi stejné druhy intervenci, nevhodnost nastaveningdh hodnot).

IOP je ve strategické zprdwveden jakqriklad dobré praxe v rdmci IPRM. Je zde uvedeno, Ze
zpisob implementace IPRM v IOP vhodnymigpbem kombinuje pevny narodni strategicky ramec
intervenci, ¥etnd detailniho nastaveni kvantitativnich indikdtquro ziskani IPRM (coZ je vlastn
jakasi ramcovéa podpora) se Znau volnosti spravclPRM (mest) i jednotlivych Zadatélpii viastni
realizaci, ktera tak e byt dobe pizpisobovana mistnim,ijpadré se i nénicim, podminkam.
Velmi dolre se dopluje centréini strategické rozhodovani (o¢smwani a delu podpory) s ébou
prace pi fizeni intervence (kdeietrvavaji diti nedostatky) a s realigiai zodpo¥dnosti na Grovni
lokalni.

Roéni problémové vyhodnoceni programu za rok 2009

Raoéni problémové vyhodnoceni programu za rok 2009 leetmalizovano, protoze NOK rozhodl o
zmene data, ke kterému by se RP\&lm zpracovéavat. #odné dohodnuty termin zpracovani k tnoru
2010 byl posunut az do 2. poloviny roku 2010.

Ad-hoc evaluace

V roce 2009 neprathla Zadna ad- hoc evaluace.

2.8 Fripadna narodni vykonnostni rezerva

Tato kapitola neni v s@éasné dob relevantni.
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3 PROVADENI PROGRAMU PODLE PRIORITNICH OS

3.1 Prioritni osa l1a, 1b — Modernizace J@jné spravy

.....

spravy veejnosti a implementaci elektronickeé spravy umodbitanim a podnikatelskym subjekh
jednoduSe a rychle komunikovat i@dy statni spravy. tady v disledku intervence budou mit vice
kapacit pro pimé jednani s atany,¢imz se zvySi komfort alani pri kontaktu s nimi.

Prioritni osa zahrnuje Cil Konvergence (1a) a Gibienalni konkurenceschopnost a Zamanost
(1b).

3.1.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza

3.1.1.A Informace o fyzickém a finaknim pokroku
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Prehled vyhlaSenych vyzev do 31.12.2009
. . . us . Projekty s vydanym
Pgl,r:}g'/ Datum Datum T - Oblast Al(\’/'%f/i na Predlozo%n%rzlfldosn 0 Rozhodnutim/podepsanod
WV vyhlaSeni | ukonéeni yp vyzvy intervence y podp Smlouvou
yzvy v EUR pocet v EUR pocet v EUR
9./03 3.12.2008 15.12.2010 kontinual L) A0 E2le) e 30 178 540 452 19 Lol cfen) 2l
13733081 |IaA97824
Celkem vyzva 173 262 03 30 192 274 331 19 165 162 54(
Celkem vyzva 133 689 84 0 0 0 0
Celkem KONV - PO 1la 285026 73 178 540 457 153 365 216

Celkem 1la a 1b

306 951 87

30

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400

Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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V ramci prioritnich os 1a a 1b nebyly z celkoidstky 165 mil. EUR schvalenych projéktktera
piredstavuje téit 42 % celkové alokace, Zadné ptedky proplaceny ani certifikovany.

Alokace Projekty schvalené k Propl? G CzertiﬁkO\V/ané S
_ Oblast 2007-2013 financovani pt(’)_stredoky prostiedky piredloZzené
intervence prijemciim EK
a) EUR b) EUR % b/a c) EUR % cla d) EUR % d/a
l.1a 365 414 274 153 365 216  41,97% 0 0,00% 0 0,00%
la 365 414 274 153 365 214 41,97% 0 0,00% 0 0,00%
1.1b 28 108 791 11797324 41,97% 0 0,00% 0 0,00%
1b 28 108 791 11797324 41,97% 0| 0,00% 0 0,00%
Celkem PO 1 393 523 064 165 162 544 41,97% 0| 0,00% 0 0,00%

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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Indikatory vystupu
Cilova Cilova
p x p NP Mérna . hodnota | hodnota | Celkem | Celkem
Kod NCI Nazev indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2015 2015 KONV RKaz
KONV RKaz
ol elek o Dosazena 0 0 0| N/A N/A 0| NA
Narist novych pl& elektronizovanyc y Z -
150108 agend veejné spravy, metodika EU Pcatet Eurostat | Vychozi 6 0 0| N/A N/A 6 N/A
Planovana| N/A N/A N/A 15N/A 15| N/A
bud h 2akladnich redis Dosazena 0 0 0| N/A N/A N/A 0
Pozet vybudovanych zakladnich registr y < > -
150106 verejné spravy Pcatet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A N/A N/A 0
Planovana| N/A N/A N/A N/A 4 N/A 4
) ) o o Dosazena 0 0 0| N/A N/A 0
150109 fe%?é'trr)‘fg'sm napojenych na centraini % ROIOP | Vychozi 0 0 ol N/A N/A 0
Planovana| N/A N/A N/A 79 75 75 ‘ 75
il dad o Dosazena 0 0 10| N/A N/A 10
Podil Gadi statni spravy vyuzivajicic < > -
150110 sdilenou KIVS % RO IOP Vychozi 0 0 0 |N/A N/A 0
Planovana| N/A N/A N/A 8 80 80| 80
i o g o | Dosazena 0 0 34,5/ N/A N/A 34,5
Podil resortnich a agendovych paita . Z z
150111 provézanych na Portal iginé sprévy % RO IOP Vychozi 19 0 0 |N/A N/A 19
Planovana| N/A N/A N/A 75 75 75 ‘ 75
Dosazena 0 0 0| N/A N/A 0
150112 | Podil digitalizovanych dokumént % RO IOP Vychozi | N/A 0 0| N/A N/A N/A
Planovana| N/A N/A N/A 2( 20 20| 20
Podil (fadi s elektronickou spisovou Dosazena 0 0 0| N/A N/A 0
150113 | sluZzbou a elektronicksizenym olshem % RO IOP Vychozi 20 0 0| N/A N/A 20
dokument Planovana | N/A N/A N/A 10 100  100] 100

Zdroj:IS Monit7+ k 7.1.2010
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Indikatory vysledku
Cilova Cilova
p x p N Mérna . hodnota hodnota | Celkem | Celkem
Kéd NCI Nazev indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2015 2015 KONV RKaz
KONV RKaz
Dosazen&a 0 0 0 N/A N/A 0
152000 Dostupnost eGovernmentu on ling % Eurosta\/ychozi 30 0 ol N/A N/A 30
Planovana N/A N/A N/A 74 75 75 | 75
L DosaZena 0 0 0| N/A N/A 0
152001 kObCanef vyuzivajici internet pro % Eurostat | Vychozi 3.3 0 o| A N/A 33
omunikaci s vEejnou spravou
Planovand| N/A N/A N/A 34 35 35 | 35
Snizeni administrativniho zatizeni Dosazena 0 0 100| N/A N/A 100
152105 | ob¢ani, podnikatel a veejného % IOP Vychozi 100 0 0| N/A N/A 100
sektoru Planovana N/A N/A N/A 7 75 75| 75

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
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3.1.1.B Kvalitativni analyza

Realizace prioritni osy

-

Vyzvy

S ohledem na zkuSenosieské republiky a zadatese jedna o inovativni a komplexni oblast prajekt
nad 100 mil. K (cca 3,8 mil. EUR). S tim souvisela absentipravenych projektovych zami pro
piedloZeni do vyzev. Realizace&t$iny projekfi je podmigna nutnymi Gpravami legislativy, coz
vyrazré prodluzuje dobuifprav projektovych zasm. Pripravu projekt Ize podpéit z prioritni osy 4
OP LZz financovanim ffipravnych projektovych praci a analyzy nezbytné (ms@E3né uskuténeéni
projektl v IOP. Znamena to ovSem také nezbytny posun ngearealizace projektv IOP.

Na rok 2010 se planuje ve spolupraci s MR, RO IOP aRO OP LZZ revize Strategie Smart
Administration (tzv. Midterm Review), ktera byeta potvrdit, gip. usnérnit, vyvoj v této oblasti.

Pro kazdou navvyhlaSenou vyzvu jsou padany semin@ pro Zadatele, na které navazuji setigina
pro @ijemce. VyhlaSeni vyzev a harmonogram vyzev jsaerovany v odbornyctasopisech.

Do konce roku 2009 byly vyhlaSeny dvyzvy k predkladani projektovych Zadosti v celkaséstce
témei 307 mil. EUR. PedloZeno bylo 30 projektovych Zadostéastce 192 mil. EUR, z nichZ bylo
schvaleno 19 projektve vysSi 165 mil. EUR.

Prvni kontinualni vyzva vyhlaSena 3.12.2008 s atoki&’3 mil. EUR byla s ohledem nadeypani
finanéni alokace ukotena 15.1.2010. Vzhledem k vySiegloZenych projektv ¢astce 192 mil. EUR
bude cel& alokace vyzvy nasmlouvana. Druhd vyzeaipala od 13.11.2009 do 15.2.2010 v objemu
133,7 mil. EUR. V této vyay nebyly do konce roku 2009tqdloZzeny Zadné projekty, ale bylo

piipravovano 36 projefitza vice nez 151,5 mil. EUR.

Statistika vyazovani projeki

V oblasti intervence 1.1 byly vgzeny pouze dvZadosti a to zidrodu staZzeni Zadosti ze strany

Zadatele
Tabulka vyfazenych projekti
Oblast podpory 1.1
Pocet projekti Podil vyfazenych | Srovnavaci hodnota podilu
Stav projekti vyiazenych za oblast projekt i vyiazenych projekti
podpory za oblast podpory® za cely program

N1.1 Projektova zadost nesplnila alespedno o o
kritérium prijatelnosti 0 0,0% 1.3 %

N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni

nalezitosti 0 0.0 % 0.8 %

N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0% 0,4 %

N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové zadostj o o

na zaklad ex-ante kontroly 0.0% 0.2%

N2.3 Projekt nedopotien k financovani o o
vybérovou komisi 0 0.0% 0.2%

N5 Projektova Zadost stazena zadatelem 2 6,7 % 3,0%

N7 Projekt nedokaten/stazen 0 0,0% 0,7 %

N8 Smlouva ukotena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1 %
CELKEM 2 6,7 % 6,7 %

Zdroj:1S Monit7+ k 7.1.2010

0 podil je vypsteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Do konce roku 2009 bylo v prioritnich osach la apiddloZzeno celkem 30 projektovych Zadosti,
které se zavazuji mit vliv na rovnéilpzitosti, z toho 19 projekts pozitivnim vlivem na rovné
piilezitosti a 11 s neutralnim vlivem na rovniélg¥itosti. Zadna projektova zZadosepre nebude

cilerg zan&ifena na rovnéiflezitosti.

e ot ex . Stav k Stav k
Sledovéni horizontalnich témat M érna jednotka 31.12.2008| 31.12.2009
Paset projekfi s neutrélnim vlivem na rovné gilezitosti Paiet projeki 0 11
Patet projekti s pozitivnim vlivem na rovné Filezitosti Patet projekti 0 19
Patet projekt cilené zamérenych na rovné fFilezitosti Patet projekti 0 0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

Udrzitelny rozvoj

V prioritnich osach 1a a 1b byého byt 19 projektovych ZadostirgdloZenych do konce roku 2009

ekologicky neutralni.

Lo b ex . Stav k Stav k
Sledovéni horizontalnich témat M érna jednotka 31.12.2008| 31.12.2009
Projekt je sougeden hlavre na zZivotni prostredi Patet projekti 0 0
Projektma pozitivni dopadna Zivotni prosedi P@et projekt 0 0
Projekt je ekologickyeutralni Paiet projeki 0 19
Projekt gispéje ke zlepSeni ovzdusi Patet projekfi 0 0
Projekt gispéje ke zlepSeni kvality vod Patet projekti 0 0
Projekt vyuzijealternativni zdroje Patet projekti 0 0
Projekt zajistzvySeni rozlohy sidelni vegetace Paiet projeki 0 0
Pr01e1<t zJepsmformovanost obyvatel o ochrai Zivotniho Paset projekt 0 0
prostredi

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

3.1.2 Zavazne problémy, které se objevily, aipata opati‘eni k jejich odstranéni

Zadatelé a ifjemci predev3im z oblasti vejné spravy maji minimalni zkuZenosti f§ppavou
projeki do SF a s projektovyniizenim. Tyto nedostatky v kontextu s inovativnostiké ¢asti
podporovanych projekt (registry ve Smart Administration) vytkiavyrazreé riziko v piiprak a

realizace projekt MV CR proto zaji§uje ve spolupraci RO zvy3enou podporu Zadated.

Situaci komplikuje i komplexnost a délka trvarippavy a realizace projektzakladnich registr
vefejné spravy. Rizikem jsou vytova ftizeni, kde hrozi odvolani ne@Spych uchazgi a k

prodluZzovani fipravné faze.
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3.2 Prioritni osa 2 — Zavadni ICT v Uzemni vd‘ejné spraw

Prioritni osa 2 se zatfuje na modernizaci Uzemni fegné spravy, fedevsSim na vybudovani
podminek pro aplikaci eGovernment na mistni Grovotimalizaci proces orgam mistni
samospravy, zefektiemi elektronické komunikace mezi jednotlivymi Gréum verejné spravy,
zabezpeéenim vzajemné kompatibility informaich systém datové propojenosti, poskytovanim co
nejvice bezplatnych informaci préestinictvim internetu..

3.2.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza

3.2.1.A Informace o fyzickém a finadnim pokroku
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PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ
Prehled vyzev
" . B £33 n Projekty s vydanym
P??a}d'/ Datum Datum T . Oblast Alo'ﬁi(\:/i na Predlozoe(:jn%rzl?dostl ° Rozho{jnu)tlimyslodegsanou
vc;i\?y vyhlaseni ukonéeni yp vyzvy intervence v podp Smlouvou
v EUR pocet v EUR pocet v EUR
8./02 1.12.2008 31.5.2009 kontinualnj 2.1 24621 21 5596 17 974 881 5318 17 109 851
14./04 15.4.2009 13.9.2009 kontinualni 2.1 54523 1 0 0 0 0
22./06 26.10.2009 31.5.2010 kontinualni 2.1 49 887 1 226 667 0 0
Celkem PO 2 128 231 952 5597 18 201 547 5318 17 109 851

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem

Finanéni pokrok

V oblasti intervence 2.1 byly schvaleny Zadostivy8i 17 mil. EUR, coZ fedstavuje 8,5 % alokace pro tuto oblast interveRdgEmaim bylo proplaceno
14,5 mil. EUR pedstavujici 7,24 % alokace, Zadné prexdity nebyly certifikovany.

. . Proplacené Certifikované
Oblast Alaiere 2007 PrOJe.kty schv,a I(?ne X prostiedky prostiedky predlozené
. 2013 financovani > 2
intervence prijemcim EK
a) EUR b) EUR % b/a c) EUR % c/a | d)EUR % d/a
2.1 200 977 851 17 109 851 8,51%| 14553396 7,24% 0 0,00%
Celkem PO 2 200 977 851 17109851 8,51%| 14553 39§ 7,24% 0 0,00%

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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Indikatory vystupu
Méma Cilova
Kéd NCI Nazev indikatoru iednotka Zdroj Hodnota 2007 | 2008 | 2009 | hodnota | Celkem
J 2015
Patet kontaktnich mist Dosaiené 0 0 4470 N/A 4470
150105 | vetrejné spravy (Czech Potet RO IOP Vychozi |1300 0 0| N/A 1300
Point) Planovana| N/A N/A N/A 6244 6244
Podil registh mistni Dosazena 0 0 0| N/A 0
150117 | vefejné spravy napojenych % RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
na centralni registry Planovana| N/A | N/A | N/A 75 75
Dosazena 0 0 0| N/A 0
Podil lokalnich siti - g p
150115 zapojenych do KIVS % RO IOP Vychozi 10 0 0| N/A 10
Planovana| N/A N/A N/A 84 85
Podil regionalnich portal Dosazena 0 0 0| N/A 0
150116 |integrovanych s Portalem % RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
vefejne spravy Planovana| N/A | N/A | N/A 75 75
Poiet nové plﬁ Dosaiené 0 0 0 N/A 0
150114 | elektronizované agendy Paet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
mistni véejne spravy Planovana| N/A | N/A | N/A 1( 10
L . Dosazena 0 0 0| N/A 0
150112 ggsl;'rgé%a"zo"a”ym % ROIOP | Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana | N/A N/A N/A 2( 20
quil Fadi s elektronickou Dosazena 0 0 0| N/A 0
o3 ey | % | tovor [ e [l ol ofwa | m
obshem dokumerit Planovana| N/A N/A N/A 10 100
Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
Indikatory vysledku
Méma Cilova
Kod NCI Nazev indikatoru iednotka Zdroj Hodnota 2007 | 2008 | 2009 | hodnota | Celkem
J 2015
5 Dosazena 0 0 0| N/A 0
152000 Egi%*eprrr‘fr’:é rsnlﬂzc?nb-nne % Eurostat| Vychozi 30| o] o|NA 30
Planovana| N/A N/A | N/A 74 75
SniZeni administrativniho ) Dosazena 0 0] 100]N/A 100
152105 | zatiZeni obani, podnikatel % RO IOP | Vychozi 100 0 0| N/A 100
a veejného sektoru Planovana| N/A | N/A | N/A 7 75

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

3.2.1.B Kvalitativni analyza

Realizace prioritni osy

-

Vyzvy

Realizaci prioritni osy vyznandnovlivnila prvni vyzva na eGon centra v obcich,. t&zechPOINT.
Obce pedlozily 5 596 Zadosti, coz si vynutildgvedeni maxima administrativnich kapacit ¥R na
administraci této vyzvy. Situactasténé vyieSilo zapojeni Centra pro regionalni rozvoj do
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administrace na podzim 2009. ZkuSenost z této vyadla k rozhodnuti odklonit se od vyhlaSovani
vyzev na typové projekty.

V prioritni ose 2 byly do konce roku 2009 vyhlasehwyzvy. RedloZeno bylo 5597 projekina
¢astku 18,2 mil. EUR.

Prvni kontinudlni vyzva byla vyhlaSena v roce 2008 v objemu 24,6 mil. EBRla zangiena na
ztizeni kontaktnich mist CzechPOINT ve v3ech obci€leské republice. Celkévbylo predlozeno
5596 zadosti o finami podporu. Ke konci roku 2009 se ptitta po zapojeni CRRCR do
implementace dokait vyuétovani greplatki a dokoit administraci ¥tSiny Zadosti o platbu.

VyhladSenadruha vyzva, ktera probihala od dubna darizéoku 2009, na technologicka centra kraj
obci s roz&enou pravomoci byla po konzultacich se SR a AK CR prediasré ukorntena bez
piedloZzeného jediného projektu. Cilem bylo rdedi nasledujicich vyzev zviaSpro obce

s roz8fenou misobnosti a zvlaSpro kraje. Tento krok umoznil cil&si specifikaci podporovanych
aktivit a podminek pro tyto dva typy ZadateMimo jiné znéna umoZnila zakomponovat do rov
vyhldSenych vyzev roli Centra pro regionalni rozudgré se do implementace zapojilo na podzim
roku 2009. Zapojeni CRR znamenaltibpZzeni implementéni struktury Zadatém do regionu a
moznost intenzivgSi konzultace projektovych z&mi.

Treti kontinualni vyzva je otewena odiijna roku 2009 a je tena Technologickym ceriitm obci
s rozSfenou misobnosti. Objem vyzvyini 49 mil. EUR a do konce roku 2009 bylegloZen jeden
projekt, dalsi se aekavaji na jge roku 2010. S ohledem na cil realizovat touto wyztechnologicka
centra pro eGovernment ve vSech obcich si@a8i msobnosti se aekava naplénost této vyzvy
z 90-100 %.

ProtoZe rozvoj eGovernmentu v regionech navazujelai@rteni projeki centralnich registr na
narodni Urovni z prioritnich os la a 1b, Izéekavat postupny né&h elektronickych sluzeb
poskytovanych regionalnimi technologickymi centoygpu&tni centrélnich projekt

Statistika vyazovani projekt

V oblasti intervence 2.1 se nachazége nejvice projekt v negativnich stavech, nicméa pongru

k paitu ke vSem fedloZzenym projektovych Zadostem se jedna o 5,6 édnal se o projekty
CzechPOINT, kdy uéthto projekt 175 Zadatél (tedy cca 3 % zipdloZenych projekd odstoupila
od realizace projektuipdevSim s ohledem na zdlouhavou administraci pifojelpon®ru k ¢astce
dotace max. 93 927,- K Projekty vyazené na formalnich nalezitostechiakmntrole fijatelnosti
odpovidaji obvyklému pitu chybré zpracovanych projektovych Zadosti. Situace vRyla ze strany
RO IOPte3ena systémé\a to zapojenim CRRR do implementace.
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Tabulka vyfazenych projekti

Oblast podpory 2.1
Pocet projekti Podil vyfazenych Srg(\j/ir?svag:’igggpg;a
Stav projekti vyrazenych za oblast projekt @ . P pijyektﬁ y
podpory za oblast podpony za cely program

N1.1 Projektova zadost nesplnila alespedno o o
kritérium prijatelnosti 48 0.9% 1.3%
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni naleZitos 51 0,9% 0,8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0 % 0,4 %
N?.Z Odeslan dopis o igzeni projektové Zadosti na 0 0,0 % 0.2%
zaklad ex-ante kontroly

ll:|2.3_ E’rolekt nedopoten k financovani vyirovou 0 0.0 % 0.2 %

omisi

N5 Projektova Zadost stazena Zadatelem 175 3. 1% 3,0%

N7 Projekt nedokaten/stazen 39 0,7 % 0,7 %

N8 Smilouva ukotena ze straniRO/ZS 1 0,0 % 0,1%
CELKEM 314 5,6 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
Napliovani horizontalnich témat

Rovné pilezitosti

Krome jedné projektové Zadosti se vSechny Zadosti (5 p@glloZzené v prioritni ose 2 zavazuji mit
pozitivni vliv na rovné filezitosti, jedind projektova Zadost byéla mit neutralni vliv na rovné
prileZitosti. Jedna se o projekt na technologickéreen

Sledovani horizontalnich témat Mérna jednotka Stav k 31.12.2008 | Stav k 31.12.2009
Patet projekfi s neutralnim vlivem na rovné gilezitosti Paset projek 0 1
Patet projekfi s pozitivnim vlivem na rovné fFilezitosti Paset projek 71 5 596
Patet projekf cilené zamgienych na rovné fFilezitosti Paset projek 0 0

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Udrzitelny rozvoj

V8echny projektové zadosti (5 59%edloZzené do konce roku v prioritni ose 2 bihynbyt ekologicky
neutralni.

Sledovani horizontalnich témat M érna jednotka 31?;?2%08 35;3\_/2'809
Projekt je sougedEn hlavré na zivotni prostredi Pacet projeki 0 0
Projektma pozitivni dopadna Zivotni prosedi Pdet projekt 0 0
Projekt je ekologickyeutralni Pazet projekt 71 5 597
Projekt @ispéje ke zlepSeni ovzdusi Pazet projekf 0 0
Projekt gispgje ke zlepSeni kvality vod Pacet projeki 0 0
Projekt vyuZzijealternativni zdroje Pocet projekti 0 0
Projekt zajistzvySeni rozlohy sidelni vegetace Paset projekt 0 0
Projekt zlepSinformovanost obyvatel o ochrai zivotniho prostiedi Paset projekt 0 0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

" podil je vypéteny z celkového pitu vytazenych projeki
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3.2.2 Zavazne problémy, které se objevily, afpata opati‘eni k jejich odstranéni

NejzavazgjSim problémem této oblasti intervence byla adniace 5 596 projekt CzechPOINT,.
V navaznosti ndadu jednani mezZRO IOP, Odborem strukturalnich foindMVCR a CRRCR byl
podepsan dodatek 1 k Dohod o delegovani mezi MMR a MOR a bylo vydano Rozhodnuti
ministra &. 160/2009 o pasteni Centra pro regionalni rozvajR plngnim dkofi zprostedkujiciho
subjektu pi implementaci oblasti intervence 2.1. Do konceur@009 tak probihala administrace
projekti CzechPOINT a tédit % vSech Zadosti o platbu z celkovéhétpd 169 pedloZzenych Zadosti
byla na stratt CRRCR ukortena.

3.3 Prioritni osa 3 — ZvySeni kvality a dostupnostverejnych sluzeb

Aktivity prioritni osy 3 navazuji na intervence blasti zlepSeni kvality a efektivity fungovaniremé
spravy. Spolenym zamdrem je zlep3eni organizace, financovani a procesindteni viejnych
sluzeb. Vedle nutnosti zlepSeni zékladni ICT iriftddury vyplyvaji dalSi poZzadavky na intervence
do infrastruktury viejnych sluzeb z konceépich zangra transformace wejnych sluzeb do
modernich efektivnich forem. itaz se klade na vys3i vyuZiti resideimo poskytovani sluzeb,
orientaci na preventivni ogani (tzn. pedchazeni a minimalizaci problémstandardizaci kvality a
dostupnosti specializovanych sluzeb a prosazovaividualniho pistupu ke klienim. Zakladnim
piedpokladem pro rychlé a efektivni &ny se zachovanim standardie vSech regionech je
koordinovany pistup z narodni Grown Prioritni osa se zattuje naéty¥i oblasti intervence:

= 3.1 - Sluzby v oblasti socialni integrace,

= 3.2 —Sluzby v oblasti ¥ejného zdravi,

= 3.3 - Sluzby v oblasti za¥stnanosti,

= 3.4 - Sluzby v oblasti bez@ygosti, prevence #&3eni rizik.

3.3.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza

3.3.1.A Informace o fyzickém a finadnim pokroku
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Prehled vyhlaSenych vyzev do 31.12.2009
Poiadi/ Alokace na | Piedlozené zadosti o Projekty,s e
gislo Dat,uvm ) Datlfm ) Typ vyzvy _ Oblast vzvu podporu Rozhodnutim/podepsanou
vzvy vyhlaseni ukonéeni intervence _ _ Smlouvou

v EUR pocet v EUR pocet v EUR

4./01 7.5.2008 22.7.2008 uzavena 3.2 98 484 848 34 97 236 945 24 67 437 967
5./01 9.7.2008 31.12.2010 kontinualni 34 60 606 061 11 70 357 614 7 16 357 234
13./01 10.4.2009 30.11.2012 kontinualni 3.1 14 556 699 34 3601 970 0 0
16./05 1.7.2009 31.12.2010 kontinualni 3.4 20 053 476 7 13 138 636 0 0
17./02 13.7.2009 30.6.2013 kontinualni 3.1 50 700 833 0 0 0 0
18./02 15.7.2009 21.9.2009 uzavena 3.2 25643 939 28 23 326 741 20 17 676 524
19./03 15.7.2009 18.8.2009 uzawena 3.2 30 795 455 16 32 495 697 14 30 766 082
20./04 22.7.2009 24.8.2009 uzawena 3.2 12 878 788 5 12 985 464 5 12 985 464
21./03 30.9.2009 30.6.2013 kontinualni 3.1 21125 341 1 41520 0 0
24./04 11.11.2009 30.6.,2013 kontinualni 3.3 36 411 087 1 3341 392 0 0
25./05 11.11.2009 30.6.2013 kontinualni 3.3 6 363 630 0 0 0 0
Celkem Ol 3.1 86 382 873 35 3643 490 0 0
Celkem Ol 3.2 167 803 03( 83| 166 044 84¢€ 63 128 866 038
Celkem OI 3.3 42 774 717 1 3341 392 0 0
Celkem Ol 3.4 80 659 537 18 83 496 25( 7 16 357 234
Celkem PO 3 377 620 157 137| 256 525 97§ 70 145 223 273

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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V ramci prioritni osy 3 byly schvéleny finami prostedky v oblastech intervence 3.2 (#m29 mil.
EUR pedstavujici 44 % celkové alokace) a 3.4 (16,4 EIIR pedstavujici 8 % celkové alokace).
V obou oblastech intervence byly pri@siky proplaceny ffijemoim v ¢astce té 9 mil. EUR, coz
piedstavuje 1,4 % celkové alokace prioritni osy. Zagmostedky nebyly do konce roku 2009
certifikovany ze strany EK.

. 2013 financovani pro Y P pr
intervence prijemciim EK
a) EUR b) EUR % b/a c) EUR % c/a | d)EUR % d/a
3.1 93 180 640 0 0,00% 0| 0,00% 0 0,00%
3.2 292 331419 128 866 038 44,08% 4 338 887 1,48% 0 0,00%
3.3 54 812 141 0 0,00% 0| 0,00% 0 0,00%
34 200 977 851 16 357 235 8,14% 4 577 260 2,28% 0 0,00%
Celkem PO 3 641 302 051 145 223 273 22,65% 8916 148 1,39% 0 0,00%
Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
Indikatory vystupu
Mérna Cilova
Kéd NCI Nazev indikatoru V€ Zdroj Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 hodnota | Celkem
jednotka 2015
5 _ . Dosazena 0 0 0| N/A 0
330300 | Paret projekti zanttenych | poo | jojop | Vychozi ol o| ofna 0
Core 41 | na socialni inkluzi
Planovana| N/A | N/A | N/A 29/ 294
L Dosazena 0 0 0 | N/A 0
075713 | Z&izeni realizujici Patet | ROIOP | Vychozi ol o| o|nAa 0
transformaci
Planovana| N/A | N/A | N/A 3( 30
5 ; Dosazena 0 0 0| N/A 0
075714 | POcet podpdenych Poset | ROIOP | Vychozi 0 o] olnA 0
organizaci
Planovana| N/A | N/A | N/A 3( 30
Dosazena 0 0 0| N/A 0
075802 | Poet podpsenych subjekt Paet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 25 250
) i Dosazena 0 0| 63|N/A 63
080100 | Projekty na podporu zdravi Poset RO IOP Vychozi 0 0 0l N/A 0
Core 38 |celkem
Planovana| N/A | N/A | N/A 11 110
Projekty na podporu zdravi |- Dosazena 0 0] 24|N/A 24
080102 | pro modernizaci Patet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
pristrojového vybaveni Planovana| N/A | N/A | N/A 5( 50
Projekty na podporu zdravi |- Dosazena 0 0 0] N/A 0
080101 | pro prevenci zdravotnich Poet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
rizik Planovana| N/A | N/A | N/A 45 45
Patet projgkﬁ zangtrenych Dosazena 0 0| 14|N/A 14
0go702 |Mazavadnistandarda | poor | RojOP | Vychozi 0 o] olnA 0
standardnich postugizeni
kvality a nakladovosti Planovana| N/A N/A N/A 15 15
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o Dosazena 0 0 0| N/A 0
074521 | Poetpodpenych instituct | oo | jojop | Vychozi ol o] o|nA 0
sluZeb zaréstnanosti
Planovana| N/A | N/A | N/A 5 5
Poset now vybudovanych a Dosazena 0 0 0| N/A 0
074532 | podpdenych stavajicich Paet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Skolicich stedisek SZ Planovana| N/A | N/A | N/A : 5
Poset now vybudovanych Dosazena 0 0 0| N/A 0
074533 | informané-vzdélavacich Patet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
stredisek SZ Planovana| N/A | N/A | N/A 3 3
Poset operanich stedisek Dosazena 0 0 0| N/A 0
260407 |I1ZS s provedenou integraci| Paset RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
ICT Planovana| N/A N/A| N/A 14 14
5 i Dosazena 0 0 0| N/A 0
260408 | P€LNOV wbudovanych | po | jo 0P | vychozi ol o| o|nAa 0
logistickych z&kladen
Planovana| N/A | N/A | N/A 1 1
Patet now vybudovanych Dosazena 0 0 0| N/A 0
260409 | VYevikovychavzdlavacich | poor | RojoP | Vychozi 0 o| o|nA 0
center pro novy systém
V)’ICVikU a V)’/uky 1ZS Planovana| N/A N/A N/A 1 1
Paset modernizovanych DosaZena 0 0| 76/|N/A 76
nebo vybudovanych 5 p
260410 | kontaktnich pracoviStypu Pocet RO IOP el L L g 0
Front office napojenych do Planovana| N/A N/A| N/A 369 369
Sit 1ZS
Pazet technologickych Dosazena 0 0 0| N/A 0
zaizeni k eliminaci hrozeb y . 5 p
260412 & nasledk bezpenostnich Paiet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
rizik Planovana| N/A | N/A | N/A| 2000 2000
Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
Indikatory vysledku
MEma Cilova
Kod NCI Nazev indikatoru 8 Zdroj Hodnota | 2007 | 2008 | 2009 | hodnota | Celkem
jednotka 2015
Dosazena 0 0 0| N/A 0
075711 | Alternativni socialni sluzby & RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 6( 60
5 ] o 5 DosaZena 0 0 0| N/A 0
075712 gftcisittno"yc“ socialnich sluzebla pocot | RoloP | Vychozf 0 o| o|NA 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 5( 50
Dosazena 0 0 0| N/A 0
075603 | Welnost podpory % RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 6( 60
b Dosazena 0 0| 61,21| N/A 61,21
ZvySeni vybavenosti o N - P
080721 specializovanych pracois % RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 6( 60
g " A Dosazena 0 0 0| N/A 0
Paet dostupnych progr . < - P
080712 prevence pro obyvatele Patet RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 44 45
080704 | Poet programi zavéadjicich Paet RO IOP Dosazena 0 0 0| N/A 0
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standardy a standardni postupy Vychozi 0 0 0| N/A 0
fizeni kvality a nakladovosti Planovanal N/A | N/A | N/A 44 40
ZvetSeni prostor v institucich ) Dosazena 0 0 0| N/A 0
074514 | sluZzeb zargstnanosti pro m2 RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
poskytovani sluzeb kiiefn Planovana| N/A | N/A | N/A 5500 5500
5 5 i Dosazena 0 0 0| N/A 0
074512 | PoEet proskolenych osob ve Poet | ROIOP | Vychozi 0 o| o|NA 0
sluzb&ch zawstnanosti
Planovana| N/A | N/A | N/A 17500 17 500
Pocet podpdenych osob Dosazena 0 0 0| N/A 0
074513 |Prostednictvim vybudovanych | poeot | goioP | Vychozi ol o| o|NnA 0
informané-vzdélavacich
stredisek Planovana| N/A | N/A | N/A 14000 14000
Dosazena 0 0 0| N/A 0
260401 | Peet podpdenych slozek 1ZS Ret RO IOP Vychozi 0 0 0| N/A 0
Planovana| N/A | N/A | N/A 3 3
5 5 i Dosazena 0 0 0| N/A 0
260403 | POet proskolenych osob v Poet | ROIOP | Vychozi 0 o] of|NA 0
novém systému vyuky za rok
Planovana| N/A | N/A | N/A 2000 2000
Snizeni pitmgrné doby reakce na ) Dosazena 0 0 0| N/A 0
260406 | hrozici¢i nastalé bezpmostni % RO IOP Vychozi 100 0 0| N/A 100
riziko Planovana| N/A | N/A | N/A 78 75
Vytvoreni novych kapacit pro Dosazena 0 0 0| N/A 0
260404 | Sfektivni zajistni poskytovani |, 5 ROI10P | Vychoz ol o o|na 0
humanitarni pomoci jinym
zemim Planovana| N/A | N/A | N/A 2500 2500

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

3.3.1.B Kvalitativni analyza

Realizace oblasti intervence 3.1

-

Vyzvy

V prvni vyhlaSené vyzayv oblasti intervence 3.1 v dubnu roku 2009 v ohjetd,6 mil. EUR bylo
piedloZeno 34 projektovych Zadostid@estku 3,6 mil. EUR.

Nejvétsi objem finatinich prostedki (50,7 mil. EUR) v oblasti intervence 3.1 jenevan
transformaci pobytovych #aeni socialnich sluzelrgdkladanych v rdmci 2. vyzvy, kde bylm byt
transformovano cca 28 objéki celé CR na moderni typ socialniho fzzeni. Realizace kazdého
projektu gedchézi zpracovani transforéného planu, ktery po schvaleni uniofe podat projektovou
Zadost do IOP. Do konce roku 2009 nebykdloZzen Zzadny projekt, schvalen MPSV byl 1
transforméni plan.

Posledni vyzva (3. vyzva) pro 3.1 byla vyhlaSerzdiiy 2009. Tato vyzva je propojena s dalsi oblasti
intervence v IOP 5.2 Zlep3eni prasti v problémovych sidlistich a také s intervenc®iLZZ. Tato
aktivita (3.1b) by nila zajistit inves@éni podporu pedchazejici neinvegtiim aktivitam v této oblasti.
Do konce roku 2009 bylipdloZen jeden projekt ve vysi 41,5 tis. EUR.

Statistika vyazovani projekt

V oblasti intervence 3.1 u aktivity 3.1 c) sociadkkonomika byly viazeny projektové Zadosti
piedevSim zdvodu nesplani podminek E hodnoceni kvality projekt ze strany externich
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hodnotitei a na zaklatl toho nebyly poté vydyovou komisi doporeeny k financovéani. V této fazi
administrace tak vyrazZrprevySuje objem viazenych projekt pramér za cely program. NeéasgjSim
divodem pro vyazeni projekt bylo nenaplani definice socialni ekonomiky.

Tabulka vy¥azenych projekii

Oblast podpory 3.1
Poget projekti Podil vyfazenych Srggﬁjvaiggggpg;a
Stav projektu vyFazenych za oblast projekt @ . P prc\;jyektﬁ Y
podpory za oblast podpory za cely program
N1.1 Projektova zadost nesplnila 0 o
alespdi jedno kritérium pijatelnosti 1 2,9% 1.3 %
N1.2 Projektova Zadost nesplnila 0 o
formalini naleZitosti 0 0.0% 0.8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky o 0
hodnoceni 8 22,9% 0.4 %
N2.2 Odeslan dopis o fgzeni
projektové zadosti na zaklaéx-ante 0 0,0 % 0,2 %
kontroly
N2.3 Prolelft r]edoponen k_ ) 1 2.9% 0.2%
financovani vybrovou komisi
N5 Projektova zadost stazena 0 o
Zadatelem 0 0.0% 3.0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0 % 0,7 %
N8 Smlouva ukotena ze strany o o
RO/ZS 0 0,0 % 0,1%
CELKEM 10 28,6 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Realizace oblasti intervence 3.2

-

Vyzvy

V oblasti intervence 3.2 byly do konce roku vyhidgel vyzvy k gedkladani projeki v celkové
alokaci témst 168 mil. EUR. V roce 2009 bylyiedkladany projekty doréch vyhlaSenych vyzev..
Projekty jsou fjimany giblizné¢ po dobu jednoho &sice. Takto doba je mozn&epevsim diky
detailni znalosti fipravovanych projekt a koordinaci fiprav. Podle dosavadni zkuSenosti nebylo
v Zadné vyzy predloZeno vice projektnez je stanovena alokace pro danou vyzvu.

Rozdil v objemu alokovanych prostki pro kazdou vyzvu a vySi schvalenych predki pro
podpdené projekty vychazi ze skdteosti, Ze je i piipraw kazdé vyzvy zohledim maximalni pdet
relevantnich Zadatiel ktefi by mohli byt podpieni.

Celkem bylo v této oblasti intervencéedloZzeno 83 projektovych Zadosti ¢stku 166 mil. EUR a
schvaleno k realizaci bylo 63 projékt ¢astce tér& 129 mil. EUR.

12 podil je vypsteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Statistika vyazovani projekt

V ramci posouzeni kritérii ipatelnosti byly vyazeny 2 Zadosti, protoZe projekty nebyly svym
zanetenim v souladu s cili a aktivitami oblasti intergen3.2. Celkem 6 projektovych Zadosti bylo
vytazeno z @vodu nespléni minimalniho bodového limitu po provedeném expient hodnoceni.
Tyto projekty hodnotitelé ohodnotili jako nedostakekvalitni a nevhodné k podpm

Celkem 9 projektovych Zadosti nebylo dop@mo k financovani vysovou komisi, protoze
Zadatelé nesplnili podminku opré&nmeho Zadatele a nebyli do narodni¢ séipecializovanych
pracovi¥. 2 projektové Zadosti byly vfinchu posuzovani formalnich nélezitosti ze strany tehida
stazeny.

Oblast podpory 3.2
Pocet projekti Podil vyfazenych Srg‘\j/ir?svagggggpg;a
Stav projektu vyiazenych za oblast projekt i P przjyektﬁ Y
3
podpory za oblast podpory za cely program
N1.1 Projektova Zadost nesplnila o o
alespa@ jedno kritérium pijatelnosti 2 24 % 13%
N1.2 Projektova zadost nesplnila o o
formalni nalezitosti 0 0,0% 0.8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky o o
hodnoceni 6 72% 0.4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni
projektové Zadosti na zaklaex-ante 0 0,0% 0,2%
kontroly
N2.3 Projekt nedopotien k o o
financovéani vybrovou komisi 9 10.8 % 0.2 %
N5 Projektova zadost stazena Zadatelem 2 2,4 % 3,0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0 % 0,7 %
N8 Smlouva uko&ena ze stranRO/ZS 0 0,0% 0,1%
CELKEM 19 22,9 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Realizace oblasti intervence 3.3

-

Vyzvy

V oblasti intervence 3.3 byly vyhlaSenyédiontinualni vyzvy v listopadu 2009iiBrava projeki
probihd jiz delSi dobu. Jedna siegqevsim o stavebni Upravy gastnych tadi prace, aby lépe
vyhovovaly potebnym standafan a sodasnym poZadawin. Projekty budou realizovany na krajské
arovni. Se vSemi Zadateli probihala a probihajnged a semiri@ a postup& by mély byt projekty
realizovany ve vSech krajich postédpaZz do konce programového obdobi. Celkem by vaétasti
intervence rdlo byt realizovano cca 8 - 16 projékt

Prvni vyzva byla vyhldSena v objemu 36,4 mil. EURbY do ni pedloZzen jeden projekt na
transformaci Wadu prace v Karlovych Varech. Druhda vyzva byla égeha s alokaci 6,4 mil. EUR a
do konce roku 2009 nebyfkgdloZzen Zadny projekt. Podle informaci MPSV prohéjigh projektova
a investéni priprava.

1 podil je vypsteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Statistika vyazovani projekt

Zadny projekt v této oblasti intervence nebyl dosyigizen.
Tabulka vy¥azenych projekii

Oblast podpory 3.3
Pocet projekti Podil vyfazenych Srggﬁjvaiggggpg;a
Stav projektu vyfazenych za oblas projekt i . P prgjyektﬁ Y
podpory za oblast podpory za cely program

N1.1 Projektova zadost nesplnila alesgedno 0 o

kritérium prijatelnosti 0 0.0% 1.3 %
N1.2 Projektova Zadost nesplnila formalni 0 o

nélezitosti 0 0,0 % 0,8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0% 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové 0 o

zadosti na zakladex-ante kontroly 0 0,0 % 0.2%
N2.3 Projekt nedopotien k financovani 0 o

vybérovou komisi 0 0,0% 0,2 %
N5 Projektova zadost stazena Zadatelem 0 0,0% 3,0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0 % 0,7 %
N8 Smlouva uko&ena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1%
CELKEM 0 0,0 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Realizace oblasti intervence 3.4

-

Vyzvy

V oblasti intervence 3.4 zatifené na projekty v oblasti bezp@sti, prevence #eSeni rizik existuje
dostaténa absorgni kapacita.

Do konce roku 2009 byly vyhlaSenydkontinualni vyzvy. Prvni v roce 2008 a jsou v FégioZeny a
schvaleny projekty Polici€R na mobilni a kontaktni koordi#ich centra. Celkem bylo schvaleno
do konce roku 2009 7 projeékhacastku 16,4 mil. EUR. S ohledem na plan vyzev KR bude tato
vyzva ukorena v nésici unoru 2010.

Druh&a vyzva byla vyhlaSena cervenci roku 2009, zadatelem je PoliditR a fedpoklada se
piedloZeni zbyvajicich p[ojektkontaktnich a koordirgmich center. Vyzva rowi respektuje nové
Uzemni uspkadani PolicieCR od 1.1.2010.

Statistika vyazovani projekt

Dv¢ Zadosti byly stazeny ze strany Zadatele. V jedpbipact se jednalo o projekt na Kontaktni
koordin&ni centra ve vSech regionech soudrznosti (vyjmani®rahy), ktery Zadatel stahl &igvavil
jeho upravu v Gzemnimlendni odpovidajici krajskyntieditelstvim PolicieCR. V druhém pipad se
jednalo o projekt Lokalizmich a zaznamovych #aeni, ktery Zadatel stahl Zvbdu nejasnosti
v oblasti planovaného vglového fizeni. Po UGpray projektu jej planuje PolicieCR opstovrg
piedloZit.

1 podil je vypeteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Tabulka vyfazenych projekti

Oblast podpory 3.4
Pocet projekti Podil vyfazenych Srg(\j/ir;l?vag;r;ggpg;a
Stav projektu vyFazenych za oblast projekt @ : P prgjyektﬁ Y
podpory za oblast podpory za cely program

N1.1 Projektova zadost nesplnila alespo 0 o
jedno kritérium pijatelnosti 0 0.0% 13%
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni 0 o
nalezitosti 0 0.0% 0.8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0% 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové 0 o
zadosti na zakladex-ante kontroly 0 0,0 % 0.2%
N23 Projekt ngdpponQn k financovani 0 0,0 % 0.2%
vybérovou komisi
N5 Projektova zadost stazena Zadatelem 2 11,1 % 3,0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0 % 0,7%
N8 Smlouva ukokena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1%
CELKEM 2 11,1 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Napliiovani horizontalnich témat

Rovné pilezitosti

V rédmci prioritni osy 3 bylo do konce rokdgaloZzeno 137 projektovych zadosti, z nichz 36 ma mi
neutralni vliv na rovné iflezitosti, 73 mi mit pozitivni vliv na rovnérifezitosti a zbyvajicich 28
projektovych Zadosti by &o byt cileré zaméfeno na rovnéifleZitosti.

RV b s . L Stav k Stav k
Sledovani horizontalnich témat Mérna jednotka 31.12.2008 31.12.2009
Paset projekfi s neutrélnim vlivem na rovné gilezitosti Paiet projekt 10 36
Poset projekti s pozitivnim vlivem na rovné Filezitosti Paset projekt: 27 73
Paset projekt: cilené zaméenych na rovné Filezitosti Pazet projekt 0 28

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

Udrzitelny rozvoj

NejvétSi paet projektovych ZadostitedloZzenych v prioritni ose 3 do konce roku 20090 byt
ekologicky neutralni (115), 22 s pozitivnim dopadeanzivotni progedi, 13 projektovych Zadosti se
zavazuje zlepSit informovanost obyvatel o ockraivotniho progiedi, 5 vyuzit alternativni zdroje, 4
projektové Zadosti by &y zlepSit ovzduSi a jeden zvysit rozlohu sidelagetace. Ze sledovanych
témat tykajicich se udrzitelného rozvoje nejsvedfpZzeny Zadné projektové Zadosti strné na
Zivotni prostedi nebo zlep3eni kvality vody.

15 podil je vypsteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Sledovani horizontalnich témat j;\:ljgglsa 31§{2Y2|:)08 35{2\./2%09

Projekt je sougedsn hlavré na zivotni prostredi Paiet projeki 0 0
Projektma pozitivni dopadna Zivotni prosedi Pdet projekfi 3 22
Projekt je ekologickyeutralni Patet projeki 34 115
Projekt gispéje ke zlepSeni ovzdusi Patet projekfi 0 4
Projekt gispeje ke zlepSeni kvality vod Paiet projeki 0 0
Projekt vyuzijealternativni zdroje Paiet projeki 0 5
Projekt zajistizvySeni rozlohy sidelni vegetace Patet projekti 0 1
Projevkt zJep§informovanost obyvatel o ochrar zivotniho Paset projekfi 0 13
prostiedi

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

3.3.2 Zavazné problémy, které se objevily, aifjata opatieni k jejich odstranéni

Oblast intervence 3.1
Personalni zajisni

Pri zajis&ni implementace IOP se &kem roku 2009 potykalo MPSV zejména s nedaoState
personalni kapacitou, ktera se projevila jak veZzggoi priprav dokumentace pro vyhlaseni vyzev, tak
i v nedostaténé konzultani kapaci¢

Napravna opaéni: na zaklad vyjednavani K0 IOP a uzakeni dodatku. 1 k dohod o delegovani
kot Ridiciho organu Integrovaného oparéno programu na Ministerstvo prace a socialnieti v
jako Zprostedkujici subjekt v ramci implementace Integrovanéper&niho programu pro obdobi
2007 az 2013 bylo do administrace projekiblasti intervence 3.1 zapojeno CRARR. CRRCR
kompenzuje personalni kapacitu MPSV zejménatzaj@nim proces spojenych siffjmem projekt
(hodnoceni fijatelnosti a formalnich naleZitosti), kontrolou ojmkti a kontrolou pedkladani
monitorovacich zprav. &em roku 2009 byly postupnzaplrény planované pracovni pozice
implementéniho tymu pro oblast intervence 3.1 vramci MPSVa Maklad realizovanych
vybérovychftizeni byli @ijati projektovi a finagini manazs.

Absorpéni kapacita

V prab&hu roku 2009 bylo identifikovano riziko spojenéenaplrnim absorpni kapacity. Absorgni
kapacitu negativhovliviiuje inovativni charakter podporovanych aktivit agesi. Nagiklad podpora
socialni ekonomiky (aktivita 3.1 ¢) nem&R legislativni oporu, ficemZ se jedna o zcela inovativni
podporu podnikéani. \fejnost ma zatim malé p&omi o moznostech socialniho podnikani, coz se
navic v podminkach seasné hospodgéké krize negativprojevuje na absotpi kapacit projekii.
Podpora procesu transformace pobytovyckizeai socialnich sluzeb (aktivita 3.1 a) je ®&adD
zejména po strance odborné, orgatrikaa technické, proto vyZaduje zZnau ¢asovou dotaci na
ptipravu projekt, coz ovliviuje dynamiku absoemi kapacity.

Néapravna op#éni

- Aktivita 3.1 a)— v pibéhu roku 2009 pokkmvala realizace ifpravy vSech Zadatelna
vytvoreni transforméniho planu (odborné semifeq individualni konzultace, jednani se
zastupci kraj, zdaizeni sociélnich sluzeb atd.), doSlo ke zintensivrkonzultaci a podpory
pii ptipraw transformanich plam a projekl, je pipravovano roz$éni pd@tu
transformovanych z&eni socialnich sluzeb.
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- Aktivita 3.1 b)— v pribéhu roku 2009 byla prohloubena spoluprace s Agentpro socialni
z&lenovani v romskych lokalitach, ktera raéimnapomaha Zadateh pri piipraw projeki.
Obdobré jako u gedchozich aktivit doSlo i vifpad aktivity 3.1 b) ke zvySeni @tu
konzultaci a vytvieni intenzivni spoluprace a podpori piipraw projekii. S ohledem na
posileni absokmi kapacity bude roz&n seznam socidinvyloucenych romskych lokalit a
tim i okruh potencionalnich Zadatedktivity 3.1 b).

- Aktivita 3.1 c)- v prokzhu roku 2009 byl zvySen pet konzultaci s Zadateli o podporu, byla
piipravena revize vyzvy ve smyslu zjednoduSeniigtdpdréni jeji dokumentace. Dale bylo
zjisttno, Ze ngjetrdjSim identifikovanym problémem Zadatelnegativié ovliviiujicim
aspEsnost projektu v procesu hodnoceni a ziskani pgdgonekvalité nebo nekompletn
zpracovany podnikatelsky plan. Jako reakci na #@jieni pripravuje MPSV individualni

projekt v ramci OP LZZ. Projekt bude z&ifen na poradenstvitipvytvoieni podnikatelskych

XTI e

Slozitost implementéni struktury

Po zapojeni CRRCR do implementace oblasti podpory 3.1 bylo na jesméré vyieSeno riziko
nedostaténé personalni kapacity na MPSV, na druhou stranglod& vysSi komplikovanosti
implement&ni struktury. Zapojeni dalSiho subjektu do admiaist projeki je nar@ngjSi z hlediska
distribuce informaci, komunikace, systémteghAvani dokumentace atd. NicriépovaZzujeme za

dalezitéjSi snizeni fpvodre ieSeného rizika nez névvzniklé riziko WtSi komplikovanosti
implementéni struktury

Napravna opaeni v prabshu roku 2009 doslo ke zintenzimi komunikace s CRER zejména fi
konzultacich projekt, hodnoceni fijatelnosti a formalnich naleZitostifipiedavani projekt a pi
dalsi administraci. Byly realizovany semiaapro pracovniky CRRCR zangtené na vyklady
jednotlivych vyzev a kritérii fijatelnosti a formalnich naleZzitosti oblasti intence 3.1. Sowine
probih& revize nastaveni posiugii predavani projekt a dokumentace a revize nastaveni personalni
kapacity na MPSV.

Oblast intervence 3.2
Nedostatek kancelkych prostor omezujici get pracovnilé ZS
Napravné opaeni rekonstrukce kancdliav budo¥ Ministerstva zdravotnictvi realizovana v ramci

Projektu technické pomoci 6.1 Ministerstva zdraiaiti, kterd umoZznila od listopadu 2009 postéipn
doplnit planovany ptet zandstnand.

Absence propojeni ekonomickéhocdtniho systému Ministerstva zdravotnictvi s elekigkym
systémem pro sledovani présstiki EU

Napravnd opaent v rdmci Projektu technické pomoci 6.2 — propoj@ASU-MONIT7+ byl roz&en
ekonomicky systém Ministerstva zdravotnictvi JASWnodul Dotace a vytieno rozhrani JASU —
MONIT7+. Nasleds bylo testovano a v séasné dob jiz probihd plny provoz ip administraci
Zadosti o platbu projektl. vyzvy.
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Oblast intervence 3.3
Personalni zajisni

Pri zajis&ni implementace IOP se &kem roku 2009 potykalo MPSV zejména s nedaostate
persondlni kapacitou, ktera se projevila jak vezdoi priprav dokumentace pro vyhlaSeni vyzev, tak
i v nedostaténé konzultani kapacit.

Napravna opaéni: na zaklad vyjednavani K0 IOP a uzakeni dodatku. 1 k dohod o delegovani
ukoli Ridiciho organu Integrovaného opaéno programu na Ministerstvo prace a socialniéti v
jako Zprostedkujici subjekt v ramci implementace Integrovanéper@&niho programu pro obdobi
2007 aZ 2013 bylo do administrace projekiblasti intervence 3.3 zapojeno CRRR. CRR CR
kompenzuje personalni kapacitu MPSV zejména tzajénim proces spojenych sifiimem projeki
(hodnoceni fijatelnosti a formalnich naleZitosti), kontrolou ojmkti a kontrolou pedkladani
monitorovacich zprav.

Pracovni tym 3.3 tvd v so&asné dob 4 pracovnici, z toho 3 na plny pracovni Uvazekhlgdem

k nara@nosti administrace projekta metodickécinnosti je nutné posilit administrativni kapacitu.
V roce 2010 bude vyhlaSeno Wbvé fizeni na dalSi 2 pracovniky, jejichz plnym Gvazkbude
agenda 3.3 IOP.

Slozitost implementéni struktury

Po zapojeni CRRCR do implementace oblasti podpory 3.3 bylo na jesméré vyieSeno riziko
nedostaténé personalni kapacity na MPSV, na druhou stranslod& vy3$Si komplikovanosti
implementé&ni struktury. Zapojeni dalSiho subjektu do admiaist projeki je nar@néjsi z hlediska
distribuce informaci, komunikace, systémteghAvani dokumentace atd. NicniépovaZzujeme za

vvvvvv

implementé&ni struktury.

Napravna opaeni v pribéhu roku 2009 doslo ke zintenzim komunikace s CRER zejména H
konzultacich projekt, hodnoceni fijatelnosti a formalnich naleZitostifipiedavani projekt a pi
dalSi administraci.

Nedostaténa zkuSenost Zadatel

Na prodluzovani fipravy projektu k pedloZeni se vyznaminodrdzi fakt, Zze Zadatelé, zejména
organiz&ni slozky statu, nemaji dostate zkuSenosti séfpravou investinich projeki. MPSV musi
proto poskytovat zvySenou podporu Zadatepri tvorbé projektovych Zadosti a invedtiich zangra.

Napravné opdéni: posileni pracovniho tymu 3.3 IOP, podrgBhmetodika, best practices, sentma
pro Zadatele.

Oblast intervence 3.4
Zpozdni priprav velkého projektu
Nejvyznamijsim problémem a rizikem v této oblasti interverjee,velky projekt* GR HZS CR

v Hradci Krélové ,Narodni centrum pro krizovouigravenost a vycvik slozek integrovaného
zachranného systému®“. Vice v samostatné kapitotmdvané velkému projektu.
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Napravné opaeni: Ridici organ ve spolupraci se zptestkujicim subjektem MR nastavil systém
vyhodnocovéani pléni zdvazného harmonogramtigzav na pravidelnych jednanich  GIZS.

Nedostaténa zkuSenost Zadatel

Zadateli jsou organizai slozky statu, které nemaji dostatek zkuSenqgsfpsavou projeki atizenim
jeho realizace. Z tohotaidodu vznikaji komplikace brzdiciipravu, ale i realizaci projedkt

Napravné opaéni; Ridici organ ve spolupraci se zpiestkujicim subjektem MEUR a Policii CR,
pfipadre GR HZS realizuje spolmé sclizky, na kterych jsoueSeny metodické a organérd
problémy jednotlivych projekit

3.3.3 Fiklad projektu

Oblast intervence: 3.2 Sluzby v oblasti ejného zdravi

Nazev projektu, registrani &islo: Modernizace a obnovaiptrojoveho vybaveni traumatologickeho
centra nemocnic€eské Budjovice (CZ.1.06/3.2.01/01.00079)

Prijemce: NemocniceCeské Budjovice

Financovani projektu: 72 650 000 K (schvalen&éastka v Rozhodnuti o poskytnuti dotace)
ifppsvek SF 61 752 500 & prispivek SR 10 897 500

Doba realizace:1.4.2009 — 31.12.2009

Modernizace, obnova a figeni novych zdravotnickych prostlki, jejich sestav a ifsluSenstvi v
projektu Nemocnic& eské Budjovice se zarila na zvySeni standardu vybavenosti Traumacentra.
Vystupem projektu je gizeni kompletd vybavenych transportnich a resussiiah izek pro dti a
dosglé s istroji pro monitorovani, podporu a udrZeni vitémifunkci, zlepSeni vybavenosti
diagnostického komplexu urgentnihdijmu a zejména obnova technického z&zemi, techiiotog
vybaveni operich sat.

Pro Traumatologické centrum byly iffipeny gistroje a vybaveni: transportni urgentiiZka a
resuscitani laizka pro dti a dosglé s kompletnim vybavenim, anesteziologickéstpoje pro dti a
dosgglé, plicni ventilator a invazivni monitor proétdké pacienty, hemofilttai pistroj, RTG
skiagraficky pojizdny fistroj, RTG pojizdna C ramena, trauma nadgasystém, vysokofrekveni
koagul&ni pristroje, argonova koagulace, ultrazvukovy chirdcgi@spirator, ultrazvukovy ifstroj,
opera&ni mikroskop, opekmi swtla s kamerovym systémem a RTG transparentni deskar&nimu
stolu.

Prinosem projektu je zvySeni kvality vybavenosti an tzlepSeni podminek pro zaj&ani
specializované @@ o ditské i dosplé pacienty se zavaznymi porgaimi — gredevSim pro oblast
prvniho kontaktu s pacientem (urgentiijgim), resuscitace a akutnigeé v oblasti zobrazovacich
diagnostickych metod a chirurgickédee

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Oblast intervence: 3.4 Sluzby v oblasti bezgeaosti, prevence aeseni rizik
Nazev projektu, registraéni ¢islo: Mobilni kontaktni a koordina ¢éni centra
Prijemce: PolicieCR

Rozpatet projektu: 123 000 000 K

Doba realizace:z&i 2002 — z& 2009

Cile projektu:

= vytvoreni plreé funkénich mobilnich kontaktnich a koordifrdch center (MKKC), tzv. ,front
office”, ktera budou v fipad mimorddné udalosti poskytovat zakladni informace o preve
nebo opatnich k pedchazenéi eliminaci hrozicich nebo vzniklych naslédkizik obcanim
piimo na daném mist

= moznost MKKC operativise fesouvat i dlouhodafji pisobit na misg,

= prabéZné zpracovavani a vyhodnocovani aktudlnich po#inatkzaji¥ovani koordinace
vzniklé situace

Projekt je zanmsfeny na p@izeni 76 specialnich motorovych vozidel s modemformaini a
komunikani technikou a dalSim specialnim vybaveniminaglolna vypdetni technika, kontejner
prvni pomoci a prvni zachrany, étlevaci z&izeni, megafon, protnné inform&ni LED tabule,
piistteSek, elektrocentrala, vozidlova radiostanice, mokelefon.

Projekt je uten pro zaji&ni efektivni akceschopnosti PolioléR v ramci 1ZS. Technologie MKKC
bude plr kompatibilni s no¥ budovanou technologii op€rdch stedisek 1ZS.
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3.4 Prioritni osa 4a, 4b — Narodni podpora cestovho ruchu

Cilem prioritnich os 4a a 4b je podpora vy zakladniho prostdi a nezbytnych podminek pro
rozvoj CR na narodni Urovni. Ve prash jeho efektivniho rozvoje je nezbyttiéit a koordinovat
nékteré aktivity CR z narodni Uro¥n coz gispiva k vytvdeni vhodnych podminek pro rozvoj
podnikani, dstu konkurenceschopnosti a Zmtmanosti v této oblasti. @lprioritni osy maji narodni a
systémovy vyznam na rozdil od ofgati v Regiondlnich opefaich programech, ktera akceptuji
mistni¢i regiondlni rozrar. Na prioritni osy budou komplementérnavazovat intervence do oblasti
CR z jednotlivych ROP.

Prioritni osa zahrnuje a Cil Konvergence (4a) aR&igionalni konkurenceschopnost a Zstmanost
(4b).

3.4.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza

3.4.1.A Informace o fyzickém a finaknim pokroku

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
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Prehled vyhlasenych vyzev do 31.12.2009

Pgif:}gi/ DI DEI Typ vyzvy il Al?lli'/az(\:/i " Pfedl%iozr;%rif dostto Rozhodnpurt?ﬁ;(pt))c/)c?e\;/))gi%%mSmIOUVOL
. vyhlaSeni | ukonéeni intervence VEUR Dotet vEUR potet v EUR

o l4da 34 767 985 13 38 216 672 6 14 815 434

7./04 31.10.2008 nestaveno| kontinudl ¢ |

Celkem vyzva 37 442 444 26 41 155 189 12 15 953 864

. |4.1a 3 357 726 12 371990 0 0
Celkem vyzva 3616 013 24 4 006 06 0 0
Celkem KONV - PO 4a 3812571 25 41 936 57 6 14 815 439
Celkem 4a a 4b 41 058 45 50 45 161 25 12 15 953 86

Finanéni pokrok

V ramci prioritnich os 4a a 4b bylo schvaleno &6 mil. EUR, coZ fedstavuje tégt 21 % celkové alokace pro tyto prioritni osy. Zadm&areni
prostedky nebyly proplacenyiflemaim ani certifikovany.

Oblast Alokace 2007-2012 Proje_kty schv,éllgné k Proplacig_né proosredky Certifikvovanvé prpstiedky
intervence financovani pFijemcim piedlozené EK
a) EUR b) EUR % bla c) EUR % cla d) EUR % d/a
4.1a 71 255 784 14 815 438 20,79% 0| 0,00% 0 0,00%
4da 71 255 784 14 815 438 20,79% 0| 0,00% 0 0,00%
4.1b 5481214 1138 425 20,77% 0| 0,00% 0 0,00%
4b 5481 214 1138 425 20,77% 0| 0,00% 0 0,00%
Celkem PO 4 76 736 998 15953863 20,79% 0| 0,00% 0 0,00%

Plati pro ol tabulky:

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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Indikatory vystupu
Cilova Cilova
. x . L Mérna . hodnota | hodnota | Celkem Celkem
Koéd NCI Nazev indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2015 2015 KONV RKaz
KONV RKaz
. ] Dosazena 0 0 12 N/A N/A 12
410100 | Pacet projekti zanerenych na | oot | gojop | vychozi 0 0 0 NIA NIA 0
Core 34 | rozvoj cestovniho ruchu
Planovana N/A N/A N/A 44 23 4|4 23
Paset now zavedenych Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
413305 |informatnich a rezervaich Pozet RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
systént v cestovnim ruchu Planovana N/A N/A N/A 1 1 1 1
J H dard Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
Patet zavedenych stan y < - -
413315 sluzeb cestovniho ruchu Patet RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
Planovana|  NI/A N/A N/A 5 5 5 5
‘ " Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
Patet marketingovych a y < - -
410304 statistickych Seeni Patet RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
Planovana|  NI/A N/A N/A 6 6 6 6
i Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
Patet propagénich kampani na| y < - -
410303 produkty v oblasti CR Patet RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 32 11 3|2 11

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
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Indikatory vysledku
Cilova Cilova
. p . Mérna ; hodnota | hodnota | Celkem | Celkem
Kéd NCI Nazev indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2015 2015 KONV RKazZ
KONV RKaZ
o 5 ] Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
413317 | P0dil subjeki CR vCR, které budou % ROIOP | Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
napojeny na rezervaf systém
Planovana N/A N/A N/A 50 50 5b 50
dlasifik o Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
Poset now klasifikovanych a . - > p
413320 certifikovanych subjektv oblasti CR Paset ROIOP | Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 1720 280 17io 280
Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
413321 | Poet vytvaenych zdrojovych databazi b:i] RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
Planovana | NA| NA | NA 6 6 b 6
5 . L Dosazena 0 0 0 N/A N/A 0
410302 | Poet vytvaenych propaganich nebo Paet | ROIOP | Vychozi 0 0 0 N/A N/A 0
marketingovych produktpro CR
Planovana N/A N/A N/A 10 10 1b 10

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

16K 31.12.2006 bylo ¥R registrovano celkem 7616 hromadnych ubytovac#itzeni.
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3.4.1.B Kvalitativni analyza

Realizace prioritni osy

-

Vyzvy

Projekty realizované v oblasti intervence 4.1 jsealizovany na celém Uzer@R véetns Prahy, tedy
jedna se o vicecilovou prioritni osu. Vzhledemmtig Ze financovani projekimusi byt pro oba cile
oddileno, jsou aktivity realizovany prdstnictvim dvou identicky zaghenych oddlenych projeki
za cil Konvergence a za cil RKaZ..

V této oblasti intervence byly do konce roku 20@8vteny d¥ vyzvy. Prvni vyzva byla vyhlaSena
v roce 2008, je kontinualni a dosud nebyla Wema. Alokace vyzvyini 37,4 mil. EUR. Do konce
roku 2009 bylo pedloZzeno celkem 26 projektovych Zadostiagtce 41 mil. EUR a schvaleno bylo
celkem 12 projekt nacastku témt 16 mil. EUR.Ve druhé, ¢aso uzavené vyz¥¢, bylo vyhlaSeno
3,6 mil. EUR. PedloZeno bylo celkem 24 projektovych Zadostiastce 4 mil. EUR.

Statistika vyazovani projeki

Celkem bylo v pitbéhu hodnoceni Wazeno 12 projektovych Zadosti, cozZ je 24 % z cékovwpd@tu

ptedloZzenych projekt

2 projektové Zadosti byly wgzeny z dvodu nesplani kritérii prijatelnosti. Nebylo spkno kritérium
souladu projekt s pravidly véejné podpory. Z expertniho posudku vyplynulo, Zejgkty zakladaji

nedovolenou i@jnou podporu.

10 projektovych Zadosti bylo ¥gzeno v pibéhu hodnoceni kvality. N&éasgjSim divodem vyazeni
byla chylgjici kvalitni vstupni analyza a nedostaté zdivodnéni potebnosti realizace projektu. Z 10
nedsgsnych projeki byly 2 projekty z kontinuélni vyzvy kipdkladani projekt Zadatel svoji
projektovou Zadost doplnil na zaktagiipominek externich hodnotitekznovu gedloZil a projekt byl

schvalen k financovani

Tabulka vyFazenych projekti

Oblast podpory 4.1
Poket projekta Podil vyfazenych Srovp éva(v:i hOd[]Ota
Stav projektu vyFazenych za oblast projekt eeel VyrI?tZ? IS
podpory za oblast podpony’ a c%rlc)')/](:)r olgl;r am
ll:lrilt.éj}ii’;?jpeflag\e/?néigost nesplnila alespedno > 4.0 % 13%
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni nalefitos 0 0,0 % 0,8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 10 20,0 % 0,4 %
ZNézk.éc(é)dei?Iaanr;edck)g:]s;rgli;@{zenl projektové zadosti na 0 0.0 % 0.2 %
ll:IOZr;q:%isFlerJekt nedopotien k financovani vyirovou 0 0.0 % 0.2 %
N5 Projektova Zadost stazena Zadatelem 0 0,0 % 3,0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0% 0,7%
N8 Smlouva ukotena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1%
CELKEM 12 24,0 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

7 podil je vypsteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Napliovani horizontalnich témat

Rovné pilezitosti

Do konce roku 2009 bylo v prioritnich osach 4a ap&xdloZzeno 27 projektovych Zadosti, které by
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mély mit neutralni vliv na rovnéifleZitosti, 21 pozitivni vliv na rovnéiflezitosti a 2 projektové
Zadosti by byly ciletizangreny na rovné ifleZitosti.

Sledovani horizontalnich témat

Mérna jednotka

Stav k 31.12.2008

Stav k 31.12.2009

Paset projekfi s neutralnim vlivem na rovné gFilezitosti Paiet projeki 0 27
Patet projekfi s pozitivnim vlivem na rovné fFilezitosti Pazet projekfi 0 21
Pacet projekfi cilené zaméFenych na rovné (FileZitosti Patet projeki 0 2

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

Udrzitelny rozvoj

Nejvice projektovych ZadostitgdloZenych v prioritnich osach 4a a 4b bylonbyt ekologicky
neutralni (30), 16 projektovych Zadosti by¢lonmit pozitivni dopad na Zivotni présti a 9 zlepSit
informovanost obyvatel o ochragivotniho progedi.

PV AV o Stav k Stav k
Sledovani horizontélnich témat Mérna jednotka 31.12.2008 | 31.12.2009
Projekt je sousedin hlavre na zivotni prostredi Pazet projekfi 0 0
Projektma pozitivni dopadna Zivotni prosedi Pdet projekf 0 16
Projekt je ekologickyeutralni Paset projekt: 0 30
Projekt gispgje ke zlepSeni ovzdusi Paset projekt: 0 0
Projekt gispgje ke zlepSeni kvality vod Patet projeki 0 0
Projekt vyuzijealternativni zdroje Patet projekf 0 0
Projekt zajistzvySeni rozlohy sidelni vegetace Pazet projekfi 0 0
Projekt zlepSinformovanost obyvatel o ochrar Zivotniho prostredi Patet projeki 0 9

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 7.1.2010

3.4.2 Zavazne problémy, které se objevily, afpata opati‘eni k jejich odstranéni

Zpozdni v predkladani projeki

Kontinualni vyzva MMR k pedkladani projeki v oblasti intervence 4.1 Narodni podpora cestavnih
ruchu byla vyhldSena 31. 10. 2008. Prvni projektly IpredloZzeny 2.3.2009. Projekty majtsinou
dobu realizace del3i nez 3 roky a rofgiesahujici 20 mil. K

Prodlevy v administraci projektu jsoutgmbeny malymi zkuSenostmiifgmai s realizaci obdobnych
projekti a ¢astymi chybami ve zpracovani Projektovych zZad@3tihhdmeni o zémach v projektu a
Zéadosti o platbu. Projekty maji zpa&hd v realizaci z ivodu malé zkuSenosti Zaddtes realizaci
obdobnych projekt Pro zlepSeni stavu Centrum pro regionalni rozmtgnzivre spolupracuje se
Zadateli na fiprawe a vypracovani vySe uvedenych dokunient

V prabéhu hodnoceni projektvyplynula poteba revize hodnoticich kritérii, kter4 byla proveale
dil¢i upravou formulacedkterych kritérii na 4. zasedani MV IOP dne 27.2@D9.

Druha vyzva byla vyhlaSena 10.4.2009 jalasos¥ uzawena vyzva MMR k fedkladani projekit

v oblasti intervence 4.1 Narodni podpora cestovnilghu pro aktivitu d) Prezentace a propagace
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kulturniho a pirodniho bohatstvi, kulturniho jmyslu a sluzeb s vyuZitim pro cestovni ruch na
narodni urovni. Rozpracovani projektového Zando dvou projektovych zZadostigldni financovani

a indikaton) i pres proskoleni{sobilo Zadatéim problémy, které byla‘éba intenzivé konzultovat
Ukongeni vyzvy bylo pesunuto z 30.6.2009 na 31.7.2009, aksli Aadatelé dostatetasu pro kvalitni
ptipravu projektovych zadostéetns vSech piloh Zadosti.

Zvysené riziko poskytnuti nedovolené&®mé podpory

U nekterych projekt v aktivité d) bylo zjis&no zvy3ené riziko nedovolenétegné podporyRO IOP
konzultuje spornéfjpady s expertem v oblasti iéné podpory a instruoval CRR k z&f®ni se na
nedovolenou viejnou podporu b kontrolach projeli.

3.4.3. Kiklad projektu

Oblast intervence 4.1 Narodni podpora cestovniho ruchu

Nazev projektu, registraéni ¢islo: Zavadni narodnich standaikdkvality ve vybranych sektorech
cestovniho ruchu (CZ.1.06/4.1.00/04.05079)

P¥ijemce Ministerstvo pro mistni rozvajR

Financovani projektu: Celkové zgfisobilé vydaje — 72 893 000¢K(prispevek SF: 61 959 050 K
prispsvek SR: 10 933 950K

Cilem projektu je zavedeni jednotlivych, statem agémvanych, nérodnich standardkvality
poskytovanych sluzeb v sektorech hotelnictvi, gastmie, cateringu, wellness,ipodai, cestovnich
kanceldi a cestovnich agentur a jejich nasledna certiikdchlediska mezinarodni srovnatelnosti,
konkurenceschopnostCR jako destinace cestovniho ruchu, transparentnpsti kon&ného
spotebitele je nezbytné koncipovat tyto standardy n@drd Urovni,feSici kvalitu sluzeb jednain
pro celouCeskou republiku. Vznikajici narodni standardy buddéchto sektorech vytiény tak, aby
mohly byt do budoucna pinimplementovany do vznikajiciho Narodniho systémaaliky sluzeb, s
jehoz realizaci se do budoucn&ipé.

Funkeni systém bude realizovan ve spoluprackisipsSnymi profesnimi sdruzenimi, které se stanou
odpowdnymi garanty za tvorbuiisluSnych standafica proces certifikace z&ipluSné sektory.

3.5 Prioritni osa 5 — Narodni podpora tzemniho rozvje

Cilem intervenci realizovanych préetinictvim prioritni osy ,Narodni podpora Uzemnilbawoje” je
vytvoreni zékladniho pro&di, na které budou komplement&mavazovat intervence z Regionalnich
oper&nich program. Jednotlivé oblasti intervence maji narodni aé&ysivy vyznam a rozén. Jedna
se 0 oblasti intervence:

= 5.1 — Narodni podpora vyuZiti potencialu kulturngdictvi,

= 5.2 —ZlepSeni prostdi v problémovych sidlistich,

= 5.3 - Modernizace a rozvoj systémvorby Gzemnich politik

3.5.1 DosazZeny pokrok a jeho analyza

3.5.1.A Informace o fyzickém a finadnim pokroku
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PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ
Prehled vyhlaSenych vyzev do 31.12.2009
o . . 4wz . Projekty s vydanym
Poradi/ Alokace na | PredloZzené zadosti o p
sislo Dat’uvm ) Datij ) Typ vyzvy ol vyzvu podporu Rozhodnutim/podepsanou
vyzvy vyhlaseni ukonéeni Smlouvou
v EUR pocet v EUR pocet v EUR
101 | 10.4.2008 | L2:10:2008 ORP| i aini | 53 9090900 193| 6576460 183 6 253 977
16.3.2009 kraje
3./03 30.6.2008 31.12.2008 kontinualni 5.3 1357|57 13 317 386 9 217 613
6./01 6.8.2008 31.12.2008 uzana 5.2 d 0 0 0 0
10./01 5.12.2008 a) 29.1.2010 kontinualni 51 223484848 32| 432518504 5 71 764 251
b) 29.10.2009
11./05 30.1.2009 21.8.2009 kontinualni 5.3 8 459|57 112 3 341 769 82 2279117
15./07 22.5.2009 Dosud nestanovendontinualni 5.2 155 750 969 88 9 324 281 4 951 413
23./08 30.10.2009 bude oznamenp kontinualni 5.3 116364 15 689 427 0 0
Celkem Ol 5.1 223 484 84§ 32| 432518504 5 71 764 251
Celkem OI 5.2 155 750 969 88 9 324 281 4 951 413
Celkem OI 5.3 24 917 424 333 10 952 0472 274 8 750
Celkem PO 5 404 153 241 453| 452 767 821 283 81 466 371

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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INTEGROVANY

II OPERACNI
PROGRAM

Finanéni pokrok

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZV0J
SANCE PRO VAS ROZVOJ

V prioritni ose 5 byly do konce roku 2009 schvl@nojekty ve vysi 81,4 mil. EURrpdstavujici 16
% celkové alokace ¥enené pro tuto prioritni osu. Nejvice schvélenych pextki je v oblasti
intervence 5.3 (8,7 mil. EUR — 47,8 %), kde bytjjemaim proplaceny progtdky ve vysi térx 6,5

mil. EUR (35 % alokace) a certifikovany ve vysi 4y8. EUR (0,97 %).

. s Proplacené Certifikované
Oblast Aleiees 200y PrOJe_kty schv}a Igne 3 prostiredky prostiedky piredlozené
. 2013 financovani e .
intervence prijemcim EK
a) EUR b) EUR % b/a c) EUR % cla d) EUR % d/a

5.1 250 308 778 71764 251 28,67% 0 0,00% 0 0,00%
5.2 226 556 849 951 413 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
5.3 18 270 714 8750707 47,89% 6451028 35,31% 4 815 052 26,35%
Celkem PO 5 495 136 341 81466 371 16,45%| 6451028 1,30%| 4 815052 0,97%

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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* X %

INTEGROVANY S E\VROPSKA UNIE
OPERACNI x EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * SANCE PRO VAS ROZVOJ
Indikatory vystupu
Mérna Cilova
Kéd NCI Nazev indikatoru Ve Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 hodnota Celkem
jednotka
2015
5 ; . Dosazena 0 0 0 N/A 0
410401 | Pocetzregenerovanych nemovitych Paset RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
kulturnich pamétek
Planovana N/A N/A N/A 20 20
5 o Dosazena 0 0 0 N/A 0
410402 |PXetnowybudovanyctei 5 RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
zmodernizovanych kulturnich daeni
Planovana N/A N/A N/A 5 5
5 ) Lo o Dosazena 0 0 66 N/A 66
330100 P(gcet projekt zvySujicich atraktivitu Paset RO 10P Vychozi 0 0 0 N/A 0
Core 39 | mest
Planovana N/A N/A N/A 47 47
5 _ Lo o Dosazena 0 0 0 N/A 0
330103 | o€t projekh zvySujicich atraktivitu | o RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
bydleni v azemi
Planovana N/A N/A N/A 40 40
6 Dosazena 0 0 0 N/A 0
Poet projekd zlepSujici stav g - 5 ,
330101 bytovych dond Patet RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 750 750
o _ Dosazena 0 0 0 N/A 0
330102 | Pocet pilotnich projeid — podpora Paset RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
vybranych romskych lokalit
Planovana N/A N/A N/A 7 7
‘ b Dosazena 0 4 9 N/A 9
Poset projekfi pro tvorbu Gzems . X P Z
330400 analytickych podkladl kraji Patet RO IOP Vychozi 0 0 4 N/A 4
Planovana N/A N/A N/A 10 10
g o a b Dosazena 0 174 170 N/A 170
Poset podpdenych projeki pro tvorbu y < - -
330401 (zemr-analytickych podklat obci Pocet RO IOP Vychozi 0 0 174 N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 140 140
330411 | Poet podpeenych projeki tvorby Paet RO IOP DosaZzena 0 2 93 N/A 93
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INTEGROVANY A EVROPSKA UNIE
OPERACNI x EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * SANCE PRO VAS ROZVOJ
novych nebo aktualizace existujicich Vychozi 0 0 2 N/A 0
tzemnich plah Planovana N/A N/A N/A 60 60
o o Dosazena 0 65175,29 | 63398,03 N/A 63 398,03
330415 | Plocha tzemi obci pokryta dzeenn km2 RO IOP Vychozi 0 0 65 175,29 N/A 0
analytickymi podklady obci
Planovana N/A N/A N/A 34800 34800
o o Dosazena 0 84,42 2 289,38 N/A 2 289,38
330416 | Flocha uzemi obci pokryta novym km2 RO IOP Vychoz 0 0 84,42 N/A 0
Uzemnim planem
Planovana N/A N/A N/A 140 140
Plocha Gzemi kraje pokryté Dosazena 0 17 686,91 51 907,54 0 51 907,54
330414 | Gzemr analytickymi km2 RO IOP Vychozi 0 0 17 686,91 N/A 17 686,91
Podklady kra} Planovana N/A N/A N/A 49738 49 738

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
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* X %

INTEGROVANY JI EVROPSKA UNIE o
I OPERACNI ot EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ
Indikatory vysledku
Kod NCI Nazev indikatoru je'\gﬁg;ﬁa Zdroj Hodnota 2007 | 2008 | 2009 | dig?z:\la2015 Celkem
i _ ) Dosazena 0 0 0 N/A 0
410404 Eﬁiimg‘ﬁgﬂ: metodik v oblasti Paet ROIOP | Vychozi 0 0 0 N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 60 60
o o ] Dosazena 0 0 100 N/A 100
410411 ﬁ’?t’jfr:,'cﬁf;&”;‘]’f‘*"”'k“ pamatek a % ROIOP | Vychozi 100 0 0 N/A 100
Planovana N/A N/A N/A 125 125
Dosazena 0 0 0 N/A 0
331200 | Poet regenerovanych hit Paiet RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 20000 20000
Dosazena 0 0 0 N/A 0
331300 | Plocha revitalizovaného uzemi m2 RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 4 000 000 4000000
Dosazena 0 0 0 N/A 0
331500 | Uspora spiaby energie bytovych dain % RO IOP Vychozi 0 0 0 N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 20 20
Zvyseni plochy Gzemi v rozvojovych } Dosazena 0 0 0 N/A 0
saoats |OBlasiech rozvolorych osécha T |y | ROIOP/ [ vienoat | 0 | 0 | o | wa o
novymi Gzemnimi plén§78 Planovana N/A N/A N/A 0,18 0,18
Zvyseni plochy Uzen(TER,’kt_eré bude 20 10P/ Do'saier']é 0 82,6 80,3 N/A 80,3
330417 pok[yto Uzema analytickymi podklady % OUR Vychozi 0 0 0 N/A 0
ob Planované N/A NA | NIA 18,5 185

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

18\/zhledem ke zrng Politiky izemniho rozvoje se dopracovava metostikgoctu cilové hodnoty.
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INTEGROVANY
OPERACNI "
* g K

PROGRAM

* %

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZV0J
SANCE PRO VAS ROZVOJ

* x4 %

3.5.1.B Kvalitativni analyza

Realizace oblasti intervence 5.1

-

Vyzvy

Oblast intervence 5.1 je zétena na projekty z oblasti kultury v razp100-500 mil. K (cca 3,8-9
mil. EUR). O dotace zray z4jem, ktery fesahuje finatni moznosti dané intervence. Doba
administrace projefitse prodluZuje externim zkoumanitfigadné nedovolené xegné podpory a tim,
Ze registrani list a rozhodnuti o poskytnuti dotace spolupiziée MF, coz znamena prodlouZeni
doby administrace..Terminy ukiemi projekt sahaji ¥tSinou minimalg do roku 2013, jedn& se o
dlouhodobé technicky slozité projekty, které sdizap v pamatko¥ chrarénych objektech.

Do konce roku 2009 byla vyhlaSena jedna kontinu@aiva na 223,5 mil. EUR pro aktivity a) a b) a
v pribéhu trvani byla navySena o 1,1 mid¢ Ktedy 41,7 mil. EUR) ve prosph aktivity b).
PredloZeno bylo 32 projektovych Zadositastce 432,5 mil. EUR, coZgwySuje alokaci po navySeni
0 63 %. Schvaleno bylo 5 projékée vySi téngt 72 mil. EUR.

Statistika vyazovani projeki

Vyrazovani¢i odstupovani projektv poneru k projekfim v kladnych stavech administradieilo az
k43,75 %.RO IOP analyzoval situaci a doSel k 2y, Ze situace je iledkem Spatnéfjpravy
projektl a nedostatsmé konzulténi pomoci MKCR k predkladateim projekf.

Tabulka vyfazenych projekti

Oblast podpory 5.1
Podil wiazenvch Srovnavaci hodnota
. Poket projekti za VYT 5 Y podilu vyiazenych
Stav projektu projekt S
oblast podpory za oblast podpory® projekt i
podp za cely program
N1.1 Projektova zadost nesplnila alespo o 0
jedno kritérium pijatelnosti 10 313% 1.3 %
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni o o
nalezitosti 0 0.0% 0.89%
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnocgni 0 0,0% 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové o o
Zadosti na zakladex-ante kontroly 0 0.0% 0.2%
N2.3 Projekt nedopotien k financovani o o
vyhérovou komisi 0 0.0% 0.2%
N5 Projektova Zadost stazena Zadatelem 4 125 % 3,0%
N7 Projekt nedokaten/stazen 0 0,0% 0,7 %
N8 Smlouva ukotena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1 %
CELKEM 14 43,8 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

19 podil je vypsteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Realizace oblasti intervence 5.2

-

Vyzvy

Kontinualni vyzva v oblasti intervence 5.2 byla l48ena v k¥tnu roku 2009 v objemu téth 156

mil. EUR, coZ tvéi 80 % celé alokace této oblasti intervence. Zhgielh 20 % alokace je
rezervovano proifpadné posilovani kurzu.

Systém realizace projektv této oblasti intervence dany zpracovanim IPRMsppil v prvni fazi
programu prodlevu vipdkladani a realizaci projekt

Ptiprava a schvalovani IPRM probihala v obdobi oti@r2008 da@ervence 2009. Z celkového dto
62 nest, ktera splovala podminku p&iu obyvatel min. 20 tis. obyvatel, Zadost o schval®eRM
podalo 41 msst. VSechny IPRM prosly ugpre tristupiovym hodnocenim, byly schvaleny ministrem
pro mistni rozvoj a déervence 2009 MMR uz#&elo s ngsty Dohody o zabezpeni realizace IPRM.

V prabéhu ¢ervence az srpna 2009¢ésta zahajila realizaci IPRM. Na gatku zd&i 2009 spinila
vSechna r&sta podminku uvedenou v Dohipca to vyhlasit do dvou &sial od uzaveni dohody
alespa jednu vyzvu. V sotasné dob mesta vyhlasila 77 vyzev. a do konce roku 2009 praloih
postupri v jednotlivych mgstech pijimani a hodnoceni projekta gedkladani projekt na pobdky
CRR.

Ke konci roku 2009 bylo igdloZzeno celkem 88 projektovych Zadostiastce pes 9 mil. EUR a
schvaleny byly 4 projekty n&stku 951 tis. EUR.

Statistika vyazovani projeki

K 31.12.2009 nebyl Zadny projekt v oblasti interse.2 vyazen. V negativnim stavu bylo pouze 22
projektl a to ve stavech NO Projektova zadost vracena kndoipnebo opra¥ forméalnich nélezitosti.
Vraceni zadosti k dopémi probiha v relative velkém pdtu, coZz je dano nezkusenosti Zadatel
(Spoleenstvi vlastnik bytovych jednotek, bytova druzstva)i$gravou Zadosti o dotaci.

Tabulka vyfazenych projekti

Oblast podpory 5.2
. Al Podil vyfazenych Srovnavaci hodnota podilu
Stav projektu Pgtcfatlspiroge dktg 4a projekt @ vyfazenych projekii
podpory za oblast podpory® za cely program

N1.1 Projektova zadost nesplnila alespedno 0 o

kritérium prijatelnosti 0 0.0% 1.3 %
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni 0 o

naleZitosti 0 0,0 % 0,8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0 % 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové 0 o

zadosti na zakladex-ante kontroly 0 0.0 % 0.2%
N2.3 Projekt nedopotien k financovani 0 o

vybérovou komisi 0 0,0 % 0.2%
N5 Projektova Zadost stazena zadatelem 0 0,0 % 3,0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0 % 0,7 %
N8 Smlouva ukotena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1 %
CELKEM 0 0,0 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

20 podil je vypdteny z celkového pitu vykazenych projekit
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Realizace oblasti intervence 5.3

Z hlediska ¢erpani je nejusf®nsjSi oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj &yst tvorby

Uzemnich politik., v niz byly v roce 2009 administiny prvni Zadosti o platbu a certifikovany prvni
vydaje.

Do konce roku 2009 byly vyhlaSeny 4 vyzvy, z tolwé & roce 2009. Prvni vyzvou v celém IOP byla
v dubnu 2008 vyzva MMR na podporu uzemanalytickych podkladl kraja a obci s roz&nou
pasobnosti na aktivitu 5.3a). Dal§i vyzvy se tykaly aktivit 5.3b) za#iené na podporu Uzemnich
plani, z toho d¥¢ vyzvy byly ukorgeny a probiha jedna vyzva na aktivitu 5.3b. Celkgty tyto &tyfi
vyzvy vyhladSeny v objemu t&h25 mil. EUR.

Statistika vyazovani projeki

V oblasti intervence 5.3 byla mira negativnich &tavojekii ve vySi 13,9 % fedevsSim z @vodu
nesplrni kritérii pijatelnosti a vyazeni na zakladnex-ante kontroly na mistRO IOP ve spolupraci
s CRR zesilil informovani Zadateha seminfich a ve zviejnovanychdéasto kladenych dotazech.
Vroce 2009 byly usg@dany semin& pro Zadatele a zpracovatele Uzemnich tplémet ve
viech krajskych #stechCR.

Tabulka vyFazenych projekti

Oblast podpory 5.3
. . Srovnavaci hodnota
. Al Podil vyfazenych . o .
Stav projektu Pgtcfat‘s[;roi)edktg za projekt podllurc\;_)gstz;nych
podpory za oblast podpory?* proj
za cely program

N1.1 Projektova zadost nesplnila alespo o 0
jedno kritérium pijatelnosti 19 57% 13%
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni o o
naleZitosti 2 0,6 % 0,8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0% 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové o 0
Zadosti na zékladex-ante kontroly 15 4.5 % 0.2%
N2.3 Projekt nedopotien k financovani o o
vybérovou komisi 0 0,0 % 0,2 %
N5 Projektova zadost stazena Zadatelem 6 1,8 % 3,0 %
N7 Projekt nedokafen/stazen 0 0,0% 0,7 %
N8 Smlouva uko&ena ze stranRO/ZS 4 1.2 % 0,1%
CELKEM 46 13,9 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Napliiovani horizontalnich témat

Rovné pilezitosti

Nejcéastji byly do konce roku 2009 v prioritni ose Seplkladany projektové Zadosti s neutralnim

vlivem na rovné fileZitosti (celkem 388), dalSich 66 projektovychddsti ma mit pozitivni vliv na
rovné (Filezitosti, Zadna projektova zadost neni cileangrena na rovnéiflezitosti.

21 podil je vypeteny z celkového pitu vyfazenych projekt
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Sledovani horizontalnich témat Mérna jednotka 31?;?2%08 35;3\_/2'809
Paset projekfi s neutralnim vlivem na rovné gFilezitosti Pacet projeki 188 388
Paet projekfi s pozitivnim vlivem na rovné fFilezitosti Paset projek 15 66
Patet projekf cilené zamgienych na rovné fFilezitosti Paset projek 0 0

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Udrzitelny rozvoj

Projektové Zadostiipdkladané do konce roku 2009 v prioritni ose 5igpvSechna ze sledovanych
témat udrZitelného rozvojefipemz nefastji se zavazuji byt ekologicky neutralni (312) nabaji
mit pozitivni dopad na Zivotni praetli (113). 27 projektovych Zadosti bglmzlepsit informovanost
obyvatel o ochranZivotniho progedi a 13 fispet ke zlepSeni ovzdusi.

Sledovani horizontalnich témat M érné jednotka 31?;?2%08 35;3\_/2'809

Projekt je sougedn hlavré na zivotni prostredi Pacet projeki 0 1
Projektma pozitivni dopadna zZivotni prosedi P@et projekti 9 113
Projekt je ekologickyeutralni Pocet projekti 188 312
Projekt @ispéje ke zlepSeni ovzdusi Pazet projekt 0 13
Projekt ispéje ke zlepSeni kvality vod Paset projek 0 2
Projekt vyuZzijealternativni zdroje Pocet projekt: 0 6
Projekt zajistizvySeni rozlohy sidelni vegetace Pacet projeki 0 9
Projekt zlepSinformovanost obyvatel o ochrar Zivotniho prostredi Pacet projekit 13 27

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

3.5.2 Zavazné problémy, které se objevily, aifjata opatieni k jejich odstranéni

Oblast intervence 5.1

Odstupovani/viazovani projeki

V oblasti intervence 5.1 dochazelo vroce 200%dtému viazovani a odstupovani projéktMK
podalo navrh na gradani povinnych konzultacitgd gedloZenim Zadosti na MK a z&astiRO 10P.
Timto postupem doSlo k eliminaci chyb a nedostakiteré by u dalSichijpravovanych projeki
vedly k vytazeni projekt z administrace. Pozitivni skuteosti byl fakt, Ze &Sina vytazenych a

s >z

odstoupenych projektpo dopracovani zZadosti bylagpvne Gs@sre predloZzena.

Oblast intervence 5.2

NezkuSenost Zadatil

Castym problémem je nezkuSenost zadat@ytova druzstva, spalenstvi vlastnik bytovych
jednotek) s fipravou projektové Zadosti. DalSim problémem sé peces hodnoceni projékina
méstech, ktery prodluZuje procesepkladani projeki na CRR. Tento probléRO IOP planujetesit
vyuZzitim best practices mezi Gggmymi a nedsgnymi nesty realizujicimi IPRM a apelem na
pomalejSi mista aby zrychlila svosinnosti @i administraci projekt v 5.2.
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Uétovani rekterych forem zadatél

Program umoiuje financovat pouze #gobilé vydaje zafiované jako investni, ¢ast spoléenstvi
vlastniki bytovych jednotek projevuje obavy z nespravnéhatpaéni vydaj, které by vedlo ke
vzniku pode#eni na nesrovnalost

Nizké absorghi kapacita

RO IOP evidoval v skterych ngstech nizkou absofpi kapacitu. Jako tvody Zadatelé uvét
sloZitost gipravy projektovych Zadosti, konkuken program Zelena Usporam a nastaveni podminek
pro zadavani wejnych zakazek.

Prijata opateni

RO I0P provedl v roce 2009 sérii kiibk zajis&ni Gsgsného zahéjeni realizace IPRM izgkladani
projekti. Realizace IPRM je v kompetenckst, ktera se MMR zavazala k zabesgd jeho realizace.

Pro Zadatele byla zajita intenzivni konzultni ¢innost zajisovana manazery IPRM a patk@mi
CRR. Semin& pro manaZery IPRM a konzultace zajj8 RO ve spolupraci s regionalnimi
pracovniky MMR.

V problematice zfisobu @tovani vydaj projektuRO IOP navézal spolupraci s odborniky,tktse
specializuji na danou problematiku, #ppavuje aktualizaciifrucky pro Zadatele aifemce.RO IOP
ve spolupréci s CRR vytvib pracovni skupinu pro oblast intervence 5.2, &t@Si aktualni problémy
tykajici se pravnich forem Zadatekpisobilosti vydaj atd. Speciélni skupina je vyttema pro pilotni
projekty zangiené na zlepSeni prosti v sociald vyloucenych romskych lokalitach. Pro za§ist
UspEsné realizace pilotnich projékbyla Zizena také pracovni skupina PILOT.

RO IOP proved! dostatek krakk zajistni Usgsného zahajeni realizace IPRMiagkladani projeki
Realizace IPRM je v kompetencist, ktera se MMR zavéazala k zabe#gd jeho realizace.

Oblast intervence 5.3

Za oblast intervence 5.3 nebyiySeny v roce 2009 Zadné zasadni problémy.

3.5.3. Kiklad projektu

Oblast intervence: 5.1 Narodni podpora vyuziti potacialu kulturniho d édictvi

Nazev projektu, registraéni ¢islo: Narodni muzeum fotografie a dilna tapisérii - cemtpivodnich
femesel a unikatnich technologii (CZ.1.06/5.1.0@9935)

Prijemce: mésto Jindichuv Hradec

Financovani projektu: celkovy rozpéet: 156 054 481 K (prispsvek SF: 132 646 308 & prispvek
SR: 23408 172 K

Projekt Narodni muzeum fotografie a dilna tapisériéentrum gvodnich femesel a unikatnich
technologiitesi komplexni obnovu Narodni kulturni pamatky vedet)stednim seznamu kulturnich
pamatek podiislem 35945/3-1540 - byvalého zameckého pivovgru202/l v ul. Dobrovského v
Jindlichow Hradci a jejiho nasledného vyuziti pro provozowéinhosti Domu gobelii, kulturnich
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tradic aremesel, o0.p.s., kibvého pilfe budouciho centraipodnichfemesel a unikatnich technologii
v samotném jadru Bbtské pamétkové rezervace Jinbiv Hradec,cimZ dojde k jejimu vyuZziti a
zamezeni daldiho chatrani tak vyznamné historic&bit@ktonické pamatky, ktera neni v gasné
dobs nikterak vyuzivana.

Oblast intervence: 5.2 ZlepSeni prosedi v problémovych sidlistich

Néazev projektu, registraéni ¢islo: Rekonstrukce a modernizace domu v ul. Zelgpal 953-1955,
Nachod (CZ.1.06/5.2.00/07.06099)

Prijemce: Spol&enstvi pro dm¢.p. 1953¢.p. 1954 &.p. 1955, Nachod, ulice Zelena

Financovani projektu: celkové zpisobilé vydaje: 20 005 171 K(prispsvek SF: 10 202 637 &
piispivek SR: 1 800 466 §

Cilem projektu je zamezeni chatrani budov a zajishezpénosti obyvatel. Tohoto zatru bude
dosaZzeno odstranim statickych poruch obvodového ptasrekonstrukci gechy a  dalSimi
opatenimi jako je nap rekonstrukce hromosvadslaboproudych rozvdgdve spolénych prostorech

a vstupniho portélu. Projekt bude mit také pozitiiv na Zivotni progdtedi. Zateplenim obvodového
plase budovy dojde k Usge energii o 33 %. Ret byt, které se nachazi v rekonstruovanych
domech, je 64. Na zakladealizace projektu vznikne energeticky mérérany dim s dlouhou
Zivotnosti, ktery nebude smem k obyvatelm vykazovat Zadna bezpestni rizika, Setrny k
Zivotnimu prostedi a bude v okoli navozovatijemnou atmosféru. Rekonstruovanyndbude lakavy

Vi s

Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj systéintvorby tzemnich politik, aktivita a)

Nazev projektu, registraéni ¢&islo: Uzemré analytické podklady pro obec s rdesiou fisobnosti
Semily (CZ.1.06/5.3.00/01.00045)

Prijemce: mésto Semily

Financovani projektu: celkovy rozpdet: 542 000 K (piispivek SF: 460 700 K prispivek SR:
81 300 K)

Obsahem projektu je zaj$ti zpracovani podkladpro rozbor udrzitelného rozvoje Uzemigdisky
Giad Semily zastoupeny o&ldnim Gzemniho planovani zpracovava podklady pl® sgadové Gzemi
obce s roz$énou msobnosti Semily, které zahrnuje 22 obci (48 kadasth Uzemi) setrg mésta
Semily. ORP Semily se rozprostira na ploSe 23 @08 fireSeném Uzemi trvale Zije 26 383 obyvatel
(k 31.12.2006).

Projekt byl jiz dokogen.

Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj systéiintvorby Gzemnich politik
Nazev projektu, registraéni &islo: Uzemni plan Kadan(CZ.1.06/5.3.00/01.00180)
Prijemce: mésto Kada

Financovani projektu: celkovy rozpget: 1 190 000 K (ptisptvek SF: 1 011 500 & prispivek SR:
178 500 K)

Cilem projektu je zpracovani nového uzemniho plénounesto Kada, konkrét zpracovani navrhu
tzemniho planu. Uzemni plany jsou jedinym nastropdmi, kterym mohou vymezit nové rozvojové
plochy a koridory.

Projekt byl jiz dokogen.
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3.6 Prioritni osa 6a, 6b — Technick&d pomoc

Prioritni osy zahrnuji aktivity, které jsou z hlskida geografické ffslusSnosti neodiditelné a maji
dopad na celé tzer@iR. Jejich obsah je proto bez ohledweni podle cile identicky. Prioritni osy
6a a 6b se zattuji na podporu efektivnihtizeni IOP Bhem celého programovaci obdobi. Jedna se o
praiezové prioritni osy, které se budou tykat vSechtogth prioritnich os a oblasti intervence IOP.

Prioritni osa zahrnuje Cil Konvergence (6a) a Gibignalni konkurenceschopnost a Zamanost
(6b).

3.6.1.A Informace o fyzickém a finadnim pokroku
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Prehled vyhlaSenych vyzev do 31.12.2009
Poradi/ Alokace na | Predlozené Zadosti o Projekty,s vydanym
sislo Datum Datum TvD Wz Oblast WZVU odboru Rozhodnutim/podepsanou
vzvy vyhlaseni ukonéeni yp vyzvy intervence Y podp Smlouvou
v EUR pocet v EUR pocet v EUR
2 /01 5.6.2008 dosud kontinualni 6.1a 30 350 73d 13 24 485 547 10 23 881 377
nestanoveno
Celkem vyzv 30 908 78 13 24 935 754 10 24 320 475
2./01 5.6.2008 dosud kontinualni (222 RO IOy [gs0zpo
nestanoveno
Celkem vyzv 7 436 557
Celkem KONV - PO 6a

Celkem 6a a 6b

31 183 664

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010

Kurz CZK/EUR: 26,400

Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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V prioritni ose 6a a 6b bylo celkem schvaleno&&&®? mil. EUR, coZ fedstavuje 58,8 % alokace pro
tyto prioritni osy. Bijemaim bylo proplaceno té#i 3 mil. EUR (5,3 % alokace), certifikovany byly
prostedky ve vySi 197 tis. EUR (0,37 % alokace).

. o Proplacené Certifikované
Oblast AIokezlc(;e 20 PrOJe_kty schv,a I(?ne £ prostfedky prostiedky predlozené
intervence - Mz prijemcim EK
a) EUR b) EUR % b/a c) EUR % cla d) EUR % d/a
6.1a 31973749 23881372 74,69% 2309368 7,22% 62 449 0,20%
6.2a 21 011 320 7302372 34,75% 522863 2,49% 131 170 0,62%
6a 52 985 069 31183663 58,85%| 2832229 5,35% 193 619 0,37%
6.1b 587 779 439103 74,71% 42570 7,24% 1151 0,20%
6.2b 386 332 134 266| 34,75% 9638 2,49% 2418 0,62%
6b 974 111 573369 58,86% 52 208 5,36% 3 569 0,37%
Celkem PO 6 53 959 18( 31757 034 58,85%| 2884437 5,35% 197 188 0,37%

Zdroj: MSC2007 ke dni 7.1.2010
Kurz CZK/EUR: 26,400
Zdroj financovani: véejné prostedky celkem
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Indikatory vystupu
Cilova | Cilova
. . L Mérna . hodnota | hodnota | Celkem | Celkem
Kéd NCI Nézev indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2015 2015 KONV RKaz
KONV RKaz
5 . . ] Dosazena 0| N/A N/A 0
480500 | Pocet vytvarenych studif a zprav &v Patet | ROIOP |Vychozi 0| NA N/A 0
evalu&nich)
Planovana N/A N/A N/A 13 1 13 ‘ 1
o dickveh Dosazena 14| N/A N/A 14
Paset vytvaenych metodickych a . < > -
480700 technicko-informanich material Paet RO IOP | Vychozi 0| N/A N/A 0
Planovana N/A N/A N/A 82 2 82 ‘ 2
Poset uskuténgnych skoleni, semirié, Dosazena 22| N/A N/A 22
481100 workshop, konferenci a ostatni Poset RO IOP | Vychozi 0| N/A N/A 0
podobneé aktivity Planovana | N/A N/A N/A 69 1 69| 1
Poset osob, které se zastnily Dosazena 677| N/A N/A 677
481600 vzdélavacich kur@ v rdmci technické Poset RO IOP | Vychozi 0| N/A N/A 0
pomoci Planovana | N/A N/A N/A 1372 28| 1372 28
) ] ) 5 . Dosazena 5| N/A N/A 5
4gogop | Realizovana spoluprace s&lsvacimi | oo | g0 10p [ vychozi o|NA - |NA 0
prostedky a komunikace s ¥&nosti
Planovana N/A N/A N/A 29 1 29 ‘ 1
5 o ] Dosazena 4| N/A N/A 4
480900 | PoFet uspoadanych informenich a Paset | ROIOP |Vychozi o|NA - |NA 0
propaganich aktivit
Planovana N/A N/A N/A 3( 2 30 ‘ 2
5 i Dosazena 56,31| N/A N/A 56,31
483100 | Pocet zandstnanych pracovnik Paset | ROIOP |Vychozi oA N/A 0
implementani struktury
Planovana N/A N/A N/A 89 1 89 ‘ 1

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010
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Indikatory vysledku
Cilova Cilova
. p L, Mérna . hodnota | hodnota | Celkem | Celkem
Kéd NCI Nézev indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2015 2015 KONV RKaz
KONV RKaZ
5 5 i Dosazena 277| N/A N/A 277
481900 nglfgnﬁr"s""'e“y‘:h 0s0b - Poet | ROIOP | Vychozi 0| N/A N/A 0
Planovana | N/A N/A N/A 1078 22 1078| 22
Pazet zasedani vybar Dosazena 3| N/A N/A 3
480300 (monitorovacich, poradnich a| Patet RO IOP Vychozi 0| N/A N/A 0
fidicich) Planovana | N/A N/A N/A 1 1 13] 1
Dosazena 10| N/A N/A 10
482500 P&et uskuténeénych kontrol Poet RO IOP Vychozi 0| N/A N/A 0
Planovana | N/A N/A N/A 13238 27 1323| 27

Zdroj:

IS Monit7+ k 7.1.2010
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3.6.1.B Kvalitativni analyza

Realizace prioritni osy

-

Vyzvy

Po zku3enostech zroku 2008, kdy byly nastavenycgsy administrace projegkta stanoveni
podrobnych pravidel, zali v roce 2009 vSichniijemci TP IOP vyuZivat prosdiki TP k zajis¢ni
svych¢innosti a ukal v rdmci implementace 10P.

V prioritnich osach 6a a 6b probih&egkladani projektovych Z&dosti do kontinualnich ewyz
vyhlaSenych v roce 2008, kde byltedloZzeno do konce roku 2009 celkem 27 projektogdosti na
¢astku témir 33 mil. EUR. Z pedloZenych projektovych zZadosti bylo schvaleno rbjeatii nacastku

téemer 18 mil. EUR.

Statistika vyazovani projeki

V oblasti intervence 6.1byl stazen 1 projekt, caini 7,7 %, voblasti intervence 6.2také 1 projekt,
coz¢ini 7,1%. V obou fpadech se jedna o projekty TP IOP MinisterstviranFijemce odstoupil
od projekti z divodu nevhodného nastaveni projeltrizika vzniku nezjsobilych vydaj v pribé¢hu
jejich realizace, které by mohly ohrozit celkovopigobilost. MV gFedloZi na realizované aktivity
nekolik novych projekl, kazdy z nich zagteny na witou aktivitu v ramci oblasti intervence 6.1 a
6.2, aby bylo moZné légédit a administrovat projekt.

Tabulka vy¥fazovani projekti

Oblast podpory 6.1
Podil wiazenvch Srovnavaci honodta
. Pocet projekti za VYT 5 Y podilu vyfazenych
Stav projektu projekt @ SR
oblast podpory 2 projekt @
za oblast podpony .
za cely program
N1.1 Projektova zadost nesplnila alesgedno o o
kritérium prijatelnosti 0 0,0% 13%
N1.2 Projektova Zadost nesplnila formalni o o
naleitosti 0 0.0 % 0.8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0 % 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o ¥gzeni projektové o o
zadosti na zakladex-ante kontroly 0 0.0% 0.2%
N2.3 Projekt nedopoten k financovani o o
vybérovou komisi 0 0.0 % 0.2%
N5 Projektova zadost stazena Zadatelem 0 0,0% 3,0%
N7 Projekt nedokafen/stazen 1 7.7 % 0,7%
N8 Smlouva uko¥ena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1%
CELKEM 1 7,7% 6,7 %

22 podil je vypdteny z celkového pitu vykazenych projekit

Vyroéni zprava Integrovaného op&ngho programu za rok 2009
100/141



INTEGRpYAN?
OPERACNI
PROGRAM

* % ot
* ot

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZV0J

* x Kk

SANCE PRO VAS ROZVOJ

Oblast podpory 6.2
Podil wiazenvch Srovnavaci honodta
. Pocet projekti za VYT 5 Y podilu vyfazenych
Stav projektu projekt @ SR
oblast podpory za oblast podpon?® projekt @
podp za cely program
N1.1 Projektova zadost nesplnila alesgedno o o
kritérium prijatelnosti 0 0.0% 1.3%
N1.2 Projektova zadost nesplnila formalni o o
naleZitosti 0 0,0 % 0,8 %
N2.1 Projekt nesplnil podminky hodnoceni 0 0,0% 0,4 %
N2.2 Odeslan dopis o fgzeni projektoveé o o
zadosti na zakladex-ante kontroly 0 0,0% 0.2%
N2.3 Projekt nedopoten k financovani o o
vybérovou komisi 0 0.0% 0.2%
N5 Projektova zadost stazena Zadatelem 0 0,0% 3,0%
N7 Projekt nedokaten/stazen 1 7.1 % 0,7%
N8 Smlouva ukokena ze stranRO/ZS 0 0,0 % 0,1%
CELKEM 1 7,1 % 6,7 %

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Napliovani horizontalnich témat

Rovné pilezitosti

VSech 27 projektovych ZadostigalloZzenych v prioritnich osach 6a a 6b bilarmit neutralni vliv na

rovné rilezitosti.

Sledovéni horizontélnich témat Mérné jednotka | Stav k 31.12.2008  Stav k 31.12.2009
Paset projekfi s neutralnim vlivem na rovné gFilezitosti Paiet projeki 16 27
Paset projekfi s pozitivnim vlivem na rovné gilezitosti Patet projeki 0 0
Pacet projekfi cilené zaméFenych na rovné (FileZitosti Patet projeki 0 0

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

Udrzitelny rozvoj

VSech 27 projektovych ZadostigalloZzenych v prioritnich osach 6a a 6b se zavdxritjekologicky

neutraini.
PV frr . o Stav k Stav k
Sledovani horizontalnich témat Mérna jednotka 31.12.2008 | 31.12.2009
Projekt je sougedn hlavré na zivotni prostredi Patet projeki 0 0
Projektma pozitivni dopadna Zivotni prosedi Pdet projekf 0 0
Projekt je ekologickyeutralni Paset projekt: 15 27
Projekt gispgje ke zlepSeni ovzdusi Paset projekt: 1 0
Projekt frispéje ke zlepSeni kvality vod Pazet projekfi 0 0
Projekt vyuzijealternativni zdroje Paet projekf 0 0
Projekt zajistizvySeni rozlohy sidelni vegetace Patet projeki 0 0
Projekt zlepSinformovanost obyvatel o ochrai zivotniho prostiedi Pazet projekfi 0 0

Zdroj: IS Monit7+ k 7.1.2010

2 podil je vypdteny z celkového pitu vykazenych projekit
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3.6.2 Zavazné problémy, které se objevily, afpata opati‘eni k jejich odstranéni

NezkuSenost Zadatil

Po vyhlaSeni vyzvy pro projekty TP IORepkladali gijemci (mimoRO IOP a CRRCR)dva pro
kazdou oblast intervence jeden projekt. Vzhledetonku, Ze pijemci nengli zkuSenosti s realizaci
acerpanim TP z minulého programovaciho obdobi, pilgjee potiZze siipravou a realizaci takto
rozsahlych projekt Frijemci Spatd odhadovali jednotlivé aktivity, indikatory, harmmgram.
Projevovaly chyby ve Zjednodu3enych Zadostech tbpla Etapovych monitorovacich zpravach.
Velkéa chybovost se také projevila v zadavani&mlych tizeni a v dokladovani vydajspojenych

s realizaci projekt

Prijat4 opateni

RO 10P,doportil vdem grijemaim rozctleni velkych projekt na mensi, zatiené ¥tSinou na jednu
aktivitu oblasti intervence, zkraceni doby realeawojektu (tak, aby se dalyqulikovat aktivity a
jejich rozsah) a uprav délky etap. Tim postugochéazi ke zlepSeni administrace prajekP tak, aby
bylo dosazeno gbéZznéhocerpani TP IOP.

V roce 2009RO IOP spoléné s CRRCR zintenzivnil gijemaim metodickou a odbornou pomoti p
piipraw a realizaci projekt Jednalo se zejména kontinualni asistenci od pdurefitové Zadosti po
Zadost o platbu, oznamovani &mv projektech apod. Informace bylyfijpmaim pravideld
piedavany na jednanidhO IOP se ZS a na jednanich Pracovni skupiny préORR Rijemaim také
vénovalo odbornou pomoc CRER hlavr v oblasti zadavani vejnych zakazek, dokladovani vydaj
a pi kontrole ZjednodusSenych Zadosti o platbu a Etgplovmonitorovacich zprav.

S platnosti od 2fijna 2009 byla vydana revidovana verz#irikky pro Zadatele atfjemce pro
technickou pomoc zohlé&djici dosavadni zkuSenost s realizaci prégjeBednim z hlavnich diltéto
revize bylo vydani revidovanych metodickych disindikatoti TP a zjednoduSeni administrace
projekti TP IOP.

4 PRIPADNE PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRZNOSTI:
VELKY PROJEKT

Velky projekt, definovanyl. 39 nd&izeni 1083/2006 je v IOP planovan jeden. V pridritse 3 v
oblasti intervence 3.4 Sluzby v oblasti beapmsti, prevence #eSeni rizik bude realizovan velky
projektNarodni centrum pro krizovou pripravenost a vycvik 1ZS v Hradci Kralové.

Cilem projektu je dosazeni pebné urova odborné pipravy v oblasti krizovéhsizeni a havarijniho
planovani ve statni a mistni sptawzefektivreéni fizeni a koordinace Integrovaného zachranného
systému CR, zvy3eni ginnosti prevence ffrodnich, technologickych a bezp®stnich rizik,
zdokonaleni koordinace reakce na krizové situargnaoradné udalosti. Projekt zahrnuje vybudovani
Narodniho centra pro krizovodipravenost, vycvik sloZzek 1ZS a orgémerejné spravy.

Prijemcem podpory a investorem projektu bude MV — &aimireditelstvi Hasiského zachranného
sboruCR (MV — GR HZS CR). Rozp@tové naklady projektu dosahnou celkem 74 mil. EdRgho
se fedpoklada spolufinancovani z ERDF a z narodnidejmgch zdroj z rozpd@tové kapitoly MV
CR.
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V roce 2009 byl ve fazi zpracovani podkiagro zadavaci dokumentaci k Uzemnimu rozhodnuti.
Rovrez se finalizovaly studie proveditelnosti a costféin analyza. Oba dokumenty byly
konzultovany RO IOP a s JASPERS, na rok 2010 jsou Wik planu JASPERS taveny dalsi
konzultace.

Uzemni rozhodnuti a dalsi dokumenty (EIA a NATURBO0Q) jsou naplanovany a izaeny na
obdobi ped schvalovacim procese®O a Evropské komise. Z tohotaivbdu doslo k posunu
planovaného terminui@dloZeni do Evropské komise z&uvrtleti 2010 na konec roku 2011. V roce
2012 by probhla vytErovaiizeni na dodavatele stavby a technologii a sanstévda by zaptla na
zatatku roku 2013. V polovihroku 2014 by rda byt stavba dokarna a do konce roku dodany
technologie. Na zgtek roku 2015 je planované ukeni realizace projektu.

5 TECHNICKA POMOC

Prioritni osy 6a a 6b — Technicka pomoc

Prioritni osy zahrnuji aktivity, které jsou z hlskia geografické islusnosti neodditelné a maji
dopad na celé uzeraR. Jejich obsah je proto bez ohlednuleaeni dle cile dopadu identicky.

Prioritni osy 6a a 6b se z&miji na podporu efektivnihtizeni IOP programu pro celé programovaci
2007-2013. Jedné se oapezové prioritni osy, které se tykaji vSech ost&trgdoritnich os a oblasti
intervence IOP. V ramci procesizeni podporuji prioritni osy 6a a 6b aktivity, idesouviseji

s pipravou, vylérem a hodnocenim pomoci a operaci.

Oblasti intervence prioritnich os 6a a 6b :
= 6.1a/6.1 b — Aktivity spojenéitzenim IOP
= 6.2a/6.2 b — ostatni aktivity technické pomoci IOP

Prijemci TP IOP jsou Ministerstvo pro mistni roz¢éR, Ministerstvo kulturyCR, Ministerstvo prace
a socialnich &ci CR, Ministerstvo vnitreCR, Ministerstvo zdravotnictWR a Centrum pro regionalni
rozvoj CR

Podporované aktivity v prioritni ose 6a/6b

Aktivity 6.1

» naklady vzniklé v souvislosti s jednanim monitorcive vyboru IOP a jinych pracovnich
skupin etrg vydaji za &ast odbornik a jinych subjekt na gchto jednanich;

= naklady souvisejici stfpravou, vylgrem, ocetinim a sledovanim pomoci a operaci;

= npaklady na audity, vrihi kontrolni systém, kontroly prové&eé na mist ¢innosti, kontrolu
zadavani viejnych zakazek, dohled nad pravidly poskytovaméwe podpory apod.;

= npaklady na mzdové a jiné vydaje v rdmci étlovani pracovnik zabezpéujicich ukoly
spojené s realizaci IOP;

» naklady na podporu absdérg kapacity projekt formou poradenstvi Zadaleh o podporu z
IOP i pripraw projekii.

Aktivity 6.2
= zpracovani evaluaci, statistickych matdriaktudii a zejména analyz z&fenych na
sledovani dopad realizace programu, jiochu jeho realizace, vhodnosti a efektivnosti
implementé&nich struktur a dalSich dokuméntkteré dopiuji zakladni implementai
Systém programu;
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= Siteni po¥domi o programu, inforngai kandly, vytvéeni siti, ptadani informanich a
propagénich akci, vydavani propagsch materidl a provadni analyz dopailtéchto akci a
dalSi oblasti intervence z&bené na partnery a Sirokouiegmost vyplyvajicich z informani
strategie 10P;

= vyména zkuSenosti ai®i [ikladi dobré praxe + vadavaci aktivity;

* pofizeni, instalace, provoz a propojeni¢ppaiovych systém pro fizeni, monitorovani,
kontrolu a hodnoceni operaci IOP;

» zdokonalovani evaldgaich metod a vy®na informaci v této oblasti;

= zpracovani analyz, podkladovych studii a samotfifrgva strategickych dokumeénpro
obdobi 2014 - 2020¢etre zpracovani modéldopad: jejich realizace, zpracovani ex-ante
hodnoceni a posouzeni Wiiwna Zivotni prosedi;

» podpora absotmi kapacity prosednictvim &feni informaci o programu a posilenim
publicity.

Podil finanéni alokace Fidéleny na TP IOP

Podil prioritnich os 6a a 6b tid2,9 % celkové alokace opéraho programu. 2,85 % jedsmo na cil
Konvergence a 0,05 % na cil Regionalni konkurericgstost a zagstnanost.

Rozdleni alokace technické pomoci mezi implemeéniassubjekty bylo stanoveno Usnesenim viady
CR¢. 537 ze dne 14. kina 2008 o zaji®vaniginnostifidicino organu a zprasidkujicich subjekt

pii realizaci Integrovaného operdho programu pro obdobi 2007-2018idicimu organu bylo
piidéleno 21 % celkové alokace prioritni osy a dalendi odpovida podilu delegovanyé¢mnosti
jednotlivych zprogtedkujicich subjeki

Realokace technické pomoci meziifjemce v roce 2009

Podle Dodatkw.1 k dohod o delegovani GkélRidiciho organu Integrovaného oparéno programu
na Ministerstvo prace a socialnichécl jako Zprostedkujici subjekt v ramci implementace
Integrovaného opetaiho programu pro obdobi 2007-2013 ze dne 20.1.280%chvalen fesun
prostedki z technické pomoci MPSV na technickou pomoc GFERK zajistni ¢innosti ZS v oblasti
intervence 3.1 a 3.3 ve vySi 1 850 343 EUR.

Dle Dodatkut.1 k dohod o delegovani UkdlRidiciho organu Integrovaného op&réno programu na
Ministerstvo vnitra jako Zprogedkujici subjekt v ramci implementace Integrovanéper&niho
programu pro obdobi 2007-2013 ze dne 31. srpna B9DSchvélen fesun prosedki z technické
pomoci Ministerstva vnitra na technickou pomoc @&miro regionalni rozvajR k zajistni ¢innosti
Zprostedkujicich subjektv oblasti intervence 2.1 a 3.4 ve vySi 3 343 568RE
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Rozdéleni alokace technické pomoci meziifljemce po obou realokacich

Realokace technické pomoci meziffjemce - pros¥edky EU

O Ministerstvo vnitra

Ministerstvo pro mistni B Ministerstvo prace a
rozvoj; 9 849 879 €; 21% Ministerstvo vnitra; socialnich ¥ci
’ ’ 12 750 992 €; 28% O Ministerstvo zdravotnictv

O Ministerstvo kultury

B Centrum pro regionaini
rozvoj

O Ministerstvo pro mistni
rozvoj

Ministerstvo prace
socialnich vci;
2 555 236 €; 6%

Centrum pro regionélni Ministerstvo zd ravotgict\
rozvoj; 9 688 738 €; 21% Ministerstvo kultury 5936 947 € 13%
5083511 €; 11%

Pokrok v roce 2009

V prab&hu roku 2009 prothla ti jednani Vykgrové komise pro projekty TP IOP. N&chto jednénich
bylo schvaleno celkem 11 projékt souhrnné vysi 3 752 651,52 EUR.

Vyvoj realizace oblasti intervence 6.1 a 6.2 z hliska projekti k 31.12.2009

6.1 6.2
Potet predlozenych projekii 13 14
Pocet schvalenych projekti 10 9
'(:2'25‘:52; /Egg)em prediozenych — projeki - SF¥SR  »5 949 263 EUR 7700 193 EUR
:I%T;::i Er;avnyczrwo objemu pfedloZzenych projekin k 83.95% 71.04%

Vyvoj realizace oblasti intervence 6.1 a 6.2 z hlaka celkové alokace

6.1 6.2
Projekty schvéalené k financovani 24 320 475 EUR| 74,70% 7 436 557 EUR 34,78%
Proplacené proskedky prijemcam 2 351 936 EUR 7,22% 532 501 EUR 2,49%
Certifikované prostiedky predlozené 63 600 EUR 0,20% 133 588 EUR 0,62%
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Vyuziti TP dle jednotlivych aktivit a p¥ijemci v roce 2009

Aktivity Ministerstvo Ministerstvo Mlnl\?rt](iatrstvo Centrum pro | Ministerstvo pro| Ministerstvo prace
6.1 kultury zdravotnictvi ra regionalni rozvoj mistni rozvoj a socialnich &ci
a) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 863,33 0,00
b) 21 833,18 20 775,87 219932,54 0,00 66 449,17 142105
C) 0,00 3939,39 66 423,64 0,00 36 626,40 7 933,33
d) mzdové
675 342,73 52 158,60 743 761,7( 587 702,54 1 467487 132 339,96
prostedky
e) 0,00 128,33 4 417,42 0,00 0,00 0,00
CELKEM 697 175,91 77 002,20 1 034 535,30 587 702,54 1583 515,38 141 415,34
Aktivity Ministerstvo Ministerstvo Ministerstvo Centrum pro | Ministerstvo pro| Ministerstvo prace
6.2 kultury zdravotnictvi vnitra regionalni rozvoj] mistni rozvoj a sociélnich &ci
a) 0,00 0,00 262 220,08 0,00 0,00 0,00
b) 33 035,80 17 879,73 284 972,54 18 158,26 755206, 7 173,22
C) 317451 9767,42 24 095,42 26 504,81 61 228,14 0,00
d) 5721,33 34 743,94 5 209,05 136 651,06 17 432,1p 6 047,27
e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0) 0,00 0,00 0,00 8 372,12 29 251,33 0,00
CELKEM 41 931,63 62 391,10 576 497,08 189 686,25 183 418,11 13 220,49

Hlavni oblasti ¢erpani prostredka TP IOP

1. Posilovani administrativni kapacity

VSechny subjekty zapojené do implementace prograyuZivaji prostedky technické pomoci na
zajiseni administrativnich kapacit v souladu s usnesewigay ¢. 818/2007, kterym byl schvalen
postup areSeni administrativni kapacitierpani zdraj strukturalnich fonél na obdobi 2007-2013.
Samostatny projekt vztahujici se k této problereagiedlozil Ridici organ a Centrum pro regionalni
rozvoj CR. Ostatni fijemci zahrnuli mzdové naklady do svych ramegojatych projeki v oblasti
intervence 6.1.

V roce 2009 bylo z TP IOP hrazeno celkem 143,54@maikii ve ¢lenéni uvedeném v nasledujici

tabulce.
Subjekt Skuteény pirepaéteny stav pracovniki dle AK za rok 2009
Ridici organ IOP 47
Centrum pro regionalni rozvoj 35,13
Ministerstvo vnitra 17,31
Ministerstvo kultury 12
Ministerstvo prace a socialnickioi 12,1
Ministerstvo zdravotnictvi 20
CELKEM 143,54

Celkova castka vyplacena na zabezperi administrativnich kapacitinila 3 638 882,01 EUR (viz
aktivita d) v tabulce vyuZiti TP dle jednotlivychtavit a subjekiéi TP).
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2. Pd‘izeni a instalace p&itacovych systéni a informaénich technologii

Nejvétsi projekt v roce 2009pdlozilo CRRCR. Jde o projekt ,Specifické tpravy aplikaci Moritd
weboveé Zadosti Benefit7 pro IOP*, jehoz celkovéladkcini 416 666,67 EUR, a ktery je z&ian na
Upravy a inovacesthto systém podle pozadavktidiciho organu.

Subjekt Castka planovana % Castka vyplacena %
Ministerstvo pro mistni rozvoj 25 984,85 0,12 BzA?2 0,08
Centrum pro regionalni rozvoj 291 666,67 1,37 283,48 1,15
Ministerstvo kultury 138 446,97 0,65 61 621,60 0,2
Ministerstvo zdravotnictvi 95 100,99 0,45 56 7@5,0 0,27
Ministerstvo prace a socialnickof 50 341,64 0,24 6 047,27 0,02
CELKEM 601 541,12 2,83 389 291,55 1,81

3. Metodické pokyny, odborné studie a analyzy

Ridici organ zadal v ramci oblasti intervence 6.fagpvani odbornych posuilk oblastech tzemniho
planovani, finatini analyzy, prava, ¥ejné podpory a \ejnych zakazek.V blasti tzemniho planovani
byla zpracovana Metodicka péuka k aktualizaci rozboru udrzitelného rozvoje GzemtAP obci
jako mimagadna pilohacasopisu Urbanismus a Gzemni rozvoj.

Na arovni zprostdkujicich subjekt byly vytvoreny metodické materidly, které se tématicky tykaly
jednotlivych oblasti intervence. Niapu MV prokehl procesni a personalni audit (13 818,18 EUR),
byla provedena analyza absémp kapacity projekt Smart Administration (121 916,78 EUR),
identifikace bariécerpani ze SF (46 325,76 EUR), analyza komumilah poteb (31 484,96 EUR) a
analyza indikatorové soustavy (41 735,08 EUR).

4. Vzdélavaci a komunikaéni aktivity

Tyto aktivity pravidel® tvoii vyznamnowdast vynaloZenych prastdki TP. Jejich vyuZiti je podrokn
popsano v kapitole 6 Informovani a propagace gitéle 7 — Rizné, vyngna zkusSenosti.

Analyza v oblasti zajiS&€ni administrativni kapacity

Vzhledem k dleZitosti zajis¢ni personalni kapacity prtadnou implementaci IOP byla provedena
analyza zaji$ni administrativni kapacity, a to zejména na z&kladpravy o zajistni
administrativnich kapacit dle usneseni vl&d$18/2007 za obdobi 2007-2013.

RO IOP zajistni dostaténé administrativni kapacityémoval zvySenou pozornost po cely rok 2009,
ale vzhledem k tomu, Ze ZS jsou plodpowdni zatizeni lidskych zdrdj po strance kapacitni, nemé
RO IOP dostatek nastiiojna koordinaci a optimalizaci ptu personalnich kapacit implemetna
struktury IOP.

Pri zaji&ovani administrativni kapacity postupovRD IOP a vSechny ZS v souladu s usnesenim
vlady ¢. 818/2007, kterym byl schvalen postupieseni administrativni kapacityerpani zdraj
strukturalnich fond a Fondu soudrznosti na obdobi 2007-2013.

U RO IOP Ize povaZovat persondlni zajiSt pracovnich pozic za stabilizované a z hlediska
odbornosti Ize konstatovat, RO IOP disponuje z&t5i ¢asti své kapacity pracovniky se zkuSenostmi
z obdobi 2004-2006. Problematika nedostateadministrativni kapacity wtsiny ZS byla pitbézné
feSena &hem celého roku 2009 sihizem na zabezpeni kvalifikovanych a zkuSenych pracovinie
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zkuSenosti s implementaci SF, nébezkuSenost v této oblasti s¢implementaci IOP projevila jako
hlavni problém ¥tSiny ZS. Za stabilizovanou Ize povazovat situaGRR CR. Nejkritict&jSi situace

v oblasti zaji&ni dostaténé administrativni kapacity byla vroce 208683ena u MPSV a MV
delegovaningasti¢innosti spojenych s vgkonem ZS na CRR. Podrobgji viz kapitola 2.3 Zavazné
problémy, které se objevily, arijatad opateni Kk jejich napray a dale u jednotlivych prioritnich
os/oblasti intervence.

6 INFORMOVANI A PUBLICITA

RO a ZS IOP se v tmich komunikaénich planech na rok 2009 zavazaly, Ze budou srdeimoi,
jednoduchou, transparentni a vhédtasovanou formou informovagtginu cilovych skupin o:

*» moznostech financovani z IOP;

= powdomi o cilech IOP a jeho roli mezi ostatnimi OP;

= obecnych podminkach jednotlivych oblasti intervei@e;

= Uloze jednotlivych instituci EU &R v ramci realizace projektu a jejich vzajemné

spolupraci;
= vysledcich piibéZnéhocerpani a pibéZného vyhodnocovani oblasti intervenci.

Dale budou poskytovat obecné informace o:
= cilech a aktivitaclRO a jednotlivych ZS v ramci evropskych fdnd
= cilech, naplni a moZnostech evropské politiky vtkatu jednotlivych oblasti
intervence
= Kkontaktnich udajich na zastupce impleménitatruktury

Popis nastrdj a cilovych skupin danych komunikdch nastraj je obsazen ve schvalenychiméch
KoP jednotlivych ZS a v jejich vyhodnocenich.

Informa ¢éni priority pro obdobi 2009

» UdrzZet respektovanou pozici IOP mezi ostatnimi OP.

* Realizovat hlavni informani aktivity podle N&izeni EK 1828, kterou v letoSnim roce byla
prezent&ni akce Bezpma Evropa (vetrg konference pro odbornou iegnost) zam‘enéa na
témata bezpmosti, prevence geseni rizik zahrnutd v oblasti intervence 3.4 [@Pnata byla
zvolena na zakladiednani se ZS).

» Stanovit strategie podpory absémpkapacity.

» Udrzet fungujici systém Skoleni a seniind informovat o jeho existenci potencialni Zadatele
a prijemce.

e Udrzet kontinuitu a navaznost infortmach opaiteni z programového obdobi 2004-2006,
piedevsim s aktivitami SROP a JPD 2 s vyuZhist practices

« Informovat Zadatele o moznostech financovani aktiyednotlivych oblasti intervence.

« Informovat Sirokou viejnost o pijemcich podpory @etrg schvalenycltastek ugenych pro
odporu jednotlivych projek).

» Informovat gijemce o podminkachiigéleni dotace a n&pstjSich chybach &hem realizace
projektu.

» Spolupracovat s odbornikyfip feSeni otdzek souvisejicich s nastavenim a ¢iarm
jednotlivych vyzev v jednotlivych oblastech intenee 10P.

Jako nejefektivi§Si nastroj se stale ukazuji byt sentaédipadré konference. Jako velmi G&nou
lze zhodnotit prezentai akci Bezp&né Evropa, zagtenou na oblasti intervence 3.2 a 3.4. Zapojeni
v3ech sloZek Integrovaného zachranného systéauh ministerstev (MMR, MV, MZd) #stského a
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krajského @adu v Hradci Kralové imeslo Sirokou propagaci IOP. Tento druh progagzo opateni,
kterym naphuje RO IOP N&izeni Komise 1828/2008anek 7, bod 2b), bude vyuZzit také v roce 2010,
kdy dwmi astednimi tématy budou vyuziti potencialu kulturniklidtvi (5.1) a cestovni ruch (4.1).

*

%

% w -
« Bezpecna Evropa
30. zafi 2009, Hradec Kralové

Kongresové centrum Aldis, Elif¢ino nabfez 375

Ve stredu 30. zaH 2009 se v Hradci Krdlove uskutetnl prezentacni akce na téma jak Evropa pomdha
ke zvyEeni bezpeénosti obyvatel CRa ke AepSeni prevence a feSenl mimotadmych udalosti
pomadi projektts financovamyich ze strukturainich fondi Evropské unie.

Alkce se koné pod z4titou ministra pro mistnl rozvoj, hejtmana Krslovehradeckého kraje

a primétora mésta Hradce Krilove.

Program pro verejnost:

{od 12do 18 hodin varedlu Aldisu

¥ Soutlie pro déti s preventivni tématikou

¥ Ukizka shibebnibo dopravniho prostiediu - Mobiini kentakini a keordinazni centrum
¥ Polidsté a Eetnici vdobovych uniformi ch - w "Pitrada”™

¥ Prezantace price pyrotechniii

¥ Ulcizkea présce Oclboru kriminalistické tachniky » axpartiz (napE daliy sskopovini oseb)
- Ulcirkcn prios hast & na wodni hisding1 pod voedou

¥ Protipovodiiovs ochrana a préce vevitkich

¥ Soutasnd voridlo rychlé] ékatshé pomod a histaricka sanitni vozidla
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Celkem se propagai akce ,Bezpéna Evropa“ zdastnilo cca 500 lidi a z akce byla Zivé vstupy z
lokalni redakceCeského rozhlasu. O akci informovala&tdina kralovehradeckych meédii. Na
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webovych strankachiRO IOP jsou k dispozici vedkeré informace a matgriakietns kratké
videoreportaze Institutu ochrany obyvatelstvaw{v.strukturalni-fondy.cz/bezpecna-evropa

Propagani film zan®teny na modernizaci vejné spravy byl zatim distribuovan pri@stnictvim
internetu (krony strdnek MMR pes portély you tube a facebook). JelikoZ film bytoaben koncem
roku 2009, efektivni zhodnoceni tohoto nastrojebgiae v roce 2010. V tomto roce plan®@® 0P
nasadit kratky filmu do kin s maximalni koncentradivdtvnika a vyrobit interaktivni DVD, které
bude pilohou tématicky adekvatnich periodik (fiamModerni obec), tak aby propagacessmala co
nejvice k cilovym skupinam. V navaznosti na infokniaprioritu,ve které s®O IOP snazil vyuzit
best practices,byl v pribéhu roku 2009 usgédan ve spolupraci s krajskymitagly, CRR a
regiondlnimi opergimi programy cyklus konferenci (dle NUTS 2) zdiemych na téma udrZzitelnost
projekti. Byly prezentovany usgné projekty z obdobi 2004—2006 a déle aktualninmstzcerpani
dotaci v IOP a regionélnich opénéch programech.

Piehled propaganich aktivit v roce 2009

Podrobny pehled aktivit v roce 2009¢etns rozpatu je uveden viiloze¢. 2 této zpravy.

Jako uZitény nastroj propagaich aktivit se ukazaly mimo jiné dotazy jak R® IOP, tak na ZS.
V roce 2009 evidovakO a ZS IOP cca 7 000 e-mailovych a odhadem 50 &@ébhickych dotaz

e-mailové dotazy MMR MK MPSV MV Mzd CRR CELKEM
evidované 103 140 276 (Ol 3.1) 4989 360 5879
neevidované 150 (Ol 3.3) 1000 1150
CELKEM 7029

Z opakujicich se dotazvytvéi a aktualizujeRO a ZS IOP&asté dotazy, tzv. FAQ, které jsou
zveejiovany na nasledujicich webovych strankach:

MMR
www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Teroké-operacni-programy/Integrovany-
operacni-program/Otazky-a-odpovedi

MK
www.kultura-evropa.eu/dokumenty/faqg/

MV
www.osf-mvcr.cz/faq

Mzd
www.mzcr.cz/Unie/Pages/51-konzultace.html

CRR
http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-20&B/vyzvy-iop-dle-oblasti-intervence/3-1/
www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/wep-dle-oblasti-intervence/4-1-a-4-1-b/
www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/waep-dle-oblasti-intervence/5-2/
www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/wzep-dle-oblasti-intervence/5-3-a/
www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/wrep-dle-oblasti-intervence/5-3-b/
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Zavéreéné zhodnoceni
Celkovy rozpotet KoP 10P 2009
RO / 7S 1OP Orl?ntaénl Skutend ho<,jnota.(EUR)
rozpocet (EUR) TP IOP Ostatni zdroje Celkem
Ministerstvo pro mistni rozvoj 113 636,36 109 576,21 0,00 109576,21
Ministerstvo kultury 94 696,97 29 052,09 21098,50 50 150,59
Ministerstvo prace a socialnickiof 20 795,45 5 955,59 8985,54 14 941,13
Ministerstvo vnitra 563 291,6Y 210 695,83 64 587,31 275 283,14
Ministerstvo zdravotnictvi 252 462,12 58 098,39 00,0 58 098,39
Centrum pro regionalni rozvoj 0 24 874,p2 10 131,24 35 005,76
CELKEM 1 044 882,57 438 252,63 104 802,59 543 055,22

Celkové naklady na KoP v roce 2088ily 543 055,22 EUR, z toho hrazené z Technicképa IOP
438 252,63 EUR, z rozpti jednotlivych ZS 104 802,59 EUR.

Indikéatory

Na paatku programovaciho obdobi 2007 — 2013 nebyly astblpublicity jednoznaé definovany
jednotlivé monitorovaci indikatory. V fiochu roku 2009RO vydal Metodické listy monitorovacich
indikatori, ve kterych upesnil definice, vyklad a pouZiti jednotlivych indilori. Nebylo tedy mozné
proveést objektivni srovnani mezi planovanymi hodnat které jsou uvedeny v Komuntm planu
na rok 2009 a skuwtaymi hodnotami roku 2009. Aby mohl byt rok 2009 ktfen¢ zhodnocen, byly

pavodni hodnoty indikatdr vystupu a vysledku fpvedeny na hodnoty podle novych platnych

Metodickych listt monitorovacich indikéatd

Prehled dosaZzenych hodnoR® a jednotlivych ZS &etr prevodu hodnot je uveden v nasledujicich

tabulkach.
Indikatory - P REVOD
Kaod T;Xg\?;rﬁé Revidovana
nar. Indikatory z hlediska publicity P hodnota
giselniku hodnota 2009
2009
480900 | Poet uspdadanych informénich a propagaich aktivit 24 33
481600 | P&et osob, které se Zastnily vzalavacich kura celkem 1600 1995
481100 | Po&et uskuténenych Skoleni, semirté, workshoph, konferenci 25 12
481900 | Poet proSkolenych osob 640 49
480800 Reahz_ovar}a spoluprace setvacimi prostedky a komunikace 10 23
S veejnosti
480700 | Poet vytvarenych metodickych a technicko-inforémich material 15 55
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Indikatory — NAPLN ENi K 31.12.2009

Kod Planovana | Dosazena
nar. Indikatory z hlediska publicity hodnota hodnota
¢iselniku 2009 2009
480900 | Poet uspsadanych informénich a propagmich aktivit 33 27
481600 | Poet osob, které se aistnily vzalavacich kuri celkem 1995 1942
481100 | Poet uskuténenych Skoleni, semiré, workshoyh, konferenci 12 11
481900 | Poet prosSkolenych osob 49 45
480800 Reaﬁgovaqa spoluprace setkvacimi prostedky a komunikace 23 23
s veejnosti

480700 | Poet vytvaenych metodickych a technicko-infortimich material 55 57

7 RUZNE, VYM ENA ZKUSENOSTIi, OSVEDCENE POSTUPY

RO IOP pouziva pro vyamu zkuSenosti IOP nigstji tyto platformy komunikace:

= pracovni skupiny IOP;
= vzd&lavani pracovnik IOP;
» jednaniRidiciho organu IOP a zprastikujicich subjekt IOP.

7.1 Pracovni skupiny IOP

Pracovni skupinptredstavuji nastroj komunikace k aktualnim téimati problémim. V pribéhu roku
2009 bhyla realizovana zasedani pracovnich skup®® & Pracovnich skupintipMonitorovacim
vyboru IOP.

Vroce 2009 se uskuteila zasedani vSech pracovnich skupin IOP.chi#jji se seSla PS pro
komunikaci (5x) a dale PS Pilot (3x). Ostatni PS sece 2009 setkaly minimanedenkrat.

B&hem roku 2009 se konalo také zasedani pracovnirskpi MoV I0P, konkrétg PS pro oblast
intervence 4.1 (2x). Naopak se nepitldauskut&nit zasedani PS pro oblast intervence 3.1, 3.2a3.4
5.1.Cinnost PS pro oblast intervence 5.1 byla nahragéasti vrchnihdeditele Ministerstva kultury
na pravidelném jednani odborné pracovni skupinycise kraj CR pro evropské fondy, kde se
schazi zastupci kréja Regionalnich opetaich progran.

V celkovém srovnani se jakdiposrgjsi a pro komunikaci flexibil&si jevi fungovani pracovnich
skupin IOP. Tyto pracovni skupiny se prézeagovat na aktuaineSené problémy v implementaci
IOP. Ve zn&né mfe jsou vyuzivany také jako nastroj ¥@lani ZS 10P.
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7.2 Vzdilavani pracovniki RO IOP a z ZS IOP

7.2.1Ridici organ IOP

Naklady na SkolerRO IOP jsou hrazeny z prdetlki technické pomoci IOP.
Systém vzdlavani pracovnik naRO IOP byl v roce 2009 zajifit v tichto fazich:

= hodnoceni zagstnand prostednictvim hodnoticich dotazrilMMR,

= planovani vzdlavani zamistnand prostednictvim individuélnich vadavacich pla,

= realizace vz&lavani (interni, externi vathvaci akce, e-learning),

= monitoring napiovani individualnich plain

» palroéni a za¥redné rasni hodnoceni napémi vzdslavaciho planiidiciho organu IOP,
* hodnoceni kvality vz8lavacich akci.

V roce 2009 bylo realizovano 100 wtévacich akci, z toho 78 zagych externimi dodavateli a 22
internimi lektory. Do internich vathvacich akci byly zahrnuty v&dvaci akce pgadanéRidicim
organem IOP a akce fmlané NOK a odborem personalnim MMR.

Do celkového pétu vzalavacich akci jsou tak zahrnuta veSkera Skolenmefenom Skoleni hrazena
z prostedka Technické pomoci IOP.

Oproti roku 2008 absolvovali pracovni®RD IOP o 50 vzdlavacich akci vice, proskoleno bylo o 143

osob vicé* Z uvedeného grafu je patrné, Ze v gamproskolenych ptiu osob k pétu pracovnik na
RO IOP bylo v roce 2009 proskoleno o 119 % vice osbv roce 2008.

Piehled podilu proskolenych osob na pitu pracovniki Ridiciho organu IOP v letech 2008 az 2009

Podil proSkolnych osob napo  €tu pracovnik @ v letech 2008 a 2009
300
263
250
200
150 120
100 A
49
0
2008 2009
@ podet proskolenych osob B poéet pracovnikii RO IOP

24 proskolenou osobou se zde mysli celkoviigpanist na $koleni, resp. se zd&ii vSechna Skoleni véech osob v daném
roce.
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V roce 2009 bylo nejvice vithvacich akci zasteno na finadni fizeni prosiedki ze SF EU,
pccitatové dovednosti a nasledné waani MMR. Pod tuto poloZzku se @itaji zejména Skoleni
poradana odborem personainim MMR (hajazykové vzdlavani, Skoleni k problematice Evropské
unie, evropskeé legislativy nesouvisejitinpo s IOP, apod.).

Nejmére vzdélavacich akci bylo za#éheno na komunikmi a prezentai dovednostifizeni lidskych
zdroja po strance kvalifikéni a manaZerské dovednosti pro vedouci pracoviMkyce 2010 proto
bude &mto tématm wnovana ¥tSi pozornost.

Piehled tématickych oblasti vzdlavani v roce 2009

Prehled tématickych oblastivzd élavani
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POZN: zelena barva = nejvyssi ¢&t Skoleni, s&étle modra barva = nejnizsi get Skoleni

7.2.2 Zprostedkujici subjekty IOP

Zprostedkujici subjekty hradi naklady na ¥kavani v rdmci svych projektv TP 10P, pipadré jsou
ptizvany na Skoleni gddan&idicim organem IOP.

V roce 2009 nepoZadovakO IOP po zprosedkujicich subjektech iedkladani individuélnich
vzklavacich plan ani jejich vyhodnoceni, proto Skoleni realizovandradré zprostedkujicimi
subjekty nejsou v tomtorphledu uvedena.

V roce 2009 usp@dalRO IOP pro své ZS celkem 22 internich stavacich akci. Jedna se o navyseni
podtu vzaslavacich akci o 83 % v porovnani s rokem 2008. Kie&o bylo celkem 429 ostb
Pormer proskolenych osob na @o pracovnik je uveden v nasledujicich grafech. Pri@gujSi
kvantifikaci je uvedeno srovnani také s rokem 2008.

% progkolenou osobou se zde mysli celkoviepanist na Skoleni, resp. se zdeimji viechna $koleni vSech osob na
zprostedkujicim subjektu v daném roce. Jsou zde disfni také manazelPRM.
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Podil proSkolenych osob na pé&u pracovniki v letech 2008 az 2009 u Ministerstva zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictvi

rok 2008 rok 2009

@ pocet proskolenych osob B pocet pracovnik(l na ZS

Podil proSkolenych osob na p&u pracovniki v letech 2008 az 2009 u Ministerstva prace a sokigch véci

Ministerstvo prace a socialnichv  éci

rok 2008 rok 2009

O pocet proskolenych osob B pocet pracovnikli na ZS
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Podil proSkolenych osob na p&u pracovniki v letech 2008 az 2009 u Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury

rok 2008 rok 2009

O pocet proskolenych osob B pocet pracovnikli na ZS

Podil proSkolenych osob na pé&u pracovnikii v letech 2008 az 2009 u Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra

rok 2008 rok 2009

O pocet proskolenych osob B pocet pracovnikli na ZS
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Podil proSkolenych osob na pé&u pracovniki v letech 2008 az 2009 u Centra pro regionalni roay

Centrum pro regiondélni rozvoj

rok 2008 rok 2009

@ pocet proskolenych osob B pocet pracovnikl na ZS

Podil proskolenych osob na p&u pracovniki v letech 2008 az 2009 u manazetPRM

Manazefi IPRM
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rok 2008 rok 2009

O pocet proskolenych osob B pocet manazert IPRM
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Podil tématickych oblasti vz&lavani

Prehled tématickych oblasti vzd élavani

o¢
[6)]
Il
D

G
HE
] -
] -

- = = n _
Og O; CD§ Ny %1 —5([?« [N o < 35
o = D o < 3 D == D o = = = 0 =
® S 3. : 2 0 e 3 o ©
T = > [ S5 T X N [©N
9 > 5 35 =3 = = o 8% D =
o 3 c o S N¢ =~ 3 3 3
D o =, ° > o T
> 2 o = = < = e = S <
()] o S o = 2 = =
3 Q. o Q T o N S e o=
v 8 > B z s &
48 =

POZN: zelena barva = nejvySsi ¢t Skoleni

V roce 2009 bylo nejvice vithvacich akci realizovanycRidicim organem IOP pro ZS IOP
zaneteno na Informéni systémy IOP a problematiku finam aftidici kontroly.

7.3 JednaniRidiciho organu IOP se zprodtedkujicimi subjekty IOP

Za velmi pvrinosnyv nastroj komunikace a wgny zkudenosti meZRO IOP a ZS jsou povaZovana
pravidelna jednariRO IOP se ZS.

V prvni polovirg roku 2009 fungoval tento model:

» 1x za 14 dni jednani na Grovieditell ZS a vedenRO IOP,
* 1x za 14 dni jednamO IOP se zastupci ZS.

V prabéhu roku 2009 seRO IOP rozhodl vyuZit tato setkanitepleviim pro vazHavani
zprostedkujicich subjekt IOP. V poloviré roku 2009 sestaviRO IOP okruhy vzdlavani, které
zprostedkujici subjekty odsouhlasily. Na zakiadéchto témat byl pibézne aktualizovan
harmonogram 3koleni podle aktualnich proflémimplementaci IOP. Skoleni nahradilo jednani se
zastupci ZS (na tzv. beditelské arovni).
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SEZNAM ZKRATEK

AK Asociace kraj
CR Cestovni ruch
CRR Centrum pro regionalni rozvoj
DG Directorate General (Evropska komise — genetélttitelstvi)
EAERD European Agriculture Fund for Rural Developmentr@sky zenidélsky fond pro rozvoj
venkova)
EK Evropska komise
ERDF | European Regional Development Fund (Evropsiionalni rozvojovy fond)
ESF European Social Fund (Evropsky socialni fond)
EU Evropskéa unie
FS Fond soudrznosti
IOP Integrovany opetai program
HSS Hospodi&kéa a socialni soudrznost
ICT Information and communication technologies ghmiatni a komunikani technologie)
IPRM Integrované plany rozvojedst
1ZS Integrovany zachranny systém
KoP Komunik&ni plan
Konv. | Cil Konvergence
MK Ministerstvo kultury
MMR | Ministerstvo pro mistni rozvoj
MoV IOP | Monitorovaci vybor IOP
MPSV | Ministerstvo prace a socialnicécy
MV Ministerstvo vnitra
MZzd Ministerstvo zdravotnictvi
NOK Narodni organ pro koordinaci
NUTS | La Nomenclature des Unités Territoriales Stigjues (Statisticka Uzemni jednotka)
NPR Narodni program reforem
NSRR | Nérodni strategicky refekemn ramec
OM IOP | Operani manual IOP
OP Operani program
OP LZZ | Operani program Lidské zdroje a z&stnanost
OP RLZ | Oper#&ni program Rozvoj lidskych zdripj
OPTP | Opera&ni program Technicka pomoc
PO Prioritni osa / prioritni oblast
PRV Program rozvoje venkova
PS Pracovni skupina
PWC Price Waterhouse Coopers
RKaz Regionalni konkurenceschopnost a ggtmanost
ROP Regionalni opetai program
RO Ridici organ
SEA Strategic Environment Assessment (HodnocewilWoncepci na Zivotni prasdi)
SF Strukturalni fondy
SROP | Spolény regiondini operani program
UOHS | Urad pro ochranu hospoig&é soutze
ZS Zprostedkujici subjekt
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PRILOHY

Priloha¢. 1 - Formulare pro vykazovani synergickych vazeb podle tématick oblasti
Priloha ¢. 2 — Aktivity v oblasti publicity k 31.12.2009

Priloha ¢. 3 - Evaluahni plan na rok 2009 @edloZzeny na 2. zasedani Monitorovaciho
vyboru IOP dne 16.10.2008
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Priloha¢. 1
FORMULA R €. 1 —SMART ADMINISTRATION

ZPRACOVATEL PODKLADU : ZPROSTREDKUJICI SUBJEKT —MINISTERSTVO VNITRA

Tématicka oblast: Smart Administration

Oblast intervence I0P: 1.1. Rozvoj informdni spolenosti ve véejné spra¥
2.1. Zavadni ICT v Uzemni viiejné spra¥
3.4. Sluzby v oblasti bezfiesti, prevence #esSeni rizik

Néazvy synergickych oblasti OP LZZ 4.1. — Posilovani institucionalni kapacity a
intervence v jinych OP: efektivnosti véejné spravy
Je uzaiena dohoda o spolupraci? NE

Zhodnoceni dosavadniho nagbvani koordinanich mechanisni

1) Zaslani planu vyzev: ANO (na vyzRD)

2) Zaslani zpravy o realizaci a vyro zpravy: NE

3) Zaslani seznamu schvalenych prajede synergickymi vazbami: NE

4) Ucast na MV: NE

5) Ucast na PS: NE

6) Ucast na semirtéch pro zadatele: NE

7) Ugast na semirtéch pro gijemce: NE

8) Informace o realizaci projekse synergickymi vazbami: NE

9) DalSi mechanismy: -

Informace o synergickych projektech:

Uvedené projekty jsou z 3. vyzvy, oblast interverictk a pedstavuji typickou ukazku projeki
z oblasti Smart Administration. VSechny 3 projektgji synergickou vazbu ve financovani stu
proveditelnosti ze zdrdj OPLZZ pro poteby projektu pedkladaného v ramci IOP. Prvni
uvedenych projekt byl schvalen k financovani, zbyvajici déekaji v zasobniku projekiz divodu
piekrateni alokace.

1) Komplexni_elektronicka spisova sluzlé4)ZK v névaznosti na systém datovych schrare
projekt ma synergickou vazbu na projekt OP LZZ Duvent management syste@UZK v
navaznosti na zavedeni elektronické konverze doktingedatové schranky - prov&d analyz.

2) Uprava elektronické spisové sluzby v navaznaostisystém datovych schranekprojekt mé
synergickou vazbu na projekt OP LZZ Analyza a stugdioveditelnosti pro rozZ&ni a plosné
zpiistupreni spisové sluzby a ébu dokument.

3) Uplatreéni principu Smart Administration v _oblasti naklad& pamatkovym fondenteské
republiky - projekt ma synergickou vazbu na projekt OP LAxatovani analyz k projekit 12 -
Uplatreni principu Smart Administration v oblasti naklad&npamatkovym fonder@R (Ustedni
seznam kulturnich pamatek jako zvlastni datovyésystad RUIAN v navaznosti na dalSi zakla
registry véejné spravy.

die

dni

Problémy a identifikovana rizika $ zajiS#ni synergickych vazeb jpata opa#eni:
Problém synchronizace synergickych vyzev

Nameéty na jednani, @astnici jednani:

DalSi poznamky:
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FORMULA R C. 2 —ROMSKA PROBLEMATIKA

ZPRACOVATEL PODKLADU : RiDiCi ORGAN IOP

Tématicka oblast Rémska problematika

Oblast intervence IOP: 5.2 ZlepSeni progedi v problémovych sidlistich
Nazvy synergickych oblasti
intervence v jinych OP:

Je uzatena dohoda o
spolupraci?

OPLZZ, OPVK, OPZP, ROP

Dohoda uzatena mezi IOP a ROP o poskytovani informaci.

Zhodnoceni dosavadniho nagbvani koordina’nich mechanisni

1) Zaslani planu vyzev: spoluprace s OPLZZ

2) Zaslani zpravy o realizaci a v¢rd zpravy: NE

3) Zaslani seznamu schvalenych prajedé synergickymi vazbami: v MSC

4) Ugast na MV: spoluprace s OPLZZ

5) Utast na PS: PS Pilot, PS KUP

6) Ucast na semirtich pro zadatele:NE

7) Ucast na semirtich pro gijemce:NE

8) Informace o realizaci projakse synergickymi vazbami: {dnézne

9) Dal3i mechanismy: Spoluprace s agenturou nalsdcidlenovani — informace o ékkych
projektech, semirfé pro manazery IPRM

Informace o synergickych projektech:

Jedna se o projekty, které jsou realizovany v ratR&M v IOP. IPRM v IOP jsou primagn
zangteny na regenerace bytovych dbm revitalizace vi@jnych prostranstvi (IOP 5.2) nicn&e
mohou byt doplény o projekty financované z jinych opéréch program. Tyto projekty jsou
bodo¥ 10% zvyhodany. Informace jsou knalezeni v MSC, podrgBh jsou pak sotasti
jednotlivych IPRM. Seznamy schvalenych projekteclamci IPRM jsou satésti r@nich
monitorovacich zprav o pokroku. U aktivity 5.2cgevinnost synergické vazby na projekt 3.1b |
nebo 3.2 OPLZZ §imo zakomponovana do programového dokumentu.

=)

OP

Problémy a identifikovana rizika § zajiStni synergickych vazeb jgata opat‘eni:
Postup p zatlenovani projekit podcarou do IPRM a jejich opragnost —teSi se pravidethna PS
KUP. V ramci IPRM v IOP je mozné projekty dapl/at formou ozndmeni o Zm IPRM.

Nameéty na jednani, @astnici jednani:

DalSi poznamky:
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ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROST REDKUJICi SUBJEKT — MINISTERSTVO PRACE A
SOCIALNICH V ECI

Tématicka oblast Romska problematika

Oblast intervence IOP: 3.1 Sluzby v oblasti socialni integrace
_Nazvy synerg_lckych ot?lastl OP L77

intervence v jinych OP:

Je uzaiena dohoda o NE

spolupraci?

Zhodnoceni dosavadniho nagbvani koordina’nich mechanisni

1) Zaslani planu vyzev: ANO

2) Zaslani zpravy o realizaci a vy¢ro zpravy: NE

3) Zaslani seznamu schvalenych prajede synergickymi vazbami: v MSC

4) Ugast na MV: ANO

5) Ugast na PS: ANO

6) Ucast na semirtich pro zadatele: ANO

7) Ugast na semirtéch pro gijemce: ANO

8) Informace o realizaci projekse synergickymi vazbami: jgs¢zne

9) DalSi mechanismy: --

Informace o synergickych projektech:

Projekty majici synergické vazby: oblast intervergé, aktivita c). VSechny nize uvedené
schvélené projekty maji provazbu na projekt podangmci OP LZZ, aktivita 3.1c) a vyzwislo
30, (Globélni grant CZ.1.04/3.1.6 Socialni ekonamitblasti podpory 3.1.):

- SOFIRA - Slunce pro vSechny

- Rozsteni socialniho podnikéni firmy Active Colour s.r-dviokra lakovna

- CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj sluzby prani, Zehlaroprav pradla v &licku

- Konverting ptimyslovych materidi

- Socialni podnik Grunt 32 - ZaZitkova agroturiatik

- Dievovyroba Tomikovice - Socialni podnik v romskédlit Kobyla n. Vidnavkou, Velka Kras

Problémy a identifikovana rizika § zajistni synergickych vazeb jjjata opateni:

V aktivit¢ 3.1 c) je navaznost hodnoticich prac&P LZZ a IOP. Projekty, podané do OP LZZ
IOP majici totozny podnikatelsky plan, jsou hodmgyces rAmci spoléné hodnotici komise.

Hodnoceni projekt probih& nezavisle ifigemz je ¢zke, pokud dochazi k Upravam projekhag.
pii kontrole formalnich nalezitostépsow sladit hodnoceni a zajistit projékt spol€ny termin na
jednani hodnotici komise.

Nameéty na jednani, @astnici jednani:

DalSi poznamky:
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FORMULA R €. 3—CESTOVNI RUCH, PROPAGACE, MARKETING

ZPRACOVATEL PODKLADU : RIDICi ORGAN IOP

Tématicka oblast Cestovni ruch, propagace, marketing

Oblast intervence I0P: 4.1 Narodni podpora cestovniho ruchu
Nazvy synergickych oblasti
intervence v jinych OP:

Je uzatena dohoda o
spolupréaci?

ROP - oblasti intervence z&®mné na podporu cestovniho ruch

ANO

Zhodnoceni dosavadniho nagbvani koordinanich mechanisni

1) Zaslani planu vyzev: NE

2) Zaslani zpravy o realizaci a v¥ro zpravy: NE

3) Zaslani seznamu schvalenych prajede synergickymi vazbami: NE

4) Ugast na MV: ANO

5) Ucast na PS: ANO

6) Ucast na semirtich pro Zadatele: NE

7) Ugast na semirtéch pro gijemce: NE

8) Informace o realizaci projakse synergickymi vazbami: NE

9) DalSi mechanismy: --

Informace o synergickych projektech:

Schvéalené projekty v oblasti intervence 4.1 nemagby na konkrétni projekty v ROP. Projel
podporované v ramci IOP maji narodni charakteroa j®alizovany na Grovni celéR. Projekty
podporované z ROP maji spiSe regionalni charakdephuji projekty podporované z IOP.

CzechTourism uzaenymi partnerskymi smlouvami. Jedna se o projekowuni po historickych
méstechCech, Moravy a Slezska a projekt Prezentace a pameagirkevnich pamatek a kultgsr
historického ddictvi kieg'anstvi na GzenGR.

Problémy a identifikovana rizika $ zajiS#ni synergickych vazeb jpata opa#eni:
Potencialnim rizikem je riziko dvojiho financovardontroly CRR se zasiuji na proeiovani
dvojiho financovani

Nameéty na jednani, @astnici jednani:

Poznamky:
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FORMULA R €. 4 —VYUZITI POTENCIALU KULTURNIHO D EDICTVi

ZPRACOVATEL PODKLADU : ZPROSTREDKUJICI SUBJEKT - MINISTERSTVO KULTURY

Tématicka oblast VyuZiti potenciélu kulturniho d édictvi

Oblast intervence IOP: 5.1 Narodni podpora vyuZziti potencialu kulturnihadictvi
Néazvy synergickych oblasti
intervence v jinych OP:

Je uzaiena dohoda o
spolupraci?

ROP tizené vyzvy ROP

ANO -fizené vyzvy vychazeji z programové dokumentace

Zhodnoceni dosavadniho nagbvani koordina®nich mechanisnd

1) Zaslani planu vyzev: NE

2) Zaslani zpravy o realizaci a vyro zpravy: NE

3) Zaslani seznamu schvalenych prajedé synergickymi vazbami: Zasilani informéch dopig
piisludné RR v okamZiku zapséani projektu na seznaiektit doporwenych k financovani

4) Ugast na MV: ANO

5) Ucast na PS: Ehst na vybranych jednanich pracovni skupiny0RKpro evropské fondy

6) Ucast na semiriéch pro zadatele: ano ¥ipad, ze Zadatel je totozny s zadatelem IOP

7) Ugast na semirféch pro gijemce: ano v fipad Ze @jemce je totozny sifiemcem IOP

8) Informace o realizaci projekse synergickymi vazbami: Zasilanfipézné aktualizovaného
seznamu planovanych navazujicich prajéR® pro evropské fondy ARR

9) DalSi mechanismy: Osobni szky se zastupci RR a informovani dilpthu iprav IOP
projekii a ROP vyzev

Informace o synergickych projektech:

Problémy a identifikovana rizika $ zajiS#ni synergickych vazeb jpata opa#eni:

Nameéty na jednani, @astnici jednani:

DalSi poznamky:
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Priloha ¢. 2 — Aktivity v oblasti publicity k 31.12.2009

5 Finanéni
RO/ZS Nazev Téma Cilovéa skupina naklady z TP Dalsi informace
) IOP (EUR)
Zadatelé afjemci Aktualizace stranek probiha po cely rok.
5 Webové stranky Pribézné uveéejnovani Verejnost Uptesiované informace ser@devsim
RO www.strukturalni- informaci a aktualizace | Hodnotitelé 0 | tykaji téchto sekci: novinky, vyzvy, pro
fondy.cz/iop stranek Subjekty implementace Zadatele, akce, seznarfijpmai,
Scklovaci prostedky vybgrovatizeni.
Zadatelé aisjemci
< Newsletter Aktualni i pribézné Verejnost <l £
RO IOP pod lupou informovani o IOP Subjekty implementace 0| Vroce 2009 vyslaitcisla.
ScElovaci prostedky
it Za(thele apjemc Na webovych strankach www.mmr.cz a
Aktudlni informace o Verejnost .
- . . . . . : o www.strukutralni-fondy.cz (33) bylo
RO Tiskové zpravy, novinky implementaci programu, | Hodnotitelé 0 -
P P . . v roce 2009 zviejréno celkem 254 TZ 4
vyzvéach, akcich atd. Subjekty implementace novinek tvkaiicich se 1OP
ScElovaci prostedky yka) '
Zadatelé aisjemci
. Inzerce v celostatnim tisku K fe Verejnost o
RO vyhlaeni vyzev VyhlaSeni vyzev 5.3b), 4.1 Subjekty implementace 13 771,59| Celkem bylo podano Sest inzerat
Scélovaci prostedky
RO Graficke zpracovani atisk | /v 14xona vyzva 5.3p) | 22datele agjemci 849,02| Celkem 500ks.
letak Verejnost
. 5 Lo . Celkem byly zajisovany dva semirféa
RO Seminde ,5'3b)' 4.1, VyhlaSeni vyzev 5.3b), 4.1 Zasjgtele apjemel 15 479,73| s celkovou dasti 265 osob (Praha,
kompletni organizace Verejnost .
Pardubice)
DoporweniRO IOP k
vyzvam a hodnoceni
y . o projeki meést Manazéi IPRM Seminde se uskutiily étyti (Praha,
RO Obcerstveni na semitié pro Benefit Zastupci nist podilejici se na 656,33| Brno 2x, Olomouc) s celkovoutasti

manazery IPRM

Aktualni informace
tykajici se postujppo
schvaleni IPRM

implementaci IPRM

208 osob.
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Konference SROP,

Udrzitelnost projekt

Zadatele aijemci
Verejnost

755,80

Celkem se konalo sedm konferenci
(Praha, Usti n/Labem, Hradec Kralové

obterstveni ; Jihlava, Ostravaeské Budjovice,
Sclovaci prostedky Zlin) s celkovou Gasti 312 osob.
Ugastnici seminé a Letaky 4.1, publikace Jak (ne)udrzet
RO konferenci vysledky projektu, informéni skladaky,
Propagani prednety Verejnost 36 206,29| bloky, tuzky, USB, atd. fedn®ty i
Monitorovaci vybor tiskoviny jsou opaeny povinnou
Subjekty implementace publicitou.
Néaklady zahrnuji pidzeni specialnich
Zadatelé aijemci propagénich gedn¥ti, zajisSeni
5 Prezentani akce Bezpgena Verejnost propagace prezerdiai akce, vyrobu
RO E Témata IOP (3.2 a3.4) | Subjekty implementace 17 513,22| zvaciho spotu na prezeita akci,
vropa . . <
ScElovaci prostedky pronajem prostor a sluzeb v budov
Odborn4 véejnost Aldis. Verejné akce se zastnilo vice
nez 400 osob. Odborrésti 92.
Zadatelé afijemci . L . s
RO Vyroba propagéniho filmu Prioritni osy 1 a 2, setrg Vefe_jnost_ 20 937,69 EtllglngEt&ﬁgvsgezrggft%;cxﬂube a
IOP EU Subjekty implementace facebook
Scélovaci prostedky '
5 Metodicka ponicka k aktualizaci
- Tisk mimaradné pilohy IOP . Zadatelé afjjemci rozboru udrzitelného rozvoje tzemi
RO ¢asopisu UUR Oblast intervence 5.3 Odborna véejnost 3406.25) | )P obci, Pilohacasopisu
Urbanismus a Uzemni rozvaj5/2009.
Zadatelé aijemci Clanek ,Pilotni projekty zagtené na
- i e Odborna véejnost feSeni ohroZzenych romskych komunit
RO Odbornytlanek k IPRM Pilotni projekty — 5.2¢) Verejnost 0 prostednictvim IPRM" vySel wasopise
ScElovaci prostedky Obec a finance 5-2009
= . . Uiednici a zastupci Skoleni se uskutailo celkem @it
CRR ?I;o;e)nl 10 [ [21i1E5 = (101 Oblast intervence 5.3a) | potizovacich firem 0 | (Praha, Olomouc, Zlin, Liberec, Hrade
' Starostové obci Krélové) s celkovou dasti 138 osob.
Specializovana skladka Zadatelé aisjemci
CRR velka Centrum pro regionaln Informace o IOP Odborna véejnost 0 | Letak v p&tu 3000 ks.
rozvoj CR I0P Veiejnost
Zadatelé afijemci Cca 200 ks; vyslo jako soast
(RIS LETECIP ifeiiEEs @ ISP Odborna véejnost 3 Newsletterws.4 — Fezen.
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Verejnost
‘i Zadatelé aisjemci Celkova @ast na veletrhu byla cca
CRR Uca_st na ve“Ietrhu "G,O & -+, | Obecné informace o IOP | Odborna véejnost 35 000, poet rozdanych propagaich
Regiontour® Brno, Vystavist e a z
Verejnost material (letaky, mapky) cca 400.
Ucast na veletrhu ,Holiday Zadatelé aisjemci Celkova @ast na veletrhu byla cca
CRR World“ Praha, Vystavist Obecné informace o IOP | Odborné& véejnost 28 000, poet rozdanych propagaich
HoleSovice Verejnost materiah (letaky, mapky) cca 300.
5 Utednici a zastunci Semindi se uskuténilo celkem sedm
CRR Skoleni pro Zadatele — IOP | Oblasti intervence 5.3. - ofizovacich firerr:1 (Olomouc, Zlin, Karlovy Vary, Opava,
5.3b)- vyzva od 30.1.2009 | zansieni 5.3b) g . : Mlada Boleslav, Pardubice, Hradec na
tarostové obci oy .
Moravici) s celkovou &asti 410 osob.
Konference ,Internet ve Zadatelé agjemc Patet (Gastniki cca 2 500 osob a pet
CRR statni spra¥ a samosprayv Obecné informace o IOP | Odborna vmj'nost rozdanych informénich materidl cca
2009 (ISSS) ; Hradec D€ g 200 ks.
A Verejnost
Krélové
Zadatelé aisjemci Poset (astniki cca 100 000 osob a fet
CRR VeIetI.h RS (S Obecné informace o IOP | Odborné& véejnost rozdanych informénich materiél cca
2009% Brno Y
Verejnost 200 ks.
. . Oblast intervence 5.2- .
CRR Semlr?é pro manazery Zlep3eni prosedi Manazéi IPRM Seminde prg)kéh!y v Praze av Brh
IPRM; Brno a Praha p p P s celkovou Gasti cca 110 osob.
v problémovych sidliStich
Semind pro zadatele
CRR v 9bla3t,' LEEREIES o . | Oblast intervence 4.1 Zadatelé Celkovéa @ast 57 osob.
Néarodni podpora cestovni
ruchu, aktivita d); Praha
Odbornyélanek: Zavadni
Uzemr analytickych 5
podkladi kraji a obci je jiz | Zavadni Gzemst Zadatelé afjemci Uveiejréno v¢asopisech Vystavbadst
CRR podpdeno z prosedki EU; | analytickych podklail Odborna véejnost a obci¢.2/2009, Urbanismus a Uzemni
¢asopis Vystavba #st a obci| obci a kraij Verejnost rozvoj¢.3/20009.
¢.2/2009
Semindi prokehlo celkem 38 (Mlada
CRR Semind pro Zadatele IOP - Oblast intervence 5.2 > adatelé Boleslav, Pibram, Beclav, Usti

5.2

n/Labem, Kopivnice, Chrudim,
Bohumin, Chomutov 2x,f€b#g, Kladno,
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Novy Ji&in, Ostrava, Nachod, Tabor,
Strakonice, B¢in, Ceské Budjovice 2x,
Havitov, Cheb, Brno, Frydek-Mistek,
Cesky T&&in 2x, Vsetin, Strakonice 2x,
Liberec, Znojmo, Litvinov, Opava,
Hradec Kralové, Pisek, Pardubice,

Kroméiiz, Karlovy Vary, Jablonec
n/Nisou) s celkovoudasti 1011 osob.

Zadatelé aisjemci

CRR Veletrh Zeng Zivitelka 2099 | Obecné informace o IOP | Odborna véejnost 0 | Ceské Budjovice, cca 300 navdtnika
Verejnost
17. celostatni konference o Udritelny rozvoi tizemi a Znojmo — konference gadana MMR ve
CRR Gzemnim planovani a iah y losti J Odborné véejnost 0 | spolupréaci s UUR
stavebninfadu jeho souvislosti
—p . (i Situaci v programu |OP v¢
O:(?o;rgiii)r:ebk.élét;ilg h vyzvé uréené k podpie Zadatelé aisjemci Uverejnéno v éasopisech Vystavbadst
CRR plérg e strukt)L/JréInich forid zavaeni izemsg Odborna véejnost 4 255,15| a obci ¢.4/2009 a Viejna sprava
EU analytickych podkladl Verejnost ¢.26/2009
kraji a obci
Odborna konference 5
“Regenerace bytového Regenerace bytového Zadatelé afijemci
CRR fondu-bytové domy fon?ju Odborna véejnost 0 | Distribuce 450 ks letdkCRR o IOP
postavené panelovou i Vetejnost
tradicni technologii”
Oblast intervence 5.3b Usti nad Labem, cca 5@astniki
Semind pro zadatele IOP — . P - . (prezerini listina na MMR)
CRR chyby v projektovém Zadatelé 0 . L . .
5.3b sizeni Semind realizovan ve spolupraci s
MMR-odbor Gzemniho planovani
Propagéni prednéty s 5 L . VT
4 Zadatelé afijemci Propagani predn®ty jsou opateny logy
CRR gog;l;eéanog IOP, EU, MMR| Propagace |IOP Veiejnost 20 619,37 EU, IOP a CRR (ZS)
glzisglziggcuevﬁgnsct):/;nnliéih Zadatelé aifjemci, Odkaz se automaticky@pina na
MK Webové stranky MK s Hodnotitelé 0 | www.kultura-europa.eu. Aktualizace
www.mkcr.cz na zéloZce - . s g
IOP Verejnost stranek probiha po cely rok.
MK Webové stranky Prib&zné uvéejiiovani a | Zadatelé aisjemci 0 | Aktualizace probiha po cely rokids
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www.kultura-evropa.eu aktualizace Verejnost webové stranky probiha komunikace

s potencialnimi zadateli.

Specificka kritéria

Zadatelé aisjemci

Prokéhla jedna akce stasti 36 osob.

MK Semind pro zadatele prijatelnosti,analyza rizik, 900,60 Praha
hodnoceni projektu
Informace k probihajici |
MK Semind pro verejnost vyzve 5.1ab,vprezentace Zagja}tele aiijemci 55.40 Prokehla jedna akce stasti 86 osob.
Prirucky pro Zadatele a | Vetejnost Praha
piijemce, diskuse
Vyplhovani Zadosti
v Benefit 7+, hodnoceni
prijatelnosti projeki, 5
MK Semind pro zadatele vztah IOP a v?eme, Zadatelé afijemci 892,50 Prolshla jedna akce stasti 44 osob.
podpory, zadavani Praha
veiejnych zakazek,
nedostatky v zadostech,
¢asto kladené dotazy
P . . 5 L . Poradenstvi probihalo po cely rok jedn
MK OSObn." pisemna, EENETaTHE S Poradenstvi Zaﬁigtele S 0 | na pidé MK na monitorovacich
a emailovéa korespondence Verejnost RS oo . R
navstvach a jinych osobnich setkanich,
Firmou Euforum s.r.o. byla dodana
komunika&ni strategie pro IOP,oblast
Komunikani strategie pro Zadatelé a jemci intervence 5.1. Na zékladloporgeni
Zhotoveni komunikéni IOP,Oblast intervence > ap) vyplyvajiciho ze strategie préblo
MK . . Odborna véejnost 11268,94| . - .
strategie 5.1.pro realizaci Planu Vereinost vybérovétizeni na PR agenturu. Na
publicity J konci roku 2009 byla vybrana spéfest
TTV, ktera od 1. 1. 2010 vykonava
¢innost PR agentury.
Postupy vyptovani
MK Semind pro Zadatele ]EadOStl ° p!atbu, .| Zadatelé afjjemci 851,93 | Prokehla jedna akce séasti 36 osob.
inancovéani a dokladovan
projektu
5 s . Propagéni predntty jsou vzdy opdeny
- . . | Zadatelé afjjemci, : bR s
MK Propagani prednrty Propagéani a prezenii Hodnotitelé 15 082,72 symbolem EU a pokud je to moZné dal

predntty a poteby

Verejnost

symbolem IOP a logem Ministerstva

D

kultury.
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Zvefejréni vyzvyé. 1 10P, | Zadatelé . . ] .
MPSV Placena inzerce oblasti intervence 3.1. Verejnost 3812,80 ivl_eige(ivncénzo4v;rr112)e VLR 7 T (41 DS
aktivity b) a c) v tisku Odborna veejnost y)-
. S > o Seminde prokghly tti (Praha, Olomouc,
MPSV Seminde pro zadatele Semmée S G 2 Zadatelg . 0 | Usti n/Labem) a celkem s istnilo 53
oblast intervence 3.1b) Odborné véejnost osob
MPSV Semind pro pijemce ifeijrgrlr??ee 10 (RG] Prijemci 17,42 | Celkem se z&mstnilo 8 osob.
Zverejréni vyzvyé. 1 IOP, | Zadatelé L . ] .
MPSV Placena inzerce oblasti intervence 3.1. Verejnost 1 925,64 ivl_eigeévncénzoZVilzz)eraty ST (I PrEs
aktivity c) v tisku Odborna viejnost y)-
Prirucka pro Zadatele a
Vytvoieni metodickych a prijemce, Oblast . Zadatelé aifjemci, Vytvoreny 2 metodické a technicko
. X : intervence 3.1, Aktivita C R : 2 o .
MPSV technicko informanich P . Hodnotitelé 0 | informasni materidly dostupné na
- Prirucka pro zadatele a L
materiah Verejnost WWW.MpSsV.cz.
piijemce, Oblast
intervence 3.1, Aktivita A
Specifické Skoleni k
MPSV Skoleni pro hodnotitele hqdnocem/ TOELES, @) Hodnotitelé 46,48 Pro?:hlajedna SIEE &l GElem [yl
— investéni podpora prosSkoleno 13 osob.
socialni ekonomiky
Seminde k vyz\& ¢. 2,
oblast intervence 3.1a) — S adatelé
MPSV Semind pro Zadatele investeéni podpora S 0 | Prokshl jeden seminés &asti 14 osob.
. Odborna véejnost
transformace pobytovych
zaizeni
Seminde k vyz\& ¢. 1, 5 .
3 oblast intervence 3.1c) — Zada}tele Prokehly ¢tyti seminde (Praha) s
MPSV Seminde pro zadatele ) . 4, | Verejnost 0 2
investini podpora socialn . : celkovou @asti 113 osob.
. Odborna véejnost
ekonomiky
Skoleni pro hodnotitele 3.3 | Skoleni pro hodnotitele .y
MPSV IOP 33 IOP Hodnotitelé 0
Prirucka pro zadatele a Pf,'.rUCka P9 BRI a | Zadatelé afjjemci Jedna sada materidPZP zvéejnéna na
MPSV o ptijemce 3.3 a), b) k vyzv vy 0
ptijemce 3.3 a), b) IOP & 4 Hodnotitelé WWW.MpPSV.CZ.
MPSV Tiskova zprava k vyhlaSenyn Tiskova zprava k Zadatelé asjemci 0 | Tiskovéa zprava zvejnéna na
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vyzvam 3.3 IOP vyhlaSenym vyzvam 3.3 | Vetejnost WWW.MpPSV.CZ
IOP Hodnotitelé
Odborna véejnost

Subjekty implementace
Scklovaci prostedky

Semind pro Zadatele a

Semind pro Zadatele a

Celkem probhly dva seminge (Praha,

S piijemce 3.3 IOP piijemce ZERaiiEle aiffem 15 2 KieSice)s Gasti 37 osob.
MPSV Pracovni porada s UP Investini podpora Zadatelé 0 | Prokehla jedna akce stasti 21 osob.
MPSV Informasni semindk 3.3 b) | Skolici stediska Zadatelé 0 | Prokehla jedna akce stasti 15 osob.
MPSV Skoleni pro Zadatele Programové financovani | Zadatelé 0 | Prokghla jedna akce séasti 25 osob.
Moznosti poskytnuti
MPSV Skoleni pro Zzadatele - UP | podpory u aktivity ¢) 3.3 | Zadatelé 0 | Prokehla jedna akce stésti 50 osob.
IOP
Vyroba propagénich Propagani predntty s .
MPSV | hiedmetd logy sl 0| pousita loga IOP + EU + MPSV (ZS).
Zadatelé aijemci
Vetejnost
MPSV BUEl@S STETLY Oblast intervence 3.1 + 3. Hodn0t|t’ele . 0 | Aktualizace probiha po cely rok.
WWW.mpSsv.cz Odborné véejnost
Subjekty implementace
Scelovaci prostedky
< Obce s mattinimi trady a
Informace pro zadateleo| .. .7, ) )
MV Regionalni konference prioritnich osack. 1 a Jllml' Zrizovane organizace, 0 | Akce se zdastnilo 227 osob.
€21 rajsk_e ifady a jimi Zflzoyane
organizace, svazky obci
Seminde k vyz\& ¢.06 IOP | Vyzva¢.06 IOP “Rozvoj Prokehly ¢étyii seminde (Praha, Usti nad
MV “Rozvoj sluzeb sluzeb eGovernmentu v | Zadatelé 757,01| Labem, Brno, Havbv) s &asti 270
eGovernmentu v obcich” obcich” osob.
Zadatelé aijemci
Vyroba a graficka Uprava rol ZEIAER S e 10, \I-/Iefdejnct)'ftl >
MV ug barn aigl op P viajkou EU s pislugnym Ogbrc])(r)nléev:ejnost 371,89| Paset banne 3 ks.
textem ; :
Subjekty implementace
Scélovaci prostedky
MV Inzerce vyzvy§.06 IOP Vyzva .06 IOP “Rozvoj | Zadatelé 0 | Patet vytiski 6500 ks.
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“Rozvoj sluzeb sluzeb eGovernmentu v | Vetejnost
eGovernmentu v obcich” v | obcich” Odborna véejnost
dasopise VEejna sprava.24
Semind k vyz\ ¢.07 IOP Vyzva .07 I0P 5 a . . .
MV “Elektronizace sluzeb wejné | “Elektronizace sluzeb TS 0 zgociglg JSe i LD S i (L.
spravy” veiejné spravy” '
Harmonogram vyzev IOP
— ¢&. 06 Rozvoj sluzeb
Inzerce harmonogramu vyze CEBVRITIEN W @B |
© harmonogramu VY29 o7 gjektronizace sluzeb| Zadatelé Naklad vytiski 5000 ks, naklad
IOP véasopise Moderni obe| . —, o X . Y S
MV y o verejné spravy; Rozvoj Verejnost 713,67 | rozeslanych elektronickych Newsletter
¢.12 a v elektronickém < e
sluzeb eGovernmentu Odborna véejnost 5000 ks.
newsletterw.20 o ian
v krajich; Zajiséni
pienosu dat a informaci v
Uzemi
“Semmi k VyZVevc.E)?) IoP _Vyzvacv.O’S IOP "Rozvoj - : Prokéhla jedna akce s gtem &astniki
MV Rozvoj informani informani spol€nosti ve | Prijemci 0
Y ; ” 8 18 osob.
spolenosti ve vs VS
“Tlckironizace sluzeb veine | JZVa&.07 10P Zadatels
MV A . vel “Elektronizace sluzeb Verejnost 0 | Naklad vytisk 6500.
spravy” vcasopise V&ejna L P , .
L2 verejné spravy Odborné véejnost
spravac.25
Harmonogram vyzev IOP
— ¢&. 06 Rozvoj sluzeb
eGovernmentu v obcich; |
Inzerce harmonogramu vyzg ¢.07 Elektronizace sluzeb| Zadatelé
MV IOP v¢asopise Viejna verejné spravy; Rozvoj Verejnost 0 | Naklad vytiski 6500.
spravas.26 sluzeb eGovernmentu Odborna véejnost
v krajich; Zajis¢ni
pienosu dat a informaci
v Uzemi.
. . . " Vkladana inzerce - MF Dnes, Lidové
MV Inzerce — funkcionalita e- Informovat o rozvoji e- Verejnost 40 106,60| noviny, Pravo
Govermentu Govermentu \CR Odborna véejnost ’ ’
MV LEEds & Vil LSRR [0 POlEEE Obce 2 817,42| Paet zasilek s letdkem 6300.

CzechPOINT

Zadatele o podporu ze Sk
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v ramci IOP

.eGovernment v obcich —
CzechPOINT"- o vyz¥

k predkadani zadosti o
finanéni podporu,
vyhlasSenou 1. prosince
2008

Semind o zavadni strategie
Smart administration ¢eské

Zavadkni strategie Smart
Administration vCeské

Starostové st a obci a

Prok¢hla jedna akce s gtem &astniki

MV republice pro delegaci republice, vyuziti podpory| zastupci agentur pro 0
B, . 2 5 S . 26 osob.
zastup@ samosprav ze Strukturalnich fond regionalni rozvoj, Rumunsko
z Rumunska
Propagace projektSmart Z(;%?rll(itgté?oar:ta
MV administration Vetejnost 165 929,24| Akce jeSE neni vy&Etovana
eGovernment
a e-Government
Plakaty s logem IOP,
MV Plakaty e e Odborné véejnost 0 | Paet plakat 70 ks.
textem
Workshopy k vyze# IOP ¢.04 | Vyzva IOP¢. 04
MV ,,Technolo_glclfa centra ,,Techno_log!ckq centraa | 4. oo véejnost 0 Prolsla jedna akce s gtem (Eastniki
a elektronicka spisova sluzb| elektronicka spisova 296 osob.
v Uzemi" sluzba v tzemi*
Zadatelé afjemci Noveé vlajeky IOP 10 ks, pole
Mzd Jednotna vizualni identita | Multifunkénf uZiti log MZd 63,12 JERY » polep
. . automobilu 1 ks
Subjekty implementace
Ucast na konferencich a \Z/igstnecl,ita pjemci Konference nejsourfmo pgadany
prezentacich Jnost Odborem evropskych foridtj. nejsou
Mzd Konference a prezentace . S Sctlovaci prostedky 0| .. . U
realizovanych jinymi . . pii jejich realizaci¢erpany prosedky ze
X . Subjekty implementace L .
subjekty nez EF. technické pomoci.
fﬂzgjdatele apjemcl Zptistupréni log na webovych strankach
Mzd Metodické pokyny a manual] Publicita 0 | MZ. Dale k dispozici ke stazeni manua

Subjekty implementace
Scélovaci prostedky

"Pravidla publicity".

Vyroéni zprava Integrovaného opéngho programu za rok 2009

135/141



INTEGROVANY S E\VROPSKA UNIE
OPERACNI X EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * SANCE PRO VAS ROZV0J
Odborné poradenstviipiipraw inzerce
. - a tiskovych zprav za &siccervenec,
Mzd Ol?tgi(z:ri?: POERIETSI Odborné poradenstvi Odbor EF 18 614,62| Odborné poradenstvi — vytkeni
P Komunikaini strategie vztazenda k oblast
intervence 3.2 IOP
5 2 57 : Prabézre po cely rok jednak nadplé
MZd Osobni, pisemna, telefonick Poradenstvi \Z/igstnecl)itapjemm 0 Mzd, dale na konferencich a sentiita,
a emailova komunikace J monitorovacich nav&téach, kontrolach a
jinych osobnich setkanich.
Placena inzerce \Z/igjtnecl)(;ta DiE Celkem uvéejnéno Sest inzerat(Lidové
Mzd Placena inzerce k vyhlaSeni 2., 3. a 4. Jnost 38 345,76| noviny 2x, MF Dnes 2x, Hospotkké
VyzV Sl e 2l noviny, Zdravotnické noviny)
yzvy Subjekty implementace Y, y).
Co Propagéni a prezentmi Zaija!tele apjemei .
Mzd Propagani prednety predmity a poteby Verejnost 173,94 | Novorosenky na rok 2010.
P . Predkladani zadosti, Zadatelé aisjemci Prirucky pro 2., 3. a 4. vyzvu byly
Mzd Pf;_reu:nkfepro LRSS E realizace projektu a jeho | Subjekty implementace, 0 | vydany elektronicky a na semitiéh
Prl] udrzitelnost Hodnotitelé, distribuovany elektronicky.
Mzd Semind pro hodnotitele Hodnoceni projekt Hodnotitelé 30,76 SLEIEL pro?hlo,ve CHO (SIS )
s celkovou Gasti 16 osob.
Informace pro fijemce
Mzd Semind pro gijemce \c/)r;[:n(:g rlea:/I;’/zZa:g/eSp;o%E Prijemci 128,33 | Prokehla jedna akce stasti 36 osob.
aktivity a)
Informace pro Zadatele
3 = ohledre predkladani Zadatelé Semind probshl na dvou mistech (Praha
A ST P70 AECEEE projekir v ramci 2., 3. a 4.| Verejnost [ 3X%, Brno) s celkovoudasti 89 osob.
vyzvy 3.2 IOP
Zadatelé aijemci
MZd Tiskové zpravy a tiskove Informace k vyzvam, \S/Sé%cg;[ rostedk 0 Informovani véejnosti o vybranych
konference implementaci 3.2 IOP ; P y projektech.
Subjekty implementace
Hodnotitelé
MZd Webové stranky Mzd Prabézné uvéejiovani a | Zadatelé afjjemci 0 Aktualizace probiha po cely rok dle

aktualizace informaci na

Verejnost

potreby.
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WWW.mzcr.cz , v oblasti
vyzev, publicity, atd.

Scklovaci prostedky
Subjekty implementace
Mzd
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Priloha ¢. 3 - Evaluani plan IOP na rok 2009 predloZeny na 2. zasedani
Monitorovaciho vyboru IOP dne 16.10.2008

EVALUA CNi PLAN IOP NA ROK 2009

Plan evaluénich aktivit pro rok 2009 vychazi z celkového ewadhiho planu IOP na obdobi 2007-
2013, ktery byl projednan na zasedani Monitorovaeifboru IOP 11. Gnora 2008.

Roéni evalug&ni plany konkretizuji zamySlené evaluace po stranbsahové i finatni. Jsou
predkladany pro informaci na podzimnim zasedani Moaitaciho vyboru IOP.

Roéni evalu@ni plany gipravuje pracovni skupina pro evaluaci IOP, ktetenfi zastupciridiciho
organu IOP a zprastdkujicich subjeki

Strategické hodnoceni 2009

CR ma dle odst. 2l. 29 obecného rtizeni povinnost do konce roku 2009 a 20#@dpzit Evropské
komisi Strategické zpravy origpEvku operg&nich program financovanych z Foridk Strategickym
obecnym zasadam Spoéémstvi, Narodniho strategického refemrgiho ramce a k plmi cila politiky
soudrznosti.

Strategické hodnoceni bude fitazakladni podklad pro tyto zpravy. Zpracovanawgické zpravy
bude zadano z dro¥rNarodniho organu pro koordinaci centiajednomuiesiteli, dlohoutidicich
organi bude spolupréace s vybranyfesSitelem ve form poskytnuti poZadovanych dat a informaci,
vysledki uskuténénych studii a evaluaci, vynich zprav a réniho problémového vyhodnocovani,
piipadrg jinych relevantnich material

Vystup: VyZadané podklady
Zpracovani: interni
Casovy ramec:leden 2009 — prosinec 2009

Finanéni rozsah:

Roéni problémové vyhodnoceni programu za rok 2008

RO IOP provede kazdotné ve spolupraci se ZS zhodnoceni implementace 1@B konce Unora
roku nasledujiciho po hodnoceném roce poskytnesgigglhodnoceni EJ NSRR.

Hodnoceni se za#i zejména na tyto oblasti:

* naphovani prioritnich os IOP, analyza vyvoje indikdtozhodnoceni stavu, tempa naplani,
identifikace problém, formulace doportent,

e souhrnna analyza problémzjisttnych @i implementaci intervenci IOP nebo v ramci
uskute&nénych evaluaci, zhodnoceni vyvajepokroku vieSeni identifikovanych problé&m

* vyhodnoceni evalemich aktivit (meta-evaluace) realizovanych v uvedenroce - kvalita,
ocekavany a realnyifnos ovliviujici faktory realizace,

* rozsah a zfsob vyuZiti evalugnich dopordeni z provedenych evali@ch studii.

Na zaklad této analyzy budou formulovany zdty pro dalSi postup v oblasti evaluacgetind navrhi
ad-hoc evaluaci a moznych Gprav evahiao planu pro nasledujici rok a evalnino planu IOP 2007
- 2013.
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Vystup: Raeni hodnotici zprava
Zpracovani: Interni

Casovy ramec:listopad 2008- Ginor 2009
Finanéni rozsah: --

Roéni problémové vyhodnoceni programu za rok 2009

RO IOP provede kazdotné ve spolupraci se ZS zhodnoceni implementace 1@B konce Unora
roku nasledujiciho po hodnoceném roce poskytnesdigglhodnoceni EJ NSRR.

Hodnoceni se za#ti zejména na tyto oblasti:

* naphovani prioritnich os IOP, analyza vyvoje indikdtozhodnoceni stavu, tempa naplani,
identifikace problém, formulace doportent,

e souhrnna analyza problémzjisttnych @i implementaci intervenci IOP nebo v ramci
uskute&nénych evaluaci, zhodnoceni vyvajepokroku vieSeni identifikovanych problé&m

* vyhodnoceni evaldmich aktivit (meta-evaluace) realizovanych v uvetenroce - kvalita,
ocekavany a realnyifnos, ovliviujici faktory realizace,

* rozsah a zfssob vyuZiti evalugnich dopordeni z provedenych evali@ch studii

¢ zhodnoceni pkni evalugniho planu 2009.

Na zaklad této analyzy budou formulovany zdly pro dalSi postup v oblasti evaluacgetnt navrhi
ad-hoc evaluaci a moznych Uprav evahiho planu pro nasledujici rok i evataého planu IOP 2007
- 2013.

Vystup: Raeni hodnotici zprava
Zpracovani: Interni
Casovy ramec tijen 2009 - Gnor 2010

Finanéni rozsah: --

Hodnoceni implement&niho systému

Evaluace implementaiho systému se zaifi na zhodnoceni systému z hlediska optiméalniho
nastaveni a to zejména na jeho BAost, srozumitelnost a celkovou efektivitu. Posaalté zgisob
komunikace, pedavani informaci meRO, ZS a pijemci, metodickou podporu ze straR® vici ZS,
financni fizeni (platby, kontrolyieSeni nesrovnalosti) a vyuzZivani technické pomaoci.

Vysledkem evaluace bude analyza problematickychastbls navrhy op#gni pro zefektivani
implementé&niho sytému.

Vystup: evalu&ni studie

Forma evaluace externi

Casovy ramec:biezen 09 — 2409

Finanéni rozsah K¢ 1 200 000,-

Projekt bude financovan v rdmci prioritnich os 6barechnicka pomoc.
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Ad hoc evaluace

Ad hoc evaluace jsou hodnoceni operativni povakgrdkjsou vypracovana na zaldagjisténych

problémi pii implementaci IOP, zadani ze strany Monitorovacifiooru IOP nebo poZadavku NOK a
Evropské komise.
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